

Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Proyecto 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche.

Nota Nro. 181 /2020

24 de Febrero de 2020

Estimados Señores:

ASUNTO: IAL/00112858/092/2020 - "Adquisición Equipos e Instalaciones Industriales para la Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche"
PROYECTO 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche"
ENMIENDA N° 01

Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el marco del Proyecto 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche", tiene a bien modificar el alcance del Anexo I – Instrucciones a los Licitantes, Numeral 23 – Adjudicación del Contrato y Anexo VI – Cronograma de Entregas y Calendario de Pagos, los cuales quedan establecidos de la siguiente manera según se detalla a continuación:

Anexo I – Instrucciones a los Licitantes, Numeral 23 – Adjudicación del Contrato:

PETROPAR firmará el Contrato con el licitante que resulte seleccionado. El Contrato será por un plazo máximo de **120 (ciento veinte)** días.

Anexo VI – Cronograma de Entregas y Calendario de Pagos – Lote 1, Item 3 – Tambor Rotativo:

| Lote/Ítem | Descripción | Plazo de entrega | % de Pago | Lugar de entrega |
|--|-----------------------|--|-----------|--|
| LOTE 1 - EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA EL SECTOR MOLINO DE LA PLANTA INDUSTRIAL | | | | |
| ITEM 1 | PUENTE GRUA | Anticipo a los 8 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Contra entrega de póliza de anticipo y entrega de póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato | 20% | Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche, departamento de Guaira. |
| | | 120 días corridos a partir de la firma del contrato. Contra Acta de recepción satisfactoria de los equipos y la instalación | 80% | |
| ITEM 2 | SISTEMA DE IMBIBICIÓN | Anticipo a los 8 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Contra entrega de póliza de anticipo y entrega de póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato | 20% | Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche, departamento de Guaira. |
| | | 90 días corridos a partir de la firma del contrato. Contra Acta de recepción satisfactoria de los equipos y la instalación | 80% | |
| ITEM 3 | TAMBOR ROTATIVO | Anticipo a los 8 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Contra entrega de póliza de anticipo y entrega de póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato | 20% | Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche, departamento de Guaira. |
| | | 90 días corridos a partir de la firma del contrato. Contra Acta de recepción satisfactoria de los equipos y la instalación | 80% | |

Señores:
Proceso IAL/00112858/092/2020
Presente


Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Proyecto 00112858 "Apoyo al Plan de Inversiones de Petropar en la Planta Industrial de Mauricio José Troche.

| Lote/Ítem | Descripción | Plazo de entrega | % de Pago | Lugar de entrega |
|--|---|--|-----------|--|
| LOTE 2 - EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA EL SECTOR DESTILERIA DE LA PLANTA INDUSTRIAL | | | | |
| ITEM 1 | DECANTADOR/CLARIFICADOR DOOR DOOR (SISTEMA DE POLIMERO, SISTEMA DE CAL) | Anticipo a los 8 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Contra entrega de póliza de anticipo y entrega de póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato | 20% | Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche, departamento de Guaira. |
| | | 90 días corridos a partir de la firma del contrato. Contra Acta de recepción satisfactoria de los equipos y la instalación | 80% | |
| ITEM 2 | FILTRO ROTATIVO | Anticipo a los 8 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Contra entrega de póliza de anticipo y entrega de póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato | 20% | Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche, departamento de Guaira. |
| | | 90 días corridos a partir de la firma del contrato. Contra Acta de recepción satisfactoria de los equipos y la instalación | 80% | |
| ITEM 3 | SISTEMA DE LIMPIEZA CON FLEGMAZA | Anticipo a los 8 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Contra entrega de póliza de anticipo y entrega de póliza de garantía de fiel cumplimiento de contrato | 20% | Planta Industrial de PETROPAR en Mauricio José Troche, departamento de Guaira. |
| | | 90 días corridos a partir de la firma del contrato. Contra Acta de recepción satisfactoria de los equipos y la instalación | 80% | |

Favor considerar que el contenido de la presente Enmienda forma parte integral del Pliego del presente proceso y debe ser tenido en cuenta en la presentación de sus propuestas.

Atentamente,


PATRICIA SAMUDIO
Director Nacional del Proyecto

Señores:
Proceso IAL/00112858/092/2020
Presente