

ANEXO A

Calendario de entrega

	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
	Equipo contratado	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	Mes 11	mes 12	mes 13
Producto 1	Reuniones INEE-PNUD	X a, b, c		X d										
Diseño metodológico de la evaluación														
Producto 2					X Comité asesor revisa									
Evaluación del diseño de las políticas, programas y acciones de la Reforma Educativa y Policy Papers														
Producto 3						X								
Trabajo de campo y su sistematización														
Producto 4								X	Comité asesor revisa					
Evaluación de la implementación y los resultados de las políticas, programas y acciones de la Reforma Educativa y Policy Papers														
Producto 5												X		
Informe final integrado (análisis, hallazgos, conclusiones y recomendaciones por eje y sistémicos)														
Producto 6													X	Cierre
Estrategia de comunicación y difusión y Policy Brief														