

Anexo TdR-I

LISTA DE VIAJES MÍNIMOS ESTIMADOS A DESARROLLAR

Sitio o Región	Actores	Motivo	Duración	Si es taller, # de participantes
Tehuacán	Equipo núcleo	Reunión inicial (Mapeo de actores)	1 día	
Zapotitlán	GA-Turismo	Diagnostico turístico y sensibilización	2 días	25
Cuicatlán	GA-Turismo	Diagnostico turístico y sensibilización	2 días	25
Mixteca Poblana	Equipo núcleo	Recorridos de reconocimiento y CCT	De 11 a 13 días	
Cañada Oaxaqueña	Equipo núcleo	Recorridos de reconocimiento y CCT	De 9 a 11 días	
Mixteca Coixtlahuaca	Equipo núcleo	Recorridos de reconocimiento y CCT	De 3 a 5 días	
Zapotitlán	GA-Turismo	Intereses comunes ROVAP y CC	1 día	25
Cuicatlán	GA-Turismo	Intereses comunes ROVAP y CC	1 día	25
Zapotitlán	GA-Turismo	Visión	1 día	25
Cuicatlán	GA-Turismo	Visión	1 día	25
Tehuacán	Equipo núcleo	Reunión indicadores y línea base	1 días	
Mixteca Poblana	Equipo núcleo	Recorridos de evaluación de condiciones actuales de Indicadores	De 9 a 15 días	
Cañada Oaxaqueña	Equipo núcleo	Recorridos de evaluación de condiciones actuales de Indicadores	De 9 a 15 días	
Mixteca Coixtlahuaca	Equipo núcleo	Recorridos de evaluación de condiciones actuales de Indicadores	De 6 a 10 días	
Tehuacán	Equipo núcleo	Reunión Estándares condiciones aceptables	1 día	
Zapotitlán	GA-Turismo	Estándares aceptables	1 día	25
Cuicatlán	GA-Turismo	Estándares aceptables	1 día	25
Zapotitlán	GA-Turismo	Escenarios de manejo	1 día	25
Cuicatlán	GA-Turismo	Escenarios de manejo	1 día	25
Zapotitlán	GA-Turismo	Capacitación monitoreo	1 día	10
Cuicatlán	GA-Turismo	Capacitación monitoreo	1 día	10

PNUD México