P<u>résidence de la Républiqu</u>e Ministre chargé du suivi du PSE

SUIVI DES PROJETS ET REFORMES PHARES DU PSE

TABLEAU DE BORD - Pour le Conseil des Ministres du XX octobre 2018



Synthèse	Message de la semaine								
	[Bancarisation des Bas Revenus] : Le processus de bancarisation des bas revenus, réforme phare du PSE, enregistre des								
60 Satisfaisant	avancées majeures avec, notamment l'application effective des								
21 Alamba									
21 Alerte									
10 Blocage									
	;								
Avancées de la s	emaine								
	fié pour les Petits Contribuables (RSPC)] : Finalisation de l'études.								
⊳ [Développemen	t de la filière phosphate - Production Gadd Bissik - BMCC] : La Société Baobab Mining and Chemical Corporation (BMCC) a								
obtenu	par décret								
D 111									
Problèmes critiq									
— [Hub logistiqu	ıe intégré – P] :								
[Université]								



TABLEAU DE BORD DES ACTIONS PHARES DU PSE

Evolutions par rapport à la semaine dernière

ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PHARES (4/6) - 15/10/2018

Pi	rojet p	hare Composante	Réalisé T2 2018	Cible 2018		Problèmes rencontrés	Solutions proposées
Dakar Campus Régional		TT :	0/	%	•	Non disponibilité des Retard dans les	• Diligenter la réalisation Resp : DGPU
	le le	Université	%				• Assurer un suivi rapproché des travaux Resp : MESRI
	kar Ca Région	Université du	%	%	•	 Non signature de la convention de financement entreet 1) Retard dans les 	• Diligenter la signature de la Resp : MEFP-MESRI
		Cité du savoir	%	%		Non mise à disposition	• Diligenter la réalisation Resp : DGPU



ANNEXES

Liste des annexes:

- > SITUATION DES GAPS DE FINANCEMENT SUR LES PROJETS PHARES
- > DETAIL SUR LES PROJETS « ENERGIE »
- > PROJETS PHARES (ou composantes) LIVRES



SITUATION DES GAPS DE FINANCEMENT SUR LES PROJETS PHARES (1/4)

TOTAL GAP XX MILLIARDS FCFA AU XX OCTOBRE 2018

Projet phare/Composante	Gap de financement¹ (Mds FCfa)	Enjeux
	36,5	
	5,1	
	4	
	1	

TABLEAU DE BORD DES ACTIONS PHARES DU PSE

DETAIL SUR LES PROJETS « ENERGIE »

Projets solaires

• XXXX XX MW : 16% | Cible 2018 : x%

•

•

PNUER

•

Projets de lignes de transport et distribution •: **X%** | Cible 2018 : X%

TABLEAU DE BORD DES ACTIONS PHARES DU PSE

PROJETS PHARES LIVRES ET/OU MIS EN SERVICE



• VDN3:23/07/2016

• Pont de l'Emergence : 23/07/2016

Autoroute Diamniadio - AIBD - Sindia : 24/10/2016

Autoroute AIBD - Thiès : 31/12/2017

• Route Nationale n°6 (Ziguinchor-Vélingara): 31/12/2017



• Taïba Ndiaye (70 MW): 21/03/2016 + Extension (35 MW)

• Cap des Biches (53 MW): 13/06/2016 + Extension (32 MW)

Bokhol (solaire 20 MW): 22 /10/2016

Malicounda (solaire 22 MW): 22 /10/2016; Extension de 11 MW à 22 MW en octobre 2017

• Gaz mauritanien : Arrêt temporaire des importations

• Santhiou Mékhé (solaire 30 MW): 29/06/2017

Merina Dakhar (solaire 30 MW): 29/06/2017

• Kahone (solaire 20 MW) : 19/12/2017



 Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Epidémiologie et de Formation (IRESSEF) : 19/06/2017

Hôtel 5 étoiles Radisson de Diamniadio : 06/12/2017

• Aéroport International Blaise Diagne: 07/12/2017

• Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo : 02/02/2018

Sphères ministérielles - Phase 1 : 02/05/2018

Dakar Arena - 08/08/2018



TABLEAU DE BORD DU SUIVI DES PROJETS ET REFORMES PHARES **DÉTERMINATION DES CODES COULEURS**

	Exécution du projet ou de la composante sans dysfonctionnement particulier, aucune remarque particulière
	Aucune action particulière n'est nécessaire
	Tous les aspects du projet ou de la composante (coûts, qualité, délai) sont maîtrisés
	Difficulté ou risque de retard ou de blocage identifié
	Action en cours pour résoudre le problème ou décision prise pour surveiller la situation
	Un des aspects du projet ou de la composante (coûts, qualité, délai) présente un risque encore maîtrisé
	Exécution du projet ou de la composante bloquée
	Nécessité d'une action au niveau des organes de gouvernance ou des plus hautes autorités
	Un ou plusieurs aspects du projet ou de la composante(coûts, qualité, délai) présente un risque non maîtrisé



TABLEAU DE BORD DU SUIVI DES PROJETS ET REFORMES PHARES

ACRONYMES

Acronymes	Définitions
CdP	Chef de Projet
DGCPT	Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor
DGID	Directeur Général des Impôts et Domaines
DGPU	Délégué Général à la Promotion des Pôles Urbains
MAER	Ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural
MDB	Ministre Délégué auprès du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Chargé du Budget
MEDD	Ministre de l'Environnement et du Développement durable
MPE	Ministre du Pétrole et des Energies
MEFP	Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan
MEPA	Ministre de l'Elevage et des Productions Animales
MESRI	Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
MFPAA	Ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat
MFPRERSP	Ministre de la Fonction Publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du Service Public
MCTPEN	Ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie Numérique
MHA	Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement
MIPMI	Ministre de l'Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie
MINCOM	Ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME
MMG	Ministre des Mines et de la Géologie
MISP	Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique
MITTD	Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement
MJ	Ministre de la Justice
MPEM	Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime
MPIPDTE	Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Télé-services de l'Etat
MRUCVH	Ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat et du Cadre de Vie
MSAS	Ministre de la Santé et de l'Action Sociale
MSPSE	Ministre en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent
MTADIA	Ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires
MT	Ministre du Tourisme
N.d	Non disponible
PM	Premier Ministre
PR	Président de la République
PUDC	Programme d'Urgence de Développement Communautaire
Status	Anglicisme signifiant « la situation » ou « l'état d'avancement »

Conseil des Ministres