

**ENMIENDA 3 - PNUD/SDP-003/2020**  
**Diseño y elaboración de Software Monitoreo y Evaluación del Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles**

---

**1. Bases del Proceso PNUD/SDP-003/2020, Anexo 1- Descripción de Requisitos**

Donde dice:

<b>Duración prevista de los trabajos</b>	145 días de trabajo, en un periodo máximo de <b>4 meses.</b>
--	--

Se corrige:

<b>Duración prevista de los trabajos</b>	145 días de trabajo, en un periodo máximo de <b>6 meses.</b>
--	--

---

**2. Bases del Proceso PNUD/SDP-003/2020, Términos de Referencia, numeral 4 Actividades y productos**

Se modifica el cronograma de entrega de los productos según se indica:

<b>Producto</b>	<b>Plazo</b>
<b>Producto 1</b> Propuesta para la parametrización del software, desglosando hitos clave.	A los 25 días calendarios después de la firma del contrato
<b>Producto 2</b> Parametrización del Software ajustado de acuerdo con las recomendaciones y ajustes del periodo de prueba.	A los 100 días calendarios después de la firma del contrato
<b>Producto 3</b> Software final parametrizado APP, dashboards probados debe incluir la APP y validar su uso en los diferentes sistemas operativos.	A los 145 días calendarios después de la firma del contrato
<b>Producto 4</b> Programa de training of trainers (incluye entrenamiento, guías para el usuario y Reporte Final)	A los 180 días calendarios después de la firma del contrato

---

**3. Bases del Proceso PNUD/SDP-003/2020, Términos de Referencia, numeral 3 Funcionalidades y aspectos técnicos del sistema**

Donde dice:

Los aspectos técnicos del sistema son:

...



c. La app para dispositivos móviles debe ejecutarse sobre Android, principalmente siendo favorable su ejecución en IOS.

...

Se modifica:

Los aspectos técnicos del sistema son:

...

c. La app para dispositivos móviles debe ejecutarse sobre Android, principalmente siendo favorable su ejecución en IOS ([puede ser reemplazado para este Sistema operativo por el Sistema web responsive](#)).

...

---

Lima, 20 de enero de 2020