

ENMIENDA No. 1

PNUD/IC-176/2020 “Contratación de consultor para Creación de Informes de datos con Power Bi para el Monitoreo y Evaluación del Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles de la Amazonía Peruana”

La presente Enmienda a las Bases y sus modificaciones a los documentos del proceso del título, deberán ser considerados en la preparación de sus propuestas.

1. Se modifica el plazo de presentación de ofertas, según se indica:

Se posterga la fecha de presentación de ofertas **hasta las 22:59 horas (Hora Lima), del martes 09 de junio de 2020** (vía e-tendering).

2. Se modifican los Términos de Referencia.

Los párrafos o palabras que han sido agregados o modificados se encuentran en color **azul**:

(...)

3. Tareas y actividades del TDR

Dice:

<p>Fase 3: Implementación de la solución</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de aplicación para la carga de información (preferentemente orientadas a Web) - Desarrollo de los tableros de control - Prueba del uso para la integración de la información - Evaluación y ajustes 	<p>A los 55 días calendarios (a partir de la fecha de firma del contrato)</p>
--	---	---

Deberá decir

<p>Fase 3: Implementación de la solución</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de aplicación para la carga de información (preferentemente orientadas a Web) - Desarrollo de los tableros de control - Prueba del uso para la integración de la información - Evaluación y ajustes - Traslado de información al servidor contratado/destinado por el Proyecto (con las pruebas respectivas de uso y funcionamiento). 	<p>A los 60 días calendarios (a partir de la fecha de firma del contrato)</p>
--	---	--

4. Productos

Dice

Producto 3 Solución implementada (Dashboards y Arquitecturas de Solución de Business Intelligence)	40%	A los 55 días calendario de la firma del contrato
--	-----	---

Debe decir

Producto 3 Solución implementada (Dashboards y Arquitecturas de Solución de Business Intelligence), debe ser instalada en el servidor contratado/destinado por el proyecto.	40%	A los 60 días calendario de la firma del contrato
--	-----	--

Lima, 02 de junio de 2020