

Actividad	Departamento-Municipio	Sitio entrega	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	11	12	13	14	15	16
Entregas			1				2				3				4			
Frente 1	Sucre-Guaranda	Comunidad Berlín	X															
Entrega Lote Madera		Vivienda Angel Fernandez																
Frente 2	Sucre- Guaranda	Comunidad Puerta Azul								X								
Entrega Lote Madera		Vivienda Josá Manuel								X								
Frente 3	Córdoba-Ayapel	Comunidad La Lucha	X															
Entrega Lote Madera		Vivienda Sra Neira Castro																
Frente 4	Córdoba-Ayapel	Comunidad Las Guaduas	X															
Entrega Lote Madera		Vivienda Rafael Racini																
Frente 5	Córdoba-Ayapel	Comunidad Las Marías															X	
Entrega Lote Madera		Comunidad Plan de Mesa															X	
Frente 6	Córdoba-Ayapel	Comunidad Caracolí											X					
Entrega Lote Madera		Vivienda Betty López Alean											X					
Frente 7	Córdoba-Ayapel	Comunidad El Cuchillo						X										
Entrega Lote Madera		Vievienda Lenis Cortes						X										
Frente 8	Córdoba-Ayapel	Comunidad Mata de caña						X										
Entrega Lote Madera		Escuela de Mata de Caña						X										