

Anexo A

CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE KITS CLOR-N-OIL 050 2022

Cantidad planeada: 400 kits

No	Actividad	Responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Entrega de 300 kits.	Proveedor																								
2.	Entrega 25 kits.	Proveedor																								
3	Entrega 25 kits	Proveedor																								
			Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4	Entrega de 50 kits	Proveedor																								

***La entrega de los kits puede ser solicitada en cualquier parte de la República Mexicana.**

CRONOGRAMA DE ENTREGAS DE KITS CLOR-N-OIL 050 2023

Cantidad planeada: 350 kits

No	Actividad	Responsable	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Entrega de 300 kits.	Proveedor																								
2.	Entrega 25 kits.	Proveedor																								
3	Entrega 25 kits	Proveedor																								

***La entrega de los kits puede ser solicitada en cualquier parte de la República Mexicana.**