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Seccion 1. Carta de invitacion

4 de octubre del 2017

INVITACION A LICITAR
IAL-09-2017

“Construccion de Aceras, Contenes, Badenes, Colectores y Filtrantes en barrios
del Distrito Nacional “

Estimado sefior/Estimada sefiora

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) tiene el gusto de invitarle a presentar una
Oferta a la presente Invitacion a Licitacidn (lal) para la provisidn de los servicios de referencia.

La presente lal estd compuesta de los siguientes documentos:

Seccion 1 — Esta Carta de invitacion

Seccién 2 — Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)

Seccién 3 — Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

Seccion 4 — Formulario de Presentacion de la Oferta

Seccién 5 — Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
Seccion 6 — Formulario de Oferta Técnica

Seccion 7 — Formulario de Oferta Financiera

Seccion 8 — Formulario de Garantia de Licitacién

Seccién 9 — Formulario de Garantia de Ejecucién

Seccién 10 — Formulario de Garantia de Pago por Adelantado

Seccién 11 — Contrato de Obras, que incluye los Términos y Condiciones Generales

Su Oferta incluird una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y con
arreglo a las indicaciones de la Seccién 2.

Le rogamos remita una carta de reconocimiento dirigida a la siguiente direccion:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Av. Anacaona Num.9, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N.
Lorenzo Jimenez de Luis, Representante Residente
Fax 1-809-531-4882 e-mail adquisiciones.do@undp.org

La carta deberd estar en posesion del PNUD a mas tardar el 6 DE OCTUBRE DEL 2017 y en la misma se



debe indicar si su empresa tiene intencidn de presentar una Oferta. Si no es posible, el PNUD agradecera
nos indique el motivo, para nuestra informacion.

Si usted ha recibido esta laL a través de una invitacion directa realizada por el PNUD, la transferencia de
esta invitacién a otra empresa requiere de su notificacién por escrito al PNUD.

Si precisa cualquier aclaracion adicional, le rogamos se ponga en comunicacién con la persona de
contacto que se indica en la Hoja de Datos adjunta, que coordina las consultas relativas a esta laL.

El PNUD queda a la espera recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés en las

oportunidades de adquisicidon que ofrece el PNUD.

Atentamente le saluda,

Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente



Seccion 2: Instrucciones a los Licitantes:

Definiciones

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

“Oferta” se refiere a la respuesta del Licitante a la Invitaciéon a Licitar, e incluird el Formulario de
Presentacidn de la Oferta, el Formulario de Oferta Técnica, el Formulario de Oferta Financiera y
toda otra documentacion pertinente que se requiera en la laL.

“Licitante” se refiere a cualquier entidad legal que pueda presentar, o que haya presentado, una
Oferta para el suministro de bienes y la provisidn de servicios conexos solicitados por el PNUD.

“Contrato” se refiere al acuerdo que sera firmado por y entre el PNUD y el Licitante elegido, y a
todos los documentos adjuntos al mismo, entre otros los Términos y Condiciones Generales (TCG)
y los Apéndices.
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“Pais” se refiere al pais indicado en la Hoja de Datos;

“” H ” . . . . e

Hoja de Datos” se refiere a la parte de las Instrucciones dadas a los Licitantes y se utilizan para
reflejar las condiciones del proceso de licitacion especificas para los requisitos de la laL.

“Dia” se refiere a dia civil.

“Bienes” se refiere a cualquier producto, material prima, articulo, material, objeto, equipo, activo
0 mercancia que requiera el PNUD por la presente laL.

“Gobierno” se refiere al Gobierno del pais que ha de recibir los bienes o donde se han de prestar
los servicios con arreglo a lo que se especifique en el contrato.

“Instrucciones a los Licitantes” se refiere a la serie completa de documentos que proporcionan a
los Licitantes toda la informacidn necesaria y los procedimientos que deben seguirse en el proceso
de preparacién de la Oferta.

“laL” se refiere a la Invitacidn a Licitar, y consiste en las instrucciones y referencias preparadas por
el PNUD a los efectos de seleccionar al mejor proveedor de servicios para el cumplimiento de los
requisitos que se indican en el Lista de Requisitos y las Especificaciones Técnicas.

“Carta de invitacion (Cdl)” (Seccidon 1 de la laL) se refiere a la Carta de Invitacidon que envia el PNUD
a los Licitantes.

“Desviacion material” se refiere a cualquier contenido o caracteristica de la Oferta que sea
significativamente diferente de un aspecto o requisito esencial de la lal, y que: (i) altere
sustancialmente el alcance y la calidad de los requisitos, (ii) limite los derechos del PNUD y/o las
obligaciones del oferente, y (iii) afecte negativamente la equidad y los principios del proceso de

1 Nota: Esta Seccion 2 “Instrucciones a los Licitantes” no se modificara de ninguna manera. Todo cambio necesario en relacion
con lainformacion de un determinado paisy proyecto se introducird Unicamente por medio de la Hoja de Datos.




adquisicion, como por ejemplo poniendo en peligro la posicidn competitiva de otros oferentes.

“Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas” se refiere al documento incluido en la Secciéon 3
de esta laL, en el que se recoge la relacion de bienes solicitados por el PNUD, sus especificaciones,
servicios y actividades conexos y las tareas que habran de realizarse, junto a otras informaciones
pertinentes relativas a la recepcion y aceptacidn de los bienes por parte del PNUD.

“Servicios” se refiere a todo el conjunto de tareas relacionadas o accesorias a la finalizacién o la
entrega de los bienes solicitados por el PNUD con arreglo a esta laL.

“Informacion Adicional a la laL” se refiere a una comunicacion escrita transmitida por el PNUD a
los posibles Licitantes, que incluye aclaraciones, respuestas a las consultas recibidas de los
Licitantes potenciales o cambios que deban introducirse en la laL, en cualquier momento después
del lanzamiento de la laL pero antes de la fecha limite para la presentacidn de las Ofertas.

. ASPECTOS GENERALES

Por este medio, el PNUD solicita Ofertas en respuesta a la presente Invitacion a Licitar (laL). Los
Licitantes deberan cumplir estrictamente todos los requisitos de esta laL. No se autoriza la
introduccion de cambios, sustituciones u otras modificaciones a las normas y disposiciones
estipuladas en esta laL, a menos que lo ordene o apruebe por escrito el PNUD en forma de
Informacién Adicional a la laL.

La presentacién de una Oferta se considerara como un reconocimiento por parte del Licitante de
su obligacion de aceptar todas las obligaciones estipuladas en esta laL y, a menos que se
especifique lo contrario, de que el Licitante ha leido, entendido y aceptado todas las instrucciones
de esta Licitacién.

Toda Oferta presentada sera considerada como una Oferta del Licitante y no constituye ni implica
la aceptacién de la misma por el PNUD. EI PNUD no tiene ninguna obligacién de adjudicar un
contrato a ningun Licitante, como resultado de esta laL.

El PNUD mantiene una politica de tolerancia cero ante las practicas prohibidas, entre otras el
fraude, la corrupcion, la colusidn, las practicas contrarias a la ética y la obstruccion. El PNUD esta
decidido a prevenir, identificar y abordar todas las actividades y practicas de fraude y corrupcidn

contra el PNUD o contra terceros que participen en las actividades del PNUD. (Para
una descripcién completa de las politicas, véase
http://www.PNUD.org/about/transparencydocs/PNUD_Anti_Fraud Policy English FINAL june
2011.PDFy

http://www.PNUD.org/content/PNUD/en/home/operations/procurement/procurement_protes

t/

En sus respuestas a esta lalL, el PNUD insta a todos los Licitantes a comportarse de manera
profesional, objetiva e imparcial, y a tener en todo momento presente en primer lugar los
intereses primordiales del PNUD. Los Licitantes deberdn evitar estrictamente los conflictos con
otros trabajos asignados o con intereses propios, y actuar sin tener en cuenta trabajos futuros.



Todo Licitante de quien se demuestre que tiene un conflicto de intereses serd descalificado. Sin
limitacion de la generalidad de todo lo antes citado, se considerara que los Licitantes, y cualquiera
de sus afiliados, tienen un conflicto de intereses con una o mas partes en este proceso de
licitacion, si:

5.1 estan o han estado asociados en el pasado, con una firma o cualquiera de sus filiales, que haya
sido contratada por el PNUD para prestar servicios en la preparacién del disefio, la lista de
requisitos y las especificaciones técnicas, los analisis y estimaciones de costos, y otros
documentos que se utilizardn en la adquisicién de los bienes y servicios relacionados con este
proceso de seleccion;

5.2 han participado en la preparacién y/o el disefio del programa o proyecto relacionado con los
bienes y servicios conexos solicitados en esta Licitacion, o

5.3 se encuentran en conflicto por cualquier otra razén que pueda determinar el PNUD, a su
discrecion.

En caso de dudas de interpretacidén de lo que es, potencialmente, un conflicto de intereses, el
Licitante debera dar a conocer su situacién al PNUD y pedir la confirmacidn de éste sobre si existe
o no tal conflicto.

Del mismo modo, en su Oferta, los Licitantes deberan informar de lo siguiente:

6.1 Cuando los propietarios, copropietarios, oficiales, directores, accionistas mayoritarios o
personal clave sean familiares de personal del PNUD participante en las funciones de
adquisicion y/o el Gobierno del pais, o cualquier asociado en la ejecucion de recepcion de los
bienes y servicios conexos establecidos en esta laL; y

6.2 Toda otra circunstancia que pudiera dar lugar a un conflicto de intereses, real o percibido
como tal; colusidn o practicas de competencia improcedentes.

El ocultamiento de dicha informacién puede dar como resultado el rechazo de la Oferta.

La elegibilidad de los Licitantes que sean, total o parcialmente, propiedad del Gobierno estara
sujeta a una posterior evaluacién del PNUD y a la revisién de diversos factores, como por ejemplo
que estén registrados como entidad independiente, alcance de la titularidad o participacién
estatal, percepcidn de subvenciones, mandato, acceso a informacion relacionada con esta lal, y
otros que pudieran permitirles gozar de una ventaja indebida frente a otros Licitantes, y al
eventual rechazo de la Oferta.

Todos los Licitantes deberan respetar el Cédigo de Conducta de Proveedores del PNUD, que se
puede encontrar en este enlace: http://web.ng.undp.org/procurement/PNUD-supplier-code-of-
conduct.PDF.




B. CONTENIDO DE LA OFERTA

9. Secciones de la laL

10.

11.

Los Licitantes deberan completar, firmar y presentar los siguientes documentos:

9.1 Carta de acompafnamiento al Formulario de Presentacion de la Oferta (véase lal, Seccion 4);

9.2 Documentos que avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante (véase lalL, Seccion 5);

9.3 Oferta Técnica (véase el formulario indicado en la laL, Seccidn 6);

9.4 Oferta Financiera (véase el formulario indicado en la laL Seccidn 7);

9.5 Garantia de Licitacion, si procede (véase al respecto la HdD, n2 9 a 11; también, formulario
prescrito en la Seccidn 8 de la laL);

9.6 Anexos o apéndices a la Oferta (incluidos los que se especifican en la Hoja de Datos)

Aclaraciones a la licitacion

10.1 Los Licitantes podran solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos relativos a
esta laL a mas tardar en el nUmero de dias indicados en la Hoja de Datos (HdD, n2 16) antes
de la fecha de presentacion de Ofertas. Toda solicitud de aclaracién debera ser enviada por
escrito, por servicio de mensajeria o por medios electrdnicos a la direccion del PNUD que se
indica en la Hoja de Datos (HdD, n2 17). El PNUD responderd por escrito y por medios
electrénicos, y remitird copias de la respuesta (incluyendo una explicacién de la consulta
pero sin identificar el origen de la misma) a todos los Licitantes que hayan confirmado su
intenciéon de presentar una Oferta.

10.2 El PNUD se compromete a dar respuesta a estas demandas de aclaracidn con rapidez, pero
cualguier demora en la respuesta no implicara ninguna obligacion por parte del PNUD de
ampliar el plazo de presentacidon de Ofertas, a menos que el PNUD considere que dicha
prorroga estad justificada y es necesaria.

Modificacion de la licitacion

11.1 En cualquier momento antes de la fecha limite para la presentacién de la Oferta, el PNUD
podra, por cualquier motivo —por ejemplo en respuesta a una aclaracién solicitada por un
Licitante— modificar la laL, por medio de una Informacién Adicional a la laL. Se informara por
escrito a todos los posibles Licitantes de todos los cambios o modificaciones y de las
instrucciones adicionales a través de dicha Informaciéon Adicional a la laL, por los medios que
se especifican en la Hoja de Datos (HdD, n2 18).

11.2 Con el fin de proporcionar al potencial Licitante un plazo razonable para estudiar las
enmiendas en la preparaciéon de su Oferta, el PNUD podra, de manera discrecional, prorrogar
el plazo para la presentacién de la Oferta, cuando la naturaleza de la enmienda a la laL
justifique dicha ampliacién.



C. PREPARACION DE LA OFERTA

12.

13.

14.

15.

Costos

El Licitante correra con todos y cada uno de los costos relacionados con la preparacién y/o
presentacion de la Oferta, independientemente de si ésta resulta seleccionada o no. EI PNUD en
ningun caso serd responsable de dichos costos, independientemente de la modalidad o los
efectos del proceso de contratacion.

Idiomas

La Oferta, asi como toda la correspondencia intercambiada entre el Licitante y el PNUD, se
redactard en el o los idiomas que se especifiquen en la Hoja de Datos (HdD, n? 4). Todo material
impreso proporcionado por el Licitante escrito en un idioma distinto del o de los que se indiquen
en la Hoja de Datos, debera ir acompaiada de una traduccién al idioma de preferencia indicado
en la Hoja de Datos. A los efectos de interpretacién de la Oferta, y en caso de discrepancia o
incongruencia en el significado, la versidn traducida al idioma de preferencia tendrd prioridad. Al
concluir un contrato, el idioma del contrato regira la relacion entre el contratista y el PNUD.

Formulario de presentacion de la Oferta

El Licitante debera presentar su Oferta utilizando para ello el Formulario de Presentacion de la
Oferta que se adjunta en la Seccién 4 de la presente laL.

Formato y contenido de la Oferta técnica

A menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, n2 28), el Licitante debera
estructurar la Oferta Técnica de la siguiente manera:

15.1  Experiencia de la Empresa u Organizacién: Esta seccidon proporcionara informacién
detallada sobre la estructura de gestidn de la empresa u organizacion; su capacidad y sus
recursos organizativos y la experiencia de la empresa u organizacion; la lista de proyectos
y contratos (tanto finalizados como en curso, tanto nacionales como internacionales)
relacionados o de naturaleza similar a los requisitos de la laL; la capacidad de produccién
de las instalaciones, cuando el Licitante sea también el fabricante; la autorizacién del
fabricante de los bienes, cuando el Licitante no sea el fabricante, y la prueba de
estabilidad financiera y suficiencia de recursos para completar los servicios requeridos
por la laL (véase la clausula n? 18 de la laL y la n? 26 de la HdD para mas detalles). Otro
tanto se aplicara a cualquier otra entidad participante en la laL como empresa mixta o
consorcio.

15.2  Especificaciones Técnicas y Plan de Implementacion: En esta seccidn se debera demostrar
la respuesta del Licitante a la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas, mediante la
identificacion de los componentes especificos propuestos, de cémo se abordaran los
requisitos especificados, punto por punto; la inclusién de una descripcién y especificaciéon
detallada de los bienes que se solicitan, y los planos y esquemas cuando proceda; las
caracteristicas esenciales de funcionamiento, con identificacién de los trabajos o partes
de ellos que se subcontraten; una relacidén de los principales subcontratistas y una



15.3

15.4

explicacion de cdmo la Oferta cumple o supera las especificaciones al tiempo que
garantiza la idoneidad de la aproximacion a las condiciones locales y al resto del entorno
operativo del proyecto durante toda la vida operativa de los bienes. Los detalles de la
Oferta Técnica deberdn ir acompafiados y apoyados por un Calendario de
Implementacion, que especifique los plazos de transporte y entrega, cuando proceda, en
el marco de la duracidon del contrato segun lo especificado en la Hoja de Datos (HdD, n2
29y n2 30).

Los Licitantes deberdn ser plenamente conscientes de que los bienes y servicios conexos
que el PNUD solicita podran ser transferidos, de inmediato o mas adelante, por el PNUD
a socios del Gobierno o a una entidad designada por éste, con arreglo a las politicas y los
procedimientos del PNUD. Todos los Licitantes, por lo tanto deben presentar en sus
Ofertas lo siguiente:

a) Una declaracién que indique si es necesario algun tipo de licencia de importacion o
exportaciéon en relacién con los bienes adquiridos o servicios que han de ser
prestados, incluyendo cualquier tipo de restriccion en el pais de origen, la naturaleza
de uso o doble uso de los bienes o servicios y cualquier disposicion relativa a los
usuarios finales;

b) La confirmacion de que el Licitante ha obtenido licencias de esta naturaleza en el
pasado y tiene expectativas razonables de obtener todas las licencias necesarias, en
caso de que su Oferta se considere la mas adecuada, y

¢) La documentacidn, informacion y declaracién completas de las mercancias
clasificadas, o que puedan serlo, como “mercancias peligrosas”.

Estructura administrativa y personal clave: Esta seccion debe incluir el curriculo completo
del personal clave asignado para apoyar la implementacidn de la Oferta Técnica, con una
definicidn clara de sus funciones y responsabilidades. Los curriculos deberan establecer
su competencia y demostrar sus cualificaciones en los dmbitos relacionados con los
requisitos de esta laL.

En el cumplimiento de esta Seccidn, el Licitante asegurara y confirmara al PNUD que el
personal nombrado estara disponible para cumplir con las exigencias del Contrato
durante todo el periodo indicado. En caso de que alguna de las personas clave no esté
disponible mas adelante, salvo si ello es debido a motivos inevitables como fallecimiento
o incapacidad médica, entre otros, el PNUD se reserva el derecho de declarar la Oferta
inaceptable. Cualquier sustituciéon deliberada debida a razones de fuerza mayor,
incluyendo el retraso en la implementacion del proyecto de programa por causas ajenas
a la Oferta, debera hacerse sélo una vez que el PNUD haya aceptado la justificacién de la
sustitucion y haya aprobado las calificaciones de la persona reemplazante, que debera
poseer unas credenciales iguales o superiores a las de la persona sustituida.

Cuando la Hoja de Datos requiera la presentacion de una Garantia de Licitacion, ésta se
adjuntara a la Oferta Técnica. El PNUD podra hacer efectiva la Garantia de Licitacion y
rechazar la Oferta cuando se den una o varias de las siguientes condiciones:

a) siel Licitante retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta especificado
en la Hoja de Datos (HdD, n? 11); o



b) si el importe de la Garantia de Licitacién resulta ser inferior a lo requerido por el
PNUD, tal como se indica en la Hoja de Datos (HdD, n29); o
¢) enelcaso de que el Licitante seleccionado no consiga:

i. firmar el contrato después de la adjudicacién por el PNUD;

ii. cumplir con la variacidn de requisitos del PNUD, de acuerdo con la Clausula 35 de
lalaL; o

iii. proporcionar la garantia de ejecucién, los seguros u otros documentos que el
PNUD pudiera exigir como condicion para la prestacién efectiva del contrato que
pudiera ser adjudicado al Licitante.

16. Oferta financiera

La Oferta Financiera se preparara utilizando el formulario normalizado que se adjunta (Seccién 7).
Incluird una relacion de todos costos de los principales componentes vinculados a los bienes y
servicios conexos, y el desglose detallado de dichos costos. Todos los bienes y servicios descritos en
la Oferta Técnica deberan tener un precio individual, en una correspondencia uno a uno. Todos los
productos y las actividades descritas en la Oferta Técnica cuya cotizacidon no figure en la Oferta
Financiera se considerara que se incluyen en los precios de otras actividades o productos, asi como
en el precio final total de la Oferta.

17. Monedas

18.

Todos los precios seran cotizados en la moneda indicada en la Hoja de Datos (HdD, n? 15). Sin
embargo, cuando las Ofertas se coticen en diferentes divisas, a efectos de comparacion de todas las
Ofertas:

17.1 el PNUD convertira la moneda en que se cotice la Oferta en la moneda preferida del PNUD,
de acuerdo con la tasa actual de cambio operacional de las Naciones Unidas en el dltimo dia
de presentacion de la Oferta, y

17.2  en caso de que la Oferta que resulte ser mas aceptable segln la lalL se cotice en otra moneda
diferente de la moneda preferida como Hoja de Datos por (HdD, n2 15), el PNUD se reserva
el derecho de adjudicar el contrato en la moneda de preferencia del PNUD, utilizando el
método de conversidn que se especifica mas arriba.

Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante

18.1  El Licitante deberd proporcionar pruebas documentales de su condicién de proveedor
elegible y calificado, utilizando para ello los formularios previstos en la Seccién 5, Documentos
que avalan la elegibilidad y calificaciones del Licitante. A fin de adjudicar un contrato a un
Licitante, sus calificaciones deberan estar documentadas de modo satisfactorio ante el PNUD.
Dichas calificaciones incluiran, entre otros, lo siguiente:

a) que, en caso de que un Licitante, con arreglo al Contrato, ofrezca suministrar bienes que
el Licitante no haya fabricado ni producido él mismo, el Licitante habra sido debidamente
autorizado por el fabricante o productor de la mercancia a suministrar los bienes al pais
de destino final ;

b) que el Licitante posee la capacidad financiera, técnica y productiva necesarias para
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ejecutar el contrato, y

c) que, hasta donde el Licitante conozca, no estd incluido en la Lista Consolidada 1267/1989
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o en la lista de la Divisién de
Adquisiciones de las Naciones Unidas o en cualquier otra lista inelegible de proveedores
del PNUD.

18.2  Las Ofertas presentadas por dos (2) o mas Licitantes seran rechazadas por el PNUD si se
comprueba que coinciden con alguna de las siguientes situaciones:

a) que tengan al menos un socio de control, director o accionista en comun, o

b) que cualquiera de ellos reciba o haya recibido alguna subvencién directa o indirecta de
los demas, o

¢) que tengan el mismo representante legal a efectos de esta Licitacién, o

d) quetengan una relacion entre si, directa o a través de terceros comunes, que les coloque
en una posicién de acceso a informacién relativa a la Oferta de otro Licitante o de
influencia sobre dicha Oferta de otro Licitante, en el marco de este mismo proceso de lal;

e) que sean subcontratistas entre si, uno de la Oferta del otro y viceversa, o que un
subcontratista de una Oferta también presente otra Oferta a su nombre como Licitante
principal; o

f) que un experto que haya sido propuesto en la Oferta de un Licitante participe en mas de
una Oferta recibida en este proceso de lalL. Esta condicidn no se aplica a los
subcontratistas que estén incluidos en mas de una Oferta.

19. Joint ventures, consorcios, asociaciones

Si el Licitante es un grupo de personas juridicas que vayan a formar o que hayan formado una Joint
Venture, un consorcio o una asociacidn, en el momento de la presentacion de la Oferta, deberan
confirmar en su Oferta que: (i) han designado a una de las partes a actuar como entidad lider,
debidamente investida de autoridad para obligar legalmente a los miembros de la joint venture,
consorcio o asociacién, conjunta y solidariamente, lo que sera debidamente demostrado mediante
un acuerdo debidamente firmado ante notario entre dichas personas juridicas, acuerdo que debera
presentarse junto con la Oferta, y (ii ) si se le adjudica el contrato, el contrato podra celebrarse pory
entre el PNUD vy la entidad lider designada, quien actuard en nombre y representacion de todas las
entidades asociadas que componen la empresa mixta.

Una vez que la Oferta haya sido presentada al PNUD, la entidad lider designada para representar a la
joint venture, consorcio o asociacién no podra cambiar sin el consentimiento escrito previo del PNUD.
Ademas, ni la entidad lider, ni las entidades asociadas de la joint venture, consorcio o asociacion,
podran:

a) presentar una nueva Oferta, ni en representacion propia ni
b) como entidad lider o entidad asociada de otra empresa mixta que presente otra Oferta.

La descripcidn de la organizacion de la empresa, el consorcio, la asociacidn debera definir con claridad
la funcidén que se espera de cada una de las entidades de la empresa mixta en el cumplimiento de los
requisitos de la laL, tanto en la Oferta como en el Acuerdo de empresa mixta. Todas las entidades que
forman la empresa mixta estaran sujetas a la evaluacion de elegibilidad y calificacién por parte del
PNUD.
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20.

21.

22.

Cuando una empresa mixta presente su trayectoria y experiencia en compromisos similares a los que
exige la laL, debera presentar la informacién de la siguiente manera:

a) los compromisos que hayan sido asumidos conjuntamente por la joint venture, consorcio
asociacién, y

b) los que hayan sido asumidos por las entidades individuales asociadas de la joint venture,
consorcio asociacidn E que se supone que vayan a participar en la prestacion de los servicios
definidos en la laL.

Los contratos anteriores suscritos por expertos individuales independientes que estén o hayan estado
asociados de forma permanente con cualquiera de las empresas asociadas no podran ser presentados
como experiencia de la joint venture, consorcio o asociacidn o de sus asociadas, y Unicamente podran
reivindicarlos los expertos individuales mismos en la presentacidn de sus credenciales individuales.

Si la Oferta de una joint venture, consorcio asociacion es considerada por el PNUD como la mas
aceptable y la que ofrece la mejor relacién calidad-precio, el PNUD adjudicara el contrato a esta la
joint venture, consorcio o asociacidn , a nombre de su entidad lider designada, quien debera firmar el
contrato para todas las entidades asociadas y en nombre de éstas.

Ofertas alternativas

A menos que se especifique lo contrario en la Hoja de Datos (HdD, n2 5 y n2 6), no se tomaran en
consideracion las Ofertas alternativas. Cuando las condiciones de admisidén se cumplan, o cuando las
justificaciones se hayan establecido con claridad, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar un
contrato sobre la base de una Oferta alternativa.

Periodo de validez

21.1 La Oferta seguira siendo valida durante el periodo que se especifique en la Hoja de Datos (HdD,
n2 8), a partir de la fecha limite de presentacidn que también se indica en la Hoja de Datos (HdD,
n221). Toda Oferta vélida por un periodo mas corto sera inmediatamente rechazada por el PNUD
y sera automaticamente considerada no aceptable.

21.2 En circunstancias excepcionales, antes de la expiracion del periodo de validez de la Oferta, el
PNUD podra solicitar a los Licitantes la ampliacién del periodo de validez de sus Ofertas. La
solicitud y las respuestas se haran por escrito y se considerara que forman parte integrante de la
Oferta.

Conferencia de Licitantes

Cuando sea conveniente, se llevard a cabo una conferencia de Licitantes en fecha, hora y lugar
especificados en la Hoja de Datos (HdD, n2 7). Todos los Licitantes estan invitados a asistir. La
inasistencia, sin embargo, no dara lugar a la descalificacidn de un Licitante interesado. Las actas de la
conferencia de Licitantes podran ser expuestas en el sitio web del PNUD o difundidas a las empresas
individuales que se hayan registrado o que hayan manifestado su interés en el contrato, hayan o no
asistido a la conferencia. Ninguna declaracién verbal hecha durante la conferencia podra modificar
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los términos y condiciones de la lal, a menos que dicha declaracién sea especificamente inscrita en
las actas de la conferencia o se emita/publique como modificacién en forma de Informacidn
Complementaria a la laL.

D. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

23. Presentacion

23.1 La Oferta Financiera y la Oferta Técnica deberan presentarse conjuntamente y bajo sello en un
mismo y Unico sobre, y entregadas ya sea personalmente, por servicio de mensajeria o por un
medio electrdnico de transmisién. Si la presentacion no se realiza por medios electrdnicos, la
Oferta Técnica y la Oferta Financiera deberdn ir juntas y bajo sello en un sobre cuya parte
externa debera:

a) llevar el nombre del Licitante;

b) estar dirigida al PNUD tal como se especifica en la Hoja de Datos (HdD, n2 20);

c) llevar una advertencia de no abrirlo antes de la hora y la fecha de apertura de la Oferta que
se especifica en la Hoja de Datos (HdD, n2 24)

Si el sobre no estad cerrado ni etiquetado de forma adecuada, el Licitante deberda asumir la
responsabilidad por el extravio o la apertura prematura de la Oferta debidos al inadecuado sellado
y etiquetado por parte del Licitante.

23.2 Los Licitantes deberan presentar sus Ofertas en la forma prevista en la Hoja de Datos (HdD.
n2 22 y n? 23). Cuando se espere que la Oferta esté en transito mas de 24 horas, el Licitante
deberd asegurarse de prever un tiempo de entrega suficiente para cumplir con la fecha limite
de presentacién que haya establecido el PNUD. EI PNUD indicard, para que quede constancia,
que la fecha y hora oficiales recepcion de la Oferta son la fecha y hora efectivas de la llegada
fisica de dicha Oferta a las instalaciones del PNUD tal se indica en |la Hoja de Datos (HdD, n2 20).

23.3 Los Licitantes que presenten Ofertas transmitidas por correo o entregadas personalmente
deberan adjuntar el original y cada una de las copias de la Oferta en sobres cerrados y
separados, debidamente identificados uno de los sobres como “Oferta original” y los otros
como “Copia de la Oferta”. Los dos sobres, correspondientes al original y las copias, seran
sellados y colocados en un sobre exterior. El nimero de copias necesarias se especificard en la
Hoja de Datos (HdD, n2 19). En caso de discrepancia entre el contenido del sobre de la “Oferta
original” y el de la “Copia de la Oferta”, el contenido del ejemplar marcado como original tendra
preferencia. El original de la Oferta debera estar firmado o rubricado en cada pagina por el
Licitante o por una persona debidamente facultada para representarlo. La autorizacién debera
ser comunicada mediante un documento acreditativo de la autorizacidn, emitido por la maxima
autoridad de la empresa o un poder notarial que acompaiie a la Oferta.

23.4 Los Licitantes deberan tener en cuenta que el mero acto de presentacién de una Oferta, ensiy
por si, implica que el Licitante acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratacidn

que se adjuntan en la Seccion 11.

24. Plazo de presentacion de la Oferta y ofertas de ultima hora
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25.

26.

Las Ofertas deberan obrar en manos del PNUD en la direccién y, a mas tardar, en la fecha y hora
especificadas en la Hoja de Datos (HdD, n? 20 y n2 21).

El PNUD no tomara en consideracidn ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la fecha y hora
limites de presentacion de las Ofertas. Toda Oferta recibida por el PNUD después de la fecha limite
para la presentacién de la Oferta serd declarada tardia, y sera rechazada y devuelta al Licitante sin
abrir.

Retiro, sustitucion y modificacion de la Oferta

25.1  Sera responsabilidad unica de los Licitantes la adopcion de las medidas necesarias para
examinar cuidadosamente en detalle la plena coherencia de sus Ofertas con los requisitos de
la laL, teniendo en cuenta que las deficiencias materiales en el suministro de la informacidn
solicitada por el PNUD o la falta de claridad en la descripcidn de los bienes y servicios que se
habran de proporcionar podrian provocar el rechazo de la Oferta. El Licitante asumira
cualquier responsabilidad derivada de cualquier interpretacién o conclusidon errénea
realizada por el Licitante en el curso de la comprension de la lal al margen del conjunto de
informacién proporcionada por el PNUD.

25.2  El Licitante podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de haber sido presentada,
mediante el envio de una notificacién por escrito, de conformidad con la Seccién 23 de la laL,
debidamente firmada por un representante autorizado, y que debera incluir una copia de la
autorizacién (o un poder notarial) . La sustitucion o modificacién correspondientes de la
Oferta deberdn acompafiar a la notificacidn respectiva por escrito. Todas las notificaciones
deberan obrar en manos del PNUD antes de la fecha limite de presentacion, y habrdn sido
presentadas de conformidad con la Seccién 23 (salvo en lo que se refiere a las notificaciones
de retiro, que no requieren copias). Los respectivos sobres deberan estar claramente
rotulados con las palabras “RETIRO/RENUNCIA”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.

25.3  Las Ofertas cuya retirada se solicite, seran devueltas sin abrir a los Licitantes.

25.4  Ninguna Oferta podra ser retirada, sustituida o modificada en el periodo que va de la fecha
limite para la presentacion de Ofertas hasta la expiracidn del periodo de validez de las Ofertas
especificado por el Licitante en el Formulario de Presentacién de la Oferta o cualquier
prorroga del mismo.

Apertura de Ofertas

El PNUD abrira las Ofertas en presencia de un comité especial establecido por el PNUD y compuesto
de al menos dos (2) miembros. Si se autoriza la presentacion electrdnica, los procedimientos
especificos de apertura de las Ofertas electrénicas seran los que se especifican en la Hoja de Datos
(HdD, n2 23).

En el momento de la apertura, se daran a conocer los nombres, las modificaciones y los retiros de

Licitantes; el estado de las etiquetas, los sobres y los sellos; el nimero de carpetas y archivos, y todo
otro tipo de detalles que el PNUD estime oportuno. No se rechazara ninguna Oferta durante el
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27.

procedimiento de apertura, excepto en los casos de presentacidon tardia, cuyas Ofertas serdn
devueltas sin abrir a los Licitantes.

Confidencialidad

La informacion relativa a la revision, evaluacidon y comparacion de las Ofertas, y la recomendacién de
adjudicacion del contrato, no podra ser revelada a los Licitantes ni a ninguna otra persona que no
participe oficialmente en dicho proceso, incluso después de la publicacién de la adjudicacién del
contrato.

Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al PNUD en la revisidn, evaluacion y
comparacion de las decisiones relativas a la Oferta o a la adjudicacién del contrato podra ser causa,
por decision del PNUD, del rechazo de su Oferta.

En el caso de que un Licitante no tenga éxito, podra solicitar celebrar una reunién de informacién con
el PNUD. El objetivo de dicha reunidn es discutir los puntos fuertes y las debilidades de la presentacidn
del Licitante, a fin de ayudar éste a mejorar las Ofertas que presente al PNUD. En estas reuniones, no
se discutird con el Licitante el contenido de otras Ofertas, ni se compararan éstas con la Oferta
presentada por el Licitante.

E. EVALUACION DE LA OFERTA

28. Examen preliminar de la Oferta

El PNUD examinara las Oferta para determinar si estd completa con respecto a los requisitos
documentales minimos, si los documentos han sido debidamente firmados, si el Licitante figura o
no en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU como terroristas o financiadores del
terrorismo, o en lista del PNUD de proveedores inelegibles o retirados, y si la Oferta esta en
general conforme, entre otros indicadores que puedan utilizarse en esta etapa. El PNUD podra
rechazar cualquier Oferta en esta etapa.

29. Evaluacion de la Oferta

29.1  El PNUD examinara la Oferta para confirmar que todos los términos y condiciones, con
arreglo a los Términos y Condiciones Generales y las Condiciones Generales del PNUD,
han sido aceptadas por el Licitante sin desviaciones ni reservas.

29.2  El equipo de evaluacién revisara y evaluara las Ofertas sobre la base de su capacidad de
respuesta a la Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas y demas documentacion
prevista, aplicando el procedimiento indicado en la Hoja de Datos (HdD, n2 25). El PNUD
no podra en absoluto hacer cambios en los criterios una vez que todas las Ofertas hayan
sido recibidas.

29.3  El PNUD se reserva el derecho a realizar un ejercicio posterior a la calificacion, con el
objetivo de determinar a su plena satisfaccidn la validez de la informacién proporcionada
por el Licitante. Este ejercicio de calificacién deberd estar plenamente documentado v,
entre los que se pueden enumerar en la Hoja de Datos (HdD, n2 33), podra incluir, entre
otros, una combinacion de todos o alguno de los pasos siguientes:
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a) Verificacion de la exactitud, veracidad y autenticidad de la informacion
proporcionada por el Licitante en los documentos legales, técnicos y financieros
presentados;

b) Validacién del grado de cumplimiento de los requisitos y criterios de evaluacién de la
laL, sobre la base de lo que hasta ahora haya podido hallar el equipo de evaluacion;

c) Investigacion y verificaciéon de referencias con las entidades gubernamentales con
jurisdiccion sobre el Licitante, o con cualquier otra entidad que pueda haber hecho
negocios con el Licitante;

d) Investigacion y verificaciéon de referencias con otros clientes anteriores sobre la
calidad del cumplimiento de los contratos en curso o ya terminados;

e) Inspeccidon fisica de las instalaciones del Licitante,fabrica, oficinas u otras
instalaciones— donde se realiza el negocio, con o sin previo aviso al Licitante;

f) Pruebasy muestreos de los productos terminados similares a los requisitos del PNUD,
si estan disponibles, y

g) Otros medios que el PNUD estime necesarios en cualquier momento dentro del
proceso de seleccion previo a la adjudicacidn del contrato.

F. ADJUDICACION DEL CONTRATO

34.

35.

33. Derecho a aceptar, rechazar o considerar no aceptable cualquiera o todas las Ofertas

331

33.2

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, declarar una o
todas las Ofertas no aceptables, y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes
de la adjudicacién del contrato, sin incurrir en ninguna responsabilidad u obligacién de
informar a los Licitantes afectados de los motivos de la decision del PNUD. Ademas, el
PNUD no esta obligado a adjudicar el contrato a la Oferta de precio mas bajo.

El PNUD verificara y rechazarad asimismo de inmediato las Ofertas correspondientes a
Licitantes que figuren en la Lista Consolidada de las Naciones Unidas de Personas y
Entidades Vinculadas con Organizaciones Terroristas, en la lista de proveedores
suspendidos o retirados de la lista de proveedores de la Division de Adquisiciones de la
Secretaria de las Naciones Unidas, en la lista de proveedores inelegibles de las Naciones
Unidas, y en otras listas de este tipo que puedan ser establecidas o reconocidas en la
politica del PNUD respecto a sanciones de los proveedores (Véase
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/procurement

protest/)

Criterios de adjudicacion

Antes del vencimiento del periodo de validez de la Oferta, el PNUD adjudicara el contrato al
Licitante calificado y elegible que se estime responda a las exigencias de la Lista de Requisitos y
Especificaciones Técnicas, y haya ofrecido el precio mds bajo (Ver HdD, n2 32).

Derecho a modificar los requisitos en el momento de la adjudicacion
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36.

37.

En el momento de la adjudicacion del Contrato, el PNUD se reserva el derecho a modificar la
cantidad de bienes y/o servicios, hasta un maximo del veinticinco por ciento (25%) de la Oferta
total, sin cambios en el precio por unidad o en otros términos y condiciones.

Firma del contrato

En el curso de quince (15) dias a contar desde la fecha de recepcién del Contrato, el Licitante que
haya recibido la adjudicacién firmara y pondra fecha al Contrato y lo devolverd al PNUD.

Si el Licitante no consigue cumplir con el requisito de la Seccién F.3 de la lal y si esta disposicion es
motivo suficiente para la anulacién de la adjudicacidn y la pérdida de la Garantia de Ejecucidn, si
procede, el PNUD podra adjudicar el contrato al Licitante que cuya Oferta haya obtenido la segunda
mas alta calificacién o convocar nueva licitacion.

Garantia de Ejecucion

Si se considera necesaria, se facilitara una Garantia de Ejecucidn, en la cantidad y la forma prevista en
la Seccidn 9 y por el plazo indicado en la Hoja de Datos (HdD, n2 14), segun proceda. Cuando se exija
una garantia de ejecucidn, se debera presentar dicho documento y la confirmacién de su aceptacion
por el PNUD como condicién de efectividad del contrato que vaya a ser suscrito entre el Licitante y el
PNUD.

38. Garantia bancaria de pagos anticipados

39.

Excepto cuando los intereses de PNUD asi lo requieran, el PNUD prefiere no hacer ningiin pago por
adelantado sobre los contratos (es decir, pagos sin haber recibido ningin producto). En caso de que
el Licitante requiera un pago anticipado a la firma del contrato, y si dicha solicitud es aceptada
debidamente por el PNUD, y cuando dicho pago anticipado exceda del 20% del valor de la Oferta
total o exceda de 30.000 délares EE.UU., el PNUD solicitara al Licitante que presente una garantial
bancaria por el mismo importe del pago anticipado. La garantia bancaria de pago anticipado se
presentara utilizando el formulario previsto al efecto en la Seccidn n2 10.

Reclamaciones de los proveedores

El procedimiento que establece el PNUD de reclamacidn para sus proveedores ofrece una
oportunidad de apelacion a aquellas personas o empresas a las que no se haya adjudicado una
orden de compra o un contrato a través de un proceso de licitacion competitiva. En caso de que un
Licitante considere que no ha sido tratado de manera justa, podra hallar en el siguiente enlace mas
detalles sobre el procedimiento de reclamacién de los proveedores del PNUD:
http://www.undp.org/procurement/protest.shtml
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Instrucciones a los Licitantes
HOJA DE DATOS?

Los datos que se indican a continuacion relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos
seran complementarios a las disposiciones de las Instrucciones a los Licitantes. En caso de conflicto
entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de Datos tendran
caracter preferente.

HdD, | Ref.a
n? | instrucci Datos Instrucciones/Requisitos especificos
ones
1 Proyecto 00105155 “Fortalecimiento Institucional y
, operativo del Ayuntamiento del Distrito Nacional en sus
Titulo del proyecto: . . . e
capacidades de compras y contrataciones de servicios
2 IAL-09-2017
“Construccion de Aceras, Contenes, Badenes,
Colectores y Filtrantes en barrios Barrios 30 de Mayo,
, . El Manguito, Kms 7, 8, 8 %4, y 9 de la Carretera Sanchez”
Titulo de los trabajos o guito, 1SS Y
servicios: .
Obra seleccionada en el proceso de presupuesto
participativo entre en ADN vy las comunidades
beneficiarias.
3 Pais: Republica Dominicana
4 |Ci13 : M Espaiiol
Idioma de la Oferta: spano
5 C.20 Condiciones de presentacion -
P . B No permitidas
de Ofertas alternativas para
partes o subpartes de los
requisitos totales
6 C.20 Condiciones de presentacion n , .
. No seran tenidas en cuenta
de Ofertas alternativas

Los numeros indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y todos los
numeros de HdD que correspondan a un dato determinado no podrdn ser modificados. El usuario podrd modificar tunicamente la
informacion de la tercera columna. Cuando la informacidn no sea aplicable, se indicard “N/A” en la tercera columna.
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7 C.22 Se celebrard una conferencia | N/A
previa a la Oferta, en:
8 Cc.21 Periodo de validez de la Oferta | B 90 dias
a partir de la fecha de
presentaciéon
9 B.9.5 Garantia de Oferta | Obligatoria
C.15.4b) Monto:_RD$750,000.00
Formulario:__Formato en anexo 8 o cheque
certificado o de administracion
10 B.9.5 Formas aceptables de Garantia | lGarantia bancaria (véase plantilla en Seccién 8)
de Oferta Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de
caja/Cheque certificado
11 B.9.5 Validez de la Garantia de |90 dias a partir del ultimo dia del plazo de presentacién
C.15.4 a) | Oferta de la Oferta.
Las Garantias de Oferta de los Licitantes que no hayan
conseguido el contrato seran devueltas.
12 Pago por adelantado a la firma | Il 20 % del contrato
del contrato
Si el pago por adelantado excede del 20% de la oferta de
precio, o excede del equivalente a un total de 30.000
ddlares EE.UU, el Licitante debera presentar una
Garantia de Pago por Adelantado por el mismo monto
del pago por adelantado, utilizando para ello la plantilla
y el contenido del documento que se halla en la Seccidn
10
13 Indemnizacidnfijada M sc impondran como sigue:
convencionalmente Porcentaje del precio del contrato por dia de retraso:
0.5%
N2 mdx. de dias de retraso tras los cuales el PNUD
puede cancelar el contrato: 20 dias
14 F.37 Garantia de Ejecucién M obligatoria
Monto:__10% Precio de contrato
Formulario: Formato en anexo 9 o cheque certificado
o de administracién
15 C.17, Moneda preferida de la Oferta | Bl Pesos Dominicanos
C.17b) |y método de conversion de

moneda
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16 B.10.1 Fecha limite para la | Se recibirdan preguntas hasta las 4:00PM del dia 9 DE
presentacién de demandas y | OCTUBRE y el ultimo documento de aclaraciones serd
preguntas aclaratorias emitido el dia 11 DE OCTUBRE DEL 2017
17 B.10.1 Detalles de contacto para la | UNIDAD DE ADQUISICIONES PNUD
presentacién de aclaraciones y | Direccion: Av. Anacaona Num.9 , Mirador Sur, Santo
preguntas® Domingo, D.N._
Fax: 809-531-4882
Direccion electrdnica dedicada a este fin:
adquisiciones.do@undp.org
18 B.11.1 Medio de transmisién de || B Comunicacién directa con los potenciales Licitantes
Informacién Adicional a la laL, por correo electrénico o fax, y publicada en el sitio
y respuestas y aclaraciones a internet?
las demandas de informacion http://www.onu.org.do/Licitaci.NSF/Licitaciones?0
penPage
19 D.23.3 N? obligatorio de copias de la | Original: 1
Oferta que habran de|Copias: 2
presentarse Digital: CD o memoria USB conteniendo propuesta
financiera y todos los documentos de la propuesta
tecnica
20 D.23.1 Direccién de presentacién de | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
D.23.2 la Oferta Av. Anacaona Num.9, Mirador Sur, Santo Domingo,
D.24 D.N
21 C.21 Fecha limite de presentaciéon | Fecha: 16 de octubre del 2017
D.24 Hora: 3:00PM
Lugar: PNUD, Ave. Anacaona No. 9. Mirador Sur, Santo
Domingo.
22 D.23.2 Forma aceptable de presentar .Mensajeria/Entrega en mano
la Oferta
23 D.23.2 Condiciones y procedimientos | N/A
D.26 de presentacién y apertura
electrdnicas, si procede

3 Esta persona y direccion de contacto han sido designadas oficialmente por el PNUD. El PNUD no tendrd
obligacion de responder o acusar recibo de una demanda de informacion cuando ésta haya sido enviada a otras
personas o direcciones, aunque se trate de personal del PNUD.

4 Ademds de colocar esta comunicacién en su sitio web, el PNUD transmitird directamente dicha comunicacion a los
oferentes potenciales.
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24 D.23.1c) | Fecha, horay lugar de apertura | Fecha: 16 de octubre del 2017
de las Ofertas Hora: 4:00PM
Lugar: PNUD, Ave. Anacaona No. 9. Mirador Sur, Santo
Domingo.
25 Método de evaluaciéon | Mprecio mas bajo Ofertado de una Oferta
utilizado en la seleccién de la | calificada/aceptable técnicamente.
Oferta mas aceptable
26 C.15.1 Documentos de presentacién | M perfil de la empresa que no debera exceder de quince

obligatoria para establecer la
calificacion de los Licitantes
(Unicamente en forma de
“Copia certificada conforme”)

(15) paginas, incluyendo folletos impresos y
catalogos de productos de interés para los bienes y
servicios que se vayan a adquirir

B Relacién de miembros de la Junta Directiva y sus
cargos, con la debida certificacion del Secretario de
la empresa, o un documento equivalente si el
Licitante no es una corporacion

B Relacién de accionistas y otras entidades interesadas
desde el punto de vista financiero en la empresa, que
posean un 5% o mas de las acciones u otros intereses,
o su equivalente si Licitante no es una corporacion

B Registro fiscal / Certificado de pagos expedido por la
Autoridad de Recaudacion Tributaria, que pruebe
que el Licitante esta al corriente de sus obligaciones
de pago de impuestos, o Certificado de exencidn
fiscal, si tal es la situacidn tributaria del Licitante

M carta oficial de nombramiento como representante
local, si el Licitante presenta una Oferta en nombre
de una entidad ubicada fuera del pais

B Certificado de calidad (p.ej., 1SO, etc.) y/u otros
certificados similares, acreditaciones, premios y
citaciones que hubiese recibido el Licitante

B certificados de cumplimiento  ambiental,
acreditaciones, marcas o etiquetas, u otras pruebas
de que las practicas del Licitante contribuyen a la
sostenibilidad ecoldgica y a la reduccion de los
impactos ambientales adversos (p.ej., uso de
sustancias no toxicas, materias primas recicladas,
equipos de eficiencia energética , emisiones de
carbono reducidas, etc.), ya sea en sus practicas de
negocios o en los bienes que fabrica

B ultimo Informe de firma Auditora ,debidamente
registrada y autorizada por la entidad reguladora
oficial, sobre Estado financiero que avale la
capacidad financiera necesaria para ejecutar el
contrato en base a los siguientes indicadores
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minimos: Razdn de Liquidez mayor de 2.00; Razén de
Endeudamiento Menor o igual a 0.7 y Razén de
Rentabilidad Mayor o igual a 0.3

M Declaracién de rendimiento satisfactorio de los tres
(3) clientes principales, en términos de valor de los
contratos de los pasados cinco (5) afios

B Lista de referencias bancarias (nombre del banco,
localidad, persona y detalles de contacto)

B cConstancia de estar al dia con el pagos de sus
obligaciones con el Ayuntamiento del Distrito
Nacional

B Toda la informacién relativa a cualquier litigio,
pasado y presente, durante los ultimos cinco (5)
anos, en el que estuviera involucrado el Licitante,
indicando las partes interesadas, el objeto del litigio,
los montos involucrados y la resolucién final, si el
litigio ya concluyo.

27 Otros documentos que se |N/A
puedan presentar para
establecer la elegibilidad
28 C.15 Estructura de la Oferta Ver Seccion 6 Formulario Oferta Técnica
Técnicay lista de documentos
qgue habran de presentarse
29 C.15.2 Ultima fecha prevista para el | Octubre 2017
inicio del Contrato
30 C.15.2 Duracion maxima prevista del | 120 dias
Contrato
31 EI PNUD adjudicaré el Contrato | M se adjudicara al oferente que cumpla con todos los
a: requrimientos técnicos y presente el menor precio.
32 F.34 Criterios para la adjudicacion | Criterios de adjudicacién

del Contrato vy |la
evaluacion de Ofertas

=  (Criterio discrecional de aprobacién/rechazo basado
en los contenidos detallados del Esquema de
Requisitios y Especificaciones Técnicas

= Cumplimiento de los siguientes requisitos de
calificacion:
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Criterios de evaluacion de la Oferta

" Numero minimo de afios de experiencia en
contratos similares : cinco (5).

®* Informe de firma Auditora, debidamente registrada
y autorizada por la entidad reguladora oficial ,sobre
Estado financiero del afio 2015 que avale la
capacidad financiera necesaria para ejecutar el
contrato en base a los siguientes indicadores
minimos: Razon de Liquidez mayor de 2.00; Razon
de Endeudamiento Menor o igual a 0.7 y Razon de
Rentabilidad Mayor o igual a 0.3

= Capital de Trabajo Neto: En caso de que el oferente
no cumpla con alguno de los indicadores minimos,
debera presentar evidencia certificada de
instituciones bancarias de contar con acceso a
recursos financieros por el monto del precio de la
oferta o lineas de crédito por montos equivalentes

®* Numero minimo de proyectos similares realizados
en los ultimos cinco (5) afios al menos dos (2)

= Conformidad plena de la Oferta con los Requisitos
Técnicos;
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E.29.

Medidas posteriores a la
calificacion

= Verificacion de la exactitud, veracidad vy
autenticidad de la informacién proporcionada por
el Licitante en los documentos legales, técnicos y
financieros presentados;

= |nvestigacion y verificacion de referencias ante las
entidades gubernamentales con jurisdicciéon sobre
el Licitante, o cualquier otra entidad que pueda
haber hecho negocios con el mismo;

= |nvestigacion y verificacidn de referencias con otros
clientes anteriores sobre la calidad del
cumplimiento de los contratos en curso o anteriores
terminados;

34

Condiciones para determinar
la efectividad del contrato

= Recibo de la Garantia de cumplimiento por parte
del PNUD

= Otros: Firma de Contrato y de acta puesta en obra
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35

Otras informaciones relativas
alalalL

https://popp.undp.org/ layouts/15/WopiFrame.aspx?so

urcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT _LIBRARY/Public/PS

U Procurement%20Methods Procurement%20Method

s.docx&action=default
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Seccidn 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El presente proceso tiene por objeto la construccidon y rehabilitacion de aceras, contenes, badenes,
colectores y filtrantes de diferentes barrios del Distrito Nacional y especificamente en Barrios 30 de Mayo,
El Manguito, Kms 7, 8, 8 ¥4, y 9 de la Carretera Sanchez, Obra de Presupuesto Participativo.

Para la correcta ejecucién de los trabajos debe observarse lo siguiente:
1. Cierres Provisionales:

EL CONTRATISTA Cerrara el drea de trabajo, con cierre que cumpla con las exigencias de las ordenanzas
Municipales, las condiciones que aconseja la seguridad de la obra misma y su presentacién exterior

2. Letreros de la Obra:

Se Colocaran en lugar visible los letreros indicativos de la obra, y el letrero referente a la institucidn
contratante, los cuales podran ser colocados por los profesionales o CONTRATISTAS que participan en la
construccion y deben ser colocados siempre mientras este la obra en ejecucién.

3. Dotacion del personal:

Todo el Personal que labore en cualquier sitio de la obra por cuenta del CONTRATISTA, debera tener en
todo momento la dotacidn que requiera la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos
por el Ministerio de Trabajo en cuanto al nimero de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo
de trabajo. La minima dotacion exigida sera: casco, botas, y guantes. Ademas de los Implementos
anteriormente anotados el personal que lo requiera o se indiquen en las Condiciones Generales para
Obras Civiles, Seccion Xl de las IAL, debera contar con gafas, caretas, cinturones, de seguridad u cualquier
otro elemento si su trabajo asi lo requiere.

4. Seguridad del Personal:

El CONTRATISTA debera acatar todas las normas aplicadas a la construccién y todas las medidas de
seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevencidn de accidentes y seguridad que estén
vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes, las cuales seran publicadas en los lugares
mas visibles.

5. Trasporte interno:

Todo Trasporte vertical y horizontal de cualquier material o equipo que requiera ELCONTRATISTA debera
estar considerado dentro de cada precio unitario.

6. Responsabilidad Por Beneficios de sus Empleados o dainos y reclamos de terceros
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EL CONTRATISTA, en su condicidn de empleador Unico debera cumplir con todas las disposiciones del
Cddigo de Trabajo y demds leyes relativas al pago de compensaciones y beneficios de sus empleados,
dejado a salvo al contratante de cualquier juicio, demanda o reclamo por omisidn de estos.

EL CONTRATISTA tendra a cargo a solicitud de un inspector de la CAASD, para que indique los lugares por
donde pasan las lineas de agua potable y sanitaria, antes de proceder a la perforacién de los filtrantes
pluviales. En caso de que EL CONTRATISTA no proceda a la misma, y ejecute la perforacidn de dichos
filtrantes, sera responsable por los dafos o perjuicios que pueda ocasionar, cualquier miembro de su
personal o de sus sub-contratistas, a terceras personas o propiedades, publicas o privadas, durante la
ejecucion de las obras contratadas.

Los dafios que puedan causarse enredes de servicios publicos, pavimentos, edificaciones, puentes, obras
de arte y demas estructuras continuas a las obras, o a lo largo de las rutas de desvié utilizadas por EL
CONTRATISTA, que resulten imputables este, o sus sub-contratistas deberan ser reparados por cuenta del
CONTRATISTA. El trasporte de equipos, materiales excedentes de excavaciones, agregados pétreos y
demas materiales con destino a las obras, o escombros originados e estas, se hara por las rutas aprobadas
por el Supervisor, sin interrupcién del transito normal y bajo medidas de seguridad que eviten riesgos a
toros vehiculos o transeuntes. EL CONTRATISTA deberd tener en cuenta todas las disposiciones sobre
transito automotor, tales como pesos y dimensiones de sus vehicules y equipos, expedidas por las
autoridades competentes.

OBRAS DE CONSTRUCCION
a) Excavaciones y Rellenos.
i. Excavacién e material no clasificado:
Se entiende por material no clasificado, todos aquellos depdsitos sueltos o moderadamente cohesivos,
tales como gravas, arenas, limos, arcillas o cualquiera de sus mezclas con o sin constitutivos organicos,
formados por agregacion natural, que puedan ser excavados con herramientas de mano o con la
magquinaria pesada convencional para este tipo de trabajo; y en general todo tipo de material que no
pueda ser clasificado como roca, segun la clasificacion del material.

iii. Excavacién en Roca:
Se considera como roca, para efectos der pago, todas aquellas formaciones naturales, provenientes de
agregacion natural de granos minerales, conectados mediante fuerzas cohesivas permanentes y de gran
intensidad.
Sin embargo, sera requisito para clasificar un material como roca, que tenga una dureza y contextura tal,
gue no pueda ser aflojado o resquebrado con herramientas de mano y solo pueda removerse con el uso
previo de equipos mecanicos (Compresores) o tractor Caterpillar D-8 similar, retroexcavadora con
martillo.

iiii. Demoliciones en general:

Esta partida contempla las demoliciones de las obras de hormigdn u otro material indicadas en los planos
y cuantificadas en el presupuesto de la obra. Se debe incluir dentro del item correspondiente a esta
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actividad, el costo del acarreo interno dentro de la obra, asi como hacia el exterior de los elementos a
almacenar y desechar.

Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la supervision
determine, previo al bote.

b) Hormigon:

El hormigdn empleado debera tener una resistencia a la compresién igual o mayor que el valor indicado
para cada una de las partes de la obra, de acuerdo con los planos y las especificaciones, podra ser
preparado en sitio o provenir de una central de mezclas aprobadas por la DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARAS del ADN. Todos los elementos de hormigdn reforzado,
estructurales o no, se construiran de acuerdo con los disefios estructurales y detalles indicados en los
planos, siguiendo las especificaciones estipuladas, para la elaboracién del hormigdn y colocacién del acero
de refuerzo.

c¢) Mezclado y Colocacion:

Antes de comenzar el mezclado y colocacién del hormigdn se debera tenerse cuidado de que todo el
equipo que se va a emplear este limpio, que los encofrados estén construidos en forma correcta,
adecuadamente humedos y tratados con antiadherentes, y que el acero de refuerzo esté debidamente
colocado de acuerdo con los planos y especificaciones.

En caso de que sea autorizada la mezcla en obra, el hormigdn se debera mezclar por medios mecdnicos
en una mezcladora aprobada por la DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS del ADN
y operada a la velocidad recomendada por el fabricante. El mezclado debera ser de 1 % minutos por lo
menos. Deberd evitarse un mezclado muy prolongado que tienda a romper el agregado.

La operacién del transporte del hormigdn al sitio del vaciado, deberd hacerse por métodos que eviten la
segregacion delos materiales de hormigén y su inducimiento o perdida de plasticidad. Se debera
Trasportar el hormigén a un sitio tan préoximo como sea posible al de su colocacidn, para evitar
manipulaciones adicionales que contribuyen a la segregacidn de los materiales. Igualmente se colocara
dentro del encofrado tan cerca como sea posible en su posicidn final, sin desplazarlo excesivamente con
vibrador.

No se permitira la colocacién de hormigdn con mas de 30 minutos de posterioridad a su preparacién. Nos
e permitira adicionar agua a hormigdn ya preparado, para mejorar su plasticidad. El hormigén no se dejara
caer de alturas mayores de 1 metro, salvo en el caso de columnas o muros, en el cual la altura maxima
dentro del encofrado sera de 3 metros.

La operacion de colocar hormigdn debera efectuarse en forma continua hasta llegar a la junta indicada en
los planos. En general, el llenado de moldes se debe terminar o cortar donde no se afecte la resistencia
de la estructura.

d) Curado del hormigon:

Todas las superficies del hormigdén se protegeran del sol adecuadamente. También se protegerd el
hormigdn fresco de las lluvias, agua corriente vientos y otros factores perjudiciales.
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Para asegurar un curado acuerdo del hormigdn, este debe mantenerse hiumedo y a una temperatura no
menor de 10 grados centigrados, por lo menos durante una semana (7 dias). La humedad en el hormigén
puede lograrse por medio de rociados periddicos o cubriéndolo con un material que se mantenga himedo
de elementos horizontales o que tengan superficie tales como vigas, placas, muros, etc.

Los hormigones que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, no
serdn aceptados y perdera EL CONTRATISTA todos los derechos a reclamacién alguna. Estos hormigones
deberan ser demolidos y vueltos a ejecutar por cuenta del CONTRATISTA.

La operacion del trasporte del hormigdn al sitio de vaciado, debera hacerse por métodos que eviten la
segregacion de los materiales de hormigo y su endurecimiento o pérdida de plasticidad. Se debera
trasportar el hormigén a un sitio tan préoximo como sea posible al de su colocacién, para evitar manipuleos
adicionales que contribuyen a la segregacién de los materiales.

Igualmente se colocara dentro del encofrado tan cerca como sea posible en su posicion final, sin
desplazarlo excesivamente con el vibrador.

e) Resanes en el hormigon:

El constructor debe tomar todas las medidas pertinentes para evitar defectos e imperfecciones en el
hormigdn. Si sucede ente evento se deben hacer las reparaciones necesarias por parte de personal
especializado y bajo supervision directa del ADN y PNUD.

La demolicién o reparacién del elemento de hormigén quedara a juicio de la DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS del ADN, dependiendo del tamafio del dafio y laimportancia
estructural del elemento efectuado. Los costos por concepto de demolicionesy reparaciones correran por
cuenta del constructor, sin que se constituya como obra adicional que implique un reconocimiento por
parte del ADN, o sea motivo de prorrogas en los planos de ejecucién pactados.

La reparacion de las superficies de hormigdn debera hacerse durante las 24 horas siguientes al retiro del
ecografo. Todos los sobrantes y rebabas del hormigdn que hayan fluido a través de los empates del
encofrado.

f) Encofrados:

Los Encontrados se ajustan a la forma y dimensiones especificadas en los planos. Seran rigidas para evitar
deformaciones, herméticas para imprimir fugas, y seran sometidas a la aprobacién de la DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS del ADN.

Los Encofrados podran ser metalicos o de cepillada, y de espesor uniforme seglin como se requiera el
hormigdn, deberdn ensamblarse firmemente y tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de
hormigdn, sin que ser formen deflexiones entre los soportes. Las juntas de los encofrados no deberan
permitir la salida del mortero.

g) Desencofrados y Andamios:

Los Encofrados y andamios de cualquier parte de la estructura no podran removerse hasta que el

hormigdn haya adquirido la resistencia suficiente para que no sufra dafios a causa de su remocién. Los
encofrados y sus soportes no podradn ser retirados sin la previa aprobacién de la DIRECCION DE
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MENTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS del ADN, pero tal aprobacién no eximira al CONTRATISTA
de su responsabilidad con respecto a la seguridad de la obra.

h) Juntas de construccion:

Las juntas de construccion se haran segun lo indicado en los planos en los sitios en donde se requiera, de
acuerdo con las condiciones en que se ejecuten los trabajos previa aprobacién de DIRECCION DE
MATENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS del ADN.

La superficie de hormigo en la que se forme la junta se limpiara con cepillos de acero u otros medios que
permitan remover la lechada, los agregados sueldos y cualquier materia extrafia. Se eliminara de la
superficie el agua estancada e inmediatamente antes de iniciar la colocacién de hormigdn nuevo, se
humedecerad intensamente la superficie se cubrird con un una copa de mortero o lechada de cemento.

Deberan ser perpendiculares a las lineas principales de tencion y, por lo general deberan situarse en
puntos donde el esfuerzo de corte sea minimo. Para elementos como vigas y losas, en caso de tener que
suspender en vaciado, debera hacerse preferiblemente al tercio medio de la luz libre entre apoyos; en
caso contrario se utiliza un aditivo para hormigones con especificaciones dadas por el fabricante.

i) Juntas de expansion:

Las juntas de expansion y de contraccion se construiran en los sitios y con las dimensiones que se indican
en los planos, a menos que se indique por parte de la DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS
COMUNITARIAS, algo diferente. En general, el refuerzo o cualquier otro elemento, excepcién hecha de
los sellos de impermeabilizacion, no cruzara estas juntas.

j) Causas de rechazo:

La presencia de zonas excesivamente porosas (cucarachas) podra ser motivo suficiente para el rechazo de
obra de arte o de cualquier estructura. Luego de recibir la notificacién escrita de la DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS, sobre el rechazo de una determinada obra, el
CONTRATISTA debera demorarla y construirla de nuevo, parcialmente o nuevamente por su cuenta

Piezas embebidas o empotradas:

Toda la tuberia, anclajes, escalones, codos, sellos, placas, etc. Que han de embeberse o empotrarse en
hormigdn segun se exija en los planos, se fijaran en los sitios indicados en los mismos, de manera que no
se desplace durante la colocacidn del hormigon.

k) Acero de refuerzo:

Las barras de acero empleados como refuerzo del hormigdén deben cumplir con lo estipulado en las
normas, El refuerzo se utilizara en las longitudes y las resistencias (f y) indicadas en los planos; cualquier
variaciéon en los despieces, empalmes y traslapes tendrd que ser aprobada por DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS, previa consulta y autorizacion expresa del disefiador
estructural.
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Acera de Hormigon:

Se construiran en hormigdn simple Pre-mezclad 9de plata0 segun especificacién de los planos, con una
resistencia de 210 kg/ cm2, con un espesor minimo de 10 cm, con gualderas de madera en pino para las
juntas de expansion.

El vaciado del Hormigdn se hard en pafios intercalados cada dos metros. Seran violinadas las juntas con
un mortero pulido.

Previo a la colocacion del hormigdn, la base dela superficie debera estar perfectamente compactada.
Antes de colocar el hormigdn humedecer repetidamente la misma a fin de evitar la pérdida de humedad
del hormigén fresco.

La técnica utilizada para realizar superficies de hormigdn consiste en la ejecucion in situ de una losa
monolitica estructurarla con malla electro soldada W2.3x2.3x15x15 (simple y cuando este contemplada
en los planos), con un minimo de 10 cm de espesor.

I) Pisos de hormigén pulido con helicéptero:

El piso serd pulido, en hormino industrial, con un espesor minimo de 10cm, con una resistencia a la
compresion no menor de F'c 210 Kg/cm2 y la técnica utilizada para realizarla superficies de hormigdn
frotado, la ejecucidon n situ de una losa monolitica estructural con malla electro saldada, con un espesor
especificado en los planos y/o presupuesto.

La superficie debe estar libre de materias contaminantes y luego de realizar las alineaciones y nivelaciones
correspondientes mediante el uso de helicdptero. Una vez concluido debe permitirse el endurecimiento
del hormigén por tres dias o0 mas, obteniéndose finalmente una superficie perfectamente limpia y seca.

m) Mamposteria bloques de hormigon:

Comprende la construccion de muros en bloques de hormigdn, seglin las dimensiones y detalles
especificados en los planos. Los bloques para muros seran de primera calidad (industrial) con una
resistencia no menor de 40 kg/ cm2. El mortero tanto en las juntas horizontales como las verticales sera
una proporcion de cemento-arena de 1:3. El espesor de las juntas debe ser mayor de 1.00 centimetro. El
hormigdn en las camaras tendra una proporcion de cemento-grava arena de 1:3:5, todas las cdmaras
estaran llenas y el acero vertical o basto sera de 3/8 “con la separacién indicada en los planos y el
presupuesto. En el costo el item para esta partida, el CONTRATISTA debe incluir el costo de los andamios
para la colocacién de los bloques.

n) Paiete Pulido:

Para la ejecucién de pafietes con mortero que se aplica a una superficie, techo o muro se utilizara mortero
con una proporcién de cemento-cal-arena de 1:4.

El mortero debe cumplir con las proporciones de mezcla y clase de arena que se especifique en el item
particular. El espesor del paiiete debe ser el que se necesite, para cumplir con los espesores de muros que
se marcan en los planos; su espesor minimo sera de 1.5 centimetros. Las arenas que se utilizan en
morteros para pafietes, deberdn ser debidamente limpiar quitando todos aquellos residuos de mortero y
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grasa que hayan quedado durante la ejecucion de la mamposteria y debidamente para proceder a la
aplicacion del pafiete.

En el costo del item para esta partida, el oferente debe incluir de costo de los andamios para la colocacién
del pafiete.

o) Pinturas:

Para este trabajo el tipo y calidad de pinturas a utilizar seran las aprobadas por la DIRECCION DE
MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS. Indicandose en tipo en la relacidn de particion de partidas
del presupuesto de la obra. Para su aplicacién, la superficie debera estar apta para ser pintada, deben
estar totalmente secas y limpias antes de empezar a pintar. No se deben pintar las areas o superficies
exteriores cuando esta lloviendo.

Los ambientes interiores a ser pintados deben estar bien ventilados para que la pintura pueda secarse. La
aplicacion de la pintura debe realizarse ordenadamente y de tal manera que no queden huellas de huellas
de brochas ni rolos.

En caso de que el pintado haya que realizarlo sobre superficies con pafietes muy recientes o donde el
grado de alcalinidad de los mismos sea muy alto, debera aplicarse una pintura base para evitar fallas en
el acabado. Esto deberd ser aprobado por la DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS.

Se cuidard en no manchar marcos de puertas, de ventanas, ni pisos, muebles, zécalos o superficies con
colores o acabados distintos. Se deben de sacar todos los accesorios de las paredes (tomacorrientes,
interruptores, ldmparas) antes de pintar. Se volverdn a instalar cuando la mano final de pintura este seca.
Después de haber aplicado la primera mano de pintura, se deberan dejar transcurrir 24 horas antes de
aplicar la segunda mano. La pintura en el concreto sera acrilica y/o la especificada en el presupuesto de
la obra.

p) Colectores Pluviales de doble o de una camara:

Consiste en la construccion de dos camaras (ver dimensiones en planos y detalles arquitectdnicos)
fabricadas en bloques de hormigdn de espesor especificado en los planos, con todas las camaras llenas,
sobre una losa de piso de hormigdén armado, y una losa de techo de hormigdn armado (segun planos
estructurales y arquitectdnicos). Tanto los muros interiores como la losa de piso y techo, seran pulidas
con una mezcla requerida en los planos y presupuesto, cada camara estarda comunicada desde la
superficie, por una tapa con un anillo de sujecidn en hierro fundido, para la limpieza de las mismas; ambas
camaras estaran comunicadas entre si, por un hueco superior en el muro divisorio de ambas cdmaras, con
una dimension de 0.20x0.80 mts, para permitir que de un lado se queden los sedimentos y hacia el otro
lado pasen las aguas, que luego iran a los filtrantes para su descarga final, a través de un tubo de semi
presion de PVC SDR-41 de no menos de 10” de didmetro (cruce).

g) Imbornal:
Estd conformado por una cavidad tipo cajén, fabricado en bloques de hormigén de 6”, conectado al

colector, para el libre paso de las aguas pluviales, en la superficie tiene una parrilla si el imbornal es simple,
dos parrillas, si el imbornal es doble, y asi sucesivamente; las parrillas son de hierro fundido, y sirven para
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impedir el paso de material sélido de gran tamafio hacia el colector, que puedan producir algin tapdn,
gue impida el paso del agua hasta su destino final, a través de los filtrantes (ver detalles arquitectdnicos).

r) Pozos Filtrantes:

La construccion de cada pozo se hard con maquina perforadora de percusién o de rotacién, con un
didametro de 14” (catorce pulgadas) o el especificado en los planos, la profundidad de los filtrantes, seran
de 15.00 PL (quince pies lineal) por debajo del nivel fredtico.

Los pozos serdn encamisados con tubos de semi presiéon de 12” de PVC SDR-41; la profundidad del
encamisado sera el especificado en los planos o el presupuesto, o la que el supervisor determine, pero
siempre tomando en cuenta, que el encamisado debe cubrir el estrato blando, sea arcilloso, limoso o
arenoso, o cualquiera material blando que presente el derrumbe o colapso del mismo. Se colocara un arco
o anillo de sujecién, con tapa de hierro fundido para filtrantes construido sobre trafico pesado, o liviana
en caso de ser sobre la acera peatonal o trafico ligero. Cada filtrante tendrda un registro de
1.00x1.00x1.00mt., construido con bloques de hormigdn de 6” pulido, con una losa de fondo de hormigon
armado pulido, y otra de techo, para el soporte del anillo de sujecidn.

s) Bote de Sedimentos de perforacion Filtrantes

El Sedimento producto de la perforacidn, no se podra verter sobre el pavimento, debera ser vertido en
tanques, con la capacidad suficiente, para luego realizar el bote hacia otro lugar, o en caso contrario,
retirado con camidn succionador.

t) Badén

Para la ejecucidn del badén, primero debemos cortar con una maquina cortadora, el drea delimitada entre
el pavimento y el badén, luego excavar a una profundidad de 0.45 mts., pasar niveles y darle las
pendientes transversales y longitudinales necesarias para canalizar las aguas pluviales hacia los colectores
o desarenadores existentes. Vaciar un hormigdn ciclépeo con un espesor de 0.25mts., delimitar el drea
con madera, y proceder a la colocacién de acero en ambas direcciones con un didmetro de @ 1/2”,
separadas a 0.15mts., dejar una ranura de canalizacion de las aguas pluviales de 0.15 mts. de separacion,
y proceder al vaciado de hormigdn de planta (premezclado), con una resistencia a la rotura de f'c=350
kg/cm2, con un espesor de 0.20 mts., y darle un pulido para su terminacion. El badén debe permanecer
cerrado al tréfico por lo menos 4 dias, o lo que determine el supervisor.

u) Contén

Los contenes tienen una seccién transversal especiado en los planos, son de hormigdn simple o armado,
(seguin planos de obra) con 4 varillas de 3/8” longitudinalmente, y estribos o acero transversal compuesto
por varillas de 3/8” separadas cada 0.25 mts., seglin indiquen los planos y/o el presupuesto.

El hormigon a usar sera premezclado, con una resistencia a la compresion de 210 kg/cm2 (f'c) (ver planos
arquitectdnicos), tendra una terminacion pulida, y en algunos casos un rayado transversal con escobillén,

segun lo especificado en los planos arquitectdnicos y/o el presupuesto.

v) techo
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El techo esta disefiado a base de una estructura metalica, con tijerillas, correas, cables de arriostramiento
y cubierta final en Galvatejas insuladas. (Ver detalle en planos y fotos)

w) Verja en malla ciclénica

Malla galvanizada de seis (6) pies de altura con tuberias y piezas en el mismo material, coronada con 3
lineas de alambre de puas.

X) Grama en Play
Grama natural
y) Retiro de sobrantes y limpieza final:

Si por efectos del trabajo realizado y como producto de las actividades de obra y procesos constructivos
se encuentras sobrantes y acumulacion de material, es necesario recurrir al cargue manual; se realizara
esta labor desde el sitio donde se encuentren los sobrantes, los cuales seran trasladados a un lugar donde
se pueda realizar esta tarea sin que incomode a las otras labores de obra, ni se dejen basuras y
desperdicios.

El retiro de los sobrantes se realizara en camiones volteos o similares, hasta los lugares autorizados por el
ADN, los mismos deberdn estar previstos de lona protectora, para evitar el reguero de material durante
su transporte, en tal caso EL CONTRATISTA exigira al transportador o efectuara con sus propios medios,
la recoleccion del mismo.

Esta labor también debera cumplir con las normas pertinentes en lo que se refiere a proteccion a terceros,
horarios y vias de circulacidn, sitios de descargue del material, precauciones y demas requisitos
indispensables para la labor.

Terminadas las actividades la obra, EL CONTRATISTA debera realizar una limpieza general, utilizando los
elementos y materiales necesarios, teniendo el cuidado de que estos no perjudiquen los acabados de los
componentes de la edificacion; ademas debera efectuar las reparaciones necesarias por fallas, ralladuras,
despegues, ajustes, manchas, etc., para una correcta presentacién y entrega de la obra, sin que tales
reparaciones o arreglos constituyan obra adiciona o extra.
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No. |PARTIDA CANTIDAD ubD PU VALOR SUB TOTAL
UBICACION:KM 7, SECTOR SAN JOSE D,N
CALLE 1RA
1.00| PRELIMINARES
1.01|Replanteo General 397.40 ML
1.02|Corte de asfalto 397.40 ML
2.00|MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.01|Demolicidon contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 397.00 ML
2.02|Demolicién de aceras (con compresor) 849.00 M2
2.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 84.90 M3
2.04|Bote de escombros de demolicion 168.93 M3
3.00] CONSTRUCCION DE:
3.01 Contén secc.010 m2, H. industrial f'c =210 kg/cm?2 397.40 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con escobillén
3.02|y violinada (h=0.10M Mts), H. industrial f'c=210 kg/cm?2) 849.00 M2
Badén (6.80 X 1.50 X 0.20 mts.) (incluye 0.20 mt. De
hormigén ciclépeo). Acero de % a 0.15 mts. Ambas
3.03|direcciones, incl. 7% de desp 1.00 ubD
3.04|Rampa Vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 26.00 uD
Filtrante de 14" encamisado en 12"y cruce de 8"
3.05|(frente a casas #6 #7 ya garaje) 5.00 ubD
Colector doble, incluye imbornal (3.50 x 2.00 x 2.00
3.06|mts) (frente a garaje) 1.00 uD
CALLE 2DA
4.00| MISCELANEOS
4.01{Resane en contenes 397.40 ML
5.00| PRELIMINARES
5.01|Replanteo general 323.20 ML
5.02|Corte de asfalto 323.20 ML
6.00|MOVIMINTO DE TIERRA:
6.01|Demolicion contén secc : 0.09 m2 (con compresor) 161.60 ML
6.02|Demolicién de aceras (Con compresor) 323.20 M2
6.03|Relleno con caliche, compactado esp.0.10 m 32.32 M3
6.04|Bote de escombros de demolicion 65.61 M3




7.00

CONSTRUCCION DE:

7.01|Contén secc, 0.10 m2, H. industrial f'c =210 kg/ cm2 161.60 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con escobillon

7.02|y vilinada (h=0.10 Mts),H. industrial f'c=210 kg/cm2) 323.20 M2
Badén (4.90 x 2.00 x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas

7.03|direcciones, incl.7% de desp. 1.00 ubD

7.04|Rampa vehicular Rayada 2.05m x 1.00 m ( solo M. O.) 22.00 uD
Filtrante de 14" encamisado en 12"y cruce de 8" (en

7.05|c/2da) 7.00 ubD
Colector doble, incluye imbornal (3.50 x 2.00 x 2.00

7.06|mts) (en ¢/ 2da) 2.00 ubD
Filtrante de 14" encamisado en 12" y cruce de 8" (en

7.07|c/2da esq. diagonal 1ra,) 2.00 ub
losa para colector (1.0 x 0.80 mts) incl. demoliciony
bote de lalosa exist. (en c/2da esq. dnal 1ra, frente a

7.08|colmado) 1.00 PA
losa para colector (3.50 x 2.0 mts) incl. demoliciony
bote de lalosa exist. (en ¢/2da esq. dnal 1ra, frente a

7.09]compraventa) 1.00 PA

8.00| MISCELANEOS

8.01|Resane en contenes

253.96 Ml

8.02|Reconstruccion de cajuela de captacion del imbornal 2.00 PA
Suministro de Tapas para registro de colector ( en calle

8.03|2da esq Diagonal frente a la compraventa) 2.00 Ud
Suministro de Tapas para registro de colector ( en calle

8.04|2da esq Diagonal frente a colmado) 2.00 Ud

35



CALLE 3RA

9.00| PRELIMINARES
9.01|Replanteo general 252.30 ML
9.02|Corte de asfalto 252.39 ML
10.00| MOVIMIENTO DE TIERRA:
10.01|Demolicién contén secc. 0.09 m2 (con compresor) 252.39 ML
10.02|Relleno con caliche, compactado esp.0.20 m 23.30 M3
10.03|Bote de escombros demolicidn 33.09 M3
11.00]CONSTRUCCION DE:
11.01|Contén secc. 0.10 m2, H. industial f'c=210 kg/cm?2 252.39 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada escotillony
11.02]violinada (h=0.10 Mts), H. industrial f'c =210 kg/cm2 288.53 M2
Badén (5.10 x 1.50 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigén ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
11.03|direcciones ind.7% de desp. 2.00 uD
Badén (3.60 x 1.50 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
11.04|direcciones ind.7% de desp. 2.00 ub
Badén (3.90 x 1.00 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
11.05|direcciones ind.7% de desp. 1.00 ub
11.06|Rampa Vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.0.) 18.00 uD
filtrante de 14"encamisado en 12"y cruce de 8" (en
11.07|c/3ra,frente a casa #50) 2.00 ubD
Filtrante de 14" encamisado en 12"y cruce de 8" (c/3ra
11.08|esq, Av. Independencia) 2.00 ub
Filtrante de 14" encamisado en 12" y cruce de 8" (c/3ra
11.09]esq, Av. Independencia, frente a farmacia ritalex) 1.00 uD
12.00| MISCELANEOS
12.01|Resane en contenes 288.53 ML
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CALLE DIAGONAL 2DA

13.00| PRELIMINARES
13.01|Replanteo General 63.00 ML
13.02|Corte de asfalto 63.00 ML
14.00|MOVIMIENTO DE TIERRA:
14.01|Demolicidn contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 63.00 ML
14.02|Demolicién aceras ( con compresor) 88.20 M2
14.03|Relleno con caliche, compactado esp.0.10m 8.82 M3
14.04|Bote de escombros de demolicion 20.29 M3
15.00| CONSTRUCCION DE:
15.01|Contén secc. 0.10m2, H. industrial f'c =210 kg/cm?2 53.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada esconbillén y
15.02)vilinada (h = 0.10 Mts), H. industrial f'c=210 kg/cm2) 88.20 M2
Badén (6.30 x 1.50 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigén ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
15.03|direcciones ind.7% de desp. 1.00 ubD
15.04|Rampa Vehicular Rayada 2.50m x 1.00 m (solo M.O.) 4.00 uD
16.00| MISCELANEOS
16.01|Resane en contenes 63.00 ML
CALLE DIAGONAL 3RA
17.00| PRELIMINARES
17.01|Replanteo general 184.00 ML
17.02|Corte de asfalto 184.00 ML
18.00| MOVIMIENTO DE TIERRA:
18.01| Demolicidn contén secc: 0.09 m2 ( con compesor) 184.00 ML
18.02]demolicion de aceras (con compresor) 368.40 M2
18.03|Relleno con caliche, compancado esp.0.10m 36.84 M3
18.04|Bote de escombros de demolicion 74.76 M3
19.00{ CONSTRUCCION DE:
19.01|Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 184.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con escobillén
19.02]y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c =210 kg/ cm2) 368.40 M2
Badén (8.10x 1.50x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
19.03|direcciones, incl.7% de desp. 1.00 ubD
19.04|Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo M.O.) 12.00 ubD
20.00| MISCELANEOS
20.01|Resane en contenes 184.00 ML
20.02|Letrero de promocién de obra 1.00 PA
20.03|Limpieza fial 1.00 PA
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UBICACION: KM 08, SECTOR ENRIQUILLO,D.N

CALLE ANTONIO ALVAREZ

21.00|PRELIMINARES
21.01|Replanteo general 671.90
21.02|Corte de asfalto 671.90
22.00| MOVIMIENTONTO DE TIERRA:
22.01|Demolicién contén secc: 0.09 m2 ( con compresor) 671.90 ML
22.22|Demolicion aceras ( con compresor) 1881.32 M2
22.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 188.13 M3
22.04|Bote de escombros de demolicion 348.04 M3
23|CONTRUCCION DE:
23.01|Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c=210 kg/cm2 671.90 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con escobillén
23.02|y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c =210 kg/ cm2) 1881.32 M2
Badén (6.80x 2.0x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
23.03|direcciones, incl.7% de desp. 1.00 ubD
Badén (6.50x 2.0x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
23.04]direcciones, incl.7% de desp. 1.00 ubD
23.05|Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo M.O.) 45.00| ubD
23.06|filtrante de 14"encamisado en 12"y cruce de 8" 3.00 uD
24.00| MISCELANEOS
24.01|Recomstruccion der colectores e imbornales 3.00 uD
24.02|Resane en contenes 671.90 ML
CALLE RESPALDO 16
25.00| PRELIMINARES
25.01|Replanteo general 52.80 ML
25.02|Corte de asfalto 52.80 ML
26.00| MOVIMIENTO DE TIERRA:
26.01|Demolicidn contén secc: 0.09 m2 ( con compesor) 52.80 ML
26.02|demolicion de aceras (con compresor) 84.48 M2
26.03|Relleno con caliche, compactado esp.0.10m 8.45 M3
26.04|Bote de escombros de demolicion 18.48 M3
27| CONSTRUCCION DE:
27.01|Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 52.80 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con escobillon
27.02|y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c =210 kg/ cm?2) 84.48 ML
Badén (8.10x 1.50x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
27.03|direcciones, incl.7% de desp. 1.00 ML
27.04|Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo M.O.) 4.00 M2
28| MISCELANEOS
28.01|Resane en contenes 52.80 MI
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CALLE PEATONAL

29|PRELIMINARES
29.01|Replanteo general 22.60 ML
29.02|Corte de asfalto 22.60 ML
30|MOVIMIENTO DE TIERRA:
30.01|Demolicién contén secc: 0.09 m2 ( con compresor) 22.60 ML
30.02|Demolicién aceras ( con compresor) 22.60 M2
30.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 2.26 M3
30.04|Bote de escombros de demolicién 6.01 M3
31.00| CONTRUCION DE:
31.01|Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c=210 kg/cm2 22.60 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con escobillén
31.02|y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c =210 kg/ cm2) 22.60 M2
31.03|Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo M.O.) 2.00 ubD
32|MISCELANEOS
32.01|Resane en contenes 22.60 ML
CALLE 16
33.00{PRELIMINARES
33.01|Replanteo general 493.80 ML
33.02|Corte de asfalto 493.80 ML
34.00|MOVIMIENTO DE TIERRA:
34.01|Demolicién contén secc: 0.09 m2 ( con compresor) 493.80 ML
34.02|Demolicion aceras ( con compresor) 592.56 M2
34.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 59.26 M3
34.04|Bote de escombros de demolicion 145.18 M3
35/CONSTRUCCION DE:
35.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 493.80 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
35.02|210 kg/cm?2 592.56 M2
Badén de (9.80x 2.05 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
35.03|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (6.40x 2.00s 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
35.04|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ub
Badén de (13.5x 2.00s 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
35.05|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (13.70x 2.00s 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
35.06|direcciones, incl. 7% de desp.
35.07|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 33.00 uD
36/ MISCELANEOS:
36.01|Resane de contenes 493.80 ML
CALLEJON SAN ANTONIO
37|PRELIMINARES
37.01|Replanteo general 1.00 PA
38| CONSTRUCCION DE:
Badén de (3.40x 1.0 X 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
38.01|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD




CALLE 1RA

39|PRELIMINARES
39.01|Replanteo general 231.80 ML
39.02|Corte de Asfalto 231.80 ML
40|MOVIMIENTO DE TIERRA
40.01| Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 231.80 ML
40.02|Demolicion de aceras (con compresor) 278.16 M2
40.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 27.82 M3
40.04|Bote de escombros de demolicién 68.15 M3
41|CONSTRUCCION DE:
41.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 231.80 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
41.02|210 kg/cm?2 278.16 M2
Badén de (5.60 x 4.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
41.03|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (3.00 x 1.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
41.04|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
41.05|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 16.00 ubD
42| MISCELANEOS
42.01|Resane en contenes 231.80 ML
42.02|Letrero de promocion d eobras 1.00 PA
42.03|Limpieza final 1.00 PA
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UBICACION: KM 8 1/2

CALLE SAN JUAN

43| PRELIMINARES
43.02|Replanteo general 571.30 ML
39.02|Corte de Asfalto 571.30 ML
44| MOVIMIENTO DE TIERRA
44.01|Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 571.30 ML
44.02| Demolicion de aceras (con compresor) 1,142.60 M2
44.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 114.26 M3
44.04|Bote de escombros de demolicién 231.95 M3
45| CONSTRUCCION DE:
45.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 571.30 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
45.02|210 kg/cm?2 1,142.60 M2
Badén de (7.80x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
45.03|direcciones, incl. 7% de desp. 2.00 ub
Badén de (4.80x 1.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
45.04|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (6.70 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts ambas
45.05|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 uD
Badén de (3.00 x 1.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
45.06|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
45.07|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 38.00 uD
45.08|Filtrante de 14"encamisado de 12"y cruce de 8" 4.00 uD
46|/MISCELANEOS
46.01|Resane en contenes 571.30 ML
CALLE EDUARDO BRITO
47|PRELIMINARES
47.01|Replanteo general 381.50 ML
47.02|Corte de Asfalto 381.50 ML
48|MOVIMIENTO DE TIERRA
48.01| Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 381.50 ML
48.02| Bote de escombros de demolicion 48.07 M3
49| CONSTRUCCION DE:
49.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 381.50 ML
Badén de (8.00x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
49.02|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (6.90x 1.00x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
49.03|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 uD
49.04|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 26.00 ubD
50| MISCELANEOS
50.01|Resane en contenes 381.50 ML
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BARRIO LOTERIA, CALLE 1RA.

51|PRELIMINARES
51.01|Replanteo general 650.00 ML
51.02|Corte de Asfalto 650.00 ML
52| MOVIMIENTO DE TIERRA
52.01|Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 650.00 ML
52.02|Demolicién de aceras (con compresor) 845.00 M2
52.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 84.50 M3
52.04|Bote de escombros de demolicion 200.20 M3
53| CONSTRUCCION DE:
53.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 650.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
53.02|210 kg/cm2 845.00 ubD
53.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 20.00 ubD
54| MISCELANEOS
54.01|Resane en contenes 650 ML
BARRIO LOTERIA, CALLE 2DA
55| PRELIMINARES
55.01|Replanteo general 420.00 ML
55.02|Corte de Asfalto 420.00 ML
56/ MOVIMIENTO DE TIERRA
56.01|Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 420.00 ML
56.02| Demolicidn de aceras (con compresor) 546.00 M2
56.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 54.60 M3
56.04|Bote de escombros de demolicion 605.64 M3
57| CONSTRUCCION DE:
57.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 420.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
57.02|210 kg/cm?2 546.00 ubD
57.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 15.00 ubD
58| MISCELANEOS
58.01|Resane en contenes 60.05 ML
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BARRIO LOTERIA, CALLE 3RA

59| PRELIMINARES
59.01|Replanteo general 265.00 ML
59.02|Corte de Asfalto 265.00 ML
60| MOVIMIENTO DE TIERRA
60.01|Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 265.00 ML
60.02| Demolicidn de aceras (con compresor) 345.02 M2
60.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 34.50 M3
60.04|Bote de escombros de demolicion 81.69 M3
61| CONSTRUCCION DE:
61.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 265.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
61.02|210 kg/cm?2 345.02 ubD
61.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 8.00 uD
62| MISCELANEOS
62.01|Resane en contenes 265.00 ML
CALLE PROYECTO
63| MISCELANEOS
63.01|Filtrante de 14"encamisado de 12"y cruce de 8" 2.00 uD
Colector doble, incluye inbornal (3.50 x 2.00 x 2.00 mts)
63.02|(en C/2da). 1.00 ubD
63.03|Letrero de promocién d eobras 1.00 PA
63.04|Limpieza final 1.00 PA
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UBICACION: KM 9

CALLE SAN GABRIEL

64| PRELIMINARES
64.01|Replanteo general 300.00 ML
64.02|Corte de Asfalto 300.00 ML
65|MOVIMIENTO DE TIERRA
65.01|Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 300.00 ML
65.02| Demolicidn de aceras (con compresor) 849.00 M2
65.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 84.90 M3
65.04|Bote de escombros de demolicion 156.66 M3
66| CONSTRUCCION DE:
66.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 300.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
66.02[210 kg/cm?2 849.00 uD
Badén de (7.50 x 1.50 x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
66.03|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00
66.04|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 20.00 ubD
66.05|Marcos de Siembra (0.60 x 060) 100.00 ubD
UBICACION: NORDESA
CALLE 1RA.
67| PRELIMINARES
67.01|Replanteo general 166.60 ML
67.02|Corte de Asfalto 166.60 ML
68| MOVIMIENTO DE TIERRA
68.01|Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 166.60 ML
68.02| Demolicidn de aceras (con compresor) 170.00 M2
68.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 17.00 M3
68.04|Bote de escombros de demolicion 44.79 M3
69| CONSTRUCCION DE:
69.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 166.60 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
69.02(210 kg/cm?2 170.00 uD
69.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 20.00 ubD
70| MISCELANEOS
70.01|Resane en contenes 300.00 ML
70.02|Letrero de promocién d eobras 1.00 PA
70.03|Limpieza final 1.00 PA




UBICACION: BARRIO 30 DE MAYO

CALLES DUARTE Y EL SOL

71| PRELIMINARES
71.01|Replanteo general 642.70 ML
71.02|Corte de Asfalto 642.70 ML
72|MOVIMIENTO DE TIERRA
72.01|Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 642.70 ML
72.02|Demolicién de aceras (con compresor) 1,285.40 M2
72.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 128.54 M3
72.04|Bote de escombros de demolicion 260.94 M3
73|CONSTRUCCION DE:
73.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 642.70 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
73.02|210 kg/cm?2 1,285.40 ubD
Badén de (9.80x 2.00x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
73.03|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (6.40x 2.00x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
73.04|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (13.5x 2.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
73.05|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (13.70x 2.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
73.06|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
73.07|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 43.00 ubD
74| MISCELANEOS
74.01|Resane en contenes 642.70 ML
CALLE MELLA
75| PRELIMINARES
75.01|Replanteo general 1,100.00 ML
75.02|Corte de Asfalto 1,100.00 ML
76/ MOVIMIENTO DE TIERRA
76.01|Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 225.00 ML
76.02|Demolicidn de aceras (con compresor) 390.00 M2
76.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 39.00 M3
76.04|Bote de escombros de demolicion 82.95 M3
77| CONSTRUCCION DE:
77.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 225.00 ML
Aceras con malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
77.02|210 kg/cm?2 390.00 ubD
77.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.0.) 15.00 uD
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|CALLE HERMANAS MIRABAL

78| PRELIMINARES

78.01|Replanteo general 1,100.00 ML
78.02|Corte de Asfalto 1,100.00 ML
79| MOVIMIENTO DE TIERRA
79.01|Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 1,100.00 ML
79.02|Demolicién de aceras (con compresor) 1,258.00 M2
79.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 125.80 M3
79.04|Bote de escombros de demolicion 314.72 M3
80| CONSTRUCCION DE:
80.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 1,100.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
80.02|210 kg/cm?2 1,258.00 ubD
80.03| Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 74.00 uD
CALLE SANCHEZ
81| PRELIMINARES
81.01|Replanteo general 1,200.00 ML
81.02|Corte de Asfalto 1,200.00 ML
82|MOVIMIENTO DE TIERRA
82.01| Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 1,200.00 ML
82.02| Demolicion de aceras (con compresor) 1,620.00 M2
82.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 1,620.00 M3
82.04|Bote de escombros de demolicion 378.00 M3
83| CONSTRUCCION DE:
83.01|Conten secc. 0.10m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2 1,200.00 ML
Aceras con malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
83.02|210 kg/cm?2 1,620.00 ubD
83.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 74.00 ubD
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CALLE CECILIO MONTERO

84| PRELIMINARES
84.01|Replanteo general 112.00 ML
84.02|Corte de Asfalto 112.00 ML
85| MOVIMIENTO DE TIERRA
85.01| Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 112.00 ML
85.02|Demolicion de aceras (con compresor) 168.60 M2
85.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 16.86 M3
85.04|Bote de escombros de demolicién 164.72 M3
86/ CONSTRUCCION DE:
86.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 112.00 ML
Aceras com malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
86.02|210 kg/cm?2 168.60 ubD
86.03| Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 8.00 ubD
CALLE 1RA
87|PRELIMINARES
87.01|Replanteo general 131.40 ML
87.02|Corte de Asfalto 131.40 ML
88|MOVIMIENTO DE TIERRA
88.01| Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 131.40 ML
88.02| Demolicion de aceras (con compresor) 197.10 M2
88.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 19.71 M3
88.04|Bote de escombros de demolicion 44,15 M3
89| CONSTRUCCION DE:
89.01|Conten secc. 0.10m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2 131.40 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
89.02|210 kg/cm?2 197.10 ubD
89.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 9.00 ubD
CALLE LUPERON
90| PRELIMINARES
90.01|Replanteo general 750.00 ML
90.02|Corte de Asfalto 750.00 ML
91| MOVIMIENTO DE TIERRA
91.01|Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 750.00 ML
91.02| Demolicion de aceras (con compresor) 700.00 M2
91.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 70.00 M3
91.04|Bote de escombros de demolicién 192.50 M3
92| CONSTRUCCION DE:
92.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 750.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
92.02|210 kg/cm?2 750.00 ubD
92.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 50.00 ubD
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CALLE CENTRAL

93| PRELIMINARES
93.01|Replanteo general 1,200.00 ML
93.02|Corte de Asfalto 1,200.00 ML
94| MOVIMIENTO DE TIERRA
94.01| Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 1,200.00 ML
94.02|Demolicion de aceras (con compresor) 1,800.00 M2
94.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 180.00 M3
94.04|Bote de escombros de demolicién 403.20 M3
95| CONSTRUCCION DE:
95.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 1,200.00 ML
Aceras con malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
95.02|210 kg/cm?2 1,800.00 ubD
95.03|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 80.00 ubD
96| MISCELANEOS
96.01|Letrero de promocion de obras 1.00 PA
96.02|Limpieza general 1.00 PA
UBICACION: EL MANGUITO
CALLE EMMA BALAGUER
97| PRELIMINARES
97.01|Replanteo general 221.00 ML
97.02|Corte de Asfalto 221.00 ML
98| MOVIMIENTO DE TIERRA
98.01|Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 221.00 ML
98.02| Demolicion de aceras (con compresor) 221.50 M2
98.03|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 22.15 M3
98.04|Bote de escombros de demolicién 58.86 M3
99| CONSTRUCCION DE:
99.01|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 221.00 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
99.02|210 kg/cm?2 221.50 ubD
Badén de (6.50x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
99.03|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (6..20 X 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
99.04|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ub
99.05|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 15.00 ubD
100| MISCELANEOS
100|Resane en contenes 221.00 ML
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CALLE MARIA VALVERDE

101| PRELIMINARES
101.1|Replanteo general 182.80 ML
101.2|Corte de Asfalto 182.80 ML
102 MOVIMIENTO DE TIERRA
102.1|Demolicidn de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 182.80 ML
102.3| Demolicién de aceras (con compresor) 80.00 M2
102.4|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 8.00 M3
102.5|Bote de escombros de demolicidn 34.23 M3
103| CONSTRUCCION DE:
103.1|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 182.80 ML
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
103.2|210 kg/cm2 80.00 ubD
Badén de (5.50 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
103.3|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
103.4|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 12.00 ubD
104| MISCELANEOS
104.1|Resane en contenes 182.80 ML
CALLE ELILA MENA
105|PRELIMINARES
105.1|Replanteo general 182.80 ML
106/ MOVIMIENTO DE TIERRA
106.1| Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 264.60 ML
106.2|Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 26.46 M3
106.3|Bote de escombros de demolicidn 37.04 M3
107| CONSTRUCCION DE:
Aceras sin malla electrosoldada, frotada con
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial f'c=
107.1/210 kg/cm?2 264.60 ubD
Badén de (7.30x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
107.2|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
107.3|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 18.00 ubD
CALLE PABLO MANUEL TAVARES
108| PRELIMINARES
108.1|Replanteo general 59.80 ML
108.2|Corte de Asfalto 59.80 ML
109| MOVIMIENTO DE TIERRA
109.1| Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con compresor) 59.80 ML
109.2|Bote de escombros de demolicidn 7.53 M3
110 CONSTRUCCION DE:
110.1|Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 264.60 ML
Badén de (7.10 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
110.2|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 ubD
Badén de (5.20 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
110.3|direcciones, incl. 7% de desp. 1.00 uD
110.4|Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo M.O.) 4.00 uD
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CALLE GABINO ROMERO

111

PRELIMINARES

111.1

Replanteo general

63.10

ML

111.2

Corte de Asfalto

63.10

ML

112

MOVIMIENTO DE TIERRA

112.1

Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con compresor)

63.10

ML

112.2

Bote de escombros de demolicidn

7.95

M3

113

CONSTRUCCION DE:

113.1

Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2

63.10

ML

113.2

Badén de (6.20x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts ambas
direcciones, incl. 7% de desp.

1.00

ub

113.3

Rampa vehicular rayada 2.50m x 1.00 m (solo M.O.)

4.00

ub

114

MISCELANEOS

114.1

Letrero de promocion de obras

1.00

PA

114.2

Limpieza final

1.00

PA

115

HERRERIA

115.1

Desmantelacion de puerta existente

1.00

ub

115.2

Construccion de puerta de hierro (6x2), tubo 1
1/2"galvanizado y malla.

6.00

ML

115.3

Montura de puerta

1.00

PA

116

PINTURA

116.1

Pintura antioxido

1.00

GL

116.2

Pintura mantenimiento

1.00

GL

116.3

Mano de obra pintura

1.00

PA

117

SUB TOTAL GENERAL

118

GASTOS INDIRECTOS

Seguros y Fianzas

4.5

%

Gastos Administrativos

%

Transporte

%

Ley 686

%

Beneficios

%

CODIA

%

Imprevistos

%

119

SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS

120

TOTAL GENERAL
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Seccion 3b: Servicios conexos

Ademas de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota
de los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento de los
requisitos:

[ Otra :Servicios para Obra civil

Condiciones de entrega
[Incoterms (Términos de
Comercio Internacional) 2010]
(por favor, enlacen con lista de
precios)

Direccién exacta del lugar de | Barrios 30 de Mayo, El Manguito, Kms 7, 8, 8 %z, y 9 de la Carretera

entrega o instalaciéon Sanchez. Obra de Presupuesto Participativo
O aéreo O terrestre
Modo de transporte preferido O maritimo O otro N/A
N/A

Transportista  preferido  del
PNUD, si procede

N/A
Distribucién de los documentos
de embarque (si se utiliza un
transportista)
Fecha de entrega 120 dias

El despacho de aduana si| [J PNUD
procede, lo realizara el:

Inspeccidén ex fabrica/previa al N/A
embarque

Inspeccidn a la entrega N/A
Requisitos de instalacion N/A
Requisitos de verificacion N/A
Ambito de la formacién en N/A

materia de  operacion vy
mantenimiento

Encargos N/A
Requisitos de soporte técnicos N/A

0 20% en el momento de la emision de la Orden de
Condiciones de pago (pago por compra/contrato , y el resto contra presentacion de
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adelantado mdximo de 20% del
precio total, con arreglo a las
politicas del PNUD)

certificaciones de avance mensuales con arreglo a las
especificaciones y al recibo de la factura

Condiciones para la liberacion
del pago

0 Aceptacion por escrito de los servicios , basada en el pleno
cumplimiento de los requisitos de la IAL

Servicios posventa exigidos

[0 Garantia minima por un periodo de 6 meses contra vicios
ocultos

Toda la documentacion,
incluidos catalogos,
instrucciones y manuales
operativos estara escrita en el
siguiente idioma:

] espaiol
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Seccion 4: Formulario de Presentacidon de la Oferta®

(Este documento deberd presentarse en papel de cartas con el encabezamiento
del Licitante. Salvo en los campos que se indican, no se podran introducir
cambios en este modelo.)

[Indiquese: lugar, fechal

A: [Indiquese: nombre y direccion del/de la coordinador/a del PNUD]

Estimado sefior/Estimada sefiora:

Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al PNUD los bienes y
servicios conexos [indiquese el nombre de los bienes y servicios tal como figura en la laL] conforme
a los requisitos que se establecen en la Invitacidn a Licitacion de fecha [especifiquese] De igual
manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.

Por la presente declaramos que:

a) toda lainformacién y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos
que cualquier malinterpretacidn contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificacion;

b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la ONU
u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o individuo que
aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU;

¢) no estamos en situacidén de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra accion
legal que pudiera poner en peligro nuestra operacién como empresa en funcionamiento, y

d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado empleada
recientemente por la ONU o el PNUD.

Confirmamos que hemos leido y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de
Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren de
nosotros en esta lal, asi como los Términos y Condiciones Generales de Contratacion del PNUD.

Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de
validez, segun se indica en la Hoja de Datos)].

En caso de aceptacién de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y la
provision de servicios a mas tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.

Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el PNUD no tiene la obligacién de aceptar esta
Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos relacionados con su preparacion y

5 No se hard ninguna modificacién ni supresidn a este formulario. Cualquier modificacién o supresion puede llevar
al rechazo de la Oferta.
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presentacion, y que en ningln caso sera el PNUD responsable o estara vinculado a dichos costos, con
independencia del desarrollo y resultado de la evaluacién.

Atentamente les saluda,

Firma autorizada [firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:
Informacidn de contacto:

[sirvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]




Seccidon 5: Documentos que avalan la elegibilidad
y las calificaciones del Licitante

Formulario de informaciones del Licitantes

Fecha: [indiquese la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la Ofertal
laL n°: [indiquese el numero]

Pagina de paginas

1. Nombre legal del Licitante [indiquese el nombre legal del Licitante]

2. Si se trata de un Joint Venture , nombre legal de cada una de las partes: [indiquese el nombre legal
de cada una de las partes deloint Venture)]

3. Pais o paises actuales o previstos para el registro/operacion: [indiquese el pais de registro actual o
previsto]

4. Ao de registro en dicho lugar: [indiquese el afio de registro del Licitante]

5. Paises donde opera 6. N° de empleados en cada pais | 7. Aiios de operacion en cada
pais

8. Direccidn o direcciones legal(es) de registro/operacion: [indiquese la direccidn legal del Licitante en
el pais de registro]

9. Monto y descripcién de los tres (3) contratos mayores realizados durante los ultimos cinco (5) afios

10. Ultima calificacién crediticia (con puntuacién y fuente, si las hay)

11. Breve descripcién de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicacién
de la situacion actual y los resultados, en los casos ya resueltos.

12. Informacidn sobre el representante autorizado del Licitante

Nombre: [indiquese el nombre del representante autorizado del Licitante]

Direccion: [indiquese la direccion del representante autorizado del Licitante]

Teléfono/Fax: [indiquese los nimeros de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]

Direccion de correo electronico: [indiquese la direccion electronica del representante autorizado del
Licitante]

13. ¢Esta usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Si / No)

6 I Licitante completara este formulario siguiendo las instrucciones. Ademas de proporcionar informacién adicional, no se
permitira realizar ninguna modificacién del formulario ni se aceptaran sustituciones.
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14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:
D Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos

|:| Si se trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de
intenciones para la creacion de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay

D Si se trata de una corporacidn publica o una entidad controlada o propiedad del Estado,
documentos que establecen la autonomia financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.
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Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture(
si se encuentra registrado)

Fecha: [indiquese la fecha (dia, mes y afio) de presentacion de la Ofertal
laL n°: [indiquese el numero]

Pagina de paginas

1. Nombre legal del Licitante [indiquese el nombre legal del Licitante]

2. Nombre legal del asociado al JV: [indiquese el nombre legal de asociado]

3. Pais de registro de lalV: [indiquese el pais de registro de la empresa mixta]

4. Aio de registro: [indiquese el afio de registro del asociado]

5. Paises donde opera 6. N° de empleados en cada pais | 7. Aiios de operacion en cada pais

8. Direccidn o direcciones legal(es) de registro/operacion: [indiquese la direccidn legal del asociado en el
pais de registro]

9. Valor y descripcidn de los tres (3) contratos mayores realizados durante los ultimos cinco (5) afios

10. Ultima calificacién crediticia (si la hay)

11. Breve descripcién de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicacién de
la situacién actual y los resultados en los casos ya resueltos.

12. Informacidn sobre el representante autorizado del asociado al JV
Nombre: [indiquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]
Direccion: [indiquese la direccion del representante autorizado del asociado aJoint Venture]
Teléfono/Fax: [indiquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]
Direccidn de correo electrdnico: [indiquese la direccion electronica del representante autorizado del
asociado aloint Venture]

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: [mdrquense el cuadro o los
cuadros de los documentos originales que se adjuntan]

|:| Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
D Articulos de la incorporacion o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.

D Cuando se trate de una entidad de propiedad publica, los documentos que establecen su
autonomia financiera y legal y sujecion al Derecho Comercial.

" Bl Licitante completaréa este formulario siguiendo las instrucciones. Ademas de proporcionar informacion adicional, no se
permitira realizar ninguna modificacion del formulario ni se aceptaran sustituciones.
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Seccion 6: Formulario de Oferta Técnica®

INDIQUESE EL TITULO DE LA INVITACION A LICITAR

Nombre de la empresa u organizacion
licitantes:

Pais de registro:

Nombre de la persona de contacto para
esta Oferta:

Direccion:

Teléfono / Fax:

Correo electrénico:

SECCION 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION

En esta Seccion se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal
e instalaciones necesarias para la realizacion de este encargo.

1.1. Breve descripcidn del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripcién de la
empresa u organizacion que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de
negocios autorizadas, el afio y el pais de constitucidn, los tipos de actividades llevadas a cabo,
el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputacion o cualquier
antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organizacién y
que pudiera afectar negativamente o tener repercusion en la ejecucion de los servicios, con
indicacidn de la situacién o el resultado de este litigio / arbitraje.

1.2.: Proporcionen el Ultimo informe financiero auditado (declaracidn de ingresos y balance),
describa la capacidad financiera (liquidez, lineas de créditos standby, etc) del licitante para
contratar. . Incluyan cualquier indicacién de la calificacién de crédito, calificacién de la
industria, etc.

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente informacion relativa a la experiencia
empresarial en los ultimos cinco (5) afios, que tenga relacion o sea relevante para las
exigencias del presente Contrato.

8 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrdn ser rechazadas.
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Nombre | Cliente | Valordel | Periodo | Tiposde Situacion o Referencias de
del contrato | de actividades fecha de contacto
proyecto actividad | realizadas terminacion | (nombre,

teléfono, correo
electronico)

SECTION 2 - AMBITO DEL SUMINISTRO, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS CONEXOS

En esta Seccion se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones
identificando los componentes especificos propuestos, abordando los requisitos, segun se
especifique, punto por punto; proporcionando una descripcion detalla de las caracteristicas de
ejecucion esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las
especificaciones o superarlas.

2.1 Ambito del suministro: Rogamos proporcionen una descripcién detallada de los bienes a
suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en esta laL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrard la
organizacion/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuacién a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.

Cantid
ad

Pais de
origen

Certif. de calidad/licencia
de exportacion, etc.
(indiquese lo que proceda
y si se adjunta)

N2 de
articulo

Fuente/fabri
cante

Descripcion/espec
ificacion de bienes

Se podria afiadir a esta seccion un documento de apoyo con detalles completos

2.2 Mecanismos de garantia de calidad técnica: La Oferta también incluird detalles de los
mecanismos internos del Licitante en materia de revisidn técnica y garantia de calidad, todos los
certificados de calidad correspondientes, licencias de exportacion y otros documentos que
atestigiien la superioridad de la calidad de los productos y tecnologias que seran suministrados.

2.3 Informes y monitoreo: Sirvanse proporcionar una breve descripcion de los mecanismos
propuestos en este proyecto destinados a informar al PNUD vy sus socios, incluyendo un calendario
de informes.

2.4 Subcontratacidn: Expliquen si prevén subcontratar algun trabajo, a quién, qué porcentaje de la
obra, larazén de ser de la subcontratacién y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se debe
prestar especial atencidn a proporcionar una descripcion clara de la funcion de cada entidad y cémo
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cada uno va a funcionar como un equipo.

2.5 Riesgos y medidas de mitigacion: Sirvanse describir los riesgos potenciales para la
implementacion de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su
terminacion oportuna, asi como su calidad. Describir las medidas que se pondran en marcha para
mitigar estos riesgos.

2.6 Plazos para la Implementacién: El Licitante debera presentar un diagrama de Subsidio o
calendario del proyecto en el que se indicard la secuencia detallada de las actividades que se llevaran
a cabo y sus plazos correspondientes.

2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales
o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecucion del proyecto. Se debe prestar especial atencién
a proporcionar una imagen clara de la funcidn de cada entidad y cémo cada uno va a funcionar como
un equipo. Se ruega el envio de las cartas de compromiso de los socios asi como indicaciones de si
algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.

2.8. Estrategia de lucha contra la corrupcién (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la
corrupcién que se aplicard a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan
asimismo los controles financieros que se instauraran.

2.9 Declaracién de divulgacién total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de
acuerdo con la definicion de "Conflicto" que se hace en la Secciéon 4 de este documento, si procede.

2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecucion.
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SECTION 3: PERSONAL

3.1 Estructura de gestidn: Describan el enfoque de gestidn global en relacién con la planificacién ye
implementacion del contrato. Incluyan un organigrama de la gestion del contrato, si se les adjudica.

3.2 Cuadro horario del personal: Sirvanse proporcionar una hoja de célculo que muestre las
actividades de cada miembro del personal y el tiempo asignado para su participacion. Dada la
importancia critica de la preparacion del personal para el éxito del Contrato, el PNUD no permitira
realizar sustituciones de personal cuyas calificaciones hayan sido examinadas y aprobadas durante el
proceso de licitacidn. (Si la sustitucidn de dicho personal es inevitable, el o los reemplazantes estaran
sujetos a la aprobacién del PNUD. No podra derivarse ninglin aumento de costos como resultado de
una sustitucion.)

3.3 Calificaciones del personal clave: Sirvanse proporcionar curriculos del personal clave (jefe de
equipo, personal directivo y empleados disponible en la ejecucidn de este proyecto. Los curriculos
deben demostrar las calificaciones en dmbitos relevantes para el Contrato. Rogamos utilicen el
siguiente formulario:

Nombre:

Cargo en relacion con este Contrato:

Nacionalidad:

Informacion de contacto:

Paises en los que ha adquirido su
experiencia de trabajo:

Conocimientos lingiiisticos:

Calificaciones educativas y otras:

Resumen de experiencia: Destdquese la experiencia en la region y en proyectos similares.

Periodo: De-A Nombre de la actividad / proyecto | Nombre del empleo y las
/ organizacién de financiacidn, si | actividades desarrolladas /
procede: descripcion de la funcién

desarrollada:

p.€j. junio 2004-enero 2005

Etc.
Etc.
Referencias (min. 3): Nombre
Cargo
Organizacion
Informacidn de contacto — Direccion; teléfono; Correo electrdnico;
etc.

Declaracion:

Por la presente, confirmo mi intencidn de servir en el puesto indicado, asi como mi disponibilidad
actual para servir durante el periodo del contrato propuesto. También entiendo que cualquier
declaracion intencionalmente falsa de los datos descritos anteriormente puede conducir a mi
inhabilitacion, antes de mi entrada en funciones o durante las mismas.
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Firma del Jefe de Equipo/Miembro designado

Fecha firmado

62



Seccion 7: Formulario de Oferta Financiera®

El Licitante esta obligado a presentar su Oferta Financiera segln se indica en las Instrucciones a los
Licitantes y en la seccion 3 “Requisitos y Espeficiaciones técnicas”

La Oferta Financiera deberd ofrecer un desglose detallado de precios unitarios a precios en lote sobre
los costos de todos los bienes y servicios relacionados que se proporcionaran,s. Rogamos proporcionen
cifras separadas para cada grupo o categoria funcional.

Las estimaciones de articulos de costo reembolsable, como gastos de viaje y gastos de bolsillo, deberan
figurar por separado.

Se sugiere la utilizacidon de formularios que se muestran a continuacidn se ofrecen como guia para la
preparacion de la Oferta Financiera. Estos deberdn ser entregados en formato impreso y en formatico
electronico Excel y deberan ser acompafiados del andlisis de precios unitarios ofertados.

Aceras y Contenes Barrios 30 de Mayo, El Manguito, Kms 7, 8, 8 %5, y 9 de la Carretera Sanchez. Obra de
Presupuesto Participativo

No. PARTIDA CANTIDAD | UD | PU VALOR | SUB
TOTAL
UBICACION:KM 7, SECTOR SAN JOSE D,N
CALLE 1RA
1.00 | PRELIMINARES
1.01 Replanteo General 397.40 ML
1.02 Corte de asfalto 397.40 ML

2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA:

2.01 Demolicién contén secc: 0.09 m2 (con compresor) | 397.00 ML
2.02 Demolicién de aceras (con compresor) 849.00 M2
2.03 Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 84.90 M3
2.04 | Bote de escombros de demolicidn 168.93 M3

3.00 | CONSTRUCCION DE:

3.01 Contén secc.010 m2, H. industrial f'c =210 kg/cm2 | 397.40 ML
3.02 Aceras sin malla electrosoldada, frotada con | 849.00 M2
escobillén y violinada (h=0.10M Mts), H. industrial
f'c=210 kg/cm2)

9 No podrd realizarse ninguna supresion o modificacion en este formulario. Toda supresion o modificacion puede
conducir al rechazo de la Oferta.
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3.03 Badén (6.80 X 1.50 X 0.20 mts.) (incluye 0.20 mt. | 1.00 ub
De hormigdn ciclépeo). Acero de % a 0.15 mts.
Ambas direcciones, incl. 7% de desp

3.04 Rampa Vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m (solo | 26.00 ub
M.O.)

3.05 Filtrante de 14" encamisado en 12" y cruce de 8" | 5.00 ub
(frente a casas #6 #7 ya garaje)

3.06 Colector doble, incluye imbornal (3.50 x 2.00 x 2.00 | 1.00 ubD
mts) (frente a garaje)
CALLE 2DA

4.00 | MISCELANEOS

4.01 Resane en contenes 397.40 ML

5.00 PRELIMINARES

5.01 Replanteo general 323.20 ML

5.02 | Corte de asfalto 323.20 ML

6.00 | MOVIMINTO DE TIERRA:

6.01 Demolicion contén secc : 0.09 m2 (con compresor) | 161.60 ML

6.02 Demolicién de aceras (Con compresor) 323.20 M2

6.03 Relleno con caliche, compactado esp.0.10 m 32.32 M3

6.04 Bote de escombros de demoliciéon 65.61 M3

7.00 CONSTRUCCION DE:

7.01 Contén secc, 0.10 m2, H. industrial f'c =210 kg/ cm2 | 161.60 ML

7.02 Aceras sin malla electrosoldada, frotada con | 323.20 M2
escobillon y vilinada (h= 0.10 Mts),H. industrial
f'c=210 kg/cm2)

7.03 Badén (4.90 x 2.00 x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 1.00 ub
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones, incl.7% de desp.

7.04 | Rampa vehicular Rayada 2.05 m x 1.00 m ( solo M. | 22.00 ub
0.)

7.05 Filtrante de 14" encamisado en 12" y cruce de 8" | 7.00 ub
(en c/2da)

7.06 Colector doble, incluye imbornal (3.50 x 2.00 x 2.00 | 2.00 ubD
mts) (en ¢/ 2da)

7.07 Filtrante de 14" encamisado en 12" y cruce de 8" | 2.00 ub

(en c/2da esq. diagonal 1ra,)




7.08 | losa para colector (1.0 x 0.80 mts) incl. demolicion | 1.00 PA
y bote de la losa exist. (en c/2da esq. dnal 1ra,
frente a colmado)
7.09 losa para colector (3.50 x 2.0 mts) incl. demolicién | 1.00 PA
y bote de la losa exist. (en c/2da esq. dnal 1ra,
frente a compraventa)
8.00 | MISCELANEOS
8.01 Resane en contenes
253.96 Ml
8.02 Reconstruccion de cajuela de captacion del | 2.00 PA
imbornal
8.03 Suministro de Tapas para registro de colector ( en | 2.00 ud
calle 2da esq Diagonal frente a la compraventa)
8.04 | Suministro de Tapas para registro de colector ( en | 2.00 ud
calle 2da esqg Diagonal frente a colmado)
CALLE 3RA
9.00 | PRELIMINARES
9.01 Replanteo general 252.30 ML
9.02 | Corte de asfalto 252.39 ML
10.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
10.01 | Demolicién contén secc. 0.09 m2 (con compresor) | 252.39 ML
10.02 | Relleno con caliche, compactado esp.0.20 m 23.30 M3
10.03 | Bote de escombros demolicién 33.09 M3
11.00 | CONSTRUCCION DE:
11.01 | Contén secc. 0.10 m2, H. industial f'c=210 kg/cm2 | 252.39 ML
11.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada escotillon | 288.53 M2
y violinada (h=0.10 Mts), H. industrial f'c =210
kg/cm2
11.03 | Badén (5.10 x 1.50 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 2.00 ub
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones ind.7% de desp.
11.04 | Badén (3.60 x 1.50 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 2.00 ub
hormigdn ciclopeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones ind.7% de desp.
11.05 | Badén (3.90 x 1.00 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 1.00 ub

hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones ind.7% de desp.
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11.06 | Rampa Vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m (solo | 18.00 ub
M.0.)

11.07 | filtrante de 14"encamisado en 12"y cruce de 8" (en | 2.00 ub
c/3ra,frente a casa #50)

11.08 | Filtrante de 14" encamisado en 12" y cruce de 8" | 2.00 ub
(c/3ra esq, Av. Independencia)

11.09 | Filtrante de 14" encamisado en 12" y cruce de 8" | 1.00 ub
(c/3ra esq, Av. Independencia, frente a farmacia
ritalex)

12.00 | MISCELANEOS

12.01 | Resane en contenes 288.53 ML
CALLE DIAGONAL 2DA

13.00 | PRELIMINARES

13.01 | Replanteo General 63.00 ML

13.02 | Corte de asfalto 63.00 ML

14.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA:

14.01 | Demolicién contén secc: 0.09 m2 (con compresor) | 63.00 ML

14.02 | Demolicién aceras ( con compresor) 88.20 M2

14.03 | Relleno con caliche, compactado esp.0.10m 8.82 M3

14.04 | Bote de escombros de demolicidn 20.29 M3

15.00 | CONSTRUCCION DE:

15.01 | Contén secc. 0.10m2, H. industrial f'c =210 kg/cm2 | 53.00 ML

15.02 | Aceras sin  malla electrosoldada, frotada | 88.20 M2
esconbilldn y vilinada (h = 0.10 Mts), H. industrial
f'c=210 kg/cm?2)

15.03 | Badén (6.30 x 1.50 x0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 1.00 ub
hormigoén ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones ind.7% de desp.

15.04 | Rampa Vehicular Rayada 2.50m x 1.00 m (solo | 4.00 ub
M.0.)

16.00 | MISCELANEOS

16.01 | Resane en contenes 63.00 ML
CALLE DIAGONAL 3RA

17.00 | PRELIMINARES

17.01 | Replanteo general 184.00 ML

17.02 | Corte de asfalto 184.00 ML
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18.00

MOVIMIENTO DE TIERRA:

18.01 | Demolicién contén secc: 0.09 m2 ( con compesor) | 184.00 ML
18.02 | demolicion de aceras (con compresor) 368.40 M2
18.03 | Relleno con caliche, compancado esp.0.10m 36.84 M3
18.04 | Bote de escombros de demolicion 74.76 M3
19.00 | CONSTRUCCION DE:
19.01 | Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 | 184.00 ML
19.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con | 368.40 M2
escobillén y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c
=210 kg/ cm?2)
19.03 | Badén (8.10x 1.50x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 1.00 ub
hormigoén ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones, incl.7% de desp.
19.04 | Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo | 12.00 ub
M.O.)
20.00 | MISCELANEOS
20.01 | Resane en contenes 184.00 ML
20.02 | Letrero de promocién de obra 1.00 PA
20.03 | Limpieza fial 1.00 PA
UBICACION: KM 08, SECTOR ENRIQUILLO,D.N
CALLE ANTONIO ALVAREZ
21.00 | PRELIMINARES
21.01 | Replanteo general 671.90
21.02 | Corte de asfalto 671.90
22.00 | MOVIMIENTONTO DE TIERRA:
22.01 | Demolicion contén secc: 0.09 m2 ( con compresor) | 671.90 ML
22.22 | Demolicion aceras ( con compresor) 1881.32 M2
22.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 188.13 M3
22.04 | Bote de escombros de demolicidn 348.04 M3
23 CONTRUCCION DE:
23.01 | Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c=210 kg/cm2 | 671.90 ML
23.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con | 1881.32 M2

escobillén y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c
=210 kg/ cm2)
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23.03 | Badén (6.80x 2.0x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 1.00 ub
hormigdn ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones, incl.7% de desp.
23.04 | Badén (6.50x 2.0x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 1.00 ub
hormigoén ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones, incl.7% de desp.
23.05 | Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo | 45.00 ubD
M.O.)
23.06 | filtrante de 14"encamisado en 12"y cruce de 8" 3.00 ub
24.00 | MISCELANEOS
24.01 | Recomstruccion der colectores e imbornales 3.00 ub
24.02 | Resane en contenes 671.90 ML
CALLE RESPALDO 16
25.00 | PRELIMINARES
25.01 | Replanteo general 52.80 ML
25.02 | Corte de asfalto 52.80 ML
26.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
26.01 | Demolicion contén secc: 0.09 m2 ( con compesor) | 52.80 ML
26.02 | demolicion de aceras (con compresor) 84.48 M2
26.03 | Relleno con caliche, compactado esp.0.10m 8.45 M3
26.04 | Bote de escombros de demolicion 18.48 M3
27 CONSTRUCCION DE:
27.01 | Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 | 52.80 ML
27.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con | 84.48 ML
escobillon y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c
=210 kg/ cm?2)
27.03 | Badén (8.10x 1.50x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt de | 1.00 ML
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2" a 0.15 mts
ambas direcciones, incl.7% de desp.
27.04 | Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo | 4.00 M2
M.O.)
28 MISCELANEOS
28.01 | Resane en contenes 52.80 Ml
CALLE PEATONAL
29 PRELIMINARES
29.01 | Replanteo general 22.60 ML
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29.02 | Corte de asfalto 22.60 ML
30 MOVIMIENTO DE TIERRA:
30.01 | Demolicidn contén secc: 0.09 m2 ( con compresor) | 22.60 ML
30.02 | Demolicidn aceras ( con compresor) 22.60 M2
30.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 2.26 M3
30.04 | Bote de escombros de demolicidn 6.01 M3
31.00 | CONTRUCION DE:
31.01 | Contén secc. 0.10 m2, H. industrial f'c=210 kg/cm2 | 22.60 ML
31.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con | 22.60 M2
escobillén y violinada ( h=0.10 mts), H. industrial f'c
=210 kg/ cm2)
31.03 | Rampa vehicular Rayada 2.50 m x 1.00 m ( solo | 2.00 ub
M.O.)
32 MISCELANEOS
32.01 | Resane en contenes 22.60 ML
CALLE 16
33.00 | PRELIMINARES
33.01 | Replanteo general 493.80 ML
33.02 | Corte de asfalto 493.80 ML
34.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
34.01 | Demolicion contén secc: 0.09 m2 ( con compresor) | 493.80 ML
34.02 | Demolicion aceras ( con compresor) 592.56 M2
34.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10m 59.26 M3
34.04 | Bote de escombros de demolicidn 145.18 M3
35 CONSTRUCCION DE:
35.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2 493.80 | ML
35.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 592.56 | M2
escobilléon y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
35.03 | Badén de (9.80 x 2.0 s 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de ub
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
35.04 | Badén de (6.40 x 2.00 s 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00

ambas direcciones, incl. 7% de desp.
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35.05 | Badén de (13.5 x 2.00 s 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
35.06 | Badén de (13.70 x 2.00 s 0.20 mts) (incliye 0.20 mt
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
35.07 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 33.00 | UD
M.O.)
36 MISCELANEOS:
36.01 | Resane de contenes 493.80 | ML
CALLEJON SAN ANTONIO
37 PRELIMINARES
37.01 | Replanteo general PA
1.00
38 CONSTRUCCION DE:
38.01 | Badén de (3.40 x 1.0 X 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de ub
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
CALLE 1RA
39 PRELIMINARES
39.01 | Replanteo general 231.80 | ML
39.02 | Corte de Asfalto 231.80 | ML
40 MOVIMIENTO DE TIERRA
40.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 231.80 | ML
compresor)
40.02 | Demolicién de aceras (con compresor) 278.16 | M2
40.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 27.82 | M3
40.04 | Bote de escombros de demoliciéon 68.15 | M3
41 CONSTRUCCION DE:
41.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 231.80 | ML
41.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 278.16 | M2
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm?2
41.03 | Badén de (5.60 x 4.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00

ambas direcciones, incl. 7% de desp.
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41.04 | Badén de (3.00 x 1.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
41.05 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 16.00 | UD
M.O.)
42 MISCELANEOS
42.01 | Resane en contenes 231.80 | ML
42.02 | Letrero de promocién d eobras PA
1.00
42.03 | Limpieza final PA
1.00
UBICACION: KM 8 1/2
CALLE SAN JUAN
43 PRELIMINARES
43.02 | Replanteo general 571.30 | ML
39.02 | Corte de Asfalto 571.30 | ML
44 MOVIMIENTO DE TIERRA
44.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 571.30 | ML
compresor)
44.02 | Demolicién de aceras (con compresor) 1,142.60 | M2
44.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 114.26 | M3
44.04 | Bote de escombros de demolicion 231.95 | M3
45 CONSTRUCCION DE:
45.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2 571.30 | ML
45.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 1,142.60 | M2
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
45.03 | Badén de (7.80 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 2.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
45.04 | Badén de (4.80 x 1.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
45.05 | Badén de (6.70 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
45.06 | Badén de (3.00 x 1.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00

ambas direcciones, incl. 7% de desp.
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45.07 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 38.00 | UD
M.0.)

45.08 | Filtrante de 14"encamisado de 12"y cruce de 8" ub

4.00

46 MISCELANEOS

46.01 | Resane en contenes 571.30 | ML
CALLE EDUARDO BRITO

47 PRELIMINARES

47.01 | Replanteo general 381.50 | ML

47.02 | Corte de Asfalto 381.50 | ML

48 MOVIMIENTO DE TIERRA

48.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 381.50 | ML
compresor)

48.02 | Bote de escombros de demolicion 48.07 | M3

49 CONSTRUCCION DE:

49.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 381.50 | ML

49.02 | Badén de (8.00x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt de ub
hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

49.03 | Badén de (6.90 x 1.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

49.04 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 26.00 | UD
M.0.)

50 MISCELANEOS

50.01 | Resane en contenes 381.50 | ML
BARRIO LOTERIA, CALLE 1RA.

51 PRELIMINARES

51.01 | Replanteo general 650.00 | ML

51.02 | Corte de Asfalto 650.00 | ML

52 MOVIMIENTO DE TIERRA

52.01 | Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con 650.00 | ML
compresor)

52.02 | Demolicién de aceras (con compresor) 845.00 | M2

52.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 84.50 | M3

52.04 | Bote de escombros de demolicidn 200.20 | M3
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53

CONSTRUCCION DE:

53.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 650.00 | ML

53.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 845.00 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2

53.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 20.00 | UD
M.O.)

54 MISCELANEOS

54.01 | Resane en contenes 650 ML
BARRIO LOTERIA, CALLE 2DA

55 PRELIMINARES

55.01 | Replanteo general 420.00 | ML

55.02 | Corte de Asfalto 420.00 | ML

56 MOVIMIENTO DE TIERRA

56.01 | Demolicidn de contén secc: 0.09 m2 (con 420.00 | ML
compresor)

56.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 546.00 | M2

56.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 54.60 | M3

56.04 | Bote de escombros de demolicion 605.64 | M3

57 CONSTRUCCION DE:

57.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 420.00 | ML

57.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 546.00 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2

57.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 15.00 | UD
M.O.)

54 MISCELANEOS

54.01 | Resane en contenes 60.05 ML
BARRIO LOTERIA, CALLE 3RA

59 PRELIMINARES

59.01 | Replanteo general 265.00 | ML

59.02 | Corte de Asfalto 265.00 | ML

60 MOVIMIENTO DE TIERRA
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60.01 | Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con 265.00 | ML
compresor)
60.02 | Demolicién de aceras (con compresor) 345.02 | M2
60.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 34.50 | M3
60.04 | Bote de escombros de demolicién 81.69 | M3
61 CONSTRUCCION DE:
61.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 265.00 | ML
61.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 345.02 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
61.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo ub
M.0.) 8.00
62 MISCELANEOS
62.01 | Resane en contenes 265.00 | ML
CALLE PROYECTO
63 MISCELANEOS
63.01 | Filtrante de 14"encamisado de 12"y cruce de 8" ub
2.00
63.02 | Colector doble, incluye inbornal (3.50 x 2.00 x 2.00 ubD
mts) (en C/2da). 1.00
63.03 | Letrero de promocidn d eobras PA
1.00
63.04 | Limpieza final PA
1.00
UBICACION: KM 9
CALLE SAN GABRIEL
64 PRELIMINARES
64.01 | Replanteo general 300.00 | ML
64.02 | Corte de Asfalto 300.00 | ML
65 MOVIMIENTO DE TIERRA
65.01 | Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con 300.00 | ML
compresor)
65.02 | Demolicién de aceras (con compresor) 849.00 | M2
65.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 84.90 | M3
65.04 | Bote de escombros de demolicién 156.66 | M3
66 CONSTRUCCION DE:
66.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 300.00 | ML
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66.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 849.00 | UD
escobilléon y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm?2
66.03 | Badén de (7.50 x 1.50 x 0.20 mts) (incluye 0.20 mt
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
66.04 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 20.00 | UD
M.O.)
66.05 | Marcos de Siembra (0.60 x 060) 100.00 | UD
UBICACION: NORDESA
CALLE 1RA.
67 PRELIMINARES
67.01 | Replanteo general 166.60 | ML
67.02 | Corte de Asfalto 166.60 | ML
68 MOVIMIENTO DE TIERRA
68.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 166.60 | ML
compresor)
68.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 170.00 | M2
68.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 17.00 | M3
68.04 | Bote de escombros de demolicién 44.79 | M3
69 CONSTRUCCION DE:
69.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 166.60 | ML
69.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 170.00 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
69.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 20.00 | UD
M.O.)
70 MISCELANEOS
70.01 | Resane en contenes 300.00 | ML
70.02 | Letrero de promocién d eobras PA
1.00
70.03 | Limpieza final PA
1.00
UBICACION: BARRIO 30 DE MAYO
CALLES DUARTE Y EL SOL
71 PRELIMINARES
71.01 | Replanteo general 642.70 | ML
71.02 | Corte de Asfalto 642.70 | ML
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72

MOVIMIENTO DE TIERRA

72.01 | Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con 642.70 | ML
compresor)
72.02 | Demolicién de aceras (con compresor) 1,285.40 | M2
72.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 128.54 | M3
72.04 | Bote de escombros de demolicién 260.94 | M3
73 CONSTRUCCION DE:
73.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 642.70 | ML
73.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 1,285.40 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
73.03 | Badén de (9.80 x 2.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
73.04 | Badén de (6.40 x 2.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
73.05 | Badén de (13.5 x 2.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
73.06 | Badén de (13.70 x 2.00 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.
73.07 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 43.00 | UD
M.O.)
74 MISCELANEOS
74.01 | Resane en contenes 642.70 | ML
CALLE MELLA
75 PRELIMINARES
75.01 | Replanteo general 1,100.00 | ML
75.02 | Corte de Asfalto 1,100.00 | ML
76 MOVIMIENTO DE TIERRA
76.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 225.00 | ML
compresor)
76.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 390.00 | M2
76.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 39.00 | M3
76.04 | Bote de escombros de demolicién 82.95 | M3
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77

CONSTRUCCION DE:

77.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 225.00 | ML
77.02 | Aceras con malla electrosoldada, frotada con 390.00 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
77.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 15.00 | UD
M.O.)
CALLE HERMANAS MIRABAL
78 PRELIMINARES
78.01 | Replanteo general 1,100.00 | ML
78.02 | Corte de Asfalto 1,100.00 | ML
79 MOVIMIENTO DE TIERRA
79.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 1,100.00 | ML
compresor)
79.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 1,258.00 | M2
79.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 125.80 | M3
79.04 | Bote de escombros de demolicién 314.72 | M3
80 CONSTRUCCION DE:
80.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 1,100.00 | ML
80.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 1,258.00 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
80.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 74.00 | UD
M.O.)
CALLE SANCHEZ
81 PRELIMINARES
81.01 | Replanteo general 1,200.00 | ML
81.02 | Corte de Asfalto 1,200.00 | ML
82 MOVIMIENTO DE TIERRA
82.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 1,200.00 | ML
compresor)
82.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 1,620.00 | M2
82.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 1,620.00 | M3
82.04 | Bote de escombros de demolicién 378.00 | M3
83 CONSTRUCCION DE:
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83.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 1,200.00 | ML
83.02 | Aceras con malla electrosoldada, frotada con 1,620.00 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
83.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 74.00 | UD
M.O.)
CALLE CECILIO MONTERO
84 PRELIMINARES
84.01 | Replanteo general 112.00 | ML
84.02 | Corte de Asfalto 112.00 | ML
85 MOVIMIENTO DE TIERRA
85.01 | Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con 112.00 | ML
compresor)
85.02 | Demolicién de aceras (con compresor) 168.60 | M2
85.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 16.86 | M3
85.04 | Bote de escombros de demolicién 164.72 | M3
86 CONSTRUCCION DE:
86.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 112.00 | ML
86.02 | Aceras com malla electrosoldada, frotada con 168.60 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2
86.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo ub
M.O.) 8.00
CALLE 1RA
87 PRELIMINARES
87.01 | Replanteo general 131.40 | ML
87.02 | Corte de Asfalto 131.40 | ML
88 MOVIMIENTO DE TIERRA
88.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 131.40 | ML
compresor)
88.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 197.10 | M2
88.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 19.71 | M3
88.04 | Bote de escombros de demolicién 44.15 | M3
89 CONSTRUCCION DE:
89.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 131.40 | ML
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89.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 197.10 | UD
escobilléon y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm?2
89.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo ub
M.O.) 9.00
CALLE LUPERON
90 PRELIMINARES
90.01 | Replanteo general 750.00 | ML
90.02 | Corte de Asfalto 750.00 | ML
91 MOVIMIENTO DE TIERRA
91.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 750.00 | ML
compresor)
91.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 700.00 | M2
91.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 70.00 | M3
91.04 | Bote de escombros de demolicién 192.50 | M3
92 CONSTRUCCION DE:
92.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2 750.00 | ML
92.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 750.00 | UD
escobilléon y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm?2
92.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 50.00 | UD
M.O.)
CALLE CENTRAL
93 PRELIMINARES
93.01 | Replanteo general 1,200.00 | ML
93.02 | Corte de Asfalto 1,200.00 | ML
94 MOVIMIENTO DE TIERRA
94.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 1,200.00 | ML
compresor)
94.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 1,800.00 | M2
94.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 180.00 | M3
94.04 | Bote de escombros de demolicién 403.20 | M3
95 CONSTRUCCION DE:
95.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2 1,200.00 | ML
95.02 | Aceras con malla electrosoldada, frotada con 1,800.00 | UD

escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm?2
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95.03 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 80.00 | UD
M.0.)

96 MISCELANEOS

96.01 | Letrero de promocién de obras PA

1.00
96.02 | Limpieza general PA
1.00

UBICACION: EL MANGUITO
CALLE EMMA BALAGUER

97 PRELIMINARES

97.01 | Replanteo general 221.00 | ML

97.02 | Corte de Asfalto 221.00 | ML

98 MOVIMIENTO DE TIERRA

98.01 | Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 221.00 | ML
compresor)

98.02 | Demolicidn de aceras (con compresor) 221.50 | M2

98.03 | Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 22.15 | M3

98.04 | Bote de escombros de demolicién 58.86 | M3

99 CONSTRUCCION DE:

99.01 | Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm?2 221.00 | ML

99.02 | Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 221.50 | UD
escobilléon y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm?2

99.03 | Badén de (6.50 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

99.04 | Badén de (6..20 X 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

99.05 | Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 15.00 | UD
M.0.)

100 MISCELANEOS

100 Resane en contenes 221.00 | ML
CALLE MARIA VALVERDE

101 PRELIMINARES

101 Replanteo general 182.80 | ML

101 Corte de Asfalto 182.80 | ML
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102

MOVIMIENTO DE TIERRA

102 Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con 182.80 | ML
compresor)

102 Demolicién de aceras (con compresor) 80.00 | M2

102 Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m M3

8.00

102 Bote de escombros de demolicion 34.23 | M3

103 CONSTRUCCION DE:

103 Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 182.80 | ML

103 Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 80.00 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm?2

103 Badén de (5.50 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

103 Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 12.00 | UD
M.O.)

104 MISCELANEOS

104 Resane en contenes 182.80 | ML
CALLE ELILA MENA

105 PRELIMINARES

105 Replanteo general 182.80 | ML

106 MOVIMIENTO DE TIERRA

106 Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 264.60 | ML
compresor)

106 Relleno con caliche, compactado esp. 0.10 m 26.46 | M3

106 Bote de escombros de demolicion 37.04 | M3

107 CONSTRUCCION DE:

107 Aceras sin malla electrosoldada, frotada con 264.60 | UD
escobillén y violinada (h=0.10 Mts.) H. industrial
f'c= 210 kg/cm2

107 Badén de (7.30 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

107 Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo 18.00 | UD

M.O.)
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CALLE PABLO MANUEL TAVARES

108 PRELIMINARES

108 Replanteo general 59.80 | ML

108 Corte de Asfalto 59.80 | ML

109 MOVIMIENTO DE TIERRA

109.1 | Demolicién de contén secc: 0.09 m2 (con 59.80 | ML
compresor)

109 Bote de escombros de demoliciéon M3

7.53

110 CONSTRUCCION DE:

110 Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 264.60 | ML

103 Badén de (7.10 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

103 Badén de (5.20 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclopeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

103 Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo ub
M.O.) 4.00
CALLE GABINO ROMERO

111 PRELIMINARES

111 Replanteo general 63.10 | ML

111 Corte de Asfalto 63.10 | ML

112 MOVIMIENTO DE TIERRA

112 Demolicion de contén secc: 0.09 m2 (con 63.10 | ML
compresor)

112 Bote de escombros de demolicién M3

7.95

113 CONSTRUCCION DE:

113 Conten secc. 0.10 m2, H. industrial f'c= 210 kg/cm2 63.10 | ML

113 Badén de (6.20 x 1.50 x 0.20 mts) (incliye 0.20 mt ub
de hormigon ciclépeo). Acero de 1/2 " a 0.15 mts | 1.00
ambas direcciones, incl. 7% de desp.

113 Rampa vehicular rayada 2.50 m x 1.00 m (solo ub
M.O.) 4.00

114 MISCELANEOS
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114 Letrero de promocién de obras PA
1.00
114 Limpieza final PA
1.00
115 HERRERIA
115 Desmantelacion de puerta existente ub
1.00
115 Construccion de puerta de hierro (6x2), tubo 1 ML
1/2"galvanizado y malla. 6.00
115 Montura de puerta PA
1.00
116 PINTURA
116 Pintura antioxido GL
1.00
116 Pintura mantenimiento GL
1.00
116 Mano de obra pintura PA
1.00
117 SUB TOTAL GENERAL
118 GASTOS INDIRECTOS
Seguros y Fianzas 4.5 %
Gastos Administrativos %
Transporte %
Ley 686 1 %
Beneficios %
CODIA 0.1 %
Imprevistos 5 %
119 SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS
120 TOTAL GENERAL
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Seccion 8: FORMULARIO DE GARANTIA DE LA OFERTA

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

A: PNUD
[indicar la informacidn de contacto que figura en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [nombre y direccion del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Licitante") ha
presentado una Oferta al PNUD en fecha ... para el suministro de bienes y la ejecucién de servicios
correspondiente a la Invitacidn a Licitar [indiquese el titulo de la laL] (en lo sucesivo denominado "la
Oferta");

Y POR CUANTO han estipulado ustedes que el Licitante proporcione una Garantia Bancaria de un banco
reconocido por la suma especificada en la laL como garantia en el caso de que el Licitante:

a) no llegue a firmar el contrato después de la adjudicacion de éste por el PNUD;

b) retire su Oferta después de la fecha de apertura de las Ofertas;

c¢) no cumpla con las modificaciones de requisitos del PNUD, segln se indica en la Seccion F.3 de la laL;
d) no aporte la Garantia de Ejecucidn, los seguros o los restantes documentos que el PNUD pueda exigir
como condicion para la efectividad del contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado otorgarle al Licitante esta Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos Garante y Responsable ante ustedes, en nombre
del Licitante, hasta un total de [monto de la Garantia] [en letras y cifras], que constituye la suma
pagadera en los tipos y proporciones de monedas en que se pague la Oferta, que nos comprometemos a
pagar a ustedes contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones de ningun
tipo la suma o sumas dentro de los limites de [monto de la garantia arriba indicado] sin necesidad de
gue se prueben o acrediten los motivos o las razones de su demanda, en la suma especificada por la
misma.

Esta garantia sera valida hasta una fecha a 30 dias desde la fecha de expedicién por el PNUD de un
certificado de plena aceptacion de todos los bienes y de un desempefio satisfactorio/ finalizacion de

todos los servicios por el Licitante.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA



Seccién 9: FORMULARIO DE GARANTIA DE EJECUCION®®

(Este documento se finalizarad utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

A: PNUD
[indicar la informacion de contacto que figura en la Hoja de Datos]

POR CUANTO [nombre y direccion del Contratista] (en lo sucesivo denominado "el Contratista") ha
aceptado, en cumplimiento del Contrato n? ... de fecha ..., suministrar los bienes y ejecutar los servicios
correspondientes ... ...... (en adelante "el Contrato");

Y POR CUANTO ha sido estipulado por ustedes en dicho Contrato que el Contratista proveerd una
Garantia Bancaria de un banco reconocido por la suma especificada en él como garantia del
cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al Contrato;

Y POR CUANTO hemos acordado conceder al Contratista dicha Garantia Bancaria;

POR LO TANTO afirmamos por la presente que somos el Garante y Responsable ante ustedes, en
nombre del Contratista, hasta un total de [monto de la garantia] [en letras y cifras], que constituye la
suma pagadera, en los tipos y proporciones de monedas en que se pague el precio del Contrato, y que
nos comprometemos a pagar contra su primera solicitud por escrito y sin argumentaciones ni objeciones
cualgquier suma o sumas dentro de los limites de [monto de la garantia arriba indicado] sin necesidad de
gue se prueben o acrediten los motivos o las razones de su demanda, en la suma especificada en la
misma.

Esta garantia sera valida hasta una fecha a 30 dias desde la fecha de expedicién por el PNUD de un
certificado de desempefio satisfactorio y la finalizacién completa de servicios por el Contratista.

FIRMA Y SELLO DEL BANCO PROVEEDOR DE LA GARANTIA

g enlalaL serequierela presentacion de una garantia de €jecucion como condicion para la firmay efectividad del Contrato,
la garantia de gjecucion que emita el banco del Licitante se ajustara al contenido de este formulario.
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Seccidén 10: Formulario de Garantia de Pago por Adelantado

(Este documento se finalizara utilizando el encabezamiento oficial del banco emisor.
Excepto en los campos indicados, no podrdn introducirse cambios a este formulario)

[Nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [Nombre y direccion del PNUD]
Fecha:
GARANTIA DE PAGO POR ADELANTADO NO.:

Se nos ha informado que [nombre de la Empresa] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado el Contrato no. [numero de referencia del contrato] de fecha [indiquese la fecha] con ustedes
para el suministro de [breve descripcion de los servicios] (en lo sucesivo denominado “el Contrato”).

Por otra parte, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del contrato, se habra de realizar un
pago anticipado por la suma de [monto en letras] ([monto en cifras]) contra una Garantia de Pago por
Adelantado.

A peticidn del Contratista, nosotros [nombre del banco] por la presente nos comprometemos con
caracter irrevocable a pagarles a ustedes cualquier suma o sumas que no excedan en total de la cantidad
de [[monto de la garantia] [en letras y cifras])* a la recepcidn por nuestra parte de su primera demanda
por escrito acompanada de una declaracién escrita que indique que el Contratista ha incumplido sus
obligaciones en virtud del Contrato por cuanto el Contratista ha utilizado el anticipo para otros fines
diferentes de la prestacion de los servicios y entrega de bienes que estipula el Contrato.

Es condicién para cualquier reclamo y pago con arreglo a esta Garantia que el pago por adelantado a
que se hace referencia mas arriba haya sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero
de [nombre y direccion del Banco].

El importe maximo de esta garantia sera reducido progresivamente en funcion del importe del anticipo
reembolsado por el Contratista, tal como se indique en las copias certificadas de los estados de cuenta
mensuales que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mds tardar, a nuestra recepcion del
certificado de pago mensual que indique que los Consultores han procedido a la devolucidn total del
importe del anticipo, o el dia _ de de _ , lo que ocurra primero. Consecuentemente,
cualquier solicitud de pago con arreglo a esta Garantia debera ser recibida por nosotros en esta oficina
en o antes de la fecha citada.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias a primer requerimiento
(ICC Uniform Rules for Demand Guarantees). (Folleto n2 458).

1 Esta Garantia sera exigible cuando el Contratista exija un pago por adelantado superior al 20% del monto total del Contrato,
0 s el monto absoluto del pago por anticipado excede los 30.000 délares EE.UU., o equivalente si € precio de la Oferta esta
establecido en otra moneda, para lo cual se utilizara € tipo de cambio establecido en la Hoja de Datos. El bando del Contratista
extendera esta Garantia utilizando el contenido de este modelo.

12 E| banco que extienda |a Garantia establecer& una cantidad que represente el monto total del pago por adelantado,
denominada en cualquier moneda en que se especifique en € Contrato que se ha realizado €l pago por adelantado.
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[firma(s)]

Nota: Las indicaciones que figuran en cursiva tienen solamente cardcter indicativo, y tienen por objeto
ayudar a la preparacion de este formulario; serdn suprimidas del la Oferta final.
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Seccion 11: Contrato de Obras

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

Fecha

Estimado Sefior o Sefiora,

Ref.:

/ / [INGRESAR NUMERO Y TiTULO DEL PROYECTO]

El Programa de Naciones Unidas para €l Desarrollo (en adelante denominado € "PNUD"), desea
contratar su empresa, debidamente amparada bajo las Leyes de [INGRESAR
NOMBRE DEL PAIS] (en adelante denominado el “Contratista”) de modo de realizar

[INGRESAR DESCRIPCION ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en

adelante denominadalas "Obras'), de acuerdo con e siguiente Contrato:

1.Documentos del Contrato

11

12

El presente Contrato se encuentra sujeto alas Condiciones Generales para Obras Civiles del
PNUD, [INGRESAR NUMERO DE CONTROL Y FECHAS DE
ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATOQ], adjunto a presente como
Anexo |. Las disposiciones de dicho Anexo deberan controlar la interpretacion de este
Contrato y de ningunamaneradebera considerarse que han sido derogadas por |os contenidos
de este documento y otros Anexos, a menos que esté declarado expresamente en la seccion
4 de la presente carta, bajo el titulo “Condiciones Especiales”.

El Contratista y € PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones
contenidas en |os siguientes documentos, |os que deberan tener prioridad sobre unosyy otros,
en caso de conflicto, en € siguiente orden:

a) € presente documento;

b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ...... con fecha.......], adjunto a
presente como Anexo Il;

88



13

c) laOfertadel Contratista [SI EL CONTRATO SEBASAENEL PRECIO
UNITARIO, INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades] [ref......, con
fecha........], segiinlo detallado en las actas del contrato delaasambleade negociacion'® [con
fecha.......], no adjuntaa presente pero en conocimiento y posesion de ambas partes.

Todo lo antes mencionado debera conformar € Contrato entre el Contratistay e PNUD,
reemplazando |os contenidos de toda otra negoci acién y/o contrato, ya sea en formaverbal o
por escrito, en relacion d temadel presente Contrato.

[INGRESAR NOMBRE Y DIRECCION DEL

CONTRATISTA]

2.

21

2.2

2.3

31

Obligaciones del Contratista

El Contratista debera comenzar la obra dentro de _ [INGRESAR CANTIDAD DE
DiAS] dias desde la fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificacion de
comienzo por parte del Ingeniero, y deberarealizar y sustancia mente compl etar las Obras a
A.1....[INGRESAR FECHA], conformea presente Contrato. El Contratistadeberaproveer
de todos |os materiales, provisiones, mano de obray otros servicios paradicho fin.

El Contratista debera presentar a Ingeniero € Programa de Obrareferido en la Clausula 13
delas Condiciones Generdesa ./../....[INGRESAR FECHA].

El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la informacion o los datos
entregados al PNUD con € fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras
previstasen virtud del presente Contrato, de acuerdo con los més altos estandaresindustriales
y profesionales.

OPCION 1 (PRECIO FIJO)

Preciosy For mas de Pago™

En total conformidad con larealizacién de las Obras en forma completay satisfactoria bgjo
los términos del presente Contrato, e PNUD debera pagar al Contratista un precio fijado en
el contrato de [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN
CIFRASY PALABRAS).

13

Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referenciaa ellos, siempre que sean
aceptados por € PNUD. De lo contrario, |os aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberan ser tratados en este documento o en las
Especificaciones Técni cas/Disposiciones, seglin lo apropiado.

14 Eta version de la seccion 3 debe ser usada para contratos de precios fijos. Los contratos de precios fijos deberian ser
normal mente empleados cuando es posible estimar con razonabl e exactitud, los costos de las actividades que son parte del
presente Contrato.
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3.2

33

31

3.2

33

34

El precio del presente Contrato no esta sujeto a cuaquier gjuste o revision debido a
fluctuaciones en los precios 0 monedas 0 a los actuales costos incurridos por e Contratista
en larealizacion del Contrato.

Las facturas deberan ser emitidas por € Contratista a Ingeniero contra la obtencién de los
correspondientes logros y por los siguientes importes:

LOGRO™ IMPORTE FECHA
Contralafirmade

Contrato e, Ao
..................... A

Contralafinalizacion sustancial
delasObras ... ...

Contralafinalizacién
total delasObras  ........... o

OPCION 2 (REEMBOL SO DEL COSTO)

Precioy pago

El precio total estimado del Contrato esta contenido en la Lista de Cantidades e importes por
[INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN

CIFRASY PALABRAS).

El precio fina del Contrato estara determinado de acuerdo a volumen real del trabgjo y los
materiales utilizados en lafinaizacion total y satisfactoria de las Obras seguin lo certificado
por e Ingeniero y los precios unitarios contenidos en la propuesta financiera del Contratista.
Dichos precios unitarios son fijos y no estan sujetos a ninguna variacion.

S e Contratista previera que € precio final del Contrato pudiera exceder € precio tota
estimado contemplado en la seccidn 3.1 antes mencionada, deberainformar, sin demora, a
Ingeniero, de modo que el PNUD decida, segun lo considere, aumentar € precio estimado
del Contrato como resultado de una cantidad mayor de trabgo/materides o reducir la
cantidad de trabgo aredlizarse 0 sus materiales. EIl PNUD no sera responsable del pago de
ningun importe en exceso de |0 estipulado en la seccién 3.1 antes mencionada, a menos que
el dltimo importe haya sdo aumentado por escrito en anexo a presente Contrato de
conformidad con su parrafo 8 siguiente.

El Contratista debera presentar una factura por
[INGRESAR IMPORTE Y TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN

15 En caso de pagos anticipados, la cantidad no debera exceder e 15%.
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CIFRASY PALABRAS] contralafirmade presente Contrato por ambas partes, facturas
por e trabgjo redizado y los materiales utilizados cada [INGRESAR
PERIODO DE TIEMPO Y LOGROS] y una factura final dentro de los 30 dias de la
emision del Certificado de Finalizacion Sustancial por parte del Ingeniero.

[LAS SIGUIENTES CLAUSULAS SON COMUNES A LAS OPCIONES 1 & 2 Y DEBEN &R
NUMERADAS DE ACUERDO CON LA OPCION ELEGIDA PARA EL ARTICULO 3

3@

3@

3@

4.1

4.2

El PNUD debera redizar € pago de las facturas luego de recibir € certificado de pago
emitido por €l Ingeniero, aprobando € importe contenido en la factura. El Ingeniero puede
realizar correcciones a dicho importe, por lo que e PNUD puede efectuar € pago por €
importe corregido. El Ingeniero puede ademés retener facturas s e trabgo no ha sido
realizado en tiempo de acuerdo con los términos del Contrato o si |as politicas de seguros o
normas de seguridad necesarias no fueran vaidas o0 no estuvieran en regla. El Ingeniero
debera procesar las facturas emitidas por € Contratista dentro de los 15 dias de su recepcion.

Los pagos efectuados por € PNUD a Contratista no seran considerados para librar a
Contratista de sus obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptacion por parte
del PNUD delaredlizacion delas Obras del Contratista.

El pago de la factura fina debera ser realizado por € PNUD luego de la emision del
Certificado de Finalizacion Total por parte del Ingeniero.

Condiciones Especialest’

El pago por anticipado a redizarse contra la firma del contrato por ambas partes esta
supeditado a la recepcion y aceptacion del PNUD de |la garantia bancaria ®por € importe
total del pago anticipado emitido por un Banco y en un formulario aceptado por e PNUD.°

Los importes de los pagos referidos bgo la seccion 3.6 antes mencionada, deberan estar
sujetos adeduccion de [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL
PRECIO TOTAL DEL CONTRATO QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (...
porcentgje) del importe aceptado como pago hasta que € importe acumulativo de las
deducciones efectuadas iguae & importe del pago por adelantado.?’ En caso de que €
importe acumul ativo de las deducciones realizadas sea menor que € importe del pago por
adelantado luego de lafecha de lafinalizacion total de las Obras, € PNUD podra deducir €
importe igual aladiferenciaentre e pago anticipado y las deducciones acumulativas de los
pagos vencidos luego de la finalizacion o puede recuperar dicho importe de la garantia

16 En el caso de pagos anticipados, € importe no deberia exceder €l 15%.

7 Bajo esta Seccidn, el Oficial del Programa puede proponer clausulas especiales de modo de adaptar € contrato modelo ala
situacion especifica. En esta clausula 4 de gjemplo, surgen varias clausulas de uso comin. Si no son necesarias, deberan ser
eliminadas.

Bg lalegislacion del Pais del Contratista prohibe el uso de las garantias bancarias, se debera aceptar una obligacion.

19 Egta clausula debera ser usada cuando @ pago por adelantado de $50,000 0 més sea otorgado a Asesor.

20 Eqta clausula debe ser usada cuando @ pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de

COStos.
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4.3

4.4

4.5

4.6

5.1

5.2

6.1

6.2

bancariareferida en laseccion 4.1 antes mencionada.

El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTIA] referido en la
Clausula 10 de las Condiciones Generales debera ser presentado por € Contratista por €
importe de [INGRESAR PORCENTAJE DEL TOTAL]

PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTIA Y 30%
EN CASO DE OBLIGACIONES].#

[EL USO DE ESTA CLAUSULA REQUIERE APROBACION DEL DIRECTOR DEL
PROYECTO/ OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las
facturas por los materiades y la planta almacenados en € Lugar, Siempre que sea necesario y
adecuado paralarealizacion de las Obras y estén protegidas de las condiciones climéticas y
debidamente aseguradas de acuerdo alas instrucciones del Ingeniero.

El seguro delasobligaciones referido en laClausula 23 delas Condiciones Generales debera
ser pagado por € Contratista por la suma de ............ [CONSULTAR AL INGENIERO
POR EL IMPORTE APROPIADQ].

De acuerdo ala Clausula 45 de las Condiciones Generales, |os dafios liquidados por demora
sardn _ [INSERTAR PORCENTAUJE] dé precio del Contrato por semana de demora,
hasta un maximo del 10% del precio final del Contrato.

Presentacion de facturas

Una factura original y una copia de la misma debera ser presentada por correo por el
Contratista por cada pago bgjo Contrato a la direccién dd Ingeniero especificada en la
clausula8.2.

Las facturas presentadas por facsimil no serén aceptadas por e PNUD.

Fechay forma de pago

Las facturas deberan ser pagadas dentro de los treinta (30) dias de lafechade su recepcion y
aceptacion por parte del PNUD.

Todos los pagos deberan ser redizados por € PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del
Contratista:

21| arazén de estadistincion entre un 10% de garantiabancariay un 30% de | as obligaciones por cumplimiento es que las garantias
bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la
mayoriade las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales
y demoras incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje més alto para cubrir el
trabajo adiciona involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantia,
“cumplimiento de obligaciones y garantias” aunque pueden ser solamente garantias condicionales. Es importante revisar el texto
del instrumento paradeterminar s se trata de una garantia condicional o incondicional.
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[NOMBRE DEL BANCO]

[NUMERO DE CUENTA]

[DIRECCION DEL BANCO]

7. M odificaciones

7.1  Por cualquier modificacion a presente Contrato se debera solicitar una enmienda por escrito
entre ambas partes debidamente firmada por |os representantes autorizados del Contratistay
del PNUD.

8. Notificaciones

8.1  Conéd propdsito de notificaciones en virtud del presente Contrato, lasdireccionesdel PNUD
y del Contratista son las siguientes:

Para d PNUD:

[INGRESAR NOMBRE DE RR

O JEFE DE DIVISION]
Jefe
Programa de las Naciones Unidas para e Desarrollo

Ref. / / [INGRESAR REFERENCIA Y NUMERO DEL CONTRATO]

Tdex:

Fax:

Telegrama:

Para € Contratista:

[Ingresar Nombre, Direccion y NUmeros de Telex,
Fax y Telegrama]

8.2 A losefectos de comunicarse con € Ingeniero, su direccién serdlasiguiente:

93



[Ingresar Nombre, Direccion y Numeros de Telex,
Fax y Telegramadd Ingeniero]

O
8.2  El PNUD debera comunicar, tan pronto como sea posible, a Contratista luego de la firma
del Contrato, ladireccién del Ingeniero alos efectos de comuni carse con dicho Ingeniero con
relacion a Contrato.
Si Ud. estd de acuerdo con lostérminos'y condiciones del contrato segin lo redactado en € presente
documento y en los Documentos del Contrato, favor rubrique cada paginade mismo y sus adjuntos
y devuelvaaestaoficinaun original del Contrato, debidamente firmado y fechado.

Atentamente,

[INGRESAR NOMBRE DE RR o0 Presidente de
Directorio/Director de Division]

Por [Ingresar nombre de |la empresa/organi zacion]

Acordado y aceptado:

Firma

Nombre

Cargo

Fecha
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES

O oOoN oo W N R

P R R P PR
MW N R O

B R
o U

Definiciones

Singulary Plural

Titulos o Notas

Relaciones Juridicas

Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero
Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista
Cesion y Subcontratacion

Planos

Libro de Ordenes de Trabajo

Garantia de Cumplimiento

Inspeccion del Sitio de la Obra

Idoneidad de la Oferta

Programa de Trabajo que se Proporcionara

Reunion Semanal en el Sitio de la Obra

Ordenes de Cambio
Supervisidn del Contratista
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17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48

49
50
51
52
53
54
55

56

57
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Empleados del Contratista
Comienzo de la Obra
Vigilanciay Alumbrado
Cuidado de la Obra
Seguros de la Obra, etc.

Danos a Personas y a la Propiedad
Seguro de Responsabilidad Civil

Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal

Solucion cuando el Contratista no adquiere un Seguro

Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.

Fosiles, etc.

Derechos de Autor, Patentes y otros Derechos de Propiedad y Regalias
Interferencia con el Trafico y las Propiedades Vecinas

Trafico Extraordinario y Cargas Especiales

Oportunidades para otros Contratistas

Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra

Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminacion Sustancial

Mano de Obra
Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.

Materiales, Trabajos y Ensayos

Acceso al Sitio de la Obra

Inspeccion de los Trabajos antes de Cubrirlos
Remocion de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados
Suspension de la Obra

Posesion del Sitio de la Obra

Plazo de Terminacion

Extension del Plazo de Terminacion

Avance de los Trabajos

Liquidacion de Dafos y Perjuicios por Demoras
Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra
Responsabilidad por Defectos

Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones

Magquinaria, Obras Temporales y Materiales
Aprobacion de Materiales, etc. No Supuesta
Medicion de la Obra

Responsabilidad de las Partes

Atribuciones

Reparaciones Urgentes

Aumento o Disminucion de los Costos

Tributacion
Uso de Explosivos
Magquinaria
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59
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61
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65
66
67
68
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71
72

Obras Temporales y Reinstalacion
Fotografias y Publicidad

Prevencion de Corrupcion

Fechas Coincidentes con Dias Feriados
Notificaciones

Idioma, Pesas y Medidas

Registros, Cuentas, Informacion y Auditoria
Fuerza Mayor

Suspension por el PNUD

Rescision por el PNUD

Rescision por el Contratista

Derechos y Acciones del PNUD
Solucion de Controversias

Privilegios e Inmunidades
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1. DEFINICIONES

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a
continuacion tendran los significados siguientes:

a)

b)

9)

h)

)

"Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un
Contrato.

“Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el
Contrato, tal y como se dispone en dicho documento, lo que se notificara por escrito al
Contratista.

“Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las
presentes Condiciones Generales figuraran como anexo.

“La Obra" son los trabajos que se ejecutaran y completaran de acuerdo con el presente
Contrato.

“Obras Temporales" incluiran todos los items que se han de construir sin intencion de
que sean permanentes, pero que forman parte de la Obra.

“Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el
Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos
documentos que sean suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y
que hayan sido aprobadas por escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el
Contrato.

“Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la
Obra, sobre la base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos
unitarios que son aplicables a los mismos.

“Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por
la ejecucion y terminacion de la Obra y por la reparacion de cualesquiera defectos
pertinentes de acuerdo al Contrato.

“ Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los
cuales se construira/n la Obra o las Obras Temporales.

2. SINGULAR Y PLURAL

Las palabras referidas a personas o a partes incluiran a las firmas o empresas y las palabras que
figuren solo en singular incluirdn también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto.

3. TITULOS O NOTAS



Los titulos o notas en los Documentos del Contrato no se consideraran partes de los mismos ni
se tomaran en cuenta para su interpretacion.

RELACIONES JURIDICAS

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, seran reconocidos como contratistas
independientes a los efectos del Contratante. No se debera interpretar que los Documentos del
Contrato crean relacién contractual de indole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin
embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones en virtud del presente
Contrato, tendra derecho a que el Contratista cumpla con sus deberes y a hacerlos cumplir por el
mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creara relacion contractual alguna
entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista.

OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO

a)

b)

d)

El Ingeniero se encargara de administrar el Contrato, segun lo estipulado en éste. El
Ingeniero desempefiara en particular las funciones descritas a continuacion.

Elingeniero sera el representante del Contratante ante el Contratista durante la construccion
hasta que se curse el Ultimo pago. El Ingeniero asesorara al Contratante y consultara con
éste. El Contratante impartira instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El
Ingeniero tendra facultades para actuar en nombre del Contratante sélo en la medida en que
se haya previsto en los Documentos del Contrato y en la forma en que puedan ser
enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, las responsabilidades y las
limitaciones de las atribuciones del Ingeniero en su condicién de representante del
Contratante durante la construccion, segun se estipula en el Contrato, no se modificaran ni
ampliaran sin el consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero.

El Ingeniero visitara el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de
construccion para mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra,
asi como para determinar en general si la Obra esta avanzando conforme a los Documentos
del Contrato. Sobre la base de sus observaciones en el terreno, en su caracter de Ingeniero,
mantendrd informado al Contratante acerca de la marcha de los trabajos en la Obra.

El Ingeniero no asumirad responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas,
secuencias o procedimientos de construccion, nitendra control o cargo en relacion con éstos
ni con las precauciones o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras
Temporales. El Ingeniero no tendra responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones
del Contratista o de los subcontratistas o de cualesquiera de sus agentes o empleados u otras
personas que presten servicios para la Obra (incluida la ejecucion de la Obra en forma distinta
a la estipulada en el Contrato), ni tendra control o cargo a ese respecto, a menos que esas



f)

9)

h)

k)

actuaciones u omisiones se deban a que el Ingeniero no ha desempeiado sus funciones
conforme al Contrato suscrito entre el Contratante y el Ingeniero.

El Ingeniero tendra acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y
esté en preparacion o en marcha. El Contratista brindara facilidades para dicho acceso de
manera que el Ingeniero pueda desempefiar sus funciones conforme al Contrato.

Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluacion de los documentos
presentados por el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinara las sumas
adeudadas al Contratista y emitira los correspondientes certificados de pago.

El Ingeniero examinard y aprobara o adoptard otras medidas apropiadas respecto de los
documentos que presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de
productos y muestras, pero solamente para comprobar que concuerden con el concepto de
disefo de la Obra y con las disposiciones de los Documentos del Contrato. Dichas medidas
deberan adoptarse con la debida prontitud para no causar demoras. El hecho de que el
Ingeniero apruebe un item concreto no sera indicio de que aprueba el conjunto del cual dicho
item forma parte.

El Ingeniero interpretara los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y
juzgara si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u orden por parte del
Ingeniero habra de ser compatible con la intencién de los Documentos del Contrato y la hara
por escrito o en forma de planos. Cualquiera de las partes podra solicitar al Ingeniero por
escrito que haga interpretaciones de dicha indole. El Ingeniero hara la interpretacion que sea
necesaria para la ejecucion adecuada de la Obra con razonable prontitud y conforme al limite
de tiempo acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la interpretacion de los
Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relacion a la ejecucion o a la marcha de los
trabajos de la Obra serd resuelta seqgun lo estipulado en la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendra facultades
para eximir al Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraido en virtud del
Contrato ni para ordenar trabajo alguno que conlleve a demoras en la terminacién de la Obra
o para realizar algun pago adicional al Contratista por el Contratante ni para realizar
modificacion alguna de la Obra.

En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrara a otro profesional
competente para que desempefie las funciones del Ingeniero.

El Ingeniero tendra facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los
Documentos del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para
la implementacion de la intencién de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendra
facultades para solicitar una inspeccion especial o analisis del trabajo, se encuentre el mismo
ya elaborado, instalado, terminado o no. No obstante, ni las facultades del Ingeniero para
actuar, ni cualquier decision razonable que adopte de buena fe sea para ejercer su autoridad
o no, dara origen a deber o responsabilidad alguna del Ingeniero con el Contratista, cualquier
subcontratista, cualesquiera de sus agentes o empleados o cualquiera otra persona que
preste servicios para la Obra.



) El Ingeniero realizard inspecciones para determinar las fechas de Terminacion de la Parte
Sustancial y de la Terminacion Definitiva, recibira y remitird al Contratante para su examen
las garantias por escrito y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el
Contratista haya reunido y emitira, de conformidad con el Contrato, el certificado de pago
final si se cumplen los requisitos de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales y
conforme al Contrato.

m) En caso de que asi lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviard un
representante o representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempefio de sus
responsabilidades en el terreno. El Ingeniero notificara por escrito al Contratista y al
Contratante los deberes, las responsabilidades y los limites de las facultades de su(s)
representante(s).

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA

6.1 DEBER DE ACTUAR CONFORME AL CONTRATO

El Contratista ejecutard y completara la Obra y rectificara cualesquiera defectos de ésta en
estricta concordancia con el Contrato, con la debida atencion y diligencia y a satisfaccion del
Ingenieroy proporcionara, con caracter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida
su supervision, los materiales, los elementos de construccion y todo lo demas que se requiera en
0 para su ejecucion, terminacion y rectificacion de defectos, en la medida en que la necesidad de
aportarlos se especifique en el Contrato o sea razonable inferir del mismo. El Contratista cumplira
de manera estricta con las instrucciones y direcciones del Ingeniero sobre cualquier aspecto
mencionado o que se relacione con la Obra.

6.2 RESPONSABILIDAD POR LAS ACTIVIDADES EN EL SITIO DE LA OBRA

El Contratista asumira la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y sequridad de las
actividades y los métodos de construccion en el emplazamiento, pero no tendrd la
responsabilidad de disefiar o elaborar las caracteristicas técnicas de la Obra permanente ni de
ninguna de las Obras Temporales preparadas por el Ingeniero, a menos que se estipule
expresamente en el Contrato.

6.3 Responsabilidad Respecto de los Empleados

El Contratista serd responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y
seleccionara para trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempefaran
con eficacia la ejecucidn del Contrato, respetaran las costumbres del lugar y observaran una

elevada conducta moral y ética.

6.4 Origen de las Instrucciones



El Contratista no procurard ni aceptara instrucciones de otra autoridad que no sean el
Contratante, el Ingeniero o sus representantes autorizados en relacion con la prestacion de los
servicios objeto del presente Contrato. El Contratista se abstendra de adoptar medida alguna
que pueda perjudicar al Contratante y cumplird con sus compromisos teniendo plenamente en
cuenta los intereses del Contratante.

6.5 Los Funcionarios No Deberan Obtener Beneficio

El Contratista garantiza que ningun funcionario del Contratante ha sido o seria admitido por el
Contratista para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su
otorgamiento. El Contratista conviene en que violar dicha disposicion constituye un
incumplimiento esencial del presente Contrato.

6.6 Utilizacion del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las Naciones
Unidas

El Contratista no hard propaganda comercial ni hara publico de cualquier otra manera el hecho
de que esté prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizarad el nombre, el
emblema o el sello oficial del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del
nombre del Contratante o de las Naciones Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros
fines.

6.7 Caracter Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografias, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
estimaciones presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el
Contratista o recibidos por éste en virtud del presente Contrato seran propiedad del Contratante,
se trataran como documentos confidenciales y se entregaran al terminarse la Obra
exclusivamente al representante del Contratante debidamente autorizado; el Contratista no
podra dar a conocer su contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del
Contratista que preste servicios en relacion con el presente Contrato sin el previo consentimiento
por escrito del Contratante.

CESION Y SUBCONTRATACION
7.1 Cesion del Contrato
El Contratista no ceder3, transferira, comprometera ni dispondra del Contrato o de una parte del

mismo o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a
menos que haya recibido previa aprobacion por escrito del Contratante.

7-2 Subcontratacion



En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendra
la aprobacion previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobacion
del Contratante no eximira al Contratista de ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del
presente Contrato; ademas, las condiciones de cualquier subcontrato estaran sujetas y de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

7-3 Cesion de las Obligaciones del Subcontratista

En caso de que un subcontratista haya contraido con el Contratista alguna obligacidn
permanente por una duracion mayor que el Periodo de Responsabilidad por Defectos estipulado
en el presente Contrato respecto de la obra que se estd ejecutando o de los bienes, materiales,
elementos de construccion o servicios prestados por dicho subcontratista para la Obra, el
Contratista asignara al Contratante en cualquier momento posterior al vencimiento de dicho
Periodo, a peticion y a expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligacion
correspondiente al periodo que no hubiera vencido.

PLANOS
8.1 Custodia de los Planos

Los planos permaneceran bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se
proporcionaran dos (2) copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindara y realizara
por su propia cuenta, cuantas copias necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolvera
todos los planos suministrados en virtud del Contrato.

8.2 Una copia de los planos permanecera en el Sitio de la Obra

El Contratista mantendra una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar
de la Obra como se indica en el parrafo precedente. Dicha copia se pondra a disposicion del
Ingeniero y sera utilizada por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el
Ingeniero.

8.3 Alteracion de la Ejecucion

El Contratista notificara por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la
planificacion o la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo
razonable, presente un nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una direccion,
instruccion o aprobacion. En la notificacion figuraran los pormenores del plano o de la orden
requerida y las razones de por qué o para cuando hace falta algo y de cualquier demora o
alteracion que pudiera sufrir si se retrasa.

LIBRO DE ORDENES DE TRABAJO



El Contratista llevara bajo su responsabilidad un Libro de Ordenes de Trabajo de la Obra con
paginas numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendra plenos
poderesy facultades para suministrar periddicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas
nuevas ordenes, planos e instrucciones como sean necesarias o necesarios para la debida y
adecuada ejecucion de la Obra. El Contratista los ejecutard y estara obligado a seguirlos.

Cada orden llevara fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en sefial de constancia de
recepcion de la misma.

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Ordenes, deberd hacerla
conocer al Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Ordenes,
dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entendera
que el Contratista acepta tacitamente la orden sin derecho a reclamacidn posterior.

El original del Libro de Ordenes serd entregado al Contratante en el momento de la entrega
definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.

10. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

a) Como garantia de su ejecucion debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionara
al Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantia de Cumplimiento emitida
a nombre del Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantia de Cumplimiento
(garantia bancaria o fianza solidaria) sera de acuerdo con lo especificado en el Contrato.

b) La Fianza Solidaria o Garantia Bancaria debera ser emitida por una compania aseguradora
reconocida o por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo | de las presentes
Condiciones Generales y deberd tener una validez de hasta veintiocho dias después de que
el Ingeniero haya emitido el Certificado de Terminacion Definitiva. La Fianza Solidaria o
Garantia Bancaria sera devuelta al Contratista dentro de los veintiocho dias posteriores a la
emision por el Ingeniero del Certificado de Terminacion Definitiva, siempre y cuando el
Contratista haya pagado al Contratante toda suma adeudada en virtud del Contrato.

c) Sielemisorde la Fianza Solidaria o Ggarantia Bancaria se declarara en quiebra o insolvente
o cesaran sus derechos a realizar actividades comerciales en el pais de ejecucion de la Obra,
en un plazo de cinco (5) dias a partir de esa fecha, el Contratista deberd reemplazar los
documentos por una fianza o garantia de otro emisor que el Contratante considere
aceptable.

11. INSPECCION DEL SITIO DE LA OBRA

Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha
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12.

13.

14.

15.

quedado satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo
asunto relativo a la naturaleza del terreno y su subsuelo, la formay las condiciones del lugar, los
detalles y niveles de las tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios
existentes, las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar
la Obra, los medios de acceso al lugary el alojamiento que necesite y que, en general, ha obtenido
lainformacidn necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidroldgicas
y naturales y otras circunstancias que podrian influir en su Oferta o afectarla. No se considerara
ninguna reclamacion del Contratista en relacion con lo anterior.

IDONEIDAD DE LA OFERTA

Se considerara que el Contratista esta plenamente satisfecho antes de presentarse a licitacion en
cuanto a la exactitud e idoneidad de su oferta para la construccion de la Obra y en cuanto a las
tarifas y precios, las cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubriran todas
las obligaciones contraidas en virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la
adecuada ejecucion y terminacion de la Obra.

PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARA

Dentro del limite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentara un Programa
de Trabajo detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para
ejecutar la Obra al Ingeniero para su aprobacion. En la preparacion de su Programa de Trabajo,
el Contratista prestara la debida atencion a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso
de que el Ingeniero, en el curso de la Obra, demande nuevas modificaciones del Programa de
Trabajo, el Contratista revisara dicho programa. Ademas, siempre que el Ingeniero se lo solicite,
el Contratista presentard por escrito informacion detallada sobre los arreglos que haya
concertado para ejecutar la Obray sobre la planta en construccion y las Obras Temporales que el
Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o construir, segin sea el caso. Ni la
presentacion de ese programa o cualquier modificacion que se le introduzca ni la informacion
detallada solicitada por el Ingeniero eximiran al Contratista de ninguno de sus deberes u
obligaciones contraidos/as en virtud del Contrato; asi como tampoco la incorporacion de
cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al comienzo del Contrato o mientras
dure, dard derecho al Contratista a pago adicional alguno como consecuencia de ello.

REUNION SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA

Se celebrara una reunion semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del
Proyecto del PNUD, segun sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o
representante del Ingeniero, a fin de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de
acuerdo al Contrato.

ORDENES DE CAMBIO



16.

17.

a) El Ingeniero podra ordenar al Contratista, con la aprobacion del Contratante y mediante
Ordenes de Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de
cualquier parte de la misma, que estime necesarias.

b) Latramitacion de las Ordenes de Cambio se regira por lo establecido en la Clausula 48 de las
presentes Condiciones Generales.

SUPERVISION DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara toda la supervisidn necesaria durante la ejecucion de la Obra y
durante tanto tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista en virtud del Contrato. El
Contratista o agente competente y autorizado o el representante del Contratista mediante
aprobacion por escrito por parte del Ingeniero, aprobacion que en cualquier momento podra ser
retirada, debera permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar todo su tiempo a la
supervision de la Obra. Dicho agente o representante autorizado recibira direcciones e
instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobacion de
dicho agente o representante, como se estipula en la Clausula 17 (2), o si el Contratante solicitara
la salida de dicho agente o representante conforme a la Clausula 17 (3), el Contratista trasladara
al agente o representante de la Obra y lo sustituird por otro agente o representante aprobado
por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la Clausula 1(2), el Contratista no empleara después
nuevamente en la Obra a un agente o representante removido.

EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

a) El Contratista proveerd y empleard en el Sitio de la Obra para la ejecucion y terminacion de
la Obray para la reparacidn de cualquier defecto de la misma:

i. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a
subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar
adecuadamente la obra, y

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la
ejecucion y la terminacion apropiada y en tiempo de la Obra.

b) El Ingeniero tendrd libertad para objetar y solicitar al Contratista la remocion de cualquier
persona empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecucion o terminacion de la Obra,
que a su juicio no mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el
cumplimiento adecuado de sus funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere
inconveniente por otras razones. Dicha persona no sera empleada nuevamente en la Obra
sin un permiso por escrito del Ingeniero. Toda persona removida de la Obra serd
reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible por otra persona competente
aprobada por el Ingeniero.

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirard de la Obra o sustituirad a
cualquier agente, representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el
parrafo 1) de la presente Clausula. Dicha peticion de retiro o sustitucion no debera

9



18.

19.

20.

21.

considerarse en el sentido de que rescinda en parte o en su totalidad el presente Contrato.
Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitucidon por cualesquiera
razones de algun empleado del Contratista correran por cuenta del Contratista.

COMIENZO DE LA OBRA

El Contratista tendra la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con
los puntos originales, las lineas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por
escritoy la exactitud de la posicion, los niveles, las dimensiones y la alineacion de todas las partes
de la Obra, asi como de suministrar todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra
necesarios/as en relacidn a ésta. Si en algun momento durante la ejecucion de la Obra apareciera
o surgiera cualquier error en la posicion, los niveles, las dimensiones o la alineacion de cualquiera
de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el Ingeniero, rectificara a sus
expensas dicho error a satisfaccion del Ingeniero.

VIGILANCIAY ALUMBRADO

El Contratista suministrara y mantendra por su cuenta en relacion con la Obra todo el alumbrado,
la proteccion, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o
cualquier autoridad debidamente constituida para la proteccion de la Obra, asi como de los
materiales y el equipo utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del publico en
general.

CUIDADO DE LA OBRA

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminacion sustancial como se
indica en el Certificado de Terminacion Sustancial, el Contratista asumira plena
responsabilidad por el cuidado de la Obra y de todas las Obras Temporales. En caso de que
la Obra o cualquier parte de la misma o cualquiera de las Obras Temporales sufriera dafio,
pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a fuerza mayor como se define en la
Clausula 66 de las presentes Condiciones Generales), el Contratista realizara las reparaciones
y pondra la Obra en buenas condiciones por su propia cuenta de manera que, al darse por
terminada la Obra se entregue como se ha establecido y en buenas condiciones y de
conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones del Ingeniero. El
Contratista asumira también la responsabilidad por cualesquiera dafios que ocasione a la
Obra durante cualquier operacion que realice a los efectos de cumplir con las obligaciones
contraidas en virtud de la Clausula 47 de las presentes Condiciones Generales.

b) El Contratista asumira plena responsabilidad por la revision del disefio del Ingeniero y los

detalles de la Obra e informara al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del
disefio y los detalles que pudieran afectar a la Obra.

SEGUROS DE LA OBRA, ETC.
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22.

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Clausula 20 del presente
documento, el Contratista tomara un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por
el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o dafio
cualquiera que sea su causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Clausula
66 de las presentes Condiciones Generales; y (b) contra pérdidas o dafios de las/los cuales sea
responsable el Contratista, de manera que el Contratante y el Contratista queden asegurados
durante el periodo estipulado en la Clausula 20 (1) del presente documento y también durante el
periodo de responsabilidad por defectos contra pérdidas o dafos, cualquiera que sea su causa,
ocurridos antes de que comience el Periodo de Responsabilidad por Defectos o contra cualquier
pérdida o dafio ocasionado por el Contratista durante la ejecucion de cualesquiera operaciones
cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraidas en virtud del Clausula 47 del presente
documento:

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construccion que se
incorporaran, por su costo total de reposicion, mas una suma adicional del diez por ciento
(10%) de dicho costo de reposicion, para cubrir cualesquiera costos adicionales de la
rectificacion de la pérdida o dafio, o incidentales a éstos, incluidos los honorarios
profesionales y el costo de demolicion y traslado de cualquier parte de la Obra o de limpieza
de los escombros de cualquier indole;

b) Elequipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor
de reposicion de dicho equipo o dichas cosas;

c) Unseguro que cubra las responsabilidades y garantias de la Seccion 52 (4).

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el
Contratante, aprobacion que no serd demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando
se le solicite, mostrara al Ingeniero la pdliza o pdlizas de seguro y los recibos de pago de las
primas actuales.

DANOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD

El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizard, mantendra
indemne y defenderd por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y
servidores de y contra toda accion judicial, reclamacién, demanda, proceso o responsabilidad de
cualquier indole o clase, incluidos los costos y gastos por dafos y perjuicios o lesiones a cualquier
persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse de actos u omisiones del
Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o subcontratistas en la ejecucion del
Contrato o ser consecuencia de los mismos. Las disposiciones de la presente Clausula abarcaran
acciones judiciales, reclamaciones, demandas, procesos y responsabilidad en la forma de
reclamaciones de compensacion de los trabajadores o que se deriven de la utilizacion de
invenciones patentadas y sus aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aqui se sefale
hara que se responsabilice al Contratista por, respecto de o en relacion con:

a) Elusoolaocupacion permanente del terreno por la Obra o parte de ella;
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23.

24.

b) Elderecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a
través de cualquier terreno.

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galeria de
ventilacion o el abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que
sea el resultado inevitable de la construccion de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Muerte, lesiones o dafios a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido
del Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante
la vigencia del Contrato.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
23.1  Obligacion de adquirir un seguro de responsabilidad civil

Antes de que comience la ejecucion de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades
contraidas en virtud de la Clausula 20 del presente documento, el Contratista tomara un seguro
que cubra su responsabilidad por cualquier muerte, dafio fisico o material, pérdida o lesion que
pudiera ocurrir a cualquier propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona,
incluido un empleado del Contratante, derivada de la ejecucion de la Obra o en la ejecucion del
Contrato, que no sean los aspectos a que se hace referencia en las salvedades de la Clausula 22
del presente documento.

23.2  Monto minimo del Seguro de Responsabilidad Civil

Dicho seguro se contratara con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante,
aprobacion que no sera demorada irrazonablemente y el mismo tendrd como minimo la suma
especificada en el Contrato. El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero,
mostrara al Ingeniero la péliza o polizas de sequros y los recibos de pago de las primas corrientes.

23.3 Clausula de Indemnizacion al Contratante

La pdliza de seguros contendra una Clausula que disponga que, en caso de cualquier reclamacion
respecto de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnizacion en virtud de la pdliza
por causa presentada o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al
Contratante contra dichas reclamacionesy cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con
las mismas.

ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL

a) ElContratante no sera responsable por o respecto de cualesquiera dafios o compensaciones
pagaderos/as por ley en relacion o por consecuencia de cualquier accidente o lesion de
cualquier trabajador o persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a
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25.

26.

27.

b)

menos que el accidente o la lesion sea el resultado de cualquier acto u omision del
Contratante, sus agentes o servidores. El Contratista indemnizard, mantendrd a salvo y
defendera al Contratante contra cualquiera de esos dafios y compensaciones, salvo lo
antedichoy contra toda reclamacion, proceso, costos, cargos y gastos de cualquier indole en
relacion con ellos.

Seqguro contra accidentes, etc., de los trabajadores

El Contratista tomara un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador
aprobado por el Contratante, aprobacion que no sera irrazonablemente demorada;
mantendra dicho sequro por todo el periodo que tenga empleados en la Obra y mostrara al
Ingeniero, cuando se le solicite, dicha pdliza de seguros y el recibo de pago de la prima
corriente. AUn cuando, en lo que respecta a cualesquiera personas empleadas por algun
subcontratista, quede satisfecha la obligacion del Contratista de asegurar como se sefiala
anteriormente contra responsabilidad respecto de dichas personas de manera que el
Contratante reciba indemnizacion con arreglo a dicha pdliza, el Contratista pedira a ese
subcontratista que muestre al Ingeniero dicha pdliza de seguro cuando se le solicite, asi
como el recibo correspondiente a la prima corriente y hard que se incluya una Clausula a
estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista.

SOLUCION CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia
en las Clausulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que
adquiera en virtud de las condiciones del Contrato, el Contratante podra en cualquiera de esos
casos tomar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a
dichos efectos, asi como deducir periédicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a
cualquier deuda al Contratista o recuperar dicha suma como deuda del Contratista.

CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC

a)

b)

El Contratista hara todas las notificaciones y pagara cuantos honorarios y cargos se exijan
que sean efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-
ley nacionales o estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relacion
con la ejecucion de la Obra o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo
organismo o empresa publica cuyos bienes o derechos se vean afectados o se puedan ver
afectados de alguna manera por la Obra o por las Obras Temporales.

El Contratista acatard en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes,
reglamentos, decretos-ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra indole que sea
aplicable a la Obray mantendra al Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad
de cualquier indole en caso de violacion de cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes,
regulaciones, decretos-ley u otras normas.

FOSILES, ETC
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28.

29.

30.

Todos los fésiles, monedas, articulos de valor o antigiedades y estructuras u otros restos o piezas
de interés geoldgico o arqueoldgico descubiertos en el Sitio de la Obra seran considerados, entre
el Contratante y el Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomara las debidas
precauciones para impedir que sus trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dafe ese
articulo o pieza, e inmediatamente después que se descubra y antes de extraerlo pondra en
conocimiento del Contratante dicho descubrimiento y cumplird por cuenta del Contratante las
ordenes del Ingeniero sobre el destino que se le deba dar.

DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALIAS

a) El Contratista mantendrd indemne e indemnizara totalmente al Contratante por o contra
toda reclamacion y actuaciones debidas a, o causadas por violacion de algun derecho de
patente, marca o nombre registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta,
equipo, maquina, obra o material utilizado para o en relacion con la Obra o las Obras
Temporales y contra toda reclamacion, demanda, actuaciones, dafios, costos, cargos y
gastos de cualquier tipo a ese respecto o en relacion con esto, salvo cuando dicha violacién
sea el resultado de la ejecucion de un disefio o especificacion técnica provista por el
Ingeniero.

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagara cualesquiera derechos de tonelaje u
otros canones, alquiler u otros pagos o compensacion, si los hubiere, para obtener la piedra,
arena, grava, arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales.

INTERFERENCIA CON EL TRAFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra o para la construccion de cualquier
Obra Temporal se llevaran a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del
Contrato, de manera tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia
publica o el acceso a las vias o senderos publicos o privados o de propiedades, su utilizacion u
ocupacion, ya pertenezcan al Contratante o a cualquier otra persona. El Contratista mantendra
a salvo e indemnizara al Contratante con respecto a toda reclamacion, demanda, actuacion,
dafo, costos, cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden relacion con éstos en la
medida en que el Contratista sea responsable de los mismos.

TRAFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES

a) ElContratista utilizara todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras
0 puentes que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean
dafiados o perjudicados por el tréfico de los vehiculos del Contratista o de alguno de sus
subcontratistas y, en particular, seleccionara, escogera y utilizara rutas y vehiculos,
restringira y distribuird la carga de manera que el trafico extraordinario que inevitablemente
resulte de la remocidn de elementos de construccion o materiales del Sitio de la Obra o hacia
él se limite en la medida en que razonablemente sea posible y no se ocasionen dafos o
perjuicios innecesarios a dichas carreteras y puentes.

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construccion,
magquinaria, unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por
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31.

32.

33.

34.

partes de una carretera o puente, actividad que podria dafnar dicha carretera o puente si no
se protegiera o reforzara especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha
carretera o dicho puente, salvo en lamedida en que en el Contrato se disponga de otro modo,
tendra la responsabilidad de pagar el costo del reforzamiento de dicho puente o de modificar
o mejorar dicha carretera para evitar dichos dafos, e indemnizara y mantendrd al
Contratante indemnizado contra toda reclamacion por dafios causados a dicha carreterao a
dicho puente por dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan directamente al
Contratante y ademas negociard y pagara todas las reclamaciones que se deriven
exclusivamente de dichos dafios.

OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindara oportunidades equitativas a
cualquier otro contratista empleado por el Contratante, asi como a los trabajadores de dicho
contratista o del Contratante o de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda
emplearse en la ejecucion en el Sitio de la Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o
cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o ejecutar algin Contrato que el
Contratante pueda concertar en relacion con la Obra o en apoyo de la misma. Si los trabajos de
otros contratistas del Contratante, como se sefiala anteriormente, suponen algun gasto directo
del Contratista como resultado de la utilizacion de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el
Contratante considerara el pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el
Ingeniero.

DEBER DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendra el Sitio de la Obra convenientemente libre
de toda obstruccidn innecesaria y almacenard o evacuara cualquier elemento de construccion o
material sobrante, y ademas despejara y trasladara del Sitio de la Obra cualquier escombro,
basura u obra provisional que no necesite mas.

DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACION SUSTANCIAL

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejara y trasladara del Sitio de la
Obra todo elemento de construccion, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier
tipoy dejara todo el terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfaccion del
Ingeniero.

MANO DE OBRA

34.1  Contratacion de la Mano de Obra

El Contratista dispondra todo lo necesario para la contratacion local o de otra fuente de toda la
mano de obra.

34.2 Abastecimiento de Agua

El Contratista mantendra en el Sitio de la Obra, a satisfaccion del Ingeniero, un abastecimiento
adecuado de agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista.
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35.

34.3 Bebidas Alcohdlicas y Drogas

El Contratista acatara las leyes y reglamentos u ordenes oficiales vigentes relativas a la
importacion, venta, trueque o distribucidn de bebidas alcohdlicas o estupefacientes; y no
permitird ni facilitara dicha importacidn, venta, regalo, trueque o distribucion por sus
subcontratistas, agentes o empleados.

34.4 Armasy Municiones

Las restricciones especificadas en la Clausula 34.3 abarcaran todo tipo de armas y municiones.
34.5 Dias feriados y Costumbres Religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendra debidamente en cuenta los
dias feriados, los dias festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra indole.

34.6 Epidemias

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatara y pondra en practica
los reglamentos, drdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias
locales establezcan con el objeto de combatirla.

34.7 Alteracion del Orden Publico

El Contratista adoptara en todo momento precauciones razonables para impedir desérdenes o
alteracion del orden publico de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las
personasy a las propiedades aledafias a la Obra contra dicha posibilidad.

34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas

Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba
mencionadas por sus Subcontratistas.

34.9 Legislacion Laboral

El Contratista acatara todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables.

DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.

El Contratista, si el Ingeniero asi lo solicitare, entregara al Ingeniero en su oficina los datos
detallados en la forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal
encargado de la supervision y de la cantidad de mano de obra, por especialidad, que el
Contratista emplee a cada momento en el Sitio de la Obra, asi como informacion en relacién a
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36.

37-

las instalaciones para la construccion que el Ingeniero solicite.

MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS

36.1  Materiales y trabajos

a)

b)

Todos los materiales y trabajos se ajustaran a los tipos respectivos descritos en el Contrato y
conforme a las instrucciones del Ingeniero y seran periddicamente objeto de analisis que el
Ingeniero dirija en el lugar de manufactura o fabricacion, o en el Sitio de la Obra o en todos o
en algunos de dichos lugares. El Contratista prestard la asistencia y suministrara los
instrumentos, las maquinas, la mano de obra y los materiales que se requieran normalmente
para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, el peso o la cantidad de
cualesquiera materiales utilizados; y entregara tantas muestras de materiales como
seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a
prueba. Todo el equipo y los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista seran
utilizados exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las
instrucciones del Ingeniero.

No se podra utilizar para la Obra ningun material que no se ajuste a las caracteristicas
técnicas especificadas en el Contrato sin la aprobacidn previa por escrito del Contratante y la
instruccion del Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilizacion de dicho material se
derivara o pudiera derivar un aumento del precio del Contrato, se aplicara el procedimiento
establecido en la Clausula 48.

36.2 Costo de las Muestras

El Contratista suministrara todas las muestras por cuenta propia a menos que en las
Caracteristicas técnicas o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro
correra por cuenta del Contratante. No se efectuaran pagos por muestras que no se ajusten a las
Especificaciones

36.3 Costo de las Pruebas

El Contratista cubrira los costos de cualquiera de las siguientes pruebas :

a)

b)

Las que se efectUen con la clara intencion prevista en los documentos del Contrato.

Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el disefio de
toda la Obra o de parte de la Obra corresponde al propdsito para el cual fue destinada.

ACCESO AL SITIO DE LA OBRA

17



38.

39-

C)

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendran
acceso en todo momento a la Obra y al lugar de construccion y a todo taller o lugar donde se
preparen trabajos o de donde se obtengan materiales, articulos manufacturados o maquinaria
para la Obra. El Contratista brindara todas las facilidades y prestara toda la asistencia necesaria
para dar u obtener dicho derecho de acceso.

INSPECCION DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS

Ningun trabajo se cubrird por completo o quedard oculto a la vista sin la aprobacion del Ingeniero
y el Contratista brindara al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier
trabajo que esté a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para
inspeccionar los cimientos antes de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista
notificard debidamente al Ingeniero cada vez que uno de esos trabajos o los cimientos estén listos
o casi listos para su inspeccion. El Ingeniero se apersonara en un plazo razonable para
inspeccionar o medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo considere
innecesario y asi lo comunique al Contratista.

REMOCION DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS

39.1  Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendra facultades para ordenar por escrito

periddicamente las operaciones siguientes que el Contratista ejecutard por su cuenta y riesgo:

a) La remocidn del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y
cuantas veces lo ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los
términos del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados e idoneos; y

La remocidn y nueva ejecucion apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho

anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del

Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra.

39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero

En caso de que el Contratista no cumpla una instruccion del Ingeniero, el Contratante tendra
derecho aemplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instruccion y todos los gastos
en que se incurra o que se deriven de ello seran sufragados por el Contratista o podran ser
deducidos por el Contratante de cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al
Contratista.
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40.

41.

42.

SUSPENSION DE LA OBRA

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspenderd la Obra o
cualquier parte de la misma por el periodo o los periodos y de la manera en que el Ingeniero lo
considere necesario y, mientras dure la suspension, protegera y asegurara debidamente la Obra
en la medida en que sea necesario a juicio del Ingeniero. Se debera notificar al Contratante
cualquier suspension de la Obra por mas de tres (3) dias y se solicitara su aprobacién por escrito.

POSESION DEL SITIO DE LA OBRA
41.1  Acceso al Sitio de la Obra

Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dara
posesion al Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el
Contratista pueda comenzar los trabajos y proceder a la construccion de la Obra, de conformidad
con el Programa a que se hace referencia en la Clausula 13 del presente documento y, de no ser
asi, de conformidad con cualquier propuesta razonable que el Contratista formule al Ingeniero
mediante notificacion por escrito, y oportunamente cedera al Contratista la posesion de cuantas
partes del Sitio de la Obra se requieran para que el Contratista proceda con la construccion de la
Obra con la debida diligencia, conforme al Programa o las propuestas mencionadas, segun sea
el caso.

41.2 Permisos de acceso, etc.

El Contratista cubrira todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales
de acceso temporal que se requieran en relacion con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista
cubrird asimismo cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite
con miras a la Obra.

41.3 Limites del Sitio de la Obra

Con excepcion de lo que se define mas adelante, los limites del Sitio de la Obra seran los que se
definen en el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de
la Obra, deberd obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesion del mismo,
proporcionara al Ingeniero una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es
posible en lugares donde esté contiguo a una via publica pero no esta previsto, a menos que se
indique en los planos. Cuando sea necesario por la sequridad y conveniencia de los trabajadores,
el publico o el ganado o para la proteccidn de la Obra, el Contratista colocara por cuenta propia
cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El Contratista no alterarg,
dafara ni derribara ningun arbusto, arbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el
consentimiento por escrito del Ingeniero.

PLAZO DE TERMINACION

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminacion de cualquier
seccion de la Obra antes de la terminacion total, la Obra debera quedar terminada, de
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43.

b4

45.

conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha
sefalada en el Contrato.

b) Elplazode terminacion total abarca dias de descanso semanales, dias feriados oficiales y dias
de condiciones climaticas inclementes.

EXTENSION DEL PLAZO DE TERMINACION

En caso de que, con sujecion a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones
o adiciones a la Obra de conformidad con la Clausula 48 del presente documento, o de que hubiere
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendra derecho a solicitar
una prorroga de la fecha de terminacion total de la Obra especificada en el Contrato. El
Contratante, al recibir dicha solicitud, determinara el periodo de prdérroga siempre y cuando, en el
caso de las modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de
prorroga antes de comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra.

AVANCE DE LOS TRABAJOS

Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, asi como
la modalidad, el método y la rapidez de ejecucion y terminacion de la Obra deberan tener la total
aprobacion del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de
ejecucion de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminacion total de
la Obra en la fecha prevista o en la fecha de prorroga para su terminacion total, el Ingeniero
notificard al Contratista por escrito y el Contratista adoptard de inmediato las medidas que
considere necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra de manera que quede
terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de prérroga para su terminacion total. En
caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de dia y de noche y el Contratista solicitara
permiso para trabajar tanto de noche como de dia, si el Ingeniero otorga el permiso, el
Contratista no podra reclamar ningun pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevara a cabo sin
ruidos innecesarios y sin causar molestias. El Contratista indemnizara al Contratante pory contra
cualquier reclamacion o responsabilidad por dafos ocasionados por el ruido o cualquier molestia
ocasionados mientras se trabaja, asi como por y contra cualesquiera reclamaciones, demandas,
procesos, costos y gastos en relacion con dichos ruidos o molestias de otra indole. El Contratista
presentara al Ingeniero al finalizar cada mes copias por triplicado de los planos explicativos o
cualquier otro material que muestre los progresos de la Obra.

LIQUIDACION DE DANOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminacion total prevista en el
Contrato, o en la fecha de la prérroga de conformidad con el Contrato, estard obligado a
pagar al Contratante la suma especificada en el Contrato, en calidad de liquidacion de dafios
y perjuicios, por cada dia o parte de un dia que transcurra entre la fecha prevista en el
Contrato o la fecha de prorroga para la terminacion total, segun sea el caso y la fecha de
terminacion sustancial de la Obra especificada en el Certificado de Terminacion Sustancial,
sujeto al limite aplicable que se sefiala en el Contrato. Dicha suma sera pagadera por el simple
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46.

hecho de la demora sin necesidad de notificacion previa ni de procedimiento judicial o prueba
de dafios y perjuicios que en todos los casos se consideraran comprobados. Sin perjuicio de
cualquier otro método de recuperacion, el Contratante podra deducir el monto de dicha
liquidacion de dafos y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al
Contratista. El pago o la deduccidn de dichos dafios y perjuicios no eximiran al Contratista de
su obligacién de terminar totalmente la Obra ni de ninguna otra obligacion o responsabilidad
contraida en virtud del Contrato.

b) Siantes de la fecha de terminacion total de la Obra o de una seccion de la Obra se hubiera
expedido un Certificado de Terminacion Sustancial en relacion con cualquier parte o seccion
de la Obra, la liquidacion de dafios y perjuicios por demora en la terminacion total del resto
de la Obra o de dicha seccidn se podra reducir, por cualquier periodo de demora posterior a
la fecha sefialada en dicho Certificado de Terminacion Sustancial y siempre que en el
Contrato no se disponga de otra manera, en la proporcidn en que la parte o la seccion para la
cual se ha expedido el certificado incida en el valor total de la Obra o de la seccion, segun
proceda. Las disposiciones de esta Sub-clausula se aplicaran exclusivamente a la tasa de
liquidacion de dafios y perjuicios y no afectaran el limite correspondiente.

CERTIFICADO DE TERMINACION SUSTANCIAL DE LA OBRA
46.1  Terminacion Sustancial de la Obra

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente
cualquier ensayo previsto en el Contrato sobre su terminacion, el Contratista podra enviar al
Ingeniero una notificacion a dichos efectos, que acompafara con un compromiso de terminar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos. Dicha
notificacion y el compromiso se haran por escrito y se consideraran una peticion del Contratista
para que el Ingeniero expida un Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra. El Ingeniero,
en el plazo de veintiun (21) dias a contar de la fecha de entrega de la notificacion, expedira al
Contratista, con copia al Contratante, un Certificado de Terminacion Sustancial en el que
sefalara la fecha en que, a su juicio, la Obra quedo terminada sustancialmente de conformidad
con el Contrato o dara instrucciones por escrito al Contratista en que especificara todos los
trabajos que, a juicio del Ingeniero, el Contratista debera realizar antes de que se expida dicho
Certificado. El Ingeniero notificara ademas, al Contratista todos los defectos de la Obra que
afecten la terminacion sustancial y que pudieran surgir después de impartir dichas instrucciones
y antes de la terminacion total de la obra especificada en las mismas. El Contratista tendra
derecho a recibir el Certificado de Terminacion Sustancial de la obra asi especificada, a
satisfaccion del Ingeniero, en un plazo de veintiun (21) dias a contar de la fecha de terminacion
total de la obra y de reparacion de los defectos seialados en la notificacion. Al recibir el
Certificado de Terminacion Sustancial de la Obra, se considerara que el Contratista se ha
comprometido a concluir con la debida diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Periodo
de Responsabilidad por Defectos.
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47

46.2  Terminacion Sustancial de Secciones o Partes de la Obra

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-clausula 1 de la presente Clausula y en las mismas
condiciones establecidas en ella, el Contratista podra pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero
podra expedir, un Certificado de Terminacion Sustancial respecto de cualquier seccidn o parte de la
Obra que haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre
terminacion prescrita en el Contrato, si:

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminacion de dicha seccion o parte
de la Obra;
b) dicha seccion o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfaccion del

Ingeniero y el Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla.

Al expedirse el Certificado, se considerara que el Contratista se compromete a completar
cualquier trabajo pendiente durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS
47.1  Periodo de Responsabilidad por Defectos

La expresion "Periodo de Responsabilidad por Defectos" significara el periodo de doce (12) meses,
calculado a partir de la fecha de terminacion de la Obra indicada en el Certificado de Terminacion
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Seccion o parte de la Obra respecto
de la cual se ha expedido un Certificado de Terminacidn Sustancial por separado, a partir de la fecha
de terminacion de dicha seccidn o parte sefialada en el certificado correspondiente. La expresion "la
Obra" se interpretara segun el caso en lo que respecta al Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.2  Terminacion total de los Trabajos Pendientes y Reparacion de Defectos

Durante el Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminara los trabajos que
queden pendientes en la fecha de expedicion del Certificado de Terminacion Sustancial y
ejecutara todo trabajo de reparacion, modificacion, reconstruccion, rectificacion y mejoramiento
de defectos, imperfecciones, contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al
Contratista durante el Periodo de Responsabilidad por Defectosy en un plazo de catorce (14) dias
después de su expiracion, como resultado de alguna inspeccion practicada por el Ingeniero o en
nombre de éste antes de que expire el Periodo de Responsabilidad por Defectos.

47.3 Costo de Ejecucion de la Obra de Reparacion, etc.

El Contratista ejecutara cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero,
dicha necesidad obedeciera a que el Contratista utilizd materiales o mano de obra que no
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48.

cumplieran las condiciones del Contrato o a un descuido u omision del Contratista en el
cumplimiento de alguna obligacion explicita o implicita en virtud del Contrato.

47.4  Solucidn en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algun Trabajo

Si el Contratista dejara de ejecutar algun trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendra
derecho a emplear o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podra recuperar del
Contratista todos los gastos consiguientes o derivados de éste o los podra deducir de
cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista.

47.5  Certificado de Terminacion Definitiva

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfaccion del Ingeniero,
dentro del plazo de veintiocho (28) dias a contar de la expiracion del Periodo de Responsabilidad
por Defectos, el Ingeniero expedira un Certificado de Terminacion Definitiva al Contratista. El
Contrato se dara por terminado al expedirse el certificado, a condicidon de que se mantengan en
vigor las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido auny la disposicidn sobre solucion
de controversias durante el tiempo que sea necesario para dirimir cualesquiera asuntos o
cuestiones pendientes entre las Partes.

MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES
1 Modificaciones

El Ingeniero podra, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en
la forma, el tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere
necesarias y a esos efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara
conveniente, tendra facultades para ordenar al Contratista que realice y el Contratista
realizard, lo siguiente:

(@) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato;

(b) omitir cualquiera de dichos trabajos;

(c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo;

(d) cambiar los niveles, las lineas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la
Obra;

(e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra 'y
ninguna de esas modificaciones invalidard o dejara sin efecto en modo alguno al
Contrato.

2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra.
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No obstante, el Ingeniero obtendra la aprobacion por escrito del Contratante antes de
impartir alguna orden sobre cualquier modificacion de la que se pudiera derivar un
aumento del precio del Contrato o una modificacion esencial sobre la cantidad, calidad o
caracter de la Obra.

3 Las drdenes de modificacion se impartiran por escrito

El Contratista no procedera a ejecutar ninguna modificacion sin una orden por escrito del
Ingeniero. Las modificaciones requieren la aprobacion por escrito del Contratante de
conformidad con el parrafo 2 de la presente Clausulay seran realizadas por el Contratista
mediante orden por escrito del Ingeniero acompafada de una copia de dicha aprobacion.
Hecha esta salvedad y con sujecion a las disposiciones del Contrato, no se requerira orden
por escrito para ningun aumento o disminucion de la cantidad de cualquier trabajo
cuando dicho aumento o disminucidn no sea el resultado de una orden impartida con
arreglo a la presente Clausula sino que sea el resultado de cantidades que excedan las
sefialadas en la Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas.

4 Valoracion de las Modificaciones

El Ingeniero hard un calculo para el Contratante de la suma que hay que afadir o deducir
del precio del Contrato respecto de cualquier modificacion, incorporacion u omision. En
el caso de cualquier modificacion, incorporacion u omision que resulte en un aumento
del precio del Contrato, el Ingeniero comunicara esa cifra estimada al Contratante, asi
como su solicitud de aprobacion por escrito del Contratante para dicha modificacion,
incorporacion u omision. La valoracion de cualquier modificacidn, incorporacion u
omisidn se calculara sobre la base de los precios unitarios que figuran en la Lista de
Cantidades.

49. MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES
1 Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser
llevado al Sitio de la Obra se considerara que se destina exclusivamente a la construccion
y terminacion de la Obra, por lo que el Contratista no debera removerlos en parte o en su
totalidad (salvo para los fines de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin
el consentimiento por escrito del Ingeniero que no debera denegarse sin motivo.

2 Remocion de la Maquinaria, etc.
Al quedar terminada la Obra, el Contratista removera del Sitio de la Obra toda la
magquinariay las Obras Temporales que hayan quedado, asi como cualquier material que

no haya sido utilizado, suministrado por el Contratista.

3 El Contratante no sera Responsable por Dafos y Perjuicios a la Maquinaria.
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50.

51.

52.

En ningln momento el Contratante sera responsable por la pérdida o por dafios a la
magquinaria, las Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o dafio se
derive de un acto o descuido del Contratante, sus empleados o agentes.

4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista
seran en adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposicion no
se interpretara en el sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva
por todo material o trabajo cuyo pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo
dafiado ni de que el Contratante renuncie al derecho a exigir el cumplimiento de todas
las condiciones del Contrato.

5 Equipo y suministros aportados por el Contratante

El Contratante retendra la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y
dicho equipo o suministro sera devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando
el Contratista ya no los necesite mas. Al ser devuelto al Contratante, el equipo debera
encontrarse en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando fue entregado
al Contratista, con sujecion al desgaste normal.

NO SUPOSICION DE APROBACION DE MATERIALES, ETC.

No deberd considerarse que la aplicacion de la Clausula 49 del presente documento equivalga a
aprobacion alguna por el Ingeniero de los materiales u otros articulos a que se hace referencia en
ella niimpedira que el Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento.

MEDICION DE LA OBRA

El Ingeniero, cuando requiera la medicidn de alguna parte o algunas de las partes de la Obra,
notificara al Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonara o
enviard a un agente calificado que preste asistencia al Ingeniero en la medicion y proporcionara
todos los detalles que cualquiera de ellos necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u
olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se considerara que la medicion efectuada por
el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. La finalidad de la medicion es
cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el Contratistay, por consiguiente, determinar
el valor de los pagos mensuales.

RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

La Obra no se considerara totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y
entregado al Contratante un Certificado de Terminacion Definitiva en que se indique que la Obra ha
quedado terminaday que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraidas en virtud
de la Clausula 47 a su satisfaccion.
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53.

El Contratante no sera responsable ante el Contratista por ningun asunto o cuestion que se derive
del Contrato o se relacione con éste o con la ejecucion de la Obra, a menos que el Contratista haya
presentado reclamacion por escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminacion
Definitiva y de conformidad con el Contrato.

Obligaciones incumplidas

No obstante la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, el Contratista sequira siendo
responsable de cumplir cualesquiera obligaciones contraidas en virtud de las disposiciones del
Contrato, antes de la expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, que quedaran
pendientes en el momento de expedirse el certificado. A los efectos de determinar la naturaleza 'y
el alcance de cualquier obligacidn de dicha indole, se considerara que continta vigente el Contrato
entre las Partes.

Responsabilidad del Contratista

No obstante cualquier otra disposicion que figure en los documentos del Contrato, el Contratista
asumira la plena responsabilidad, asi como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o dafios y
perjuicios o defectos de la Obra o parte de ella, durante un periodo de diez afios a contar de la fecha
de expedicion del Certificado de Terminacion Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, dafios y
perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia imputables al Contratista o a sus
agentes, empleados o trabajadores.

ATRIBUCIONES

1. Encualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendra derecho de acceso al Sitio de la
Obray a expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede
liberado el Contratista de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraidas
en virtud del Contrato o se vean afectados los derechos y atribuciones conferidos al
Contratante y al Ingeniero en el Contrato:

(a) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o
miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accion judicial;

(b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité
de inspeccion de sus acreedores;

(c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte,
sin previa aprobacion por escrito del Contratante;

(d) Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al
extremo de que el Ingeniero considere que no podra cumplir la fecha fijada para la
terminacion de la Obra;

(e) Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) dias después
de recibir del Ingeniero la orden de proceder por escrito;
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(9)

(h)

Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus
obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) dias
después de habérsele notificado por escrito que asi lo haga;

Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecucion
especificadas en el Contrato;

Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a
cualquier empleado del Contratante o del Ingeniero.

En dichos casos el Contratante podra terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier
otro contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podran
utilizar para terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya
considerado reservado exclusivamente para la construccion y terminacion de la Obra en
virtud de las disposiciones del Contrato, que se considere que sea apropiado, ademas, el
Contratante podra en cualquier momento vender la maquinaria, las Obras Temporalesy
los materiales no utilizados y aplicar los ingresos de dicha venta a la compensacion de
cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudarle el Contratista en virtud del
Contrato.

Evaluacion después de la re-posesion

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsion por el Contratante, el Ingeniero
notificara al Contratista para que se encuentre presente en la evaluacion que habra que
realizar en la Obra. En caso de que por cualquier razén el Contratista no estuviera presente
en la evaluacion, el Ingeniero realizara la evaluacion sin la presencia del Contratista y
expedira un certificado en que se indicara la suma, si la hubiere, adeudada al Contratista por
la labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha de acceso y expulsion por
el Contratante que haya acumulado el Contratista en relacion con la Obra que ha ejecutado
en ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero anotara el valor de los materiales
no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del equipo de construccién y de cualquier
parte de las Obras Temporales.

Pago después de la re-posesion

Si el Contratante se apersonaray expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Clausula,
no estara en la obligacion de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiracion
del Periodo de Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan
comprobado los costos de terminacion definitiva y reparacion de cualesquiera defectos de
la Obra, los danos y perjuicios por la demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros
gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantia haya certificado el Ingeniero. El
Contratista tendra derecho entonces a percibir exclusivamente la suma o sumas (si hubiere)
que el Ingeniero certifique como adeudadas en el momento de terminar debidamente la
obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma excediera el monto que
deberia habérsele pagado al Contratista de haber terminado debidamente la Obra, el
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Contratista debera pagar al Contratante la diferencia cuando se le solicite. En dicho caso el
Contratante podra recuperar la suma de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al
Contratista sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales.

REPARACIONES URGENTES

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella 0 en
relacion a la misma, ya sea durante la ejecucion de la Obra o en el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, hubiera que realizar algun trabajo de rectificacion o reparacion urgente y necesario
a juicio del Ingeniero por razones de seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera
dispuesto de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha reparacion, el Contratante podra realizar
los trabajos o la reparacion que el Ingeniero considere necesarios y necesaria con sus
trabajadores u otros trabajadores. Silostrabajos o reparaciones realizados/as por el Contratante
son obras que, a juicio del Ingeniero el Contratista tenia la responsabilidad de realizar por su
propia cuenta en virtud del Contrato, todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el
Contratante al realizarlos seran pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o
podra deducirlos el Contratante de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al
Contratista, a condicion de que el Ingeniero notifique por escrito al Contratista tan pronto como
sea viable después de que ocurra una situacion de urgencia de dicha indole.

AUMENTO O DISMINUCION DE LOS COSTOS

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se haran ajustes del precio del
Contrato respecto de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los
materiales, maquinaria o el equipo ni debido a la fluctuacidon de las tasas de interés o a la
devaluacion o a cualquier otro asunto que afecte a la Obra.

TRIBUTACION

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relacién con
los ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en
las leyes y reglamentos vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relacion
con los impuestos sobre utilidades y con sujecion a dichos impuestos. El Contratista tiene la
responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerara
que ha quedado satisfecho respecto de la aplicacion de todas las leyes fiscales pertinentes.

USO DE EXPLOSIVOS

El Contratista no utilizara explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien
exigira al Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relaciéon con la
utilizacion de explosivos. No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener
dichos explosivos, deberd preparar debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobacién o
denegacion por el Ingeniero del permiso para utilizar explosivos no sera justificacion para que el
Contratista presente reclamacion.
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MAQUINARIA

El Contratista sera responsable de coordinar la fabricacion, entrega, instalacidon y puesta en
servicio de la maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocara todos los pedidos
necesarios tan pronto sea posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su
aceptacion se presentaran al Ingeniero cuando éste asilo solicite. El Contratista tendra asimismo
la responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas cumplan con dichos programas
como se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el periodo de terminacion
previsto. En caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptara las
medidas necesarias para acelerar su terminacion. Ello no ird en detrimento del derecho del
Contratante a valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras segun se dispone en el
Contrato.

OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACION

El Contratista proporcionara todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el
traslado de la maquinaria y los materiales, les dard mantenimiento y los despejara al terminar la
Obra y dejara reparado todo dafo o alteracion en cualquier obra. El Contratista presentara los
planos y todos los pormenores de las Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El
Ingeniero podra pedir que se hagan modificaciones si considera que son insuficientes y el
Contratista procederd a hacer las modificaciones sin que ello le libere de sus responsabilidades.
El Contratista proporcionara cobertizos impermeables para almacenar el material que se
necesite en la Obra para su uso propio o del Contratante, les dard mantenimientoy los despejara
al quedar terminada la Obra. El Contratista desviara, por su cuenta y con sujecion a la aprobacion
del Ingeniero, todas las instalaciones de servicios publicos que encuentre durante la marcha de
los trabajos, con excepcion de aquellas que en los planos se indique especialmente que quedan
incluidas en el Contrato. En caso de que no se requiera desviacion de los servicios en relacion con
la Obra, el Contratista los levantard, les dara mantenimiento y los conservard en estado de
funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El Contratista reparard por su propia cuenta
todo dafio a los cables o alambres telefonicos, telegraficos o eléctricos, alcantarillas, tuberias de
agua u otras tuberias y servicios de otra indole, salvo que la autoridad publica o el empresario
privado que tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos por su
cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos seran pagados por el Contratista a la autoridad
publica o al empresario privado previa solicitud.

FOTOGRAFIAS Y PUBLICIDAD

El Contratista no publicard fotografia alguna de la Obra ni permitird que la Obra se utilice de
ninguna manera en publicidad sin la aprobacion previa por escrito del Contratante.

PREVENCION DE CORRUPCION

29



62.

63.

64.

El Contratante podra cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier
pérdida resultante de la cancelacion, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un
obsequio o gratificacion de cualquier indole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar
o tratar de obtener o ejecutar el Contrato o cualquier otro Contrato con el Contratante o por
mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por alguna persona en relacion con el Contrato
o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que personas empleadas por él o que
actuen en su nombre realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista o no, en relacion
con dicho Contrato o con cualquier otro Contrato firmado con el Contratante.

FECHAS COINCIDENTES CON DIiAS FERIADOS

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algun plazo en
determinada fecha que coincidiera con un dia de descanso o un dia feriado oficial, a los efectos
del Contrato la actividad se realizard o el plazo expirara el dia laborable siguiente al de la fecha.

NOTIFICACIONES

1. A menos que se especifique explicitamente de otro modo, toda notificacion,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacion de cualquier persona que esté
previsto en los Documentos del Contrato se realizara por escrito. Ninguna notificacion,
consentimiento, aprobacion, certificado o determinacion de dicha indole que imparta o
realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero debera retenerse o demorarse mas
de lo necesario.

2. Toda notificacion, certificado o instruccion que el Contratante o el Ingeniero proporcione
al Contratista segun las condiciones del Contrato se enviara por correo, cablegrama,
télex o facsimile a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a
cualquier otra direccion que el Contratista indique por escrito a dichos efectos o se
remitird a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

3. Toda notificacion que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviara por
correos, cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Contratante especificada en el
Contrato o se remitird a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse
de recibo.

4. Toda notificacion que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviara por correo,
cablegrama, télex o facsimile a la direccion del Ingeniero especificada en el Contrato o se
remitird a dicha direccion contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo.

IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizara el idioma espafiol
en todas las comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que
ha de prestar y con todos los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relacion con
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la Obra. En todos los casos se utilizara el sistema métrico de pesas y medidas.

REGISTROS, CUENTAS, INFORMACION Y AUDITORIA

El Contratista mantendra registros exactos y sistematicos de los trabajos que ejecute en relacion
con el presente Contrato.

El Contratista suministrara, compilard o pondra a disposicion del PNUD en todo momento
cualquier registro o informacion, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en
relacion con la Obra o la ejecucion de la Obra por el Contratista;

El Contratista permitira que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos
registros o dicha informacion previo aviso con suficiente antelacion.

FUERZA MAYOR

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres
naturales, guerra (sea declarada o no), invasion, revolucidn, insurreccion u otros actos o
acontecimientos de indole o valor analogo.

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como
sea posible después, el Contratista notificarad por escrito con detalles completos al PNUD vy al
Ingeniero sobre dicha fuerza mayor; si por dicha razén el Contratista se ve total o parcialmente
imposibilitado de cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidas en virtud del presente
Contrato. Areserva de que el PNUD acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptacidon que no
deberd denegarse sin motivo, se aplicaran las disposiciones siguientes:

(@) Los obligaciones y responsabilidades contraidas por el Contratista en virtud del presente
Contrato quedaran suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas
y durante el tiempo en que dicha imposibilidad continUe. Durante dicha suspensiony en
relacion con los trabajos suspendidos, el PNUD reembolsara al Contratista los gastos
fundamentados de mantenimiento del equipo del Contratista y los viaticos del personal
permanente del Contratista que haya quedado ocioso por dicha suspension;

(b) Dentro de un plazo de quince (15) dias después de haber notificado al PNUD la aparicion
de dicha fuerza mayor, el Contratista presentara al PNUD un estado de los gastos
estimados mencionados en el sub-parrafo (a) durante el periodo de suspension, sequido
de un estado completo de los gastos reales en un plazo de treinta (30) dias después de
que haya terminado la suspension;

(c) La vigencia del presente Contrato se prorrogara durante un periodo igual al de duracién
de la suspension, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales
que pudieran determinar que el periodo adicional para la terminacion de la Obra fuese
distinto del periodo de suspension;

(d) Siporrazones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado,
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total o parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraidos en
virtud del presente Contrato, el PNUD tendra derecho a rescindir el Contrato en las
modalidades y condiciones previstas en el Clausula 68 de las presentes Condiciones
Generales, con la excepcion de que el periodo de notificacion sera de siete (7) dias y no
catorce (14) dias; y

(e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-parrafo precedente, el PNUD podra considerar
que el Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en
caso de que el periodo de suspension se prolongue por mas de noventa (90) dias.

SUSPENSION POR EL PNUD

Mediante notificacion por escrito al Contratista, el PNUD podra suspender durante un periodo
especificado, en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligacion del Contratista
de continuar con la ejecucion de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discrecion
del PNUD:

(a) surgiera alguna condicidon que interfiriera o amenazara con interferir la ejecucion
satisfactoria de la Obra o la consecucion de la finalidad para la que esta prevista; o

(b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y
condiciones del presente Contrato.

Tras la suspension prevista en el sub-parrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista
tendrd derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido
debidamente de conformidad con el presente Contrato antes del comienzo del periodo
de suspension.

El PNUD podra prorrogar la vigencia del presente Contrato por un periodo igual a
cualquier periodo de suspension, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones
especiales que pudieran haber causado el tiempo adicional para la terminacion de la
Obra, que fuera distinto del periodo de suspension.

RESCISION POR EL PNUD

El PNUD podrg, independientemente de cualquier suspension estipulada en la Clausula 67,

rescindir el presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa

notificacion por escrito al Contratista con no menos de catorce (14) dias de antelacion.

Tan pronto reciba la notificacion de rescision del presente Contrato:

(@) El Contratista adoptara las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en
virtud del Contrato de manera pronta y ordenaday para reducir las pérdidas y mantener

al minimo otros gastos en los que habra de incurrir; y

(b) El Contratista tendra derecho (a menos que la rescision obedezca a un incumplimiento
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del presente Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que
haya completado a satisfaccion, asi como los materiales y el equipo debidamente
entregados en el Sitio de la Obra a la fecha de rescision para que se incorporaran a la
Obra, mas los gastos documentados que se derivaren de los compromisos contraidos
antes de la fecha de rescision, asi como cualesquiera gastos directos convenientemente
justificados, incurridos por el Contratista como resultado de la rescision; pero no tendra
derecho arecibir otros pagos u otra compensacion por dafios y perjuicios de ninguna otra
indole.

RESCISION POR EL CONTRATISTA

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra
situacion que el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados
sus servicios en virtud del Contrato, el Contratista notificara inmediatamente por escrito al PNUD
sobre los pormenores de la naturaleza y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra
situacion. Una vez que el PNUD reciba informacion por escrito de la existencia de dicho
incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en caso de que el PNUD no haya
respondido a dicha notificacion dentro de un plazo de veinte (20) dias a contar de la fecha de
recepcion, el Contratista tendra derecho a rescindir el presente Contrato y otorgara 30 dias en
una notificacion por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relacion
con la existencia del incumplimiento o cualquier otra situacion a la cual se ha hecho referencia
anteriormente, la cuestion se resolverd de conformidad con la Clausula 71 de las presentes
Condiciones Generales.

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Clausula, se
aplicaran las disposiciones del sub-parrafo (b) de la Clausula 68.

DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerara que perjudique o
constituye una excepcion de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD.

EL PNUD no tendra responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de
cualquier acto u omisidn por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamacion basada en dicho
acto u omision.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecucion o en
relacion con el presente Contrato, o en caso de que ocurrieraincumplimiento alguno del presente
Contrato, aplicaran los siguientes procedimientos para la resolucion de dichos reclamos,
controversias o disputas:

1 Notificacion
La parte agraviada notificara inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la

naturaleza del presunto reclamo, controversia o disputa, a mas tardar siete (7) dias
después de tener conocimiento de su existencia.
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2 Consulta

Al recibir la notificacion prevista en el sub-parrafo anterior, los representantes de las
Partes iniciaran consultas con miras a alcanzar una solucion amigable de la resolucion del
reclamo, controversia o disputa, sin que ello cause interrupcion de la Obra.

3 Conciliacion

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solucion
amistosa, cualquiera de las partes podra solicitar que el asunto se someta a conciliacion
de acuerdo con las Reglas de Conciliacion de la Comision de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su version vigente al momento de
efectuar dicha conciliacion.

4 Arbitraje

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las
Cladusulas 71.1 al 71-3 precedentes, se remitird a arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje de la Comisidon de las Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en dicho momento. Las Partes acataran el
laudo arbitral emitido en relacion con dicho arbitraje como fallo definitivo sobre dicha
controversia o dicho reclamo.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habra de interpretarse como renuncia
a los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte
integrante.

SEGURIDAD

El Contratista debera:

(a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de sequridad, teniendo
en cuenta la situacion de sequridad del pais en donde los servicios se ofrecen;

(b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y
aplicacion completa del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir
modificaciones al plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementacion de un plan
de seguridad adecuado como se encuentra establecido a continuacion, se considerara un
incumplimiento del presente contrato. No obstante lo anterior, el Contratista sera el Unico
responsable de la sequridad de su personal y de |a propiedad del PNUD bajo su custodia como se
establece en el parrafo 4.1 anterior.
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AUDITORIA E INVESTIGACIONES

Cada factura pagada por el PNUD sera objeto de una auditoria post-pago por los auditores, ya
sean internos o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento
durante la vigencia del Contrato y por un periodo de tres (3) afios después de la expiracion del
Contrato o de la terminacidn anticipada del Contrato. EI PNUD tendra derecho a un reembolso
por parte del Contratista de las cantidades que figuran en las auditorias que se han pagado por
PNUD y no se encuentren en conformidad con los términos y condiciones del Contrato. Si la
auditoria determina que cualquier monto de los fondos pagados por el PNUD no se han utilizado
de acuerdo con las clausulas del contrato, la empresa deberda reembolsar esos fondos
inmediatamente. Sila empresa no reembolsara dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de
obtener la recuperacion de los fondos y / o tomar cualquier otra accidn que estime necesaria.

El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podra llevar a cabo
investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en
virtud del Contrato, y las operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a
cabo una investigacion y la obligacion del Contratista de cumplir con dicha investigacion no se
extinguiran por la expiracion del Contrato o por la terminacion anticipada del Contratoantes. El
Contratista proporcionara su total y oportuna cooperacion con las inspecciones, auditorias
después del pago o investigaciones. Dicha cooperacidon incluird, pero no estara limitado g, la
obligacion del Contratista de poner a disposicion su personal y cualquier documentacion para
tales fines y para conceder a PNUD el acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista
debera exigir a sus agentes, incluyendo, pero no limitado a, sus abogados, contadores u otros
asesores, cooperar razonablemente con las inspecciones, auditorias después del pago o
investigaciones llevadas a cabo por el PNUD

ANTITERRORISMO

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que
ninguno de los fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para
proporcionar apoyo a personas o entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de
cualquier monto otorgado por el PNUD no aparezcan en la lista que mantiene el Consejo de
Seguridad establecido en virtud de la resolucion 1267 (1999). Se puede acceder a la lista a través
de http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposicion debe
incluirse en todos los sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato.
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