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SOLICITUD DE COTIZACIÓN  

SDC-100-2019 
Remodelación Oficina MIPYMES 

 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la provisión de 

“Remodelación Oficina MIPYMES” tal como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización 
(SdC). En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene el formulario adjunto como Anexo 2.  
 
Su cotización deberá ser presentada hasta las 02:00 PM el día 30 de septiembre del 2019 a la dirección 
de email que se indica a continuación:  

 
1. Físicamente a la siguiente dirección y una copia en versión digital o por email: 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Av. Anacaona Num.9, Ensanche Mirador Sur, Santo Domingo D.N 
Att: Unidad de adquisiciones 

 
adquisiciones.do@undp.org 

 
Las cotizaciones presentadas por correo electrónico estarán limitadas a un máximo de 35 MB, en ficheros 
libres de virus y en un número de envíos no superior a dos (2). Los ficheros estarán libres de cualquier tipo 
de virus o archivo dañado; si no es así, serán rechazados.  
 
Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes 
de la fecha límite. Las cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier 
razón, no se tomarán en consideración a efectos de evaluación. Si usted envía su cotización por correo 
electrónico, le rogamos se asegure de que está firmada y en formato pdf y libre de cualquier virus o archivo 
dañado. 
  
Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes 
citados:  
 

 
Condiciones de entrega 
[Incoterms 2010]  
(por favor, enlacen con lista de 
precios) 
 

 
➢ DAP: 

2do nivel del edificio #3 las instalaciones de ITLA Boca Chica 

El despacho de aduana, en su 
caso, lo realizará el: 

 

mailto:adquisiciones.do@undp.org
mailto:adquisiciones.do@undp.org
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➢ Proveedor/ oferente  

Dirección o direcciones 
exactas, o lugar(es) de entrega 
(identifíquese todos, si son 
varios) 

 
Se realizará visita técnica en fecha 19/09/2019 a las 3:00 pm, 2do 
nivel del edificio #3 las instalaciones de ITLA Boca Chica 

Transportista preferido del 
PNUD, si procede 

 
N/A 

Distribución de los 
documentos de embarque (si 
se utiliza un transportista) 
 

N/A 

Fecha y hora de entrega más 
tardías (si el momento de la 
entrega excede a éstas, la 
cotización podrá ser 
rechazada por el PNUD) 
 

02:00 PM el día 30 de septiembre del 2019 

Programa de entrega 
 

➢ Obligatorio 
 

Requisitos de embalaje  
 

N/A 

 
Modo de transporte 

 ➢ Terrestre 

  

Moneda preferente de 
cotización 

➢ Moneda local:  RD$ pesos dominicanos 

IVA sobre el precio cotizado ➢ No deberá incluir el ITBIS u otros impuestos indirectos 
aplicables. Los impuestos aplicables a costos directos 
deberán ser incluidos en los precios unitarios 
correspondientes 

Servicio posventa requerido ➢ No aplica 
 

Fechas límite de presentación 
de la cotización 

Se recibirán preguntas hasta el día 20 de septiembre a las 12:00 
pm y serán respondidas mediante el ultimo documento de 
aclaraciones el día 23 de septiembre a través de Comunicación 
directa con los potenciales Licitantes por correo electrónico o fax, 
y publicada en el sitio internet1  
http://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home
/operations/procurement 
 
PRESENTACION DE COTIZACIONES: Hora de cierre de las 
operaciones: 02:00 PM el día 30 de septiembre del 2019 

Toda la documentación, 
incluidos catálogos, 
instrucciones y manuales 

➢ Español 

                                                           
1 Además de colocar esta comunicación en su sitio web, el PNUD transmitirá directamente dicha comunicación a los 

oferentes potenciales. 
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operativos estará escrita en el 
siguiente idioma:  

 
Documentos que deberán 
presentarse 

 Formulario del Anexo 2 debidamente completado, y 
conforme a la lista de requisitos que se indica en el 
Anexo 1; 

 Evidencia de constitución legal 
 Experiencia minima de 5 años. 
 Evidencia documental de trabajos similares previos con 

datos de contacto de clientes; 
 Certificado de impuestos internos de estar al dia con sus 

obligaciones fiscales 
 Evidencia de capacidad financiera mediante presentación 

de pruebas documentales sobre recursos económicos en 
cuentas de Ahorro-Corriente-Crédito -Certificados o 
líneas de crédito Bancarias, asi como mediante la 
presentación de Certificaciones de Créditos Comerciales 
de empresas suplidoras de insumos o bienes 
relacionados con el proceso. Al menos 5 años de 
experiencia. 

 Codia y CV del ingeniero encargado 
 AutoDeclaración por escrito de que la empresa no está 

incluida en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad 
de la ONU, o en la lista de la División de Adquisiciones de 
la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU 

 Declaración de no litigio o estatus de estos sis los 
hubiere. 
 

 
Periodo de validez de la 
cotización, a partir de la fecha 
de presentación 

 90 días  
En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al 
proveedor que amplíe la vigencia de la cotización más allá del 
plazo inicialmente indicado en esta SdC. El Proveedor confirmará 
entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna de los 
precios cotizados. 
  

 
Cotizaciones parciales 

 
➢ No se permitirán  

 
Condiciones de pago 

➢ 20% -Avance y el 80% restante contra recepción de 
trabajo final 

 
Si el 20% de avance excede los USD$30,000.00 el oferente deberá 
presentar garantía bancaria o cheque certificado por el total 
pagado por concepto de avance.  

 

 
Indemnización fijada 
convencionalmente 

 0,5% del contrato por cada día de demora, hasta una 
duración máxima de un mes calendario. A partir de entonces, 
el contrato podrá ser rescindido.  
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Criterios de evaluación  

 
➢ Cumplimiento elegibilidad, experiencia especifica, 

especificaciones técnicas   / Pleno cumplimiento de los 
requisitos y precio más bajo 

➢ Plena aceptación de los Términos y Condiciones 
Generales de la Orden de compra o del Contrato  

 

 
El PNUD adjudicará el 
contrato a: 
 

 
➢ Un oferente. Se adjudicará a Un solo licitante. El oferente 

oferente adjudicado será el que presente pleno 
cumplimiento técnico y presente la oferta de menor 
monto.  

 

 
Tipo de contrato que deberá 
firmarse 

 
➢ Contrato de obras civiles  

 
Condiciones especiales del 
contrato 

 
➢ Cancelación del Contrato si los resultados o la terminación no 

se cumple en el tiempo que se indica en inciso en pagina 2, 
Fecha de entrega.  

 
Condiciones para la liberación 
del pago 

 
➢ Inspección aprobada   
➢ Instalación completa  
  

 
Anexos a esta SdC2 

 
➢ Cuadro de partidas (Anexo 1) 
➢ Formulario de presentación de cotizaciones (Anexo 2) 
➢ Términos y Condiciones Generales / Condiciones 

Especiales (Anexo 3).  
➢ Planos 

 
La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será 
motivo de descalificación de este proceso de adquisición.  
 

 
Persona de contacto para 
todo tipo de información 
(Preguntas por escrito 
únicamente)3 

 
adquisiciones.do@undp.org 

 
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido 
como motivo para ampliar el plazo de presentación, a menos que 
el PNUD decida que estima necesaria dicha ampliación y 
comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes. 
 

 

                                                           
2 Cuando la información esté disponible en la Red, bastará con facilitar el enlace (URL) correspondiente. 
3 La persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir 

una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún cuando ésta/s forme/n parte 

del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción. 
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Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las 
especificaciones mínimas descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del 
PNUD. 
 
Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio 
más bajo, así como con todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no 
cumpla con los requisitos será rechazada. 
 
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio 
unitario por la cantidad), el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio 
total será corregido. Si el proveedor no aceptara el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD 
y su corrección de los errores, su oferta será rechazada. 
 
Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de 
adjudicar el contrato basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte 
(flete y seguro) resulte ser mayor que el propio costo estimado por el PNUD con su propio transportista y 
proveedor de seguros. 
 
En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a 
aumentos, inflación, fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya 
recibido la oferta. En el momento de la adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva 
el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de servicios y/o bienes, hasta un máximo del 
veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario o en los términos y 
condiciones. 
 
Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que 
se adjuntan a la presente. El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin 
cuestionamiento alguno los Términos y Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3. 
 
El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni 
se hace responsable por cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto 
por parte de un suministrador, con independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de 
selección. 
 
Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de 
sus proveedores tiene por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las 
que no se haya adjudicado una orden de compra o un contrato en un proceso de contratación 
competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad, puede encontrar 
información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente 
enlace: http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 
 
El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de 
intereses, informando al PNUD si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han 
participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las especificaciones, los presupuestos o 
cualquier otra información utilizada en esta SdC. 
 
El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto 
a identificar y abordar todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
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en las actividades de PNUD. Asimismo, espera que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de 
los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el siguiente enlace: 
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf. 
 
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización. 
 

Atentamente le saluda, 
 

Unidad de Adquisiciones 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf
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Anexo 1 

                        
El Proyecto de oficinas que se contempla será el Mipymes, estará ubicado en el 2do nivel del edificio #3 
las instalaciones de ITLA Boca Chica, el cual cuenta con un área total de 42.62m2, dividido en varias área 
tales como 23.42m2 en oficinas, 4.60m2 en la oficina de la gerencia 6.95m2 del salon de reuniones, 
7.59m2 de estar estudiantil. La construcción de estas oficinas consta de espacios  abiertos (coworking). 
Se seleccionó un método constructivo práctico y confortable, para cumplir con los estándares 
requeridos 

PRESUPUESTO MIPYMES 

  
  

REF. DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD P.U. PRECIO       

1.00 REPLANTEO: 

1.01 REPLANTEO 1.00 PA    

1.02 ADAPTACION PARA INICIO DE 
CONSTRUCCION 

1.00 PA    

2.00 PRELIMINARES: 

2.01 DEMOLICIÓN DE MURO DE 
HORMIGON de longitud de 7.21m, 
altura de 1.05m y ancho de 0.3m y 
saneamiento. 

1.00 PA   

2.02 Bote Por Demolición 2.76 M3    

2.03 Ampliación Segundo Nivel piso 
exitente en metaldeck.  

20.90 m2    

2.04 Hormigón 240 H=10cms 

2.05 Terminación de Piso 20.90 m2    

3.00 MUROS: 

3.01 Suministro y confección de Muros 
en Planchas de Yeso de 1/2'' a dos 
caras, con estructura metalica de 2 
1/2'' calibre 26, listo para pintar; 
incluye fibra acústica. 

9.78 m2     

4.00 VIGAS O REFORZAMIENTO: 

4.01 Soporte muro cortina y barrotes 
de madera (Vigas en sheetrock) 

20.73 ml   
 

5.00 VIDRIO: 

5.01 Suministro e Instalación de vidrio 
fijo frost de 3/8" transparente 
natural con marcos en perfileria P-
40 color negro (1.20mX1.50m), 
incluye laminado Frost. Se 
requiere imagen y especificaciones 
técnicas para aprobación 

49.00 Und.   



 8 

6.00 VENTANAS Y PUERTAS: 

6.01 Desmantelación de vidrio fijo en 
Segundo nivel en el Edificio 3, 
espacio de pasillo actual 
(Aproximadamente de 10 m²), 
incluye desmantelamiento de 
transon de vidrio y corrección de 
canto; incluye bote y limpieza. 

1.00 PA   

6.03 Suministro e Instalación puerta 
Corrediza F en Vidrio frost, incluye 
herrajes. Se requiere imagen y 
especificaciones técnicas para 
aprobación. 

61.03 p2   

6.04 Suministro e instalación de vidrios 
fijos en ventanas. Incluye 
laminado frost. 

104.97 p2   

7.00 PINTURA  

7.01 Suministro y aplicación de Pintura 
acrílica para interior 2 Manos 
colores a determinar, incluye 
resane de superficie donde lo 
requiera 

70.47 m2   

8.00 PLAFON 

8.01 Desmantelamiento de techo de 
plafón existente, incluye plafon 
comercial, de panel de yeso, PVC, 
estructura metalica, entre otros. 
Contemplar desinstalación de 
lámparas existentes, cubriendo 
con tape negro las puntas de 
todos los alambres.  Incluye bote 
de escombros. 

50.00 m2   

8.02 Suministro e instalación de techo 
en planchas de yeso de 4' x 8' x 
1/2'', con estructura metálica en 
acero galvanizado calibre 26 
(anclaje de los metales al techo). 
Superficie terminada y pintada en 
blanco 00.  

35.74 m2   

8.03 Suministro e instalación de techo 
en planchas de yeso de 4' x 8' x 
1/2'', con estructura metálica en 
acero galvanizado calibre 26 
(anclaje de los metales al techo), 
terminado listo para pintar. En 
entrada. Superficie terminada y 
pintada en blanco 00. 

8.11 m2   
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8.04 Suministro e instalación de Fascia 
en planchas de panel yeso a dos 
caras (0.40cmx0.40cm, con 
estructura metalica de 2 1/2'' 
calibre 26. Superficie terminada y 
pintanda en blanco 00. 

15.79 ml   

8.05 Suministro e instalación de techo 
en plafón igual al existente, En 
Primer nivel, Edificio 3. 

20.90 m2   

9.00 PISOS     

9.01 Demolición de piso de porcelanato 
existente. Incluye bote. 

28.70 M2   

9.02 Pulido de piso de hormigón curado 
con técnica High Polish. Incluye: 
densificador, sellador y sellado de 
juntas con sellador epóxico 
semirrígido.  Evaluacion in Situ 

43.03 m2   

9.03 Suministro e instalación grama 
artificial 

7.89 m2   

9.04 Suministro e instalación de Piso de 
Vinyl con imitación de madera, 
base Gris Claro, resistencia al agua 
y humedad, alto transito, 
resistencia microbiana, Ver ficha 
tecnica sobre colocación. En área 
de Salón de reunions 

6.95 m2   

9.05 Suministro e Instalación de zócalos 
de Vinyl, para ser colocados en 
muros de planchas de yeso y 
hormigón. (Presentar muestra 
antes de instalar). Contemplar 
dentro de sus costos la 
desinstalación de los zócalos 
existentes. 

23.72 ml   

10.00 LOGOS 

10.01 Suministro y colocación de 
Imágenes full color rotulada 
adhesivo. Solicitar suministro de 
Diseño. Requiere aprobación antes 
del montaje. 

1.00 PA   

11.00 MADERA 
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11.01 Suministro e Instalación de perfiles 
en madera de roble 2"x4", anclado 
al piso y con terminación de 
primera; incluye anclado en el 
techo con barras, ver en plano. Se 
requiere imagen y especificaciones 
técnicas para aprobación.  

216.54 pl   

12.00 ILUMINACION 

12.01 Suministro e instalación de salida 
eléctrica para luminaria, tubería 
metálica EMT ½ plg., 3 
conductores eléctrico AWG #12 
(rojo, blanco y verde), conductor 
eléctrico con forro de goma AWG 
#12/3, caja metálica octagonal con 
nock-out ½ plg., conector UF ½ plg. 
incluye lampara panel led 2x2 y 
accesorios electricos 

12.00 u   

12.02 Suministro e instalación de salida 
eléctrica para luminaria, tubería 
metálica EMT ½ plg., 3 
conductores eléctrico AWG #12 
(rojo, blanco y verde), conductor 
eléctrico con forro de goma AWG 
#12/3, caja metálica octagonal con 
nock-out ½ plg., conector UF ½ 
plg., incluye lampara led redonda 
de luz calida y accesorios 
eléctricos 

15.00 u   

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

13.01 Suministro e instalación de salida 
de tomacorriente doble de uso 
general, 120 Vac, tubería EMT ½ 
plg., tuberia flexible, 3 
conductores eléctricos AWG#12 
(negro, blanco y verde), caja 
metálica 2" x 4" reforzada con 
nock-out ½ plg. y conectores para 
tuberías. Inlcuye accesorios 
Levinton Decora y y soporteria 

10.00 u   

13.02 Suministro e instalación de salida 
de tomacorriente doble UPS, 120 
Vac, tubería EMT ½ plg., tuberia 
flexible, 3 conductores eléctricos 
AWG #12 (marrón, blanco y 
verde), caja metálica reforzada 
con nock-out ½ plg. y conectores 

10.00 u   
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para tuberías. Incluye accesorios 
Levinton decora y soporteria 

13.03 Suministro e instalación de tubería 
EMT para enlace de registros 
Data/Teléfono de techo, incluye 
coupling, conectores y soportería. 

10.00 u   

13.04 Suministro e instalación de salida 
para interruptor sencillo en 
tuberia EMT y tuberia flexible, 4 
conductores eléctricos AWG #12, 
incluye accesorio Levinton decora 

3.00 u   

14.00 MISCELANEOS 

14.01 BOTE 1.00 PA   

14.02 LIMPIEZA CONTINUA 1.00 PA   

15.00 Ornato 

15.01 Suministro de planta Sanseviera. 
Incluye maceta. Se requiere 
imagen para aprobación. 

6.00 u   

15.02 Suministro de planta arbol de 
caucho. Incluye maceta. Se 
requiere imagen para aprobación. 

6.00 u   

      TOTAL   

 
 

16.00 Gastos Indirectos 

16.01 Descripción  % Del 
valor 

Valor 

16.02 Dirección técnica 10.00 0.00 0.00 

16.03 Supervisión 3.00 0.00 0.00 

16.04 Trasporte 3.00 0.00 0.00 

16.05 Imprevistos 5.00 0.00 0.00 

Total Gastos indirectos 0.00 

TOTAL GENERAL  

 

 
 
 

 

Anexo 2 
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES  
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES4 

 
(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas  

con el membrete oficial del suministrador5) 
 

 

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y 
por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de 
conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de 
referencia SDC-100-2019:  
 
CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros 

requisitos 
 
 

PRESUPUESTO MIPYMES 

  
  

REF. DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDAD P.U. PRECIO       

1.00 REPLANTEO: 

1.01 REPLANTEO 1.00 PA    

1.02 ADAPTACION PARA INICIO DE 
CONSTRUCCION 

1.00 PA    

2.00 PRELIMINARES: 

2.01 DEMOLICIÓN DE MURO DE 
HORMIGON de longitud de 7.21m, 
altura de 1.05m y ancho de 0.3m y 
saneamiento. 

1.00 PA   

2.02 Bote Por Demolición 2.76 M3    

2.03 Ampliación Segundo Nivel piso 
exitente en metaldeck.  

20.90 m2    

2.04 Hormigón 240 H=10cms 

2.05 Terminación de Piso 20.90 m2    

3.00 MUROS: 

3.01 Suministro y confección de Muros 
en Planchas de Yeso de 1/2'' a dos 
caras, con estructura metalica de 2 
1/2'' calibre 26, listo para pintar; 
incluye fibra acústica. 

9.78 m2     

                                                           
4 Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta. 
5 El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberáseñalar datos de contacto –dirección, correo 

electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación. 
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4.00 VIGAS O REFORZAMIENTO: 

4.01 Soporte muro cortina y barrotes 
de madera (Vigas en sheetrock) 

20.73 ml   
 

5.00 VIDRIO: 

5.01 Suministro e Instalación de vidrio 
fijo frost de 3/8" transparente 
natural con marcos en perfileria P-
40 color negro (1.20mX1.50m), 
incluye laminado Frost. Se 
requiere imagen y especificaciones 
técnicas para aprobación 

49.00 Und.   

6.00 VENTANAS Y PUERTAS: 

6.01 Desmantelación de vidrio fijo en 
Segundo nivel en el Edificio 3, 
espacio de pasillo actual 
(Aproximadamente de 10 m²), 
incluye desmantelamiento de 
transon de vidrio y corrección de 
canto; incluye bote y limpieza. 

1.00 PA   

6.03 Suministro e Instalación puerta 
Corrediza F en Vidrio frost, incluye 
herrajes. Se requiere imagen y 
especificaciones técnicas para 
aprobación. 

61.03 p2   

6.04 Suministro e instalación de vidrios 
fijos en ventanas. Incluye 
laminado frost. 

104.97 p2   

7.00 PINTURA  

7.01 Suministro y aplicación de Pintura 
acrílica para interior 2 Manos 
colores a determinar, incluye 
resane de superficie donde lo 
requiera 

70.47 m2   

8.00 PLAFON 

8.01 Desmantelamiento de techo de 
plafón existente, incluye plafon 
comercial, de panel de yeso, PVC, 
estructura metalica, entre otros. 
Contemplar desinstalación de 
lámparas existentes, cubriendo 
con tape negro las puntas de 
todos los alambres.  Incluye bote 
de escombros. 

50.00 m2   
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8.02 Suministro e instalación de techo 
en planchas de yeso de 4' x 8' x 
1/2'', con estructura metálica en 
acero galvanizado calibre 26 
(anclaje de los metales al techo). 
Superficie terminada y pintada en 
blanco 00.  

35.74 m2   

8.03 Suministro e instalación de techo 
en planchas de yeso de 4' x 8' x 
1/2'', con estructura metálica en 
acero galvanizado calibre 26 
(anclaje de los metales al techo), 
terminado listo para pintar. En 
entrada. Superficie terminada y 
pintada en blanco 00. 

8.11 m2   

8.04 Suministro e instalación de Fascia 
en planchas de panel yeso a dos 
caras (0.40cmx0.40cm, con 
estructura metalica de 2 1/2'' 
calibre 26. Superficie terminada y 
pintanda en blanco 00. 

15.79 ml   

8.05 Suministro e instalación de techo 
en plafón igual al existente, En 
Primer nivel, Edificio 3. 

20.90 m2   

9.00 PISOS     

9.01 Demolición de piso de porcelanato 
existente. Incluye bote. 

28.70 M2   

9.02 Pulido de piso de hormigón curado 
con técnica High Polish. Incluye: 
densificador, sellador y sellado de 
juntas con sellador epóxico 
semirrígido.  Evaluacion in Situ 

43.03 m2   

9.03 Suministro e instalación grama 
artificial 

7.89 m2   

9.04 Suministro e instalación de Piso de 
Vinyl con imitación de madera, 
base Gris Claro, resistencia al agua 
y humedad, alto transito, 
resistencia microbiana, Ver ficha 
tecnica sobre colocación. En área 
de Salón de reunions 

6.95 m2   
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9.05 Suministro e Instalación de zócalos 
de Vinyl, para ser colocados en 
muros de planchas de yeso y 
hormigón. (Presentar muestra 
antes de instalar). Contemplar 
dentro de sus costos la 
desinstalación de los zócalos 
existentes. 

23.72 ml   

10.00 LOGOS 

10.01 Suministro y colocación de 
Imágenes full color rotulada 
adhesivo. Solicitar suministro de 
Diseño. Requiere aprobación antes 
del montaje. 

1.00 PA   

11.00 MADERA 

11.01 Suministro e Instalación de perfiles 
en madera de roble 2"x4", anclado 
al piso y con terminación de 
primera; incluye anclado en el 
techo con barras, ver en plano. Se 
requiere imagen y especificaciones 
técnicas para aprobación.  

216.54 pl   

12.00 ILUMINACION 

12.01 Suministro e instalación de salida 
eléctrica para luminaria, tubería 
metálica EMT ½ plg., 3 
conductores eléctrico AWG #12 
(rojo, blanco y verde), conductor 
eléctrico con forro de goma AWG 
#12/3, caja metálica octagonal con 
nock-out ½ plg., conector UF ½ plg. 
incluye lampara panel led 2x2 y 
accesorios electricos 

12.00 u   

12.02 Suministro e instalación de salida 
eléctrica para luminaria, tubería 
metálica EMT ½ plg., 3 
conductores eléctrico AWG #12 
(rojo, blanco y verde), conductor 
eléctrico con forro de goma AWG 
#12/3, caja metálica octagonal con 
nock-out ½ plg., conector UF ½ 
plg., incluye lampara led redonda 
de luz calida y accesorios 
eléctricos 

15.00 u   

13.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 
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13.01 Suministro e instalación de salida 
de tomacorriente doble de uso 
general, 120 Vac, tubería EMT ½ 
plg., tuberia flexible, 3 
conductores eléctricos AWG#12 
(negro, blanco y verde), caja 
metálica 2" x 4" reforzada con 
nock-out ½ plg. y conectores para 
tuberías. Inlcuye accesorios 
Levinton Decora y y soporteria 

10.00 u   

13.02 Suministro e instalación de salida 
de tomacorriente doble UPS, 120 
Vac, tubería EMT ½ plg., tuberia 
flexible, 3 conductores eléctricos 
AWG #12 (marrón, blanco y 
verde), caja metálica reforzada 
con nock-out ½ plg. y conectores 
para tuberías. Incluye accesorios 
Levinton decora y soporteria 

10.00 u   

13.03 Suministro e instalación de tubería 
EMT para enlace de registros 
Data/Teléfono de techo, incluye 
coupling, conectores y soportería. 

10.00 u   

13.04 Suministro e instalación de salida 
para interruptor sencillo en 
tuberia EMT y tuberia flexible, 4 
conductores eléctricos AWG #12, 
incluye accesorio Levinton decora 

3.00 u   

14.00 MISCELANEOS 

14.01 BOTE 1.00 PA   

14.02 LIMPIEZA CONTINUA 1.00 PA   

15.00 Ornato 

15.01 Suministro de planta Sanseviera. 
Incluye maceta. Se requiere 
imagen para aprobación. 

6.00 u   

15.02 Suministro de planta arbol de 
caucho. Incluye maceta. Se 
requiere imagen para aprobación. 

6.00 u   

      TOTAL   

 

16.00 Gastos Indirectos 

16.01 Descripción  % Del 
valor 

Valor 

16.02 Dirección técnica 10.00 0.00 0.00 

16.03 Supervisión 3.00 0.00 0.00 
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16.04 Trasporte 3.00 0.00 0.00 

16.05 Imprevistos 5.00 0.00 0.00 

Total Gastos indirectos 0.00 

TOTAL GENERAL  

 
 
CUADRO Nº 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos  
 

 
 
Se indican a continuación otras 
informaciones que formarán parte de su 
cotización: 

 
Sus respuestas 

 

 
Sí 

Se cumplirá 

 
No 

Se cumplirá 

Si la respuesta es no, 
sírvase hacer una 
contrapropuesta 

 

Tiempo de entrega estimado 2.5 meses     

Validez de la cotización    

Todas las provisiones de los Términos y 
Condiciones Generales del PNUD  

   

Otros requisitos. Rotación de personal 
requerido para poder cumplir con el tiempo 
estimado, incluye trabajos de lunes a 
domingo en las tandas que sean necesarias. 

   

 
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de 
los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización 
 

[nombre de la persona autorizada por el 
suministrador] 
[cargo] 
[fecha] 

FAVOR ASEGURARSE DE SELLAR Y FIRMAR SU PROPUESTA YA QUE DE LO CONTRARIO LA MISMA NO 
SERA TOMADA EN CUENTA  
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Anexo 3 
 
 

MODELO DE CONTRATO DE OBRAS 

 

 Fecha  _____________ 

Estimado Señor o Señora, 

 

Ref.: ______/ _______/ ______[INGRESAR NÚMERO Y TÍTULO DEL PROYECTO] 

 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD"), desea contratar su empresa, 

debidamente amparada bajo las Leyes de  __________ [INGRESAR NOMBRE DEL PAÍS] (en adelante 

denominado el “Contratista") de modo de realizar ____________________ [INGRESAR DESCRIPCIÓN 

ABREVIADA DE LAS OBRAS] (en adelante denominada las "Obras"), de acuerdo con el siguiente Contrato: 

 

1.Documentos del Contrato 

 

1.1 El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales para Obras Civiles del PNUD, 

______________ [INGRESAR NÚMERO DE CONTROL Y FECHAS DE ARCHIVO DE LOS 

DOCUMENTOS DEL CONTRATO], adjunto al presente como Anexo I. Las disposiciones de dicho Anexo 

deberán controlar la interpretación de este Contrato y de ninguna manera deberá considerarse que han sido 

derogadas por los contenidos de este documento y otros Anexos, a menos que esté declarado expresamente en 

la sección 4 de la presente carta, bajo el título “Condiciones Especiales”.  

 

1.2 El Contratista y el PNUD también deben acordar a estar obligados por las disposiciones contenidas en los 

siguientes documentos, los que deberán tener prioridad sobre unos y otros, en caso de conflicto, en el siguiente 

orden:  

 

 a) el presente documento; 

 

 b) las Especificaciones técnicas y las disposiciones [ref. ......con fecha........], adjunto al presente como Anexo 

II; 

 

 c) la Oferta del Contratista ___________ [SI EL CONTRATO SE BASA EN EL PRECIO UNITARIO, 

INGRESAR: incluyendo la Lista de Precios por Cantidades]  [ref......, con fecha ........], según lo detallado 

en las actas del contrato de la asamblea de negociación6 [con fecha........], no adjunta al presente pero en 

conocimiento y posesión de ambas partes. 

 

1.3 Todo lo antes mencionado deberá conformar el Contrato entre el Contratista y el PNUD, reemplazando los 

contenidos de toda otra negociación y/o contrato, ya sea en forma verbal o por escrito, en relación al tema del 

presente Contrato.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

________________________________ [INGRESAR NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA] 

 

2. Obligaciones del Contratista 

 

                                                           
6 Si hubiera actualizaciones a la propuesta o correspondencia intercambiada para aclarar ciertos aspectos, en referencia a ellos, siempre que sean 

aceptados por el PNUD. De lo contrario, los aspectos cuyas resoluciones estén pendientes deberán ser tratados en este documento o en las 

Especificaciones Técnicas/Disposiciones, según lo apropiado. 
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2.1 El Contratista deberá comenzar la obra dentro de ___ [INGRESAR CANTIDAD DE DÍAS] días desde la 

fecha en que tenga acceso al lugar y haya recibido la notificación de comienzo por parte del Ingeniero, y deberá 

realizar y sustancialmente completar las Obras al . /../.... [INGRESAR FECHA], conforme al presente 

Contrato. El Contratista deberá proveer de todos los materiales, provisiones, mano de obra y otros servicios para 

dicho fin. 

 

2.2 El Contratista deberá presentar al Ingeniero el Programa de Obra referido en la Cláusula 13 de las Condiciones 

Generales al  ./../.... [INGRESAR FECHA]. 

 

2.3 El Contratista representa y garantiza tanto la exactitud de la información o los datos entregados al PNUD con 

el fin de llevar a cabo este Contrato, como la calidad de las Obras previstas en virtud del presente Contrato, de 

acuerdo con los más altos estándares industriales y profesionales.   

 

 

3. Precio y pago 

 

3.1 El precio total estimado del Contrato está contenido en la Lista de Cantidades e importes por 

___________________________ [INGRESAR TIPO DE MONEDA E IMPORTE EN CIFRAS Y 

PALABRAS]. 

 

3.2 El precio final del Contrato estará determinado de acuerdo al volumen real del trabajo y los materiales utilizados 

en la finalización total y satisfactoria de las Obras según lo certificado por el Ingeniero y los precios unitarios 

contenidos en la propuesta financiera del Contratista. Dichos precios unitarios son fijos y no están sujetos a 

ninguna variación.  

 

3.3 Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio total estimado contemplado 

en la sección 3.1 antes mencionada, deberá informar, sin demora, al Ingeniero, de modo que el PNUD decida, 

según lo considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad mayor de 

trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo a realizarse o sus materiales. El PNUD no será responsable 

del pago de ningún importe en exceso de lo estipulado en la sección 3.1 antes mencionada, a menos que el 

último importe haya sido aumentado por escrito en anexo al presente Contrato de conformidad con su párrafo 

8 siguiente.   

 

3.4 El Contratista deberá presentar una factura por ___________________________ [INGRESAR IMPORTE Y 

TIPO DE MONEDA DEL PAGO ANTICIPADO EN CIFRAS Y PALABRAS] contra la firma del presente 

Contrato por ambas partes, facturas por el trabajo realizado y los materiales utilizados cada  _________ 

[INGRESAR PERÍODO DE TIEMPO Y LOGROS] y una factura final dentro de los 30 días de la emisión 

del Certificado de Finalización Sustancial por parte del Ingeniero.7 

  

3.5 El PNUD deberá realizar el pago de las facturas luego de recibir el certificado de pago emitido por el Ingeniero, 

aprobando el importe contenido en la factura. El Ingeniero puede realizar correcciones a dicho importe, por lo 

que el PNUD puede efectuar el pago por el importe corregido. El Ingeniero puede además retener facturas si el 

trabajo no ha sido realizado en tiempo de acuerdo con los términos del Contrato o si las políticas de seguros o 

normas de seguridad necesarias no fueran válidas o no estuvieran en regla. El Ingeniero deberá procesar las 

facturas emitidas por el Contratista dentro de los 15 días de su recepción.   

 

3.6 Los pagos efectuados por el PNUD al Contratista no serán considerados para librar al Contratista de sus 

obligaciones en virtud del presente Contrato ni como aceptación por parte del PNUD de la realización de las 

Obras del Contratista.   

 

3.7 El pago de la factura final deberá ser realizado por el PNUD luego de la emisión del Certificado de Finalización 

Total por parte del Ingeniero.   

 

                                                           
7 En el caso de pagos anticipados, el importe no debería exceder el 15%. 
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4. Condiciones Especiales8 

 

4.1 El pago por anticipado a realizarse contra la firma del contrato por ambas partes está supeditado a la recepción 

y aceptación del PNUD de la garantía bancaria 9por el importe total del pago anticipado emitido por un Banco 

y en un formulario aceptado por el PNUD.10 

 

4.2 Los importes de los pagos referidos bajo la sección 3.6 antes mencionada, deberán estar sujetos a deducción de 

_____________________ [INGRESAR EL PORCENTAJE DEL PRECIO TOTAL DEL CONTRATO 

QUE REPRESENTA EL ADELANTO] % (... porcentaje) del importe aceptado como pago hasta que el 

importe acumulativo de las deducciones efectuadas iguale el importe del pago por adelantado.11 En caso de que 

el importe acumulativo de las deducciones realizadas sea menor que el importe del pago por adelantado luego 

de la fecha de la finalización total de las Obras, el PNUD podrá deducir el importe igual a la diferencia entre el 

pago anticipado y las deducciones acumulativas de los pagos vencidos luego de la finalización o puede recuperar 

dicho importe de la garantía bancaria referida en la sección 4.1 antes mencionada.  

 

4.3 El Cumplimiento [SELECCIONAR OBLIGACIONES/GARANTÍA] referido en la Cláusula 10 de las 

Condiciones Generales deberá ser presentado por el Contratista por el importe de  _____ [INGRESAR 

PORCENTAJE DEL TOTAL]  

 

 PRECIO FIJO O ESTIMADO DEL CONTRATO EN CASO DE GARANTÍA Y 30% EN CASO DE 

OBLIGACIONES].12 

 

4.4 [EL USO DE ESTA CLÁUSULA REQUIERE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO/ 

OFICIAL DE PROGRAMA DEL PNUD] El Contratista puede presentar las facturas por los materiales y la 

planta almacenados en el Lugar, siempre que sea necesario y adecuado para la realización de las Obras y estén 

protegidas de las condiciones climáticas y debidamente aseguradas de acuerdo a las instrucciones del Ingeniero. 

  

4.5 El seguro de las obligaciones  referido en la Cláusula 23 de las Condiciones Generales deberá ser pagado por el 

Contratista por la suma de ............[CONSULTAR AL INGENIERO POR EL IMPORTE APROPIADO]. 

 

4.6 De acuerdo a la Cláusula 45 de las Condiciones Generales, los daños liquidados por demora serán  ___ 

[INSERTAR PORCENTAJE] del precio del Contrato por semana de demora, hasta un máximo del 10% del 

precio final del Contrato.   

 

5. Presentación de facturas 

 

5.1 Una factura original y una copia de la misma deberá ser presentada por correo por el Contratista por cada pago 

bajo Contrato a la dirección del Ingeniero especificada en la cláusula 8.2. 

 

5.2 Las facturas presentadas por facsímil no serán aceptadas por el PNUD. 

 

 

                                                           
8 Bajo esta Sección, el Oficial del  Programa puede proponer cláusulas especiales de modo de adaptar el contrato modelo a la 

situación específica. En esta cláusula 4 de ejemplo, surgen varias cláusulas de uso común. Si no son necesarias, deberán ser 

eliminadas. 
9 Si la legislación del País del Contratista prohibe el uso de las garantías bancarias, se deberá aceptar una obligación. 
10 Esta cláusula deberá ser usada cuando el pago por adelantado de $50,000  o más sea otorgado al Asesor. 
11 Esta cláusula debe ser usada cuando el pago anticipado es otorgado (cualquiera sea el importe) en un contrato de reembolso de 

costos.  
12 La razón de esta distinción entre un 10% de garantía bancaria y un 30% de las obligaciones por cumplimiento es que las garantías 

bancarias no son generalmente condicionales y pueden ser tomadas directamente sin prueba de incumplimiento, mientras que la 

mayoría de las obligaciones son condicionales y requieren alguna prueba de incumplimiento. Habitualmente hay costos adicionales 

y demoras incurridas en cobro de efectivo del cumplimiento de obligaciones y se solicita un porcentaje más alto para cubrir el 

trabajo adicional involucrado. Algunos bancos fuera de los Estados Unidos pueden llamar a ciertos instrumentos de garantía, 

“cumplimiento de obligaciones y garantías” aunque pueden ser solamente garantías condicionales. Es importante revisar el texto 

del instrumento para determinar si se trata de una garantía condicional o incondicional.  
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6. Fecha y forma de pago 

 

6.1 Las facturas deberán ser pagadas dentro de los treinta (30) días de la fecha de su recepción y aceptación por 

parte del PNUD. 

 

6.2 Todos los pagos deberán ser realizados por el PNUD a la siguiente Cuenta Bancaria del Contratista: 

 

 _________________________ [NOMBRE DEL BANCO] 

 

 _________________________ [NÚMERO DE CUENTA] 

 

 _________________________ [DIRECCIÓN DEL BANCO] 

 

 

7. Modificaciones 

 

7.1 Por cualquier modificación al presente Contrato se deberá solicitar una enmienda por escrito entre ambas partes 

debidamente firmada por los representantes autorizados del Contratista y del PNUD.  

 

8. Notificaciones 

 

8.1 Con el propósito de notificaciones en virtud del presente Contrato, las direcciones del PNUD y del Contratista 

son las siguientes:  

 

Para el PNUD: 

 

 

___________________________________________________ [INGRESAR NOMBRE DE RR O JEFE DE 

DIVISIÓN] 

Jefe 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

 

 

 

Ref. ______/______/______ [INGRESAR REFERENCIA Y NÚMERO DEL CONTRATO] 

 

Telex:__________________ 

 

Fax:____________________ 

 

Telegrama:__________________ 

 

 

Para el Contratista: 

 

_________________ 

[Ingresar Nombre, Dirección y Números de Telex, 

Fax y Telegrama] 

 

 

8.2 A los efectos de comunicarse con el Ingeniero, su dirección será la siguiente: 

 

_________________  

[Ingresar Nombre, Dirección y Números de Telex,  

Fax y Telegrama del Ingeniero]  
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      O 

 

8.2 El PNUD deberá comunicar, tan pronto como sea posible, al Contratista luego de la firma del Contrato, la 

dirección del Ingeniero a los efectos de comunicarse con dicho Ingeniero con relación al Contrato. 

 

Si Ud. está de acuerdo con los términos y condiciones del contrato según lo redactado en el presente documento y en los 

Documentos del Contrato, favor rubrique cada página del mismo y sus adjuntos y devuelva a esta oficina un original del 

Contrato, debidamente firmado y fechado.   

 

      Atentamente,  

 

[INGRESAR NOMBRE DE RR o Presidente del Directorio/Director de División] 

 

Por [Ingresar nombre de la empresa/organización] 

 

Acordado y aceptado: 

 

Firma   ____________________________ 

 

Nombre ____________________________ 

 

Cargo       ____________________________ 

 

Fecha      ____________________________ 
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATO PARA OBRAS CIVILES 
 

 

 

 

 1  Definiciones            

 2  Singular y Plural           

 3  Títulos o Notas            

 4  Relaciones Jurídicas           

 5  Obligaciones y Atribuciones Generales del Ingeniero     

 6  Obligaciones y Responsabilidades Generales del Contratista    

 7  Cesión y Subcontratación        

 8  Planos             

 9  Libro de Órdenes de Trabajo        

 10  Garantía de Cumplimiento          

 11  Inspección del Sitio de la Obra       

 12  Idoneidad de la Oferta          

 13  Programa de Trabajo que se Proporcionará       

 14  Reunión Semanal en el Sitio de la Obra       

  

 15  Órdenes de Cambio           

 16  Supervisión del Contratista        

 17  Empleados del Contratista         

 18  Comienzo de la Obra          

 19  Vigilancia y Alumbrado          

 20  Cuidado de la Obra          

 21  Seguros de la Obra, etc.          

 22  Daños a Personas y a la Propiedad        

 23  Seguro de Responsabilidad Civil         

 24  Accidentes de Trabajo o Lesiones del Personal      

 25  Solución cuando el Contratista no adquiere un Seguro    

 26  Cumplimiento de Estatutos, Reglamentos, etc.       

 27  Fósiles, etc.           

 28  Derechos de Autor, Patentes y otros  Derechos de Propiedad y Regalías 

 29  Interferencia con el Tráfico y las Propiedades Vecinas     

 30  Tráfico Extraordinario y Cargas Especiales       

 31  Oportunidades para otros Contratistas        

 32  Deber del Contratista de Mantener Limpio el Sitio de la Obra    

 33  Despeje del Sitio de la Obra al Completarse su Terminación Sustancial    

 34  Mano de Obra           

 35  Datos de la Mano de Obra, de Instalaciones, etc.       

 36  Materiales, Trabajos y Ensayos         

 37  Acceso al Sitio de la Obra        
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 38  Inspección de los Trabajos antes de Cubrirlos    

 39  Remoción de Trabajo Mal Hecho y de Materiales Inadecuados    

 40  Suspensión de la Obra          

 41  Posesión del Sitio de la Obra       

 42  Plazo de Terminación          

 43  Extensión del Plazo de Terminación        

 44  Avance de los Trabajos        

 45  Liquidación de Daños y Perjuicios por Demoras      

 46  Certificado de Terminación Sustancial de la Obra     

 47  Responsabilidad por Defectos         

 48  Modificaciones, Incorporaciones y Omisiones      

  

 49  Maquinaria, Obras Temporales y Materiales    

 50  Aprobación de Materiales, etc. No Supuesta      

 51  Medición de la Obra           

 52  Responsabilidad de las Partes         

 53  Atribuciones           

 54  Reparaciones Urgentes          

 55  Aumento o Disminución de los Costos       

   

 56  Tributación            

 57  Uso de Explosivos          

 58  Maquinaria           

 59  Obras Temporales y Reinstalación        

 60  Fotografías y Publicidad         

 61  Prevención de Corrupción         

 62  Fechas Coincidentes con Días Feriados        

 63  Notificaciones           

 64  Idioma, Pesas y Medidas          

 65  Registros, Cuentas, Información y Auditoría    

 66  Fuerza Mayor          

 67  Suspensión por el PNUD        

 68  Rescisión por el PNUD         

 69  Rescisión por el Contratista        

 70  Derechos y Acciones del PNUD      

 71  Solución de Controversias        

 72  Privilegios e Inmunidades  

       

 Anexo I: Modelos de Garantía de Cumplimiento 

    Garantía Bancaria         

    Fianza Solidaria            

 

 

 

 

1. DEFINICIONES 

 

A los efectos de los documentos del Contrato, las palabras y expresiones que se indican a continuación 

tendrán los significados siguientes: 

 

a) "Contratante" es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 

b) “Contratista" es la persona cuya oferta fue aprobada y con la cual se ha concertado un Contrato. 
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c) “Ingeniero" es la persona cuyos servicios ha contratado el PNUD para administrar el Contrato, tal y 

como se dispone en dicho documento, lo que se notificará por escrito al Contratista. 

 

d) “Contrato" es el acuerdo escrito entre el Contratante y el Contratista, en el cual las presentes 

Condiciones Generales figurarán como anexo. 

 

e) “La Obra" son los trabajos que se ejecutarán y completarán de acuerdo con el presente Contrato. 

 

f) “Obras Temporales" incluirán todos los ítems que se han de construir sin intención de que sean 

permanentes, pero que forman parte de la Obra. 

 

g) “Planos" y "Especificaciones" son los planos y las especificaciones mencionadas en el Contrato, 

además de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a dichos documentos que sean 

suministradas por el Ingeniero o presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por 

escrito por el Ingeniero, conforme a lo estipulado en el Contrato. 

 

h) “Lista de Cantidades" es el documento en el que el Contratista indica el costo de la Obra, sobre la 

base de las cantidades estimadas de trabajo y materiales y los precios fijos unitarios que son 

aplicables a los mismos. 

 

i) “Precio del Contrato" es la suma estipulada en el Contrato pagadera al Contratista por la ejecución 

y terminación de la Obra y por la reparación de cualesquiera defectos pertinentes de acuerdo al 

Contrato. 

 

j) “ Sitio de la Obra" es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través de los cuales se 

construirá/n la Obra o las Obras Temporales. 

 

 

 

2. SINGULAR Y PLURAL 

Las palabras referidas a personas o a partes incluirán a las firmas o empresas y las palabras que figuren sólo 

en singular incluirán también el plural y viceversa donde lo requiera el contexto. 

 

3. TÍTULOS  O NOTAS 

Los títulos o notas en los Documentos del Contrato no se considerarán partes de los mismos ni se tomarán 

en cuenta para su interpretación. 

 

4. RELACIONES JURÍDICAS 

El Contratista y el (los) Subcontratista(s), si hubiere, serán reconocidos como contratistas independientes a 

los efectos del Contratante. No se deberá interpretar que los Documentos del Contrato crean relación 

contractual de índole alguna entre el Ingeniero y el Contratista, sin embargo, el Ingeniero, en el ejercicio de 

sus funciones y atribuciones en virtud del presente Contrato, tendrá derecho a que el Contratista cumpla con 

sus deberes y a hacerlos cumplir por el mismo. Nada de lo dispuesto en los Documentos del Contrato creará 

relación contractual alguna entre el Contratante o el Ingeniero y alguno de los subcontratistas del Contratista. 

 

5. OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL INGENIERO 

a) El Ingeniero se encargará de administrar el Contrato, según lo estipulado en éste.  El Ingeniero 

desempeñará en particular las funciones descritas a continuación. 

 

b) El Ingeniero será el representante del Contratante ante el Contratista durante la construcción hasta que 

se curse el último pago. El Ingeniero asesorará al Contratante y consultará con éste. El Contratante 

impartirá instrucciones al Contratista por intermedio del Ingeniero. El Ingeniero tendrá facultades para 

actuar en nombre del Contratante sólo en la medida en que se haya previsto en los Documentos del 
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Contrato y en la forma en que puedan ser enmendados por escrito conforme con el Contrato. Los deberes, 

las responsabilidades y las limitaciones de las atribuciones del Ingeniero en su condición de representante 

del Contratante durante la construcción, según se estipula en el Contrato, no se modificarán ni ampliarán 

sin el consentimiento por escrito del Contratante, el Contratista y el Ingeniero. 

 

c) El Ingeniero visitará el Sitio de la Obra con la periodicidad adecuada a cada etapa de construcción para 

mantenerse al tanto de la marcha de los trabajos y de la calidad de la Obra, así como para determinar en 

general si la Obra está avanzando conforme a los Documentos del Contrato. Sobre la base de sus 

observaciones en el terreno, en su carácter de Ingeniero, mantendrá informado al Contratante acerca de 

la marcha de los trabajos en la Obra. 

 

d) El Ingeniero no asumirá responsabilidad alguna por los medios, métodos, técnicas, secuencias o 

procedimientos de construcción, ni tendrá control o cargo en relación con éstos ni con las precauciones 

o programas de seguridad relacionados con la Obra o las Obras Temporales. El Ingeniero no tendrá 

responsabilidad alguna por las actuaciones u omisiones del Contratista o de los subcontratistas o de 

cualesquiera de sus agentes o empleados u otras personas que presten servicios para la Obra (incluida la 

ejecución de la Obra en forma distinta a la estipulada en el Contrato), ni tendrá control o cargo a ese 

respecto, a menos que esas actuaciones u omisiones se deban a que el Ingeniero no ha desempeñado sus 

funciones conforme al Contrato suscrito entre el Contratante y el Ingeniero. 

 

e) El Ingeniero tendrá acceso en todo momento a la Obra dondequiera que ésta se encuentre y esté en 

preparación o en marcha. El Contratista brindará facilidades para dicho acceso de manera que el 

Ingeniero pueda desempeñar sus funciones conforme al Contrato. 

 

f) Sobre la base de las observaciones del Ingeniero y de una evaluación de los documentos presentados por 

el Contratista junto con las facturas, el Ingeniero determinará las sumas adeudadas al Contratista y 

emitirá los correspondientes certificados de pago. 

 

g) El Ingeniero examinará y aprobará o adoptará otras medidas apropiadas respecto de los documentos que 

presente el Contratista, como planos ejecutados en obra, datos de productos y muestras, pero solamente 

para comprobar que concuerden con el concepto de diseño de la Obra y con las disposiciones de los 

Documentos del Contrato. Dichas medidas deberán adoptarse con la debida prontitud para no causar 

demoras. El hecho de que el Ingeniero apruebe un ítem concreto no será indicio de que aprueba el 

conjunto del cual dicho ítem forma parte. 

 

h) El Ingeniero interpretará los requisitos establecidos en los Documentos del Contrato y juzgará si el 

Contratista cumple con los mismos. Toda interpretación u orden por parte del Ingeniero habrá de ser 

compatible con la intención de los Documentos del Contrato y la hará por escrito o en forma de planos. 

Cualquiera de las partes podrá solicitar al Ingeniero por escrito que haga interpretaciones de dicha índole. 

El Ingeniero hará la interpretación que sea necesaria para la ejecución adecuada de la Obra con razonable 

prontitud y conforme al límite de tiempo acordado. Cualquier reclamo o conflicto que se derive de la 

interpretación de los  

Documentos del Contrato por el Ingeniero o en relación a la ejecución o a la marcha de los trabajos de 

la Obra será resuelta según lo estipulado en la Cláusula 71 de las presentes Condiciones Generales. 

 

i) A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, el Ingeniero no tendrá facultades para eximir al 

Contratista de ninguna de las obligaciones que ha contraído en virtud del Contrato ni para ordenar trabajo 

alguno que conlleve a demoras en la terminación de la Obra o para realizar algún pago adicional al 

Contratista por el Contratante ni para realizar modificación alguna de la Obra. 

 

j) En caso de que el Ingeniero cese en sus funciones, el Contratante nombrará a otro profesional competente 

para que desempeñe las funciones del Ingeniero. 
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k) El Ingeniero tendrá facultades para rechazar un trabajo que no esté en conformidad con los Documentos 

del Contrato. Siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para la implementación de la 

intención de los Documentos del Contrato, el Ingeniero tendrá facultades para solicitar una inspección 

especial o análisis del trabajo, se encuentre el mismo ya elaborado, instalado, terminado o no. No 

obstante, ni las facultades del Ingeniero para actuar, ni cualquier decisión razonable que adopte de buena 

fe sea para ejercer su autoridad o no, dará origen a deber o responsabilidad alguna del Ingeniero con el 

Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus agentes o empleados o cualquiera otra persona 

que preste servicios para la Obra. 

 

l) El Ingeniero realizará inspecciones para determinar las fechas de Terminación de la Parte Sustancial y 

de la Terminación Definitiva, recibirá y remitirá al Contratante para su examen las garantías por escrito 

y los documentos conexos estipulados en el Contrato que el Contratista haya reunido y emitirá, de 

conformidad con el Contrato, el certificado de pago final si se cumplen los requisitos de la Cláusula 47 

de las presentes Condiciones Generales y conforme al Contrato. 

 

m) En caso de que así lo acuerden el Contratante y el Ingeniero, el Ingeniero enviará un representante o 

representantes del Ingeniero que le ayuden en el desempeño de sus responsabilidades en el terreno. El 

Ingeniero notificará por escrito al Contratista y al Contratante los deberes, las responsabilidades y los 

límites de las facultades de su(s) representante(s). 

 

6. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 

6.1 Deber de actuar conforme al Contrato 

 

El Contratista ejecutará y completará la Obra y rectificará cualesquiera defectos de ésta en estricta 

concordancia con el Contrato, con la debida atención y diligencia y a satisfacción del Ingeniero y 

proporcionará, con carácter provisional o permanente, toda la mano de obra, incluida su supervisión, los 

materiales, los elementos de construcción y todo lo demás que se requiera en o para su ejecución, terminación 

y rectificación de defectos, en la medida en que la necesidad de aportarlos se especifique en el Contrato o sea 

razonable inferir del mismo. El Contratista cumplirá de manera estricta con las instrucciones y direcciones 

del Ingeniero sobre cualquier aspecto mencionado o que se relacione con la Obra. 

 

6.2 Responsabilidad por las Actividades en el Sitio de la Obra 

 

El Contratista asumirá la plena responsabilidad por la idoneidad, estabilidad y seguridad de las actividades y 

los métodos de construcción en el emplazamiento, pero no tendrá la responsabilidad de diseñar o elaborar las 

características técnicas de la Obra permanente ni de ninguna de las Obras Temporales preparadas por el 

Ingeniero, a menos que se estipule expresamente en el Contrato. 

 

6.3  Responsabilidad Respecto de los Empleados 

El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará para 

trabajar en virtud del presente Contrato a personas fiables que desempeñarán con eficacia la ejecución del 

Contrato, respetarán las costumbres del lugar y observarán una elevada conducta moral y ética. 

 

6.4  Origen de las Instrucciones 

El Contratista no procurará ni aceptará instrucciones de otra autoridad que no sean el Contratante, el Ingeniero 

o sus representantes autorizados en relación con la prestación de los servicios objeto del presente Contrato. 

El Contratista se abstendrá de adoptar medida alguna que pueda perjudicar al Contratante y cumplirá con sus 

compromisos teniendo plenamente en cuenta los intereses del Contratante. 

 

6.5  Los Funcionarios No Deberán Obtener Beneficio 
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El Contratista garantiza que ningún funcionario del Contratante ha sido o sería admitido por el Contratista 

para obtener beneficio directo o indirecto del presente Contrato o de su otorgamiento. El Contratista conviene 

en que violar dicha disposición constituye un incumplimiento esencial del presente Contrato. 

 

6.6 Utilización del Nombre, del Emblema o del Sello Oficial del PNUD o de las        Naciones Unidas 

El Contratista no hará propaganda comercial ni hará publico de cualquier otra manera el hecho de que esté 

prestando o haya prestado servicios para el Contratante ni utilizará el nombre, el emblema o el sello oficial 

del Contratante o de las Naciones Unidas ni abreviatura alguna del nombre del Contratante o de las Naciones 

Unidas con fines publicitarios o cualesquiera otros fines. 

 

6.7 Carácter Confidencial de los Documentos 

Todos los mapas, dibujos técnicos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, estimaciones 

presupuestarias, documentos y cualesquiera otros datos compilados por el Contratista o recibidos por éste en 

virtud del presente Contrato serán propiedad del Contratante, se tratarán como documentos confidenciales y 

se entregarán al terminarse la Obra exclusivamente al representante del Contratante debidamente autorizado; 

el Contratista no podrá dar a conocer su contenido a ninguna persona que no pertenezca al personal del 

Contratista que preste servicios en relación con el presente Contrato sin el previo consentimiento por escrito 

del Contratante. 

 

7. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

 

7.1 Cesión del Contrato 

El Contratista no cederá, transferirá, comprometerá ni dispondrá del Contrato o de una parte del mismo o de 

los derechos, títulos o deberes en virtud del presente Contrato de otra manera, a menos que haya recibido 

previa aprobación por escrito del Contratante. 

7.2 Subcontratación 

En caso de que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas, el Contratista obtendrá la 

aprobación previa por escrito del Contratante para todos los subcontratistas. La aprobación del Contratante 

no eximirá al Contratista de ninguna de las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato; además, 

las condiciones de cualquier subcontrato estarán sujetas y de conformidad con las disposiciones del Contrato. 

 

 

7.3 Cesión de las Obligaciones del Subcontratista 

 

En caso de que un subcontratista haya contraído con el Contratista alguna obligación permanente por una 

duración mayor que el Período de Responsabilidad por Defectos estipulado en el presente Contrato respecto 

de la obra que se está ejecutando o de los bienes, materiales, elementos de construcción o servicios prestados 

por dicho subcontratista para la Obra, el Contratista asignará al Contratante en cualquier momento posterior 

al vencimiento de dicho Período, a petición y a expensas del Contratante, los beneficios de dicha obligación 

correspondiente al período que no hubiera vencido. 

 

8. PLANOS 

 

8.1 Custodia de los Planos 

 

Los planos permanecerán bajo la custodia exclusiva del Contratante, sin embargo se proporcionarán dos (2) 

copias al Contratista sin costo alguno. El Contratista brindará y realizará por su propia cuenta, cuantas copias 

necesite. Al completarse la Obra, el Contratista devolverá todos los planos suministrados en virtud del 

Contrato.  

 

8.2 Una copia de los planos permanecerá en el Sitio de la Obra 
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El Contratista mantendrá una de las copias de los planos que se le haya suministrado en el lugar de la Obra 

como se indica en el párrafo precedente. Dicha copia se pondrá a disposición del Ingeniero y será utilizada 

por éste o por cualquier otra persona autorizada por escrito por el Ingeniero. 

 

8.3 Alteración de la Ejecución  

 

El Contratista notificará por escrito al Ingeniero cada vez que haya probabilidades de que la planificación o 

la marcha de la Obra se demore o se altere, a menos que el Ingeniero, en un plazo razonable, presente un 

nuevo plano o imparta una nueva orden, que puede ser una dirección, instrucción o aprobación. En la 

notificación figurarán los pormenores del plano o de la orden requerida y las razones de por qué o para cuándo 

hace falta algo y de cualquier demora o alteración que pudiera sufrir si se retrasa. 

 

 

9. LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO  

 

El Contratista llevará bajo su responsabilidad un Libro de Órdenes de Trabajo de la Obra con páginas 

numeradas, en uno original y en dos copias. En dicho Libro el Ingeniero tendrá plenos poderes y facultades 

para suministrar periódicamente al Contratista en el curso de la Obra tantas nuevas órdenes, planos e 

instrucciones como sean necesarias o necesarios para la debida y adecuada ejecución de la Obra. El 

Contratista los ejecutará y estará obligado a seguirlos. 

Cada orden llevará fecha y firma del Ingeniero y del Contratista, en señal de constancia de recepción de la 

misma. 

 

Si el Contratista deseara recusar una orden inscrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer al 

Contratante, por intermedio del Ingeniero, en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de los tres (3) días 

siguientes a la fecha de la orden recusada. Caso contrario, se entenderá que el Contratista acepta tácitamente 

la orden sin derecho a reclamación posterior. 

 

El original del Libro de Órdenes será entregado al Contratante en el momento de la entrega definitiva de la 

Obra, quedando una copia en poder del Ingeniero y otra en poder del Contratista.  

 

10. GARANTÍA  DE CUMPLIMIENTO 

 

a) Como garantía de su ejecución debida y adecuada del Contrato, el Contratista proporcionará al 

Contratante, en el momento de firmar el Contrato, una Garantía de Cumplimiento emitida a nombre del 

Contratante. El importe y la naturaleza de la Garantía de Cumplimiento (garantía bancaria o fianza 

solidaria) será de acuerdo con lo especificado en el Contrato. 

 

b) La Fianza Solidaria o Garantía Bancaria deberá ser emitida por una compañía aseguradora reconocida o 

por un banco acreditado, en el formato contenido en el Anexo I de las presentes Condiciones Generales 

y deberá tener una validez de hasta veintiocho días después de que el Ingeniero haya emitido el 

Certificado de Terminación Definitiva. La Fianza Solidaria o Garantía Bancaria será devuelta al 

Contratista dentro de los veintiocho días posteriores a la emisión por el Ingeniero del Certificado de 

Terminación Definitiva, siempre y cuando el Contratista haya pagado al Contratante toda suma adeudada 

en virtud del Contrato. 

 

c) Si el emisor de la Fianza Solidaria o Ggarantía Bancaria se declarara en quiebra o insolvente o cesaran 

sus derechos a realizar actividades comerciales en el país de ejecución de la Obra, en un plazo de cinco 

(5) días a partir de esa fecha, el Contratista deberá reemplazar los documentos por una fianza o garantía 

de otro emisor que el Contratante considere aceptable. 

 

11. INSPECCIÓN DEL SITIO DE LA OBRA 
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Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y ha quedado 

satisfecho antes de presentar su oferta y de firmar el Contrato en lo que respecta a todo asunto relativo a la 

naturaleza del terreno y su subsuelo, la forma y las condiciones del lugar, los detalles y niveles de las tuberías, 

conductos, alcantarillado, drenajes, cables u otros servicios existentes, las cantidades y la índole de los 

trabajos y los materiales necesarios para completar la Obra, los medios de acceso al lugar y el alojamiento 

que necesite y que, en general, ha obtenido la información necesaria en cuanto a posibilidades de riesgo, 

condiciones climáticas, hidrológicas y naturales y otras circunstancias que podrían influir en su Oferta o 

afectarla. No se considerará ninguna reclamación del Contratista en relación con lo anterior. 

 

12. IDONEIDAD DE LA OFERTA 

 

Se considerará que el Contratista está plenamente satisfecho antes de presentarse a licitación en cuanto a la 

exactitud e idoneidad de su oferta para la construcción de la Obra y en cuanto a las tarifas y precios, las 

cuales, a menos que en el Contrato se estipule lo contrario, cubrirán todas las obligaciones contraídas en 

virtud del Contrato, y todos elementos necesarios para la adecuada ejecución y terminación de la Obra.  

 

13. PROGRAMA DE TRABAJO QUE SE PROPORCIONARÁ 

 

Dentro del límite de tiempo especificado en el Contrato, el Contratista presentará un Programa de Trabajo 

detallado en que se indique el orden de procedimiento y el método que propone para ejecutar la Obra al 

Ingeniero para su aprobación. En la preparación de su Programa de Trabajo, el Contratista prestará la debida 

atención a la prioridad que requieran ciertos trabajos. En caso de que el Ingeniero, en el curso de la Obra, 

demande nuevas modificaciones del Programa de Trabajo, el Contratista revisará dicho programa. Además, 

siempre que el Ingeniero se lo solicite, el Contratista presentará por escrito información detallada sobre los 

arreglos que haya concertado para ejecutar la Obra y sobre la planta en construcción y las Obras Temporales 

que el Contratista tenga intenciones de suministrar, utilizar o construir, según sea el caso. Ni la presentación 

de ese programa o cualquier modificación que se le introduzca ni la información detallada solicitada por el 

Ingeniero eximirán al Contratista de ninguno de sus deberes u obligaciones contraídos/as en virtud del 

Contrato; así como tampoco la incorporación de cualesquiera modificaciones al Programa de Trabajo, sea al 

comienzo del Contrato o mientras dure, dará derecho al Contratista a pago adicional alguno como 

consecuencia de ello. 

 

14. REUNIÓN SEMANAL EN EL SITIO DE LA OBRA 

 

Se celebrará una reunión semanal en el Sitio de la Obra entre el Coordinador o Ingeniero del Proyecto del 

PNUD, según sea el caso, el representante del Contratista y el Ingeniero o representante del Ingeniero, a fin 

de verificar que la Obra avanza normalmente y se ejecuta de acuerdo al Contrato. 

 

 

15. ÓRDENES DE CAMBIO  

 

a) El Ingeniero podrá ordenar al Contratista, con la aprobación del Contratante y mediante Órdenes de 

Cambio, todas aquellas variaciones en cantidad o calidad de la Obra, o de cualquier parte de la misma, 

que estime necesarias.  

 

b) La tramitación de las Órdenes de Cambio se regirá por lo establecido en la Cláusula 48 de las presentes 

Condiciones Generales. 

 

16. SUPERVISIÓN  DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista proporcionará toda la supervisión necesaria durante la ejecución de la Obra y durante tanto 

tiempo después como el Ingeniero lo considere necesario para el cabal cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por el Contratista en virtud del Contrato. El Contratista o agente competente y autorizado o el 
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representante del Contratista mediante aprobación por escrito por parte del Ingeniero, aprobación que en 

cualquier momento podrá ser retirada, deberá permanecer constantemente en el Sitio de la Obra y dedicar 

todo su tiempo a la supervisión de la Obra. Dicho agente o representante autorizado recibirá direcciones e 

instrucciones del Ingeniero en nombre del Contratista. Si el Ingeniero retirara la aprobación de dicho agente 

o representante, como se estipula en la Cláusula 17 (2), o si el Contratante solicitara la salida de dicho agente 

o representante conforme a la Cláusula 17 (3), el Contratista trasladará al agente o representante de la Obra 

y lo sustituirá por otro agente o representante aprobado por el Ingeniero. No obstante lo dispuesto en la 

Cláusula 1(2), el Contratista no empleará después nuevamente en la Obra a un agente o representante 

removido. 

 

17. EMPLEADOS DEL CONTRATISTA 

 

a) El Contratista proveerá y empleará en el Sitio de la Obra para la ejecución y terminación de la Obra y 

para la reparación de cualquier defecto de la misma: 

 

i. Solamente auxiliares técnicos calificados y experimentados en sus respectivos oficios y a 

subagentes, capataces y jefes con la competencia necesaria para supervisar adecuadamente la obra, 

y 

 

ii. La mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada que sea necesaria para la ejecución y la 

terminación apropiada y en tiempo de la Obra. 

 

b) El Ingeniero tendrá libertad para objetar y solicitar al Contratista la remoción de cualquier persona 

empleada por el Contratista en la Obra, en la ejecución o terminación de la Obra, que a su juicio no 

mantenga una conducta adecuada o sea incompetente o negligente en el cumplimiento adecuado de sus 

funciones o cuyo empleo, el Ingeniero considere inconveniente por otras razones. Dicha persona no será 

empleada nuevamente en la Obra sin un permiso por escrito del Ingeniero.  Toda persona removida de 

la Obra será reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible por otra persona competente 

aprobada por el Ingeniero. 

 

c) A solicitud por escrito del Contratante, el Contratista retirará de la Obra o sustituirá a cualquier agente, 

representante u otro personal que no cumpla con lo establecido en el párrafo 1) de la presente Cláusula. 

Dicha petición de retiro o sustitución no deberá considerarse en el sentido de que rescinda en parte o en 

su totalidad el presente Contrato. Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la 

sustitución por cualesquiera razones de algún empleado del Contratista correrán por cuenta del 

Contratista. 

 

18. COMIENZO DE LA OBRA 

 

El Contratista tendrá la responsabilidad del comienzo real y apropiado de la Obra de acuerdo con los puntos 

originales, las líneas y los niveles de referencia proporcionados por el Ingeniero por escrito y la exactitud de 

la posición, los niveles, las dimensiones y la alineación de todas las partes de la Obra, así como de suministrar 

todos los instrumentos, aparatos y la mano de obra necesarios/as en relación a ésta. Si en algún momento 

durante la ejecución de la Obra apareciera o surgiera cualquier error en la posición, los niveles, las 

dimensiones o la alineación de cualquiera de las partes de la Obra, el Contratista, tan pronto se lo pida el 

Ingeniero, rectificará a sus expensas dicho error a satisfacción del Ingeniero. 

 

19. VIGILANCIA Y ALUMBRADO 

 

El Contratista suministrará y mantendrá por su cuenta en relación con la Obra todo el alumbrado, la 

protección, el cercado y la vigilancia cuando y donde sea necesario o lo requiera el Ingeniero o cualquier 

autoridad debidamente constituida para la protección de la Obra, así como de los materiales y el equipo 

utilizados en ésta o para la seguridad y conveniencia del público en general. 
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20. CUIDADO DE LA OBRA 

 

a) Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminación sustancial como se indica en el 

Certificado de Terminación Sustancial, el Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de 

la Obra y de todas las Obras Temporales.  En caso de que la Obra o cualquier parte de la misma o 

cualquiera de las Obras Temporales sufriera daño, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a 

fuerza mayor como se define en la Cláusula 66 de las presentes Condiciones Generales), el Contratista 

realizará las reparaciones y pondrá la Obra en buenas condiciones por su propia cuenta de manera que, 

al darse por terminada la Obra se entregue como se ha establecido y en buenas condiciones y de 

conformidad con todos los requisitos del Contrato y las instrucciones del Ingeniero. El Contratista 

asumirá también la responsabilidad por cualesquiera daños que ocasione a la Obra durante cualquier 

operación que realice a los efectos de cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la Cláusula  

47 de las  presentes Condiciones Generales. 

 

b) El Contratista asumirá plena responsabilidad por la revisión del diseño del Ingeniero y los detalles de la 

Obra e informará al Contratante de cualesquiera errores o incorrecciones del diseño y los detalles que 

pudieran afectar a la Obra. 

 

21. SEGUROS DE LA OBRA, ETC. 

 

Sin que ello limite sus obligaciones y responsabilidades estipuladas en la Cláusula 20 del presente 

documento, el Contratista tomará un seguro a nombre del Contratante y el Contratista: (a) por el período 

estipulado en la Cláusula 20 (1) del presente documento, contra toda pérdida o daño cualquiera que sea su 

causa, excepto en casos de fuerza mayor tal como se define en el Cláusula 66 de las presentes Condiciones 

Generales;  y (b) contra pérdidas o daños de las/los cuales sea responsable el Contratista, de manera que el 

Contratante y el Contratista queden asegurados durante el período estipulado en la Cláusula 20 (1) del 

presente documento y también durante el período de responsabilidad por defectos contra pérdidas o daños, 

cualquiera que sea su causa, ocurridos antes de que comience el Período de Responsabilidad por Defectos o 

contra cualquier pérdida o daño ocasionado por el Contratista durante la ejecución de cualesquiera 

operaciones cuyo objetivo sea cumplir las obligaciones contraídas en virtud del Cláusula 47 del presente 

documento: 

 

a) La Obra, conjuntamente con los materiales y los elementos de construcción que se incorporarán, por su 

costo total de reposición, más una suma adicional del diez por ciento (10%) de dicho costo de reposición, 

para cubrir cualesquiera costos adicionales de la rectificación de la pérdida o daño, o incidentales a éstos, 

incluidos los honorarios profesionales y el costo de demolición y traslado de cualquier parte de la Obra 

o de limpieza de los escombros de cualquier índole; 

 

b) El equipo del Contratista u otras cosas que éste haya llevado al lugar de la Obra por el valor de reposición 

de dicho equipo o dichas cosas; 

 

c) Un seguro que cubra las responsabilidades y garantías de la Sección 52 (4). 

 

Dicho seguro se contratará con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante, 

aprobación que no será demorada irrazonablemente; y el Contratista, cuando se le solicite, mostrará al 

Ingeniero la póliza o pólizas de seguro y los recibos de pago de las primas actuales. 

 

 

 

 

22. DAÑOS A PERSONAS Y A LA PROPIEDAD 
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El Contratista (salvo que en el Contrato se disponga de otro modo) indemnizará, mantendrá indemne y 

defenderá por cuenta propia al Contratante, sus funcionarios, agentes, empleados y servidores de y contra 

toda acción judicial, reclamación, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier índole o clase, incluidos 

los costos y gastos por daños y perjuicios o lesiones a cualquier persona o a la propiedad cualquiera que sea 

que pudiera derivarse de actos u omisiones del Contratista o de sus agentes, empleados, servidores o 

subcontratistas en la ejecución del Contrato o ser consecuencia de los mismos. Las disposiciones de la 

presente Cláusula abarcarán acciones judiciales, reclamaciones, demandas, procesos y responsabilidad en la 

forma de reclamaciones de compensación de los trabajadores o que se deriven de la utilización de invenciones 

patentadas y sus aplicaciones. Queda entendido que nada de lo que aquí se señale hará que se responsabilice 

al Contratista por, respecto de o en relación con: 

a) El uso o la ocupación permanente del terreno por la Obra o parte de ella; 

 

b) El derecho del Contratante a construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo o a través de 

cualquier terreno. 

 

c) Interferencia temporal o permanente con cualquier derecho al alumbrado, la galería de ventilación o el 

abastecimiento de agua o cualquier acceso forzoso o acceso casi forzoso que sea el resultado inevitable 

de la construcción de la Obra de acuerdo con el  Contrato. 

 

d) Muerte, lesiones o daños a personas o a la propiedad derivados de cualquier acto o descuido del 

Contratante, sus agentes, servidores u otros contratistas, realizado o cometido durante la vigencia del 

Contrato. 

 

23. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

23.1 Obligación de adquirir un seguro de responsabilidad civil 

 

Antes de que comience la ejecución de la Obra y sin limitar sus obligaciones y responsabilidades contraídas 

en virtud de la Cláusula 20 del presente documento, el Contratista tomará un seguro que cubra su 

responsabilidad por cualquier muerte, daño físico o material, pérdida o lesión que pudiera ocurrir a cualquier 

propiedad, incluida la del Contratante, o a cualquier otra persona, incluido un empleado del Contratante, 

derivada de la ejecución de la Obra o en la ejecución del Contrato, que no sean los aspectos a que se hace 

referencia en las salvedades de la Cláusula 22 del presente documento. 

 

 

 

23.2 Monto mínimo del Seguro de Responsabilidad Civil 

 

Dicho seguro se contratará con un asegurador en las condiciones aprobadas por el Contratante, aprobación 

que no será demorada irrazonablemente y el mismo tendrá como mínimo la suma especificada en el Contrato. 

El Contratista, cada vez que lo solicite el Contratante o el Ingeniero, mostrará al Ingeniero la póliza o pólizas 

de seguros y los recibos de pago de las primas corrientes. 

 

23.3 Cláusula de Indemnización al Contratante 

 

La póliza de seguros contendrá una Cláusula que disponga que, en caso de cualquier reclamación respecto 

de la cual el Contratista tuviese derecho a recibir indemnización en virtud de la póliza por causa presentada 

o interpuesta contra el Contratante, el asegurador indemnice al Contratante contra dichas reclamaciones y 

cualesquiera costas, cargos y gastos relacionados con las mismas. 

 

24. ACCIDENTES DE TRABAJO O LESIONES DEL PERSONAL 
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a) El Contratante no será responsable por o respecto de cualesquiera daños o compensaciones pagaderos/as 

por ley en relación o por consecuencia de cualquier accidente o lesión de cualquier trabajador o persona 

empleada por el Contratista o cualquier subcontratista, a menos que el accidente o la lesión sea el 

resultado de cualquier acto u omisión del Contratante, sus agentes o servidores. El Contratista 

indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra cualquiera de esos daños y 

compensaciones, salvo lo antedicho y contra toda reclamación, proceso, costos, cargos y gastos de 

cualquier índole en relación con ellos. 

 

b) Seguro contra accidentes, etc., de los trabajadores  

 

El Contratista tomará un seguro que cubra dicha responsabilidad con un asegurador 
aprobado por el Contratante, aprobación que no será irrazonablemente demorada; 
mantendrá dicho seguro por todo el período que tenga empleados en la Obra y mostrará al 
Ingeniero, cuando se le solicite, dicha póliza de seguros y el recibo de pago de la prima 
corriente. Aún cuando, en lo que respecta a cualesquiera personas empleadas por algún 
subcontratista, quede satisfecha la obligación del Contratista de asegurar como se señala 
anteriormente contra responsabilidad respecto de dichas personas de manera que el 
Contratante reciba indemnización con arreglo a dicha póliza, el Contratista pedirá a ese 
subcontratista que muestre al Ingeniero dicha póliza de seguro cuando se le solicite, así 
como el recibo correspondiente a la prima corriente y hará que se incluya una Cláusula a 
estos efectos en el Contrato que suscriba con el subcontratista. 

 

 

25. SOLUCIÓN CUANDO EL CONTRATISTA NO ADQUIERE UN SEGURO  

 

Si el Contratista no tomara o mantuviera vigente alguno de los seguros a que se hace referencia en las 

Cláusulas 21, 23 y 24 del presente documento, o cualquier otro seguro que se le exija que adquiera en virtud 

de las condiciones del Contrato, el Contratante podrá en cualquiera de esos casos tomar y mantener vigente 

cualquiera de esos seguros y pagar la prima que sea necesaria a dichos efectos, así como deducir 

periódicamente la suma pagada por el Contratante con cargo a cualquier deuda al Contratista o recuperar 

dicha suma como deuda del Contratista. 

 

 

26. CUMPLIMIENTO DE ESTATUTOS, REGLAMENTOS, ETC 

 

a) El Contratista hará todas las notificaciones y pagará cuantos honorarios y cargos se exijan que sean 

efectuados en cualesquiera estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos o decretos-ley nacionales o 

estatales, o cualquier autoridad local o debidamente constituida en relación con la ejecución de la Obra 

o de cualquier Obra Temporal y en los reglamentos de todo organismo o empresa pública cuyos bienes 

o derechos se vean afectados o se puedan ver afectados de alguna manera por la Obra o por las Obras 

Temporales. 

 

b) El Contratista acatará en todos los aspectos dichos estatutos, ordenanzas, leyes, reglamentos, decretos-

ley o requisitos de cualquier autoridad local o de otra índole que sea aplicable a la Obra y mantendrá al 

Contratante indemne contra toda multa y responsabilidad de cualquier índole en caso de violación de 

cualquiera de esos estatutos, ordenanzas, leyes, regulaciones, decretos-ley u otras normas. 

 

27. FÓSILES, ETC 

 

Todos los fósiles, monedas, artículos de valor o antigüedades y estructuras u otros restos o piezas de interés 

geológico o arqueológico descubiertos en el Sitio de la Obra serán considerados, entre el Contratante y el 

Contratista, propiedad del Contratante y el Contratista tomará las debidas precauciones para impedir que sus 
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trabajadores o cualquier otra persona extraiga o dañe ese artículo o pieza, e inmediatamente después que se 

descubra y antes de extraerlo pondrá en conocimiento del Contratante dicho descubrimiento y cumplirá por 

cuenta del Contratante las órdenes del Ingeniero sobre el destino que se le deba dar. 

 

28. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD Y REGALÍAS 

 

a) El Contratista mantendrá indemne e indemnizará totalmente al Contratante por o contra toda reclamación 

y actuaciones debidas a, o causadas por violación de algún derecho de patente, marca o nombre 

registrado u otro derecho protegido respecto de cualquier planta, equipo, máquina, obra o material 

utilizado para o en relación con la Obra o las Obras Temporales y contra toda reclamación, demanda, 

actuaciones, daños, costos, cargos y gastos de cualquier tipo a ese respecto o en relación con esto, salvo 

cuando dicha violación sea el resultado de la ejecución de un diseño o especificación técnica provista 

por el Ingeniero. 

 

b) Salvo que se indique lo contrario, el Contratista pagará cualesquiera derechos de tonelaje u otros 

cánones, alquiler u otros pagos o compensación, si los hubiere, para obtener la piedra, arena, grava, 

arcilla u otros materiales necesarios para la Obra o las Obras Temporales. 

 

29. INTERFERENCIA CON EL TRÁFICO Y LAS PROPIEDADES VECINAS  

 

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la Obra o para la construcción de cualquier Obra 

Temporal se llevarán a cabo hasta donde lo permita el cumplimiento de los requisitos del Contrato, de manera 

tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia pública o el acceso a las vías o 

senderos públicos o privados o de propiedades, su utilización u ocupación, ya  pertenezcan al Contratante o 

a cualquier otra persona. El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará al Contratante con respecto a toda 

reclamación, demanda, actuación, daño, costos, cargos y gastos que se deriven de tales asuntos o guarden 

relación con éstos en la medida en que el Contratista sea responsable de los mismos. 

 

30. TRÁFICO EXTRAORDINARIO Y CARGAS ESPECIALES 

 

a) El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que alguna de las carreteras o puentes 

que se comunican con las rutas que llevan al Sitio de la Obra o estén en él, sean dañados o perjudicados 

por el tráfico de los vehículos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, 

seleccionará, escogerá y utilizará rutas y vehículos, restringirá y distribuirá la carga de manera que el 

tráfico extraordinario que inevitablemente resulte de la remoción de elementos de construcción o 

materiales del Sitio de la Obra o hacia él se limite en la medida en que razonablemente sea posible y no 

se ocasionen daños o perjuicios innecesarios a dichas carreteras y puentes. 

 

b) Si el Contratista estimara necesario trasladar alguna carga de elementos de construcción, maquinaria, 

unidades prefabricadas o partes de unidades de la obra o cualquier otra cosa por partes de una carretera 

o puente, actividad que podría dañar dicha carretera o puente si no se protegiera o reforzara 

especialmente, el Contratista, antes de trasladar la carga por dicha carretera o dicho puente, salvo en la 

medida en que en el Contrato se disponga de otro modo, tendrá la responsabilidad de pagar el costo del 

reforzamiento de dicho puente o de modificar o mejorar dicha carretera para evitar dichos daños, e 

indemnizará y mantendrá al Contratante indemnizado contra toda reclamación por daños causados a 

dicha carretera o a dicho puente por dicho traslado, incluso contra reclamaciones que se hagan 

directamente al Contratante y además negociará y pagará todas las reclamaciones que se deriven 

exclusivamente de dichos daños. 

 

31. OPORTUNIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

 

El Contratista, conforme a los requisitos del Ingeniero, brindará oportunidades equitativas a cualquier otro 

contratista empleado por el Contratante, así como a los trabajadores de dicho contratista o del Contratante o 
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de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda emplearse en la ejecución en el Sitio de la 

Obra o cerca de éste, para llevar a cabo su labor o cualesquiera otros trabajos no incluidos en el Contrato o 

ejecutar algún Contrato que el Contratante pueda concertar en relación con la Obra o en apoyo de la misma. 

Si los trabajos de otros contratistas del Contratante, como se señala anteriormente, suponen algún gasto 

directo del Contratista como resultado de la utilización de sus instalaciones en el Sitio de la Obra, el 

Contratante considerará el pago al Contratista de suma o sumas que pueda recomendar el Ingeniero. 

 

32. DEBER DEL CONTRATISTA DE  MANTENER LIMPIO EL SITIO DE LA OBRA 

 

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendrá el Sitio de la Obra convenientemente libre de toda 

obstrucción innecesaria y almacenará o evacuará cualquier elemento de construcción o material sobrante, y 

además despejará y trasladará del Sitio de la Obra cualquier escombro, basura u obra provisional que no 

necesite más. 

 

33. DESPEJE DEL SITIO DE LA OBRA AL COMPLETARSE SU TERMINACIÓN SUSTANCIAL 

 

Al completarse sustancialmente las Obras, el Contratista despejará y trasladará del Sitio de la Obra todo 

elemento de construcción, material sobrante, basura u obra provisional de cualquier tipo y dejará todo el 

terreno y las Obras limpios/as y en condiciones impecables a satisfacción del Ingeniero. 

 

34. MANO DE OBRA 

 

 34.1 Contratación de la Mano de Obra 

 

El Contratista dispondrá todo lo necesario para la contratación local o de otra fuente de toda la mano de obra. 

 

 34.2 Abastecimiento de Agua 

 

El Contratista mantendrá en el Sitio de la Obra, a satisfacción del Ingeniero, un abastecimiento adecuado de 

agua potable y para otros usos para el personal y los trabajadores del Contratista. 

 

 

 

 

 34.3 Bebidas Alcohólicas y Drogas 

 

El Contratista acatará las leyes y reglamentos u órdenes oficiales vigentes relativas a la importación, venta, 

trueque o distribución de bebidas alcohólicas o estupefacientes; y no permitirá ni facilitará dicha importación, 

venta, regalo, trueque o distribución por sus subcontratistas, agentes o empleados. 

 

 34.4 Armas y Municiones 

 

Las restricciones especificadas en la Cláusula 34.3 abarcarán todo tipo de armas y municiones. 

 

 34.5 Días feriados y Costumbres Religiosas 

 

El Contratista, en todos sus tratos con el personal contratado, tendrá debidamente en cuenta los días feriados, 

los días festivos oficiales y las costumbres religiosas o de otra índole. 

 

 34.6 Epidemias 

 

En caso de brote de alguna enfermedad epidémica, el Contratista acatará y pondrá en práctica los 

reglamentos, órdenes y requisitos que el gobierno o las autoridades médicas y sanitarias locales establezcan 

con el objeto de combatirla. 
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 34.7 Alteración del Orden Público 

 

El Contratista adoptará en todo momento precauciones razonables para impedir desórdenes o alteración del 

orden público de o entre sus empleados y para preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades 

aledañas a la Obra contra dicha posibilidad. 

 

 34.8 Cumplimiento por parte de los Subcontratistas 

Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento de las disposiciones arriba mencionadas por sus 

Subcontratistas. 

 

 

 

 34.9 Legislación Laboral 

 

El Contratista acatará todas las leyes y los reglamentos laborales aplicables. 

 

35. DATOS DE LA MANO DE OBRA, DE INSTALACIONES, ETC.  

 

El Contratista, si el Ingeniero así lo solicitare, entregará al Ingeniero en su oficina los datos detallados en la 

forma y con la frecuencia que establezca el Ingeniero acerca del personal encargado de la supervisión y de la 

cantidad de mano de obra, por especialidad, que el Contratista emplee a cada momento en el Sitio de la Obra, 

así como información  en relación a las instalaciones para la construcción que el Ingeniero solicite. 

36. MATERIALES, TRABAJOS Y ENSAYOS 

 

36.1 Materiales y trabajos 

 

a) Todos los materiales y trabajos se ajustarán a los tipos respectivos descritos en el Contrato y conforme 

a las instrucciones del Ingeniero y serán periódicamente objeto de análisis que el Ingeniero dirija en el 

lugar de manufactura o fabricación, o en el Sitio de la Obra o en todos o en algunos de dichos lugares. 

El Contratista prestará la asistencia y suministrará los instrumentos, las máquinas, la mano de obra y los 

materiales que se requieran normalmente para examinar, medir y ensayar cualquier trabajo y la calidad, 

el peso o la cantidad de cualesquiera materiales utilizados; y entregará tantas muestras de materiales 

como seleccione y solicite el Ingeniero, antes de utilizarlos en la Obra, para que sean sometidos a prueba. 

Todo el equipo y los instrumentos de prueba suministrados por el Contratista serán utilizados 

exclusivamente por el Ingeniero o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero. 

 

b) No se podrá utilizar para la Obra ningún material que no se ajuste a las características técnicas 

especificadas en el Contrato sin la aprobación previa por escrito del Contratante y la instrucción del 

Ingeniero, en el entendimiento de que si de la utilización de dicho material se derivara o pudiera derivar 

un aumento del precio del Contrato, se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula 48. 

 

 

 36.2 Costo de las Muestras 

 

El Contratista suministrará todas las muestras por cuenta propia a menos que en las Características técnicas 

o en la Lista de Cantidades se indique claramente que el suministro correrá por cuenta del Contratante. No 

se efectuarán pagos por muestras que no se ajusten a las Especificaciones 

 

36.3 Costo de las Pruebas  

 

El Contratista cubrirá los costos de cualquiera de las siguientes pruebas : 
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a) Las que se efectúen con la clara intención prevista en los documentos del Contrato. 

b) Las relacionados con ensayos de carga o las pruebas para asegurarse de que el diseño de toda la 

Obra o de parte de la Obra corresponde al propósito para el cual fue destinada. 

 

37. ACCESO AL SITIO DE LA OBRA 

El Contratante y/o el Ingeniero y cualquier persona autorizada por cualquiera de ellos tendrán acceso en todo 

momento a la Obra y al lugar de construcción y a todo taller o lugar donde se preparen trabajos o de donde 

se obtengan materiales, artículos manufacturados o maquinaria para la Obra. El Contratista brindará todas 

las facilidades y prestará toda la asistencia necesaria para dar u obtener dicho derecho de acceso. 

 

38. INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTES DE CUBRIRLOS  

 

Ningún trabajo se cubrirá por completo o quedará oculto a la vista sin la aprobación del Ingeniero y el 

Contratista brindará al Ingeniero todas las oportunidades para que examine y mida cualquier trabajo que esté 

a punto de quedar cubierto por completo o de quedar oculto a la vista y para inspeccionar los cimientos antes 

de colocar sobre ellos la obra permanente. El Contratista notificará debidamente al Ingeniero cada vez que 

uno de esos trabajos o los cimientos estén listos o casi listos para su inspección. El Ingeniero se apersonará 

en un plazo razonable para inspeccionar o medir el trabajo o para examinar los cimientos, a menos que lo 

considere innecesario y así lo comunique al Contratista. 

 

39. REMOCIÓN DE TRABAJO MAL HECHO Y DE MATERIALES INADECUADOS 

 

39.1 Facultades del Ingeniero para ordenar el traslado 

 

Mientras se realice la Obra, el Ingeniero tendrá facultades para ordenar por escrito periódicamente las 

operaciones siguientes que el Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo: 

a) La remoción del Sitio de la Obra, dentro del plazo que se especifique en la orden y cuantas veces lo 

ordene, de cualquier material que a juicio del Ingeniero no se ajuste a los términos del Contrato; 

 

b) La sustitución con materiales apropiados e idóneos; y 

 

c) La remoción y nueva ejecución apropiada (no obstante las pruebas que se hayan hecho 
anteriormente o el pago provisional correspondiente) de cualquier trabajo u obra que, a juicio del 
Ingeniero, no se ajuste al Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de la mano de obra. 

 

 39.2 Incumplimiento por el Contratista de las instrucciones del Ingeniero 

 

En caso de que el Contratista no cumpla una instrucción del Ingeniero, el Contratante tendrá derecho a 

emplear o a pagar a otras personas para que ejecuten esa instrucción y todos los gastos en que se incurra o 

que se deriven de ello serán sufragados por el Contratista o podrán ser deducidos por el Contratante de 

cualesquiera sumas adeudadas o que se puedan adeudar al Contratista. 

 

40. SUSPENSIÓN DE LA OBRA 

 

El Contratista, tan pronto reciba una orden por escrito del Ingeniero, suspenderá la Obra o cualquier parte de 

la misma por el período o los períodos y de la manera en que el Ingeniero lo considere necesario y, mientras 

dure la suspensión, protegerá y asegurará debidamente la Obra en la medida en que sea necesario a juicio del 

Ingeniero. Se deberá notificar al Contratante cualquier suspensión de la Obra por más de tres (3) días y se 

solicitará su aprobación por escrito. 

 

41. POSESIÓN DEL SITIO DE LA OBRA 

 

41.1 Acceso al Sitio de la Obra 
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Tan pronto el Ingeniero ordene por escrito el comienzo de los trabajos, el Contratante dará posesión al 

Contratista de cuanto espacio del Sitio de la Obra sea necesario para que el Contratista pueda comenzar los 

trabajos y proceder a la construcción de la Obra, de conformidad con el Programa a que se hace referencia 

en la Cláusula 13 del presente documento y, de no ser así, de conformidad con cualquier propuesta razonable 

que el Contratista formule al Ingeniero mediante notificación por escrito, y oportunamente cederá al 

Contratista la posesión de cuantas partes del Sitio de la Obra se requieran para que el Contratista proceda con 

la construcción de la Obra con la debida diligencia, conforme al Programa o las propuestas mencionadas, 

según sea el caso. 

 

 41.2 Permisos de acceso, etc. 

 

El Contratista cubrirá todos los gastos y cargos relacionados con todos los permisos especiales de acceso 

temporal que se requieran en relación con el acceso al Sitio de la Obra. El Contratista cubrirá asimismo 

cualquier gasto de alojamiento adicional fuera del Sitio de la Obra que necesite con miras a la Obra. 

 

 41.3 Límites del Sitio de la Obra 

 

Con excepción de lo que se define más adelante, los límites del Sitio de la Obra serán los que se definen en 

el Contrato. En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el Sitio de la Obra, deberá obtenerlo 

por su propia cuenta y antes de tomar posesión del mismo, proporcionará al Ingeniero una copia de los 

permisos necesarios. El acceso al Sitio de la Obra es posible en lugares donde esté contiguo a una vía pública 

pero no está previsto, a menos que se indique en los planos. Cuando sea necesario por la seguridad y 

conveniencia de los trabajadores, el público o el ganado o para la protección de la Obra, el Contratista 

colocará por cuenta propia cercas provisionales en todo el Sitio de la Obra o en parte de éste. El Contratista 

no alterará, dañará ni derribará ningún arbusto, árbol o edificio que se encuentre en el Sitio de la Obra sin el 

consentimiento por escrito del Ingeniero. 

 

 

42. PLAZO DE TERMINACIÓN 

 

a) Sujeto a cualquier requisito estipulado en el Contrato relativo a la terminación de cualquier sección de 

la Obra antes de la terminación total, la Obra deberá quedar terminada, de conformidad con lo dispuesto 

en las Cláusulas 46 y 47 del presente documento, en la fecha señalada en el Contrato. 

 

b) El plazo de terminación total abarca días de descanso semanales, días feriados oficiales y días de 

condiciones climáticas inclementes. 

 

43. EXTENSIÓN DEL PLAZO DE TERMINACIÓN 

 

En caso de que, con sujeción a las disposiciones del Contrato, el Ingeniero ordenara modificaciones 
o adiciones a la Obra de conformidad con la Cláusula 48 del presente documento, o de que hubiere 
razones de fuerza mayor, como se definen en el Contrato, el Contratista tendrá derecho a solicitar 
una prórroga de la fecha de terminación total de la Obra especificada en el Contrato. El Contratante, 
al recibir dicha solicitud, determinará el período de prórroga siempre y cuando, en el caso de las 
modificaciones o incorporaciones a la Obra, el Contratista presente la solicitud de prórroga antes de 
comenzar a realizar dichas modificaciones o incorporaciones a la Obra. 

 

 

 

 

44. AVANCE DE LOS TRABAJOS 
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Todos los materiales, las maquinarias y la mano de obra que proporcione el Contratista, así como la 

modalidad, el método y la rapidez de ejecución y terminación de la Obra deberán tener la total aprobación 

del Ingeniero. Si el Ingeniero considerara en cualquier momento que el ritmo de ejecución de la Obra o de 

parte de ella es demasiado lento para asegurar la terminación total de la Obra en la fecha prevista o en la 

fecha de prórroga para su terminación total, el Ingeniero notificará al Contratista por escrito y el Contratista 

adoptará de inmediato las medidas que considere necesarias y que el Ingeniero apruebe, para acelerar la Obra 

de manera que quede terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de prórroga para su terminación 

total. En caso de que la Obra no se estuviera ejecutando de día y de noche y el Contratista solicitara permiso 

para trabajar tanto de noche como de día, si el Ingeniero otorga el permiso, el Contratista no podrá reclamar 

ningún pago adicional. Todo trabajo nocturno se llevará a cabo sin ruidos innecesarios y sin causar molestias. 

El Contratista indemnizará al Contratante por y contra cualquier reclamación o responsabilidad por daños 

ocasionados por el ruido o cualquier molestia ocasionados mientras se trabaja, así como por y contra 

cualesquiera reclamaciones, demandas, procesos, costos y gastos en relación con dichos ruidos o molestias 

de otra índole. El Contratista presentará al Ingeniero al finalizar cada mes copias por triplicado de los planos 

explicativos o cualquier otro material que muestre los progresos de la Obra. 

 

45. LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR DEMORAS 

 

a) Si el Contratista no completara la Obra en la fecha de terminación total prevista en el Contrato, o en la 

fecha de la prórroga de conformidad con el Contrato, estará obligado a pagar al Contratante la suma 

especificada en el Contrato, en calidad de liquidación de daños y perjuicios, por cada día o parte de un 

día que transcurra entre la fecha prevista en el Contrato o la fecha de prórroga para la terminación total, 

según sea el caso y la fecha de terminación sustancial de la Obra especificada en el Certificado de 

Terminación Sustancial, sujeto al límite aplicable que se señala en el Contrato. Dicha suma será pagadera 

por el simple hecho de la demora sin necesidad de notificación previa ni de procedimiento judicial o 

prueba de daños y perjuicios que en todos los casos se considerarán comprobados. Sin perjuicio de 

cualquier otro método de recuperación, el Contratante podrá deducir el monto de dicha liquidación de 

daños y perjuicios de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. El pago o la 

deducción de dichos daños y perjuicios no eximirán al Contratista de su obligación de terminar 

totalmente la Obra ni de ninguna otra obligación o responsabilidad contraída en virtud del Contrato. 

 

b) Si antes de la fecha de terminación total de la Obra o de una sección de la Obra se hubiera expedido un 

Certificado de Terminación Sustancial en relación con cualquier parte o sección de la Obra, la 

liquidación de daños y perjuicios por demora en la terminación total del resto de la Obra o de dicha 

sección se podrá reducir, por cualquier período de demora posterior a la fecha señalada en dicho 

Certificado de Terminación Sustancial y siempre que en el Contrato no se disponga de otra manera, en 

la proporción en que la parte o la sección para la cual se ha expedido el certificado incida en el valor 

total de la Obra o de la sección, según proceda. Las disposiciones de esta Sub-cláusula se aplicarán 

exclusivamente a la tasa de liquidación de daños y perjuicios y no afectarán el límite correspondiente. 

 

 

46. CERTIFICADO DE TERMINACIÓN SUSTANCIAL DE LA OBRA 

 

46.1 Terminación Sustancial de la Obra 

 

Cuando la Obra se haya completado sustancialmente y haya pasado satisfactoriamente cualquier ensayo 

previsto en el Contrato sobre su terminación, el Contratista podrá enviar al Ingeniero una notificación a dichos 

efectos, que acompañará con un compromiso de terminar cualquier trabajo pendiente durante el Período de 

Responsabilidad por Defectos. Dicha notificación y el compromiso se harán por escrito y se considerarán 

una petición del Contratista para que el Ingeniero expida un Certificado de Terminación Sustancial de la 

Obra. El Ingeniero, en el plazo de veintiún (21) días a contar de la fecha de entrega de la notificación, expedirá 

al Contratista, con copia al Contratante, un Certificado de Terminación Sustancial en el que señalará la fecha 

en que, a su juicio, la Obra quedó terminada sustancialmente de conformidad con el Contrato o dará 
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instrucciones por escrito al Contratista en que especificará todos los trabajos que, a juicio del Ingeniero, el 

Contratista deberá realizar antes de que se expida dicho Certificado. El Ingeniero notificará, además, al 

Contratista todos los defectos de la Obra que afecten la terminación sustancial y que pudieran surgir después 

de impartir dichas instrucciones y antes de la terminación total de la obra especificada en las mismas. El 

Contratista tendrá derecho a recibir el Certificado de Terminación Sustancial de la obra así especificada, a 

satisfacción del Ingeniero, en un plazo de veintiún (21) días a contar de la fecha de terminación total de la 

obra y de reparación de los defectos señalados en la notificación. Al recibir el Certificado de Terminación 

Sustancial de la Obra, se considerará que el Contratista se ha comprometido a concluir con la debida 

diligencia cualquier trabajo pendiente durante el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

 

 

46.2 Terminación Sustancial de Secciones o Partes de la Obra 

 

Conforme al procedimiento indicado en la Sub-cláusula 1 de la presente Cláusula y en las mismas 
condiciones establecidas en ella, el Contratista podrá pedir al Ingeniero que expida y el Ingeniero 
podrá expedir, un Certificado de Terminación Sustancial respecto de cualquier sección o parte de la 
Obra que haya quedado terminada en su parte sustancial y haya pasado cualquier prueba sobre 
terminación prescrita en el Contrato, si: 

 

a) en el Contrato se establece una fecha aparte para la terminación de dicha sección o parte de la Obra; 

 

b) dicha sección o parte de la Obra ha quedado terminada totalmente a satisfacción del Ingeniero y el 

Contratante la necesita para ocuparla o utilizarla. 

 

Al expedirse el Certificado, se considerará que el Contratista se compromete a completar cualquier 

trabajo pendiente durante el Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

47. RESPONSABILIDAD POR DEFECTOS 

 

 47.1 Período de Responsabilidad por Defectos 

 

La expresión "Período de Responsabilidad por Defectos" significará el período de doce (12) meses, 
calculado a partir de la fecha de terminación de la Obra indicada en el Certificado de Terminación 
Sustancial expedido por el Ingeniero o, si se tratara de alguna Sección o parte de la Obra respecto de 
la cual se ha expedido un Certificado de Terminación Sustancial por separado, a partir de la fecha de 
terminación de dicha sección o parte señalada en el certificado correspondiente. La expresión "la 
Obra" se interpretará según el caso en lo que respecta al Período de Responsabilidad por Defectos. 

 

 47.2 Terminación total de los Trabajos Pendientes y Reparación de Defectos 

 

Durante el Período de Responsabilidad por Defectos, el Contratista terminará los trabajos que queden 

pendientes en la fecha de expedición del Certificado de Terminación Sustancial y ejecutará todo trabajo de 

reparación, modificación, reconstrucción, rectificación y mejoramiento de defectos, imperfecciones, 

contracciones u otras fallas que el Ingeniero pida por escrito al Contratista durante el Período de 

Responsabilidad por Defectos y en un plazo de catorce (14) días después de su expiración, como resultado 

de alguna inspección practicada por el Ingeniero o en nombre de éste antes de que expire el Período de 

Responsabilidad por Defectos. 

 

 47.3 Costo de Ejecución de la Obra de Reparación, etc. 
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El Contratista ejecutará cualquier trabajo pendiente por su propia cuenta si, a juicio del Ingeniero, dicha 

necesidad obedeciera a que el Contratista utilizó materiales o mano de obra que no cumplieran las 

condiciones del Contrato o a un descuido u omisión del Contratista en el cumplimiento de alguna obligación 

explícita o implícita en virtud del Contrato. 

 

 47.4 Solución en Caso de que el Contratista Deje de Ejecutar algún Trabajo  

 

Si el Contratista dejara de ejecutar algún trabajo pendiente en la Obra, el Contratante tendrá derecho a emplear 

o a pagar a otras personas para que lo ejecuten, podrá recuperar del Contratista todos los gastos consiguientes 

o derivados de éste o los podrá deducir de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudar al Contratista. 

 

 

 47.5 Certificado de Terminación Definitiva 

 

Al quedar totalmente terminados los trabajos pendientes de la Obra a satisfacción del Ingeniero, dentro del 

plazo de veintiocho (28) días a contar de la expiración del Período de Responsabilidad por Defectos, el 

Ingeniero expedirá un Certificado de Terminación Definitiva al Contratista. El Contrato se dará por terminado 

al expedirse el certificado, a condición de que se mantengan en vigor las disposiciones del Contrato que no 

se hayan cumplido aún y la disposición sobre solución de controversias durante el tiempo que sea necesario 

para dirimir cualesquiera asuntos o cuestiones pendientes entre las Partes. 

 

48. MODIFICACIONES, INCORPORACIONES Y OMISIONES 

 

 1 Modificaciones 

El Ingeniero podrá, dentro de sus facultades, introducir cualesquiera modificaciones en la forma, el 

tipo o la calidad de la Obra o de cualquier parte de la misma que considere necesarias y a esos 

efectos o si por cualesquiera otras razones, a su juicio, lo estimara conveniente, tendrá facultades 

para ordenar al Contratista que realice y el Contratista realizará, lo siguiente: 

 

 (a) aumentar o disminuir la cantidad de cualquier trabajo previsto en el Contrato; 

 (b) omitir cualquiera de dichos trabajos; 

 (c) cambiar la naturaleza o la calidad o el tipo de dicho trabajo; 

 (d) cambiar los niveles, las líneas, las posiciones y las dimensiones de cualquier parte de la Obra; 

 (e) ejecutar otros trabajos de cualquier tipo necesarios para terminar totalmente la Obra y ninguna de 

esas modificaciones invalidará o dejará sin efecto en modo alguno al Contrato. 

 

 2 Modificaciones que aumenten el costo del Contrato o modifiquen la Obra. 

 

No obstante, el Ingeniero obtendrá la aprobación por escrito del Contratante antes de impartir alguna 

orden sobre cualquier modificación de la que se pudiera derivar un aumento del precio del Contrato 

o una modificación esencial sobre la cantidad, calidad o carácter de la Obra. 

 

 

 

 3 Las órdenes de modificación se impartirán por escrito 

 

El Contratista no procederá a ejecutar ninguna modificación sin una orden por escrito del Ingeniero. 

Las modificaciones requieren la aprobación por escrito del Contratante de conformidad con el 

párrafo 2 de la presente Cláusula y serán realizadas por el Contratista mediante orden por escrito del 

Ingeniero acompañada de una copia de dicha aprobación. Hecha esta salvedad y con sujeción a las 

disposiciones del Contrato, no se requerirá orden por escrito para ningún aumento o disminución de 

la cantidad de cualquier trabajo cuando dicho aumento o disminución no sea el resultado de una 

orden impartida con arreglo a la presente Cláusula sino que sea el resultado de cantidades que 

excedan las señaladas en la Lista de Cantidades o sean inferiores a las mismas. 
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 4 Valoración de las Modificaciones 

 

El Ingeniero hará un cálculo para el Contratante de la suma que hay que añadir o deducir del precio 

del Contrato respecto de cualquier modificación, incorporación u omisión. En el caso de cualquier 

modificación, incorporación u omisión que resulte en un aumento del precio del Contrato, el 

Ingeniero comunicará esa cifra estimada al Contratante, así como su solicitud de aprobación por 

escrito del Contratante para dicha modificación, incorporación u omisión. La valoración de 

cualquier modificación, incorporación u omisión se calculará sobre la base de los precios unitarios 

que figuran en la Lista de Cantidades. 

 

49. MAQUINARIA, OBRAS TEMPORALES Y MATERIALES 

 

1 Maquinaria, etc., de Uso Exclusivo de la Obra 

 

Toda maquinaria, Obras Temporales y materiales suministrados por el Contratista al ser llevado al 

Sitio de la Obra se considerará que se destina exclusivamente a la construcción y terminación de la 

Obra, por lo que el Contratista no deberá removerlos en parte o en su totalidad (salvo para los fines 

de trasladarlos de una parte a otra del Sitio de la Obra) sin el consentimiento por escrito del Ingeniero 

que no deberá denegarse sin motivo. 

 

 2 Remoción de la Maquinaria, etc. 

 

Al quedar terminada la Obra, el Contratista removerá del Sitio de la Obra toda la maquinaria y las 

Obras Temporales que hayan quedado, así como cualquier material que no haya sido utilizado, 

suministrado por el Contratista. 

 

 

 3 El Contratante no será Responsable por Daños y Perjuicios a la Maquinaria. 

 

En ningún momento el Contratante será responsable por la pérdida o por daños a la maquinaria, las 

Obras Temporales o los materiales, a menos que dicha pérdida o daño se derive de un acto o 

descuido del Contratante, sus empleados o agentes. 

 

 4 Propiedades de los Materiales y el Trabajo Pagados 

 

Todos los materiales y trabajos cuyo pago haya efectuado el Contratante al Contratista serán en 

adelante propiedad exclusiva del Contratante, no obstante, esta disposición no se interpretará en el 

sentido de que exime al Contratista de la responsabilidad exclusiva por todo material o trabajo cuyo 

pago se haya efectuado o de restaurar cualquier trabajo dañado ni de que el Contratante renuncie al 

derecho a exigir el cumplimiento de todas las condiciones del Contrato. 

 5 Equipo y suministros aportados por el Contratante 

 

El Contratante retendrá la propiedad de todo equipo o suministro que pueda aportar y dicho equipo 

o suministro será devuelto al Contratante al concluir el Contrato o cuando el Contratista ya no los 

necesite más. Al ser devuelto al Contratante, el equipo deberá encontrarse en las mismas condiciones 

en las que se encontraba cuando fue entregado al Contratista, con sujeción al desgaste normal. 

 

50. NO SUPOSICIÓN DE APROBACIÓN DE MATERIALES, ETC.  

 

No deberá considerarse que la aplicación de la Cláusula 49 del presente documento equivalga a aprobación 

alguna por el Ingeniero de los materiales u otros artículos a que se hace referencia en ella ni impedirá que el 

Ingeniero rechace cualquiera de esos materiales en cualquier momento. 

 



 44 

51. MEDICIÓN DE LA OBRA 

 

El Ingeniero, cuando requiera la medición de alguna parte o algunas de las partes de la Obra, notificará al 

Contratista o al agente o representante autorizado de éste, quien se apersonará o enviará a un agente calificado 

que preste asistencia al Ingeniero en la medición y proporcionará todos los detalles que cualquiera de ellos 

necesite. En caso de que el Contratista no acudiera u olvidara enviar a dicho agente o dejara de hacerlo, se 

considerará que la medición efectuada por el Ingeniero o aprobada por éste es la medida correcta del trabajo. 

La finalidad de la medición es cerciorarse de la cantidad de trabajo ejecutado por el Contratista y, por 

consiguiente, determinar el valor de los pagos mensuales.   

 

52. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

 

1. La Obra no se considerará totalmente terminada hasta que el Ingeniero no haya firmado y entregado al 

Contratante un Certificado de Terminación Definitiva en que se indique que la Obra ha quedado terminada y 

que el Contratista ha cumplido con todas las obligaciones contraídas en virtud de la Cláusula 47 a su satisfacción. 

 

2. El Contratante no será responsable ante el Contratista por ningún asunto o cuestión que se derive del Contrato o 

se relacione con éste o con la ejecución de la Obra, a menos que el Contratista haya presentado reclamación por 

escrito al respecto antes de que se expida el Certificado de Terminación Definitiva y de conformidad con el 

Contrato. 

 

3. Obligaciones incumplidas 

 

No obstante, la expedición del Certificado de Terminación Definitiva, el Contratista seguirá siendo responsable 

de cumplir cualesquiera obligaciones contraídas en virtud de las disposiciones del Contrato, antes de la 

expedición del Certificado de Terminación Definitiva, que quedaran pendientes en el momento de expedirse el 

certificado. A los efectos de determinar la naturaleza y el alcance de cualquier obligación de dicha índole, se 

considerará que continúa vigente el Contrato entre las Partes. 

 

4. Responsabilidad del Contratista 

 

No obstante cualquier otra disposición que figure en los documentos del Contrato, el Contratista asumirá la plena 

responsabilidad, así como cualesquiera o todos los riesgos por pérdida o daños y perjuicios o defectos de la Obra 

o parte de ella, durante un período de diez años a contar de la fecha de expedición del Certificado de Terminación 

Definitiva, siempre y cuando esos riesgos, daños y perjuicios o defectos se deriven de actos, fallas o negligencia 

imputables al Contratista o a sus agentes, empleados o trabajadores. 

 

53. ATRIBUCIONES 

 

1. En cualquiera de los casos siguientes, el Contratante tendrá derecho de acceso al Sitio de la Obra y a 

expulsar al Contratista de éste sin que por ello quede anulado el Contrato o quede liberado el Contratista 

de cualesquiera de sus obligaciones o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato o se vean 

afectados los derechos y atribuciones conferidos al Contratante y al Ingeniero en el Contrato: 

 

(a) Si el Contratista es declarado o se declara en quiebra o si el Contratista es una empresa o miembro 

de una empresa que ha quedado disuelta por acción judicial; 

 

 (b) Si el Contratista acuerda con sus acreedores o acepta ejecutar el Contrato bajo un comité de 

inspección de sus acreedores; 

 

 (c) Si el Contratista se retira de la Obra o cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte, sin previa 

aprobación por escrito del Contratante; 
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 (d) Si el Contratista no comienza la Obra o la misma no muestra progresos suficientes al extremo de 

que el Ingeniero considere que no podrá cumplir la fecha fijada para la terminación de la Obra; 

 

 (e) Si el Contratista suspende la Obra sin causa justificable durante quince (15) días después de recibir 

del Ingeniero la orden de proceder por escrito; 

 

 (f) Si el Contratista no cumple alguna de las condiciones del Contrato o deja de cumplir sus 

obligaciones y no corrige la causa del incumplimiento en un plazo de quince (15) días después de 

habérsele notificado por escrito que así lo haga; 

 

 (g) Si el Contratista no ejecuta la obra de conformidad con las normas de ejecución especificadas en el 

Contrato; 

 

 (h) Si el Contratista otorga o promete otorgar un regalo o préstamo o recompensa a cualquier empleado 

del Contratante o del Ingeniero. 

 

En dichos casos el Contratante podrá terminar la Obra él mismo o emplear a cualquier otro 

contratista para terminar la Obra y el Contratante o ese otro contratista podrán utilizar para 

terminarla cuanta maquinaria, obra provisional y material que se haya considerado reservado 

exclusivamente para la construcción y terminación de la Obra en virtud de las disposiciones del 

Contrato, que se considere que sea apropiado, además, el Contratante podrá en cualquier momento 

vender la maquinaria, las Obras Temporales y los materiales no utilizados y aplicar los ingresos de 

dicha venta a la compensación de cualesquiera sumas adeudadas o que pudiera adeudarle el 

Contratista en virtud del Contrato. 

 

2. Evaluación después de la re-posesión 

 

Tan pronto sea viable después del acceso y expulsión por el Contratante, el Ingeniero notificará al 

Contratista para que se encuentre presente en la evaluación que habrá que realizar en la Obra. En caso 

de que por cualquier razón el Contratista no estuviera presente en la evaluación, el Ingeniero realizará 

la evaluación sin la presencia del Contratista y expedirá un certificado en que se indicará la suma, si la 

hubiere, adeudada al Contratista por la labor realizada de conformidad con el Contrato hasta la fecha 

de acceso y expulsión por el Contratante que haya acumulado el Contratista en relación con la Obra 

que ha ejecutado en ese caso de conformidad con el Contrato. El Ingeniero anotará el valor de los 

materiales no utilizados o parcialmente utilizados y el valor del equipo de construcción y de cualquier 

parte de las Obras Temporales. 

 

3. Pago después de la re-posesión 

 

Si el Contratante se apersonara y expulsara al Contratista de acuerdo a la presente Cláusula, no estará 

en la obligación de pagar ninguna suma a cuenta del Contrato hasta la expiración del Período de 

Responsabilidad por Defectos y posteriormente, hasta que se hayan comprobado los costos de 

terminación definitiva y reparación de cualesquiera defectos de la Obra, los daños y perjuicios por la 

demora en terminar (si hubiere) y cualesquiera otros gastos incurridos por el Contratante y cuya cuantía 

haya certificado el Ingeniero. El Contratista tendrá derecho entonces a percibir exclusivamente la suma 

o sumas (si hubiere) que el Ingeniero certifique como adeudadas en el momento de terminar 

debidamente la obra, después de deducida la suma anterior. Pero si esa suma excediera el monto que 

debería habérsele pagado al Contratista de haber terminado debidamente la Obra, el Contratista deberá 

pagar al Contratante la diferencia cuando se le solicite. En dicho caso el Contratante podrá recuperar la 

suma de cualquier cantidad adeudada por el Contratante al Contratista sin necesidad de recurrir a 

procedimientos judiciales. 
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54. REPARACIONES URGENTES 

 

Si debido a accidente o falla u otra eventualidad que ocurriera en la Obra o parte de ella o en relación a la 

misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o en el Período de Responsabilidad por Defectos, hubiera que 

realizar algún trabajo de rectificación o reparación urgente y necesario a juicio del Ingeniero por razones de 

seguridad y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto de inmediato a realizar dicho trabajo o dicha 

reparación, el Contratante podrá realizar los trabajos o la reparación que el Ingeniero considere necesarios y 

necesaria con sus trabajadores u otros trabajadores.  Si los trabajos o reparaciones realizados/as por el 

Contratante son obras que, a juicio del Ingeniero el Contratista tenía la responsabilidad de realizar por su 

propia cuenta en virtud del Contrato, todos los gastos y cargos debidamente incurridos por el Contratante al 

realizarlos serán pagaderos por el Contratista al Contratante previa solicitud o podrá deducirlos el Contratante 

de cualquier suma adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista, a condición de que el Ingeniero notifique 

por escrito al Contratista tan pronto como sea viable después de que ocurra una situación de urgencia de 

dicha índole. 

 

55. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS 

 

A menos que en el Contrato se disponga de otro modo, no se harán ajustes del precio del Contrato respecto 

de las fluctuaciones del mercado, los precios de la mano de obra, los materiales, maquinaria o el equipo ni 

debido a la fluctuación de las tasas de interés o a la devaluación o a cualquier otro asunto que afecte a la 

Obra. 

56. TRIBUTACIÓN 

 

El Contratista tendrá la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en relación con los ingresos, 

incluido el impuesto sobre el valor agregado, de conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos 

vigentes y en todas las enmiendas realizadas en los mismos, en relación con los impuestos sobre utilidades y 

con sujeción a dichos impuestos. El Contratista tiene la responsabilidad de practicar todas las averiguaciones 

necesarias a este respecto y se considerará que ha quedado satisfecho respecto de la aplicación de todas las 

leyes fiscales pertinentes. 

 

57. USO DE EXPLOSIVOS 

 

El Contratista no utilizará explosivo alguno sin obtener un permiso por escrito del Ingeniero quien exigirá al 

Contratista que cumpla cabalmente con el reglamento vigente en relación con la utilización de explosivos. 

No obstante, el Contratista, antes de presentar la solicitud para obtener dichos explosivos, deberá preparar 

debidamente el lugar de almacenamiento. La aprobación o denegación por el Ingeniero del permiso para 

utilizar explosivos no será justificación para que el Contratista presente reclamación. 

 

58. MAQUINARIA 

 

El Contratista será responsable de coordinar la fabricación, entrega, instalación y puesta en servicio de la 

maquinaria y el equipo que forme parte de la Obra. Colocará todos los pedidos necesarios tan pronto sea 

posible después de la firma del Contrato. Dichos pedidos y su aceptación se presentarán al Ingeniero cuando 

éste así lo solicite. El Contratista tendrá asimismo la responsabilidad de velar por que todos los subcontratistas 

cumplan con dichos programas como se ha convenido y sea necesario para terminar la Obra en el período de 

terminación previsto. En caso de demora en cualquier trabajo subcontratado, el Contratista adoptará las 

medidas necesarias para acelerar su terminación. Ello no irá en detrimento del derecho del Contratante a 

valerse de los recursos de que dispone en caso de demoras según se dispone en el Contrato. 

 

59. OBRAS TEMPORALES Y REINSTALACIÓN 

 

El Contratista proporcionará todos los caminos o senderos provisionales necesarios para el traslado de la 

maquinaria y los materiales, les dará mantenimiento y los despejará al terminar la Obra y dejará reparado 

todo daño o alteración en cualquier obra. El Contratista presentará los planos y todos los pormenores de las 
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Obras Temporales al Ingeniero antes de comenzarlas. El Ingeniero podrá pedir que se hagan modificaciones 

si considera que son insuficientes y el Contratista procederá a hacer las modificaciones sin que ello le libere 

de sus responsabilidades. El Contratista proporcionará cobertizos impermeables para almacenar el material 

que se necesite en la Obra para su uso propio o del Contratante, les dará mantenimiento y los despejará al 

quedar terminada la Obra. El Contratista desviará, por su cuenta y con sujeción a la aprobación del Ingeniero, 

todas las instalaciones de servicios públicos que encuentre durante la marcha de los trabajos, con excepción 

de aquellas que en los planos se indique especialmente que quedan incluidas en el Contrato. En caso de que 

no se requiera desviación de los servicios en relación con la Obra, el Contratista los levantará, les dará 

mantenimiento y los conservará en estado de funcionamiento en los lugares donde se encuentren. El 

Contratista reparará por su propia cuenta todo daño a los cables o alambres telefónicos, telegráficos o 

eléctricos, alcantarillas, tuberías de agua u otras tuberías y servicios de otra índole, salvo que la autoridad 

pública o el empresario privado que tenga la propiedad o la responsabilidad de los mismos decida repararlos 

por su cuenta. Los gastos incurridos a dichos efectos serán pagados por el Contratista a la autoridad pública 

o al empresario privado previa solicitud. 

 

60. FOTOGRAFÍAS Y PUBLICIDAD 

 

El Contratista no publicará fotografía alguna de la Obra ni permitirá que la Obra se utilice de ninguna manera 

en publicidad sin la aprobación previa por escrito del Contratante. 

 

61. PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN 

 

El Contratante podrá cancelar el Contrato y recuperar del Contratista el monto de cualquier pérdida resultante 

de la cancelación, si el Contratista ofreciera o entregara a alguna persona un obsequio o gratificación de 

cualquier índole como incentivo o recompensa por obtener o ejecutar o tratar de obtener o ejecutar el Contrato 

o cualquier otro Contrato con el Contratante o por mostrar o tratar de mostrar preferencia o disgusto por 

alguna persona en relación con el Contrato o con cualquier otro Contrato con el Contratante, ya sea que 

personas empleadas por él o que actúen en su nombre realicen dichos actos, con conocimiento del Contratista 

o no, en relación con dicho Contrato o con cualquier otro Contrato firmado con el Contratante. 

 

62. FECHAS COINCIDENTES CON DÍAS FERIADOS 

 

Si de acuerdo al Contrato hubiera que realizar alguna actividad o expirara algún plazo en determinada fecha 

que coincidiera con un día de descanso o un día feriado oficial, a los efectos del Contrato la actividad se 

realizará o el plazo expirará el día laborable siguiente al de la fecha. 

 

63. NOTIFICACIONES 

 

1. A menos que se especifique explícitamente de otro modo, toda notificación, consentimiento, 

aprobación, certificado o determinación de cualquier persona que esté previsto en los Documentos 

del Contrato se realizará por escrito.  Ninguna notificación, consentimiento, aprobación, certificado 

o determinación de dicha índole que imparta o realice el Contratante, el Contratista o el Ingeniero 

deberá retenerse o demorarse más de lo necesario. 

 

2. Toda notificación, certificado o instrucción que el Contratante o el Ingeniero proporcione al 

Contratista según las condiciones del Contrato se enviará por correo, cablegrama, télex o facsímile 

a la oficina principal del Contratista especificada en el Contrato o a cualquier otra dirección que el 

Contratista indique por escrito a dichos efectos o se remitirá a dicha dirección contra la firma 

autorizada que certifique el acuse de recibo. 

 

3. Toda notificación que se haga al Contratante en virtud del Contrato se enviará por correos, 

cablegrama, télex o facsímile a la dirección del Contratante especificada en el Contrato o se remitirá 

a dicha dirección contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo. 
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4. Toda notificación que se haga al Ingeniero en virtud del Contrato se enviará por correo, cablegrama, 

télex o facsímile a la dirección del Ingeniero especificada en el Contrato o se remitirá a dicha 

dirección contra la firma autorizada que certifique el acuse de recibo. 

 

64. IDIOMA, PESAS Y MEDIDAS 

 

Salvo que en el Contrato se especifique de otra manera, el Contratista utilizará el idioma español en todas las 

comunicaciones escritas al Contratante o al Ingeniero respecto de los servicios que ha de prestar y con todos 

los documentos que obtenga o prepare el Contratista en relación con la Obra. En todos los casos se utilizará 

el sistema métrico de pesas y medidas. 

 

65. REGISTROS, CUENTAS, INFORMACIÓN Y AUDITORÍA 

 

El Contratista mantendrá registros exactos y sistemáticos de los trabajos que ejecute en relación con el 

presente Contrato. 

El Contratista suministrará, compilará o pondrá a disposición del PNUD en todo momento cualquier registro 

o información, oral o escrita, que el PNUD considere conveniente solicitar en relación con la Obra o la 

ejecución de la Obra por el Contratista; 

El Contratista permitirá que el PNUD o sus agentes autorizados inspeccionen y auditen dichos registros o 

dicha información previo aviso con suficiente antelación. 

 

66. FUERZA MAYOR 

De la forma en que se utiliza en el presente documento, fuerza mayor significa desastres naturales, guerra 

(sea declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros actos o acontecimientos de índole o valor 

análogo. 

En caso de que ocurriera alguna de las causas que constituyen fuerza mayor y tan pronto como sea posible 

después, el Contratista notificará por escrito con detalles completos al PNUD y al Ingeniero sobre dicha 

fuerza mayor; si por dicha razón el Contratista se ve total o parcialmente imposibilitado de cumplir los 

deberes y atender las obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato. A reserva de que el PNUD 

acepte la existencia de esa fuerza mayor, aceptación que no deberá denegarse sin motivo, se aplicarán las 

disposiciones siguientes: 

 

 (a) Los obligaciones y responsabilidades contraídas por el Contratista en virtud del presente Contrato 

quedarán suspendidas en la medida en que se vea imposibilitado de cumplirlas y durante el tiempo 

en que dicha imposibilidad continúe. Durante dicha suspensión y en relación con los trabajos 

suspendidos, el PNUD reembolsará al Contratista los gastos fundamentados de mantenimiento del 

equipo del Contratista y los viáticos del personal permanente del Contratista que haya quedado 

ocioso por dicha suspensión; 

 

 (b) Dentro de un plazo de quince (15) días después de haber notificado al PNUD la aparición de dicha 

fuerza mayor, el Contratista presentará al PNUD un estado de los gastos estimados mencionados en 

el sub-párrafo (a) durante el período de suspensión, seguido de un estado completo de los gastos 

reales en un plazo de treinta (30) días después de que haya terminado la suspensión; 

 

 (c) La vigencia del presente Contrato se prorrogará durante un período igual al de duración de la 

suspensión, teniendo en cuenta, no obstante, cualesquiera condiciones especiales que pudieran 

determinar que el período adicional para la terminación de la Obra fuese distinto del período de 

suspensión; 

 

 (d) Si por razones de fuerza mayor el Contratista quedara permanentemente imposibilitado, total o 

parcialmente, para cumplir los deberes y atender las obligaciones contraídos en virtud del presente 

Contrato, el PNUD tendrá derecho a rescindir el Contrato en las modalidades y condiciones previstas 

en el Cláusula 68 de las presentes Condiciones Generales, con la excepción de que el período de 

notificación será de siete (7) días y no catorce (14) días; y 
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 (e) A los efectos de lo dispuesto en el sub-párrafo precedente, el PNUD podrá considerar que el 

Contratista ha quedado permanentemente imposibilitado de ejecutar su labor en caso de que el 

período de suspensión se prolongue por más de noventa (90) días. 

67. SUSPENSIÓN POR EL PNUD 

 

Mediante notificación por escrito al Contratista, el PNUD podrá suspender durante un período especificado, 

en su totalidad o en parte, los pagos al Contratista y/o la obligación del Contratista de continuar con la 

ejecución de la Obra en virtud del presente Contrato, a exclusiva discreción del PNUD: 

 

 (a) surgiera alguna condición que interfiriera o amenazara con interferir la ejecución satisfactoria de la 

Obra o la consecución de la finalidad para la que está prevista; o 

 

 (b) el Contratista no ha cumplido, en su totalidad o en parte, cualquiera de los términos y condiciones 

del presente Contrato. 

Tras la suspensión prevista en el sub-párrafo (a) anteriormente indicado, el Contratista tendrá 

derecho a que el PNUD le reembolse los gastos en que haya incurrido debidamente de conformidad 

con el presente Contrato antes del comienzo del período de suspensión. 

El PNUD podrá prorrogar la vigencia del presente Contrato por un período igual a cualquier período 

de suspensión, teniendo en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran haber causado 

el tiempo adicional para la terminación de la Obra, que fuera distinto del período de suspensión. 

 

68. RESCISIÓN POR EL PNUD 

 

El PNUD podrá, independientemente de cualquier suspensión estipulada en la Cláusula 67, rescindir el 

presente Contrato por causa o conveniencia que sea del interés del PNUD previa notificación por escrito al 

Contratista con no menos de catorce (14) días de antelación. 

 

Tan pronto reciba la notificación de rescisión del presente Contrato: 

 

 (a) El Contratista adoptará las medidas inmediatas para dar por terminados sus servicios en virtud del 

Contrato de manera pronta y ordenada y para reducir las pérdidas y mantener al mínimo otros gastos 

en los que habrá de incurrir; y 

 

(b) El Contratista tendrá derecho (a menos que la rescisión obedezca a un incumplimiento del presente 

Contrato por parte del Contratista) a que se le pague la parte de la Obra que haya completado a 

satisfacción, así como los materiales y el equipo debidamente entregados en el Sitio de la Obra a la 

fecha de rescisión para que se incorporaran a la Obra, más los gastos documentados que se derivaren 

de los compromisos contraídos antes de la fecha de rescisión, así como cualesquiera gastos directos 

convenientemente justificados, incurridos por el Contratista como resultado de la rescisión; pero no 

tendrá derecho a recibir otros pagos u otra compensación por daños y perjuicios de ninguna otra 

índole. 

 

69. RESCISIÓN POR EL CONTRATISTA 

 

En caso de cualquier presunto incumplimiento del Contrato por el PNUD o de cualquier otra situación que 

el Contratista razonablemente considere que le da derecho a dar por terminados sus servicios en virtud del 

Contrato, el Contratista notificará inmediatamente por escrito al PNUD sobre los pormenores de la naturaleza 

y las circunstancias del incumplimiento o de cualquier otra situación. Una vez que el PNUD reciba 

información por escrito de la existencia de dicho incumplimiento y se vea imposibilitado de rectificarla o en 

caso de que el PNUD no haya respondido a dicha notificación dentro de un plazo de veinte (20) días a contar 

de la fecha de recepción, el Contratista tendrá derecho a rescindir el presente Contrato y otorgará 30 días en 

una notificación por escrito a dicho respecto. En caso de desacuerdo entre las Partes en relación con la 
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existencia del incumplimiento o cualquier otra situación a la cual se ha hecho referencia anteriormente, la 

cuestión se resolverá de conformidad con la Cláusula 71 de las presentes Condiciones Generales. 

 

Al quedar rescindido el Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la presente Cláusula, se aplicarán las 

disposiciones del sub-párrafo (b) de la Cláusula 68. 

 

70. DERECHOS Y ACCIONES DEL PNUD 

 

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo se considerará que perjudique o constituye una 

excepción de cualesquiera otros derechos o acciones del PNUD. 

 

EL PNUD no tendrá responsabilidad por ninguna de las consecuencias que se derivaren de cualquier acto u 

omisión por parte del Gobierno, ni por cualquier reclamación basada en dicho acto u omisión. 

 

71. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

 

En caso de cualquier reclamo, controversia o disputa que pudiera surgir en la ejecución o en relación con el 

presente Contrato, o en caso de que ocurriera incumplimiento alguno del presente Contrato, aplicarán los 

siguientes procedimientos para la resolución de dichos reclamos, controversias o disputas: 

 

 1 Notificación 

 

La parte agraviada notificará inmediatamente por escrito a la otra parte sobre la naturaleza del 

presunto reclamo, controversia o disputa, a más tardar siete (7) días después de tener conocimiento 

de su existencia. 

 

 2 Consulta 

 

Al recibir la notificación prevista en el sub-párrafo anterior, los representantes de las Partes iniciarán 

consultas con miras a alcanzar una solución amigable de la resolución del reclamo, controversia o 

disputa, sin que ello cause interrupción de la Obra. 

 

 

 3 Conciliación 

 

En caso de que los representantes de las Partes no puedan lograr dicha solución amistosa, cualquiera 

de las partes podrá solicitar que el asunto se someta a conciliación de acuerdo con las Reglas de 

Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) en su versión vigente al momento de efectuar dicha conciliación. 

 

 4 Arbitraje 

 

Cualquier reclamo, controversia o disputa que no se solucione como se dispone en las Cláusulas 

71.1 al 71-3 precedentes, se remitirá a arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente 

en dicho momento. Las Partes acatarán el laudo arbitral emitido en relación con dicho arbitraje como 

fallo definitivo sobre dicha controversia o dicho reclamo. 

 

 

72. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

 

Nada en el presente Contrato o relacionado con el mismo, habrá de interpretarse como renuncia a los 

privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, de las que el PNUD forma parte integrante. 
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73.          SEGURIDAD 

 

El Contratista deberá: 

 (a) poner en marcha un plan de seguridad adecuado y mantener el plan de seguridad, teniendo en cuenta la 

situación de seguridad del país en donde los servicios se ofrecen; 

 (b) asumir todos los riesgos y responsabilidades relacionadas con la seguridad del Contratista, y aplicación 

completa del plan de seguridad. 

 El PNUD se reserva el derecho a verificar si dicho plan se ha implementado, y sugerir modificaciones al 

plan cuando sea necesario. El no mantenimiento e implementación de un plan de seguridad adecuado 

como se encuentra establecido a continuación, se considerará un incumplimiento del presente 

contrato. No obstante, lo anterior, el Contratista será el único responsable de la seguridad de su 

personal y de la propiedad del PNUD bajo su custodia como se establece en el párrafo 4.1 anterior. 

 

 

 

74.          AUDITORÍA E  INVESTIGACIONES 

 

 Cada factura pagada por el PNUD será objeto de una auditoría post-pago por los auditores, ya sean internos 

o externos del PNUD o los agentes autorizados del PNUD en cualquier momento durante la vigencia del 

Contrato y por un período de tres (3) años después de la expiración  del Contrato o de la terminación 

anticipada del Contrato. El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte del Contratista de las cantidades 

que figuran en las auditorías que se han pagado por PNUD y no se encuentren en conformidad con los 

términos y condiciones del Contrato. Si la auditoría determina que cualquier monto de los fondos pagados 

por el PNUD no se han utilizado de acuerdo con las cláusulas del contrato, la empresa deberá reembolsar 

esos fondos inmediatamente. Si la empresa no reembolsara dichos fondos, el PNUD se reserva el derecho de 

obtener  la recuperación de los fondos y / o tomar cualquier otra acción que estime necesaria. 

 

 El Contratista reconoce y acuerda que, en cualquier momento, el PNUD podrá llevar a cabo investigaciones 

relacionadas con cualquier aspecto del contrato, las obligaciones realizadas en virtud del Contrato, y las 

operaciones del Contratista general. El derecho del PNUD para llevar a cabo una investigación y la obligación 

del Contratista de cumplir con dicha investigación no se extinguirán por la expiración del Contrato o por la 

terminación anticipada del Contratoantes. El Contratista proporcionará su total y oportuna cooperación con 

las inspecciones, auditorías después del pago o investigaciones. Dicha cooperación incluirá, pero no estará 

limitado a, la obligación del Contratista de poner a disposición su personal y cualquier documentación para 

tales fines y para conceder a PNUD el acceso a las instalaciones del Contratista. El Contratista deberá exigir 

a sus agentes, incluyendo, pero no limitado a, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar 

razonablemente con las inspecciones, auditorías después del pago o investigaciones llevadas a cabo por el 

PNUD 

 

75.        ANTITERRORISMO 

 

El Contratista se compromete a realizar todos los esfuerzos razonables para asegurarse de que ninguno de los 

fondos del PNUD recibidos en virtud de este Contrato sean utilizados para proporcionar apoyo a personas o 

entidades asociadas con el terrorismo y que los beneficiarios de cualquier monto otorgado por el PNUD no 

aparezcan en la lista que mantiene  el Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1267 

(1999). Se puede acceder a la lista a través de 

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm. Esta disposición debe incluirse en todos los 

sub-contratos o sub-acuerdos celebrados en virtud del presente Contrato. 

 

 

 

 

 

 


