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1. Marco conceptual 

1.1. Antecedentes 

La característica principal de los vertederos existentes en la REBSMyBA es la forma de vertido “a cielo 

abierto” de residuos sólidos sin ningún tipo de control sanitario ni ambiental, situación que se ve agra-

vada por estar localizados en una zona declarada como Reserva Ecológica y por ende de “protección 

ambiental” según la Ley 2715/05, situada en la margen izquierda del río Paraguay, en una zona inun-

dable y anegadiza, conformada por bañados y humedales, ecosistemas ricos por su biodiversidad y muy 

frágiles a su vez. Otro problema de la localización de estos vertederos es que se hallan en zonas aledañas 

a la comunidad habitante de la Reserva y prácticamente en los “patios traseros” de las viviendas, con-

virtiéndose esta situación en una grave amenaza en materia de salud pública1. 

En el presente “Plan Piloto de Limpieza y Cuidado de la REBSMyBA”, se plantean principalmente medidas 

que consisten en la remoción o retiro de gran parte de los residuos sólidos actualmente dispuestos en 

“vertederos a cielo abierto”, a través de un proceso de limpieza mecánica y/o manual,- según las ca-

racterísticas de dichos vertederos, y que el remanente de residuos sólidos, -ya que será difícil el retiro 

del 100% de los mismos-, sea posteriormente tratados con los métodos típicos recomendados en todo 

proceso de “remediación y clausura” de vertederos a cielo abierto. 

Conceptualmente se puede definir que las medidas de ¨remediación y clausura” de los Vertederos a 

cielo abierto, propuestas en el presente trabajo, consisten básicamente en obras y actividades especí-

ficas, las cuales están orientadas a la minimización de los impactos sanitarios y ambientales actuales y 

potenciales (a futuro)2.  

Los criterios que han sido considerados en el proceso para análisis y selección de las áreas prioritarias 

de intervención, se refieren a los siguientes aspectos:  

• Localización de los Vertederos (distancias al curso hídrico, a viviendas, caminos, otros)  

• Características de la zona de emplazamiento (uso de suelo, terrenos circundantes, área influen-

cia directa, entre otros),  

• Aspecto general del vertedero: cantidad y tipo de residuos vertidos a cielo abierto,  

• Presencia de pobladores cuyo oficio es el reciclaje de residuos sólidos,  

• Riegos de proliferación de vectores,  

• Riesgo de generación de lixiviados y emisiones (gases, olores, entre otros) 

La metodología de identificación de áreas de estudio, la caracterización de dichas áreas, el análisis e 

identificación de las áreas de intervención prioritarias han sido suficientemente descritas en el Producto 

1 “Diagnóstico base sobre la situación de los residuos sólidos en la REBSMyBA y su caracterización” y 

en el Producto 2 “Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la REBSMyBA”, específicamente en el 

“Programa de limpieza, cuidado y vigilancia de la REBSMyBA”, documentos antecedentes del presente 

Plan Piloto.  

Otro de los documentos antecedentes del presente Plan Piloto se refiere a la “Guía Técnica para la 

eliminación y/o clausura de Vertederos Clandestinos Urbanos y recuperación de espacios”, correspon-

diente al Anexo 1 del “Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la REBSMyBA”, -Producto 2.-, de la 

presente consultoría.  

                                                
1 Programa de limpieza cuidado y vigilancia del Producto 2 de la “Consultoría para la elaboración del Plan de Rescate, 
Recuperación y Cuidado de la Reserva Ecológica del Banco San Miguel y Bahía de Asunción (REBSMyBA) y diseño de 
piloto”, Deloitte. 
2 Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción, y Acciones 
Complementarias – Anexo E - Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados, – SEAM - The 
Louis Berger Group – ICASA  
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1.2. Medidas según categorización de Vertederos Clandestinos3 
 

Para la definición de las intervenciones a realizar se tomó como referencia la metodología planteada en 

la “Guía Técnica para la eliminación y/o clausura de Vertederos Clandestinos Urbanos y recuperación de 

espacios”, Anexo 1 del Producto 2. del “Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la REBSMyBA”, 

referente a las medidas a ser adoptadas para la recuperación de los sitios o terrenos en los cuales se 

hallan emplazados los vertederos a cielo abierto.  

En la Tabla 1.1. Clasificación de vertederos y medidas a adoptar para recuperar el sitio, se presentan 

algunas medidas a ser adoptadas según la categoría de los Vertederos Clandestinos identificados, con 

el objeto de sanear y recuperar el sitio una vez concluida la actividad de disposición ilegal y descontro-

lada de los residuos sólidos.  

Las medidas están planteadas de tal forma a que se apliquen, de forma referencial, a tres (3) tipos o 

categorías de Vertederos Clandestinos, se deja en claro que pueden ser identificadas y adoptadas otras 

medidas particulares que resulten de estudios más profundos, de la localización y operación del Verte-

dero en cuestión, de los requerimientos específicos de los actores involucrados y principalmente de la 

magnitud y periodo de existencia del Vertedero. 

MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA RECUPERACIÓN DEL SITIO 

Vertedero Clandestino de 

RIESGO BAJO 

Vertedero Clandestino de 

RIESGO MEDIO 

Vertedero Clandestino de 

RIESGO ALTO 

Estudios técnicos específicos: No 

aplica 

Estudios técnicos específicos: 

No aplica 

Estudios técnicos específicos: 

Se recomienda profundizar la ca-

racterización y categorización del 

Vertedero Clandestino, así como 

también el grado de contamina-

ción generado al medio, a través 

de la realización de estudios técni-

cos específicos de manera a iden-

tificar: 

- Contaminación de aguas 

subterráneas. Identificar 

indicios de infiltración de 

sustancias (lixiviado, 

otros). 

- Contaminación del suelo 

(tomar muestras para 

análisis de parámetros fí-

sicos químicos que indi-

quen contaminación). 

 

 

 

                                                
3 Guía Técnica para la eliminación y/o clausura de Vertederos Clandestinos Urbanos y recuperación de espacios de 

la “Consultoría para la elaboración del Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la Reserva Ecológica del Banco 
San Miguel y Bahía de Asunción (REBSMyBA) y diseño de piloto”, Deloitte. 
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- Contaminación del aire. 

Estudios de generación de 

gases (provenientes de la 

descomposición de los re-

siduos, de la quema de re-

siduos, otros) y su compo-

sición. 

Medidas de limpieza:  

Consiste en la recuperación de 

residuos valorizables, remo-

ción de residuos y limpieza ge-

neral del área de emplaza-

miento: 

- Separación de residuos 

según los tipos, resultan-

tes de la caracterización 

de los residuos realizada 

en subprocesos anterio-

res. En el caso de encon-

trarse residuos de gran 

volumen, se deberá proce-

der a la separación de los 

mismos o aplicar procesos 

de reducir el volumen de 

los mismos. 

- Identificación de los resi-

duos valorizables y/o reci-

clables para su posterior 

venta. 

- Verificar las opciones para 

la adecuada disposición fi-

nal de los diferentes resi-

duos caracterizados y se-

parados (Rellenos sanita-

rios cercanos, u otros). 

- Retiro de los residuos va-

lorizables y/o reciclables 

por personas o empresas 

que se dedican a la comer-

cialización de los mismos. 

- Retiro de los demás resi-

duos para su disposición 

final adecuada, conforme 

a sus características. 

- Limpieza general del área 

intervenida. 

- Fumigación del sitio. 

Medidas de limpieza:  

Consiste en la recuperación de 

residuos valorizables, remo-

ción de residuos y limpieza ge-

neral del área de emplaza-

miento: 

- Separación de residuos 

según los tipos, resultan-

tes de la caracterización 

de los residuos realizada 

en subprocesos anterio-

res. En el caso de encon-

trarse residuos de gran 

volumen, se deberá proce-

der a la separación de los 

mismos o aplicar procesos 

de reducir el volumen de 

los mismos. 

- Identificación de los resi-

duos valorizables y/o reci-

clables para su posterior 

venta. 

- Verificar las opciones para 

la adecuada disposición fi-

nal de los diferentes resi-

duos caracterizados y se-

parados (Rellenos sanita-

rios cercanos, u otros). 

- Retiro de los residuos va-

lorizables y/o reciclables 

por personas o empresas 

que se dedican a la comer-

cialización de los mismos. 

- Retiro de los demás resi-

duos para su disposición 

final adecuada, conforme 

a sus características. 

- Limpieza general del área 

intervenida. 

- Fumigación del sitio 

Medidas de limpieza:  

Consiste en la recuperación de 

residuos valorizables, remo-

ción de residuos y limpieza ge-

neral del área de emplaza-

miento: 

- Separación de residuos 

según los tipos, resultan-

tes de la caracterización 

de los residuos realizada 

en subprocesos anterio-

res. En el caso de encon-

trarse residuos de gran 

volumen, se deberá proce-

der a la separación de los 

mismos o aplicar procesos 

de reducir el volumen de 

los mismos. 

- Identificación de los resi-

duos valorizables y/o reci-

clables para su posterior 

venta. 

- Verificar las opciones para 

la adecuada disposición fi-

nal de los diferentes resi-

duos caracterizados y se-

parados (Rellenos sanita-

rios cercanos, u otros). 

- Retiro de los residuos va-

lorizables y/o reciclables 

por personas o empresas 

que se dedican a la comer-

cialización de los mismos. 

- Retiro de los demás resi-

duos para su disposición 

final adecuada, conforme 

a sus características. 

- Limpieza general del área 

intervenida. 

- Fumigación de sitio 

Medidas técnicas: Medidas Técnicas: Medidas Técnicas: 
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- Movimiento del suelo. 

- Relleno, regularización del 

terreno, cobertura y com-

pactación final. El espesor 

de la cobertura debe ser 

tal que se logre el aisla-

miento de residuos que 

pudieren quedar enterra-

dos, cercanos a la superfi-

cie. 

- Otras medidas acordes al 

uso de suelo previsto. Ej. 

Cobertura Vegetal del si-

tio. 

- Movimiento del suelo, 

- Relleno, regularización del 

terreno, cobertura y com-

pactación final. El espesor 

de la cobertura debe ser 

tal que se logre el aisla-

miento de residuos que 

pudieren quedar enterra-

dos, cercanos a la superfi-

cie. 

- Otras medidas acordes al 

uso de suelo previsto. Ej. 

Cobertura Vegetal del sitio 

- Movimiento del suelo, 

- Relleno, regularización del 

terreno, cobertura y com-

pactación final. El espesor 

de la cobertura debe ser 

tal que se logre el aisla-

miento de residuos que 

pudieren quedar enterra-

dos, cercanos a la superfi-

cie. 

- Otras medidas acordes al 

uso de suelo previsto, 

Ejemplo Cobertura Vegetal 

del sitio. 

 

Medidas de Fiscalización: 

- Fiscalización periódica del 

mantenimiento del sitio en 

las condiciones que fueron 

alcanzadas con las medi-

das de recuperación, evi-

tando que se repita la ges-

tión inadecuada del sitio. 

Medidas de Fiscalización: 

- Fiscalización periódica del 

mantenimiento del sitio en 

las condiciones que fueron 

alcanzadas con las medi-

das de recuperación, evi-

tando que se repita la ges-

tión inadecuada del sitio. 

Medidas de Fiscalización: 

- Fiscalización periódica del 

mantenimiento del sitio en 

las condiciones que fueron 

alcanzadas con las medi-

das de recuperación, evi-

tando que se repita la ges-

tión inadecuada del sitio. 

Proyecto detallado: 

- Solo en caso de recomen-

dación por parte de auto-

ridad de aplicación (MA-

DES) 

Proyecto detallado: 

- Solo en caso de recomen-

dación por parte de auto-

ridad de aplicación (MA-

DES) 

Proyecto detallado: 

- Para Vertederos Clandesti-

nos de Alto Riesgo se su-

giere, luego de la imple-

mentación de las medidas 

generales, la elaboración 

de un proyecto ejecutivo 

para la recuperación del 

sitio, con medidas y espe-

cificaciones técnicas más 

precisas según los resulta-

dos obtenidos de los estu-

dios realizados. Algunos 

de los aspectos que el Pro-

yecto deberá cubrir son los 

siguientes: 

- Manejo adecuado del lixi-

viado, 

- Manejo adecuado y control 

de los gases y olores pro-

ducidos, 

- Monitoreo de los principa-

les aspectos socio ambien-

tales degradados. 
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- Recursos administrativos, 

humanos y técnicos a ser 

requeridos. 

Tabla 1.1. Clasificación de vertederos y medidas a adoptar para recuperar el sitio 
Fuente: Guía Técnica para la eliminación de Vertederos Clandestinos Urbanos y recuperación de espacios del 

Anexo 1- Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la REBSMyBA - Deloitte, 2019. 

Los Vertederos existentes en la Reserva han sido categorizados, desde el aspecto técnico operativo, 

como Vertederos Clandestinos de Riesgo Bajo y de Riesgo Medio, debido a que los mismos se refieren 

a pequeños micro vertederos de pequeñas áreas o superficies de intervención. Además, luego de la 

caracterización de los mismos durante  la fase de Diagnóstico, se ha llegado a la conclusión de que los 

mismos se refieren en su mayoría a vertederos de residuos sólidos urbanos, los residuos sólidos dis-

puestos de características especiales, se refieren más bien a residuos sólidos de origen doméstico o 

comerciales volumétricos tales como muebles, cartelería, artículos de línea blanca, entre otros, e indus-

triales los cuales se refieren básicamente a residuos de Industria de la construcción civil (por lo general 

escombros), los cuales pueden clasificarse como Residuos Sólidos de manejo especial pero en general 

“No peligrosos”.  

Por la razón presentada en el párrafo anterior y en virtud a las recomendaciones presentadas en la Tabla 

1.1. Clasificación de vertederos y medidas a adoptar para recuperar el sitio”, para el presente Plan Piloto 

de limpieza y cuidado para la REBSMyBA serán recomendadas las siguientes medidas a adoptar: 

• Medidas de Limpieza: consistente en el retiro, prácticamente del total de los residuos actual-

mente dispuestos a nivel superficial, así como la excavación y retiro de parte de los residuos 

enterrados; además se revé la limpieza general del área intervenida.  

• Medidas Técnicas: consistentes en obras remediación y clausura típicas de vertederos de Resi-

duos Sólidos Urbanos a ser clausurados, también denominadas de recuperación de sitios, tales 

como: fumigación previa del sitio a intervenir, Obras consistentes en: movimiento de suelo, 

nivelación, cobertura y compactación final con suelo impermeable, recomendándose una co-

bertura vegetal final del sitio o terreno a recuperar 

• Medidas de Fiscalización: consistente en actividades de monitoreo, mantenimiento y control de 

las condiciones de limpieza y obras de remediación y clausura de las áreas intervenidas.  

En el presente Plan Piloto, a pesar de plantear la limpieza y retiro de la mayor parte de la masa de 

residuos que conforman los vertederos a cielo abierto, considerando la localización de los mismos la 

cual se refiere a un área de protección ambiental y la cercanía a las comunidades adyacentes, de manera 

a prever riesgos en materia de contaminación ambiental y salud pública serán planteadas también una 

serie de medidas de Monitoreo Ambiental de los principales aspectos e impactos Socio Ambientales 

propios de los vertederos de Riesgo Alto clausurados.  

 

2. Plan Piloto de Limpieza, Cuidado y Vigilancia de la 

REBSMyBA 

2.1. Introducción - Alcance 

El presente “Plan Piloto”, se plantea desarrollar a partir de la propuesta del Programa de Limpieza, 

Cuidado y Vigilancia para la Reserva, Producto 2. del Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la 

REBSMyBA.  

Importante señalar que, en el mencionado Programa, la propuesta abarca exclusivamente la interven-

ción de la superficie conformada por el Banco San Miguel (superficie terrestre), y no de la Bahía de 

Asunción, ya que esta superficie se refiere al espejo de agua o porción del Rio Paraguay que afecta la 

Reserva Ecológica, la cual no está contemplada en el alcance del presente Plan.  
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La propuesta desarrollada tanto en el Programa de Limpieza, Cuidado y Vigilancia, como en el presente 

Plan Piloto de limpieza y cuidado para la REBSMyBA, consiste en que los residuos sólidos actualmente 

dispuestos en “vertederos a cielo abierto” sean retirados mediante un proceso de limpieza y sanea-

miento de las áreas afectadas, y que los residuos remanentes,-ya que será difícil el retiro del 100% de 

los mismos-, sean posteriormente tratados con los métodos recomendados en los procesos de “reme-

diación y clausura” de vertederos a cielo abierto, también denominados en este documento como me-

didas para recuperar el sitio una vez eliminado el vertedero a cielo abierto.  

En paralelo a las actividades de saneamiento a ser desarrolladas, se propone que se declare “la prohi-

bición” y se tomen las medidas necesarias para evitar el ingreso clandestino e ilegal de residuos de 

origen externo a la Reserva, -práctica realizada actualmente-, o en su defecto se reglamente la recep-

ción de cierto tipo de residuos reutilizables y/o reciclables (valorizables), separados previamente en 

origen, a través de la implementación de un “Centro de Acopio de Residuos Valorizables” centralizado y 

permanentemente fiscalizado por las autoridades pertinentes en base a la propuesta del Programa de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la RE-

BSMyBA (Producto 2).  

Previa la implementación del Plan Piloto de Limpieza y Cuidado de la REBSMyBA, se recomienda iniciar 

un proceso de diálogo, participación, comunicación y concertación con la comunidad que será directa e 

indirectamente afectada con las medidas a ser adoptadas. 

Las actividades de limpieza de residuos planteadas, se refieren exclusivamente al proceso mecánico y/o 

manual de retiro de residuos depositados en las áreas afectadas a ser intervenidas. Sin embargo, el 

proceso de “remediación y clausura de los vertederos” a intervenir, así como la recuperación de los 

sitios o terrenos, se refieren a un conjunto de medidas e inclusive pequeñas obras de infraestructura 

tendientes evitar futuros daños al entorno natural y social, así como restablecer o recomponer los eco-

sistemas naturales afectados.   

La estrategia planeada consta de 3 Etapas, que se presentan a continuación:  

• 1° Etapa: Actividades de Prohibición, Cuidado y Vigilancia de la Reserva 

Se refiere a las medidas a ser adoptadas y actividades recomendadas para el inicio del proceso de 

eliminación definitiva y prevención de la generación de futuros vertederos en la Zona (condiciones pre-

vias). 

• 2° Etapa: Limpieza y actividades de remediación y clausura de los Vertederos a cielo abierto y 

recuperación de sitios conformados por las áreas degradadas por presencia de residuos sólidos. 

Esa etapa comprende las actividades de limpieza de las áreas degradadas por presencia de residuos 

sólidos y las relativas a la remediación y clausura de los vertederos a cielo abierto. 

 

• 3° Etapa: Monitoreo y control a través de la implementación de medidas de mantenimiento, 

control y Monitoreo ambiental en etapa de Post Clausura de Vertederos. 

Con el monitoreo de ciertos indicadores se podrá analizar y evaluar periódicamente el impacto de las 

medidas adoptadas. 

Estas tres etapas son descritas en detalle en el ítem 2.3 Etapas componentes del Plan Piloto. 

Algunas de las actividades a ser desarrolladas en el Plan Piloto se refieren a:  

• Caracterización y delimitación del área a intervenir, 

• Eliminación de agentes vectores, reducción de los riesgos de contagio de enfermedades asocia-

das a los residuos sólidos tales como enfermedades diarreicas, parasitarias, entre otras.  

• Limpieza general del área delimitada,  

• Movimiento y retiro de masa de residuos,  

• Regularización de superficie, relleno, compactación y cobertura final, -con suelo impermeable y 

cobertura vegetal de ser posible-, de la superficie intervenida,  

• Propuesta sistema de fiscalización, mantenimiento y control.   
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• Propuesta de sistema de Monitoreo Ambiental: monitoreo de calidad de agua subterránea, suelo 

y aire (olores y otros).  

• Definición de obras complementarias como ser: cercado perimetral, caseta de control, carteles 

indicadores de prohibición del vertido y quema de residuos, entre otros aspectos. 

 

Las actividades y obras propuestas permitirán sanear las áreas intervenidas, clausurar los vertederos 

clandestinos, sellarlos o aislarlos, - a través de las obras de remediación y clausura-, y posteriormente 

monitorearlos de manera a medir la efectividad de las actividades y tareas desarrolladas.  

2.2. Objetivos 

El objetivo general del presente Plan Piloto es contribuir al saneamiento ambiental de la REBSMyBA a 

través de la realización de actividades de limpieza y retiro de los residuos sólidos dispuestos y posterior 

remediación y clausura definitiva de los vertederos clandestinos a cielo abierto.  El saneamiento contri-

buirá indefectiblemente a la restauración paulatina de los servicios ambientales de los ecosistemas de 

la Reserva, como valor paisajístico, cultural, socio ambiental y científicos.   

La tarea de Clausura o cierre de los vertederos a cielo abierto, tiene por objetivo fundamental el aisla-

miento definitivo de los residuos sólidos del medio ambiente, de manera a garantizar el mínimo impacto 

ambiental y de riesgo a la salud humana4. 

El Plan Piloto de Limpieza y Cuidado de la Reserva tiene a su vez los siguientes objetivos específicos:   

• Eliminar progresivamente el vertido incontrolado de residuos sólidos a cielo abierto en la Re-

serva,  

• Retirar la mayor cantidad de residuos dispuestos actualmente en los vertederos a cielo abierto,  

• Contribuir a minimizar los impactos sanitarios y ambientales, tanto al ecosistema como a la 

comunidad local,  

• Contribuir a la recuperación de la REBSMyBA como espacio de recreación y esparcimiento. 

 

                                                
4 Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción, y Acciones 

Complementarias – Anexo E - Programa de Remediación y Clausura de Vertederos No Controlados, – SEAM - The 
Louis Berger Group – ICASA. 
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2.3. Etapas componentes del Plan 

Como se indicó en el ítem 2.1 Introducción - Alcance, el Plan Piloto de Limpieza y Cuidado es desarro-

llado a partir del Programa de Limpieza, Cuidado y Vigilancia del Plan de Rescate, Recuperación y Cui-

dado de la REBSMyBA, y en el mencionado Programa, la estrategia planteada consta de las siguientes 

etapas: 

 

• 1° Etapa: Se prevé actividades de Prohibición, Cuidado y Vigilancia de la Reserva. 

Se refiere a las medidas a ser adoptadas y actividades recomendadas para el inicio del proceso de 

eliminación definitiva y prevención de la generación de futuros vertederos en la Zona (condiciones 

previas). 

• 2° Etapa: Se prevé actividades de Limpieza, retiro de residuos dispuestos y “remediación y 

clausura” de los vertederos a cielo abierto.  

Esta etapa comprende las actividades de limpieza y retiro de residuos dispuestos de las áreas 

degradadas por presencia de residuos sólidos y las relativas a la remediación y clausura de los 

vertederos a cielo abierto. 

• 3° Etapa: Se prevén actividades de mantenimiento, monitoreo y control de las medidas desa-

rrolladas. 

Además, se plantean medidas de Monitoreo Ambiental típicas de etapas de Post Clausura de Ver-

tederos a cielo abierto.  

 

En el siguiente cuadro se resumen las actividades a ser ejecutadas en cada etapa considerada en el 

presente programa piloto: 

 

Resumen de actividades por etapa 

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 

Construcción de una 
caseta de seguridad 
(guardia) 

Replanteo in situ de las 
áreas a ser interveni-
das, materializando 
con mojones en todos 
los vértices de los polí-
gonos que se formen. 

Monitoreo de las activi-
dades de limpieza, re-
mediación y clausura de 
vertedero (manteni-
miento)  

Implementación de un 
sistema vigilancia 

Definición de la meto-
dología de intervención 
(limpieza manual y/o 

mecánica) 

Monitoreo Ambiental  
(post clausura de verte-
deros) de áreas clausu-

radas  

Instalación de cáma-
ras de seguridad 

Limpieza de las áreas 
prioritarias 

 

Instalación de carteles 
de prohibición según 
normativa vigente, 
etc.   

 

Transporte de residuos 
al sitio de disposición fi-
nal 
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Actividades de comu-
nicación, sensibiliza-
ción y concertación 
con la comunidad*  

Regularización y nivela-
ción (conformación de 
taludes) del área  

 

Instalación de Mesa 
Interinstitucional / In-
tersectorial*  

Cobertura final (relleno 
y compactación) y em-
pastado del área 

 

Tabla 2.1. Actividades del Plan Piloto de Limpieza y Cuidado de la REBSMyBA 

Fuente: Elaboración propia 

*Actividades recomendadas, no presupuestadas para el Plan Piloto, de manera a velar por la sostenibi-

lidad del Plan, y tendiente a minimizar riesgos de conflictos sociales.   

A continuación, se realiza una descripción detallada de cada una de las etapas propuestas:  

2.3.1. Etapa 1. Actividades de prohibición, cuidado y vigilancia de la Reserva 

La primera etapa se enfoca a toda la REBSMyBA con el fin de evitar el ingreso futuro de residuos externos 

a la Reserva. 

Las acciones específicas propuestas para la 1° Etapa son las siguientes: 

a. Construcción de una caseta de guardia con su respectiva barrera para detención del tráfico vehicular 

en el acceso terrestre a la Reserva ubicado en intersección de la Avenida Costanera y la calle San 

Estanislao. 

 

 

Figura 2.1– Ejemplo de sistema de seguridad y control propuesto – valla de protección 

Fuente: Buscador google, 2019. https://es.123rf.com 

 

b. Implementación de un sistema vigilancia con la contratación de guardias de seguridad y/o policía 

nacional con presencia en la caseta en turnos rotativos a fin de prestar el servicio durante 24 horas 

los siete días de la semana. 

c. Instalación de una cámara de seguridad en la caseta a fin de mantener un registro de los diversos 

movimientos que ocurran en la zona.  

d. Instalación de carteles (uno en cada área intervenida y en la entrada a la Reserva) donde se indique 

la prohibición del ingreso y la disposición de residuos sólidos, resaltando las ordenanzas municipales 

o normativas legales que prohíben dicha práctica y con indicación de números de teléfonos donde 

la población en general, pueda realizar sus reclamos y/o denuncias en el caso de que se identifique 

la continuidad de la disposición informal de los residuos. Se platea mencionar los siguientes instru-

mentos legales:  
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• Art. 33 de la Ley Nº 3956/09, de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del 

Paraguay, en el cual se establece lo siguiente: “Se prohíbe la quema o incineración y la dispo-

sición de residuos sólidos a cielo abierto, en cursos de agua, en lagos o lagunas o en los lugares 

de disposición final que no sean rellenos sanitarios…”, y/o  

• Art. 11 de la Ordenanza Municipal de Asunción Nº 408/2014 de “Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos y la Promoción de la Cultura de Basura Cero, por la cual se establece lo si-

guiente: “Queda prohibido verter y/o disponer los residuos en estado líquido y/o sólido en pa-

seos centrales, calles, avenidas, plazas, parques, arroyos y otros bienes del dominio público …”. 

 

 

Figura 2.2– Ejemplo de cartelería de prohibición 
Fuente: Buscador google, 2019. 

 

e. Instalación de cercado perimetral: Teniendo en cuenta la ubicación propuesta para la caseta de 

seguridad, será requerido instalar un cercado perimetral que impida el acceso de vehículos y per-

sonas a la Reserva a través de los accesos alternativos por vía terrestre que actualmente existen 

desde la Avenida Costanera. La ubicación del cercado puede apreciarse en la siguiente figura: 

Figura 2.3 Ubicación aproximada del cercado perimetral y cortina verde 
Fuente: Elaboración propia 
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f. Cortina vegetal: a lo largo del cercado perimetral y en paralelo a la avenida costanera norte, se 

plantea la construcción de una cortina vegetal, con el fin de disminuir los impactos visuales gene-

rados por el cercado, estará conformado por arboles de rápido crecimiento y arbustos, sembrados 

a 0,5 m. de distancia de manera a contribuir con la recuperación del “espacio verde” vegetal de la 

zona. 

Las cortinas vegetales también denominadas “cercas vivas” sirven para dar protección al área, ade-
más se utilizan como control de erosión y principalmente mejora del paisaje, entre otros aspectos.  

Los árboles o arbustos nativos que podrían formar barreras vivas y que son aptos para ser plantados 
en zonas inundables se mencionan a continuación5:  
 
• Casita (Sapindus saponaria) 

• Burro ka’a (Casearia sylvestris) 

• Ceibo (Erythrina crista-galli) 

• Guaviju (Myrcianthes pungens) 

• Kamba akã guasu (Guazuma ulmifolia) 

• Koku (Allophylus edulis) 

• Ñandypa guasu (Genipa americana) 

• Taruma (Vitex megapotamica) 

• Yvapovo (Melicoccus lepidopetalus Radlk),  

Estos árboles pueden ser plantados a una distancia de 0, 50 m. entre planta y planta.  

A continuación, se presenta una imagen de referencia:  

 

Figura 2.4 Imagen referencial de cortina verde 
Fuente: http://hayuntamientotzitziomich.gob.mx/sisofi/uploads/13-07-2017/11-CERCAS-VIVAS.pdf 

 

Las actividades previamente mencionadas se recomiendan que sean complementadas por los siguientes 

aspectos, los cuales no forman parte de las actividades específicas planteadas en el Plan Piloto:  

• Aspectos comunicacionales: Antes de iniciar el proceso de limpieza es necesario que los actores 

estén debidamente informados sobre las actividades de limpieza y restricción a ser implementa-

das.  

                                                
5 Guía de Arborización Urbana para el Área Metropolitana de Asunción. Proyecto “Asunción Ciudad Verde de las 
Américas – Vías a la Sustentabilidad”, MADES/PNUD/FMAM.  
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Los aspectos comunicacionales forman parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

entre los que se puede mencionar a la Estrategia Comunicacional prevista en el Sub Programa de 

Educación Ambiental. 

• Aspectos legales y procedimientos jurídicos: A ser tenidos en cuenta para controlar y/o evitar el 

ingreso de residuos al área de la Reserva. 

Se podrá analizar la posibilidad del establecimiento de reglamentaciones específicas en el marco 

de la Ley N° 2715/05 que declara como Área Silvestre Protegida, con la categoría de manejo de 

Reserva Ecológica, al Banco San Miguel y la Bahía de Asunción, con el fin de prohibir el ingreso de 

residuos en general en la Reserva, el asentamiento de nuevas familias y la instalación de industrias 

o actividades de alto impacto ambiental en la Reserva, así como establecer los procedimientos de 

manejo seguro de los residuos generados por actividades desarrolladas dentro de la Reserva. Estas 

Reglamentaciones especificas además deberán estar enmarcadas en la Ley 3956/09 de Gestión 

Integral de Residuos, así como en su Decreto Reglamentario Nº 7391/1, y Ley 294/93 y sus decre-

tos Reglamentarios, entre otros instrumentos jurídicos pertinentes.  

Así mismo verificar la factibilidad de la creación de ordenanzas municipales y/o reglamentaciones 

específicas a fin de evitar actividades tendientes al ingreso y la disposición de residuos a cielo 

abierto dentro de la Reserva.  

• Establecimiento de una mesa de trabajo interinstitucional entre los actores claves a fin de avan-

zar en la formulación de normativas que garanticen la gestión integral de los residuos sólidos, 

así como la conservación y preservación de los recursos naturales y los recursos intangibles de 

la REBSMyBA. 

La mesa de trabajo interinstitucional deberá estar conformada principalmente por las siguientes 

instituciones: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Ministerio de Obras Públicas 

y Comunicaciones (MOPC), Ministerio Público (Fiscalía de Delitos Ambientales), Ministerio de In-

dustria y Comercio (MIC) y la Municipalidad de Asunción.   

Esta mesa deberá socializar sus propuestas específicas y concertar con otros actores claves locales 

de la Reserva tales como: organizaciones de la comunidad, representantes de Instituciones educa-

tivas, Club Mbiguá, representantes de empresas privadas asentadas en la zona y Guyra Paraguay. 

2.3.2. Etapa 2 - Actividades de Limpieza, Remediación y Clausura de vertederos a cielo 
abierto 

Se refiere a las actividades de limpieza de áreas prioritarias previamente definidas y las posteriores 

acciones de remediación y clausura de los vertederos a cielo abierto que se encuentren en las mismas. 

Área de Exploración Superficie 
(ha.) 

Volumen Estimado 
(m3) 

Año de intervención 

8 5,6 25.200 1 

2 1,7 1.700 1 

7 1,9 22.800 2 

9 2,6 20.800 2 

4 1 4.000 2 

5 2 10.000 3 

3 1,7 11.900 3 

10 4 28.000 3 
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6 1,7 26.775 4 

1 1,6  
(sub área 1A) 

0,15 (sub área 1B) 

3.200 
 

1.050 

4 

12 3,8 22.800 4 

11 6,5 39.000 5 

Tabla 2.2 Cronograma tentativo de intervenciones por área prioritaria 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo indicado en la Tabla 2.2 Cronograma tentativo de intervenciones por área prioritaria .



 

 

En la siguiente tabla se presenta una síntesis de las acciones de la Etapa 2 a ejecutar en cada área a 

ser intervenida en el primer año. 

Área Actividades de clausura y remediación Ubicación 

8 Limpieza: 

Limpieza general del área de forma mixta. 

Limpieza manual en las zonas donde el in-

greso de vehículo puede dañar las condicio-

nes naturales del área, importante evitar el 

ingreso de vehículos pesados. 

Usos de maquinarias para el retiro de resi-

duos luego de la limpieza. Asegurar que el 

acopio de los residuos retirado sea en zonas 

de accesos y caminos disponibles. 

Excavación de aproximadamente 16.800 

m3 de residuos enterrados (se adoptó como 

criterio una excavación de 0,30 cm de pro-

fundidad) 

Retiro de los residuos para su disposición fi-

nal adecuada en el vertedero Cateura. 

Remediación: 

Obras de sellado final: 

Transporte de suelo. 

Esparcido, regularización y compactación 

mecánica y/o manual en las zonas donde no 

pueden ingresar maquinarias.  

La cobertura final de 0,30 metros de espe-

sor en total conformada por dos capas de 15 

cm de espesor de material arcilloso.  

Cobertura vegetal del sitio con pasto , sobre 

una capa de 15 cm. de material orgánico 

 

2 Limpieza: 

Limpieza general de forma manual.  

Uso de herramientas manuales para el retiro 

de residuos luego de la limpieza. Asegurar 

que el acopio de los residuos y el retiro de 

los mismos sea en zonas de accesos y cami-

nos disponibles 

Retiro de los residuos para su disposición fi-

nal adecuada, conforme a sus característi-

cas en Cateura. 

En esta área no se prevén tareas de exca-

vación y posterior relleno, compactación y 

cobertura final, por la fragilidad del ecosis-

tema y por no identificarse residuos ente-

rrados en dicha área de acuerdo al resultado 

de los estudios geofísicos.       

 

 

Tabla 2.3. Resumen de actividades del programa piloto en las áreas prioritarias 8 y 2 en el año 1 de intervención. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.1. Descripción de actividades a ser desarrolladas: 

a. Replanteo in situ de las áreas a ser intervenidas 

Tomando con referencia la delimitación existente de las 12 áreas prioritarias, antes del inicio de las 

intervenciones, se deberán replantear in situ, materializando mojones en todos los vértices de los 

polígonos que se formen, las áreas a intervenir. 

 

 

Figura 2.5 Imagen de referencia de terreno delimitado con mojones 
Fuente: https://www.google.com/ imagen  

b. Definición de la metodología de intervención 

Se propone la metodología mixta utilizando equipos mecanizados (retroexcavadora, retro pala, pala 

cargadora, camiones volquetes) para la recolección y retiro de los residuos sólidos superficiales y 

para la excavación y movimiento de suelo para el retiro de residuos enterrados, si existiesen. Ade-

más, se contará en forma complementaria, con cuadrillas de trabajadores que apoyarán en las 

tareas de limpieza y retiro de los residuos sólidos ubicados sobre la superficie de la Reserva.  

c. Limpieza de las áreas delimitadas 

La limpieza manual en forma exclusiva, está prevista en los sitios donde los residuos sólidos están 

esparcidos a lo largo de la superficie sin formar grandes montículos y donde la presencia de equipos 

pesados podría impactar sobre la biodiversidad existente en la zona, como es el caso del Área 

prioritaria 2 (zona correspondiente a la Playa del Sol). Además, según los estudios geofísicos reali-

zados, se pudo estimar que no existen residuos enterrados en dicha zona sino exclusivamente a 

nivel superficial.    

Para las demás zonas se tiene previsto la utilización de equipos y maquinarias para la limpieza de 

los grandes volúmenes de residuos superficiales y enterrados que existen en la Reserva. 

d. Transporte de estos residuos a sitio de disposición final  

Posterior a las tareas de remoción de la masa de residuos, se procederá al transporte de los mismos 

al sitio de disposición final definido, previsto en principio en el Vertedero Cateura. Para esta activi-

dad, se utilizarán retroexcavadoras o cargadores frontales para colocar los residuos dentro de los 

camiones de recolección y transporte. 

e. Relleno, compactación y nivelación de taludes 

Las zonas excavadas deberán ser rellenadas y compactadas hasta una altura que permita una ade-

cuada nivelación y conformación de taludes a fin de restablecer las condiciones naturales (cotas, 

pendientes naturales, etc.) de las zonas afectadas.  Se recomienda una pendiente del 2% al 3% en 

los taludes de terminación para asegurar un buen drenaje de las aguas. También se logrará con 

esto la estabilidad de toda la zona impactada por la excavación, evitando de esta forma riesgos de 

deslizamientos y/o derrumbes. 
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Figura 2.6 Imagen de referencia de definición de taludes 

Fuente: https://www.google.com/imagen 

f. Cobertura final de áreas intervenidas:  

Consiste en el recubrimiento de la zona intervenida, con camadas de suelo.  

Al terminar el retiro y transporte de todos los residuos sólidos y del relleno y compactación cuando 

corresponda, se procederá a la colocación de la cobertura final que abarque toda la superficie del 

vertedero o zona intervenida, la cual consistirá en un material impermeable. 

La cobertura será de 0,3 metros de espesor y se realizará preferentemente en dos etapas, con capas 

de 0,15 y a intervalos de 1 (un) mes. Esto para tratar de evitar o corregir los asentamientos que se 

vayan produciendo en la superficie. 

Luego de esparcir el material de cobertura sobre el relleno efectuado o sobre los eventuales residuos 

remanentes que hayan quedado, se debe compactar con el rodillo compactador y/o con pisón de 

mano.  

Lo ideal es que el material de cobertura final sea del tipo arcilloso o limo-arcilloso, para así evitar o 

minimizar: 

• El ingreso de aguas proveniente de lluvias, 

• La fuga de los gases que se generan al descomponerse la basura  

• Soportar el tránsito de personas y/o vehículos,  

• Soportar la plantación de pasto y arbustos.  

La correcta implementación de la cobertura final posibilitará el drenaje adecuado de las aguas de 

lluvias impidiendo la infiltración al terreno y la eliminación de olores molestos y la proliferación de 

vectores. 

A continuación, se presenta una figura referencial, en la cual se presentan las actividades típicas de 

cobertura y compactación final de un vertedero. 

https://www.google.com/imagen
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Figura 2.7 Imagen de referencia de cobertura final de vertedero 
Fuente: “Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual” Mi-

nisterio del Ambiente (MINAM) Perú. 

 

g. Revegetación de áreas intervenidas. 

Posterior a la ejecución de la cobertura final, se deberá agregar una cobertura consistente en la 

plantación de pasto sobre la capa de suelo orgánico de 15 cm de espesor, de manera a evitar la 

erosión, minimizar la infiltración de aguas de lluvia y recuperar la armonía con el paisaje inicial del 

entorno. 

A continuación, se presenta una imagen referencial de la cobertura final y empastado que se pre-

tende aplicar a las áreas intervenidas:  

 

 

Figura 2.8 Imagen de referencia de cobertura final de las áreas intervenidas 
Fuente: Reconversión de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales. https://www.minam.gob.pe. 

2.3.3. Etapa 3 – Fiscalización y Monitoreo 

La etapa de fiscalización, monitoreo y vigilancia será realizada a través de indicadores de desempeño, 

que tiene por objetivo medir el grado de avance de las actividades de limpieza y clausura de los verte-

deros a cielo abierto y determinar la calidad ambiental del medio natural después de haber ejecutado 

el proyecto, lo que permitirá evaluar las mejoras ambientales durante el transcurso del tiempo, resul-

tado de un adecuado proceso de recuperación del área degradada por residuos sólidos. 

Las actividades de monitoreo se realizará en dos fases: 

https://www.minam.gob.pe/
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2.3.3.1. Limpieza de las áreas prioritarias, clausura y remediación de los vertederos a 

cielo abierto 

Conforme las actividades de la Etapa 2 sean ejecutadas se proponen los siguientes indicadores 

que permitan medir el grado de avance: 

Indicadores Unidad de medida Frecuencia 

Cantidad de residuos reti-
rado del área intervenida 

m3/ha Diaria 

Cantidad de residuo dis-
puesto en el sitio de dispo-
sición final 

tn. de residuo/día Diaria 

Superficie remediada ha/mes Mensual 

Tabla 2.4. Indicadores de monitoreo de las actividades de limpieza, clausura y remediación de áreas priori-
tarias. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.3.2. Mediciones en etapa de post clausura de los vertederos a cielo abierto: 

Independientemente de que categoría de vertedero le corresponda  a los que fueron identifica-

dos en las áreas prioritarias se propone adoptar medidas de monitoreo ambiental considerando 

que debido a la relevancia de la reserva ecológica y a su proximidad con zonas habitadas, se 

debe tener un máximo cuidado de protección ambiental, es por ello que se recomienda realizar 

mediciones y monitoreo de algunos parámetros ambientales referentes a los recursos naturales 

que guardan relación con la calidad del aire, suelo y agua. Para la determinación de los pará-

metros a considerar se tomaron de referencia las recomendaciones de la Tabla 1.1. Clasificación 

de vertederos y medidas a adoptar para recuperar el sitio. 

Se recomienda que las mediciones sean realizadas al menos una vez al año culminadas las 

actividades de limpieza y remediación de las áreas intervenidas de acuerdo a la Figura 2.1 – 

Mapa con propuesta de delimitación de áreas con mayor acumulación de residuos y degradación 

ambiental – Reserva San Miguel 

En la siguiente tabla se indican las medidas requeridas para un correcto monitoreo de los ver-

tederos clausurados y la frecuencia de realización de las mismas. 

Medidas Frecuencia 

Registro de los pozos de monitoreo de agua subte-

rránea (Planillas)  
Semestral  

Registro de mediciones de calidad de aire - metano Anual  

Registro de mediciones de calidad de suelo Anual 

Tabla 2.5 Medidas de monitoreo para vertederos clausurados 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Medias de Monitoreo Ambiental:  

- Área 2.: 1,7 Ha. de superficie afectada y 1.700 m3   aproximadamente de residuos dis-
puestos  

 
Para esta área no serán recomendadas medidas de monitoreo ambiental debido a la escasa 

cantidad de residuos dispuestos en dicha zona (menos de 5.000 m3) valor utilizado como 
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parámetro para categorizar como de “Bajo Riesgo” en el Plan Maestro de GIRSU para el 

AMA6. Además, según los estudios geofísicos desarrollados durante el diagnóstico, no exis-

ten residuos enterrados en dicha área por lo que se puede concluir que en el Área 2. solo 

existen residuos dispuestos a nivel superficial, que serán retirados mediante técnicas ma-

nuales de limpieza.     

Para dicha área solo será recomendado el Monitoreo periódico de ciertos parámetros (per-

tinentes al sitio) presentados en la  Tabla 2.6 Medidas de monitoreo de mantenimiento de 

las obras realizadas  

- Área 8.: 5,6 Ha. de superficie afectada y 25.000 m3 aproximadamente de residuos dis-

puestos.  

Para esta área, serán recomendadas medidas de monitoreo ambiental por un periodo de al 

menos 5 años posterior a la clausura del vertedero, por la magnitud y localización del mismo.  

Las medidas recomendadas se presentan a continuación:   

a) Monitoreo de agua subterránea:  

 

Se realizarán a través de la instalación de pozos de Monitoreo los cuales tienen como fun-

ción principal analizar la calidad de las aguas subterráneas ante posibles casos de filtrado 

de lixiviados desde el fondo del Vertedero clausurado.  

Considerando la localización típica de pozos de monitoreo de aguas subterráneas, cuya 

figura se presenta a continuación se plantea la construcción de 3 pozos de monitoreo: 1 

(un) pozo localizado aguas arriba, o cota más elevada del área analizada, 1 (un) pozo aguas 

abajo o cota menos elevada, en dirección al flujo de agua subterráneas, y 1 (un) pozo en 

la zona central con el objetivo de medir y comparar los parámetros determinados.         

 
Figura 2.9 Imagen de referencia de cobertura final de las áreas intervenidas  

Fuente: “Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual” 

Ministerio del Ambiente (MINAM) Perú. 

Los parámetros a ser considerados se detallan a continuación: 

                                                
6 Plan Maestro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el Área Metropolitana de Asunción y Acciones 
Complementarias – SEAM - The Louis Berger Group – ICASA  
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Figura 2.10 Parámetros de monitoreo de calidad de agua subterránea 

 

La frecuencia de medición o monitoreo será semestral, 2 veces al año 

b) Monitoreo de gases 
 

El gas metano y el dióxido de carbono son los principales constituyentes de los gases de 
descomposición de los residuos sólidos predominantemente urbanos. Otros de los gases 

presentes en distintas cantidades son el sulfuro de hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno y oxí-
geno.    

Se conoce que el metano en la atmósfera, en concentraciones de 5% a 15% forma una 

mezcla explosiva que puede suponer un peligro para las comunidades aledañas, fauna y 

flora. Por lo tanto, se recomienda el monitoreo de la generación de este tipo de gas, CH4 o 

Metano, por ser explosivo e inflamable   

Las especificaciones sobre la construcción de chimeneas de captación de gases se hallan 

en el PLAN PILOTO DE LIMPIEZA, CUIDADO Y VIGILANCIA PARA LA REBSMyBA.   

Para la cantidad de puntos de toma de muestras, se plantea dividir el área total a intervenir 
en parcelas o cuadriculas de 1 Ha. aproximadamente, localizar el punto de toma de muestra 

en el epicentro de cada superficie y realizar el monitoreo de gas metano a través de cáma-
ras estáticas o dinámicas según los requerimientos.  

 

Por tratarse de una superficie de 5,6 Ha. se deberá prever al menos 5 puntos de muestreo, 
con una frecuencia de al menos 1 vez al año7.   

 
c) Monitoreo de calidad de suelo 

 

Solo se recomienda en caso de sospecha de contaminación ambiental. Esto se refiere a que 

luego del monitoreo de calidad de aguas subterráneas se podrá tomar la decisión de realizar 

o no la medición. 

Para el monitoreo de la calidad de suelo se recomienda tomar muestras representativas, 

específicamente de la base del suelo en contacto con residuos sólidos (nivel más profundo), 

de cada área o Ha. intervenida y ser analizados los siguientes parámetros: Metales pesados, 

actividad microbiana y características físico químicas tales como: Ph, N, MO, K, Ca, Mg, P, 

Fe, Mn, Zn, Cu, B, S y Densidad aparente.  

                                                
7 “Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual” Minis-

terio del Ambiente (MINAM) Perú. 
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Por tratarse de una superficie de 5,6 Ha. se deberá prever al menos 5 puntos de mues-

treo, con una frecuencia de al menos 1 vez al año8.   
 

d) Monitoreo del mantenimiento de las obras realizadas:  
 

Posterior al relleno, compactación y nivelación se deberá verificar que los taludes hayan 

quedado con la pendiente apropiada y que el grado de compactación de las capas de relleno 
es la apropiada a fin de prevenir los problemas típicos como los descriptos en el ítem de 
previsión y gestión de problemas típicos del Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la 
REBSMyBA, tales como: 

 
✓ Olores/vectores:  

Los olores se deben a la cantidad de residuos orgánicos que se descomponen lentamente 
al interior del vertedero clausurado. Para controlar dichos olores es necesario realizar 
correctamente la cobertura final y monitorear o controlar el estado de la misma, ya que 
es pasible de ser alterada por varias causas: asentamientos, rotura por el tránsito de 
vehículos y/o personas, raíces de vegetación, entre otros. La falta o mala ejecución de 
cobertura final (poco espesor) puede provocar fugas y presencia de olores, así como 

atraer vectores.  

 
✓ Acumulación de agua en depresiones y/o zanjas:  

La acumulación de agua se debe a un incorrecto drenaje o pendientes para evitar el 
acceso del agua de lluvia caída. Esas aguas deben ser drenadas en la brevedad posible 
para evitar su infiltración en el suelo con residuos y origine olores y reproducción de 
vectores sanitarios.  
 

✓ Derrumbe de celdas de residuos clausuradas:  

El derrumbe en vertederos clausurados puede deberse a los siguientes factores:  

✓ Terminación inadecuada, con pendiente insuficiente muy pronunciada.  
✓ Compactación insuficiente del suelo con residuos antes y después de la colocación de la 

capa de material de cobertura. 

Para solucionar estos inconvenientes, se deberá verificar cuál debe ser la pendiente correcta 

y asegurarse que el suelo – residuos esté lo suficientemente compactado antes y después 

de cubrir con el material de cobertura. Se recomienda que la brigada de monitoreo verifique 

el estado de las obras utilizando la siguiente tabla a fin de dar seguimiento al estado de las 

obras y evitar los problemas descriptos. 

Medidas Frecuencia 

Verificación del Estado de las vías de acceso, cer-

cado, infraestructura en general  
Mensual 

Verificación del estado de la cobertura final de los 

residuos  
Semanal 

Verificación/Control de asentamientos indeseables Semanal 

Control de efectos de aguas de inundaciones o es-

correntía  

 

En caso necesa-

rio (fuertes llu-

vias, inundacio-

nes, etc.)  

Verificación del estado de la señalización instalada 

en el área  
Semanal 

Registro de fumigaciones para control de plagas y 

vectores a través de planillas (firma de responsa-

bles) en caso que sea necesario por la presencia de 

vectores 

Periódico s/ ne-

cesidad  

                                                
8 “Guía de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de relleno sanitario manual” Minis-

terio del Ambiente (MINAM) Perú. 
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Verificación del mantenimiento de las condiciones 

higiénicas y ambientales mediante una inspección 

visual (aspecto general) 

Semanal 

Tabla 2.6 Medidas de monitoreo de mantenimiento de las obras realizadas 
Fuente: Elaboración propia  

e) Medidas de contingencia 

A fin de evaluar y verificar los resultados en materia de contingencias, y tomar las medidas 

correctivas si fuese necesario, se recomienda monitorear los siguientes aspectos: 

 

Medidas Frecuencia 

Registro de contingencias (verificar ocurrencia de 

posibles accidentes)a través de Planillas  
s/ ocurrencia  

Registro de capacitaciones sobre procedimientos de 

limpieza y seguridad ocupacional (Planillas, Fotos)  
s/ ocurrencia  

Registro de uso de elementos de protección  perso-

nal  
diaria 

Tabla 2.7 Monitoreo de Contingencias 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Recursos humanos requeridos para la implementación del 
Plan Piloto 

Para las actividades de limpieza y monitoreo serán requeridas cuadrillas de trabajo que estarán 

compuestas por los pobladores de la REBSMyBA. Es deseable el apoyo de las instituciones involu-

cradas como Municipalidad de Asunción y el Ministerio del Ambiente. 

 

 

Figura 2.11 Recursos humanos necesarios para el Programa Piloto de Limpieza y Cuidado del REBSMyBA 
Fuente: Elaboración propia 

Brigada de limpieza: Se plantea una cuadrilla de trabajo que estará compuesta por al menos 10 

personas de la cuales una de ellas será el capataz o líder de la misma. Es deseable que el 50% de la 

cuadrilla este integrada por mujeres. En el Plan de Rescate, Recuperación y Cuidado de la REBSMyBA, 

en el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) se ha diseñado un programa de apoyo 
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a los pobladores que se dedican al reciclaje dentro de la Reserva con el fin de organizarlos como aso-

ciación. Es deseable que esta asociación sea la encargada/responsable de seleccionar y conformar la 

cuadrilla de trabajo.  

Brigada de cuidado y monitoreo: Se plantea una cuadrilla de trabajo compuesta por 4 personas que 

estará encargada de verificar los trabajos de retiro de residuos, clausura y remediación de los vertederos 

a cielo abierto y de evitar que sean arrojados nuevamente a la reserva residuos sólidos sin control.   Es 

deseable que esta asociación de recicladores sea la encargada/responsable de seleccionar y conformar 

la cuadrilla de trabajo. Esta cuadrilla de trabajo tendrá a su alcance planillas y listas de verificación de 

manera a monitorear los trabajos realizados, así como la reducción de los impactos ambientales y el 

mantenimiento de las condiciones de limpieza de la Reserva, además cooperará con el personal de 

vigilancia encargado de permitir el acceso a la Reserva. 

Cooperación de Instituciones Públicas: Se espera que acompañen los procesos de limpieza los re-

presentantes de las instituciones públicas involucradas (Municipalidad de Asunción y MADES). Es desea-

ble que se desarrolle una mesa de trabajo interinstitucional que colabore en el desarrollo de las activi-

dades previstas. 

En la siguiente tabla se resumen los recursos humanos necesarios: 

Grupo 

de tra-

bajo 

Cantidad Función Perfil requerido 

Brigada 

de lim-

pieza  

10 Pobladores de la comunidad.  

Desarrollar las actividades de re-

tiro de residuos, clausura y reme-

diación  

Deben ser habitantes de la Re-
serva, formación básica (saber 
leer y escribir), poseer C.I., sin 
antecedentes penales y con al-
guna referencia personal. Haber 
recibido una capacitación previa 
al inicio de los trabajos siguiendo 
los lineamientos establecidos en 
la Guía Técnica de mejores prác-
ticas de limpieza para los trabaja-
dores. 

Brigada 

de cui-

dado y 

monito-

reo 

04 Verificación del desarrollo de las 

actividades, evitar la disposición 

de nuevos residuos en la Reserva, 

monitorear el mantenimiento de 

las áreas limpias en la Reserva 

Deben ser habitantes de la Re-
serva, formación básica (saber 
leer y escribir), poseer C.I., sin 
antecedentes penales y con al-
guna referencia personal, prefe-
rentemente miembros de las or-
ganizaciones de la comunidad 
(referentes o líderes que inspiren 
respeto). Haber recibido una ca-
pacitación previa al inicio de los 
trabajos siguiendo los lineamien-
tos establecidos en la Guía Téc-
nica de mejores prácticas de lim-
pieza para los trabajadores. 

Personal 

de vigi-

lancia 

03  

 (uno por turno 

de 8 horas labo-

rales) 

Ubicado en la caseta de vigilancia 

en la entrada a la reserva de ma-

nera a supervisar el ingreso de 

personas y evitar el ingreso de 

nuevos residuos. 

Ciclo secundario concluido, po-
seer al menos un año de expe-
riencia como guardia de seguri-
dad. Estos puestos también po-
drán ser cubiertos por agentes de 
la Policía Nacional. Haber recibido 
una capacitación previa al inicio 
de los trabajos siguiendo los li-

neamientos establecidos en la 
Guía Técnica de mejores prácticas 
de limpieza para los trabajado-
res. 
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Opera-
dor de 
retro ex-
cava-
dora 

01 Responsable de la operación de la 
retroexcavadora para la excava-
ción y retiro de residuos 

Operador con al menos un año de 
experiencia previa en la operación 
de retroexcavadoras. Haber reci-
bido una capacitación previa al 
inicio de los trabajos siguiendo los 
lineamientos establecidos en la 
Guía Técnica de mejores prácticas 
de limpieza para los trabajadores. 

Opera-
dor de 
Pala Car-
gadora 

01 Responsable de la operación de la 
Pala Cargadora para la carga de 
los montículos de residuos a los 
camiones y para el esparcido y 
perfilado de los rellenos 

Operador con al menos un año de 
experiencia previa en la operación 
de Pala Cargadora. Haber recibido 
una capacitación previa al inicio 
de los trabajos siguiendo los li-
neamientos establecidos en la 
Guía Técnica de mejores prácticas 
de limpieza para los trabajado-
res. 

Opera-
dor de 
minicar-
gadora 

01 Responsable de la operación de la 
mini cargadora a ser utilizado en 
las zonas de difícil acceso y en el 
Área 2 donde no va a poder circu-
lar maquinaria pesada 

Operador con al menos un año de 
experiencia previa en la operación 
de mini cargadora. Haber recibido 
una capacitación previa al inicio 
de los trabajos siguiendo los li-
neamientos establecidos en la 
Guía Técnica de mejores prácticas 
de limpieza para los trabajadores. 

Choferes 
de ca-
miones 
volquete 

05(*) Responsables de conducir los ca-
miones que transportarán los re-
siduos al sitio de disposición final 
y de traer el material para el re-
lleno y compactación 

Chofer con licencia de conducir 
profesional al día y un año de ex-
periencia al menos manejando 
camiones volquetes. Haber reci-
bido una capacitación previa al 
inicio de los trabajos siguiendo los 
lineamientos establecidos en la 
Guía Técnica de mejores prácticas 
de limpieza para los trabajadores. 

Opera-
dor de 
Compac-
tadora 

01 Responsable de la operación de 
los equipos de compactación 

Operador con al menos un año de 
experiencia previa en la operación 
de equipos de compactación. Ha-
ber recibido una capacitación pre-
via al inicio de los trabajos si-
guiendo los lineamientos estable-
cidos en la Guía Técnica de mejo-
res prácticas de limpieza para los 
trabajadores.  

Mesa de 
trabajo 
interins-
titucio-
nal 

05 A ser integrada por representan-
tes del MADES, Municipalidad de 
Asunción, Asociación de Recicla-
dores de la Reserva y pobladores 
de la zona 

La mesa debe estar integrada por 
un representante del MADES y un 
representante de la MCA a ser de-
signados por la Dirección de Ges-
tión Ambiental de cada una de sus 
respectivas instituciones, más un 
representante de los recicladores, 
un representante de los poblado-
res de la zona del Barrio San Mi-
guel y el coordinado r de la Uni-

dad Ejecutora. A modo de refe-
rencia, existe una Asociación de 
Carriteros y Recicladores del 
Banco San Miguel, legalmente 
constituida con Personería Jurí-
dica y reconocida por la Municipa-
lidad. Su referente es Justina Díaz 
y su número de celular es 0992 - 
808.553. 
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Unidad 
Ejecu-
tora del 
Plan Pi-
loto 

02 La implementación del Plan Piloto 
requerirá al menos de un Coordi-
nador (responsable principal) y 
un Asisten Técnico que realicen el 
gerenciamiento de este Proyecto 

 

 
Tabla 2.8. Descripción de los recursos humanos requeridos en el Plan Piloto de Limpieza y Cuidado RE-

BSMyBA. 

Fuente: Elaboración propia 

(*) se prevén 5 camiones volquetes a fin de que la retroexcavadora quede el menor tiempo posible ociosa 

atendiendo el tiempo que demanda el traslado de los residuos desde la Reserva hasta el sitio de disposición 

final y el tiempo que le tomará posteriormente a cada camión volver hasta la Reserva. De no existir camiones 

disponibles en la Reserva, la Retroexcavadora no tendrá donde descargar los materiales que excave. 

2.5. Herramientas y equipos necesarios para la implementación 
del Plan 

2.5.1. Equipos, herramientas y maquinarias 
 

Las labores de limpieza sean manuales o mecanizadas se realizarán mediante el siguiente listado de 

equipos, herramientas y maquinarias: 

Actividad Descripción de materiales necesa-

rios 

Imagen de referencia 

Limpieza manual 1. Rastrillo (10 unidades) 
2. Azada (10 unidades) 
3. Pico (10 unidades) 
4. Pala (10 unidades) 
5. Carretilla (10 unidades) 

6. Bolsas tipo Big Bag de 1.000 li-
tros (20 unidades) 

 

 

 

 1 Moto carro 
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Actividad Descripción de materiales necesa-
rios 

Imagen de referencia 

Limpieza mecánica 1 Retroexcavadora y1 pala cargadora 
frontal,  

 

 

 

 

 

 

1 Mini cargadora 

 

 

  

  

5 Camiones volquetes (tumba) 

 

 

 

Compactación manual  

3 Compactadores tipo rodillo manual 

 

 

Compactación mecánica  
1 Compactador tipo pata de cabra y/o 
maquina compactadora de rodillo liso 

 

 

Tabla 2.9 Descripción de máquinas y equipos para las actividades de limpieza, clausura y remediación de las 
áreas prioritarias. 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes: https://www.google.com/ imagen 

2.5.2. Equipos de protección personal  

 

El personal de la brigada de limpieza y de Cuidado y Monitoreo deberá contar con el siguiente listado 

de equipo de protección personal para realizar los trabajos requeridos: 
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Nombre Descripción 
Imagen de referencia/ picto-

grama 

Tapa boca 

Cantidad: 672 unidades (14 
unidades con una frecuen-

cia de cambio semanal) 

Mascarilla desechable au-

tofiltrante tipo FFP1 para 
partículas tóxicas sólidas o 
líquidas 

 

Guante Resistente 

Cantidad: 28 unidades (14 
unidades con una frecuen-
cia de cambio semestral) 

De piel flor vacuno para 
trabajos de riesgo mecá-
nicos 

 

 

Gafas 

Cantidad: 28 unidades (14 
unidades con una frecuen-

cia de cambio semestral) 

 

  De seguridad 

 

Cascos 

Cantidad: 28 unidades (14 
unidades con una frecuen-
cia de cambio semestral) 

 

De seguridad color blanco 

con posibilidad de nom-
brar a las brigadas 

 

Botas 

Cantidad: 28 unidades (14 
unidades con una frecuen-
cia de cambio semestral) 

Calzado especial punta de 
acero y con anti deslizante 

 

 

Traje especial 

Cantidad: 28 unidades (14 

unidades con una frecuen-
cia de cambio semestral) 

Compuesto por chaqueta y 
pantalón para lluvia tipo 
impermeable y chaleco de 
color altamente visible, re-
flectivo color naranja 

  

Tabla 2.10 Equipos de protección personal 
Fuente: Elaboración propia. Imágenes: Buscador google, 2019. https://www.soloepis.com 
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2.6.  Salud y seguridad ocupacional 9 

Una de las etapas más críticas dentro del proceso de eliminación de un vertedero clandestino urbano y 

recuperación del espacio, es la de limpieza. 

2.6.1. Principales características y condiciones de trabajo 

En la ejecución de las actividades, los trabajadores de residuos sólidos o brigadas de limpieza, 

se encuentran en contacto directo con los residuos dispuestos. Esta situación genera grandes 

riesgos de afectar la salud e integridad física y emocional de los trabajadores o brigadas de 

limpieza, por ello se deben tomar las precauciones necesarias tanto para la gestión o manejo 

propiamente dicha de los residuos dispuestos, así como también, para la prevención de los 

trabajadores. 

En esta etapa, los trabajadores de limpieza de residuos sólidos o brigadas de limpieza, se ex-

ponen a inclemencias del tiempo (lluvias, altas y bajas temperaturas, otros), esfuerzos excesi-

vos y exposición al riesgo de accidentes y afectación de la salud. 

a. Principales riesgos que presenta la implementación de las actividades 

- Riesgo de lesiones corporales de trabajadores por movimiento incorrecto al cargar el 

peso de los residuos y sus propios equipamientos, por realizar las actividades de lim-

pieza propuestas, por entrar en contacto con materiales corto punzantes, por irregula-

ridades en el suelo que pudieren ocasionar caídas, torceduras, entre otros. 

- Riesgo de accidentes o atropellamiento a los trabajadores, por compartir el espacio de 

trabajo con maquinarias y vehículos de gran porte. También se debe considerar el riesgo 

de atropellamiento entre maquinarias y vehículos utilizados para las actividades. 

- Riesgo de afectación a la salud de los trabajadores, por realizar sus actividades al aire 

libre, expuestos a inclemencias del tiempo (frio o calor excesivo), a ruidos fuertes y 

constantes, al contacto con residuos de todo tipo, específicamente los peligrosos, al 

contacto con vectores/roedores, a emanaciones generadas por la descomposición de los 

residuos, por vehículos u otros. 

- Riesgo de accidentes y lesiones en el ascenso, descenso y traslado de trabajadores en 

vehículos de gran porte y maquinarias. 

b. Aspectos de salud, seguridad e higiene para trabajadores o brigadas de limpieza 

Medidas propuestas para protección de trabajadores: 

- Utilización obligatoria de equipos de protección individual. Considerar la utilización de 

multas para los trabajadores para los casos donde se identifique la no utilización de los 

equipos de protección. 

- Utilización obligatoria de las herramientas manuales para el trabajo con residuos por 

parte de los trabajadores y brigadas de limpieza. 

- Establecer horarios laborales acordes a la época de frio o calor considerando que las 

actividades se realizan en su mayoría en la intemperie, de forma a no exponerse a 

temperaturas muy altas o muy bajas. 

- Intercalar las actividades realizadas por los trabajadores de forma a que no sea reitera-

tiva la ejecución de actividades donde requieran de mucho esfuerzo físico. 

- Implementar recomendaciones de posturas y movimientos correctos que deberá realizar 

el trabajador para las actividades de limpieza, con el fin de evitar posibles lesiones 

(considerar mínimamente lo establecido en el Reglamento Técnico de Salud, Seguridad 

e Higiene en el trabajo, con respecto a aspectos mínimos de: como agacharse, postura 

                                                
9 Guía Técnica de Mejores Prácticas de Limpieza para Trabajadores de la “Consultoría para la elaboración del Plan 
de Rescate, Recuperación y Cuidado de la Reserva Ecológica del Banco San Miguel y Bahía de Asunción (RE-
BSMyBA) y diseño de piloto”, Deloitte. 
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para alzar peso, entre otros). Esto ya debería ser de conocimiento de cada trabajador, 

considerando las jornadas de capacitación previa. 

- Supervisión constante del estado de los equipos de protección individual de cada traba-

jador y reponerlos siempre que sea necesario. 

Medidas propuestas para la ejecución general de las actividades: 

- Utilizar cobertores en los contenedores con residuos, con el objeto de evitar la prolife-

ración de olores, vectores y de que estén muy expuestos al sol o lluvia. 

- Los vehículos de gran porte y maquinarias a ser utilizados deberán estar correctamente 

identificados y en buenas condiciones en cuanto a mantenimiento. Con respecto a los 

vehículos que transportarán los residuos al relleno sanitario, los mismos deberán estar 

en las condiciones necesarias para impedir la dispersión de los residuos recolectados 

durante el recorrido. 

- Siempre que sea posible, determinar espacios dentro del área de trabajo donde sea de 

uso exclusivo para las maniobras y/o movimientos de maquinarias y vehículos. 

- Para maniobras en reversa de maquinarias y vehículos, considerar la utilización de alar-

mas que indiquen dicho movimiento para alertar a los trabajadores. 

- Instalación de un sitio de resguardo para los periodos de descanso de los trabajadores 

o brigadas de limpieza, el cual debe contener mínimamente un dispensador de agua y 

sanitario portátil, en las proximidades de la zona de trabajo, debiendo reubicar el sitio 

cada vez que se cambie de zona de trabajo (el sitio debe estar a 100 m a la redonda 

del lugar de trabajo). 

- A fin de evitar situaciones de riesgos asociados a golpes, lesiones asociados al uso de 

herramientas, equipos y maquinarias, así como accidentes por punto ciego de maqui-

narias, todos los colaboradores de las brigadas deberán estar entrenados en la ejecución 

apropiada y segura de cada una de sus funciones, incluyendo la manipulación adecuada 

de las herramientas, equipo pesado, vehículos, etc. Los operadores de camiones debe-

rán estar debidamente entrenados y ser mano de obra calificada. Todos los equipos que 

se vayan a emplear deberán ser previamente revisados para constatar su adecuado 

funcionamiento. Todos los operadores deberán recibir una capacitación previa al inicio 

de los trabajos siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía Técnica de mejores 

prácticas de limpieza para los trabajadores. 

2.6.2. Medidas de contingencia 

Las medidas de contingencia son las actividades, acciones y procedimientos a desarrollar en 

caso de presentarse cualquier situación de emergencia durante las actividades de limpieza de 

las áreas prioritarias, con el propósito de prevenir impactos adversos a la integridad física hu-

mana, a las condiciones de terreno que se desea preservar en la REBSMyBA. 

Los objetivos de estas medidas consisten en definir las funciones y responsabilidades frente 

posibles incidentes o accidentes, planificar y coordinar las actividades de atención, informar en 

forma precisa y oportuna, y programar actividades que sean requeridas. 

• Identificación de procesos y tareas 
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Las actividades de limpieza, clausura y remediación de las áreas prioritarias se resumen a con-

tinuación en el siguiente gráfico: 

Figura 2.12 Resumen de las actividades de limpieza, clausura y remediación de las áreas prioritarias 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.6.2.1. Consideraciones generales para las medidas de contingencia 

- El establecimiento de la brigada de monitoreo será un elemento esencial para la detección 

de posibles riesgos identificados en las labores de limpieza. La brigada debe ser capacitada 
de forma a tener una pronta y efectiva respuesta a situaciones de riesgo. 

 

- Capacitaciones sobre los procedimientos de notificación de contingencia que se describen a 

continuación: 

 

 
 

Figura 2.13 Procedimiento de notificación de contingencia 
Fuente: Elaboración propia 

✓ Paso 1- Alertar 

Todo colaborador de la brigada de limpieza o de la brigada de cuidado y monitoreo 

que detecte una situación de riesgo, accidente debe emitir alerta comunicando lo 

observado 

✓ Paso 2 – Comunicar a la brigada de cuidado y monitoreo 

La situación identificada debe ser comunicada de inmediato al responsable de la 

brigada de cuidado y monitoreo. 

✓ Paso 3 – Evacuar el área y dirigirse a un punto de encuentro 

Alertar

Paso 1

Comunicar a la 
brigada de 

cuidado

Paso 2

Evacuación de 
área

Paso 3

Aplicar 
primeros 
auxilios  y 

medidas de 
contención

Paos 4

Reportar a 
personal de 
vigilancia

Paso 5

solicitar 
asistencia 
externa

Paso 6

1. Limpieza y 
retiro de los 

residuos 
superficiales y 

enterrados

2. Relleno, 
compactación y 
nivelación de 
taludes de las 

areas 
intervenidas  

3. Cobertura final
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La brigada de cuidado y vigilancia debe evacuar la zona donde se registra la situa-

ción y acompañar a todos los colaboradores a los puntos de encuentro fuera del 

área donde se produce la situación de riesgo. 

✓ Paso 4– Aplicar primeros auxilios y medidas primarias 

La brigada de cuidado y monitoreo podrá aplicar primeros auxilios para casos de 

lesiones menores a los colaboradores o contener la situación de riesgo generada en 

caso de estar entrenados para el efecto (capacitación en Primeros Auxilios) 

✓ Paso 5 – Reportar a encargado de vigilancia 

La brigada de cuidado y monitoreo deberá solicitar asistencia externa para la si-

tuación identificada comunicando al encargado o responsable de la actividad (per-

sonal de vigilancia).   

✓ Paso 6 – Solicitar asistencia externa y comunicación a autoridades competentes 

El encargado de vigilancia deberá realizar de forma ágil la llamada solicitando apoyo 

externo de instituciones a fin de hacer frente a la situación generada, así mismo 

será el encargado de agilizar y permitir el acceso de la asistencia externa para la 

pronta atención en el área afectada.  

- Mantener la lista de teléfonos de emergencia y organigrama de notificación de contingen-

cias, el mismo deberá estar a la vista y en un lugar accesible. 

 

A quien llamar para hacer frente a una situación de contingencia 

Bomberos vo-

luntarios 
132 

 

Policía Nacio-

nal 
911 

 

Ambulancia 

Servicio de 

Emergencias 

Médicas 

141 

 

Hospital Cen-

tral IPS 
(021) 290 136 
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MADES (021) 287 9000  

 

 

Responsable 

brigada de 

cuidado 

(09xx) xxx xxx 

 

Personal de 

vigilancia 
(09xx) xxx xxx 

 

 

Figura 2.14 A quien llamar para hacer frente a una situación de contingencia 
Fuente: Elaboración propia 

- Utilización de equipos de protección: Los implementos necesarios para la protección perso-

nal están conformados por cascos, botas, guantes, tapabocas, gafas, entre otros, los mis-

mos reunirán las condiciones mínimas de calidad (resistencia, durabilidad, comodidad) de 

forma que contribuyan a proteger a la brigada de limpieza, ante la ocurrencia de cualquier 

percance durante las actividades previstas.  

 
2.6.2.2. Material mínimo requerido primeros auxilios 

Se tendrá a disposición del personal el material mínimo necesario para actuar efectivamente en 

caso de accidentes, así como los teléfonos para emergencias y ambulancias. Se recomienda 

contar con un botiquín de primero auxilios para los casos en que sea necesaria una pronta 

reacción ante cortes y lesiones.  

Los equipos de primeros auxilios serán livianos a fin que puedan transportarse rápidamente. Se 

recomienda tener disponible como mínimo lo siguiente: medicamentos para tratamiento de ac-

cidentes leves, cuerdas, cables, camillas, equipo de radio, megáfonos, vendajes y tablillas. 

2.6.2.3. Evaluación del plan de contingencia 

Evaluar y verificar los resultados de las medidas propuestas en caso de contingencias y tomar 

los correctivos necesarios si es el caso. Para ello se deberá crear una planilla de trabajo para el 

control y seguimiento de dichas medidas. Estas medidas deberán ser modificadas y retroalimen-

tadas de acuerdo a las experiencias adquiridas en el manejo de contingencias durante su apli-

cación y después de cualquier incidente. A continuación, en el Cuadro se presenta una propuesta 

de temas a considerar en la planilla para el registro de contingencia a ser completada por el 

responsable designado de la brigada de cuidado y vigilancia.  
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Tabla 2.11 Registro de contingencias 
Fuente: Elaboración propia 
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REGISTRO DE CONTIGENCIAS 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Contingencia identificada: accidente/incidente  

Tipo de afectación (salud, ambiente)  

Ubicación geográfica   

Fecha y hora de ocurrencia  

Nombre de la persona que ha identificado la emergencia  

Nombre de la persona a la que se ha notificado la contingencia  

Acciones realizadas y medidas de contingencia implementadas  

Conclusión y recomendaciones para prevención   


