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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS 
 

Asunción,  18 de noviembre de 2015 

Ref.: Solicitud de Propuesta - SDP/00014311/109/2015 – 
2do Llamado 

 “Servicio de Fiscalización de Obras de la construcción 
de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado”.  

De mi consideración: 

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo 
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD” y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, 
se ha incluido la Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y el Mantenimiento posterior de los Juzgados de 
1° Instancia de Capitán Bado dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos por 
la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

En el marco de la ejecución de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a profesionales interesados en 
presentar propuestas a través de la Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/109/2015 – 2do. Llamado, que ha sido 
llamado para contratar el Servicio de Fiscalización de Obras de la construcción de las obras integrales de los 
Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado, de acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos 
del Concurso. 

La Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/109/2015 – 2do. Llamado se llevará a cabo de acuerdo con 
las normas y procedimientos del PNUD, en el marco de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del 
Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el 
Congreso de la Nación, el 7 de junio de 1978, mediante  Ley   Nº686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de 
las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea General el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la 
Nación, el 19 de febrero de 1952, mediante Ley Nº11. 

Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes estarán obligados por las disposiciones legales vigentes en la 
República del Paraguay. 

Las propuestas deberán comprender, de acuerdo con los documentos de la Solicitud, los documentos e 
informaciones necesarios para la evaluación, calificación y habilitación de las mismas. 

El interesado en participar de la Solicitud deberá dirigir una nota al Representante Residente del PNUD, 
indicando nombre, dirección, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y representante legal, y solicitar una copia de los Pliegos 
de Bases y Condiciones de la Solicitud de Propuesta en formato digital. 

Las propuestas, deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los 
Proponentes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes”, en sobres 
cerrados, los cuales deberán ser recibidos, abiertos y evaluadas las propuestas, conforme se establece en las Bases y 
Condiciones de la Solicitud. 

Asimismo, de acuerdo con los documentos del Concurso, se podrán solicitar aclaraciones hasta la fecha 
indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes” y éstas deberán hacerse mediante comunicación 
escrita a la dirección señalada más arriba.  

Atentamente, 

 

           Cecilia Ugaz 
Representante Residente 

 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

Avda. Mcal. López esquina Saraví 
Asunción - Paraguay 

Teléfonos: (595-21) 611 980 
Fax: (595-21) 611 981 / 611 986 

www.py.undp.org   Licitaciones y vacantes 

http://www.py.undp.org/
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GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo 
operativo y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311. En el marco del proceso en 
adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras. Representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, Organismo de Ejecución del Proyecto, 
en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
COMITÉ DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revisión y 
evaluación de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos y de las condiciones del pliego. 
 
PROPUESTA: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir a la Solicitud de 
Propuesta o Licitación. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional 
del Sistema de las Naciones Unidas encargada de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
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INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
1. Objeto de la Solicitud de Propuesta 

1.01 La presente Solicitud de Propuesta tiene por objeto seleccionar a un profesional y su equipo para prestar 
los servicios de Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de 
Capitán Bado. 

1.02 Los servicios se describen en los Términos de Referencia que se anexa. Las “Obras” abarcan las obras 
civiles, los equipos y las instalaciones especiales, el equipamiento mobiliario y la señalización del edificio. 

1.03 A los efectos de la presente Solicitud de Propuesta el Proponente podrá ser:  

a) Profesional arquitecto o ingeniero quien se desempeñará como Fiscal de Obras, con carácter de 
“Residente”, quien asumirá la responsabilidad penal y civil emergente del Contrato correspondiente. 
Del mismo modo, como Proponente incluirá en su Propuesta Técnica al personal contratado por él así 
como la infraestructura y gastos necesarios para realizar los servicios, y todo el costo resultante será 
incluido en la Propuesta Económica. 

2. Fuente de los fondos 

2.01 Para la financiación del Programa, el Contratante ha destinado, de sus ingresos provenientes de las tasas 
judiciales, los fondos necesarios, los cuales están siendo entregados progresivamente al PNUD para su 
administración, de acuerdo con un cronograma de desembolsos. 

2.02 En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos destinados 
al financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato correspondiente al objeto 
definido en el apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se indica en los documentos del 
llamado. 

2.03 El PNUD efectuará los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente 
con la aprobación del Contratante, y estos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y 
condiciones del respectivo contrato.  

3. Reglamento 

Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales: 
a) El “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la 
Nación, el 7 de junio de 1978, mediante Ley Nº686; 

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea 
General el 13 de febrero de 1.946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 
1.952, mediante Ley Nº11. 

c) El documento de Proyecto firmado entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

d) La Guía de Implementación Nacional de parte del Gobierno para proyectos apoyados por el PNUD: 
Pautas y Procedimientos. 

e) Las Bases y Condiciones de la presente Solicitud de Propuesta. 
f) El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76. 

4. Tipo de contrato 

 El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo. Los servicios se 
contratarán por un precio total y único, especificado en la Propuesta Económica que resulte del acuerdo 
entre el PNUD y el Proponente adjudicado, y se ejecutarán según el Modelo de Contrato que se adjunta. 

5. Plazo de ejecución 

5.01 El plazo de ejecución de los servicios coincidirá con el de las Obras. A los fines de la elaboración de la 
Propuesta el plazo total de ejecución será de 480 (Cuatrocientos Ochenta) días calendario seguidos del 
periodo de mantenimiento y garantía de buena ejecución por un plazo de 180 (ciento ochenta) días 
calendario, culminando los servicios con la suscripción de las actas de recepción definitiva de las obras y la 
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presentación del Informe Final.  

5.02 El Contratista se obliga a iniciar los trabajos a partir de la orden de inicio.  

6. Participantes 

6.01 Este proceso está dirigido a profesionales arquitectos e ingenieros especializados en el tema de la 
contratación, los que deberán reunir los requisitos especificados en el presente Pliego. 

6.02 No podrán incluirse en las Propuestas a funcionarios públicos del Estado. 

6.03 El Proponente no podrá tener ninguna relación de tipo comercial o de otra índole que genere 
dependencia, con las empresas proveedoras adjudicadas para la construcción, provisión e instalación 
de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado. Esta restricción también afecta a 
los directivos de tales empresas. 

6.04 No podrán participar en esta Solicitud de Propuesta aquellos profesionales que habiendo contratado con 
el Proyecto PAR/97/021 - 14311 o el PNUD, no hayan concluido satisfactoriamente sus contratos, como 
debe constar en los informes de evaluación correspondientes. 

6.05 Prácticas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Solicitud de Propuesta 

a) Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, representan las prácticas más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, se 
actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al 
procedimiento establecido. 

 Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 
realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en 
especial el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en 
las decisiones durante el proceso de licitación o Solicitud de Propuesta o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta 
definición los actos de la misma naturaleza, realizados por Interesados o terceros  en 
beneficio propio; 

 Extorsión o Coacción significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes,  un mal que constituyere delito, para 
influir en las decisiones durante el proceso de licitación o Solicitud de Propuesta o de 
contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que 
el objetivo se hubiese o no logrado; 

 Fraude significa la representación falsa intencional o encubrimiento de un hecho material con 
el fin de inducir a un tercero a actuar erróneamente con el objeto de influir sobre el proceso 
de cotización o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Contratante y de los 
participantes; 

 Colusión significa un plan o acuerdo entre dos o más Ofertantes, con o sin el conocimiento 
del PNUD o del Contratante, diseñado para establecer precios a niveles artificiales, no 
competitivos. 

b) Si se comprueba que un funcionario público (incluidos los funcionarios del Poder Judicial), 
personal de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto o del PNUD, o quien actúe en su lugar y/o 
el proponente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación ha incurrido en prácticas 
corruptivas, se podrá: 

 Rechazar cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de 
que se trate; y/o 

 Declarar al profesional no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a 
cabo con el Contratante. 

7. Habilitación de los proponentes 

7.01 A fin de que pueda adjudicársele el contrato, todo proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo y con el PNUD. 

b) Ser un profesional nacional con experiencia en el rubro del servicio a contratar. 
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c) El residente debe poseer título universitario que lo habilite para ejercer la profesión de arquitecto o 
ingeniero. 

d) Cumplir con las condiciones impuestas en los Documentos de la Solicitud de Propuesta.  
8.     Plazos de la Solicitud de Propuesta 
 A efectos de esta Solicitud de Propuesta se fijan las siguientes fechas: 
 

ITEM FECHA 
a.   Inicio, periodo de entrega de Pliegos 18/11/2015 
b.   Inicio, periodo de solicitud de aclaraciones 19/11/2015 
c.   Inicio, periodo de respuestas 20/11/2015 
d.  Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs)  09/12/2015 
e.  Cierre, periodo de respuestas 10/12/2015 
f.   Fecha límite para entrega de la Propuesta (hasta las 11:00hs)  17/12/2015 
g.   Fecha estimada para resultado de la habilitación de Proponentes 18/12/2015 
h.  Fecha estimada de apertura del Sobre Nº 2 de los habilitados 23/12/2015 
i.   Fecha estimada para notificación de la adjudicación 30/12/2015 
j.   Fecha estimada para la firma del contrato 18/01/2016 

 
9. Adquisición de los documentos y costo de la participación en la Solicitud de Propuesta 
9.01 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, pero el 

interesado en participar de la misma deberá dirigir una nota al Representante Residente del PNUD, 
indicando nombre, dirección, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y solicitando su inscripción en la lista de 
Proponentes en el proceso.   

9.02 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta se podrán obtener en la página web del PNUD, 
www.py.undp.org o solicitarse vía  e-mail a la siguiente dirección, adquisiciones-pnud.py@undp.org 

9.03 Los documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los que se especifican en el ítem 11 
más las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los ítems 12 y 13 
de las Instrucciones a los Proponentes. Se considerarán válidas solamente las Notificaciones emitidas en el 
periodo indicado en el Apartado B. 

9.03 Estarán a cargo de cada Proponente todos los costos vinculados con la preparación y presentación de su 
propuesta y en ningún caso el PNUD ni el Contratante responderán o serán responsables por ellos. 

10. Conocimiento de los documentos de la Solicitud de Propuesta y del sitio de las obras 
10.01 Los Proponentes deberán revisar cuidadosamente los Documentos de la Solicitud de Propuesta y cumplir 

con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del proponente al revisar todos los 
documentos no lo relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. 

10.02 Los Proponentes inspeccionarán y examinarán el sitio de ejecución de las obras y sus alrededores, para 
verificar, por sí mismos, las condiciones reales existentes para la ejecución de los trabajos, y en general 
obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir la complejidad de los trabajos y evaluar la 
influencia de todos los factores intrínsecos y extrínsecos, de manera a incluirlos en la elaboración de su 
propuesta. Los gastos relacionados con la visita y la inspección, no obligatorios, correrán por cuenta del 
proponente. 

10.03 El desconocimiento del sitio de la obra y sus características no le exime de la responsabilidad que adquiere 
como proponente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno. 

B.  DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA 
11. Documentos que forman parte de la Solicitud de Propuesta 

Los documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los documentos que se especifican a 
continuación y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 
Apartados 12 y 13: 
I. Invitación a presentar propuestas  
II. Instrucciones para los Proponentes  
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III. Formularios para la presentación de las propuestas 
IV. Términos de Referencia 
V. Modelo de Contrato 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 
VI. Anexos 
 Anexo 1: Planos 

12. Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los documentos de la Solicitud de 
Propuesta  

12.01 Cualquier Proponente podrá solicitar aclaraciones acerca de los Documentos de la Solicitud de Propuesta, 
mediante comunicación escrita, mediante fax o correo electrónico, adquisiciones-pnud.py@undp.org, 
dirigido al PNUD, hasta la fecha indicada en el Apartado B anterior.  La dirección y el fax a los cuales se 
pueden dirigir las comunicaciones son los mismos especificados en el Apartado 17. 

12.02 Será responsabilidad exclusiva del Proponente que solicite una aclaración, el cerciorarse que su solicitud 
de aclaración haya sido recibida por el PNUD. Éste no tendrá responsabilidad alguna por las solicitudes de 
aclaración que no haya recibido. 

12.03  El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podrá hacer las aclaraciones y modificaciones 
de los Documentos de la Solicitud de Propuesta que considere necesarias, a través de Notificaciones 
escritas. 

12.04 Toda Notificación que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituirá parte de los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta. Se dará aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno de los 
Proponentes, por correo electrónico  o mediante fax, además las mismas serán publicadas en la página 
web del PNUD, www.py.undp.org 

12.05 Si algún participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerará como si 
hubieran sido recibidas y la presentación de la propuesta se tomará como evidencia de ello.  

12.06 Será responsabilidad de cada Proponente el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas por 
el PNUD, verificando, en las oficinas de las mismas, si existieren Notificaciones que no haya recibido, luego 
de la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado B. 

12.07 Únicamente las Notificaciones dadas por el PNUD serán consideradas como oficiales, y se previene a los 
proponentes que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o interpretaciones, 
relacionadas con la Solicitud de Propuesta. 

12.08 Las Notificaciones serán hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado B. Estas 
Notificaciones no constituirán causal para extender el plazo para la presentación de las propuestas. 

12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD extenderá 
proporcionalmente el plazo de presentación de las propuestas, con el objeto de dar un tiempo razonable 
para prepararlas teniendo en consideración dichas Notificaciones. 

13.  Aclaraciones e información adicional solicitada por el Comité de Evaluación 

Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentación de las propuestas, ninguna 
información adicional del Proponente será aceptada o considerada. No obstante, el Comité de 
Evaluación a través del PNUD podrá solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la 
apertura de las propuestas. En ningún caso éstas podrán modificar la propuesta, ni ser motivo de 
negociación con los proponentes. 

C.  PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 
14. Idioma de la propuesta y del contrato 

 El idioma de la propuesta y del contrato será el español. Todos los formularios y demás documentos que 
sean parte integrante de la propuesta deberán realizarse a máquina en forma clara y completa en dicho 
idioma. 

15. Período de validez de la propuesta 

 Las propuestas deben tener un período de validez de por lo menos 150 (ciento cincuenta) días 
calendario, contados a partir de la fecha límite para su presentación, el mismo que deberá constar 
expresamente en el formulario de la propuesta. 

mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
http://www.undp.org.py/
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16.  Forma de presentación 

Para esta Solicitud de Propuesta se adoptará el sistema de dos sobres cerrados (sobre N°1 y sobre 
N°2) contenidos en un sobre general. 

SOBRE GENERAL: CONTIENE EL SOBRE Nº 1 y EL SOBRE Nº 2 

SOBRE Nº 1: RECAUDOS LEGALES Y PROPUESTA TÉCNICA 

Lista de documentos señalados en el Apartado 19. 

SOBRE Nº 2: PROPUESTA ECONÓMICA 

Lista de documentos indicados en el Apartado 20. 

En el Sobre Nº 1, “Recaudos Legales y Propuesta Técnica”, el Proponente entregará como 
Recaudos Legales la información y documentos que permitirán evaluar su capacidad legal y 
administrativa para contratar con el Estado Paraguayo y con el PNUD, y como Propuesta Técnica la 
información que permita calificar su capacidad técnica para realizar los servicios. 

En el Sobre Nº 2, “Propuesta Económica”, el Proponente entregará su presupuesto por honorarios 
profesionales, salarios y otros gastos que él mismo oferta para realizar los servicios. 

Toda oferta que no se ajuste a este Pliego será considerada incompleta, y por lo tanto será descalificada. 

17. Requisitos formales 

a) Los documentos de la propuesta deben presentarse en el mismo orden en que están especificados 
en los Apartados 19 y 20. 

b) Los documentos deberán presentarse en UN ORIGINAL y UNA COPIA debidamente 
encuadernados y rotulados e introducidos en el mismo sobre correspondiente. El único ejemplar 
válido será el ORIGINAL y la copia será de uso exclusivamente administrativo. No obstante, de 
detectarse diferencias entre las informaciones contenidas en el original y la copia el Proponente 
podrá ser descalificado. 

c) El Proponente deberá foliar cada uno de los documentos de su propuesta, rubricar cada página 
de la misma con la firma del profesional y presentarlas en formato de encuadernación, en forma 
ordenada, con hojas separadoras entre documentos e incluyendo el correspondiente índice. El 
PNUD ni el Contratante se harán responsables por las propuestas cuyo contenido de páginas se 
encuentren desagregadas o cuya encuadernación no ofrezca garantías de mantener la 
presentación integrada, por lo que se podrá rechazar las propuestas presentadas en biblioratos o 
carpetas comunes o las que vengan acompañadas con hojas sueltas o no foliadas. En el 
momento de recepción de las propuestas se extenderá un certificado de recibo con la fecha y 
hora de entrega.  

d) En la carta de presentación debe constar la firma y nombre del Proponente. También deberá 
indicarse su dirección, RUC, número de teléfono, fax y dirección de e-mail (si lo tuviere). 

e) Los sobres N° 1 y N° 2 deberán estar contenidos dentro de un único sobre denominado General. 
Todos los sobres estarán rotulados y dirigidos a:  
 
Señora 
 Cecilia Ugaz 
 Representante Residente 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 Mcal. López y Saraví, Edificio Naciones Unidas 
 Asunción, Paraguay. 
 Teléfono: +595(21)611 980; Fax: +595(21)611 981. 

  
 Ref.: Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/109/2015 – 2do. Llamado.  

“Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán 
Bado.” 

 Proyecto PAR/97/021 - 14311 
El sobre general deberá estar identificado, además, con la leyenda “PROPUESTA”, así como el 
Sobre N°1 deberá llevar la leyenda “SOBRE N°1: RECAUDOS LEGALES Y PROPUESTA 
TÉCNICA” y el Sobre N°2 la leyenda “SOBRE N°2: PROPUESTA ECONÓMICA”. Todos y cada 
uno de los sobres llevará impreso en lugar visible los datos del proponente indicando: 
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Proponente: __________________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________ 
Teléfonos: ____________________ Fax: ______ E-mail: __________________ 

f) Todos los sobres se deben presentar cerrados y en particular el sobre N°2 que contiene la oferta, de 
tal manera que no se pueda conocer su contenido antes de la apertura oficial. Los sobres deberán 
estar sellados y rubricados. Si los sobres fuesen entregados sin cerrar o sin las inscripciones antes 
dichas, el PNUD no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la propuesta sea traspapelada o 
abierta prematuramente.  

 18. Documentos de la Propuesta 

Cada sobre se asocia respectivamente con las siguientes dos etapas de la Solicitud de Propuesta: 

Sobre N°1: Habilitación de los Proponentes y Calificación de la Propuesta Técnica. La habilitación se 
realizará mediante la demostración de poseer la capacidad legal y administrativa para contratar con el 
Estado Paraguayo, así como poseer la capacidad técnica para realizar los servicios a partir de una 
puntuación mínima resultante de la evaluación y calificación de la Propuesta Técnica. 

Sobre N°2: Propuesta Económica. Se procederá a la apertura de los Sobres N°2 de aquellos 
Proponentes habilitados en la primera etapa. La puntuación obtenida en la calificación de la Propuesta 
Técnica, obtenida en la primera etapa, se sumará a la correspondiente a la Propuesta Económica, 
resultando una puntuación final que determinará el orden de elegibilidad para contratar los servicios objeto 
de esta Solicitud de Propuesta. 

19. Contenido del Sobre N°1: RECAUDOS LEGALES Y PROPUESTA TÉCNICA 

19.01 Los Proponentes deben presentar los documentos para la habilitación que demuestren que reúnen las 
condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 17, de 
acuerdo con el siguiente detalle y en el mismo orden: 

 RECAUDOS LEGALES 

a) Carta de Presentación y Compromiso que debe seguir estrictamente el Formulario N°1. 

b) Fotocopia autenticada del título profesional del Fiscal de Obras Residente. 

c) Fotocopia autenticada del Registro Profesional del M.O.P.C., vigente, del Fiscal de Obras Residente. 

d) Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes del Fiscal de Obras Residente.  

e) Fotocopia autenticada por Escribano Público del comprobante de pago (que deberá contar con el 
sello de caja) de la Patente Municipal Profesional del Fiscal de Obras Residente, de la Municipalidad 
del domicilio del mismo, correspondiente al año en curso. 

f) Certificado de antecedentes penales, expedido por el Sistema de Estadísticas del Poder Judicial 
hasta 30 días antes de la fecha de presentación de las propuestas, del Fiscal de Obras Residente.  

g) Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) de la 
Patente Municipal como “Constructor” o “Profesional del área” del Asistente Técnico de 
Construcción, de la Municipalidad del domicilio del mismo, correspondiente al año en curso. 

h) Fotocopia autenticada de la Matrícula de ANDE  del Asistente Técnico Electricista. 

PROPUESTA TÉCNICA 

i) Metodología de trabajo para la realización de la Fiscalización de Obra. 

j) Currículum Vitae del Fiscal de Obras Residente, de acuerdo al Formulario N°2 

k) Fotocopias autenticadas de las facturas o recibos legales que demuestren que el Fiscal de 
Obras Residente ejecutó los trabajos descriptos en el Formulario Nº 2. 

l) Fotocopias autenticadas de certificados y/o constancias de que el Fiscal de Obras Residente 
ejecutó y culminó satisfactoriamente los trabajos descritos en el Formulario Nº 2. 

m) Currículum Vitae del Asistente Técnico de Construcción propuesto, de acuerdo al Formulario N°3. 

n) Currículum Vitae del Asistente Técnico Electricista, de acuerdo al Formulario N°4. 
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19.02 Las fotocopias autenticadas de documentos deberán estar necesariamente realizadas por Escribano 
Público. 

19.03 Se deberá entregar la información estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la cual 
tendrá carácter de Declaración Jurada. En caso de que algún dato no correspondiere – lo  cual deberá ser 
obvio y no simplemente a criterio del Proponente – deberá indicarse obligatoriamente “No corresponde”. 
La omisión de alguno de los datos solicitados (salvo que no corresponda) podrá descalificar al 
Proponente.  

19.04 Los formularios deberán contener la información solicitada en los mismos evitando la inclusión de 
documentación complementaria no especificada. En caso de requerirse documentación adicional, el 
Proponente deberá presentarla en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde el momento en que 
le haya sido solicitada, y si así no lo hiciere, el Proponente quedará descalificado. 

20. Propuesta Técnica 

20.01 En caso de resultar adjudicado, el Proponente deberá cumplir con su Propuesta Técnica, en todos los 
puntos en ella especificados, en caso contrario el Contratante podrá aducir como causa de Rescisión 
del Contrato por incumplimiento y se ejecutarán las garantías que correspondan. Solo se admitirán 
ampliaciones y/o modificaciones cuando el Contratante entienda que se trata de una mejora en la 
técnica para realizar la Obra y emita su aprobación por escrito. Si por causas debidamente justificadas 
el personal propuesto para Asistente no pudiera realizar el servicio, el mismo será sustituido por otros 
cuya formación académica y experiencia sea igual o mayor, a criterio exclusivo del Contratante, al 
propuesto originalmente. 

20.02 La Propuesta Técnica deberá contener la metodología de trabajo para la realización de los servicios de 
fiscalización además de la información sobre el equipo de profesionales asistentes, de acuerdo a lo 
solicitado en el Apartado 19 y de manera a obtener la mayor calificación según los criterios de 
calificación que se indican en el Apartado 31. 

20.03 Metodología de trabajo para la realización de la fiscalización de obra 

 La metodología de trabajo propuesta debe comprender los objetivos y funciones establecidos en los 
Términos de Referencia para la realización del servicio de Fiscalización de Obras. Además deberá 
incluirse la rutina o lista de chequeo para el control de los rubros principales de la Obra. Esta 
metodología deberá presentarse en el formato de matrices según se indica seguidamente: 
i) Matriz para el desarrollo de las estrategias vinculadas al logro de los objetivos  
 

Logro de los Objetivos de la Fiscalización de Obras 

Objetivos Estrategias Instrumentos y Recursos 

1. 1.1 
1.2 
1.3 
etc. 

 

2. 2.1 
2.2 
2.3 
etc. 

 

Etc.   

 



Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia SDP/00014311/109/2015 

 
9 

  

 
 

ii) Matriz para el desarrollo de las actividades destinadas al cumplimiento de las funciones  
Las funciones están agrupadas en: 

 Verificación del diseño del edificio y de los métodos constructivos 

 Seguimiento y control del avance de las obras 

 Control de calidad 

 Seguridad en la construcción 

 Elaboración de informes 
 

Cumplimiento de Funciones de la Fiscalización de Obras 

Funciones Actividades Instrumentos y Recursos 

1. 1.1 
1.2 
1.3 
etc. 

 

2. 2.1 
2.2 
2.3 
etc. 

 

Etc.   

 
iii) Matriz para el desarrollo de la rutina de control de los principales rubros de la Obra.   

El Proponente deberá presentar una breve descripción de los puntos a ser controlados con 
particular atención y los criterios a ser tenidos en cuenta. Los principales rubros a ser desarrollados 
son: 
1. Estructuras de hormigón armado 
2. Muros de ladrillo visto 
3. Pisos de mosaico granítico reconstituido 
4. Revestimientos cerámicos y de granito natural 
5. Tabiques y cielorrasos de placas de yeso 
6. Carpintería de madera 
7. Carpintería de aluminio 
8. Instalación hidráulica y sanitaria 
9. Extinción de incendios 
10. Instalación eléctrica en baja tensión e iluminación 
11. Instalación eléctrica en media tensión y puesto de transformación  
12. Generador de energía eléctrica 
13. Ascensores 
14. Climatización y ventilación forzada 
15. Sistema de seguridad electrónica (detección electrónica de incendios e intrusos; circuito 

cerrado de vídeo; control de acceso con tarjetas de proximidad) 
16. Comunicación oral (intercomunicadores y música funcional) 
17. Comunicación telefónica 
18. Equipamiento mobiliario y señalizaciones 

 

Rutina o Lista de Chequeo para el Control de las Obras 

Rubros Desarrollo 

1. 
 

 

2. 
 

 

Etc.  

Observación: El detalle de los instrumentos y recursos propuestos podrá adjuntarse en hojas 
separadas. 
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20.04 Formación y experiencia del personal 

  El Proponente adjuntará los Currículum Vitae, según los formularios indicados en el Apartado 19, del 
personal propuesto para: 

i) Fiscal de Obras Residente: que deberá ser Ingeniero o Arquitecto con al menos 5 (cinco) años 
de experiencia, contados a partir de la fecha de emisión del título universitario correspondiente, y 
con experiencia específica como fiscal de obras, director o residente de obra;  

ii) Asistente Técnico de Construcción: deberá estar al menos reconocido como “Constructor” de 
categoría “C” por la Municipalidad de Asunción u otra categoría por cualquier otra Municipalidad 
y con experiencia específica en fiscalización de obra, residente de obra o constructor; 

iii) Asistente Técnico Electricista: deberá estar matriculado en ANDE al menos con categoría “C” y 
con experiencia específica en fiscalización de instalaciones eléctricas. 

21. Contenido del Sobre N°2: PROPUESTA ECONÓMICA 

En el Sobre Nº2, los Proponentes deberán presentar, en la cantidad de ejemplares indicados en el 
Apartado 17, los siguientes documentos: 

1. Carta de presentación de la Propuesta Económica. Formulario Nº5. 

22. Precio de la propuesta 

22.01  El precio total propuesto deberá cubrir todos los gastos necesarios para la prestación de todos los servicios 
especificados en los Documentos de la Solicitud de Propuesta y ser consistentes con la Propuesta 
Económica presentada. 

22.02 Los análisis de precios realizados por el Proponente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier 
omisión en este análisis se interpretará como voluntaria. 

23. Moneda de la propuesta y de los pagos 

 La oferta cotizada, los pagos y todas las garantías y seguros a emitirse en virtud del Contrato resultante 
se realizarán en su totalidad en Guaraníes. 

24. Reajustes 

 En virtud del presente contrato los precios cotizados por los Proponentes serán fijos mientras dure el 
contrato y no estarán sujetos a reajustes por variaciones de los costos de salario u otros establecidos por el 
Gobierno Nacional ni por otro motivo. El proponente deberá contemplar en su propuesta los índices de 
variaciones de precios. 

25. Presentación de una única Propuesta 

25.01 Cada Proponente deberá presentar solamente una propuesta técnica como establece la presente Solicitud 
de Propuesta y solamente una oferta como está establecido en el Formulario Nº 5. Será rechazada 
aquella propuesta que no reúna las condiciones establecidas precedentemente. 

26. Modificaciones y/o retiros de la propuesta 

26.01 El proponente podrá retirar su Propuesta después de presentada, siempre y cuando el PNUD  reciba el 
aviso del retiro por escrito antes del plazo de Presentación de Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser modificada 
después del Plazo de Presentación de las Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser retirada en el intervalo entre el 
Plazo de Presentación de las Ofertas y el vencimiento del Período de Validez de la Oferta. 

26.02 En lo posible el proponente evitará modificaciones a su propuesta; sin embargo, de existir inserciones u 
otras correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada corrección, 
con la firma y sello del Proponente o su representante legal. Las modificaciones que no sean debidamente 
salvadas podrán conducir al rechazo de la propuesta. Se podrán rechazar las propuestas que contengan 
excepciones y condicionantes.  

27. Rechazo de la propuesta 

27.01 Se considerará irregular y por lo tanto se rechazará toda Propuesta que contenga cambios de forma, 
excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades o 
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cualquier modificación a los Documentos de la Solicitud de Propuesta, así como las que no se ajusten a 
las condiciones básicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones. 

27.02  Serán rechazadas las propuestas que no se ajusten a las bases de la Solicitud de Propuesta o que 
contengan errores u omisiones no subsanables. Se considerará errores u omisiones de naturaleza 
subsanable a aquellas relacionadas con constatación de datos no determinantes para la evaluación o 
información de tipo histórico, las cuales podrán ser proporcionadas por el interesado en un plazo breve. 

27.03 Serán rechazadas las propuestas afectadas por prácticas corruptivas. 

27.04  Se podrán rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión o si la 
oferta evaluada más baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial. 

D. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
28. Plazo para la presentación de las propuestas 

28.01 Las propuestas deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17, no después de la hora y 
fecha señalada en el Apartado B. Los proponentes son responsables de la entrega de su propuesta en el 
lugar de recepción indicado y hasta la fecha y hora señaladas. 

28.02 Se devolverá al Proponente toda propuesta que haya sido enviada por fax o correo electrónico, y sin abrir 
aquella que haya sido presentada fuera de la fecha y hora límite para hacerlo. 

28.03 Serán rechazadas las propuestas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su 
recepción, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Proponente. 

28.04 Se podrá prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas, modificando los documentos de la 
Solicitud de Propuesta, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los 
Proponentes que hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo 
estipulado. 

29.  Recepción de las propuestas 

29.01 Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas, el PNUD 
verificará las propuestas presentadas y elaborará un listado de las mismas. 

29.02 El PNUD conferirá comprobantes de recepción para cada propuesta recibida, y anotará, tanto en los 
recibos como en el sobre de la propuesta, la fecha y hora de recepción. 

E. APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS 
PROPUESTAS 

30. Comité de Evaluación 

30.01 Para la recepción, apertura, evaluación y calificación de las propuestas, se conformará un Comité de 
Evaluación, el cual estará  formado por representantes del PNUD y el Contratante. 

30.02 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas y a la 
evaluación de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluación podrá solicitar, a través del 
PNUD, información adicional a cualquier Proponente durante el proceso de evaluación y el requerido 
deberá remitir lo solicitado a la dirección indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo establecido. 

30.03 Todo el proceso de apertura, evaluación y calificación de las propuestas realizado por el Comité de 
Evaluación será registrado en Actas, donde constarán las conclusiones y recomendaciones al Contratante 
para la adjudicación del contrato objeto de la Solicitud de Propuesta. A las Actas se anexarán todas las 
propuestas presentadas, la información adicional solicitada a los Proponentes y cualquier otro documento 
que respalde lo resuelto por el Comité de Evaluación. 

31. Apertura y evaluación del Sobres Nº1: Recaudos Legales y Propuesta Técnica 

31.01 El Comité de Evaluación procederá a abrir los sobres generales de la propuesta y el Sobre N°1 “Recaudos 
Legales y Propuesta Técnica”, verificando la existencia de la documentación solicitada y registrando en 
formatos especiales las observaciones que correspondan, dejando constancia de ello en Acta a ser suscrita 
por el comité. No se abrirán las propuestas cuyo retiro se haya notificado debidamente. 
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31.02 Los Sobres Nº2, previa verificación de los rótulos de identificación y el correcto cierre de los mismos, serán 
rubricados por los miembros del Comité de Evaluación y depositados en lugar seguro bajo custodia del 
PNUD hasta el momento de su apertura o devolución. 

31.03 Posteriormente, en sesión privada, el Comité de Evaluación analizará y verificará el cumplimiento de los 
requisitos para la habilitación, de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego. El Comité de 
Evaluación se encargará de verificar y analizar la documentación presentada, determinando si los 
Proponentes cumplen las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procederá a recomendar la 
habilitación o no de los mismos. 

31.04 Una vez completados los procesos de análisis y verificación de los requisitos dispuestos por los 
documentos de la Solicitud de Propuesta, el Comité labrará el acta correspondiente, rubricado por todos 
sus integrantes en el cual se consignarán todas las observaciones y los resultados de la evaluación. Los 
resultados del proceso referido serán elevados a la Dirección Nacional del Proyecto para su aprobación. 

31.05 Una vez que el Contratante apruebe la habilitación o no de los Proponentes, el PNUD notificará el resultado  
y convocará a los habilitados al acto de apertura de los Sobres Nº2 informando fecha y hora con 24 horas 
de antelación. 

31.06 El Comité tendrá pleno derecho a no habilitar a los Proponentes sin justificación de motivos, y no aceptará 
reclamación alguna de los que no fueren habilitados, ni dará lugar esta inhabilitación a indemnización 
alguna. Tampoco se aceptarán reclamos de proponentes habilitados en contra de otros proponentes 
igualmente habilitados. 

31.07 Los Proponentes que no hayan sido habilitados o convocados para la apertura del Sobre Nº2 podrán 
retirarlos, sin ser abiertos, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación pertinente. Los 
sobres no retirados en este plazo serán destruidos sin abrirlos. 

32. Criterios para la habilitación 

32.01 La Capacidad Legal y Administrativa para contratar con el Contratante deberá ser demostrada mediante 
la presentación de los documentos solicitados, según la vigencia requerida, y enumerados en el Apartado 
19, ítem a) hasta m). El Comité de Evaluación constatará la validez de los documentos presentados bajo el 
criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando al Proponente que no cumpla con los requisitos exigidos. 

32.02 La Capacidad Técnica para realizar los servicios deberá ser demostrada a partir de la información que 
presenten los Proponentes según se solicita en el Apartado 19 ítem n) hasta o). El Comité de Evaluación 
evaluará y calificará sus antecedentes de méritos y aptitudes de acuerdo a los criterios y puntuaciones 
establecidos más adelante. 

32.03 Para que los Proponentes sean habilitados se exige que la suma total de puntos correspondiente a la 
calificación de sus Propuestas Técnicas alcance un mínimo del 70% del máximo posible para esa 
calificación. 

32.04 Calificación de la Propuesta Técnica 

 Para la calificación de la Propuesta Técnica se considerará la Metodología de Trabajo propuesta y la 
experiencia específica. En la evaluación de la metodología se tendrán en cuenta los criterios señalados 
en la matriz que se indica a continuación. En la evaluación de la experiencia se considerará su participación 
en la fiscalización de la construcción de un edificio de características similares al de la construcción de los 
Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado,  para ello los Proponentes deberán presentar la ficha de aquel 
edificio que más se ajuste a la descripción de “edificio similar” según su magnitud y complejidad. Para la 
calificación se utilizará una sola ficha de edificio y se aplicará la siguiente escala de puntuación: 

  Metodología de Trabajo 20 
1 Logro de los objetivos 7 

1.1 Desarrollo de las estrategias 4 

1.2 Pertinencia de instrumentos y recursos asignados 3 

2 Cumplimiento de funciones 7 

2.1 Desarrollo de las actividades 4 

2.2 Pertinencia de instrumentos y recursos asignados 3 

3 Control de los principales rubros de la Obra 6 

3.1 Rubros considerados 4 

3.2 Desarrollo de las rutinas y criterios de control 2 
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 Fiscal de Obras (Residente) 60 
4 Formación Académica: Título de Ingeniero o Arquitecto: requerimiento excluyente sí; no 

5 Experiencia General   

5.1 Experiencia general mínima de cinco (5) años en construcción, dirección y/o fiscalización 
de edificios: requerimiento excluyente sí; no 

6 Experiencia Específica en la Fiscalización (*) de la construcción de edificios según 
magnitud y complejidad del mismo 50 

6.1 Naturaleza o destinación del edificio 15 

6.1.1 Edificio de uso administrativo de al menos 2 pisos 15 

6.1.2 Edificio de uso administrativo mixto de la menos 3 pisos 12 

6.1.3 Edificio de uso habitacional de al menos 4 pisos 10 

6.1.4 Edificio de uso educacional de al menos 2 pisos 7 

6.1.5 Edificio de uso comercial de al menos 2 pisos 5 

6.1.6 Edificio para nave industrial, depósito, estación de servicio 0 

6.2 Magnitud (superficie construida cubierta) 25 

6.2.1 Más de 1.500 m2 25 

6.2.2 Más de 1.000 m2 hasta 1.500 m2 20 

6.2.3 Más de 500 m2 hasta 1.000 m2 15 

6.2.4 De 250 m2 hasta 500 m2 10 

6.2.5 Menor a 250 m2 0 

6.3 Complejidad de las instalaciones especiales 10 

6.3.1 Climatización: sistema de agua fría (chiller); sistema Split y/o compacto con ductos 3; 1,5 

6.3.2 Detección electrónica de incendios: detectores de humo / calor 1 

6.3.3 Extinción de incendios: bocas de incendio equipadas y/o rociadores 1 

6.3.4 Detección electrónica de intrusos: detectores de movimiento (PIR) 1 

6.3.5 Circuito cerrado de vídeo (CCTV) 1 

6.3.6 Sistema de música funcional 0,5 

6.3.7 Telefonía: central PABX de al menos 10 troncales; menos de 10 troncales 1; 0,5 

6.3.8 Ascensores para personas 1 

6.3.9 Generador eléctrico de emergencia 0,5 
 

7 Experiencia Acumulada en la Fiscalización de Obras: al menos 3 obras 10 

  Asistente de Construcción 15 
8 Formación: al menos Constructor categoría "C" Municipalidad de Asunción u otra 

en otros municipios: requerimiento excluyente 
 sí; no 

9 Experiencia Específica en la Fiscalización (*) de la construcción de edificio según 
magnitud del mismo 

10 

9.2.1 Más de 1.500 m2 10 

9.2.2 Más de 1.000 m2 hasta 1.500 m2 8 

9.2.3 Más de 500 m2 hasta 1.000 m2 6 

9.2.4 De 250 m2 hasta 500 m2 4 

9.2.5 Menor a 250 m2 0 

10 Experiencia Acumulada en la Fiscalización de Obras: al menos 2 obras 5 
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  Asistente de Electricista 5 
11 Formación: Electricista al menos categoría "C" de ANDE: requerimiento excluyente sí; no 

12 Experiencia Específica en la Fiscalización (*) de la construcción de edificio según 
magnitud (superficie construida cubierta) del mismo 

3 

12.1 Más de 1.000 m2 3 

12.2 Más de 500 m2 hasta 1.000 m2 2 

12.3 De 250 m2 hasta 500 m2 1 

12.4 Menor a 250 m2 0 

13 Experiencia Acumulada en la Fiscalización de Obras: al menos 1 obra 2 

 

  Puntuación total 100 
(*) En caso de que la experiencia específica sea como director de obra, residente de obra o constructor 
general de la obra se calificará con el 75% de la puntuación correspondiente a Fiscalización. 

32.05 Definiciones y características 

 Para la consideración de “edificios similares” se tendrán en cuenta los alcances de las siguientes 
definiciones y características: 

 Magnitud del edificio 

 Para la consideración de la magnitud o tamaño del edificio se considerará la superficie construida 
denominada “área cubierta”. En caso de que el “trabajo similar” propuesto sea un “conjunto de edificios” se 
considerará solamente aquel bloque que individualmente cumpla con las características mínimas exigidas. 

 Complejidad de las Instalaciones Especiales  

 El edificio deberá estar equipado con instalaciones especiales. El alcance de cada tipo comprende: 

Climatización: instalaciones con sistemas enfriados con agua fría (chillers); “Split” o equipos “self contained” 
con ductos. No se considerarán equipos de tipo ventana. 

Detección de incendios: detección electrónica de incendios mediante detectores de humo / calor. 

Extinción de incendios: red hidráulica de extinción con bocas de incendio equipadas (BIEs) o rociadores. 

Detección de intrusos: detección electrónica de intrusos mediante detectores de microondas y/o infrarrojos. 

CCTV: circuito cerrado de vídeo con multiplexer y monitor para vigilancia. 

Música funcional: sistema de parlantes con central de audio.  

Telefonía: red de telefonía y central telefonica.  

Ascensores para personas: equipos descriptos según capacidad (Kgr) y velocidad (metros / minuto).  

Generador eléctrico de emergencia: equipos descritos según capacidad de generación (KVA).  
 
 No se tendrá en cuenta para la calificación cualquier otro tipo de instalación. 
 
 Naturaleza de los edificios 
 Será definida por el uso o destinación y por la altura en cantidad de pisos. 
 El número de pisos corresponderá a las plantas utilizadas según la naturaleza del edificio. Entendiéndose 

que las actividades desarrolladas en tales plantas sean precisamente del tipo administrativo, habitacional, 
educacional o comercial. No se considerará un piso a aquella planta destinada a sala de máquinas o piso 
técnico donde se instalen las instalaciones especiales u otras de apoyo al funcionamiento del edificio. 

 Edificios administrativos: son aquellos edificios de al menos dos pisos, públicos o privados, en cuyo seno 
se desarrolla una serie de actividades relacionadas entre sí y cuya naturaleza se basa fundamentalmente 
en el manejo de la información escrita y/o informática o en la realización de servicios al público. Ejemplo: 
oficinas de la administración pública; sedes corporativas; bancos; financieras; compañías de seguro; 
hoteles; hospitales. 

 Edificios administrativos mixtos: son aquellos edificios de al menos tres pisos, donde se cumplen funciones 
administrativas en espacios relativamente pequeños y se realizan numerosas actividades comerciales. 
Ejemplo: salones comerciales en planta baja y oficinas y/o departamentos en los niveles superiores; 
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shoppings; show-rooms. 

 Edificios habitacionales: son aquellos edificios de una altura mínima de cuatro pisos, destinados al uso 
residencial permanente y multifamiliar. Ejemplo: edificios de departamentos. 

 Edificios educacionales: son aquellos edificios de una altura mínima de dos pisos, que contengan 
actividades propias de la educación y la capacitación. 

 Edificios comerciales: son aquellos edificios de una altura mínima de dos pisos, destinados a la venta de 
productos, con capacidad de recibir al público y de exhibir los productos además de contener a los 
funcionarios administrativos del mismo. Ejemplo: supermercados. No se tendrán en cuenta las áreas de 
depósitos. 

 No serán considerados como “similares” aquellos edificios que no cumplan con lo enunciado 
precedentemente. Ejemplo: depósitos, fábricas, estaciones de servicio, etc. 

32.06 Aquellas obras de características no enunciadas específicamente en esta lista y que el proponente 
considere similar, podrán ser presentadas como tal y serán evaluadas por el Comité de Evaluación, a su 
juicio exclusivo, basado en criterios de similitud. 

32.07 El Comité de Evaluación podrá solicitar, durante el proceso de evaluación de las propuestas, más 
documentos que avalen la real ejecución de los trabajos presentados como “similares” y declarados así por 
sus características, las cuales podrán ser verificadas “in situ”. 

33. Notificación del Resultado de la Evaluación DEL SOBRE Nº 1 

33.01 El PNUD  comunicará por escrito a todos los Proponentes el resultado de la evaluación del Sobre Nº 1, e 
invitará a los Proponentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo a concurrir a la apertura del Sobre Nº 2; 
siempre y cuando no se hayan recibido protestas.  En estos casos no se devolverán los sobres con las 
propuestas de precios hasta no haberse resuelto las protestas.  

33.02 Los Proponentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 
resultado de la evaluación del sobre 1, para presentar una solicitud de aclaración o reclamo. Dicha acción 
se presentará ante el PNUD. 

33.03  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 
evaluación y no la de los demás postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

33.04  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos documentos de licitación. 

33.05 Todos los reclamos se resolverán de acuerdo a lo establecido en la Guía de Gestión de Proyectos de 
Ejecución Nacional, por lo que el  Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a 
través del PNUD, a la brevedad posible. En caso de no considerarse procedente el reclamo o contestado el 
mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente 
establecido, no será atendido. 

33.06  Los Sobres Nº 2 de los Proponentes no seleccionados estarán a disposición de éstos hasta el día hábil 
anterior al fijado para la apertura, posteriormente los sobres no retirados serán destruidos. 

34. Apertura de Sobre N°2 y Evaluación de la Propuesta Económica 

34.01 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres Nº2 de los Proponentes habilitados y 
calificados en acto público, en la fecha y forma indicadas en el Apartado 31. En dicho acto se verificará la 
existencia de la documentación solicitada y seguidamente se dará lectura al monto de la oferta económica, 
registrándose en formatos especiales las observaciones que correspondan, dejando constancia de ello en 
Acta a ser suscrita por los participantes del acto. 

34.02 Los miembros del Comité de Evaluación rubricarán todos y cada uno de los documentos que forman parte 
de la Propuesta Económica, pudiendo verificar las propuestas, las copias, los representantes de los 
Proponentes que asistan al acto. 

34.03 En sesión privada, el Comité de Evaluación se encargará de analizar y calificar las propuestas, según los 
criterios de calificación establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Lo cual le permitirá al Comité 
identificar las propuestas más ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y 
recomendar al Contratante  la adjudicación del contrato objeto de esta Solicitud de Propuesta.  

34.04 El Comité de Evaluación, antes de proceder a la evaluación detallada de las Propuestas Económicas, 
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determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los 
Documentos de la Solicitud de Propuesta. 

35. Criterios de Calificación de la Propuesta Técnica y Económica 

35.01 La identificación de la propuesta más conveniente se determinará a través de la suma de las 
puntuaciones correspondientes a la Propuesta Técnica, obtenida en la primera etapa de evaluación, y a 
la Propuesta Económica. Previo a la calificación, el Comité de Evaluación constatará la validez de los 
documentos presentados bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando la Propuesta que no 
cumpla con todos los requisitos exigidos. 

35.02  Las propuestas válidas serán calificadas de acuerdo a la siguiente escala de puntuación: 

a) Propuesta técnica ………....................…………………………….........   70 puntos 

b) Precio de la oferta ........................…………………………………........    30 puntos 

Total .........................................……………………………………………….....  100 puntos 
 
35.03 Propuesta Técnica:  

 Para la determinación de la puntuación correspondiente a este ítem se tomará el 70% (setenta  por 
ciento) de la puntuación obtenida en la primera etapa de evaluación, según los criterios de calificación 
indicados en el Apartado 31.04.  

35.04 Precio de la oferta:   

 Para la determinación de la puntuación correspondiente al precio de la oferta, la misma se determinará 
sobre la base de la puntuación máxima establecida en el punto 33.02, y de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Pi = PM/OM (OM + Om - Oi)   

Siendo: 

OM = Oferta mayor presentada 
Om = Oferta menor presentada 
PM = Puntuación mayor establecida 
Oi = Oferta intermedia a calificar 
Pi = Puntuación de la oferta intermedia presentada 

36. Confidencialidad del proceso 

 La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas así como las 
recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrá ser revelada a los Proponentes ni a otra 
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del 
adjudicatario. Todo intento de un Proponente para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión 
de la adjudicación por parte del Comité de Evaluación podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese 
Proponente. 

37. Aclaración de las propuestas 

 A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las propuestas, el Comité de Evaluación 
tendrá la facultad de solicitar a cualquier Proponente que aclare su respectiva propuesta, incluyendo la 
composición de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán 
hacerse por escrito, fax o e-mail, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio 
alguno en los precios ni en los aspectos sustanciales de la propuesta, salvo que sea necesario a fin de 
corregir errores aritméticos que haya descubierto el Comité en ocasión de la evaluación de las 
propuestas. 

38.  Informe de recomendación 

38.01 En función de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluación elaborará el informe de  
evaluación y calificación de las propuestas presentadas, en el que constará el detalle de los análisis 
realizados, acompañado de cuadros demostrativos y recomendará a la Dirección Nacional del Proyecto, 
la adjudicación al Proponente que haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos estipulados 
en los Documentos de la Solicitud de Propuesta, y cuya propuesta hubiese sido evaluada como la más 
conveniente. 

38.02 El Contratante a través de la Dirección Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendación del 
Comité de Evaluación, aprobará o rechazará la adjudicación del contrato. 
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F.  CONCLUSION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE 
PROPUESTA 

39. Criterios de adjudicación 

 Se adjudicará el contrato a la propuesta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los 
Documentos de la Solicitud de Propuesta y sea evaluada como la más conveniente de acuerdo con los 
criterios de evaluación y calificación establecidos en el Apartado E. 

40. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas  

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 27, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier propuesta, así como de anular la Solicitud de Propuesta y rechazar todas las propuestas en 
cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna 
hacia el Proponente o los Proponentes afectados por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los 
motivos en que ella se funda. 

41.   Notificación de la adjudicación 

41.01 Antes del vencimiento del plazo de validez de las propuestas, el PNUD notificará a los proponentes, 
mediante comunicación escrita, que su propuesta ha sido aceptada por el Contratante. Esta comunicación 
deberá dejar constancia del monto que el Contratante pagará al contratista seleccionado por la ejecución 
de los Servicios, según se estipule en el contrato.  

41.01 En caso que el proponente adjudicatario no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo estipulado 
en los documentos de la Solicitud de Propuesta, su propuesta será descalificada. En este caso, el PNUD 
podrá adjudicar los trabajos al siguiente proponente en orden de elegibilidad. 

42. Reclamos 

42.01  Los Proponentes tendrán un plazo de tres  (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 
resultado de la adjudicación, para presentar una solicitud de aclaración o reclamo. Dicha acción se 
presentará ante el PNUD. 

42.02  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 
evaluación y no la de los demás postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

42.03  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos documentos de licitación. 

42.04 Todos los reclamos se resolverán según la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional, por lo que 
el  Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD, a la 
brevedad posible. En caso de no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por 
cerrado el caso. Cualquier reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será 
atendido. 

43. Firma del Contrato 
43.01 El Proponente seleccionado tendrá un plazo de 7 (siete) días calendario, contados a partir de la fecha de 

notificación de la adjudicación para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. Asimismo, en 
el mismo plazo deberá entregar la garantía necesaria 
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Formulario Nº 1: Carta de Presentación y Compromiso 
 

 
Asunción, ___ de _____________ de 2015 

Señora 
Cecilia Ugaz 
Representante Residente, PNUD 
Mcal. López y Saraví 
Asunción - Paraguay 
 

Ref.:  Solicitud de Propuesta - SDP/00014311/109/2015 – 2do. 
Llamado. Fiscal de Obras de la Construcción de los Juzgados 
de 1° Instancia de Capitán Bado. 

De nuestra consideración: 

En atención a la invitación a presentar propuestas en el marco de la Solicitud de Propuesta (SDP) de referencia, 
ofrezco realizar el servicio de Fiscalización de Obras correspondiente a la construcción de los Juzgados de 1° 
Instancia de Capitán Bado, de acuerdo con las condiciones indicadas en los Documentos de la SDP. Y con 
este fin, presento mis Recaudos Legales, mi Propuesta Técnica y mi Propuesta Económica, en forma y 
contenido ajustados a las instrucciones establecidas en los Documentos de la SDP. 

En la ocasión, declaro bajo fe de juramento que: 

1. La validez de esta Propuesta es por el plazo de 150 (ciento cincuenta) días calendario a partir de la 
fecha de presentación. 

2. No estoy inhabilitado para contratar con el Estado Paraguayo por ningún motivo. 

3. No he solicitado convocatoria general de acreedores y no he iniciado juicio de quiebra. 

4. Conozco el sitio de las obras, por lo que estoy enterado de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución del trabajo. He procedido a estudiar todos los Documentos de la SDP, inclusive las 
notificaciones emitidas por el PNUD; por lo que me encuentro satisfecho del conocimiento adquirido 
con relación a las obligaciones contractuales. Por consiguiente renuncio a cualquier reclamo posterior, 
aduciendo desconocimiento del lugar o de las instrucciones o demás documentos precontractuales. 

5.  Toda la información proporcionada es veraz y exacta. Y autorizo mediante la presente que cualquier 
persona natural o jurídica recabe toda la información que consideren necesaria para confirmar la 
veracidad de la misma. En caso de comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que 
presento, me doy por notificado que ustedes tienen el derecho de invalidar mi presentación. 

6. La propuesta se encuentra formulada de acuerdo a las exigencias y condiciones establecidas en los 
Documentos de la SDP, en forma independiente y sin conexión con otro u otros Proponentes. Es en 
todo aspecto honrada y de buena fe. 

7. Reconozco que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a cualquiera de los  
Proponentes o de declarar desierto la Solicitud de Propuesta, si así conviene a los intereses 
nacionales e institucionales. 

8. El que suscribe, se desempeñará como Fiscal de Obra, máximo responsable de los servicios, en las 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia en el Apartado B, específicamente en la 
ciudad de Caazapá y bajo el régimen de dedicación permanente a tiempo completo. Y que el 
incumplimiento de esta condición dará motivo a la rescisión del Contrato por causa imputable al 
Contratista. 

9. El Comitente podrá resolver el Contrato por causas atribuibles al Contratista en casos de reemplazo 
del máximo responsable de los servicios sin autorización expresa del Comitente o no reposición a 
satisfacción del Comitente del personal comprometido 

10. Los Asistentes de Obra, de Construcción y Electricista respectivamente, se desempeñarán en las 
condiciones establecidas en los Términos de Referencia en el Apartado 8, específicamente en la 



ciudad de Caazapá y bajo el régimen de dedicación permanente a tiempo completo en el periodo 
establecido. Y que el incumplimiento de esta condición dará motivo a la rescisión del Contrato con 
causas imputables al Contratista. 

Asimismo, en caso de adjudicación, me comprometo a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 7 (siete) días posteriores a la fecha de la notificación de la 
adjudicación, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos. 

2. Presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a satisfacción del Contratante, en forma 
previa a su celebración. 

3. Aceptar la contratación de otro consultor, en caso de no suscribir el contrato en el plazo estipulado por 
causas imputables a mi responsabilidad. 

4. Aceptar los términos contractuales establecidos en los Documentos de la Solicitud de Propuesta y 
brindar una atención prioritaria al servicio objeto del Contrato que se me adjudique. 

5. Suministrar todo el personal, equipo y materiales requeridos para realizar el servicio objeto del 
contrato que se me adjudique. 

A efectos de esta Solicitud de Propuesta la dirección del Proponente es: 

Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 

Teléfono: ____________________________  Fax: _______________  E-mail: ____________________  

Atentamente,   

 

 

 

           Firma: _____________________ 

           Nombre: _____________________________________________________  

           Asunción, ________ del mes de __________________________ de ____________  
  



 

Formulario N° 2: Currículum Vitae del Fiscal de Obra Residente 

SDP/00014311/109/2015 – 2do. Llamado. Fiscal de Obras de la construcción de los Juzgados de 1° 
Instancia de Capitán Bado. 

A  DATOS PERSONALES 

1. Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 

2. Lugar y fecha de Nacimiento: ______________________________________________ 

3. Documento de Identidad: ___________________________________________________ 

4. Nacionalidad: _____________________________________________________________ 

B  FORMACIÓN ACADÉMICA 

1. Título máximo obtenido: _____________________________ Año: _______________ 

2. Institución: _____________________________________________________________ 

3. Otros estudios cursados (post-grado y otros cursos):  

 
Institución Descripción del curso Fechas Duración 

(horas) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

C  EXPERIENCIA ACUMULADA 

Obra Función desempeñada Periodo  
(mes/año – mes/año) 

Monto 
contratación 

1.    

2.     

3.     

4.     

5.     

 



D  EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS DE EDIFICIOS 

Ficha de Obra N°:   (completar una ficha por cada obra) 

1 Función desempeñada en la Obra: 

2 Nombre de la Obra: 

3 Ubicación: 4 Año ejecución: 

 

5 Descripción de la Obra 

Obras civiles: 

 

Instalación hidráulica y sanitaria: 

Instalación eléctrica: 

 

6 Destinación del edificio N° de pisos Superf. m2 

 a. (Indicar uso de los pisos referidos)   

 b.    

 c.    

 ..    

Totales (Suma) (Suma) 

 

7 Instalaciones especiales 

7.1 Climatización 
(capacidades totales) 

Sistema Split Compacto con ductos Enfriadores de agua 

Capac.=                   T.R. Capac.=                  T.R. Capac.=                 T.R. 

 

7.2 Seguridad electrónica Detecc. incendios Detecc. intrusos CCTV 

Detectores H/C =               un Detectores PIR =               un N° cámaras =            un 

 

7.3 Extinción de incendios Bocas de incendio equipadas Rociadores tipo Splinkers Reservorio de agua 

BIEs =                       un Rociadores =                  un Volumen =                litros 

 

7.4 Comunicación Música funcional Central telefónica 

Parlantes =                un Marca =                 
Modelo =               

N° troncales =             un 
N° internos =              un 

 

7.5 Equipos eléctricos Transformador Generador eléctrico Ascensor para personas 

Potencia =                  KVA Potencia =                KVA Cant. =        un - capac. =      Kgr 
Cant. =        un - capac. =      Kgr 

 
1 T.R. = 12.000 BTU/hora   H/C: detectores humo / calor  PIR: detectores de movimiento (infrarrojo) 

Proponente: _________________________________________ Firma: ____________________ 



Formulario N° 3: Currículum Vitae del Asistente Técnico de Construcción 

SDP/00014311/109/2015 – 2do. Llamado. Fiscal de Obras de la construcción de los Juzgados de 1° 
Instancia de Capitán Bado. 

A  DATOS PERSONALES 

1. Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 

2. Lugar y fecha de Nacimiento: ______________________________________________ 

3. Documento de Identidad: ___________________________________________________ 

4. Nacionalidad: _____________________________________________________________ 

B  FORMACIÓN ACADÉMICA 

4. Título máximo obtenido: _____________________________ Año: _______________ 

5. Institución: _____________________________________________________________ 

C  EXPERIENCIA ACUMULADA 

Obra Función 
desempeñada 

Periodo 
(mes/año – mes/año) 

Monto 
contratación 

1.     

2.     

3.     

4.     

D  EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS DE EDIFICIOS 

Ficha de Obra N°:   (completar una ficha por cada obra) 

1 Función desempeñada en la Obra: 

2 Nombre de la Obra: 

3 Ubicación: 4 Año ejecución: 

 

5 Descripción de la Obra 

Obras civiles: 

Instalación hidráulica y sanitaria: 

Instalación eléctrica: 

 

6 Destinación del edificio N° de pisos Superf. m2 

 a. (Indicar uso de los pisos referidos)   

 b.    

 c.    

 ..    

Totales (Suma) (Suma) 

Personal propuesto: _________________________________________ Firma: ____________________ 

  



Formulario N° 4: Currículum Vitae del Asistente Técnico Electricista 

SDP/00014311/109/2015 – 2do. Llamado. Fiscal de Obras de la construcción de los Juzgados de 1° 
Instancia de Capitán Bado 

A  DATOS PERSONALES 

1. Nombre y Apellido: ________________________________________________________ 

2. Lugar y fecha de Nacimiento: ______________________________________________ 

3. Documento de Identidad: ___________________________________________________ 

4. Nacionalidad: _____________________________________________________________ 

B  FORMACIÓN ACADÉMICA 

6. Título máximo obtenido: _____________________________ Año: _______________ 

7. Institución: _____________________________________________________________ 

C  EXPERIENCIA ACUMULADA 

Obra Función 
desempeñada 

Periodo 
(mes/año – mes/año) 

Monto 
contratación 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.    

D  EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS DE EDIFICIOS 

Ficha de Obra N°:   (completar una ficha por cada obra) 

1 Función desempeñada en la Obra: 

2 Nombre de la Obra: 

3 Ubicación: 4 Año ejecución: 

 

5 Descripción de la Obra 

Obras civiles: 

Instalación hidráulica y sanitaria: 

Instalación eléctrica: 

 

6 Destinación del edificio N° de pisos Superf. m2 

 a. (Indicar uso de los pisos referidos)   

 b.    

 c.    

 ..    

Totales (Suma) (Suma) 

Personal propuesto: _________________________________________ Firma: ____________________ 



 Formulario N° 5: Carta de Presentación de la Propuesta Económica 
 

 
Asunción, ___ de _____________ de 2015 

Señora 
Cecilia Ugaz 
Representante Residente, PNUD 
Mcal. López y Saraví 
Asunción - Paraguay 
 

Ref.:  Solicitud de Propuesta - SDP/00014311/109/2015 – 2do. 
Llamado. Fiscal de Obras de la Construcción de los 
Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado. 

De nuestra consideración: 
En atención a la invitación a presentar propuestas en el marco de la Solicitud de Propuesta (SDP) de 

referencia, ofrezco realizar el servicio de Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° 
Instancia de Capitán Bado, por el precio total de Gs.___________.- (Guaraníes_____________________ ), 
que incluye el Impuesto al Valor Agregado, bajo el compromiso de hacerlo de acuerdo con las condiciones 
indicadas en los Documentos del Concurso.  

 
El desglose de los costos del servicio es el siguiente:  
 

Item Componente Total (Gs.) 

1 Honorarios del Fiscal de Obras  

2 Salarios del Asistente Técnico de Construcción  

3 Salarios del Asistente Técnico Electricista  

3 Costos de residencia  

4 Gastos administrativos  

5 Seguros  

Sub Total  

Impuesto al Valor Agregado  

Total General  

 
 En la ocasión, declaramos que:  

1. La validez de esta Propuesta Económica es por el plazo de 150 (ciento cincuenta) días calendario a 
partir de la fecha de presentación. 

2. Reconozco que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a cualquiera de los  
Proponentes o de declarar desierto la Solicitud de Propuesta, si así conviene a los intereses 
nacionales e institucionales. 
 
 
 
 



Asimismo, en caso de adjudicación, me comprometo a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 7 (siete) días posteriores a la fecha de la notificación de la 
adjudicación, previo cumplimiento de los correspondientes requisitos. 

2. Presentar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato a satisfacción del Contratante, en forma 
previa a su celebración. 

3. Aceptar la contratación de otro consultor, en caso de no suscribir el contrato en el plazo estipulado por 
causas imputables a mi responsabilidad. 

 

Firma: _____________________ 

Nombre: _____________________________________________________  

Asunción, ________ del mes de __________________________ de ____________  



 Formulario N° 6: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser otorgada por un banco o compañía de 
seguros, en los siguientes términos: 

1. Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones en virtud del contrato suscrito como 
consecuencia de la adjudicación notificada en el marco de la Solicitud de Propuesta -  
SDP/00014311/109/2015 – 2do. Llamado para la selección y contratación del servicio para la 
Fiscalización de Obras de la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

3. Monto de la Garantía: _________ (10% de la Suma Contractual). 

4. Vigencia de la Garantía: _________ (La garantía permanecerá en vigencia por lo menos hasta treinta 
(30) días calendario siguientes a la fecha de conclusión de los servicios). 

5. El Banco o la Compañía se compromete a pagar al Contratante el monto antes mencionado ante su 
primer requerimiento por escrito y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin necesidad de 
que el Contratante tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma especificada. 

6. El Banco o la Compañía, libera al Contratante de reclamar previamente dicha suma al Contratista. 

7. El Banco o Compañía conviene en que ningún cambio del Contrato y/o de las Obras lo liberará de la 
obligación que asume en virtud de la garantía que otorga; y libera al Contratante de informar al Banco 
sobre dichos cambios. 

8. La garantía deberá manifestar expresamente que es una garantía incondicional, irrevocable, a la vista 
del primer requerimiento.  

9. Firma del Representante Legal (*): __________________________________ 

10. Sello (*):  _________________________________________________________ 

11. Nombre (*): _________________________________________________________ 

12. Dirección (*): ______________________________________________________ 

13. Lugar y fecha: ______________________________________________________ 

(*) del Banco o Compañía de Seguros, emisor de la Garantía. 

En caso de ser ejecutada esta garantía, los fondos serán depositados en la cuenta del PNUD a nombre y para 
uso del Proyecto PAR/97/021 (00014311) 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LOS SERVICIOS



 
JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPITÁN BADO. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS 

1.  ALCANCE 

La Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), han 
acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 "Programa Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia", en 
adelante el Contratante, que comprende la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Puerto La 
Victoria. 

La responsabilidad de la ejecución está a cargo de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, que 
bajo una dirección nacional lleva adelante cada una de las acciones encaminadas a la realización de las 
actividades previstas y necesarias para la ejecución del Proyecto. 

Como parte de las actividades de este Proyecto se contempla la contratación del servicio para la 
Fiscalización de las Obras de la construcción los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado. 

Para la realización de la fiscalización de las obras se adopta la modalidad de contratar “a tiempo 
completo” a un consultor individual en carácter de “residente”, en adelante el Fiscal de Obras, quien contará 
con un equipo de apoyo consistente en un Asistente Técnico de Construcciones y un Asistente Técnico 
Electricista, además de la infraestructura necesaria para realizar los servicios.  

La “Obra” comprende la construcción y equipamiento de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán 
Bado de la Circunscripción Judicial de Amambay. El edificio albergará, Juzgados de 1ª Instancia (Civil, 
Comercial, Laboral, de la Niñez; y Penal), Jueces de Sentencia, Sala de Juicios Orales, programas de apoyo 
jurisdiccional, administrativo, de servicio, etc.,  

El Proyecto Detallado Arquitectónico fue realizado por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto 
PAR/97/021, comprende la construcción nueva de 3.514 m2 más el área de intervención abarca todo el terreno 
de una área de 10.363 m2, pues además del Edificio propiamente dicho existen áreas del mismo con 
equipamientos comunitarios exteriores. El alcance de la obra es el siguiente: 

Edificio principal: el edificio comprende dos bloques distribuidos en varios niveles que albergan las 
siguientes dependencias: 

 

Nivel Bloque A.1 Bloque A.2 Bloque A.3 Bloque B 
Subsuelo ------  Sala de Bombas y 

tanques de agua 
------ ------ 

Planta Baja Juzgados de 1° 
Instancia. Acceso 
público, Acceso 

funcionarios, Atención 
permanente, depósito 
de suministro y control 

de personal  

Sanitarios diferenciados, 
circulaciones verticales y 

montantes 

Sala de Juicios Orales, 
Sala de control, 

despachos Jueces de 
Sentencia, Atención al 

público y área de 
Seguridad. Sala de 

Máquinas Climatización 

Cafetería y sala de 
conferencias 

Primer Piso 

Juzgados de 1º 
Instancia 

Sanitarios diferenciados, 
circulaciones verticales y 

montantes 

Juzgados de 1º 
Instancia, Servicio 
Técnico Forense, 
Administración, 

Estadísticas. Sala de 
Máquinas Climatización. 

-------- 

Azotea Sala Técnica Sistema 
de  climatización 

Sala Tecnica, 
circulaciones verticales y 

montantes 

Deposito. -------- 
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Obras complementarias: 
• Espacios exteriores: formado principalmente por la plaza principal de acceso al edificio, las pérgolas de 

circulación, los juegos infantiles y las áreas verdes en general. 
• Bloque de Apoyo, sanitarios personal de limpieza, depósito de evidencias y depósito de jardinería. 

El proceso constructivo se refiere a las distintas etapas normales dentro de una obra con tecnología tradicional 
en lo que se refiere a la estructura, los cerramientos y las  terminaciones, sin ninguna complejidad especial. El 
edificio se complementa con las instalaciones especiales de aire acondicionado, alarmas, telefonía, red de 
datos y otros equipos como ascensores y generador eléctrico de emergencia. Se completa con el equipamiento 
mobiliario y las señalizaciones. 

2. OBJETIVO 

2.1 El Contratante delegará al Fiscal de Obras, todas o parte de las atribuciones y consiguientes 
obligaciones previstas en los presentes términos de referencia para con el Contrato de las Obras 
Civiles, Contratos de Instalaciones Especiales y otros contratos. 

2.2 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora son los siguientes: 

1) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de 
construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo con sus documentos técnicos (diseños 
definitivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y 
normas técnicas aplicables). 

2) Revisar y conocer los documentos técnicos del proyecto y asegurar su calidad e integridad. 

3) Conseguir que de manera oportuna que se den soluciones a problemas técnicos surgidos durante la 
ejecución de las obras. 

4) Garantizar la buena calidad de los materiales empleados y los trabajos ejecutados. 

5) Verificar que el equipo y el personal de los Contratistas sea idóneo y suficiente para la realización de 
las obras. 

6)  Obtener muestras e información de los materiales especificados en la documentación técnica para 
anticiparlos al Contratista de su utilización. 

7) Obtener y procesar información estadística sobre el personal, materiales, equipos, condiciones 
climáticas, tiempo trabajado, etc., de la ejecución de las obras. 

8) Informar al Contratante sobre la ejecución de las obras. 

3. FUNCIONES DE LA FISCALIZACIÓN DE OBRA 

3.1 Para que los objetivos puedan cumplirse con la calidad requerida y dentro de los plazos acordados se le 
asigna a la Fiscalización de Obras, entre otras, las siguientes funciones: 

Verificación del diseño del edificio y de los métodos constructivos 

1) Revisar y conocer los documentos técnicos del proyecto y detectar oportunamente errores y/u 
omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas 
inmediatas. 

2) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas 
que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras inclusive aquellas referidas a métodos 
constructivos. 

3) Resolver las dudas que surgieran en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

Seguimiento y control del avance de las obras 

4) Coordinar con los Contratistas, las actividades más importantes del proceso constructivo. 
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5) Revisar y actualizar los programas y cronogramas de trabajo presentados por los Contratistas. 

6) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 

7) Cuantificar las demoras en la ejecución de los trabajos y proponer al Contratante las multas si fuere el 
caso. 

8) Verificar la implantación en el terreno de todas las referencias necesarias para la correcta ejecución de 
las obras. 

9) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones 
que estime pertinentes, de ser el caso 

10) Inspeccionar bodegas y talleres de los Contratistas, a fin de verificar que se mantengan las existencias 
de materiales, equipos, maquinarias y herramientas compatibles con las necesidades de las obras. 

11) Disponer que el Contratista proceda a demoler o corregir los defectos observados y conceder un plazo 
pertinente para su realización. 

12) Registrar en el Libro de Obra las instrucciones, observaciones o comentarios que a su criterio deban 
ser considerados por los Contratistas para el mejor desarrollo de la obra. 

13) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para 
obtener los planos finales de la obra ejecutada. 

14) Emitir oportunamente las órdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecución de los 
trabajos. 

15) Medir las cantidades de obras ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la correspondencia 
de las planillas de pago. 

16) Participar en las recepciones de obra informando sobre la cantidad y calidad de los trabajos 
ejecutados como sobre la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

Control de calidad. 

17) Comprobar que los Contratistas posean todos los diseños, especificaciones técnicas, patentes, 
licencias y demás documentos contractuales necesarios para ejecutar las obras. 

18) Establecer los programas de pruebas y ensayos sistemáticos de manera a asegurar la calidad de la 
Obra y sus instalaciones. 

19) Supervisar las pruebas y ensayos sistemáticos ejecutados.  

20) Verificar, aprobar y registrar los procedimientos técnicos a ser utilizados por los Contratistas. 

21) Conocer y anticipar al Contratista proporcionando muestras y/o otros métodos, los materiales 
especificados.  

22) Examinar y aprobar los materiales a ser empleados. 

23) Calificar al personal técnico de los Contratistas y recomendar el reemplazo del personal que no 
satisfaga los requerimientos necesarios. 

24) Comprobar y registrar la llegada a obra de los equipos y que éstos sean en la cantidad y calidad 
requeridos mínimamente en los contratos. 

Seguridad en la construcción. 

25) Aprobar el plan de seguridad industrial presentado por los Contratistas para la prevención de daños y 
accidentes. 

26) Exigir a los Contratistas el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial. 

27) Exigir el cumplimiento del plan de prevención de daños y accidentes durante la ejecución de los 
contratos y proponer al Contratante las sanciones en caso de incumplimiento.  

28) Verificar la vigencia y alcance de las pólizas de seguro establecidas contractualmente. 
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Elaboración de informes. 

29) Informar sistemáticamente al Contratante sobre el avance de las obras y los problemas surgidos en la 
ejecución del proyecto 

30) Elaborar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las 
obras. 

31) Expedir certificados de aceptación de equipos, materiales y obras o parte de ellas. 

3.2 Otras responsabilidades del Fiscal de Obras son: 

1) Prestar, de conformidad con el Contrato, los servicios descritos en los Términos de Referencia, así 
como todo el apoyo técnico y administrativo necesario para esos servicios (esos servicios y apoyo 
técnico son en adelante denominados los "Servicios"). 

2) Realizar un mínimo de dos reuniones semanales en la obra, a ser realizadas con los contratistas de 
obra y eventualmente con componentes de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto. En estas 
reuniones se labrarán actas que serán firmadas por todos los presentes.  

3) Colaborar con la Unidad de Gerenciamiento en la elaboración de la documentación técnica (planos, 
especificaciones técnicas, etc.) necesaria para dar soluciones oportunas a los inconvenientes que se 
puedan presentar en el transcurso de la ejecución de la obra. 

4) Colaborar en la preparación y suscribir las actas de recepción provisoria y definitiva de los diferentes 
contratos de obras e instalaciones. 

5) Controlar en forma efectiva el buen uso del anticipo entregado a los contratistas de obras civiles e 
instalaciones. 

6) Asistir a la Unidad de Gerenciamiento sobre vías de arreglo con relación a variaciones de costo no 
contempladas en los contratos fiscalizados. 

7) Analizar e informar a la Unidad de Gerenciamiento sobre los presupuestos presentados por el/los 
Contratista/s en relación a la provisión de Obras y/o Servicios Complementarios solicitados. 

8) Actualizar el Plan General de Ejecución del Proyecto, en la medida del avance de las obras y efectuar 
las recomendaciones pertinentes a la Unidad de Gerenciamiento. 

9) Controlar y certificar el correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones especiales.  

4. EQUIPO DE TRABAJO 

4.1 El Fiscal de Obras realizará la fiscalización en el sitio de obras, a régimen de tiempo completo 
(residente) durante el período de obra, de todos los trabajos a ser realizados. Esta fiscalización 
comprende la inspección, evaluación, control y consecuente aprobación de materiales, métodos 
constructivos, ensayos y productos de la obra. Durante el período de garantía de buena ejecución, que 
abarca desde las recepciones provisorias hasta las definitivas de todos los trabajos contratados, deberá 
concurrir a la obra al menos una vez a la semana para desarrollar un programa de inspección. 

4.2 El Fiscal de Obras está obligado a contratar el apoyo de Asistente de Construcción y de un Asistente 
Electricista. 

4.3 El lugar de trabajo y la disponibilidad horaria del Equipo de Trabajo se establece en el Apartado 8 de 
estos Términos de Referencia.   

4.4 El Asistente de Construcción deberá poseer matrícula de “constructor” de categoría “C” de 
asunción u otra categoría de otro municipio como mínimo y poseer experiencia específica en la 
fiscalización o residente de obras de edificación o en la ejecución de las mismas. 

4.5 El Asistente Electricista deberá estar matriculado en la ANDE con categoría “C” como mínimo y 
poseer experiencia específica en la fiscalización de instalaciones eléctricas para edificios o en la 
ejecución de las mismas. 
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5. INFRAESTRUCTURA 

 El Fiscal de Obras contratado proveerá como mínimo el equipamiento siguiente: 

 Mobiliario: 
  2 escritorios con sus sillones  
  1 mesa de trabajo (med. Min. 1.20x2.50m.) 
  3 sillas 
  Porta planos 

 Equipamiento informático: 
  Computadora personal con capacidad de realizar y revisar todos los trabajos necesarios para la 

fiscalización.  
  Software que incluya procesador de textos, planilla electrónica, Autocad y Microsoft Project 
  Impresora tipo “Ink Jet” con capacidad de imprimir tamaño A4 

 Otros equipos: 
  1 teléfono celular 
  Cascos, zapatos e impermeables 

6. INFORMES 

6.1 Presentación del Informe Inicial 

 El Fiscal de Obras deberá presentar dentro de los primeros 15 (quince) días de inicio del Contrato un 
informe inicial, el cual contendrá: 

1) Revisión y dictamen, según informe, de los documentos técnicos que conforman el proyecto y 
elaboración o aprobación de planos de construcción, de ser necesarios. 

2) Revisión del plan de obras y cronograma propuesto por los contratistas, con dictamen de su 
razonabilidad y eficiencia de ejecución, recomendando las correcciones que correspondan. 

3) De acuerdo a estos estudios el consultor deberá presentar su  metodología definitiva del proceso de 
fiscalización, tomando en consideración el personal asignado para el efecto y los términos de 
referencia correspondientes.  

6.2 Planillas de control 

 El Fiscal de Obras presentará mensualmente las planillas de control donde consten las actividades 
realizadas para el aseguramiento de la calidad y de la seguridad en la Obra. Tales planillas serán 
diseñadas por el Fiscal de Obra, bajo el criterio de “tener por escrito lo que debe hacerse” y “registrar 
por escrito lo hecho”, y aprobadas por la Unidad de Gerenciamiento antes del inicio de los rubros 
afectados. Estas planillas de control serán revisadas semanalmente por la Unidad de Gerenciamiento. 

6.2 Informes Mensuales 

 El Fiscal de Obras preparará mensualmente “informes de fiscalización” dirigidos al Contratante y al 
PNUD, que contendrán por lo menos la siguiente información: 

- Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de 
avance de obra 

- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados 

- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentario al respecto 

- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en Obra 

- Análisis del personal técnico del contratista 

- Informe sobre el cumplimiento de metas de seguridad en Obra 
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- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto 

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista 

- Otros aspectos importantes del proyecto 

6.3 Informes Especiales 

 Cuando la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto y el PNUD lo requieran, el Fiscal de Obras elaborará 
informes sobre temas específicos consultados por el Contratante. 

6.4 Informe final  

 A la conclusión de los Servicios, el Fiscal de Obras entregará al Contratante un informe final que dé 
evidencia del cumplimiento de las actividades señaladas en los Términos de Referencia y en la 
Propuesta, en idioma español, en el cual se detallarán todos los servicios ejecutados por el Fiscal de 
Obras en virtud del Contrato. Dicho informe deberá contar con la aprobación de la Unidad de 
Gerenciamiento y la Dirección Nacional del Proyecto antes de efectuar el pago final por los servicios 
prestados. 

7. RESPONSABILIDAD, SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

7.1 El trabajo supondrá la responsabilidad del Fiscal de Obras por el cumplimiento de los contratos para la 
ejecución de la obra de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y de las normas técnicas.  

7.2 El Fiscal de Obras deberá ejercer la supervisión y control de su personal, y responsabilizarse de los 
procedimientos de trabajo utilizados por los mismos. 

7.3 El Fiscal de Obras desempeñará sus funciones bajo la supervisión de la Dirección Nacional y Unidad de 
Gerenciamiento del Proyecto. 

 8. LUGAR DE TRABAJO Y DISPONIBILIDAD HORARIA 

8.1 El lugar de trabajo será la ciudad de Capitán Bado.  

8.2 La disponibilidad horaria del Fiscal de Obras y de su equipo de trabajo será “a tiempo completo”.  

8.3 Tanto el Fiscal de Obras como el Asistente de Construcción deberán permanecer, de manera alternada, 
un periodo de al menos 12 (doce) días corridos en la ciudad de Capitán Bado. A fin de poder asistir a 
la Obra durante los fines de semana. 

8.4 El Asistente de Construcción será contratado para todo el periodo de construcción más 1 (un) mes. 

8.5 El Asistente Electricista será contratado para los últimos 6 (seis) meses del periodo de construcción.    
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MODELO DE CONTRATO 



MODELO DE CONTRATO DEL SERVICIO 
 
 

GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo 
operativo y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311. En el marco del proceso en 
adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, Organismo de Ejecución del Proyecto, 
en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
  
Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad técnica que tiene a su cargo la coordinación del Proyecto 
PAR/97/021 – 14311 y consecuentemente la relación contractual con el CONTRATISTA. 
 
CONTRATISTA: es el Fiscal de Obras y su equipo, responsable del control de la ejecución de las obras civiles, 
de las instalaciones especiales y del equipamiento de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de 
Capitán Bado. 
 
Propuesta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir a la Solicitud de Propuesta. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantía que presenta el Proponente adjudicado de un 
Concurso al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del 
contratista de los servicios objeto de la Solicitud de Propuesta, de conformidad con los términos y condiciones 
del respectivo contrato. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional 
del Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
 
Recepción Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos de construcción y/o provisión, 
habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al 
efecto se labra un Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia de los detalles de terminación 
pendientes y se establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podrá 
ser superior al Período de Garantía de Buena Ejecución. 
 
Período de Garantía de Buena Ejecución: Período de tiempo mínimo, establecido en el Contrato y computado 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la 
Recepción Definitiva y durante el cual el Contratista de Obra está obligado en realizar el mantenimiento de las 
obras, instalaciones y/o bienes proveídos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos. 
 
Recepción Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relación contractual, una vez fenecido el 
Periodo de Garantía de Buena Ejecución y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por 
el Comitente o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepción Definitiva. 
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CONTRATO DE SERVICIO Nº __ / ______ 
PRIMERA: Partes 

La Corte Suprema de Justicia en marco del Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Fortalecimiento Institucional de la 
Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia” en adelante denominado “el 
CONTRATANTE”, en adelante llamado “Organismo Ejecutor”, representado por la Lic. Lina Matto de Ferreira, 
Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Directora de Planificación de la C.S.J., y  _________ 
__________________________, de nacionalidad ________________, con domicilio en 
___________________________, en adelante denominado “el CONTRATISTA”, convienen suscribir el 
presente Contrato de Servicios en las condiciones que se establecen en las cláusulas siguientes. 

SEGUNDA: Antecedentes 

El Proyecto PAR/97/021 - 14311, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución N° 
……/.., ha incluido la ejecución de la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado dentro 
del Programa de Inversiones del presente año. Consecuentemente el PROYECTO ha dispuesto contratar el 
servicio de Fiscalización de Obras que corresponden. 

Para realizar la contratación mencionada, el CONTRATANTE realizó el proceso de selección por intermedio del 
Comité de Evaluación de la Solicitud de Propuesta - SPD/00014311/109/2015 – 2do. Llamado de 
conformidad a los procedimientos establecidos por el PROYECTO. 

El CONTRATISTA, mediante su propuesta, está dispuesto a aceptar este Contrato de Servicios con el Proyecto 
PAR/97/021 - 14311. 

El PROYECTO aprobó la contratación del Proponente seleccionado. 

TERCERA: Objeto 

El CONTRATANTE acuerda contratar al CONTRATISTA para prestar el servicio de Fiscalización de Obras para 
la construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado, descritos en los Términos de Referencia, 
por el monto indicado en su Propuesta Económica y bajo las condiciones establecidas en este Contrato y en los 
demás documentos anexos al mismo. 

Por acuerdo escrito entre las partes podrán efectuarse modificaciones en el alcance y las condiciones de los 
servicios, según lo requiera el Proyecto a través del CONTRATANTE o a iniciativa del CONTRATISTA. 

CUARTA: Documentos integrantes 

Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos: 

a) Recaudos Legales y Propuesta Técnica del CONTRATISTA. 

b) Propuesta Económica del CONTRATISTA. 

c) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato presentada por el CONTRATISTA según el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

d) Términos de Referencia. 

e) Las aclaraciones hechas durante los procesos de preselección y selección. 

f) Copia de los contratos de obras civiles y de las instalaciones especiales, del equipamiento mobiliario y de 
las señalizaciones de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado. 

g) Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 
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QUINTA: Legislación y jurisdicción. 

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación que crea entre las partes, se regirán por la legislación 
vigente en la República del Paraguay en particular y por el reglamento de arbitraje de la CNUDMI (Resolución 
31/99 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). 

SEXTA: Inicio, plazo y vigencia 
El presente Contrato entrará en vigencia desde la fecha de su suscripción y determinado por el inicio de las obras, y se 
extinguirá de pleno derecho vencido el plazo previsto de ejecución de los servicios y sus obligaciones emergentes, salvo 
que medie modificación formal del mismo. 

El plazo comprende dos períodos: el correspondiente a la ejecución de las obras y que se extiende por 16 (dieciséis) 
meses; y el período de garantía de buena ejecución establecido en 6 (seis) meses. 

Consecuentemente el plazo contractual es de 22 (veintidos) meses a partir de la fecha de suscripción del Contrato. 

SÉPTIMA: Moneda de Pago 
Los pagos por los servicios prestados por el CONTRATISTA se efectuarán en Guaraníes. 

OCTAVA: Monto del Contrato 
El CONTRATANTE conviene en pagar al CONTRATISTA, con cargo al Proyecto, por el servicio comprometido, la suma 
establecida de Gs. ___________ (Guaraníes _____________________________________) que incluye el Impuesto al 
Valor Agregado. 

NOVENA: Forma y Procedimiento de Pago 
La forma de pago establecida es: 

Anticipo: 2% (dos por ciento) del monto del Contrato establecido en la Cláusula OCTAVA. 

Pago durante el periodo de obra: 86% (ochenta y seis por ciento) del monto del Contrato dividido en 16 cuotas iguales 
pagaderas al término de cada mes y contra la presentación del informe mensual. 

Pago durante el periodo de garantía de buena ejecución: 10% (diez por ciento) del monto del Contrato dividido en 6 
cuotas iguales pagaderas al término de cada mes y contra la presentación del informa mensual. 

Saldo: 2% (dos por ciento) del monto del Contrato luego de la suscripción de las Actas de Recepción Definitiva de todos 
los trabajos de obras y provisiones contratados. 

Todos los pagos se realizarán contra entrega de la correspondiente factura y a recomendación de la Unidad de 
Gerenciamiento del Proyecto PAR/97/021 - 14311. El último pago se efectuará contra entrega de un informe final aprobado 
por la Dirección Nacional del Proyecto. 

DÉCIMA: Garantías y Seguros 
Fiel Cumplimiento de Contrato 

El CONTRATISTA garantizará el correcto cumplimiento del Contrato en todas sus partes mediante una Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, con vigencia de 24 (veinticuatro) meses por la 
suma de Gs. _________ (Guaraníes _____________________________________________), correspondiente al 10% 
(diez por ciento) del monto total del Contrato establecido en la Cláusula OCTAVA. 

Esta Garantía será ejecutada por el CONTRATANTE, en caso de cualquier incumplimiento del CONTRATISTA, sin ningún 
trámite o acción judicial. 

Seguro de accidentes personales 

El CONTRATISTA contratará un seguro de accidentes personales para sí y su personal mediante una Póliza otorgada por  
una Compañía de Seguros, con vigencia de 22 (veintidós) meses y por al menos Gs 200.000.000 (Guaraníes doscientos 
millones). 
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DÉCIMO PRIMERA: Informes 
El CONTRATISTA presentará el informe inicial, los informes mensuales y el informe final con las características y plazos 
especificados en los Términos de Referencia. 

El CONTRATANTE aprobará u observará el informe inicial y los informes mensuales dentro de los siguientes 10 (diez) días, 
y el informe final en un plazo no mayor a 20 (veinte) días. 

La aprobación de los informes por parte de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto es condición indispensable para la 
cancelación de los pagos establecidos en la cláusula NOVENA. 

El CONTRATISTA presentará cualquier otro informe que le fuera requerido por el Proyecto sin que éste merezca un pago 
adicional. 

DÉCIMO SEGUNDA: Obligaciones Generales 
El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad completa de los servicios prestados bajo el Contrato. 

El CONTRATISTA prestará sus servicios de acuerdo a los objetivos y funciones establecidas en los Términos de Referencia 
y en su propuesta y cumplirá con sus obligaciones en virtud del Contrato con la debida eficiencia e idoneidad técnica y 
profesional. 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones impositivas legales vigentes en la República del Paraguay. 

EL CONTRATISTA es exclusivamente responsable de las reclamaciones de cualquier carácter por los daños causados a las 
personas, propiedades, instalaciones o equipos del Proyecto o de terceros, como consecuencia de la ejecución de los 
trabajos por falta de cuidados en el trabajo o por cualquier otra circunstancia que le sea imputable, debiendo, en 
consecuencia, reparar o indemnizar el daño o perjuicio ocasionado. 

DÉCIMO TERCERA: Personal del CONTRATISTA 
El CONTRATISTA prestará sus servicios con el personal profesional y técnico señalado en los Términos de Referencia y en 
su Propuesta. 

Cualquier cambio en el personal deberá ser debidamente justificado por el CONTRATISTA y contar con la aprobación de la 
Unidad de Gerenciamiento del Proyecto. 

EL CONTRATISTA será el único y exclusivo responsable de todo personal ejecutante de los servicios objeto de este 
contrato, como también las herramientas y equipos propios serán de total responsabilidad del CONTRATISTA, corriendo a 
cargo del mismo el pago de sueldos, jornales, beneficios sociales e indemnizaciones. Asimismo se obliga a asumir las 
prestaciones y obligaciones que establece el Código del Trabajo y/o Decretos y/o Reglamentos pertinentes de trabajo en 
vigencia, no teniendo a los efectos legales ninguna vinculación Jurídico-Laboral y/o Civil con el CONTRATANTE ni con la 
Unidad de Gerenciamiento del Proyecto. 

DÉCIMO CUARTA: Cesión del Contrato y Subcontrataciones 
El CONTRATISTA no podrá ceder el total o una parte del Contrato, ni ningún beneficio o participación emergente del mismo. 

El CONTRATISTA podrá subcontratar los servicios de apoyo y especializados que se mencionan en su propuesta, debiendo 
tener autorización expresa del CONTRATANTE. Estas subcontrataciones no eximen al CONTRATISTA de su 
responsabilidad de prestar el servicio de acuerdo a los términos del Contrato. Por lo tanto el CONTRATISTA será 
responsable de todos los actos, omisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos cometidos por el personal  
a su cargo. 

Será obligatoria la realización del servicio de acuerdo al personal propuesto. Si por causas debidamente justificadas el 
personal propuesto no pudiera realizar el servicio, el mismo será sustituido por otro cuya formación académica y experiencia 
sea igual o mayor al propuesto originalmente. 

DÉCIMO QUINTA: Relación entre las partes 
Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido de que entre el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el 
personal que preste los servicios estará exclusivamente a cargo del CONTRATISTA, quien será plenamente responsable 
por los servicios prestados por ellos o en su nombre. 

Asimismo, es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con marco legal impositivo vigente en la República del Paraguay. 
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DÉCIMO SEXTA: Conflicto de Intereses 
a) El CONTRATISTA no aceptará en beneficio propio ninguna comisión comercial, descuento o pago similar en relación 

con las actividades objeto de este Contrato o de los servicios emergentes, y hará todo lo posible para asegurar que 
ningún personal a su cargo reciba ninguna de tales remuneraciones adicionales. 

b) El CONTRATISTA y su personal, no podrán desarrollar, ya sea en forma directa o indirecta, ninguna actividad 
comercial o profesional que sea conflictiva con las asignadas a ellos en virtud del Contrato. 

DÉCIMO SÉPTIMA: Solución de Controversias 
Las partes harán lo posible por llegar a una solución amigable de todas las controversias que surjan de este Contrato o de 
su interpretación. 

Cualquier diferencia que no pueda resolverse amigablemente dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la recepción por 
una de ellas del pedido formal de arreglo amigable hecho por la otra, podrá ser sometida por cualquiera de ellas a arbitraje, 
de conformidad con las disposiciones aquí establecidas. 

DÉCIMO OCTAVA: Procedimiento Arbitral 
El procedimiento arbitral se regirá por lo dispuesto en este Contrato y supletoriamente, por las normas de establecidas en el 
Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). 

DÉCIMO NOVENA: Fuerza Mayor 
a) Se entenderá por fuerza mayor un hecho o situación que esté fuera de control de las Partes, que sea imprevisible y 

que no tenga como origen la negligencia o falta de cuidado de las mismas.  Tales hechos incluyen: guerras, motines, 
disturbios civiles, incendios, inundaciones, tormentas y otras condiciones climáticas adversas, huelgas, cierres 
empresariales (excepto cuando tales hechos estén bajo el control y puedan ser impedidas por la parte que invoca la 
fuerza mayor) o cualquier otra acción tomada por los organismos gubernamentales en ejercicio de su soberanía. 

b) Si se presentase una situación de fuerza mayor, el afectado por la misma notificará a la otra Parte de inmediato y por 
escrito la situación y sus causas y, salvo instrucción en contrario, continuará cumpliendo sus obligaciones 
contractuales en la medida en que sea razonablemente posible y procurará por todos los medios a su alcance cumplir 
aquellas no afectadas por la situación de fuerza mayor. 

c) En caso de que se configuren causas de fuerza mayor que provoquen demoras o incumplimientos de las obligaciones 
del Contrato, no se harán efectivas la Garantía de Cumplimiento de Contrato, penalidades, ni la cancelación del 
Contrato. 

VIGÉSIMA: Sanciones 
Si durante la vigencia del Contrato, el CONTRATISTA incumpliera en todo o en parte con lo pactado por acción u omisión 
comprobada, causando perjuicio al CONTRATANTE, asumirá la responsabilidad total de los daños y perjuicios ocasionados 
y se hará pasible de las sanciones legales correspondientes. 

El CONTRATANTE, de comprobar que los servicios prestados por el CONTRATISTA en virtud de este Contrato resultan 
insuficientes, podrá recomendar al PNUD la exclusión de la misma para futuras contrataciones.  

VIGÉSIMO PRIMERA: Resolución del Contrato 
El Contrato podrá ser resuelto por las partes en cualquier momento durante su vigencia, si una de ellas incurriera en 
incumplimiento grave de sus obligaciones de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas VIGÉSIMO SEGUNDA y VIGÉSIMO 
TERCERA.  

VIGÉSIMO SEGUNDA: Resolución del Contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA 
El CONTRATANTE podrá resolver el Contrato a solicitud de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto por causas 
atribuibles al CONTRATISTA en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA; 

b) Si el CONTRATISTA no responde a los pedidos razonables del CONTRATANTE; 

c) Quiebra declarada o insolvencia del CONTRATISTA; 
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d) Suspensión de los trabajos por más de 10 (diez) días calendario o 20 (veinte) días discontinuos, sin autorización 
escrita del CONTRATANTE; 

e) Negligencia reiterada en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por parte del CONTRATISTA; 

f) Subcontratación de una parte de los trabajos sin contar con la autorización escrita del CONTRATANTE; 

g) Reemplazo del máximo responsable de los servicios sin autorización expresa del CONTRATANTE, o no reposición a 
satisfacción del CONTRATANTE del personal comprometido; 

h) El reemplazo de cualquier personal cuya calificación se halla incluida en la propuesta sin aprobación escrita por el 
CONTRATANTE. 

VIGÉSIMO TERCERA: Resolución del Contrato por Causas Atribuibles al CONTRATANTE 
El CONTRATISTA tendrá derecho a resolver el Contrato por causas atribuibles al CONTRATANTE en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATANTE; 

b) Instrucciones injustificadas para la suspensión de los servicios por más de 30 (treinta) días calendario seguidos o  60 
(sesenta) discontinuos; 

c) Incumplimiento injustificado en los pagos comprometidos por más de 30 (treinta) días calendario computados a partir 
de la fecha de recepción por el PNUD de la orden de pago. 

VIGÉSIMO CUARTA: Resolución Unilateral del Contrato 
Cualquiera de las Partes podrá solicitar la resolución unilateral de este Contrato en cualquier momento de su vigencia, 
haciéndose cargo de los daños y perjuicios emergentes. 

VIGÉSIMO QUINTA: Procedimiento de Resolución 
La Parte que accione la resolución del Contrato cursará a la otra la notificación de su decisión por escrito con 30 (treinta) 
días de anticipación a la fecha prevista de resolución adjuntando, cuando correspondiera, una liquidación final estableciendo 
saldos a favor o en contra para su respectivo pago o cobro. La ejecución de las garantías, cuando correspondiera, se hará 
de pleno derecho y sin necesidad de notificación alguna. 

VIGÉSIMO SEXTA: Supervisión e Inspecciones 
El CONTRATANTE efectuará el seguimiento y supervisión de los servicios, motivo del presente Contrato, a través de la 
Unidad de Gerenciamiento del Proyecto par/97/021 - 14311, requiriendo al CONTRATISTA la información que considere 
conveniente. 

El CONTRATISTA permitirá que el CONTRATANTE, a través de sus representantes autorizados, inspeccione en cualquier 
momento la ejecución de sus labores y puedan revisar sus registros y documentos, para lo que contará con su más amplia 
colaboración. 

VIGÉSIMO SÉPTIMA: Propiedad de los Documentos y Confidencialidad 

a) Los derechos de propiedad, de autor, u otros de cualquier naturaleza referidos al material producido por el 
CONTRATISTA en la ejecución de sus servicios, corresponden exclusivamente al PROYECTO.  

b) Los originales de los documentos que elabore el CONTRATISTA deberán ser entregados en su totalidad al 
PROYECTO a la terminación de los servicios, quedando absolutamente prohibido difundir dicha documentación total o 
parcialmente, sin consentimiento escrito previo del CONTRATANTE y del PROYECTO. 

c) El CONTRATISTA se obliga a transferir al PROYECTO la tecnología que desarrolle durante la ejecución del servicio, o 
aquella que adoptará para ejecutar su trabajo, mediante la entrega de paquetes de computación, manuales y guías. 

d) El CONTRATISTA se obliga asimismo, a no revelar o permitir que sus empleados o agentes revelen, total o 
parcialmente, información confidencial o privilegiada a la que pueda tener acceso durante la ejecución del servicio. 
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VIGÉSIMA OCTAVA: Modificaciones de este Contrato 
Este Contrato sólo podrá variar o ser modificado, en cualquiera de sus términos (del servicio, del monto, de la forma y 
condiciones de pago, del plazo, etc.) mediando orden escrita de cambio, la cual constituirá una enmienda o addendum al 
Contrato en que se exprese el acuerdo de ambas partes de efectuar la modificación.  

En caso de producirse prórroga del plazo contractual por extensión del período de construcción, el monto del Contrato se 
modificará según el producto de los meses adicionales resultantes de dicha extensión por la cuota correspondiente al 
periodo de obra establecida en la Cláusula NOVENA. 

VIGÉSIMO NOVENA: Avisos y Notificaciones 
Todo aviso o notificación entre las Partes relativo a este Contrato, deberá entregarse con acuse de recibo, a las siguientes 
direcciones: 

 
CONTRATANTE:  PROYECTO PAR/97/021 - 14311 – CSJ/PNUD 

Dirección:  Alonso y Testanova. 10º Piso. Dirección de Planif. y Desarrollo 

Teléfono y fax:  (021) 481 513 

 
CONTRATISTA: ______________________________ 

Dirección:  ______________________________ 

Teléfono:  ____________ 

Fax: ____________ 

TRIGÉSIMA: Aceptación y Conformidad 
Las partes manifiestan su plena y absoluta conformidad con todas y cada una de las Cláusulas precedentes, y se obligan a 
su fiel y estricto cumplimiento, firmando este documento en tres ejemplares de igual tenor y para un solo efecto, en la ciudad 
de Asunción, a los ________________ días del mes de ____________ del año 201_. 

 

Por el CONTRATANTE     Por el CONTRATISTA 

Nombre: Lic. Lina Matto de Ferreira    Nombre: ____________________ 

 

 

 

 

Firma:       Firma: 
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ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA

DEL ARCHIVO

a Informe de Estudio Geotécnico s/e

b Relevamiento Planialtimetrico 1/500

1 Planta de Ubicación General – Ejes de Replanteo AR01 1/125

2 Fachadas Generales y Detalles AR02 1/100

3 Planta Diseño Exterior AR03 1/125

4 Planta de Empedrado AR04 1/250

5 Planta Baja Acotada AR05 1/100

6 Planta Alta acotada AR06 1/100

7 Planta Azotea y Subsuelo – acotada AR07 1/100

8 Planta estructuras de techos - detalles AR08 1/100

9 Corte AA / BB AR09 1/75

10 Corte CC/ DD / EE AR10 1/75

11 Fachadas Noreste y Sureste AR11 1/75

12 Fachadas Suroeste y Noroeste AR12 1/75

13 Planta Baja Equipada AR13 1/100

14 Planta  Alta- Equipada AR14 1/100

15 Planta Baja  – Colocación Cieloraso. AR15 1/100

16 Planta  Alta- Colocación Cieloraso. AR16 1/100

17 Planta Baja – Colocación Pisos. AR17 1/100

18 Planta  Alta- Colocación Pisos. AR18 1/100

19 Detalle de Aberturas de madera AR19 1/20

20 Detalle de Aberturas de chapa doblada AR20 1/20

21 Detalle de Aberturas de chapa doblada AR21 1/20

22 Detalle de Aberturas de chapa doblada AR22 1/20

23 Detalle de Aberturas de chapa doblada AR23 1/20

24 Detalle de Aberturas de Aluminio. AR24 1/20

25 Detalle de Aberturas Rejas de Acero AR25 1/20

26 Detalle de Aberturas Rejas de Acero AR26 1/20

27 Detalle de Abertura de Cristal Templado AR27 1/20

28 Detalle de Abertura de Cristal Templado / Laminado AR28 1/20

29 Detalle de Abertura de Cristal Templado / Laminado AR29 1/20

30 Detalle de Abertura de Cristal Templado / Laminado AR30 1/20

31 Detalle de Abertura de Cristal Templado / Laminado AR31

32 Detalle de Cafeteria AR32 1/50

33 Detalle de Mamparas. AR33 1/50

34 Detalle de Mamparas. AR34 1/50

35

Detalle de Baño Funcionarios y Jueces PB y 1er Nivel, Kitchenette y Sala de 

Lactancia

AR35 1/25

36 Detalle de Baño Publico y Discapacitados AR36 1/25

37 Detalle de Baño Reten, Guardia y Vestuario AR37 1/25

38 Detalle de Baño SUM, servicio cocina y Cocina AR38 1/25

39 Detalle de Ascensores AR39 1/20

40 Detalle de Escalera Funcionarios AR40 1/20

41 Detalle de Escalera Publica AR41 1/20

42 Detalle de Garita AR42 1/20

43 Detalle Sala de PD y Generador AR43 1/20

44 Detalles Constructivos. AR44 1/10

45 Detalles Constructivos. AR45 1/10

46 Detalles Constructivos. AR46 1/10

Obra: Juzgados de 1era. Instancia de Cap. Bado.
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47 Detalles Constructivos. AR47 1/10

48 Detalles Constructivos. AR48 1/10

49 Inst. Eléctrica, Sistema de Puesta a Tierra - Subsuelo IE01 1/200

50 Inst. Eléctrica, Planta General, Iluminación Exterior IE02 1/200

51 Inst. Eléctrica, Iluminacion - Planta Baja IE03 1/100

52 Inst. Eléctrica, Iluminacion - Planta Alta IE04 1/100

53 Inst. Eléctrica, Iluminacion - Planta Azotea y Sub-suelo IE05 1/100

54 Inst. Eléctrica, Tomas - Planta Baja IE06 1/100

55 Inst. Eléctrica, Tomas - Planta Alta IE07 1/100

56 Inst. Eléctrica, Tomas - Planta Azotea y Sub-suelo IE08 1/100

57 Inst. Eléctrica, Diagrama Unifilar IE09 s/e

58 Inst. Eléctrica, Esquema de Alimentacion de Tableros-Diagrama Unifilar IE10 s/e

59 Planillas de Cuadros de Cargas. IE11 s/e

60 Mapa de cargas E01 1/75

61 Planta de Fundacion E02 1/100

62 Detalle de Cabezales E03 1/25

63 Detalle de Armaduras de Pilotes E04 1/20

64 Fundación Sum/Cafetería E05 1/50

65 Detalle de Pilares E06 1/50

66 Detalle de Pilares E07 1/50

67 Encofrados Techo y Piso de Subsuelo, y Tapa Tanque Inferior E08 1/100

68 Encofrado Techo de Planta Baja E09 1/100

69 Encofrado Techo de Planta Alta y Azotea E10 1/100

70 Encofrado Techo de Planta Baja Sector Sum/Cafetería E11 1/50

71 Detalle de Vigas de Losa Techo Subsuelo E12 1/50

72 Detalle de Vigas de Losa Techo Subsuelo E13 1/50

73 Detalle de Vigas de Losa Techo Subsuelo E14 1/50

74 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Baja E15 1/50

75 Detalle de Vigas de  Losa Techo Planta Baja E16 1/50

76 Detalle de Vigas de  Losa Techo Planta Baja E17 1/50

77 Detalle de Vigas de  Losa Techo Planta Baja E18 1/50

78 Detalle de Vigas de  Losa Techo Planta Baja E19 1/50

79 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Baja - sector acceso E20 1/50

80 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Baja - sector Sum/Cafetería E21 1/50

81 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Baja - sector Sum/Cafetería E22 1/50

82 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Baja - sector Sum/Cafetería E23 1/50

83 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Alta E24 1/50

84 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Alta E25 1/50

85 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Alta E26 1/50

86 Detalle de Vigas de Losa Techo Planta Alta E27 1/50

87 Armaduras de Techo de Subsuelo E28 1/100

88 Armaduras de Techo de Planta Baja E29 1/100

89 Armaduras de Techo losa Planta Alta E30 1/100

90 Encofrado y Armaduras E31 1/50

91 Armaduras de Techo de Planta Baja Sector Sum/Cafetería E32 1/50

92 Estructura Metálica de Techo en Azotea E33 1/50

93 Estructura Metálica de Techo en Sum/Cafetería E34 1/50

94 Estructura Metálica de Techo en Sum/Cafetería E35 1/50

95 Estructura Metálica de Techo en Sum/Cafetería E36 1/50

04 INSTALACION ELECTRICA

05 ESTRUCTURAS
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96 Estructura Metálica de Techo en Sum/Cafetería E37 1/50

97 Plano de Detalle de Armadura de Escaleras E38 1/50

98 Detalle de Armaduras de Pantallas E39 1/50

99 Plano de Estructura de Garita Guardia E40 1/50

100 Detalle de Pergolas y Techo Estacionamiento E41 1/20

101 Detalles de Rampa en acceso Funcionarios y acceso lateral de Plaza E42 1/25

102 Detalles de Sumidero E43 1/20

103 Plano de Fundación-Muralla Perimetral E44 1/100

104 Paso de ductos E45 1/100

105 Inst. Sanitaria, Agua Corriente y Agua Reciclada, Planta Baja General IS 01 1/125

106 Inst. Sanitaria, Agua Corriente y Agua reciclada, Planta Alta IS 02 1/100

107 Inst. Sanitaria, Agua Corriente y Agua Reciclada, Detalles IS 03 1/50

108 Inst. Sanitaria, Agua Corriente y Agua Reciclada, Detalles de Tanque Inferior IS 04 1/25

109 Inst. Sanitaria, Desague Pluvial Planta Baja General, Detalles IS 05 1/100

110 Inst. Sanitaria, Desague Pluvial Techos IS 06 1/50

111 Inst. Sanitaria, Desague Cloacal, Planta General IS 07 1/125

112 Inst. Sanitaria, Desague Cloacal, Detalles de Baños. IS 08 1/50

113 Inst. Sanitaria, Desague Cloacal, Detalles de Camara Septica y Pozo Abs. IS 09 1/20 

114 Ayuda de gremios - Planta Baja y Subsuelo AG 01 1/100

115 Ayuda de gremios - Planta Alta y Azotea AG 02 1/100

116 Integracion Electronica - Planta Baja y Subsuelo INT 01 1/100

117 Integracion Electronica - Planta Alta y Azotea INT 02 1/100

118 Integracion Electronica - Detalle mueble sala de control INT 03 1/100

119 Climatización - Ductos - Planta Baja y Subsuelo CLI 01 1/100

120 Climatización - Ductos - Planta Alta y Azotea CLI 02 1/100

121 Climatización Cañerias - Planta Baja. CLI 03 1/100

122 Climatización Cañerias -  Planta Alta y Azotea CLI 04 1/100

123 Comunicación Oral, Música Func. - Planta Baja y Subsuelo COM 01 1/100

124 Comunicación Oral, Música Func. - Planta Alta y Azotea COM 02 1/100

125 Telefonia y Red de Datos. - Planta Baja y Subsuelo COM 03 1/100

126 Telefonia y Red de Datos. - Planta Alta y Azotea COM 04 1/100

127 Extincion de Incendios. - Planta Baja, Subsuelo y Detalles INC 01 1/100

128 Extincion de Incendios. - Planta Alta, Azotea y Detalles INC 02 1/100

129 Seguridad Electronica. - Planta Baja y Subsuelo SEG 01 1/100

130 Seguridad Electronica. - Planta Alta y Azotea SEG 02 1/100

131 Seguridad Electronica. - Planta General SEG 03 1/200

OBSERVACION:

* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe acrobat, para plotear 

en hoja tamaño 800x1100mm. En el programa de impresión en Escala de 

pagina colocar en ninguno.

* Los planos seran entregados en magnetico e independiente al pliego.

11 EXTINCION DE INCENDIO

12 SEGURIDAD ELECTRONICA

06 INSTALACION SANITARIA

INSTALACIONES ESPECIALES

07 AYUDA DE GREMIOS

10 COMUNICACIONES

08 INTEGRACION ELECTRONICA

09 CLIMATIZACIÓN
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