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PRÓLOGO  
 

 
 

Me complace presentarles las Directrices de Evaluación del PNUD en colaboración con la Oficina de 
Evaluación Independiente del PNUD. 

Estas Directrices, que llegan en un momento clave, reflejan el compromiso del PNUD con la mejora y el 
aprendizaje continuos. Para satisfacer las ambiciones de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, se necesita una clase de desarrollo diferente, un desarrollo en el que los problemas y sus 
soluciones estén conectados e integrados, un desarrollo en el que no baste con ir cambiando poco a poco 
hacia lo correcto.  

Tenemos el mandato de ayudar a nuestros asociados a encontrar y aplicar soluciones integradas y 
transformadoras en relación con los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mientras cumplimos con 
dicho mandato en nuestras seis áreas emblemáticas, a saber, la pobreza, la gobernabilidad, el medio 
ambiente, la resiliencia, la energía y el género, debemos aprender y adaptarnos con un enfoque abierto, 
con transparencia y con mecanismos de rendición de cuentas. La realización de evaluaciones sólidas, así 
como su uso responsable, constituye una parte fundamental de ese proceso y revestirá cada vez más 
importancia para nuestra labor.  

Me gustaría felicitar a todas aquellas personas que han participado en la preparación de estas Directrices, 
entre las que se encuentran los compañeros de los equipos nacionales, regionales y globales del PNUD y 
la Oficina de Evaluación Independiente. Les animo a todos ustedes a leerlas detenidamente y ponerlas en 
práctica para poder así mejorar nuestra forma de pensar, invertir y gestionar como el PNUD de última 
generación. 

 

 
 

 

ACHIM STEINER 

Administrador 
PNUD  

  



 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

Prefacio  
 

 
 

Como Director de la Oficina de Evaluación Independiente, me complace compartir con ustedes las 
Directrices de Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que esperamos 
que sean una herramienta útil para todos los compañeros del PNUD que participan en los distintos 
procesos de la función de evaluación. Estas Directrices representan las conclusiones más recientes sobre 
la evaluación y reflejan los últimos avances en el sistema de las Naciones Unidas.  

El primer manual del PNUD en materia de seguimiento y evaluación se elaboró en 1997 y, posteriormente, 
se revisó en 2002 y 2009. El Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de 
desarrollo (2009) se ha utilizado en 170 países y ha sido objeto de más de 1 millón de descargas. Sin 
embargo, los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 
demandan unas directrices de evaluación actualizadas. 

En los últimos años, el PNUD ha sido testigo de varios cambios importantes, entre ellos la aprobación de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la publicación de 
las normas y estándares revisados del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, así como de su propia 
política de evaluación revisada y su nuevo Plan Estratégico para 2018-2021. En las nuevas Directrices de 
Evaluación se describe la función y el uso de la evaluación teniendo en cuenta estos avances y se ofrecen 
nuevas aclaraciones con respecto a la ejecución de los procesos de evaluación. Asimismo, en ellas queda 
reflejado el compromiso del PNUD con la evaluación y el deseo de la organización de mejorar la calidad, 
la credibilidad y la funcionalidad de sus evaluaciones, en particular para plasmar las lecciones aprendidas 
a fin de garantizar que la labor futura se fundamente en las experiencias pasadas de ejecución de las 
evaluaciones y se fortalezca gracias a estas. 

La finalización de las Directrices fue posible gracias al trabajo colectivo del equipo de la Oficina de 
Evaluación Independiente y los compañeros de la sede, las direcciones regionales y las oficinas del PNUD 
en los países que participaron en el proceso, a quienes agradecemos sus valiosas aportaciones. 
 
Para fortalecer en mayor medida la función de las evaluaciones descentralizadas del PNUD, aliento a todas 
las oficinas del PNUD a que revisen y consulten las presentes Directrices.  
 
 

 
 
INDRAN A. NAIDOO 

Director 
Oficina de Evaluación Independiente, PNUD  
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1. LA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN EN EL PNUD 
 

 
 
1.1. Introducción a las Directrices de Evaluación actualizadas  
 
1.1.1. ¿Por qué se han actualizado las Directrices de Evaluación? 
 
Le damos la bienvenida a las Directrices de Evaluación actualizadas de 2018. Las Directrices se han 
actualizado para reflejar diversos cambios que se han experimentado en los últimos años en el seno 
del PNUD, los cuales se detallan a continuación, y para armonizarlas con el nuevo Plan Estratégico 
del PNUD para 2018-2021, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Las nuevas Directrices se actualizarán con frecuencia para reflejar los futuros 
cambios que se produzcan en las políticas y los enfoques del PNUD.  
 
 Política de evaluación de 20161: En las Directrices de Evaluación actualizadas se reflejan los 

cambios introducidos en la política de evaluación revisada de 2016. Las Directrices se 
actualizarán siempre que sea necesario para reflejar los futuros ajustes de esta política. 

 Actualización de 2016 de las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación 
de las Naciones Unidas (UNEG)2: La publicación Normas y estándares de evaluación del 
UNEG, de 2016, que sustituye la versión de 2005, es un documento básico concebido para su 
aplicación por parte de todos los órganos de evaluación de las Naciones Unidas, en el cual se 
aclararon cuestiones relativas a las evaluaciones del sistema de las Naciones Unidas en la era 
de la Agenda 2030. Además, en los últimos años, se han introducido o ajustado varias 
directrices del UNEG3. 

 Manual de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de desarrollo del 
PNUD (Manual Amarillo) de 20094 y 20115: Las presentes Directrices de Evaluación se basan 
en las dos ediciones del “Manual Amarillo”, que ha sido la principal referencia de todas las 
actividades de gestión basada en los resultados del PNUD durante los últimos años. Estas 
Directrices presentan gran parte del contenido y las descripciones de la evaluación del 
Manual Amarillo, pero se han actualizado para adaptarlas al nuevo contexto de desarrollo 
en el PNUD. Asimismo, las Directrices de Evaluación actualizadas recogen nuevas 
orientaciones y políticas y aclaran ciertos aspectos de la evaluación que daban lugar a dudas. 

                                                 
1 http://web.undp.org/evaluation/documents/policy/2016/Evaluation_policy_SP_2016.pdfl 
2 http://www.uneval.org/document/download/2701 
3 http://www.uneval.org/document/guidance-documents 
4 Estas Directrices de Evaluación actualizadas (2018) sustituyen los apartados del Manual Amarillo relativos a la evaluación. 
Ahora, estas Directrices constituyen el principal instrumento y enfoque de orientación en materia de evaluación. 
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml 
5 En 2011, el PNUD elaboró un adendum con el que se actualizaba el Manual Amarillo de 2009 y una guía complementaria 
sobre la evaluación a nivel de efectos. 

En el apartado 1 se presenta la actualización de las Directrices de Evaluación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y se describe la función de evaluación del PNUD. En 
este apartado se señalan los motivos por los cuales se han actualizado las Directrices, las personas 
a quienes están dirigidas dichas Directrices, las razones por las que el PNUD realiza evaluaciones y 
los principios en los que se basa la evaluación en el PNUD. Además, se describe la estructura de 
gobernabilidad del PNUD para la evaluación. 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://unevaluation.org/document/detail/1914
http://unevaluation.org/document/detail/1914
http://www.uneval.org/document/guidance-documents
http://www.uneval.org/document/guidance-documents
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml
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 Política de seguimiento del PNUD de 2016: Las Directrices de Evaluación incorporan los 
parámetros de referencia relativos al personal de seguimiento y evaluación que figuran en la 
política de seguimiento. 

 La actualización de las políticas y procedimientos de operaciones y programas6 para la 
gestión de programas y proyectos7 del PNUD se publicaron en 2018 y sus cambios están 
reflejados en las Directrices actualizadas.   

 Las directrices sobre los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) 8 y los requisitos obligatorios para las evaluaciones de los MANUD que se 
introdujeron en 2017 también quedan totalmente reflejados en las Directrices de Evaluación 
actualizadas, que contienen nuevas aclaraciones. 

 Los ODS, la Agenda 2030 y el Plan Estratégico del PNUD para 2018-20219 están igualmente 
reflejados en las Directrices actualizadas y cualquier cambio estratégico que se produzca en 
el marco del PNUD en el futuro se incorporará o vinculará a documentos complementarios 
específicos. 

 
1.1.2. ¿A quién están dirigidas las Directrices de Evaluación? 
 
Las Directrices de Evaluación tienen diversos usos y servirán para orientar a los usuarios en relación 
con todos los aspectos de la función de evaluación. Por tanto, tienen diversos destinatarios: 
 
 El personal del PNUD que trabaja en las oficinas en los países, las direcciones regionales, los 

centros regionales y la sede. Dentro de este grupo se encuentran el personal y los directores 
de proyectos o programas que participan en:  

o la planificación de las evaluaciones; 
o el encargo de evaluaciones; 
o la gestión de las evaluaciones; 
o la contratación de evaluadores; 
o el uso de los resultados de las evaluaciones. 
 

 El personal directivo superior del PNUD encargado de supervisar los procesos de 
planificación, seguimiento y evaluación, así como sus productos, de garantizar su calidad y 
de utilizar la información del seguimiento y la evaluación para la toma de decisiones. Dentro 
de este grupo se encuentran representantes residentes, directores y directores adjuntos 
para los países, y directores de programas, sectores y efectos.  

 La Oficina de Auditoría e Investigaciones del PNUD puede utilizar las Directrices en el marco 
de su función de auditoría, ya que estas ofrecen indicaciones detalladas sobre la 
planificación, el contenido y el proceso de ejecución de las evaluaciones.  

 Las partes interesadas y los asociados, como los Gobiernos, las organizaciones de la 
sociedad civil, el sector privado, las Naciones Unidas, los asociados para el desarrollo y otros 
beneficiarios que participan en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del 
PNUD.  

 La Junta Ejecutiva del PNUD, que supervisa y respalda las actividades del PNUD para 
garantizar que la organización siga teniendo capacidad de respuesta a las cambiantes 
necesidades de los países.  

 Los evaluadores e investigadores que necesitan entender los principios rectores, los 
estándares y los procesos de evaluación en el contexto del PNUD.  

                                                 
6 https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx 
7 https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435-9793-447e-8959-0b32d23bf3d5&Menu=BusinessUnit 
8 https://undg.org/programme/undaf-guidance/ 
9 http://strategicplan.undp.org/ 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPRoot.aspx
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=1c019435-9793-447e-8959-0b32d23bf3d5&Menu=BusinessUnit
https://undg.org/programme/undaf-guidance/
http://strategicplan.undp.org/
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1.1.3. Estructura de las Directrices de Evaluación actualizadas 
 
Las Directrices de Evaluación están organizadas en distintos apartados fáciles de utilizar que se 
pueden emplear en orden o como documentos individuales y que están concebidos como un 
documento flexible y en continua evolución dirigido a respaldar la función de evaluación del PNUD.  
 
Estos apartados se actualizarán con regularidad para plasmar los cambios en las necesidades de las 
orientaciones relativas a la evaluación, así como las modificaciones introducidas en la política y los 
enfoques del PNUD. 
 

▪ El apartado 1 ofrece una sinopsis de la función de evaluación y su estructura dentro del 
PNUD. 

▪ El apartado 2 describe los distintos tipos de evaluación que se llevan a cabo en el PNUD. 
▪ El apartado 3 explica los procesos de planificación de las evaluaciones. 
▪ El apartado 4 detalla la preparación, la ejecución y el uso de las evaluaciones. 
▪ El apartado 5 describe las funciones y responsabilidades con respecto a la planificación, 

ejecución y supervisión de las evaluaciones descentralizadas. 
▪ El apartado 6 ofrece una sinopsis de la valoración anual de la calidad de las evaluaciones. 

 
En otros apartados adicionales o documentos complementarios se incluirán los siguientes 
contenidos: a) un glosario de términos relacionados con la evaluación, entre otros; b) una lista de 
preguntas frecuentes sobre evaluación; c) enlaces a diversos recursos relacionados con la 
evaluación; y d) información sobre las redes mundiales, regionales y nacionales de evaluación. 
 
En las Directrices de Evaluación se facilitan enlaces a otras orientaciones y políticas relevantes para 
la evaluación en el marco del PNUD. 
 
1.2. La función de evaluación en el PNUD 
 

En el apartado 1 de las Directrices de Evaluación se presenta al lector el papel que desempeña la 
función de evaluación dentro del PNUD, mediante las respuestas a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Qué es una evaluación?  
 ¿Por qué evalúa el PNUD? 
 ¿Por qué principios, normas y estándares se rige la evaluación dentro del PNUD? 
 ¿Cuál es la estructura y cuáles son las funciones y responsabilidades en materia de 

evaluación en el PNUD? 
 

En el apartado 1 también se ofrece una sinopsis de los otros apartados de las Directrices de 
Evaluación y se describe cómo ha evolucionado la función de evaluación en los últimos años hasta el 
punto de generar la necesidad de elaborar un conjunto revisado de Directrices de Evaluación. 

 
1.2.1. ¿Qué es una evaluación? 
 
Una evaluación es una valoración, realizada de la manera más sistemática e imparcial posible, de 
una actividad, proyecto, programa, estrategia, política, asunto, tema, sector, esfera operacional o 
desempeño institucional. Analiza el nivel de consecución de los resultados previstos e inesperados 
mediante un examen de la cadena de resultados, los procesos, los factores contextuales y la 
causalidad aplicando criterios adecuados, como la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, el impacto y 
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la sostenibilidad. Una evaluación debería ofrecer información creíble, útil y con base empírica que 
permita incorporar de forma oportuna los hallazgos, las recomendaciones y las lecciones aprendidas 
a los procesos de toma de decisiones de las organizaciones y partes interesadas10.  

Figura 1: La función de evaluación del PNUD 

1.2.2. ¿Por qué evalúa el PNUD? 
 

Evaluar es una manera de fortalecer el 
aprendizaje dentro de nuestra organización a fin 
de favorecer una mejor toma de decisiones y 
promover el aprendizaje entre las partes 
interesadas. Al mismo tiempo, resulta de vital 
importancia para la rendición de cuentas y la 
transparencia, ya que refuerza la capacidad de 
las partes interesadas de exigir responsabilidades 
al PNUD en relación con sus contribuciones para 
el desarrollo. La contratación de evaluadores 
externos e independientes es una forma de 
evitar influencias y sesgos indebidos al llevar a 
cabo una evaluación y de garantizar la obtención 
de resultados objetivos y creíbles. Las 
evaluaciones realizadas en el PNUD ayudan a 
garantizar que los objetivos del Plan Estratégico y 
las iniciativas institucionales estén en 
consonancia con la Agenda 2030 y los ODS, así 
como con otras prioridades mundiales, 
nacionales y empresariales, y que los respalden. 

 

La evaluación resulta fundamental para que el PNUD pueda avanzar hacia el fomento de un 
desarrollo humano sostenible. Además, la evaluación suele destinarse a generar conocimientos 
empíricos sobre las intervenciones en lo que respecta a la consecución de determinados objetivos: 
qué elementos de la intervención funcionaron, cuáles no funcionaron y por qué. A través de la 
generación de “evidencias” e información objetiva, las evaluaciones permiten a los directores de 
programas y otras partes interesadas tomar decisiones fundamentadas y planificar de forma 
estratégica.   

Cuando las evaluaciones se utilizan con eficacia, fomentan la introducción de mejoras en los 
programas, la generación de conocimientos y la rendición de cuentas.  
 

Fomento de las mejoras en los programas o proyectos: ¿el programa o proyecto funcionó o no, y 
por qué?  

¿Qué podría cambiarse en el proceso de diseño y ejecución de un programa o proyecto para 
obtener mejores resultados? La atención debe centrarse en qué funciona, por qué y en qué 
contexto. Los responsables de la toma de decisiones, como los directores a todos los niveles 
(directores de programas, oficinas en los países y direcciones regionales), los asociados 
gubernamentales y otras partes interesadas deben usar las evaluaciones para introducir las mejoras 
y los ajustes necesarios en los enfoques y las estrategias de ejecución, así como para tomar 
decisiones relativas a la adopción de enfoques alternativos. Las evaluaciones que abordan estas 

                                                 
10 Normas y estándares de evaluación del UNEG, http://www.uneval.org/document/download/2701 
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cuestiones deben facilitar información concreta sobre cómo podrían introducirse mejoras o qué 
alternativas existen para generar las mejoras necesarias.   
 

Adquisición de conocimientos para poder generalizar y ampliar el ámbito de aplicación: ¿qué 
podemos aprender de la evaluación?, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos en otros 
contextos? 

El objetivo de las evaluaciones debe ser desarrollar conocimientos para utilizarlos de manera global 
y extrapolarlos a otros contextos y situaciones en apoyo del desarrollo y los ODS. Cuando se centra 
la atención en generar conocimientos, las evaluaciones suelen aplicar una metodología rigurosa 
para garantizar un nivel más elevado de exactitud en la evaluación y la información que se produce 
a fin de poder generalizarla y ampliar su ámbito de aplicación más allá de un contexto concreto. 
 

Apoyo de la rendición de cuentas y la transparencia: ¿está el PNUD haciendo lo correcto?, ¿lo está 
haciendo bien?, ¿hizo el PNUD aquello que prometió? 
 

Un marco de rendición de cuentas eficaz requiere información creíble y objetiva, una información que 
pueden aportar las evaluaciones. El PNUD es responsable de proporcionar evidencias evaluativas que 
vinculen sus contribuciones al logro de resultados en materia de desarrollo en un país determinado, 
así como de prestar servicios basados en los principios del desarrollo humano. Al proporcionar esas 
valoraciones objetivas e independientes, las evaluaciones realizadas en el marco del PNUD apoyan la 
rendición de cuentas de la organización ante su Junta Ejecutiva, los donantes, los Gobiernos de los 
países en los que se ejecutan programas, los asociados nacionales y los beneficiarios. 

 
La utilización que se vaya a hacer de una evaluación determina el momento para realizarla, su marco 
metodológico, y el nivel y la naturaleza de la participación de las partes interesadas. Esto, a su vez, 
sirve de fundamento para el plan de seguimiento y evaluación de la unidad encargada de su 
ejecución, pues determina la naturaleza de las bases de referencia y los indicadores que se deben 
reunir, define cuándo deben recopilarse, garantiza la evaluabilidad de los proyectos y los programas 
y precisa el momento en que deben realizarse las evaluaciones.  
 

Además de la evaluación, las Naciones Unidas y el PNUD tienen muchas otras herramientas y 
funciones de supervisión, rendición de cuentas y valoración, cada una de ellas con un propósito 
distinto. En el cuadro 1, que figura a continuación, se muestran ejemplos de estos otros mecanismos.  
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Figura 2. Distinción entre la evaluación y otras funciones de supervisión, rendición de cuentas y 
valoración 
 

 
 
1.2.3. Principios, normas y estándares de evaluación del PNUD  
 
Las evaluaciones realizadas en el PNUD, tanto las independientes como las descentralizadas, así 
como las evaluaciones del sistema de las Naciones Unidas, se rigen por un conjunto de principios, 
normas y estándares claros.  
 
Las normas y estándares de evaluación del UNEG como directrices generales11 
 
El documento Normas y estándares de evaluación del UNEG (2016) ofrece un marco general 
detallado dirigido a las organizaciones de las Naciones Unidas para la ejecución de las evaluaciones y 
la función de evaluación. La política de evaluación del PNUD y estas Directrices de Evaluación se 
basan en este marco convenido.  
 

                                                 
11 Normas y estándares de evaluación del UNEG de 2016, http://www.unevaluation.org/document/detail/1914 
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durante la ejecución de una iniciativa a fin de vigilar el cumplimiento del plan 
y de tomar las decisiones necesarias para mejorar el desempeño. 

http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
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Figura 3: Las 10 normas del UNEG para la evaluación 

 

El UNEG también ha elaborado estándares detallados, que son prospectivos y proporcionan un 
marco ambicioso y progresivo para mejorar todas las funciones de evaluación de las Naciones 
Unidas. Los estándares de evaluación son los siguientes: 
 

o Marco institucional, que incluye estándares relativos a las cuestiones institucionales, las 
políticas, la planificación, la elaboración de informes y la respuesta de la administración;  

o Gestión de la función de evaluación, con estándares sobre el liderazgo, las necesidades de 
orientación y la capacidad de respuesta, así como sobre la promoción de la función de 
evaluación;  

o Competencias de evaluación, que reúnen los estándares profesionales y los principios éticos 
y morales por los que debe regirse la ejecución de las evaluaciones;  

o Realización de las evaluaciones, donde se agrupan los estándares relativos a la ejecución de 
las evaluaciones, entre ellos los relacionados con la oportunidad temporal y la 
intencionalidad; el análisis de la evaluabilidad; los términos de referencia; el alcance y los 
objetivos de las evaluaciones; la metodología; la participación de las partes interesadas; los 
enfoques basados en los derechos humanos; la selección de equipos de evaluación y 
evaluadores independientes; los informes y los productos de las evaluaciones; las 
recomendaciones; y la comunicación y difusión; 

o Calidad, con estándares que ofrecen un sistema de garantía de calidad, un control de calidad 
del diseño de la evaluación y un control de calidad en la etapa final de una evaluación. 

 
  

Principios, 
objetivos y metas 

convenidos 
internacionalmente 

Utilidad Credibilidad 

Imparcialidad 

Capacidad nacional 
de evaluación 

Independencia 

Ética Transparencia 
Derechos humanos 

e igualdad de 
género 

Profesionalidad 
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1.2.4. Evaluación en el PNUD  
 
Política de evaluación del PNUD (2016) 
 
Las evaluaciones realizadas en el PNUD deben seguir los principios que se describen en la política de 
evaluación de 201612, que se derivan de resoluciones de la Asamblea General y decisiones de la 
Junta Ejecutiva del PNUD. 
 

 
 
Las funciones y responsabilidades de evaluación y su supervisión dentro del PNUD están claramente 
definidas en la política de evaluación. El PNUD cuenta con un sistema de evaluación doble, en cuyo 
marco la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) realiza evaluaciones independientes de los 
programas de los países13 y evaluaciones temáticas de todo el PNUD, mientras que las unidades de 
los programas, como la Dirección de Políticas y Apoyo a Programas, las direcciones regionales y las 
oficinas en los países, ejecutan evaluaciones descentralizadas.  
 
Esta política, que estableció por primera vez en el marco del PNUD unos parámetros de referencia 
para los presupuestos de las evaluaciones de la organización, con independencia de los 
presupuestos para los recursos de seguimiento (tanto financieros como humanos), también se 
reclama con firmeza una distinción entre la evaluación y el seguimiento, tanto en el ámbito funcional 
como en el presupuestario. En virtud de la política de evaluación, el PNUD “se propondrá destinar el 
1 por ciento de los recursos programáticos (básicos y complementarios) combinados a la función de 
evaluación; como mínimo, reservará el 0,2 por ciento al trabajo de la OEI, con arreglo a la 
disponibilidad de recursos”14. Además, “se asignan recursos a la evaluación a través de diversos 
planes de evaluación que abarcan programas a nivel nacional, regional y mundial, así como a través 
del plan de evaluación de mediano plazo de la OEI”. 
 
Evaluación independiente/descentralizada 
 
Evaluaciones independientes. Son aquellas evaluaciones que lleva a cabo la OEI y que son 
completamente independientes de la administración del PNUD y sus organismos de ejecución. Las 
evaluaciones independientes aportan recomendaciones creíbles que sirven de base para el proceso 
de toma de decisiones, garantizan la rendición de cuentas y fomentan el aprendizaje en toda la 
organización.  

                                                 
12 DP/2016/23. 
13 Antes de 2018, las evaluaciones independientes de los programas de los países se conocían como evaluaciones de los 
resultados de desarrollo. 
14  En la fecha de publicación de la actualización de las Directrices de Evaluación, todavía está por definir una distinción exacta de 
las funciones de seguimiento y evaluación. 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Implement
_Monitor.docx&action=default 

La política de evaluación del PNUD de 2016 amplía los principios del UNEG de la siguiente manera:  
 
 Deben respetarse unos elevados estándares y normas éticos. 
 Las evaluaciones deben ser independientes, imparciales y creíbles. 
 La planificación y la ejecución de las evaluaciones deben regirse por las normas 

pertinentes. 
 Las evaluaciones deben llevarse a cabo con una gran competencia y rigor técnicos. 
 Los procesos de evaluación deben ser transparentes y contar con la participación plena de 

las partes interesadas. 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
https://undocs.org/es/DP/2016/23
http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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Evaluaciones descentralizadas. Estas evaluaciones son ejecutadas por las unidades de los programas 
del PNUD con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas y reflejar las lecciones aprendidas 
para futuros procesos de programación y planificación.  
 
Las unidades de los programas encargan distintos tipos de evaluaciones descentralizadas y se 
aseguran de que estas faciliten información adecuada sobre el desempeño general del apoyo del 
PNUD en un contexto determinado. A la hora de tomar decisiones de gestión, las unidades de los 
programas utilizan la información, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de los 
distintos tipos de evaluaciones, llevadas a cabo en los planos nacional, regional o mundial, entre 
ellas las evaluaciones de los MANUD, de programas nacionales, regionales o mundiales, de efectos, 
de áreas temáticas y de proyectos15. Las evaluaciones descentralizadas más habituales son las 
evaluaciones de proyectos y efectos. Las unidades de los programas no se ocupan de ejecutar estas 
evaluaciones, sino que las encargan a consultores de evaluación externos. 
 
Si bien los arreglos institucionales (como los mandatos, las estructuras de rendición de cuentas y las 
modalidades operacionales) de las evaluaciones independientes y descentralizadas son diferentes, 
estos dos tipos de evaluación se complementan y refuerzan mutuamente. Las evaluaciones 
descentralizadas, en particular las de efectos, ofrecen información importante para las evaluaciones 
independientes de los programas de los países y las evaluaciones de programas temáticos y 
regionales llevadas a cabo por la OEI. 
 
A la hora de llevar a cabo estas evaluaciones, la OEI puede elaborar estudios de casos de los países, 
para lo cual podría revisar las evaluaciones descentralizadas pertinentes o aplicar un enfoque de 
metaevaluación y utilizar como recurso fundamental las evaluaciones descentralizadas específicas 
de un país o una región. Del mismo modo, los evaluadores encargados de llevar a cabo las 
evaluaciones descentralizadas pueden utilizar el análisis facilitado en las evaluaciones 
independientes y los estudios de casos pertinentes como elemento básico para realizar su propia 
valoración. 
 
1.2.5. Estructura de gobernabilidad para la evaluación en el PNUD 
 
Este apartado describe la estructura general de gobernabilidad para la evaluación vigente en el 
PNUD y ofrece una sinopsis de las funciones y responsabilidades existentes dentro de las unidades 
de ejecución. En el apartado 5 de las Directrices puede encontrarse más información sobre las 
funciones y responsabilidades.  
 

1. La Junta Ejecutiva del PNUD: De conformidad con la política de evaluación del PNUD16, la 
Junta Ejecutiva “es el custodio de la política de evaluación [...], examina anualmente su 
ejecución y encarga de forma periódica exámenes independientes de la política”. La Junta es 
quien aprueba la consignación financiera bienal dirigida a la OEI, así como su programa de 
trabajo anual. La OEI presenta evaluaciones temáticas y programáticas independientes a la 
Junta Ejecutiva, que aprueba las respuestas de la administración o realiza las observaciones 
pertinentes al respecto, según corresponda17. 

                                                 
15 El Plan Estratégico del PNUD para 2018-2021 estructura la labor del PNUD en torno a plataformas de trabajo que, a su 
vez, podrían necesitar su propia evaluación en el futuro. 
16 http://web.undp.org/evaluation/documents/policy/2016/Evaluation_policy_SP_2016.pdf 
17 DP/2016/23, párr. 35.  

https://undocs.org/es/DP/2016/23
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2. La OEI “es una dependencia independiente dentro del PNUD que apoya las funciones de 
supervisión y rendición de cuentas de la Junta Ejecutiva y la administración del PNUD, el 
FNUDC [Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización] y el VNU 
[programa de los Voluntarios de las Naciones Unidas]. La independencia estructural de la 
OEI sustenta y garantiza su libertad para realizar evaluaciones e informar de los resultados 
de estas a la Junta Ejecutiva”18. En la política de evaluación se detalla en mayor medida la 
labor de la OEI. 

Como custodio de la función de evaluación, la OEI lleva a cabo evaluaciones independientes; 
elabora estándares y directrices; gestiona los sistemas destinados a la valoración de la 
calidad y a la planificación y el uso de las evaluaciones a través del Centro de Recursos de 
Evaluación; y desarrolla productos para facilitar el aprendizaje, la gestión de los 
conocimientos y el desarrollo de la capacidad de evaluación dentro de la organización. 
Asimismo, la OEI participa en el UNEG, que trabaja para fortalecer la objetividad, la eficacia y 
la visibilidad de la función de evaluación en todo el sistema de las Naciones Unidas.  

3. El Administrador del PNUD “a) [s]alvaguarda la integridad de la función de evaluación, 
garantizando su independencia de la gestión y las actividades operacionales; b) [s]e asegura 
de que se asignen suficientes recursos financieros y humanos a la función de evaluación en 
toda la organización, de conformidad con la consignación financiera aprobada por la Junta 
Ejecutiva para la OEI, e informa anualmente a la Junta sobre el volumen de recursos que la 
organización ha invertido en evaluación; c) [s]e asegura de que la OEI tenga acceso sin 
restricciones a los datos y la información necesarios para llevar a cabo la evaluación del 
desempeño del PNUD; y d) [n]ombra al Director de la OEI previa consulta con la Junta 
Ejecutiva, con el asesoramiento del Comité Asesor de Auditoría y Evaluación”19. 

4. Las unidades de programas y políticas del PNUD (la sede, las direcciones regionales y las 
oficinas en los países) “encargan evaluaciones descentralizadas de conformidad con los 
planes de evaluación que coinciden con los programas pertinentes (mundiales, regionales y 
nacionales). Deberán llevar a cabo las evaluaciones consultores independientes externos, y 
la administración del PNUD adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso y las personas contratadas”20. 

5. La Dirección de Políticas y Apoyo a Programas, además de ejecutar sus propias 
evaluaciones, “coordina la comunicación entre la administración del PNUD y la OEI y asesora 
a las oficinas regionales y en los países acerca de la función de evaluación descentralizada 
para el PNUD. La Dirección trabaja con el personal de seguimiento y evaluación de las 
unidades del PNUD para velar por que los planes de evaluación se apliquen de forma 
apropiada. Asimismo, juntamente con la OEI, proporciona orientación a dichas unidades 
sobre el uso de los hallazgos y las enseñanzas adquiridas de las evaluaciones para mejorar la 
adopción de decisiones y la rendición de cuentas institucionales, y resume dichas 
enseñanzas para el aprendizaje institucional. También vigila la aplicación de las respuestas 
de la administración a las evaluaciones independientes y descentralizadas en el PNUD”21. 

6. Las direcciones regionales, además de ejecutar sus propias evaluaciones, ayudan a las 
oficinas en los países a desarrollar planes de evaluación y ejecutar evaluaciones, y 

                                                 
18 https://undocs.org/es/DP/2016/23, párr. 40. 
19 https://undocs.org/es/DP/2016/23, párr. 36. 
20 https://undocs.org/es/DP/2016/23, párr. 37. 
21 https://undocs.org/es/DP/2016/23, párr. 38. 

https://undocs.org/es/DP/2016/23
https://undocs.org/es/DP/2016/23
https://undocs.org/es/DP/2016/23
https://undocs.org/es/DP/2016/23
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supervisan la aplicación de los planes de evaluación a través de los puntos focales de 
evaluación designados22.   

 
7. El personal directivo superior de las direcciones regionales y las oficinas en los países (los 

directores de las direcciones regionales, los representantes residentes y los directores de las 
oficinas en los países) es responsable de desarrollar los planes de evaluación de las unidades 
y de garantizar su ejecución oportuna.  

 
8. El Comité Asesor de Auditoría y Evaluación se ha ampliado para abarcar funciones de 

supervisión de las evaluaciones. El Comité asesora al Administrador del PNUD en las 
siguientes materias: 

 
o La política de evaluación;  
o El nombramiento y la destitución del Director de la Oficina de Evaluación Independiente;   
o Los planes de trabajo anuales y plurianuales, los presupuestos y los informes periódicos 

de la Oficina de Evaluación Independiente;  
o Las respuestas de la administración y los informes sobre las evaluaciones temáticas y 

programáticas;  
o La función de evaluación descentralizada del PNUD y la planificación nacional de la 

capacidad de evaluación23. 
 

El Comité recibe de forma periódica el programa de trabajo de la OEI y realiza las 
observaciones pertinentes al respecto, además de una evaluación ex ante anual del 
desempeño del Director. También ayuda a salvaguardar la política de evaluación.  
 

En el apartado 5 de las Directrices se describen las funciones y responsabilidades con respecto a la 
planificación, ejecución y supervisión de las evaluaciones descentralizadas. 

                                                 
22 Las direcciones regionales deben garantizar la existencia de un punto focal de seguimiento y evaluación (SyE) 
responsable de apoyar y supervisar las evaluaciones en el plano regional. Los puntos focales de evaluación deben tener 
capacidad de gestión basada en los resultados, SyE, planificación o evaluación. 
23 https://undocs.org/es/DP/2016/23, párr. 53.  

https://undocs.org/es/DP/2016/23
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2. Evaluaciones descentralizadas en el PNUD 
 

 

2.1. Introducción 
 
En este apartado se ofrece una sinopsis de las distintas evaluaciones ejecutadas por las unidades de 
los programas del PNUD conforme a sus planes de evaluación. Las unidades de los programas, en 
particular las oficinas en los países, deben asegurarse de incluir varios de estos enfoques de evaluación 
en sus planes de evaluación a fin de garantizar que, durante el ciclo del programa en el país, se registre 
el abanico de resultados de evaluación más amplio posible. De esta manera, se favorecerá la rendición 
de cuentas y la adquisición de experiencia y conocimientos para fortalecer la labor que se lleva a cabo 
en el país, la región y la organización en general.   
 
Evaluaciones llevadas a cabo por el PNUD 
 
El PNUD ejecuta diversas evaluaciones a distintos niveles y con enfoques diferentes. En el apartado 2, 
se ofrece una sinopsis de estas evaluaciones y enfoques; se explica por qué usamos estas 
evaluaciones, cuál es el momento oportuno para realizarlas y la manera en que deben llevarse a cabo; 
se expone el uso de los resultados de las evaluaciones; y se facilitan enlaces a directrices más 
detalladas, si están disponibles.   
 
Figura 1: Tipos de evaluaciones llevadas a cabo por el PNUD 

 
 
 

 
  

El apartado 2 describe los distintos tipos de evaluaciones descentralizadas llevadas a cabo por las 
unidades de los programas del PNUD.  

 

Evaluaciones del MANUD Evaluaciones de 
programas de los países Evaluaciones de efectos  

Evaluaciones de 
programas mundiales  

o regionales 

Evaluaciones de 
proyectos 

Evaluaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente 

Mundial 

Evaluaciones de 
proyectos multinacionales 

o Sur-Sur 

Evaluaciones de carteras 
de proyectos 

Evaluaciones temáticas Evaluaciones de impacto Evaluaciones conjuntas 

Evaluaciones de 
programas encargadas 

por donantes u 
organizaciones 
multilaterales 

Los ejemplos de evaluaciones que se facilitan a continuación se han elegido por las calificaciones 
de sus valoraciones de calidad. Solo se han seleccionado evaluaciones calificadas como 
satisfactorias (5) o muy satisfactorias (6). Se tratará de actualizarlas de forma anual. 
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2.2. Evaluaciones del MANUD 
 
El enfoque con respecto a las evaluaciones de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (MANUD) se basa en las directrices y documentos complementarios elaborados para 
respaldar a los MANUD y su evaluación, así como por las directrices de apoyo del Grupo de Evaluación 
de las Naciones Unidas (UNEG). Dichas directrices se especifican en el cuadro 1. A medida que las 
directrices y los enfoques vayan cambiando o actualizándose, el PNUD tratará de garantizar que las 
Directrices que aquí se describen se ajusten a las prácticas vigentes en cada momento. No obstante, 
cuando las unidades de los programas inician el proceso de planificación de la evaluación de un 
MANUD, deben comprobar antes de nada cuáles son las últimas directrices y las más actualizadas. 
 

Cuadro 1. Directrices sobre la evaluación de los MANUD 

El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) y el UNEG han elaborado un conjunto 
de directrices amplio y en constante crecimiento para facilitar la planificación, la ejecución y el 
uso de las evaluaciones de los MANUD.  
 
Directrices principales  
 Directrices de los MANUD (2017)  
 Documento complementario de los MANUD sobre el seguimiento y la evaluación (2017) 

 
Directrices de apoyo 
 Preguntas frecuentes del UNEG sobre las evaluaciones de los MANUD (2015) 
 Directrices del UNEG sobre la preparación de los términos de referencia para las 

evaluaciones de los MANUD (2012) 
 Directrices del UNEG sobre la preparación de las respuestas de la administración para las 

evaluaciones de los MANUD (2012)  
 Manual del GNUD sobre la gestión basada en los resultados (2011) 

 
 
Planificación, fechas y financiación de las evaluaciones de los MANUD  
 
Las evaluaciones de los MANUD deben programarse de tal manera que puedan aportar insumos para 
la preparación del siguiente MANUD, así como para la preparación de los documentos de los proyectos 
y los programas de los países por parte de distintos organismos.  Lo ideal sería que las evaluaciones 
de efectos del PNUD se programasen de tal forma que pudiesen aportar información para la 
preparación y evaluación de los MANUD, a fin de proporcionar un mayor nivel de reflexión y lecciones 
aprendidas durante las evaluaciones de efectos, lo cual contribuiría a reforzar el proceso de desarrollo 
y evaluación de los MANUD.  
 
En vista de la obligatoriedad de las evaluaciones de los MANUD, los equipos de las Naciones Unidas 
en los países deben asegurarse de que las fechas programadas y el presupuesto asignado para realizar 
las evaluaciones de los MANUD quedan claramente consensuados durante la fase de diseño de los 
MANUD y se reflejan en los planes de trabajo pertinentes. En las directrices de los MANUD se afirma 

Tenga en cuenta que todos los enfoques de evaluación deben integrar cuestiones relativas a la 
igualdad de género y que todos ellos están sujetos a una valoración según el indicador del 
desempeño de la evaluación medido con arreglo al Plan de Acción para Todo el Sistema de las 
Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP). 

https://undg.org/document/2017-undaf-guidance/
https://undg.org/document/monitoring-and-evaluation-undaf-companion-guidance/
http://www.uneval.org/document/detail/978
https://undg.org/document/uneg-guidance-on-preparing-terms-of-reference-for-undaf-evaluations/
https://undg.org/document/uneg-guidance-on-preparing-terms-of-reference-for-undaf-evaluations/
http://www.uneval.org/document/detail/1212
http://www.uneval.org/document/detail/1212
https://undg.org/document/undg-results-based-management-handbook/
http://www.unevaluation.org/document/detail/1452
http://www.unevaluation.org/document/detail/1452
http://www.unevaluation.org/document/detail/1452
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que la evaluación de un MANUD se realiza una vez durante el ciclo de vida de dicho MANUD y sus 
costos se dividen entre los miembros del equipo de las Naciones Unidas en el país, y que dicha 
evaluación se debe llevar a cabo durante el penúltimo año del ciclo del programa (por lo general, en 
el cuarto año de un ciclo de cinco).  
 
Los equipos de las Naciones Unidas en los países deben planificar los costos de las evaluaciones y los 
acuerdos de gestión. Los MANUD deben incluir un presupuesto aproximado para las evaluaciones y 
los equipos de las Naciones Unidas en los países deben aceptar el reparto de los gastos 
correspondientes entre sus miembros. 
 
Estructura de gestión de los MANUD 
 
La participación en los acuerdos conjuntos de gestión y su planificación temprana contribuirá a 
garantizar que todos los organismos tengan claros los procesos de toma de decisiones y los insumos 
necesarios. Deben utilizarse mecanismos y recursos claros para poder garantizar la calidad a lo largo 
del proceso de evaluación (directrices del documento complementario de los MANUD sobre el 
seguimiento y la evaluación) 1. Como cada organización aborda las evaluaciones con un enfoque 
distinto, es importante prever una cierta flexibilidad para adaptarse y algo de tiempo adicional para 
las demoras que puedan ocasionarse a raíz de dichas diferencias. Los organismos encargados de 
ejecutar las evaluaciones podrían: a) convenir en que la evaluación se gestione con sistemas y 
procedimientos de un organismo concreto; o b) dividir la evaluación en varios componentes y decidir 
qué sistemas se utilizarán para gestionar cada uno de esos componentes. En función del 
planteamiento elegido, se emplearán unos determinados modelos, normas y enfoques de 
presupuestación, y unos procedimientos concretos de terminación de los informes. Debe llegarse a 
un acuerdo acerca de los enfoques que se adoptarán antes de que empiece la evaluación. 
 
Contratación de evaluadores de los MANUD 
 
Las evaluaciones de los MANUD son encargadas y gestionadas de manera conjunta por los 
responsables de las organizaciones de las Naciones Unidas y los Gobiernos nacionales pertinentes. 
Son realizadas por consultores externos e independientes seleccionados de mutuo acuerdo por las 
Naciones Unidas y el Gobierno en cuestión a través de un proceso de selección transparente y 
riguroso. En las directrices de los MANUD y el documento complementario de orientación sobre el 
seguimiento y la evaluación2 se ofrece información adicional al respecto. 
 
Respuesta de la administración del PNUD a las evaluaciones de los MANUD con acciones clave 
 
La respuesta de la administración es un paso fundamental para mejorar el uso oportuno y eficaz de 
las evaluaciones. A través del proceso de respuesta de la administración3, los equipos de las Naciones 
Unidas en los países y las partes interesadas en la evaluación pueden revisar las recomendaciones de 
las evaluaciones de los MANUD y decidir qué pasos de seguimiento y acciones adoptar. Además, 
ofrece a los equipos de las Naciones Unidas en los países y las partes interesadas la oportunidad de 
rechazar recomendaciones con una justificación. Las respuestas de la administración deben 
especificar con claridad las medidas que se deben adoptar a continuación, asignar responsabilidades 
y fijar plazos y productos realistas, cuando corresponda.  
 

                                                 
1 Documento complementario de los MANUD sobre el seguimiento y la evaluación, página 12, https://undg.org/wp-
content/uploads/2017/06/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-6-Monitoring-And-Evaluation.pdf 
2 https://undg.org/document/monitoring-and-evaluation-undaf-companion-guidance/ 
3 Este es un nuevo enfoque introducido en las revisiones relativas a la gestión de programas y proyectos de 2018. 
 

https://undg.org/document/monitoring-and-evaluation-undaf-companion-guidance/
https://undg.org/document/monitoring-and-evaluation-undaf-companion-guidance/
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Las evaluaciones de los MANUD y las respuestas de la administración emitidas por los equipos de las 
Naciones Unidas en los países se elaboran conforme a las normas y estándares de evaluación del 
UNEG. El UNEG también facilita directrices sobre la preparación de las respuestas de la administración 
de los MANUD4. 
 
Los equipos de las Naciones Unidas en los países deben subir las evaluaciones finales de los MANUD 
al Centro de Recursos de Evaluación (CRE) junto con las recomendaciones, las respuestas de la 
administración y las acciones clave correspondientes a las recomendaciones aplicables al PNUD y 
las áreas de efectos del PNUD convenidas por los equipos de las Naciones Unidas en los países en 
respuesta a las evaluaciones de los MANUD. Solo se llevará a cabo un seguimiento rutinario y se 
informará a través del CRE de la ejecución y el resultado de las respuestas de la administración y las 
acciones clave asignadas al PNUD en su totalidad o en parte. Deben elaborarse y facilitarse 
actualizaciones trimestrales de la información hasta que se completen todas las acciones planificadas. 
 

 
2.3. Evaluaciones de los programas en los países 
 
En la actualidad, la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) está llevando a cabo evaluaciones 
independientes de los programas en los países (EIPP)5 en todos aquellos países con programas cuyo 
ciclo de vida está a punto de finalizar6. Por tanto, las evaluaciones descentralizadas de los programas 
de los países ya no son obligatorias.  
 
Las EIPP abarcan un ciclo programático en un país y son realizadas por la OEI en el penúltimo año (el 
año anterior a la finalización del ciclo). Las EIPP están previstas en el plan y el presupuesto de la OEI, 
de manera que no es necesario incluirlas en los planes ni en los presupuestos de evaluación de las 
unidades de los programas. Los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de las EIPP sirven 
como insumos para el proceso de evaluación de los MANUD, así como para el proceso de desarrollo 
de los nuevos MANUD y los programas del PNUD en los países. La OEI pondrá todo su empeño en 
coordinar la ejecución de las EIPP con las unidades de los programas responsables de los programas 
en los países y de los procesos de desarrollo de los MANUD. Las EIPP complementan los nuevos 
documentos de los programas de los países que se presentan a la Junta Ejecutiva del PNUD para su 
aprobación.  
 

                                                 
4 Directrices del UNEG sobre la preparación de las respuestas de la administración para las evaluaciones de los MANUD 
(2012), http://www.unevaluation.org/document/download/1589  
5 http://web.undp.org/evaluation/evaluations/assessment-of-development-results.shtml 
6 Antes de 2018, las EIPP y, previamente, las evaluaciones de los resultados de desarrollo (ERD) abarcaban alrededor del 
25 % de los países cada año. Las ERD, además, comprendían dos ciclos programáticos en los países. Muchos países llevaban 
a cabo evaluaciones de los programas en los países que diferían de las ERD y las EIPP en que solían abarcar un ciclo 
programático determinado, con un enfoque más centrado en el desempeño a nivel de los proyectos. Además, las 
evaluaciones descentralizadas de los programas en los países son encargadas por las personas responsables de la gestión de 
los programas, en lugar de por la OEI.  

Ejemplos de evaluaciones de MANUD  

 Camboya (2017), Evaluation of the UNDAF Cycles 2011-2015 and 2016-2018 
 Mozambique (2015), Evaluation of UNDAF 2012-2016 
 Uruguay (2015), Evaluación de medio término del UNDAF 2011-2015 
 Afganistán (2017), United Nations Development Assistance Framework-Afghanistan 2015-

19 Mid-Term Review Report 

http://www.uneval.org/document/detail/1212
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8587
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5562
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5405
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7606
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7606
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A pesar de que las evaluaciones descentralizadas de los programas en los países ya no son obligatorias, 
es muy recomendable que las oficinas del PNUD en los países estudien la posibilidad de encargar 
evaluaciones de medio término de dichos programas. Una evaluación de medio término da la 
oportunidad de revisar la consecución de los resultados previstos en los programas de los países en 
todas las áreas de efectos (o en la mayor parte de ellas). Este tipo de evaluación valoraría el nivel de 
eficacia a la hora de alcanzar los resultados previstos, así como en el posicionamiento del PNUD. Una 
evaluación de medio término de los programas en los países proporcionaría una herramienta de 
rendición de cuentas y un medio para revisar los progresos logrados y adaptar la dirección de los 
programas (corregir el rumbo), de ser necesario. Además, este proceso constituye una oportunidad 
para continuar el diálogo con el Gobierno y los asociados sobre los progresos del PNUD y el rumbo de 
un programa concreto. 
 
Del mismo modo, las direcciones regionales y las unidades de políticas y actividades pueden tomar la 
decisión de realizar evaluaciones de medio término de sus programas regionales y mundiales 
respectivos. Estas evaluaciones de medio término de los programas permiten ajustar los programas 
en mitad de su proceso de ejecución. 
 

Ejemplos de evaluaciones de programas de los países 

▪ Ghana, Country Programme Evaluation of UNDP Supported Programme, 2012-2017 
▪ Níger, Évaluation à mi-parcours du CPAP 2014-2018 
▪ Togo, Évaluation du CPAP 2014-2018 
▪ Cabo Verde, Final Evaluation of the Common Country Programme Document from UNDP, 

UNFPA and UNICEF 
 
2.4. Evaluaciones de efectos 
 
Las evaluaciones de efectos recogen las contribuciones del PNUD para el logro de los efectos que se 
definen en el documento del programa para el país y que están directamente vinculados con los 
efectos del MANUD. Las evaluaciones de efectos se llevan a cabo con los siguientes propósitos:  
 

▪ Proporcionar evidencias que apoyen la rendición de cuentas de los programas y que el PNUD 
pueda utilizar para cumplir los requisitos de rendición de cuentas ante sus inversores; 

▪ Proporcionar evidencias de las contribuciones del PNUD a los efectos; 
▪ Prestar orientación para la mejora del desempeño en el marco de los actuales programas 

mundiales, regionales y nacionales mediante la detección de las fortalezas, las debilidades y 
las deficiencias existentes, sobre todo con respecto a estos aspectos: 

o la adecuación de la estrategia de asociación del PNUD, 
o los obstáculos para la consecución de un efecto determinado, 
o los ajustes de medio término en la teoría del cambio,  
o las lecciones aprendidas para el siguiente ciclo de programación;  

 
▪ Proporcionar evidencias y fundamentos para evaluaciones de más alto nivel, como las EIPP, 

las evaluaciones de los MANUD y las evaluaciones de los programas regionales y mundiales, 
así como para los procesos de planificación posteriores basados en las evaluaciones.  

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8552
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7157
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7095
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5679
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5679
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Es muy recomendable que las oficinas en los países evalúen al menos un efecto durante el ciclo del 
programa del país, aunque ya no sea obligatorio.  Las evaluaciones de efectos pueden analizar las 
contribuciones de todas las actividades o proyectos emprendidos en el marco de un efecto específico, 
así como las contribuciones a un efecto concreto y su consecución (ahora, todos los proyectos y 
programas están vinculados a efectos específicos). Otra posibilidad es que las evaluaciones de efectos 
se centren en una determinada área de efectos (p. ej., el estado de derecho o el acceso a la justicia), 
en vez de hacerlo en un efecto completo, y que se centren en las contribuciones y los logros de 
proyectos relacionados con esa área de efectos más pequeña (véanse también las evaluaciones de 
carteras de proyectos). 
 
Las evaluaciones de efectos de medio término pueden poner de relieve los progresos que se están 
logrando para alcanzar un efecto, así como ofrecer la posibilidad de detectar problemas en el 
cumplimiento de los efectos y descubrir oportunidades para corregir el rumbo. Lo ideal sería que las 
evaluaciones finales de efectos se llevasen a cabo en el penúltimo año de la ejecución del programa 
en el país, antes de las EIPP y las evaluaciones de los MANUD, y que se programasen de manera que 
sus hallazgos y recomendaciones pudiesen contribuir al desarrollo de los nuevos MANUD y programas 
del PNUD en los países.  
 
Las evaluaciones de efectos, al igual que todas las demás evaluaciones que se realicen, deben 
ejecutarse de manera independiente.  
 

Ejemplos de evaluaciones de efectos 

▪ Angola (2017), UNDP-Outcome Evaluation in the Practice of Environment and Disaster Risk 
Reduction 

▪ Etiopía (2016), Outcome Evaluation of Agriculture and Private Sector Development 
Outcomes 

▪ Myanmar, Independent Outcome Evaluation of UNDP Myanmar’s Outcome 1 (Local 
Governance Programme - 2013-2016) 

▪ Iraq (2016), UNDP - Iraq Outcome Evaluation of CPAP Outcome 1, “Government of Iraq and 
civil society have strengthened participatory mechanisms in place for electoral processes, 
national dialogue and reconciliation” 
 

 
2.5. Evaluaciones de proyectos 
 
Las evaluaciones de proyectos analizan el desempeño de un proyecto en cuanto a la consecución de 
los resultados previstos y las contribuciones a los efectos y las teorías del cambio conexas. En las 
evaluaciones de los proyectos, se genera información útil sobre los acuerdos de ejecución de los 
proyectos y la consecución de los productos, además de establecerse vínculos entre los productos de 
un proyecto y sus contribuciones a los efectos del programa.  
 
El objetivo principal de la evaluación de un proyecto es lograr mejoras; continuar con una iniciativa o 
ampliarla; evaluar la sostenibilidad del proyecto y la posibilidad de reproducirlo en otros contextos; 
demostrar que se rinden cuentas con respecto a los resultados; o estudiar posibles alternativas. Los 
presupuestos para las evaluaciones de proyectos deben convenirse con los asociados y las partes 
interesadas, e incluirse en los documentos y planes de los proyectos. Las evaluaciones de los proyectos 
son muy importantes a la hora de rendir cuentas ante los donantes y los Gobiernos que participan en 
la financiación de los proyectos.  Por sus propios motivos de rendición de cuentas, los organismos 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7312
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7312
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5417
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5417
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6633
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6633
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6218
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6218
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6218
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donantes y los demás asociados que participen en los gastos podrían solicitar al PNUD la inclusión de 
requisitos de evaluación en los acuerdos de asociación entre el PNUD y los donantes.  
 
Las evaluaciones de proyectos son obligatorias cuando así lo exigen los protocolos de asociación, como 
ocurre en el caso de las evaluaciones terminales y de medio término del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima. 
 
Para garantizar la rendición de cuentas y el aprendizaje, y para asegurarse de que se estén alcanzando 
los resultados pertinentes, deben evaluarse aquellos proyectos que conllevan una inversión financiera 
significativa o que se extienden a lo largo de un determinado período de tiempo. Así, las evaluaciones 
de los proyectos también resultan obligatorias cuando se espera que los proyectos vayan a alcanzar o 
superar los umbrales indicados en la siguiente tabla:  

UMBRALES PARA LAS EVALUACIONES OBLIGATORIAS EVALUACIONES 

Proyectos con un presupuesto previsto o un gasto efectivo de más 
de 5 millones de dólares  

Evaluación final y de medio 
término  

Proyectos con un presupuesto previsto o un gasto efectivo de entre 
3 millones y 5 millones de dólares 

Evaluación final o de medio 
término  

Proyectos con una duración de más de cinco años Al menos una evaluación 
(final o de medio término)  

 
Además, los proyectos que emprenden una segunda fase o una etapa posterior deben someterse a 
una evaluación7 antes de iniciar la nueva fase. De la misma manera, las iniciativas de desarrollo que 
se están estudiando para su posible ampliación deben evaluarse antes de la expansión. 
 
En todos estos casos, los planes y presupuestos para la evaluación deben incluirse en los documentos 
y los planes de los proyectos.  
 
Ejemplos de evaluaciones de proyectos 
 

▪ Guinea-Bissau (2017), Rule of Law and Justice 
▪ Afganistán (2017), Final Evaluation of Gender Equality Project II (GEP II) 
▪ Burkina Faso (2017), Évaluation finale du Projet d'appui aux élections, 2015-2016 
▪ Jordania (2017), Final Evaluation, Support to the Electoral Cycle in Jordan 

 
  

                                                 
7 Un proyecto entra en una segunda fase cuando propone ampliar los resultados, a través de una revisión significativa del 
proyecto o de un nuevo proyecto. 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8457
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9281
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8298
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8960
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2.6. Evaluaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de 
Adaptación y el Fondo Verde para el Clima 

 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
 
Las evaluaciones terminales son obligatorias para todos los proyectos ordinarios y de tamaño mediano 
financiados por el FMAM8. Además, todos los proyectos ordinarios financiados por el FMAM deben 
someterse a evaluaciones o revisiones de medio término. El FMAM cuenta con unas directrices 
independientes sobre las evaluaciones terminales y las evaluaciones o revisiones de medio término 
en las que se describen los procedimientos y enfoques que deben adoptarse, dentro de las cuales se 
incluyen orientaciones relativas a los procesos de evaluación, las funciones y las responsabilidades; 
modelos de términos de referencia; esquemas de informes de evaluación; y ejemplos de matrices de 
criterios de evaluación. 
 
Las evaluaciones terminales o de medio término del FMAM deben ejecutarse y aplicar un proceso de 
garantía de calidad de manera independiente, ya que la Oficina de Evaluación Independiente del 
FMAM compara la calidad de las evaluaciones terminales entre organismos del FMAM.  Para los 
proyectos conjuntos interinstitucionales se necesita una sola evaluación, dirigida por el organismo 
principal, que debe respetar las directrices del FMAM. Tanto las evaluaciones terminales como las de 
medio término deben incluirse en los planes de evaluación del PNUD (los planes de evaluación de las 
oficinas en los países o las direcciones regionales) y subirse al CRE. 
 

Directrices y evaluaciones terminales del FMAM 

 Guía para realizar evaluaciones finales de los proyectos respaldados por el PNUD y 
financiados por el FMAM, 2012 

 
Directrices y evaluaciones de medio término del FMAM 

 Guía para la realización del examen de medio término en proyectos apoyados por el PNUD 
y financiados por el GEF 

 

Ejemplos de evaluaciones terminales del FMAM 

 Comoras (2017), Évaluation finale du projet ACCE (Adaptation de la gestion des ressources 
en eau aux changements climatiques)  

 Madagascar (2017), Évaluation finale du projet “Managed Resources Protected Areas 
(MRPA)” 

 Guatemala (2017), Terminal Evaluation Report, Promoting Ecotourism to Strengthen the 
Financial Sustainability of the Guatemalan Protected Areas System (SIGAP) 

 China (2017), Final Evaluation for Qinghai Protected Areas Project 

 
  

                                                 
8 Los proyectos ordinarios financiados por el FMAM tienen un presupuesto de subvenciones de más de 2 millones de 
dólares. Los proyectos de tamaño mediano financiados por el FMAM tienen un presupuesto de subvenciones de hasta 
2 millones de dólares. 

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/GEFTE--Guide_SPA.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/GEFTE--Guide_SPA.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/mid-term/Guidance_Midterm%2520Review%2520_EN_2014.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/GEF/mid-term/Guidance_Midterm%2520Review%2520_EN_2014.pdf
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8934
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8934
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7682
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7682
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8196
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Fondo de Adaptación 
 
Todos los proyectos mayores9 del Fondo de Adaptación están sujetos a una evaluación final por parte 
de un evaluador externo seleccionado por la entidad encargada de la ejecución. Todos los pequeños 
proyectos 10 , así como los proyectos de subvenciones para la preparación, están sujetos a una 
evaluación final, si la Junta del Fondo de Adaptación lo considera adecuado, para la cual se debe seguir 
el proceso de evaluación que decida la Junta y utilizar modelos aprobados por esta. Los informes de 
las evaluaciones finales deberán presentarse a la Junta del Fondo de Adaptación tal y como se 
establezca en el acuerdo del proyecto pertinente11.  Los proyectos y programas de más de cuatro años 
de ejecución llevarán a cabo una evaluación independiente de medio término tras finalizar el segundo 
año de ejecución12. Las evaluaciones finales y de medio término del Fondo de Adaptación se deben 
incluir en los planes de evaluación del PNUD (los planes de evaluación de las oficinas en los países o 
las direcciones regionales) y subir al CRE. 
 
Fondo Verde para el Clima 

En la actualidad, se está elaborando la política de evaluación del Fondo Verde para el Clima13. Todas 
las evaluaciones del Fondo Verde para el Clima se deben incluir en los planes de evaluación del PNUD 
(los planes de evaluación de las oficinas en los países o las direcciones regionales) y subir al CRE. 

2.7. Proyectos multinacionales o de cooperación Sur-Sur 
 
Los proyectos multinacionales pueden requerir una evaluación. Aunque a efectos de gestión de los 
proyectos solo se examina un proyecto, las oficinas que participan en él son responsables de contribuir 
a los resultados conjuntos en pie de igualdad. En este contexto, la manera de llevar a cabo estas 
evaluaciones es similar a la de las evaluaciones conjuntas (véase más adelante), en la que las oficinas 
del PNUD conciertan la estructura de gestión, colaboran en la preparación de los términos de 
referencia, seleccionan a los evaluadores, elaboran informes sobre las estrategias de difusión y las 
respuestas de la administración y llevan a cabo un seguimiento de las recomendaciones, además de 
aplicarlas. Las oficinas del PNUD en los países, que han sido designadas “oficinas de coordinación”, 
son las responsables de gestionar y encargar las evaluaciones.   
 
2.8. Evaluaciones de carteras de proyectos 
 
Las unidades de los programas realizan cada vez más evaluaciones del trabajo de un grupo o de una 
cartera de proyectos que poseen objetivos similares en relación con un producto o efecto de los 
programas de los países. Son parecidas a las evaluaciones selectivas de efectos, si bien los propios 
proyectos podrían trascender dichos efectos. Por ejemplo, una oficina en un país podría evaluar las 
intervenciones que contribuyen a fortalecer las instituciones de gobernabilidad (auditoría estatal, 
ombudsman, etc.). De este modo, podría haber varios proyectos que participasen en distintos gastos 
de gestión, como los de la evaluación, en lugar de que cada uno de ellos asumiese el costo total de 
manera individual. Para ello, se requiere una planificación previa, el logro de acuerdos con respecto a 
los presupuestos de los distintos proyectos, de ser necesario, y la inclusión de este enfoque en el plan 
de evaluación de la unidad de ejecución. 
 

                                                 
9 Los denominados proyectos mayores del Fondo de Adaptación tienen un presupuesto de subvenciones de más de 
1 millón de dólares. 
10 Los pequeños proyectos del Fondo de Adaptación tienen un presupuesto de subvenciones de hasta 1 millón de dólares. 
11 https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/08/OPG-amended-in-October-2017-1.pdf 
12 https://www.adaptation-fund.org/document/evaluation-framework-4/ 
13 https://ieu.greenclimate.fund/ 

https://www.adaptation-fund.org/document/evaluation-framework-4/
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2.9. Evaluaciones temáticas 
 
En ocasiones, las evaluaciones temáticas se llevan a cabo para valorar el desempeño del PNUD en 
esferas que son fundamentales para garantizar una contribución continuada a los resultados en 
materia de desarrollo y que podrían coincidir con las áreas de efectos y los ámbitos de trabajo del 
PNUD. Todas las unidades de los programas realizan evaluaciones temáticas, que pueden encontrarse 
a todos los niveles. Las evaluaciones temáticas se centran en uno o varios temas transversales que 
revisten importancia más allá de un proyecto, una iniciativa o incluso un efecto concretos. Algunos 
ejemplos de evaluaciones temáticas son la evaluación de las iniciativas del PNUD en un área de 
resultados específica, como la gobernabilidad democrática; la evaluación de un tema transversal, 
como el desarrollo de capacidades o la incorporación del enfoque de género; o la evaluación de 
soluciones emblemáticas en relación con la programación del PNUD en un país concreto. 
 
En el plano de las oficinas en los países, una oficina podría decidir centrarse en su labor en una esfera 
determinada (por ejemplo, el género), en todas o algunas de sus áreas de efectos.  
 
Ejemplos de evaluaciones temáticas 
 
 Dirección de Políticas y Apoyo a Programas (2017), External Assessment of the UNDP Gender 

Seal 
 VNU, Evaluation of UNV Gender Equality and Women's Empowerment for Organisational and 

Programmatic Effectiveness 
 Mauritania (2016), Analyse des interventions du PNUD en matière de développement 

communautaire 
 OEI (2016), Evaluation of UNDP Contribution to Anti-Corruption and Addressing Drivers of 

Corruption 
 OEI (2015), Evaluation of the UNDP Contribution to Gender Equality and Women’s 

Empowerment 

 
La OEI lleva a cabo evaluaciones temáticas en el marco de su mandato para analizar de cerca los logros 
y desafíos de la organización.  
 
2.10. Evaluaciones de impacto 
 
Una evaluación de impacto es una evaluación de las repercusiones (positivas o negativas, previstas o 
no) que tiene una actividad de desarrollo concreta, como un programa o proyecto, en hogares e 
instituciones individuales, así como en el medio ambiente. Este tipo de evaluaciones se centra en el 
impacto final (a largo plazo) y en las repercusiones (a mediano plazo) al nivel de los efectos. Dado que 
las evaluaciones de impacto determinan si la asistencia para el desarrollo está dando resultado o no, 
también son útiles para la función de rendición de cuentas. 
 
Las evaluaciones de impacto no se limitan a analizar si se han alcanzado determinados objetivos y a 
valorar las repercusiones en los beneficiarios previstos. En cambio, engloban el abanico completo de 
impactos a todos los niveles de la cadena de resultados, teniendo también en cuenta el efecto dominó 
que afecta a las familias, los hogares y las comunidades, a los sistemas institucionales, técnicos o 
sociales, y al medio ambiente. En términos de un modelo lógico y simple, puede haber múltiples 
efectos intermedios (a corto y mediano plazo) que con el tiempo acaben generando un impacto, los 
cuales, llegado un punto, podrían incluirse en parte o en su totalidad en una evaluación de impacto.   
 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7769
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7769
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9220
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9220
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6031
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/6031
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7081
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7081
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/thematic/gender.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/thematic/gender.shtml


 
 

 
 

 
11 

El PNUD lleva a cabo muy pocas evaluaciones de impacto, pues muchos de nuestros proyectos realizan 
contribuciones a un efecto u objetivo de desarrollo más amplio o desempeñan un papel al que es 
difícil atribuir un impacto14. Cuando durante la fase de diseño de los proyectos se prevé una evaluación 
de impacto, las unidades de los programas deben analizar el tipo de impacto que se espera y qué 
indicadores determinarán el impacto del proyecto con respecto a la consecución de sus objetivos. Una 
medición de referencia permitirá obtener los niveles iniciales previos al proyecto, gracias a lo cual se 
podrán incorporar metas realistas a los objetivos de un proyecto, que se supervisarán con regularidad 
y, finalmente, se comprobarán y validarán (o no) mediante una evaluación de impacto. El UNEG ha 
elaborado unas orientaciones para las evaluaciones de impacto15. 
 
2.11. Evaluaciones conjuntas 
 
Las evaluaciones conjuntas son una manera de llevar a cabo evaluaciones con la participación de 
distintos asociados. Cualquier evaluación puede llevarse a cabo como una evaluación conjunta.  El 
PNUD recibe cada vez más solicitudes de evaluaciones conjuntas, en las cuales se pueden observar 
distintos grados de colaboración, en función de la medida en que los diferentes asociados cooperan 
en el proceso de evaluación, unen sus recursos de evaluación y combinan sus informes de evaluación. 
Las evaluaciones conjuntas suelen conllevar un proceso de elaboración más largo y necesitar una 
mayor coordinación. Además, presentan otras ventajas y desventajas, que deben examinarse de 
manera interna y con las partes interesadas. 
 
En el plano nacional, un claro ejemplo de una evaluación conjunta es la evaluación del MANUD, en la 
que participan varias organizaciones de las Naciones Unidas y el Gobierno. Además, las oficinas del 
PNUD en los países pueden llevar a cabo, en colaboración con el Gobierno asociado o con un donante, 
una evaluación conjunta de efectos que valore aquellos aspectos de cuyo ejercicio de evaluación sean 
responsables por igual y con carácter recíproco ambas partes. El UNEG ha elaborado unas 
orientaciones generales sobre las evaluaciones conjuntas16.  
 
Antes de emprender una evaluación conjunta, se deben estudiar con detenimiento las ventajas y los 
desafíos que presentan estas evaluaciones. Algunas de sus ventajas son el aumento de la 
armonización y la coordinación de los donantes, la posibilidad de que se reduzcan los costos de las 
transacciones, el incremento de la legitimidad y la objetividad de las evaluaciones, la ampliación de su 
alcance, un mayor aprendizaje y la mejora de la apropiación. Sin embargo, entre los desafíos que 
presentan se encuentran los problemas de coordinación, así como el bajo nivel de aceptación del que 
gozan17. Las unidades de los programas deben analizar con un enfoque realista los desafíos y las 
ventajas que conllevan las evaluaciones conjuntas. 
 
Las evaluaciones conjuntas siguen el mismo planteamiento que otras evaluaciones, con el 
condicionante adicional de que todos los pasos deben ser aceptados por varias partes. En la siguiente 
figura se ofrece una breve descripción de estos pasos, sobre los cuales se aporta información más 
detallada en el anexo. Todos los pasos deben ser convenidos entre todas las partes para garantizar 
que la ejecución de la evaluación conjunta se lleve a cabo de manera fluida.  
 

                                                 
14 Entre 2016 y 2017, el PNUD ejecutó 600 evaluaciones descentralizadas, entre las cuales solo hay una evaluación de 
impacto. 
15 http://www.uneval.org/document/detail/1433 
16 http://www.unevaluation.org/document/detail/1620 
17 Extraído de: OCDE, Manual de gestión de evaluaciones conjuntas, París (Francia), 2006; y Feinstein, O. y G. Ingram, 
Lessons Learned from World Bank experiences in Joint Evaluation, OCDE, París (Francia), 2003. 
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/38703936.pdf 

http://www.uneval.org/document/detail/1433
http://www.unevaluation.org/document/detail/1620
http://www.oecd.org/dac/evaluation/37512030.pdf
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Figura 2: Pasos de la ejecución de una evaluación conjunta 

 

 
 
2.12. Evaluaciones encargadas por donantes u organizaciones multilaterales 
 
En el marco de los proyectos y programas financiados por donantes, es posible que se exija la 
realización de evaluaciones (finales o de medio término), las cuales deben planificarse con antelación 
e incluirse en los documentos de los proyectos. En caso de que sea obligatorio llevar a cabo una 
evaluación, esta obligatoriedad debe quedar reflejada en el acuerdo entre el PNUD y el donante en 
cuestión, y la programación y la fuente de financiación de dicha evaluación deben acordarse en el 
momento de finalización y firma del proyecto. Estas evaluaciones pueden ser encargadas 
directamente por los organismos de donantes y el PNUD, aunque en algunas ocasiones solo las 
encargan los propios organismos de donantes.  
 
Estas evaluaciones se deben incluir en los planes de evaluación de las unidades de los programas y 
subir al CRE. Se debe comunicar a los donantes que todas las evaluaciones del PNUD se consideran 
documentos públicos y se suben al CRE. En caso de que una determinada evaluación no esté 
planificada y no se haya incluido en el plan de evaluación pertinente, se debe revisar dicho plan para 
incluir la nueva evaluación y subirla al CRE.   
 

Decisión sobre la necesidad de realizar una evaluación conjunta. 
¿Justifican las características del proyecto la realización 

de una evaluación conjunta?

Selección de los asociados. Selección inicial de los asociados 
de la evaluación conjunta.

Estructura de gestión. ¿Se necesita un comité directivo conjunto?

Reparto del trabajo. ¿Cuáles son las estructuras y responsabilidades de 
toma de decisiones?

Elaboración de los términos de referencia. ¿Quién será el responsable 
de ultimar los términos de referencia?

Determinación de cuáles de los procedimientos de las distintas partes 
se utilizarán. Acuerdo sobre cuáles de los enfoques administrativos o de 

evaluación de las distintas partes se seguirán. 

Modalidades de financiación. ¿Cuáles de las modalidades de 
financiación de las distintas partes se adoptarán?
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Las evaluaciones encargadas por donantes deben planificarse y llevarse a cabo de forma colaborativa 
entre el PNUD y los donantes.  El alcance y la metodología de las evaluaciones deben planificarse con 
antelación, y el donante y el PNUD deben ponerse de acuerdo por adelantado con respecto a las 
cuestiones relativas a los procedimientos.  El PNUD debe asegurarse de que los asociados donantes 
compartan el borrador del informe para poder realizar las observaciones pertinentes antes de su 
conclusión y publicación final. 
 
Las recomendaciones, respuestas de la administración y acciones clave que sean específicamente 
aplicables al PNUD y la unidad del programa deben subirse al CRE en un plazo de seis semanas a partir 
de la conclusión del informe de evaluación. El resto de recomendaciones, como aquellas que no están 
relacionadas con el PNUD, pueden omitirse en el CRE, aunque permanezcan en el informe de 
evaluación. Las unidades de los programas deben supervisar la ejecución de las acciones clave 
planificadas, así como informar acerca de los avances que se produzcan al respecto, hasta que todas 
ellas se hayan aplicado. 
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Anexo 1: Lista de verificación para el análisis de las evaluaciones conjuntas 
 
 
 
 
 
  

Reparto del trabajo 

El personal directivo superior de la unidad del programa del PNUD debe ponerse de 
acuerdo con los asociados de la evaluación en lo relativo a las modalidades de toma de 
decisiones y el reparto de trabajo al comienzo de proceso de evaluación. 
 Entre otras cosas, debe decidirse cuál de los integrantes del grupo de gestión 

asumirá la función de liderazgo en cada uno de los pasos posteriores de la 
evaluación. 

 Debe establecerse un proceso de solución de conflictos para abordar los 
problemas que puedan surgir. 

Selección de los asociados. 

Selección de los asociados para la evaluación en una fase inicial a fin de garantizar su 
participación y apropiación. 

Estructura de gestión 

Una posible recomendación para la estructura de gestión de una evaluación conjunta 
sería la creación de un grupo directivo encargado de supervisar el proceso de 
evaluación y de un grupo de gestión más pequeño con el objetivo de garantizar una 
ejecución fluida. 
 El grupo directivo está formado por un representante de cada organización 

asociada y entidad gubernamental. 
 El grupo directivo se encarga de aprobar los términos de referencia y el equipo de 

evaluación garantiza la supervisión de la evaluación, introduce equilibrio en las 
valoraciones finales de la evaluación y asume responsabilidad respecto del uso de 
resultados. 

Elaboración de los términos de referencia 

Resulta práctico que una parte asuma el liderazgo en la elaboración de los términos de 
referencia de la evaluación, que definen el alcance del trabajo. Las organizaciones 
asociadas deben examinar y aceptar el borrador de los términos de referencia, en los 
que deben reflejarse y aceptarse los intereses de todas las partes. 

Decisión sobre la necesidad de realizar una evaluación conjunta.   

Es importante valorar si las características del programa o proyecto justifican la 
realización de una evaluación conjunta: 
 ¿El programa está centrado en un efecto que abarca distintos sectores y 

organismos? 
 ¿El programa está cofinanciado por múltiples asociados? 
 ¿Se reducirían los costos de las transacciones de la evaluación con una evaluación 

conjunta? 
 ¿Es posible evaluar el proyecto (evaluabilidad)? 
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Determinación de cuáles de los procedimientos de las distintas partes se utilizarán 

Cada organización aborda las evaluaciones con un enfoque distinto, de modo que es 
importante prever una cierta flexibilidad para adaptarse y algo de tiempo adicional para 
las demoras que puedan ocasionarse a raíz de dichas diferencias. Los organismos 
encargados de ejecutar las evaluaciones podrían: 
 decidir que la evaluación se gestione de conformidad con los sistemas y 

procedimientos de un organismo; 
 dividir la evaluación en distintos componentes y decidir cuál de los sistemas de 

los distintos organismos se utilizará para gestionar cada uno de dichos 
componentes. 

En función del planteamiento elegido, se emplearán unos determinados modelos, 
normas y enfoques de presupuestación, y unos procedimientos concretos de 
terminación de los informes. Debe llegarse a un acuerdo acerca de los enfoques que se 
adoptarán antes de que empiece la evaluación. 

Modalidades de financiación 

Si el PNUD asume el papel de liderazgo, el enfoque de financiación que se debería favorecer 
consiste en reunir el apoyo financiero de los asociados en un fondo (similar a un fondo 
fiduciario) que esté administrado por un organismo y que cubra todos los gastos 
relacionados con el ejercicio. Otra posibilidad sería que los distintos asociados financiasen 
determinados componentes de la evaluación mientras que el PNUD asumiría los gastos de 
otros. Este enfoque aumenta los costos de las transacciones y la coordinación. 

Selección de evaluadores 

Uno de los asociados de la evaluación conjunta podría asumir la responsabilidad de 
formar el equipo de evaluación, en consulta con los demás asociados. Otra opción es 
que cada uno de los asociados aporte a sus propios expertos. Sin embargo, los asociados 
deberían seleccionar y contratar de común acuerdo a un líder del equipo de evaluación 
para favorecer la fluidez de los procesos de ejecución, organización y elaboración del 
informe final de la evaluación. En el apartado 5, se facilitan orientaciones para la 
contratación de evaluadores. 

Estrategias de difusión de los informes 

En una evaluación conjunta, los asociados deben reconocer que tienen la oportunidad 
de corregir errores fácticos en el informe. En caso de que sea imposible resolver 
determinadas diferencias con respecto a los hallazgos y las conclusiones, en el informe 
deben incluirse las opiniones discrepantes. Las conclusiones y recomendaciones deben 
ser responsabilidad de los evaluadores. Sin embargo, en algunas ocasiones, ciertas 
medidas, como permitir que haya distintos productos de evaluación, podrían resultar 
beneficiosas para aquellos asociados que deben cumplir determinados requisitos de 
rendición de cuentas o presentación de informes. 

Respuesta de la administración, seguimiento y aplicación de las recomendaciones 

Todos los directores deben llevar a cabo un seguimiento de los hallazgos y las 
recomendaciones de los distintos informes de evaluación realizados en el PNUD. Los 
asociados deben decidir de mutuo acuerdo las medidas individuales y colectivas que 
adoptarán, y concertar un mecanismo de seguimiento que supervise el estado de los 
cambios que se están aplicando. En consonancia con lo establecido en la política de 
evaluación, el PNUD debe seleccionar recomendaciones que sean pertinentes para el 
PNUD y preparar una respuesta de la administración centrada en dichas 
recomendaciones. 
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 DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN 
 

 

Figura 1. Pasos del desarrollo del plan de evaluación 

 
 
 

 Introducción al desarrollo del plan de evaluación 
 
En este apartado se ofrecen indicaciones detalladas sobre el desarrollo del plan de evaluación 
obligatorio de las unidades de los programas, entre ellos, quién debe participar en la elaboración del 
plan, qué debe contener el plan, qué aspectos presupuestarios se deben tener en cuenta a la hora de 
desarrollar el plan y cómo debe gestionarse el plan a lo largo del ciclo programático. 
 
Cuando las unidades de los programas planifican sus actividades para un período estratégico (por 
ejemplo, las correspondientes al período de los programas de los países, en el caso de las oficinas en 
los países), también es importante que prevean cómo comprobarán sus avances hacia la consecución 
de los objetivos y los efectos de desarrollo convenidos a todos los niveles (proyecto, programa, efecto, 
etc.). Es necesario planificar las evaluaciones para poder corregir el rumbo si es necesario, comprobar 
los avances logrados (en el caso de las revisiones y evaluaciones de medio término) o registrar los 
resultados obtenidos (en el caso de las evaluaciones finales y terminales).  
 

El apartado 3 ofrece orientaciones sobre cómo desarrollar un plan de evaluación que prevea la 
cobertura adecuada para las evaluaciones de los programas (p. ej., los programas de los países, en 
el caso de las oficinas en los países). En este apartado se muestran los aspectos que deben incluirse 
en una evaluación, se explica cómo se calculan los costos del plan, se describe el proceso de 
revisión y aprobación del plan de evaluación, y se indica cómo puede actualizarse el plan de 
evaluación. 

Desarrollo del plan  
de evaluación  

de las unidades  
de los programas 

Contenido del plan  
de evaluación 

Determinación  
de los costos y las  

fuentes de financiación  
para el plan  
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Finalización y  
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Un plan de evaluación es un documento estratégico que se utiliza de manera constante para 
comprobar los avances hacia el cumplimiento de los compromisos de evaluación convenidos, para 
extraer hallazgos de las evaluaciones a fin de facilitar el cambio y contribuir a la recopilación de 
conocimientos, y para fundamentar la labor del PNUD. El plan de evaluación se adjunta como anexo 
al borrador del documento del programa para el país cuando este se presenta a la Junta Ejecutiva para 
su aprobación1. Las unidades de los programas deben garantizar que el plan de evaluación sea una 
herramienta eficaz de aprendizaje y rendición de cuentas, en lugar de un mero documento de 
cumplimiento en el que figuran evaluaciones obligatorias.  
 

 Desarrollo del plan de evaluación de las unidades de los programas 
 
Las unidades de los programas deben presentar un plan de evaluación con una previsión del 
cronograma y de todos los costos a la Junta Ejecutiva junto con cada documento de los programas 
para los países, regionales y mundiales que esta tenga que examinar para su aprobación. El plan debe 
ser estratégico, práctico y rentable, y debe incluir evaluaciones de distintos tipos (de proyectos, 
programas, efectos, etc.) que generen la información más importante y útil para la elaboración de 
futuras programaciones por parte del PNUD y sus asociados. El plan debe garantizar la rendición de 
cuentas y reforzar el aprendizaje durante su ejecución.  
 
Todos los planes de evaluación, cuando se presentan al Comité de Examen y Evaluación de Programas 
para su revisión, deben ir acompañados de un breve texto (300 palabras como máximo) que ofrezca 
una justificación para la realización de las evaluaciones del plan. Tenga en cuenta que este texto solo 
se utiliza en las revisiones internas y no debe incluirse en el plan de evaluación presentado a la Junta 
Ejecutiva. Dicha justificación puede servir para lo siguiente:  
 

 Explicar las evaluaciones que se incluyen en el plan y cómo contribuyen a la rendición de 
cuentas, el aprendizaje y el logro de resultados estratégicos; 

 Explicar la manera en que las evaluaciones incluidas en el plan abarcan de forma adecuada y 
equilibrada las esferas de actividad de las unidades de los programas (por ejemplo, los efectos 
de los programas de los países o regionales). 

 
Al igual que ocurre en el proceso de desarrollo de los programas para los países, se debe incluir a los 
asociados y las partes interesadas en el desarrollo del plan de evaluación. Por ello, el plan de 
evaluación debe desarrollarse siguiendo el mismo proceso que los programas para los países, con la 
participación del Gobierno y los asociados pertinentes. 
 
El personal directivo superior de las unidades de los programas lidera el desarrollo del plan de 
evaluación y es responsable de su implementación. Normalmente, los puntos focales de seguimiento 
y evaluación (SyE) de las unidades de los programas se coordinan con los equipos de los programas y 
otras partes interesadas a la hora de desarrollar el plan de evaluación.  
 
Los puntos focales de evaluación regionales deben participar en la revisión de los borradores de los 
planes de evaluación de las oficinas en los países. 
 

 Contenido del plan de evaluación 
 
A la hora de decidir qué evaluar, las unidades de los programas deben determinar en primer lugar el 
                                                           
1 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/
CPD%20Template%20and%20Guidance%20-%20Updated%202017.docx&action=default 
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objetivo de las evaluaciones propuestas, además de examinar otros factores (p. ej., las prioridades de 
las oficinas en los países, las nuevas esferas de actividad y las posibles oportunidades de ampliación, 
etc.) que podrían afectar a la pertinencia y el uso de las evaluaciones. El plan de evaluación debe 
reflejar los objetivos y efectos del programa del país, además de adoptar un enfoque equilibrado en 
cuyo marco se evalúen todas las esferas programáticas, a fin de garantizar la rendición de cuentas 
con respecto al programa del país y asegurar que las lecciones aprendidas queden plasmadas para 
fundamentar la programación actual y futura.  
 
El contenido del plan debe adecuarse a los siguientes criterios:  
 

1. Las evaluaciones incluidas en el plan deben tener carácter estratégico: 
(a) Evaluaciones que proporcionen información importante para la toma de 

decisiones y el aprendizaje; 
(b) Evaluaciones que aborden las prioridades de las unidades de los programas, las 

nuevas esferas de actividad, las posibles oportunidades de ampliación y los temas 
transversales2. 

2. La cobertura de las evaluaciones debe ser tan inclusiva y equilibrada como sea posible: 
(a) Es importante que el plan incluya diversos tipos de evaluaciones (evaluaciones 

de efectos, proyectos, temáticas y otras) para garantizar una amplia cobertura 
de evaluación del programa3. Las revisiones que se realicen deben garantizar el 
mantenimiento de un enfoque amplio de evaluación. 

3. Deben incluirse todas las evaluaciones obligatorias: 
(a) Evaluaciones de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(MANUD) (una por cada ciclo de los MANUD);  
(b) Evaluaciones terminales del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) para 

todos los proyectos ordinarios y de tamaño mediano financiados por el FMAM4; 
(c) Revisiones de medio término del FMAM para los proyectos ordinarios; 
(d) Proyectos del Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima, según sea 

necesario; 
(e) Evaluaciones de los acuerdos de participación en los gastos o con los donantes. 

4. Las evaluaciones de proyectos deben cumplir los siguientes criterios 5: 
(a) En el caso de los proyectos con un presupuesto previsto o gasto efectivo de más de 

5 millones de dólares, deben planificarse y llevarse a cabo una evaluación de medio 
término y una evaluación final6; 

(b) En el caso de los proyectos con un presupuesto previsto o gasto efectivo de entre 
3 millones y 5 millones de dólares, debe planificarse y llevarse a cabo una evaluación 
de medio término o una evaluación final7; 

                                                           
2 Por ejemplo, género, prevención de crisis y recuperación, empoderamiento juvenil, VIH/sida, derechos 
humanos, gobernabilidad. 
3 Por ejemplo, si la unidad de un programa se centra principalmente en una gran cartera de proyectos de 
gestión del riesgo de desastres, este aspecto debe quedar reflejado en su plan de evaluación. 
4 Proyectos de tamaño mediano del FMAM (hasta 2 millones de dólares en fondos de subvenciones), proyectos 
ordinarios del FMAM (más de 2 millones de dólares en fondos de subvenciones). 
5 Las oficinas en los países podrían solicitar al punto focal regional de evaluación que las exima de la realización 
de determinadas evaluaciones sobre la base de una justificación razonable. Al mismo tiempo, si un proyecto 
debe evaluarse en el marco de una evaluación temática, de un efecto o una cartera de proyectos, es posible 
que no sea necesario llevar a cabo una evaluación independiente de dicho proyecto.  
6 Si el proyecto tiene una duración de menos de cuatro años, solo es necesario realizar una evaluación.  
7 En ella se abarcan proyectos, pero no servicios de desarrollo. Si bien es recomendable que las unidades de los 
programas evalúen los grandes proyectos de servicios de desarrollo, la eficacia de la ejecución puede 
examinarse a través de auditorías.  
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(c) En el caso de los proyectos con una duración de más de cinco años8, debe planificarse 
y llevarse a cabo una evaluación de medio término o una evaluación final; 

(d) En el caso de los proyectos que inician una segunda fase, debe planificarse y llevarse 
a cabo una evaluación9; 

(e) Las iniciativas de desarrollo que se están estudiando para su posible ampliación deben 
evaluarse antes de la expansión. 

5. Las fechas, los costos, los recursos y el orden establecidos deben ser realistas:  
(a) En el plan de evaluación también deben tenerse en cuenta las fechas establecidas 

para las evaluaciones a lo largo de todo el calendario de evaluación. A la hora de 
desarrollar un calendario de evaluación, es importante garantizar que los plazos 
establecidos permitan finalizar las actividades de planificación clave y otras 
evaluaciones realizadas por la unidad de ejecución, como las evaluaciones de 
efectos, las evaluaciones independientes de los programas de los países y las 
evaluaciones de los MANUD, así como contribuir a dichas actividades y 
evaluaciones;   

(b) Un segundo factor que se debe tener en cuenta es la importancia de evitar la 
“concentración” de evaluaciones, es decir, evitar que todas ellas finalicen al 
mismo tiempo, como al final del período del programa del país o al final de un año 
natural (momento en que se deben elaborar otros informes), ya que ello 
sobrecargará a los recursos humanos de las unidades de ejecución y afectará a la 
supervisión; 

(c) Las evaluaciones de un año determinado se deben finalizar y subir al Centro de 
Recursos de Evaluación (CRE) antes de diciembre, algo que debe reflejarse en el 
plan de evaluación;  

(d) Los costos de las evaluaciones deben ser realistas y se debe garantizar la 
disponibilidad de fondos para las evaluaciones. Para obtener información 
adicional al respecto, consulte el subapartado 3.4 (Determinación de los costos).   

6. Debe garantizarse el análisis integral de factores influyentes y limitantes. A la hora de 
esbozar el plan y el calendario de evaluación, deben tenerse en cuenta los riesgos 
socioeconómicos, políticos y ambientales existentes. Algunos ejemplos de estos riesgos son 
las elecciones (nacionales y locales), las fiestas culturales y religiosas, las temporadas de 
lluvias (que pueden afectar en gran medida a los viajes) e incluso las épocas de siembra y 
cosecha, en las cuales los miembros de la comunidad están muy ocupados. Todos estos 
casos podrían afectar a la disponibilidad de las personas entrevistadas, así como al alcance 
de la recopilación de datos. 

 Determinación de los costos y las fuentes de financiación para el plan de 
evaluación 

 
Es muy importante determinar los costos del plan de evaluación, que deben ser realistas en relación 
con las necesidades de la evaluación y su alcance, así como con la situación de los presupuestos de las 
oficinas en los países. El informe anual de la Oficina de Evaluación Independiente sobre las 
evaluaciones indica los costos medios anuales  de las evaluaciones en todo el mundo (evaluaciones de 
MANUD, efectos, proyectos, etc.) y a nivel regional (en los anexos del informe), datos que las unidades 
de los programas deben utilizar como orientación, a pesar de las diferencias que existen entre las 
oficinas en los países.  
                                                           
8 Los proyectos superiores a cinco años que todavía no se hayan sometido a una evaluación deben evaluarse 
en un plazo de seis meses. 
9 Un proyecto entra en una segunda fase cuando se propone la ampliación de sus resultados a través de una 
revisión significativa del proyecto o de un nuevo proyecto.  
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Las unidades de los programas deben calcular e indicar las necesidades financieras y las fuentes de 
financiación de cada evaluación en el plan de evaluación. A la hora de calcular el costo de una 
evaluación, es importante analizar su alcance, profundidad y duración, así como la composición del 
equipo de evaluación previsto. Cuanto mayor sea la complejidad y el alcance de una evaluación, más 
tiempo y exhaustividad necesitará el equipo de evaluación para recopilar los datos necesarios, lo cual 
a su vez aumentará el total de los honorarios de los evaluadores y, en consecuencia, el total de los 
costos de la evaluación. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el costo del desplazamiento del 
equipo de evaluación. Las unidades de los programas deben ser realistas en cuanto al alcance y la 
complejidad de la evaluación teniendo en cuenta los recursos disponibles. Por último, las unidades de 
los programas deben tener en cuenta los costos de comunicación y difusión, destinados a lograr una 
mayor divulgación del informe de evaluación.  
 
La asignación de una financiación escasa para las evaluaciones limitará en gran medida su alcance, 
resultados, calidad y credibilidad. A la hora de determinar las fuentes de financiación para las 
evaluaciones, debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
 Las condiciones de financiación y gestión de las evaluaciones de los MANUD deben ser 

aceptadas por los equipos de las Naciones Unidas en los países antes del inicio de la 
evaluación.  

 En los presupuestos de los programas (p. ej., en los presupuestos de los programas de los 
países) deben reservarse recursos para las evaluaciones de efectos.  Otra posibilidad es que 
los proyectos conexos contengan una partida presupuestaria en la que se prevean recursos 
suficientes para una evaluación de efectos.   

 Las evaluaciones de proyectos deben contar con una partida presupuestaria para actividades 
de evaluación que sea exclusiva para las actividades de seguimiento. 

 En las directrices del FMAM para las evaluaciones terminales y de medio término se sugieren 
esbozos de presupuestos. 

 
Algunos aspectos que se deben tener en cuenta en los presupuestos de las distintas evaluaciones son 
los siguientes: 
 
 Los honorarios profesionales de todos los evaluadores o expertos temáticos que llevan a cabo 

las evaluaciones (internacionales y nacionales). Suele haber costos adicionales al contratar a 
una empresa profesional. 

 El costo de los vuelos al país de la evaluación y desde dicho país, si procede. 
 Los costos adicionales y no profesionales, como las dietas para la estancia en el país, para la 

recopilación de datos y los pequeños gastos de salida y llegada.  
 Los costos de traducción ligados a entrevistas, visitas sobre el terreno, validaciones y talleres 

de difusión. 
 Los costos de los viajes dentro del país durante la evaluación (evaluador, traductor, personal 

de acompañamiento del PNUD y otros participantes). 
 Cualquier costo relacionado con las reuniones de los grupos de discusión o de recopilación de 

datos (alquiler del lugar, aperitivos, costos de transporte de los participantes, etc.). 
 Los gastos vinculados a las comunicaciones, incluidos los costos de edición, publicación y 

difusión. 
 Los costos de los talleres de las partes interesadas, las validaciones o los grupos de referencia 

de las evaluaciones. 
 Otros costos imprevistos ligados a gastos inesperados durante la evaluación. 
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Tabla 1. Consideraciones y cálculos presupuestarios para las evaluaciones 

 
A. COSTOS DEL EQUIPO DE 
EVALUACIÓN 

NÚM. DÍAS COSTO DIARIO COSTO TOTAL 

Honorarios 
profesionales 
 

Líder del 
equipo/Evaluador 
1 

   

Evaluador 2    

TOTAL    

Vuelos 
(internacionales) 

Evaluador 1    

Evaluador 2    

TOTAL    

Dietas (tiempo 
sobre el terreno) 

Evaluador 1    

Evaluador 2    

TOTAL    

TOTAL A    
 

B. COSTOS DE LA EJECUCIÓN DE LA 
EVALUACIÓN Y LA RECOPILACIÓN DE 
DATOS 

NÚM. DÍAS COSTO TOTAL 

Vuelos internos     

Alquiler de vehículo     

Traducción     

Grupo de discusión y 
costos relacionados con 
los talleres 

    

Otros costos      

TOTAL B    
 

C. Costos de distribución de la 
evaluación 

Núm. días Costo Total 

Edición del informe     

Publicación del informe     

Reunión de las partes 
interesadas 

    

TOTAL C     
 

TOTAL DE LOS COSTOS DE 
LA EVALUACIÓN A+B+C 
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Cuando se contrata a una persona o un grupo de personas para llevar a cabo una evaluación, la mayor 
parte de los costos mencionados serán gestionados por el PNUD. En aquellos casos en que el PNUD 
contrata a una empresa para realizar una evaluación, la propia empresa podría gestionar algunos de 
los costos por cuenta del PNUD (p. ej., vuelos, dietas, etc.).  
 
Es importante elaborar una previsión de todos los costos y el presupuesto de una evaluación para que 
esta tenga el alcance y la duración adecuados, así como para garantizar la inclusión de los costos 
imprevistos adicionales. 
 
En cualquiera de los casos, ya sea con la contratación de personas particulares o de una empresa, el 
presupuesto y las previsiones y responsabilidades de financiación deben aclararse y aceptarse antes 
del inicio de la evaluación. 
 
Los presupuestos de evaluación son independientes de los presupuestos de seguimiento, de manera 
que deben figurar en distintas partidas presupuestarias. Es necesario distinguir entre los presupuestos 
de evaluación y los de seguimiento, de conformidad con la política de evaluación de 2016.10 
 
Las evaluaciones conjuntas y las evaluaciones de los MANUD requieren un mayor análisis dentro de 
los equipos de las Naciones Unidas en los países o con los asociados de las evaluaciones para 
determinar cuáles de los procedimientos de las distintas partes deberían utilizarse, tanto para la 
evaluación como para la contratación, así como en relación con las modalidades de financiación y las 
contribuciones de las distintas partes, y con el modo de gestionar el proceso e informar a todas las 
partes acerca de él. En el apartado 2 se incluyen estas consideraciones y se analizan otros aspectos 
relacionados con las evaluaciones conjuntas y de los MANUD. 

                                                           
10 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 

http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml
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 Modelo de plan de evaluación11 

El modelo de plan de evaluación cumplimentado debe adjuntarse al documento del programa para el país como anexo 2 (plan de evaluación con previsión 
completa de los costos)12. 

Tabla 2. Modelo de plan de evaluación 

                                                           
11 Este modelo debe ir acompañado de un breve texto en el que se ofrezca la justificación en la que se sustenta el plan (tal como se explica en el subapartado 3.2). 
12 https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/CPD%20Template%20and%20Guidance%20-
%20Updated%202017.docx&action=default 

Efecto del MANUD (o 
equivalente)  

Efecto del Plan 
Estratégico del 

PNUD 

Título de la 
evaluación 

Asociados 
(evaluaciones 

conjuntas) 

Evaluación 
encargada por (en 

caso de que se 
trate de un agente 
distinto del PNUD) 

Tipo de evaluación 
Fecha prevista de 
finalización de la 

evaluación 
Costo estimado 

Fuente de 
financiación 
provisional 

Copie literalmente el texto 
del documento del 
programa para el país 
(DPP)/MANUD/equivalente. 

Cite el efecto 
pertinente del Plan 
Estratégico. 

P. ej., Evaluación 
de efectos de 
medio término: 
cartera de 
proyectos 
energéticos y 
ambientales. 

Enumere a todos 
los asociados 
(p. ej., 
organizaciones de 
las Naciones 
Unidas; asociados 
gubernamentales, 
como ministerios 
nacionales; 
donantes; etc.). 

P. ej., Ministerio 
de Medio 
Ambiente; FMAM. 

P. ej., evaluación de 
MANUD/equivalentes, 
de programas de los 
países, de efectos, 
temáticas, de 
programas/proyectos, 
del FMAM, etc.  

Nota: Los ejercicios de 
evaluación pueden 
variar en tamaño y 
alcance, pero en 
todos los casos deben 
contribuir a producir 
información relevante 
sobre el desempeño 
al nivel de los efectos. 
Todas las 
evaluaciones deben 
cumplir las normas 
relativas a las 
cuestiones de género 
del Grupo de 
Evaluación de las 
Naciones Unidas. 

P. ej., junio de 
2015. 
 

Nota: Los plazos y 
la naturaleza de la 
evaluación deben 
determinarse 
según las 
necesidades de 
aprendizaje y 
desempeño sobre 
la base de la 
prueba de la teoría 
del cambio en la 
que se 
fundamenta la 
estrategia de cada 
efecto. 

Tenga en cuenta los 
siguientes gastos: 
evaluadores y 
asesores externos, 
y gastos 
relacionados con 
sus tareas; 
miembros del panel 
asesor de expertos 
(si los hubiera); 
desplazamientos; 
consultas con las 
partes interesadas; 
herramientas y 
métodos de 
recopilación de 
datos y análisis; 
suministros 
(material de oficina, 
ordenadores, 
programas 
informáticos, etc.); 
costos de 
comunicación; 
publicación y 
difusión. 

P. ej., presupuesto 
del proyecto, 
donante, 
presupuesto de 
SyE, etc. 
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 Revisión del plan de evaluación y garantía de calidad 
 
Todos los planes de evaluación se someten a un proceso de revisión previo al del Comité de Examen 
y Evaluación de Programas y, posteriormente, al proceso de revisión de dicho Comité en la sede. Los 
revisores utilizan una lista de verificación de requisitos para revisar los planes de evaluación13.  
 
La revisión sirve para verificar que se han tenido en cuenta y se han incluido todos los criterios y 
requisitos del contenido del plan descritos anteriormente. El revisor comprobará los siguientes 
aspectos al examinar el borrador del plan de evaluación. 
 
Tabla 3. Lista de verificación del plan de evaluación 

#  Criterios de garantía de calidad SÍ NO 

1  ¿Presenta el plan de evaluación todos los elementos necesarios? (Analice 
los siguientes elementos) 
 Unidad encargada de solicitar la evaluación    
 Asociados de la evaluación (solo en el caso de las evaluaciones conjuntas)  
 Tipo de evaluación (MANUD, programa, proyecto, efecto, temática, 

FMAM) 
 Fechas previstas de finalización de la evaluación  
 Armonización de las evaluaciones con los efectos del Plan Estratégico y los 

MANUD 
 Presupuesto estimado y fuente de financiación   

  

2 ¿Se han incluido todas las evaluaciones obligatorias?  
 Evaluaciones de los MANUD (una por cada ciclo de los MANUD)  
 Evaluaciones terminales del FMAM para todos los proyectos ordinarios y 

de tamaño mediano financiados por el FMAM 
 Revisiones de medio término del FMAM para los proyectos ordinarios 
 Proyectos del Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima, según 

sea necesario 
 Evaluaciones de los acuerdos de participación en los gastos o con los 

donantes 
Los proyectos que cumplen los siguientes parámetros de referencia también 
deben someterse a otras evaluaciones de proyectos obligatorias14: 
 En el caso de los proyectos con un presupuesto previsto o gasto efectivo 

de más de 5 millones de dólares, deben planificarse y llevarse a cabo una 
evaluación de medio término y una evaluación final. 

 En el caso de los proyectos con un presupuesto previsto o gasto efectivo 
de entre 3 millones y 5 millones de dólares, debe planificarse y llevarse a 
cabo una evaluación de medio término o una evaluación final. 

 En el caso de los proyectos con una duración de más de cinco años, debe 
planificarse y llevarse a cabo una evaluación de medio término o una 
evaluación final. 

  

                                                           
13 
https://intranet.undp.org/unit/office/exo/sp2014/SP201417/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/unit/
office/exo/sp2014/SP201417/PAC%20Library/2018/New%20guidance%20notes/Checklist%20to%20review%2
0evaluation%20plans%20to%20CPDs%2020180420.docx&action=default 
14 En el apartado 3.3, se indican excepciones y se ofrece más información al respecto. Contenido del plan de 
evaluación 

https://intranet.undp.org/unit/office/exo/sp2014/SP201417/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/unit/office/exo/sp2014/SP201417/PAC%20Library/2018/New%20guidance%20notes/Checklist%20to%20review%20evaluation%20plans%20to%20CPDs%2020180420.docx&action=default
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#  Criterios de garantía de calidad SÍ NO 

 En el caso de los proyectos que inician una segunda fase, debe planificarse 
y llevarse a cabo una evaluación. 

 Las iniciativas de desarrollo que se están estudiando para su posible 
ampliación deben evaluarse antes de la expansión. 

3 ¿Se presenta un texto breve en el que se ofrece una justificación acerca de 
la inclusión de las evaluaciones en el plan (300 palabras como máximo)? 

  

4 ¿Se abarca de manera inclusiva y equilibrada el contenido del programa del 
país?  

  

5 ¿Son realistas las fechas y el orden de las evaluaciones que se prevén en el 
plan? 

  

6 ¿Se han tenido en cuenta de manera adecuada el alcance, la profundidad y 
la duración de cada evaluación en el proceso de determinación de costos? 
¿Se han determinado los costos de forma realista? 

  

 
 
A continuación, figura otro modelo para comprobar el alcance y el equilibrio del plan de evaluación. 
Al clasificar las evaluaciones por año, tipo o efecto, se pueden detectar con rapidez las deficiencias de 
las evaluaciones, como las que se observan cuando no se extraen lecciones o cuando se concentran 
muchas evaluaciones en un año concreto, lo cual puede dar lugar a problemas en la ejecución.  
 
Tabla 4. Ejemplo de lista de verificación con los números y el calendario de un plan de evaluación 

Núm. de evaluaciones planificadas 

  Primer 
año 

 
2019 

Segun
do año 

 
2020 

Tercer 
año 

 
2021 

Cuarto 
año 

 
2022 

Quinto 
año  

(si 
procede) 

Total 

Evaluación del MANUD 
(obligatoria)  

     0 

Ef
ec

to
s 

Evaluación del efecto 1    1   1 
Evaluaciones de los proyectos 
del efecto 1  

1  1   2 

Evaluación del efecto 2   1   1 
Evaluaciones de los proyectos 
del efecto 2  

     0 

Evaluación del efecto 3   1   1 
Evaluaciones de los proyectos 
del efecto 3  

     0 

FM
AM

 Evaluación terminal del FMAM 4 3 1 2  10 
Evaluaciones de medio término 
del FMAM 

     0 

 Otras evaluaciones      0 

TOTAL 5 3 5 2  15 
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 Finalización y aprobación del plan de evaluación 
 

El personal directivo superior de las unidades de los programas debe revisar y aprobar el plan de 
evaluación antes de presentarlo al Comité de Examen y Evaluación de Programas de la sede. Una vez 
finalizado y respaldado el plan de evaluación a través del proceso de revisión previo al del Comité de 
Examen y Evaluación de Programas y, posteriormente, del proceso de revisión de dicho Comité en la 
sede, se adjunta como anexo al documento del programa para el país (DPP), regional o mundial 
cuando este se presenta a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 
 
Una vez aprobado el DPP y el plan de evaluación anexo por la Junta Ejecutiva, la unidad del programa 
debe subir los datos de cada evaluación al CRE. El documento del plan de evaluación también se debe 
subir como documento de apoyo al CRE, en la sección correspondiente al plan de evaluación 
(denominada en inglés Plan Detail) de la unidad del programa en cuestión15. 
 
Ejemplo de documento de un plan de evaluación subido a la sección de datos del plan del CRE 

Datos del plan (2016-2020) 

Unidad encargada de solicitar la 
evaluación:  

Indonesia 

Período:  2016-2020 

Estado:  Publicado 

Comentarios:  Plan de evaluación de la oficina del PNUD en Indonesia para 2016-
2020 

Documento del plan:  2018-05-30 CO Indonesia Evaluation Plan (clean).docx 

 

 Cambios en el plan de evaluación 
 
Una vez que se aprueba un plan de evaluación y la unidad del programa correspondiente lo sube al 
CRE para su seguimiento, la dirección regional lo utilizará como base para monitorear su 
cumplimiento. Sin embargo, el plan de evaluación no es un documento estático y podría necesitar 
ajustes a medida que cambian las circunstancias. Los ajustes que se realicen en relación con las 
distintas evaluaciones y con el plan de evaluación deben analizarse de manera anual en el marco del 
ejercicio de balance de la unidad del programa.  Algunos de los cambios que pueden introducirse, 
previa aprobación, son los siguientes:  
 
 Ampliación del plazo para la finalización de las evaluaciones.  
 Modificación del alcance y el propósito de las evaluaciones debido a cambios en el contexto 

(p. ej., escenarios de crisis).  
 Adición de nuevas evaluaciones. Con la concepción de nuevos proyectos, podría ser necesario 

incluir evaluaciones nuevas y adicionales en el plan de evaluación.  
 Eliminación (en circunstancias excepcionales)16.  

                                                           
15 Si desea obtener más información, consulte la guía del usuario del CRE: https://erc.undp.org/guidance. 
16 Las evaluaciones pueden eliminarse en los siguientes casos: a) las evaluaciones se han añadido por error al 
plan o el CRE, como ocurre en el caso de los duplicados; b) la fecha prevista de finalización no se encuentra 
dentro del período del programa del país, en cuyo caso la evaluación se elimina y se añade al siguiente plan de 
evaluación; c) las evaluaciones están incorporadas en otras evaluaciones, como evaluaciones temáticas, 
regionales o de efectos; d) los fondos disponibles son demasiado limitados para que una evaluación resulte útil 



 

 

 

12 

 
Todos los ajustes introducidos en los planes, entre ellos los cambios de fechas, las eliminaciones y las 
adiciones, deben respaldarse mediante una justificación clara y detallada que esté validada y 
aprobada por el punto focal regional de evaluación. A medida que se introducen cambios en el plan 
de evaluación, también es importante garantizar que los objetivos, el alcance, la cobertura y el 
calendario generales sigan reflejando la labor de la unidad del programa y sus resultados, y que sean 
realistas para la ejecución.  
 
El plan de evaluación debe revisarse anualmente, y debe perfeccionarse y ajustarse según sea 
necesario. En el marco de la revisión anual, las unidades de los programas también deben asegurarse 
de que se hayan subido al CRE todas las evaluaciones finalizadas junto con una respuesta de la 
administración, y de que todas las respuestas de la administración y las acciones clave estén 
actualizadas. 
 
Las unidades de los programas deben examinar los posibles cambios junto con los puntos focales 
regionales antes de introducir y solicitar ajustes en los planes a través del CRE. Los cambios que se 
incorporen en las distintas evaluaciones de los proyectos, en especial las eliminaciones, deben 
examinarse y aceptarse con las juntas de administración de los proyectos o sus equivalentes, como 
los comités directivos, y deben anotarse en las actas correspondientes.  Los puntos focales de SyE 
pueden presentar las solicitudes de cambios a través del CRE. Los puntos focales de evaluación 
regionales revisarán estas solicitudes y las aprobarán o rechazarán según sea necesario.  
 
Es muy recomendable realizar una revisión oficial de medio término del plan de evaluación. Debe 
comprobarse lo siguiente con respecto a los cambios introducidos en el plan de evaluación en la 
revisión de medio término: 
 

(a) El plan de evaluación sigue siendo equilibrado y abarca todos los aspectos del 
documento del programa de algún modo.  

(b) Todos los plazos son realistas y alcanzables. 
(c) Se han incluido todas las evaluaciones nuevas.  
(d) Todas las respuestas de la administración y las acciones clave están actualizadas y su 

plazo no ha vencido. 
 

Los cambios introducidos en los planes de evaluación se registran y conservan en el CRE, donde las 
unidades de los programas pueden ver un resumen completo de los cambios y ajustes realizados 
durante todo el plan de evaluación. Si se amplía el período del programa de un país, dicho cambio 
también debe introducirse en el CRE de manera que quede reflejado el nuevo período del programa.  
 

 Cumplimiento del plan de evaluación 
 
El punto focal de SyE de la unidad de un programa realiza un seguimiento de la ejecución del plan de 
evaluación junto con los puntos focales de evaluación regionales a fin de garantizar que las 
evaluaciones finalizadas tengan respuestas de la administración y que se adoptan las acciones clave. 
La Dirección de Políticas y Apoyo a Programas supervisa el cumplimiento general de los planes de 
evaluación, las respuestas de la administración y la aplicación de las acciones clave, además de realizar 
un seguimiento de las direcciones regionales para garantizar que los procesos de ejecución y 
elaboración de informes se lleven a cabo de manera oportuna. La OEI informará todos los años a la 
Junta Ejecutiva en su informe anual del número de evaluaciones planificadas durante un año 

                                                           
o creíble; y e) la evaluación no puede ejecutarse de forma segura o no puede alcanzar sus objetivos debido a la 
situación política, social y de seguridad. 
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determinado, de las cifras relativas a la conclusión de actividades y del número de cambios 
introducidos en los planes de evaluación, así como de los motivos de dichos cambios. Asimismo, la OEI 
informará sobre las respuestas de la administración a las recomendaciones y de las acciones clave que 
ya están aplicadas por completo.   
 
Tabla 5. Ejemplos de planes de evaluación equilibrados 

País MANUD Efectos Otros Proyectos 

Proyectos 
del FMAM 

(evaluacione
s terminales 
y de medio 

término) 

TOTAL 

Camboya, de 
2016 
 a 201817 

1 2 2 12 3 20 

Etiopía, de 2017 a 
202018 1 2 0 10 6 19 

Malawi, de 2012 
a 201819 1 4 1 9 2 17 

Paraguay, de 
2015 a 201920 1 3 1 7 3 14 

Pakistán, de 2013 
a 201721 0 2 0 7 5 14 

                                                           
17 https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1382 
18 https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1453 
19 https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1214 
20 https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1305 
21 https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1295 

https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1382
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1382
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1382
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1453
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1453
https://erc.undp.org/evaluation/units/125
https://erc.undp.org/evaluation/units/125
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1305
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1305
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1295
https://erc.undp.org/evaluation/plans/detail/1295


 

 

 



 
 

0 

 

 

 

APARTADO 4 
EJECUCIÓN DE LAS EVALUACIONES 

 

DIRECTRICES DE EVALUACIÓN DEL PNUD 

 



 
 

 



 
 

 

 

ÍNDICE 
 

 

 EJECUCIÓN Y USO DE LAS EVALUACIONES ............................................................................. 1 

 Funciones y responsabilidades en la ejecución de evaluaciones ........................................... 1 

 Primer paso. Evaluación previa: inicio del proceso de evaluación ......................................... 6 

 Segundo paso. Preparación de la evaluación ....................................................................... 10 

 Financiación o presupuesto de la evaluación ............................................................... 10 

 Términos de referencia de la evaluación ...................................................................... 11 

 Documentación de apoyo para las evaluaciones .......................................................... 16 

 Género, sensibilidad a la exclusión y enfoque basado en los derechos ....................... 20 

 Selección de los evaluadores ........................................................................................ 20 

 Tercer paso. Gestión de una evaluación ............................................................................... 25 

 Sesión informativa para el equipo de evaluación ......................................................... 25 

 Suministro de información de apoyo ............................................................................ 26 

 Informe inicial de la evaluación .................................................................................... 26 

 Misión de evaluación y recopilación de datos .............................................................. 27 

 Borrador del informe y proceso de revisión ................................................................. 28 

 Proceso de revisión de las evaluaciones y proceso de solución de controversias ....... 29 

 Cuarto paso. Uso de la evaluación: respuesta de la administración, intercambio de 
conocimientos y difusión .................................................................................................................. 32 

 Preparación de la respuesta de la administración para las evaluaciones 
descentralizadas ............................................................................................................................ 32 

 Publicación del informe final de evaluación ................................................................. 34 

Anexo 1. Modelo de los términos de referencia de una evaluación ................................................ 38 

Anexo 2. Resumen de los métodos o fuentes habituales para la recopilación de datos en las 
evaluaciones del PNUD ..................................................................................................................... 52 

Anexo 3. Modelo y estándares de calidad para los informes de evaluación del PNUD ................... 55 

Anexo 4. Modelo de respuesta de la administración ....................................................................... 61 

 

  



 
 
 

 

 
Tabla 1. Lista de verificación de la evaluabilidad .................................................................................. 6 
Tabla 2. Fuentes de información para el equipo de evaluación ......................................................... 17 
Tabla 3. Modelo de registro de auditoría ............................................................................................ 30 
Tabla 4. Lista de verificación del proceso de evaluación .................................................................... 35 
Tabla 5. Matriz de evaluación modelo ................................................................................................ 51 
 
Cuadro 1. Función del punto focal, especialista u oficial de SyE .......................................................... 3 
Cuadro 2. Orientaciones para el seguimiento ....................................................................................... 4 
Cuadro 3. Planificación, seguimiento y evaluación en una situación de crisis .................................... 7 
Cuadro 4. Incorporación de las perspectivas de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en los términos de referencia de una evaluación ................................................................. 15 
Cuadro 5. Ejemplos de términos de referencia ................................................................................... 16 
Cuadro 6. Bases de datos de evaluadores disponibles ....................................................................... 21 
Cuadro 7. Fuentes de conflictos de intereses en las evaluaciones ..................................................... 23 
Cuadro 8. Contenido del informe inicial .............................................................................................. 27 
 



 
 

 
 

1 

 EJECUCIÓN Y USO DE LAS EVALUACIONES 
 

 

 
El proceso de desarrollo de las evaluaciones encargadas por las unidades de los programas comprende 
los cuatro pasos clave siguientes, que se explican de manera exhaustiva en este apartado. 
 

 
 

 Funciones y responsabilidades en la ejecución de evaluaciones 
 
Todas las evaluaciones deben disponer de una estructura de organización y gestión bien definida, al 
mismo tiempo que se deben establecer y comunicar sus diferentes funciones y responsabilidades. 
Todas las evaluaciones deben contar con un gerente de evaluación, que tiene la responsabilidad de 
supervisar todo el proceso de evaluación. Quién desempeñará esta función dependerá de los recursos 
humanos disponibles en la unidad del programa. Lo ideal es que el gerente de evaluación no sea el 
director del programa o del proyecto para evitar cualquier tipo de conflicto de intereses. 
 
Solicitante o propietario de la evaluación: A efectos de las presentes Directrices, el solicitante de la 
evaluación se define como el organismo o la entidad que encarga la evaluación, en este caso el PNUD, 
y, dentro de este, el director superior al que “pertenece” el plan de evaluación con arreglo al cual se 
pone en práctica la evaluación descentralizada. El solicitante de la evaluación, por ejemplo, el 
representante residente en la oficina en un país, nombra al gerente de evaluación.  

Section 4 provides detailed guidance on the implementation of decentralized evaluations, beginning 
with the roles and responsibilities of the evaluation manager and other actors.  The following sub-
sections include pre-evaluation steps such as checking the readiness for evaluation; preparing the 
evaluation including drafting the terms of reference; managing the evaluation; the evaluation team; 
and finally, using the evaluation, including the preparation of evaluation management responses.  

Evaluación previa: inicio 
del proceso de evaluación 
 Comprobación de la 
“evaluabilidad” o de la preparación 
para la evaluación 

Preparación de la 
evaluación 
 Consenso respecto a la 
estructura de gestión de la 
evaluación y las funciones y 
responsabilidades 
 Redacción de los términos de 
referencia  
 Incorporación del grupo de 
referencia de la evaluación 
 Organización de la 
documentación pertinente  
 Selección del equipo de 
evaluación 

Gestión de una 
evaluación   

 Sesión informativa y apoyo 
al equipo de evaluación  
 Apoyo a la ejecución de la 
evaluación por medio de 
evaluadores independientes 
 Revisión del informe inicial 
elaborado por el equipo de 
evaluación  
 Revisión del borrador del 
informe de evaluación  

Uso de la evaluación: 
respuesta de la 
administración, 
intercambio de 
conocimientos y 
difusión 
 Preparación de la respuesta 
de la administración y 
ejecución de las acciones de 
seguimiento 
 Preparación y difusión de 
los productos de evaluación y 
organización de actos de 
intercambio de conocimientos  
 Revisión de las 
evaluaciones antes de los 
nuevos procesos de 
planificación 
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Director del proyecto o programa: Dentro del PNUD, se trata del director responsable del programa, 
el efecto, la cartera o el proyecto en evaluación (el “objeto evaluado”).1 Los directores de programas 
o proyectos deben asumir una función de apoyo durante la ejecución de las evaluaciones. A fin de 
velar por la independencia y la credibilidad de las evaluaciones, dichas personas no se encargarán de 
la gestión directa de la evaluación. No obstante, proporcionarán los documentos y los datos 
solicitados, prestarán apoyo a toda la evaluación, incluida la misión de recopilación de datos, y 
dispondrán de un plan claro para utilizar los resultados de la evaluación.  
 
Gerente de evaluación: La gerencia de la evaluación debe ser independiente de la dirección del 
programa o proyecto. Si existe un punto focal o un especialista de seguimiento y evaluación (SyE) en 
la oficina del PNUD encargada de la ejecución, este debe asumir la función de gerente de evaluación. 
En caso de que no exista ese cargo, el personal directivo superior de la unidad del programa (p. ej., el 
representante residente) deberá nombrar al gerente de evaluación. El director del programa o 
proyecto desempeña funciones de apoyo a la evaluación y al gerente de evaluación durante todo el 
proceso.  
 
El gerente de evaluación puede recomendar la aprobación final y de todos los aspectos del proceso 
de evaluación, lo que engloba lo siguiente: a) garantizar la evaluabilidad; b) concluir los términos de 
referencia para la evaluación; c) lograr la estructura y la contratación adecuadas del equipo de 
evaluación; d) recomendar la aprobación del informe inicial; e) coordinar los comentarios sobre el 
borrador del informe de evaluación; y f) recomendar la aceptación de los informes finales de 
evaluación. 
 
En el caso de las evaluaciones conjuntas, es posible que haya un cosolicitante o un cogerente del 
organismo asociado. La estructura de gestión de la evaluación y las funciones y responsabilidades se 
deben acordar antes de la fase de evaluabilidad del proceso de evaluación. Las estructuras de gestión 
de las evaluaciones de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 
siguen un enfoque similar al de las evaluaciones conjuntas, pese a que incluyen un mayor número de 
participantes del equipo de las Naciones Unidas en el país2. 
 
  

                                                           
1 Normalmente, se trata del personal directo superior en el caso de las evaluaciones de programas de los países, de los 
directores de programas mundiales en el caso de las evaluaciones de programas mundiales, de los líderes de efectos en el 
caso de las evaluaciones de efectos o de los oficiales de programas (líderes de los equipos de los programas o analistas de 
programas) en el caso de las evaluaciones de proyectos. 
2 Monitoring and Evaluation UNDAF Companion Guidance (2017), https://undg.org/document/monitoring-and-evaluation-
undaf-companion-guidance/ 

https://undg.org/document/monitoring-and-evaluation-undaf-companion-guidance/
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Cuadro 1. Función del punto focal, especialista u oficial de SyE 
 
Independientemente de que el punto focal, especialista u oficial de SyE sea o no el gerente de 
evaluación, debe velar por la calidad de todas las evaluaciones (de efectos, de proyectos, de 
proyectos de financiación vertical (Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y Fondo Verde 
para el Clima), de proyectos de donantes, etc.). 
 
El punto focal, especialista u oficial de SyE debe aprobar cada uno de los pasos antes de pasar a la 
siguiente fase, lo que implica lo siguiente: 
 
 Revisar y aprobar los términos de referencia de la evaluación garantizando que cumplan los 

requisitos de las orientaciones del PNUD. 
 Revisar y aprobar el informe inicial de evaluación garantizando que cumpla los requisitos 

del PNUD. 
 Revisar y recomendar la aceptación del borrador y la versión final del informe de 

evaluación. 
 Revisar las respuestas de la administración y las acciones clave. 

 
Además, el punto focal, especialista u oficial de SyE se encarga del mantenimiento del plan de 
evaluación de la unidad del programa en el Centro de Recursos de Evaluación (CRE), lo que engloba 
las tareas que figuran a continuación: 
 
 Cargar el plan de evaluación y actualizarlo cuando sea necesario. 
 Gestionar los cambios del plan de evaluación y obtener la aprobación para los cambios del 

coordinador regional de la evaluación. 
 Cargar los documentos de evaluación en el CRE dentro de los plazos establecidos (términos 

de referencia, evaluaciones, etc.). 
 Cargar las respuestas de la administración, las acciones clave y las actualizaciones de forma 

trimestral. 
 Presentar informes a la administración acerca del cumplimiento del plan de evaluación, la 

finalización de las respuestas de la administración y las acciones clave, y los resultados de 
las valoraciones de calidad. 
 

 
Grupo de referencia de la evaluación: El solicitante y el gerente de evaluación deben contemplar la 
posibilidad de crear un grupo de referencia de la evaluación compuesto por asociados y partes 
interesadas clave que puedan prestar apoyo a la evaluación y ofrecer comentarios e indicaciones en 
las principales etapas del proceso de evaluación. El grupo de referencia de la evaluación garantiza la 
transparencia del proceso de evaluación y refuerza la credibilidad de los resultados de esta.   
 
Los puntos focales de evaluación regionales supervisan la ejecución de los planes de evaluación de 
las oficinas en los países, aprueban los posibles ajustes que se realicen en los planes con una 
justificación válida y velan por que las oficinas en los países cumplan los compromisos contraídos en 
materia de evaluación con arreglo a los planes. Los puntos focales de evaluación regionales también 
ofrecen orientaciones técnicas a las oficinas en los países, principalmente a la administración y los 
puntos focales, oficiales o especialistas de SyE de estas, para la ejecución de las evaluaciones, a fin de 
velar por que se cumplan los compromisos adquiridos en virtud de los planes de evaluación, por que 
las evaluaciones sean creíbles e independientes, y por que su calidad se ajuste al nivel exigido por el 
PNUD. En las oficinas centrales, existen puntos focales de evaluación que desempeñan la misma 
función, de modo que supervisan los planes de evaluación de dichas oficinas y los cambios  en el CRE. 
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En las oficinas en los países que no disponen de un oficial o especialista específico de SyE, los puntos 
focales de evaluación regionales deben prestar más apoyo a los puntos focales de SyE asignados. El 
apoyo técnico puede englobar el asesoramiento para la elaboración de los términos de referencia, en 
especial la incorporación de las perspectivas de la igualdad de género, la contratación de evaluadores, 
los comentarios sobre los informes iniciales, la ejecución y conclusión de las evaluaciones, y los 
comentarios sobre el borrador de las evaluaciones y las respuestas de la administración. Los puntos 
focales de evaluación regionales también son los coordinadores principales cuando surge alguna 
controversia durante el proceso de evaluación. 
 

 
Cuadro 2. Orientaciones para el seguimiento3  
 
En las orientaciones para el seguimiento del PNUD, que se describen en las políticas y 
procedimientos de operaciones y programas relativos a la gestión de programas y proyectos, 
figuran los siguientes requisitos para el personal de SyE de las unidades de los programas. 
 
 Las oficinas y unidades del PNUD deben contar con personal suficiente para el SyE. Todas 

las oficinas con unos gastos anuales en programas de 50 millones de dólares como mínimo, 
sin incluir los gastos de los fondos verticales con sus propias capacidades específicas, como 
el FMAM, el Fondo Verde para el Cima y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la 
Tuberculosis y la Malaria, deben contar con dos especialistas a tiempo completo que se 
dediquen al SyE. Las oficinas que tengan unos gastos en programas de entre 10 y 
50 millones de dólares deberán contar con un especialista a tiempo completo. Las oficinas 
con unos gastos en programas inferiores a los 10 millones de dólares deberán contar con 
personal que dedique un tiempo adecuado al SyE.  

 
 El centro de servicios regional debe destinar personal equivalente a tiempo completo al SyE 

con el objeto de prestar apoyo a las oficinas que no puedan adecuarse al parámetro de 
referencia en una proporción de 1:4 (un funcionario equivalente a tiempo completo por 
cada cuatro países que carezcan de las capacidades necesarias). Los miembros del personal 
que se dedican al seguimiento o a la evaluación de los proyectos no se tienen en cuenta 
para el cumplimiento de los parámetros de referencia de los programas. 

 
 
En el apartado 5, se presenta más información sobre las funciones y responsabilidades del proceso de 
ejecución de evaluaciones. 
 

                                                           
3 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Imple
ment_Monitor.docx&action=default 
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 Primer paso. Evaluación previa: inicio del proceso de evaluación 
 

Comprobación de la “evaluabilidad” o de la preparación para la evaluación 
 

Las unidades de los programas del PNUD y las partes interesadas deben llevar a cabo una valoración 
de la evaluabilidad de todas las propuestas de evaluación antes de iniciarlas a fin de asegurarse de 
que la actividad (programa, efecto, proyecto, cartera o área temática) se puede evaluar. El solicitante, 
el gerente o el coordinador de SyE deben llevar a cabo de manera conjunta dicha tarea. Las principales 
partes interesadas en el proyecto, en especial las contrapartes nacionales, deben participar 
plenamente en el desarrollo de las evaluaciones y contribuir al diseño y los resultados de estas, 
incluida la valoración de la evaluabilidad. 
 

La siguiente lista de verificación puede servir de orientación a la hora de comprobar la evaluabilidad y 
pone de relieve las esferas que se deben mejorar o fortalecer para que la evaluación prospere.   
 

Tabla 1. Lista de verificación de la evaluabilidad 

  S N 

1.  ¿Tiene el objeto de la evaluación una teoría del cambio claramente definida? 
¿Existe un entendimiento común acerca de qué iniciativas se evaluarán? 
 

  

2.  ¿Existe un marco de resultados bien definido para la iniciativa o iniciativas 
que son objeto de la evaluación? ¿Se han definido de manera clara los 
objetivos, las declaraciones de efectos, los productos, los insumos y las 
actividades? ¿Se dispone de indicadores SMART?4 
 

  

3.  ¿Existen suficientes datos para la evaluación? ¿Hay datos de referencia? ¿Se 
han recopilado datos suficientes a partir del seguimiento con relación a un 
conjunto de metas? ¿Están correctamente documentados los informes sobre 
los avances, los informes relativos a las visitas sobre el terreno, las revisiones 
y las evaluaciones anteriores? 
 

  

4.  ¿Sigue siendo pertinente la evaluación prevista, en vista del contexto en 
continua evolución? ¿Están el propósito y el alcance de la evaluación 
correctamente definidos y son comunes a las partes interesadas? ¿Qué 
preguntas de la evaluación revisten interés y para quién? ¿Está todo claro? 
¿Son realistas estas preguntas en vista del diseño del proyecto, la posible 
disponibilidad de datos y los recursos disponibles para la evaluación? 
 

  

5.  ¿Permitirán los factores políticos, sociales y económicos una ejecución y un 
uso eficaces de la evaluación según lo previsto? 
 

  

6.  ¿Se han asignado suficientes recursos (humanos y financieros) a la 
evaluación? 
 

  

 
En caso de que la respuesta a una o varias de las preguntas 1 a 3, formuladas en el cuadro anterior, 
sea negativa, la unidad del programa, a saber, la dirección de la unidad, el solicitante de la evaluación, 
el gerente de la evaluación o el punto focal, especialista u oficial de SyE y las partes interesadas 
tendrán que llevar a cabo los ajustes y las actualizaciones pertinentes para que sea posible evaluar el 
programa o proyecto (una tarea que puede provocar retrasos en la ejecución). En colaboración con 
los asociados en la ejecución, deben actualizarse los modelos y marcos de resultados, así como la 
documentación general. Los programas o proyectos con una gestión y un seguimiento adecuados 
cumplirán con todos estos requisitos en el momento de la evaluación.  

                                                           
4 Específicos, medibles, viables, pertinentes y con plazos. 
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Se puede tomar en consideración la pertinencia de la evaluación (pregunta 4) si la importancia de un 
proyecto o un área de efectos se ha visto reducida debido a limitaciones relativas a la movilización de 
recursos o a cambios en el contexto del PNUD o del país que hayan provocado una disminución del 
interés prestado por el PNUD. Esto puede suceder en determinadas áreas de efectos.   
 
Si, debido a las situaciones políticas y socioeconómicas (pregunta 5), el equipo no puede llevar a cabo 
una evaluación significativa, la administración del PNUD, junto con las partes interesadas en el plano 
nacional, puede optar por esperar hasta que se consolide un entorno propicio para la evaluación. Es 
posible que la evaluación deba adoptar una metodología y un enfoque de recopilación de datos flexibles 
(cambio de los lugares para las visitas sobre el terreno) a fin de adaptarse a los problemas que puedan 
surgir. En situaciones de crisis, las decisiones de este tipo se deben tomar sobre la base de análisis 
adecuados y actuales del entorno, de forma que las evaluaciones sean pertinentes para las crisis de 
rápida evolución. Se deben valorar detenidamente diferentes factores, como las situaciones de la 
seguridad (seguridad de los evaluadores, del personal del PNUD involucrado y de las personas 
entrevistadas) y el posible impacto de la evaluación en las tensiones existentes. 
 

 

Cuadro 3. Planificación, seguimiento y evaluación en una situación de crisis 
 

Las situaciones de crisis (ligadas tanto a conflictos como a desastres) no entran dentro de la 
“normalidad”, lo que repercute en todos los aspectos de la programación, en particular la 
planificación, el seguimiento y la evaluación. En líneas generales, los métodos y mecanismos 
“normales” para la planificación, el seguimiento y la evaluación que se recogen en las presentes 
Directrices se pueden trasladar a las situaciones de crisis, con algunas salvedades importantes. 
 

• Las situaciones de crisis son dinámicas y la programación del PNUD debe responder 
rápidamente a los cambios radicales que a menudo tienen lugar en esas circunstancias. Por 
consiguiente, es necesario llevar a cabo un análisis y un seguimiento constantes de las 
situaciones para que la programación conserve su pertinencia. Los cambios deben 
documentarse, de manera que se tenga en cuenta en el seguimiento y la evaluación de la 
pertinencia y la idoneidad de las iniciativas de desarrollo las cambiantes situaciones en las que 
se llevó a cabo su diseño y su ejecución. Por tanto, deberá realizarse también un análisis 
constante de las situaciones y los conflictos. 

• Las situaciones de crisis suelen caracterizarse por un aumento (o un posible aumento) de la 
tensión entre diferentes partes. A consecuencia de ello, es necesario tener en cuenta las 
cuestiones relativas a las crisis y los conflictos en todos los aspectos de la programación (la 
planificación, el seguimiento y la evaluación) para velar por que el contenido y el proceso de la 
programación reduzcan, o por lo menos no intensifiquen, las tensiones entre las distintas 
partes. La seguridad del personal de SyE, los beneficiarios y los empleados del programa pueden 
constituir una preocupación permanente; es necesario realizar un seguimiento constante del 
análisis de riesgos para todas las partes implicadas y tenerlo en cuenta en las actividades de 
SyE. 

• Es fundamental mantener la perspectiva del “panorama general”: La conexión de los 
proyectos y programas con el proceso general de paz es primordial, en especial para la 
programación ligada a la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. La planificación, 
el seguimiento y la evaluación deben incluir siempre este aspecto para evitar situaciones donde 
el proyecto sea “productivo” en lo que al logro de los resultados buscados se refiere, pero su 
repercusión para la paz en general sea inexistente o negativa. 

 

El documento Compendium on Planning, Monitoring and Evaluation in crisis prevention and 
recovery settings5 ofrece más orientaciones. También existen otros recursos disponibles que sirven 
de apoyo a la evaluación en contextos de crisis y humanitarios6.  
 

                                                           
5 http://web.undp.org/evaluation/handbook/compendium.html 
6 ALNAP (2016), Evaluation of Humanitarian Action Guide, https://www.alnap.org/help-library/evaluation-of-humanitarian-
action-guide 



 

 
 

 

8 

Por último, se deben haber asignado los recursos suficientes (pregunta 6) en el momento del diseño 
y la aprobación del programa del país y el plan de evaluación. Si, en esos momentos, no se dispone de 
los recursos suficientes para garantizar la financiación y, por consiguiente, tampoco se puede 
garantizar el alcance integral de la evaluación, resultará más prudente aplazar la ejecución y 
asegurarse de que existen los recursos suficientes disponibles, en lugar de seguir adelante con una 
evaluación con unos recursos deficientes que, por tanto, probablemente verá limitados su alcance, su 
utilidad y su credibilidad.  
 
Aplazamiento de una evaluación: Si se descubre que un proyecto, un programa o un efecto no están 
preparados para la evaluación y se necesita posponer la ejecución de esta, es posible ajustar el plan 
de evaluación con una nueva fecha de finalización para la evaluación. En caso de que sea necesario 
aplazar la evaluación, se realizará un ajuste en el plan de evaluación con la correspondiente 
justificación y este será remitido a través del CRE al punto focal regional de evaluación para su revisión 
y aprobación. 
 
Eliminación de una evaluación: Las unidades de los programas deben hacer todo lo posible por 
ejecutar todas las evaluaciones contempladas en los planes de evaluación. Solo en ciertas 
circunstancias excepcionales7 es posible eliminar una evaluación de un plan de evaluación. Si se 
considera que una evaluación ya no es pertinente o no se espera que cumpla los requisitos ligados a 
la evaluabilidad, la administración de la unidad del programa y el personal directivo del PNUD pueden 
revisar y aprobar la eliminación con el director del proyecto y el punto focal, especialista u oficial de 
SyE, siempre que la junta del programa o del proyecto apruebe esta supresión. Será necesario 
presentar una solicitud de eliminación de la evaluación a través del CRE, acompañada de una 
justificación clara y pormenorizada, para que el punto focal regional de evaluación la revise y la 
apruebe. Todos los cambios que se lleven a cabo en el plan de evaluación se registrarán en el CRE para 
respaldar y fortalecer la supervisión de la ejecución del plan.   
  

                                                           
7 Las evaluaciones pueden eliminarse en los siguientes casos: a) las evaluaciones se han añadido por error al plan de 
evaluación o el CRE, como ocurre en el caso de los duplicados; b) la fecha prevista de finalización no se encuentra dentro 
del período del programa del país, en cuyo caso la evaluación se elimina y se añade al siguiente plan de evaluación; c) las 
evaluaciones están incorporadas en otras evaluaciones, como evaluaciones temáticas, regionales o de efectos; d) los 
fondos disponibles son demasiado limitados para que una evaluación resulte útil o creíble; y e) la evaluación no puede 
ejecutarse de forma segura o no puede alcanzar sus objetivos debido a la situación política, social y de seguridad. 
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 Segundo paso. Preparación de la evaluación 
 
PASOS PARA LA PREPARACIÓN DE UNA EVALUACIÓN 
 

 
 

 Financiación o presupuesto de la evaluación 
 
Los presupuestos y las fuentes de financiación para la evaluación se describen en el plan de evaluación 
y deben acordarse con los asociados durante la elaboración de dicho plan.  
 
 Los presupuestos para las evaluaciones de proyectos deben detallarse en los documentos de 

los proyectos y los programas. Los proyectos del FMAM cuentan con presupuestos propuestos 
para revisiones de medio término y evaluaciones terminales.  

 Los presupuestos para las evaluaciones de efectos pueden proceder de fondos de las oficinas 
en los países o se pueden financiar en parte a través de diferentes proyectos y programas. 

 El equipo de las Naciones Unidas en el país debe acordar los presupuestos para las 
evaluaciones de los MANUD y los procesos de contratación en el momento de la elaboración 
de dichos Marcos. 

 
Los presupuestos deben ser realistas y deben permitir la realización de evaluaciones creíbles e 
independientes que produzcan resultados útiles para la organización. Los presupuestos reducidos o 
limitados restringirán el alcance y la profundidad de las evaluaciones, y es posible que limiten su uso 
y credibilidad. El informe anual sobre evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) 
presenta los presupuestos promedio para los diferentes enfoques de evaluación a nivel mundial y por 
regiones. Dichos presupuestos se pueden utilizar como referencia8. 
 
Algunos de los aspectos que se deben tener en cuenta en los presupuestos de las distintas 
evaluaciones son los siguientes: 
 
 Los honorarios profesionales de todos los evaluadores o expertos temáticos que llevan a cabo 

las evaluaciones (internacionales y nacionales). Suele haber costos adicionales al contratar a 
una empresa profesional. 

 El costo de los vuelos al país de la evaluación y desde dicho país, si procede. 
 Los costos adicionales y no profesionales, como dietas para la estancia en el país, la 

recopilación de datos y los pequeños gastos de salida y llegada.  

                                                           
8 http://web.undp.org/evaluation/annual-report/are.shtml 

Acordar la 
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http://web.undp.org/evaluation/annual-report/are.shtml
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 Los costos de traducción ligados a entrevistas, visitas sobre el terreno, validaciones y talleres 
de difusión. 

 Los costos de los viajes dentro del país durante la evaluación (evaluador, traductor, personal 
de acompañamiento del PNUD y otros participantes). 

 Cualquier costo relacionado con las reuniones de los grupos de discusión o de recopilación de 
datos (alquiler del lugar, aperitivos, costos de transporte de los participantes, etc.). 

 Los gastos vinculados a las comunicaciones, por ejemplo, los costos de edición, publicación y 
difusión. 

 Los costos de los talleres de las partes interesadas, las validaciones o los grupos de referencia 
de las evaluaciones. 

 Otros costos imprevistos ligados a gastos inesperados durante la evaluación. 
 
En el apartado 3 se presenta un modelo de presupuesto de evaluación. 
 

 Términos de referencia de la evaluación 
 
Los términos de referencia definen el alcance, los requisitos y las expectativas de la evaluación, y 
sirven de guía y punto de referencia a lo largo de la evaluación. El gerente de evaluación debe elaborar 
el borrador inicial con los insumos del solicitante de la evaluación y presentarlo ante el grupo de 
referencia de la evaluación para que lo revise y formule comentarios al respecto. Los puntos focales 
de evaluación regionales y otras personas con los conocimientos especializados necesarios pueden 
formular comentarios sobre el borrador de los términos de referencia a fin de velar por que cumpla 
los estándares institucionales de calidad.  
 
Para que la calidad de los términos de referencia sea adecuada, estos deben ser claros y específicos, 
y deben proporcionar un mandato definido al equipo de evaluación acerca de qué se está evaluando 
y por qué, quiénes deben participar en el proceso de evaluación y cuáles son los productos previstos. 
Los términos de referencia deben ser exclusivos para las circunstancias particulares y los propósitos 
de la evaluación. Dado que los términos de referencia desempeñan un papel esencial a la hora de 
establecer los criterios de calidad y el uso del informe de evaluación, se debe destinar una cantidad 
de tiempo suficiente a esta labor.  
 
El efecto, el proyecto, el área temática o cualquier otra iniciativa seleccionada para la evaluación, junto 
con los plazos, el propósito, la duración, el presupuesto disponible y el alcance de la evaluación, 
determinarán gran parte del contenido de los términos de referencia. No obstante, dado que las 
evaluaciones no pueden abordar todas las cuestiones, para desarrollar los términos de referencia se 
deben tomar decisiones estratégicas con respecto al enfoque, los parámetros y los productos 
específicos de la evaluación en el marco de los recursos disponibles. 
 
El objetivo del modelo de términos de referencia es ayudar a las unidades de los programas del PNUD 
a crear términos de referencia basados en los estándares de calidad para llevar a cabo evaluaciones 
coherentes con las buenas prácticas en materia de evaluación. Al elaborar los términos de referencia, 
las unidades de los programas también deben tener en cuenta en la evaluación la aplicación de los 
estándares de calidad del PNUD para la programación, si procede y es necesario9. En lo que a la 
metodología de evaluación se refiere, los términos de referencia deben presentar la flexibilidad 
suficiente para que el equipo de evaluación decida cuáles son los mejores métodos y herramientas 
para la recopilación y el análisis de datos. Por ejemplo, es posible que en los términos de referencia 
se recomiende el uso de cuestionarios, visitas sobre el terreno y entrevistas, pero el equipo de 
                                                           
9 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Progra
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpopp.undp.org%2F_layouts%2F15%2FWopiFrame.aspx%3Fsourcedoc%3D%2FUNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY%2FPublic%2FPPM_Programming%2520Standards_Quality%2520Standards%2520for%2520Programming.docx%26action%3Ddefault&data=02%7C01%7Crichard.jones%40undp.org%7Ccd6d0df7843f4132e38d08d64b1cb480%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636778983980916114&sdata=csjRXze0RYsO40WL8M6vWI7FsezVi2iOGKM2OafLpJg%3D&reserved=0
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evaluación debe tener la capacidad de revisar el enfoque en consulta con el gerente de evaluación y 
las principales partes interesadas. Los cambios realizados en el enfoque deben aceptarse y reflejarse 
de una forma clara en el informe inicial. 
 

Estándares de calidad del PNUD para la programación 

Estratégica 

Las prioridades y los resultados de la programación contribuyen a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), son coherentes con el Plan Estratégico del PNUD y se ajustan a los MANUD. Los 
programas y proyectos están basados en un análisis claro respaldado por evidencias y teorías del 
cambio. Estas últimas justifican por qué el enfoque definido es el más adecuado y el que, con 
mayor probabilidad, logrará o ayudará a lograr los resultados deseados en materia de desarrollo, 
junto con las contribuciones de los asociados. Se tiene deliberadamente en cuenta la función del 
PNUD con respecto a los asociados. Las nuevas oportunidades y cambios en el contexto del 
desarrollo se vuelven a valorar con regularidad y se realizan los ajustes pertinentes según 
corresponda.  

Pertinente 

Los objetivos y resultados de la programación son coherentes con las necesidades y prioridades 
nacionales, así como con los comentarios obtenidos mediante la participación de grupos excluidos 
o marginados, según corresponda. Las estrategias de programación toman en consideración las 
interconexiones existentes entre los desafíos y los resultados relativos al desarrollo. Se incorpora 
un análisis de género para tener plenamente en cuenta las distintas necesidades, las funciones y 
el acceso a los recursos de las mujeres y los hombres o el control de dichos recursos; y, en su caso, 
se adoptan las medidas correspondientes para abordar estas cuestiones. Los programas y 
proyectos reúnen y revisan de forma periódica los conocimientos y las lecciones aprendidas a fin 
de fundamentar, diseñar, adaptar y modificar los planes y las acciones, según corresponda, y 
planificar las ampliaciones.  

Basada en principios 

La programación se aplica a los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad 
de género, la resiliencia, la sostenibilidad y el principio de no dejar a nadie atrás. La sostenibilidad 
social y la sostenibilidad ambiental se han integrado en la programación de forma sistemática. 
Siempre que sea posible, se evita causar posibles daños a las personas y el medio ambiente, y si 
no lo es, se reducen al mínimo, se mitigan y se gestionan dichos daños. El documento Estándares 
sociales y ambientales se puede consultar íntegramente aquí. 

Gestión y seguimiento 

Los efectos y productos se definen en el nivel adecuado, son coherentes con la teoría del cambio 
y disponen de indicadores SMART centrados en los resultados, con bases de referencia y metas 
concretas, además de fuentes de datos específicas. Si procede, se emplean indicadores con 
perspectiva de género desglosados por sexo. Los indicadores pertinentes del marco integrado de 
recursos y resultados del Plan Estratégico se han adoptado en el marco de resultados del 
programa o proyecto. Se ponen en marcha y se ejecutan planes de SyE integrales y 
presupuestados en apoyo de una gestión, un seguimiento y una evaluación basados en 
evidencias. Se identifican los riesgos, en términos tanto de amenazas como de oportunidades, 
junto con los planes y las acciones adecuados para gestionarlos. Se define la gobernabilidad de 
los programas y proyectos con funciones y responsabilidades claras, y se ofrece una supervisión 
activa y regular como base para la toma de decisiones. 

Eficiente 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.undp.org%2Fcontent%2Fundp%2Fen%2Fhome%2Flibrarypage%2Foperations1%2Fundp-social-and-environmental-standards.html&data=02%7C01%7Crichard.jones%40undp.org%7C0db05fe0ae864f8072e708d64b0c189b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636778912646202985&sdata=4Fi2k0l6o6WoN1WUSZt6cImU9IzBbiz98JYglO%2FIaO8%3D&reserved=0
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Los presupuestos de la programación son justificables y válidos, y en el diseño y la ejecución de 
esta se incluyen medidas para garantizar el uso eficiente de los recursos. El tamaño y el alcance 
de los programas y los proyectos son acordes con los recursos disponibles y las iniciativas de 
movilización de recursos. Los planes contemplan la posibilidad de ampliación y los vínculos con 
otras iniciativas pertinentes para lograr un mayor impacto. La planificación de la contratación se 
lleva a cabo en la fase inicial y se revisa de forma regular. El seguimiento y la gestión engloban el 
análisis de la eficiencia, así como acciones para mejorarla, en lo que respecta a la obtención de 
los productos deseados con la calidad y la oportunidad temporal necesarias, por ejemplo, el apoyo 
de las oficinas en los países a las modalidades de ejecución nacional. Los costos se recuperan 
totalmente (véase la política de recuperación de gastos). 

Eficaz 

El diseño y la ejecución de la programación se basan en los conocimientos, las evaluaciones y las 
lecciones aprendidas pertinentes para desarrollar las estrategias y fundamentar los cambios de 
rumbo. De manera sistemática, se definen los grupos destinatarios y se logra su participación, 
dando prioridad a los marginados y excluidos. Los resultados responden de un modo coherente 
al análisis de género y se califican con exactitud según el indicador de género. Los directores 
utilizan los datos de seguimiento para tomar decisiones que maximicen los logros de los 
resultados buscados. La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular se usan cuando 
corresponde y se reflejan en el marco de resultados. Se han llevado a cabo las valoraciones 
necesarias de los asociados en la ejecución y la modalidad de ejecución es acorde con los 
resultados.  

Sostenibilidad y apropiación nacional 

La programación se lleva a cabo en consulta con las partes interesadas pertinentes y los asociados 
nacionales, quienes participan a lo largo del ciclo de programación en la toma de decisiones, la 
ejecución y el seguimiento. La programación engloba la valoración y el fortalecimiento de la 
capacidad y la sostenibilidad de las instituciones nacionales. Se define y se pone en práctica una 
estrategia para el uso de los sistemas nacionales, si procede. El seguimiento incluye el uso de las 
fuentes de datos nacionales pertinentes, siempre que sea posible. La sostenibilidad de los 
resultados se logra mediante el monitoreo de los indicadores de las capacidades y la 
implementación de planes de transición y ampliación. 

 
Los términos de referencia deben incluir, como mínimo, los elementos que se describen a 
continuación y que se explican en mayor profundidad en el anexo 1.  
 

1. Antecedentes y contexto. Este apartado explica con claridad qué se está evaluando y debe 
describir de un modo preciso los factores sociales, económicos, políticos, geográficos y 
demográficos predominantes en el momento de la evaluación (y no solo en el momento del 
diseño del programa o proyecto); además, trata sobre qué se pretende conseguir con la 
evaluación y a qué personas les resultará de utilidad; y, por último, detalla los principales 
logros, resultados o problemas del proyecto que se está evaluando. En los términos de 
referencia se debe indicar también el enfoque de la evaluación solicitada. Además, es 
necesario incluir el modelo de información del proyecto, donde se recogen sus datos 
generales (véase el anexo). 

2. Propósito, alcance y objetivos de la evaluación. Explican por qué se lleva a cabo la evaluación, 
quiénes utilizarán o aplicarán sus hallazgos y recomendaciones, y de qué manera lo harán. El 
alcance y el objetivo determinan los parámetros y el enfoque de la evaluación. Es necesario 
incluir la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y otros temas transversales 
en el alcance de la evaluación. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpopp.undp.org%2F_layouts%2F15%2FWopiFrame.aspx%3Fsourcedoc%3D%2FUNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY%2FPublic%2FFRM_Resource%2520Planning%2520and%2520Cost%2520Recovery_Cost%2520Recovery_Cost%2520Recovery%2520from%2520Other%2520Resources%2520-%2520GMS.docx%26action%3Ddefault&data=02%7C01%7Crichard.jones%40undp.org%7C0db05fe0ae864f8072e708d64b0c189b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C636778912646202985&sdata=75cGuLdwu%2BrnX2DBbKL%2FJJbb791hsJ9UJ9KHuqH9dCw%3D&reserved=0
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3. Criterios de evaluación y preguntas clave. Se trata de preguntas concretas que se deben 
responder a lo largo de la evaluación y que resultan pertinentes para el proyecto, la 
intervención o el efecto que se esté evaluando. Las preguntas se pueden incluir aquí y el 
equipo de evaluación puede seguir ampliando y aceptando preguntas por medio del informe 
inicial. Los criterios de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
se pueden utilizar para plantear las preguntas10. Las preguntas clave deben ser claras y 
razonables, y deben estar bien definidas. Al menos una de las preguntas de la evaluación debe 
abordar la cuestión del género11.  

4. Metodología. Se puede facilitar una recomendación relativa al enfoque y la metodología 
generales junto con posibles fuentes de datos y métodos de recopilación de datos, pero debe 
ser flexible, a fin de permitir su perfeccionamiento una vez establecido el equipo de 
evaluación. Se deben solicitar metodologías destinadas a abordar las cuestiones específicas 
de género, así como la inclusión de los ODS. 

5. Productos de la evaluación (productos finales clave). Este apartado describe los principales 
productos que se obtendrán: a) el informe inicial de evaluación, donde se incluye el plan de 
trabajo y el calendario de evaluación; b) el borrador del informe de evaluación para la 
formulación de comentarios; c) el registro de auditoría, donde se explica de qué modo se han 
abordado los comentarios, las preguntas y las aclaraciones; d) el informe final (que trata sobre 
los comentarios, las preguntas y las aclaraciones); y e) las presentaciones y otros productos 
del conocimiento. 

6. Composición y competencias necesarias del equipo de evaluación. Detalla las aptitudes, las 
competencias y las características concretas con las que debe contar el evaluador o los 
distintos miembros del equipo de evaluación. 

7. Ética de la evaluación. Los consultores de la evaluación se atendrán a los estándares éticos 
más elevados y deberán firmar un código de conducta al aceptar la misión. Las evaluaciones 
del PNUD se llevan a cabo de conformidad con los principios que se describen en el 
documento del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) titulado Ethical Guidelines 
for Evaluation12. 

8. Acuerdos en materia de gestión y ejecución. Describen la estructura de organización y de 
gestión para la evaluación, y definen las funciones, las responsabilidades clave y las 
estructuras jerárquicas de todas las partes implicadas en el proceso de evaluación. El objetivo 
de los acuerdos de ejecución consiste en esclarecer las expectativas, disipar las ambigüedades 
y lograr un proceso de evaluación eficiente y eficaz. 

9. Plazo para el proceso de evaluación. Debe indicar el número de días disponibles para la 
misión de evaluación y los días asignados al equipo de evaluación. En los términos de 
referencia también debe figurar el calendario de evaluación con las fechas siguientes: a) el 
inicio de la evaluación; b) los productos finales de la evaluación; c) la recopilación de datos y 
el trabajo sobre el terreno; y d) la finalización de la evaluación. 

10. Proceso de presentación de solicitudes y criterios de selección. Describe la estructura y los 
procedimientos de solicitud, la documentación de apoyo, los documentos de presentación y 
los criterios para la revisión de las solicitudes. 

11. Anexos de los términos de referencia.  Ofrecen enlaces a documentos de antecedentes de 
apoyo y directrices más detalladas sobre las evaluaciones realizadas en el seno del PNUD:  

(a) marco de resultados y teoría del cambio de la intervención; 
(b) partes interesadas y asociados clave; 

                                                           
10 http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm 
11 Se recomienda tomar en consideración la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad para garantizar el 
alcance integral de la evaluación. Si la dependencia que solicita la evaluación opta por no utilizar uno o varios de los 
criterios, esto se debe indicar expresamente en los términos de referencia, junto con los motivos de esa omisión.  
12 http://www.unevaluation.org/document/detail/100 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
http://www.unevaluation.org/document/detail/100
http://www.unevaluation.org/document/detail/100
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(c) documentos que se revisarán y se consultarán; 
(d) modelo de matriz de evaluación; 
(e) esquema del formato del informe de evaluación; 
(f) formularios del código de conducta. 

 
 
Cuadro 4. Incorporación de las perspectivas de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en los términos de referencia de una evaluación 

En principio, todas las evaluaciones realizadas o solicitadas por el PNUD deben incluir los derechos 
humanos y la igualdad de género, y “reunir” los requisitos del indicador del desempeño de la 
evaluación del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (véase el apartado 6 para obtener más información 
sobre la valoración y el indicador). La integración de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en el alcance de la evaluación, según lo indicado en los términos de referencia, 
constituye un primer paso esencial. Deben llevarse a cabo evaluaciones con perspectiva de género 
incluso si el objeto de la evaluación no ha tenido en cuenta las cuestiones de género en su diseño.  
 
En el documento orientativo “Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la 
evaluación”13, se ofrecen ejemplos de cómo incorporar estos elementos a la definición del 
propósito, los objetivos, el contexto y el alcance de la evaluación, y sobre cómo añadir la dimensión 
de género a los criterios de evaluación normalizados. También se presentan ejemplos de preguntas 
de evaluación adaptadas.  
 

 
Las evaluaciones terminales y las revisiones de medio término del FMAM cuentan con unos requisitos 
y una estructura de los términos de referencia propios, los cuales cubren los aspectos anteriores pero 
comprenden al mismo tiempo requisitos concretos del FMAM. En las directrices del FMAM para las 
evaluaciones terminales y las revisiones de medio término se describen estos requisitos14. 
 
Para todos los términos de referencia, la OEI lleva a cabo una valoración de la calidad después de la 
evaluación a través del proceso de valoración de calidad del CRE. En el apartado 6 se describen de 
manera detallada las seis preguntas para la valoración de la calidad de los términos de referencia. 
 
Todos los términos de referencia se cargan en el CRE, el cual permite realizar búsquedas por el tipo de 
evaluación y por la calificación de su valoración de calidad. En el cuadro siguiente, se presentan 
ejemplos de términos de referencia que pueden servir de orientación 15.  
 
  

                                                           
13 http://www.uneval.org/document/detail/980 
14 http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml (actualización en 2018) 
15 Los ejemplos de términos de referencia que se facilitan a continuación se han elegido por sus calificaciones en las 
valoraciones de calidad. Solo se han seleccionado términos de referencia calificados como satisfactorios (5) o muy 
satisfactorios (6). Se tratará de actualizarlos de forma anual. 

http://www.uneval.org/document/detail/980
http://www.uneval.org/document/detail/980
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml


 

 
 

 

16 

Cuadro 5. Ejemplos de términos de referencia 

Términos de referencia de evaluaciones de los MANUD 
 

• Camboya (2017), Evaluation of the UNDAF Cycles 2011-2015 and 2016-201816 
• Cabo Verde (2016), UNDAF Final Evaluation17 

 
Términos de referencia de evaluaciones de efectos 
 

• Eritrea (2017), Terminal Outcome Evaluation of the Environmental Sustainability Within the 
UNDP Eritrea (2013-2016) Country Programme Action Plan18 

• Burundi (2017), Evaluation finale externe des capacités nationales de planification 
stratégique et de coordination de l’aide en vue de l'atteinte des OMD et des objectifs de la 
Vision 202519 

• Guatemala (2017), Evaluación final del portafolio del Peacebuilding Fund (PBF) en 
Guatemala período 2011-201520 
 

Términos de referencia de evaluaciones de proyectos 
 

• Afganistán (2017), Final Evaluation of the Gender Equality Project II (GEPII)21 
• Benin (2016), Termes de Références pour l’Evaluation finale du Projet de Promotion de 

l’entreprenariat agricole pour la transformation socioéconomique des zones rurales au 
Bénin (PPEA)22 

 
Términos de referencia de programas mundiales 
 
 SIDA Support to UNDP Water and Ocean Governance Programme23 

 
 

 Documentación de apoyo para las evaluaciones 
 
Una vez definido el alcance de la evaluación, el gerente de evaluación, con ayuda del director del 
proyecto o del programa, recopilará la documentación básica que se le facilitará al equipo de 
evaluación. Es posible que se lleve a cabo una labor documental preliminar encaminada a recolectar 
información sobre las actividades y los productos de los asociados, la asistencia anterior relacionada 
con el PNUD y el contexto actual del proyecto, programa o efecto.  

                                                           
16 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8587 
17 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5685 
18 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9161 
19 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7795 
20 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7707 
21 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9281 
22 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8565 
23 https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7753 

https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8587
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5685
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9161
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9161
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7795
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7795
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7795
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7707
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7707
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9281
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8565
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8565
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8565
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7753
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Tabla 2. Fuentes de información para el equipo de evaluación 

FUENTES DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Marcos de resultados y teorías 
del cambio de los programas 
nacionales, regionales y 
mundiales 

 Principales efectos que el PNUD espera lograr en un período de entre 3 y 5 años.  
 Teorías del cambio pertinentes en los países y las regiones. 
 Los documentos de los programas para los países (DPP) también proporcionan información básica y las perspectivas del PNUD 

respecto al desarrollo en un determinado país.    
Informes de seguimiento 
(elaboración de informes de 
forma periódica, revisiones y 
actas de las reuniones del comité 
directivo) y de evaluación 

 Informes de evaluación sobre temas relacionados solicitados por la OEI del PNUD, las unidades de los programas, el Gobierno 
u otras partes interesadas y asociados para el desarrollo.  

 Informes anuales y trimestrales sobre los progresos, informes de las visitas sobre el terreno y otros documentos acerca de 
programas o proyectos clave y de efectos.  

 Se puede utilizar el CRE para buscar las evaluaciones pertinentes que hayan llevado a cabo otras unidades del PNUD acerca 
de temas similares. 

Informes sobre el progreso de las 
iniciativas de los asociados 

 En este tipo de informes, se presentan los avances conseguidos por los asociados hacia el logro del mismo efecto y la 
información sobre cómo han trazado una estrategia para su asociación con el PNUD. 

Datos de fuentes oficiales  Es posible obtener información sobre los avances realizados en el logro de efectos a partir de fuentes del Gobierno, el sector 
privado, el mundo académico y los centros nacionales de investigación, y los institutos regionales e internacionales, incluidos 
los del sistema de las Naciones Unidas.  

 En muchos casos, los sistemas DevInfo utilizados a nivel nacional y los sitios web de las autoridades estadísticas de los distintos 
países son buenas fuentes de estadísticas nacionales.  

 Se deben proporcionar datos desglosados por sexo y por otras categorías sociales pertinentes siempre que estén disponibles. 
Documentos de investigación  Es posible que los temas relacionados con el efecto que se está evaluando hayan sido tratados en documentos de investigación 

del Gobierno, de organizaciones no gubernamentales (ONG), de instituciones financieras internacionales y del mundo 
académico. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Informes nacionales, regionales y 
mundiales  

 Es posible encontrar datos en diferentes informes, como el Informe sobre Desarrollo Humano y el Informe de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ambos nacionales), además de otros informes publicados por organizaciones nacionales, regionales y 
subregionales, instituciones financieras y organizaciones de las Naciones Unidas. 

 Estrategias nacionales y sectoriales, así como informes sobre progresos. 
 Los informes relativos a la situación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres pueden resultar de utilidad, 

por ejemplo, el índice de desigualdad de género del Informe sobre Desarrollo Humano.24 
Información financiera y de 
gestión  

 Atlas, auditoría, sistema de planificación institucional, resumen ejecutivo, plan de trabajo integrado y tablero sobre 
transparencia (Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda). 

 Diferentes herramientas institucionales ofrecen información financiera y otros datos de gestión pertinentes para la 
evaluación. Engloban la ejecución, la movilización de recursos y la gestión de los recursos humanos.  

 Informes de garantía de calidad de los programas y proyectos. 
Otras fuentes en el plano nacional 

Informes sobre los proyectos y 
programas conexos a nivel 
regional y subregional 

 Estos informes indican la medida en que estos proyectos y programas han servido de complemento a las contribuciones del 
PNUD y sus asociados a fin de avanzar en el logro del efecto en cuestión. 

DPP, Plan de las Naciones Unidas 
de Asistencia para el Desarrollo 
(UNDAP, por sus siglas en inglés) 
en los países de la iniciativa 
Unidos en la Acción, e Informe 
Anual de Resultados (ROAR, por 
sus siglas en inglés) 
 

 En el informe anual de resultados se ofrece un resumen de las contribuciones de los proyectos, los programas, los 
subprogramas y la asistencia de apoyo que contribuyen a cada uno de los efectos todos los años.  

 También se incluye información sobre los productos clave, los asociados estratégicos, la estrategia de asociación, la cantidad 
de avances de los que se ha informado en años anteriores, la calidad de los indicadores de los efectos, la necesidad de seguir 
trabajando y la información de referencia. 

                                                           
24 http://hdr.undp.org/en/composite/GII 

http://hdr.undp.org/en/composite/GII
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FUENTES DE INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Revisiones anuales de los 
MANUD, los UNDAP y los 
programas de los países; las 
evaluaciones comunes para los 
países y evaluaciones de 
programas y proyectos  

 Estos documentos proporcionan información de referencia sobre la situación del desarrollo, las asociaciones y las actividades 
conjuntas del PNUD y de otras organizaciones de las Naciones Unidas en los distintos países. 

 
 
 
 



 
 

 
 

20 

 Género, sensibilidad a la exclusión y enfoque basado en los derechos 
 

Las evaluaciones del PNUD se rigen por los principios de la equidad, la justicia, la igualdad de género 
y el respeto de la diversidad25. Si procede, las evaluaciones del PNUD valoran la medida en que sus 
iniciativas han abordado las cuestiones de la inclusión social y de la perspectiva de género, la igualdad 
y el empoderamiento; han contribuido al fortalecimiento de la aplicación de esos principios a las 
distintas actividades de desarrollo en un país determinado; y han integrado el compromiso del PNUD 
con los enfoques basados en los derechos y la incorporación del enfoque de género en el diseño de la 
iniciativa.  
 

La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de valoración de las consecuencias que 
conlleva cualquier acción prevista para las mujeres y los hombres, por ejemplo, leyes, políticas o 
programas, en todas las esferas y a todos los niveles. Se trata de una estrategia que convierte las 
preocupaciones relacionadas con la igualdad de género en una dimensión esencial del diseño, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres se beneficien en pie de igualdad y 
que no se perpetúe la desigualdad. Las evaluaciones del PNUD deben valorar la medida en que las 
iniciativas de dicho órgano han tratado de abordar las cuestiones relativas a la igualdad de género en 
el diseño, la ejecución y el efecto de la iniciativa, y si tanto las mujeres como los hombres han accedido 
en pie de igualdad a los beneficios del programa en el grado en que estaba previsto. De la misma 
forma, las evaluaciones deben dilucidar la medida en que el PNUD ha promovido los principios de 
igualdad y desarrollo inclusivo, ha contribuido a empoderar a las poblaciones más desfavorecidas y 
vulnerables de una determinada sociedad, y ha abordado las necesidades de estas.  
 

El enfoque basado en los derechos en el marco de las actividades de desarrollo exige velar por que las 
estrategias de desarrollo faciliten las reivindicaciones de los titulares de derechos y las 
correspondientes obligaciones de los garantes de derechos. Este enfoque también subraya la 
importante necesidad de encarar las causas inmediatas, subyacentes y estructurales de que no se 
respeten dichos derechos. El concepto de participación cívica, como mecanismo para reclamar 
derechos, constituye un aspecto importante del marco general. Cuando corresponda, las evaluaciones 
deberán valorar la medida en que la iniciativa ha facilitado la capacidad de los titulares de derechos 
para reivindicar sus derechos y la capacidad de los garantes de derechos para cumplir con sus 
obligaciones.  
 

Las evaluaciones deben abordar otros temas transversales en función de su enfoque, como la medida 
en que el PNUD ha integrado y promovido la cooperación Sur-Sur, la gestión de conocimientos, el 
voluntariado y la reforma de las Naciones Unidas en su iniciativa. 
 

 Selección de los evaluadores 
 
La selección de los evaluadores es primordial para la calidad y la credibilidad de una evaluación.  El PNUD 
selecciona a los evaluadores a través de un proceso competitivo y transparente de conformidad con las 
normas de la organización y las reglamentaciones relativas a la contratación26. Las esferas de 
especialización que se deben tener en cuenta para la composición del equipo son las siguientes:  
 
 Conocimientos especializados y experiencia demostrados en la realización o gestión de 

evaluaciones. 
 Experiencia demostrada en el ámbito del análisis de datos y la redacción de informes. 

                                                           
25 Política de evaluación del PNUD, DP/2016/23 http://web.undp.org/evaluation/policy.shtml 
26 Según lo dispuesto en "Programme and Operations Policies and Procedures (POPP)", 
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-
e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
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 Conocimientos técnicos y experiencia en las áreas temáticas del PNUD, con requisitos concretos 
en función del enfoque de la evaluación, y en temas transversales, como la igualdad de género, 
el enfoque basado en los derechos y el desarrollo de capacidades. 

 Conocimiento de la situación y el contexto a nivel nacional o regional. 
 
Dependiendo del alcance y los recursos de la evaluación, así como de su complejidad, las unidades de 
los programas pueden optar por:  
 

(a) un evaluador individual, que puede ser nacional o internacional (lo que conllevará costos); 
(b) un equipo de evaluadores compuesto por expertos nacionales o internacionales;  
(c) una empresa que proporcione un equipo o un evaluador individual.  

 
Al contratar una evaluación a través de una empresa, el organismo encargado de la ejecución deberá 
revisar igualmente las cualificaciones de los miembros propuestos para el equipo a fin de asegurarse 
de que cumplen con los requisitos de la evaluación.  
 
Es recomendable que el equipo esté formado por dos evaluadores como mínimo, preferiblemente uno 
nacional y otro internacional. De esta forma, los miembros del equipo podrán comparar sus notas, 
comprobar la exactitud de la información recopilada y registrada, dividir las tareas para entrevistar a más 
personas y poner en común sus ideas. Además, los equipos de evaluación deben ser equilibrados, en la 
medida de lo posible, en lo que respecta a su composición por sexos y geográfica.  
 

 

Cuadro 6. Bases de datos de evaluadores disponibles27 

 Existen varias bases de datos de evaluadores disponibles en el seno del PNUD que pueden ofrecer 
evaluadores con experiencia en diferentes sectores, regiones y países. 
 

 Listas de evaluadores regionales 
 

Diversos centros de servicios regionales cuentan con bases de datos y listas de evaluadores a las 
que pueden acceder las unidades de los programas y emplearlas para buscar evaluadores. Estos 
instrumentos se actualizan de forma regular y, además, los puntos focales de evaluación regionales 
pueden intercambiar consejos y experiencias sobre cómo encontrar a los evaluadores adecuados. 
 

El Centro de Recursos de Evaluación 
 
La OEI ofrece una base de datos de expertos en evaluación a través del CRE (se requieren claves de 
inicio de sesión). Las unidades de los programas también pueden alimentar esta base de datos. Es 
posible realizar búsquedas en la base de datos por nombre, área temática, región y país, y también se 
pueden vincular los evaluadores con los trabajos de evaluación que hayan realizado para el PNUD. La 
base de datos no ha sido aprobada, de forma que las unidades de los programas deberán solicitar 
referencias. 
 
Del mismo modo, es posible realizar búsquedas de los evaluadores que no figuran en la base de 
datos principal con el objeto de utilizar una búsqueda general de todos los informes. Si han llevado 

                                                           
27 El CRE contiene una base de datos de evaluadores basada en referencias. No se trata de una lista de consultores 
totalmente aprobada. Los consultores que figuran en esta lista o bien fueron remitidos por los miembros del personal del 
PNUD que trabajan en la esfera del SyE, o bien formaron parte de un equipo que trabajó en una de las evaluaciones del 
PNUD. La OEI del PNUD no mantiene ningún acuerdo a largo plazo con ninguno de los consultores de la base de datos. Por 
consiguiente, la dependencia que lleve a cabo la contratación deberá aplicar la diligencia debida al seguir el proceso de 
contratación del PNUD. 
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a cabo evaluaciones para el PNUD y su trabajo se encuentra en el CRE, es posible localizar sus 
informes, junto con las puntuaciones de las revisiones de valoración de calidad de sus evaluaciones. 
 

Al realizar búsquedas en el CRE por región, país o área temática, también es posible encontrar 
expertos y evaluadores a los que se puede recurrir para las evaluaciones. 
 

 
Para garantizar la credibilidad y la funcionalidad de las evaluaciones, las unidades de los programas 
deben garantizar la independencia y la imparcialidad de los evaluadores, quienes deberán estar libres 
de cualquier conflicto de intereses. Los evaluadores no deben haber trabajado para el proyecto, el 
programa, el efecto o el MANUD que se esté evaluando, ni haber contribuido a estos, en ningún 
momento ni de ningún modo. Igualmente, los evaluadores no deberán encontrarse en una situación 
en la que exista la posibilidad de ser contratados en el futuro en la esfera que es objeto de la 
evaluación. En cualquiera de estos casos, los evaluadores no podrían ofrecer un análisis objetivo e 
imparcial del objeto de la evaluación.  
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Cuadro 7. Fuentes de conflictos de intereses en las evaluaciones  
 
Conflicto de intereses debido a intervenciones anteriores  
 
Las unidades del PNUD que encargan evaluaciones no podrán asignar consultores para la evaluación 
de MANUD, programas de los países, efectos, sectores y áreas temáticas en los que estos hayan 
participado anteriormente, ya sea con relación a su diseño, su ejecución, la toma de decisiones o la 
financiación. En virtud de este principio, los miembros del personal del PNUD, incluidos los asesores 
de los centros regionales y las dependencias de la sede, los funcionarios públicos o los empleados 
de ONG que puedan o hayan podido estar relacionadas de forma directa o indirecta con el programa 
o proyecto, no deberán formar parte del equipo de evaluación.  
 
En líneas generales, las unidades de los programas del PNUD deben considerar si la realización de 
múltiples misiones puede dar lugar a un conflicto de intereses. Muchos consultores y evaluadores 
llevan a cabo innumerables misiones para el PNUD y sus asociados en el transcurso de sus carreras 
profesionales. Estas tareas pueden incluir una combinación de funciones de evaluación y 
asesoramiento con múltiples organismos a diferentes niveles. Las unidades de los programas serán 
las encargadas de valorar si el hecho de que un consultor tenga una alta dependencia del trabajo 
en el PNUD puede imposibilitar la obtención de una evaluación imparcial. El CRE ofrece un historial 
de las evaluaciones realizadas por los evaluadores en los últimos años.  
 
Conflicto de intereses debido a una posible participación en el futuro  
 
Las unidades de los programas deben asegurarse de que los evaluadores no prestarán, en un futuro 
inmediato, ningún servicio (con o sin relación con el objeto de la evaluación) para la unidad del 
programa, del proyecto o del efecto que se esté evaluando. Los evaluadores no deberán participar 
posteriormente en la ejecución de un programa o proyecto que haya sido objeto de su evaluación. 
Del mismo modo, los evaluadores no deberán participar como diseñadores de las siguientes fases 
de los proyectos que hayan evaluado. 
 
Obligación de los evaluadores de revelar los posibles conflictos de intereses 
 
Los evaluadores deben informar al PNUD y a las partes interesadas acerca de cualquier conflicto de 
intereses potencial o real que exista. En el informe de evaluación se deben describir los posibles 
conflictos de intereses potenciales o reales, y es necesario indicar las medidas que se han puesto 
en práctica para mitigar sus consecuencias negativas. Si se descubre o surge un conflicto de 
intereses durante la evaluación, la organización deberá decidir si es necesario despedir al evaluador 
o poner fin a la evaluación.  
 

 
Es conveniente remitir el currículo de los posibles candidatos a las partes interesadas y los asociados 
en general antes de contratarlos. Esto ayudará a que no haya posibles conflictos de intereses ni 
objeciones a la selección. Se deben comprobar las referencias hablando con los compañeros y 
asociados que han trabajado con los candidatos antes de comprobar sus competencias como 
evaluadores. El CRE y las calificaciones de las valoraciones de calidad permiten comprobar una vez 
más la calidad de la labor de los evaluadores. 
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 Tercer paso. Gestión de una evaluación 
 
Pasos de la gestión de una evaluación 
 

 
 

 Sesión informativa para el equipo de evaluación 
 
Si bien los organismos encargados de la ejecución deben velar por la ausencia de interferencias en la 
puesta en práctica de las evaluaciones con el fin de salvaguardar su independencia, esto no significa 
que no se coopere, apoye u oriente al equipo de evaluación. Para que las evaluaciones resulten 
fructíferas, las unidades que las encargan deben prestar un nivel adecuado de cooperación y apoyo al 
equipo de evaluación.  
 
Algunas de las funciones de apoyo de la unidad del programa, el gerente de evaluación y el director 
del proyecto son las siguientes: 
 
 Presentar información al equipo de evaluación acerca del propósito y el alcance de esta, y 

explicar las expectativas del PNUD y de sus partes interesadas en lo que se refiere a los 
estándares necesarios para la calidad del proceso y los productos de evaluación. Lograr un 
entendimiento común respecto a los términos de referencia y los objetivos de la evaluación. 

 Proporcionar al equipo de evaluación las directrices pertinentes de la política de evaluación del 
PNUD, como los estándares de calidad para los informes de evaluación, las normas y estándares 
de evaluación del UNEG en el sistema de las Naciones Unidas y las directrices para el proceso de 
valoración de la calidad. En particular, los evaluadores deben entender que es obligatorio cumplir 
los principios éticos formulados en las directrices éticas del UNEG para los evaluadores, de modo 
que deberán firmar el código de conducta destinado a los evaluadores del sistema de las 
Naciones Unidas.28   

 Asegurarse de que los evaluadores disponen de toda la información. Si se enfrentan a alguna 
dificultad a la hora de obtener informaciones que son esenciales para llevar a cabo la evaluación, 
deberán prestarles el apoyo necesario.  

 Proporcionar información preliminar sobre los asociados, las partes interesadas y los 
beneficiarios al equipo de evaluación. Sin embargo, el equipo de evaluación será el responsable 
de decidir con quién se quiere reunir. El PNUD no puede interferir en su decisión, aunque puede 
formular otras sugerencias, y debe facilitar el acceso a los asociados, las partes interesadas y los 
beneficiarios.  

 Organizar una reunión inicial para presentar el equipo de evaluación al grupo de referencia de 
la evaluación y a otros asociados y partes interesadas, con el objeto de facilitar el primer 
contacto.  

 Contribuir a la organización de entrevistas, reuniones y visitas sobre el terreno. Las unidades 
de los programas deben favorecer los contactos y enviar cartas de solicitud de entrevistas cuando 
sea necesario para que tengan lugar las reuniones. 

                                                           
28 UNEG, Code of Conduct, junio de 2008, disponible en: http://www.uneval.org/document/detail/100 
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 Formular comentarios sobre el plan de trabajo y el informe inicial, y garantizar la calidad de 
estos, con una exhaustiva metodología de evaluación elaborada por el equipo de evaluación.   

 Garantizar la seguridad de los consultores, las partes interesadas y el personal de 
acompañamiento del PNUD, en especial en situaciones de crisis. Los miembros del equipo de 
evaluación deben haber superado los exámenes de seguridad pertinentes de las Naciones 
Unidas, deben conocer los protocolos de seguridad conexos y deben cumplir con ellos, lo que 
implica completar el curso de seguridad básica sobre el terreno II29 y el curso avanzado de 
seguridad sobre el terreno  del Departamento de Seguridad..30  

 
 Suministro de información de apoyo 

 
Una vez completadas las presentaciones iniciales y una vez proporcionada la información pertinente 
como se ha descrito, el equipo de evaluación pondrá en marcha una revisión de documentos de todos 
los informes y datos pertinentes. La unidad del programa será la encargada de proporcionar el 
material en el momento oportuno y se hará todo lo posible para acceder a los informes y los datos 
que falten antes del desarrollo del informe inicial y de la misión de recopilación de datos. 
 
A continuación, se presenta la información que recibirá el equipo de evaluación. 

 
 Informe inicial de la evaluación 

 
Los evaluadores empezarán el proceso de evaluación con una revisión de documentos y un análisis 
preliminar de la información disponible que haya suministrado el organismo encargado de la 
ejecución. Sobre la base de los términos de referencia, las reuniones iniciales con la unidad del 
programa del PNUD o el gerente de evaluación y la revisión de documentos, los evaluadores 
elaborarán un informe inicial. La descripción de lo que se está evaluando refleja la concepción de los 
evaluadores acerca del marco lógico o la teoría de cómo se supone que funcionará la iniciativa, lo que 
comprende las estrategias, las actividades, los productos y los efectos previstos, además de sus 
interrelaciones.  
 
El informe inicial brinda la oportunidad de aclarar diferentes cuestiones y conocer el objetivo y el 
alcance de la evaluación, por ejemplo, los requisitos en materia de recursos y los calendarios de la 
implementación. Es necesario solucionar todos los problemas o malentendidos que se descubran en 
esta fase, antes de llevar a cabo las misiones de recopilación de datos o sobre el terreno. 
 
La unidad que encarga la evaluación y las principales partes interesadas deben revisar y garantizar la 
calidad del informe inicial, y asegurarse de que se ajuste a los términos de referencia y los objetivos 
de la evaluación, así como a los debates mantenidos con el equipo de evaluación.  
 
  

                                                           
29 https://training.dss.un.org/course/category/1 
30 https://training.dss.un.org/course/category/2 

https://training.dss.un.org/course/category/1
https://training.dss.un.org/course/category/2
https://training.dss.un.org/course/category/2
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Cuadro 8. Contenido del informe inicial 
 

1. Antecedentes y contexto, que ilustran la concepción del proyecto o efecto que se va a evaluar. 
2. Objetivo, propósito y alcance de la evaluación. Una exposición clara de los objetivos de la 

evaluación y los principales aspectos o elementos de la iniciativa que se van a examinar.  
3. Criterios y preguntas de la evaluación. Los criterios que se emplearán en la evaluación para 

valorar el desempeño y las justificaciones. Será necesario incluir y acordar las partes 
interesadas con las que se celebrarán reuniones y las preguntas de las entrevistas, además de 
una propuesta de calendario para los lugares sobre el terreno y el número de estos. 

4. Análisis de la evaluabilidad. Consiste en un análisis de la evaluabilidad desde un punto de vista 
formal (productos, indicadores, bases de referencia y datos claros) y sustancial (identificación 
del problema abordado, teoría del cambio y marco de resultados), y las consecuencias de la 
metodología propuesta. 

5. Temas transversales. Se ofrecen detalles sobre la forma en que se evaluarán, se considerarán 
y se analizarán los temas transversales a lo largo de la evaluación. En la descripción, debe 
indicarse cómo se incorporarán las cuestiones de género en los métodos de recopilación y 
análisis de datos, de qué manera se garantizará el desglose por sexo y otras categorías 
pertinentes de los datos recopilados, y cómo se emplearán diversas fuentes de datos y 
procesos para lograr la inclusión de las diferentes partes interesadas, en especial de las 
personas más vulnerables, cuando proceda. 

6. Enfoque y metodología de la evaluación, donde se pondrán de relieve los modelos 
conceptuales adoptados con una descripción de los métodos de recopilación31, las fuentes y 
los enfoques de análisis de datos que se emplearán, además de las justificaciones pertinentes 
para su elección (cómo servirán de base para la evaluación) y sus limitaciones; las 
herramientas, los instrumentos y los protocolos de recopilación de datos; y el examen de la 
fiabilidad y la validez de la evaluación y el plan de muestreo, incluidas las justificaciones y 
limitaciones correspondientes.  

7. Matriz de evaluación. Presenta las preguntas clave de la evaluación y de qué modo se 
responderán dichas cuestiones por medio de los métodos seleccionados. 

8. Una versión revisada del calendario de los principales hitos, productos finales y 
responsabilidades, donde figurarán también las fases de la evaluación (recopilación de datos, 
análisis de datos y elaboración de informes).  

9. Información detallada sobre los requisitos en materia de recursos ligados a las actividades y 
los productos finales de la evaluación que figuran en el plan de trabajo. Debe incluir la 
asistencia específica que se requiere del PNUD, como la celebración de los acuerdos necesarios 
para visitar determinados lugares u oficinas sobre el terreno. 

10. Esquema del borrador del informe o del informe final, según lo dispuesto en las directrices 
y garantizando la calidad y la funcionalidad (como se describirá más adelante). El esquema 
del informe aceptado debe cumplir los objetivos de calidad recogidos en estas Directrices, así 
como los requisitos relativos a la valoración de calidad que figuran en el apartado 6. 

 
 

 Misión de evaluación y recopilación de datos 
 
Una vez que se haya aceptado el informe inicial, con una lista exhaustiva de las partes interesadas y 
los beneficiaros con los que se celebrarán entrevistas y reuniones, el PNUD deberá preparar un plan 
de reuniones de trabajo detallado, con el acuerdo del equipo de evaluación.  
 

                                                           
31 En el anexo 2 se presentan distintos métodos de recopilación de datos. 
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Para garantizar la independencia y la confidencialidad, el personal del PNUD no deberá participar en 
ninguna de las reuniones con las partes interesadas ni con los beneficiarios. Las entrevistas y las 
reuniones son confidenciales y, en los informes finales, no se deberá atribuir ninguna declaración o 
hallazgo a personas concretas. 
 
Después de las misiones sobre el terreno y antes de la redacción del informe de evaluación, el equipo 
de evaluación deberá informar a los equipos de gestión y de los proyectos o programas del PNUD de 
los hallazgos preliminares. También se deben organizar, siempre que sea posible, reuniones 
informativas con las partes interesadas clave y el grupo de referencia de la evaluación. Esto brinda la 
oportunidad de debatir acerca de los hallazgos preliminares y solucionar los posibles errores fácticos 
o malentendidos que existan antes de redactar el informe de evaluación. 
 

 Borrador del informe y proceso de revisión 
 
El gerente de evaluación es el responsable, en última instancia, de la calidad de la evaluación y debe 
prever la revisión de la pertinencia y la exactitud de los informes, así como su conformidad con los 
términos de referencia. Una vez presentado el primer borrador del informe de evaluación, el gerente 
de evaluación y el grupo de referencia de la evaluación deberán garantizar la calidad del informe y 
formular comentarios.  

El informe de evaluación se debe estructurar de manera lógica; debe exponer hallazgos, conclusiones, 
lecciones y recomendaciones basados en evidencias; y se debe presentar de manera que la 
información resulte accesible y comprensible.  

Los informes de evaluación de calidad son aquellos que:  
 

 cuentan con un resumen conciso (cuatro páginas como máximo); 
 están bien estructurados y son exhaustivos; 
 describen qué se está evaluando y por qué; 
 definen las preguntas de evaluación de interés para los usuarios; 
 definen los grupos destinatarios considerados en la evaluación y si se abordaron las 

necesidades de dichos grupos a través de la intervención; en caso de que no hayan sido 
abordadas, explican el porqué; 

 explican los pasos y procedimientos que se utilizaron para responder las preguntas; 
 presentan los hallazgos respaldados por pruebas creíbles en respuesta a las preguntas; 
 reconocen las limitaciones y restricciones existentes a la hora de llevar a cabo la evaluación; 
 extraen conclusiones de los hallazgos sobre la base de las pruebas; 
 proponen recomendaciones concretas y útiles a partir de las conclusiones; 
 se escriben teniendo en mente a los usuarios del informe y el uso que estos harán de la 

evaluación. 
 
Esquema normalizado de los informes de evaluación. En el anexo 1 se ofrece más información sobre 
el esquema normalizado de los informes de evaluación. En resumen, los contenidos mínimos de los 
informes de evaluación son los siguientes: 
 

1. Título y páginas iniciales, con datos sobre el proyecto, programa o efecto y sobre el equipo 
de evaluación. 

2. Datos informativos sobre el proyecto y la evaluación; título del proyecto, número en Atlas, 
presupuestos, fechas del proyecto y otros datos esenciales. 

3. Índice. 
4. Lista de siglas y abreviaturas. 
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5. Resumen. Un apartado autónomo de hasta cuatro páginas donde figuran los estándares de 
calidad y las calificaciones de la garantía de calidad. 

6. Introducción y sinopsis. ¿Qué se está evaluando y por qué? 
7. Descripción de la intervención que se está evaluando. Sirve de base para que los usuarios del 

informe comprendan el marco lógico y el resultado del análisis de la evaluabilidad, valoren las 
ventajas de la metodología de la evaluación y conozcan la posible aplicación de los resultados 
de la evaluación.   

8. Alcance y objetivos de la evaluación. El informe debe explicar de manera nítida el alcance, 
los objetivos principales y las preguntas fundamentales de la evaluación.  

9. Enfoque y métodos de la evaluación. En el informe de evaluación es necesario describir en 
profundidad los enfoques metodológicos, los métodos y los análisis seleccionados.   

10. Análisis de datos. En el informe se deben describir los procedimientos que se utilizan para 
analizar los datos recopilados con el objeto de responder las preguntas de la evaluación.  

11. Hallazgos y conclusiones. Los hallazgos de la evaluación deben basarse en el análisis de los 
datos recopilados, y deben extraerse conclusiones a partir de estos hallazgos. 

12. Recomendaciones. En el informe, debe figurar una cantidad razonable de recomendaciones 
prácticas y viables destinadas a los usuarios previstos del informe con relación a las acciones 
que se deben emprender o las decisiones que se deben tomar.  

13. Lecciones aprendidas. Según corresponda y conforme a lo dispuesto en los términos de 
referencia, el informe debe analizar las lecciones aprendidas a partir de la evaluación de la 
intervención.  

14. Anexos 
 

Al revisar el informe de evaluación, su estructura y su contenido, los gerentes de evaluación también 
pueden tomar en consideración los requisitos de las calificaciones de las valoraciones de calidad32 que 
utiliza la OEI para valorar la calidad de los informes de evaluación. Dichos requisitos se explican de 
forma detallada en el apartado 6.  
 
Las evaluaciones terminales y las revisiones de medio término del FMAM cuentan con sus propios 
requisitos en materia de elaboración de informes, los cuales están disponibles en sus directrices de 
evaluación33.  
 

 Proceso de revisión de las evaluaciones y proceso de solución de controversias 
 
Formulación de comentarios sobre el borrador del informe de evaluación  
 
El gerente de evaluación debe coordinar la recopilación de todos los comentarios, las preguntas y las 
solicitudes de aclaraciones en un único documento, el cual será remitido al equipo de evaluación 
dentro del plazo acordado. Pueden ser insumos, contribuciones y comentarios del PNUD, del grupo 
de referencia de la evaluación y de las partes interesadas externas.  
 
Los comentarios, las preguntas, las sugerencias y las solicitudes de aclaraciones sobre el borrador del 
informe de evaluación deberán recogerse en un documento de “registro de auditoría” de la 
evaluación, y no directamente en el borrador del informe. En caso de que se descubran errores 
factuales o enfoques malinterpretados, se deberá proporcionar la documentación necesaria para 
justificar los comentarios y las solicitudes. 
 

                                                           
32http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP-Quality-Assessment-System-for-Decentralized-
Evaluation.pdf 
33  http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef 

http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP-Quality-Assessment-System-for-Decentralized-Evaluation.pdf
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP-Quality-Assessment-System-for-Decentralized-Evaluation.pdf
http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP-Quality-Assessment-System-for-Decentralized-Evaluation.pdf
http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef
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El evaluador o el equipo de evaluación responderán a los comentarios a través del documento de 
registro de auditoría de la evaluación. Si existen discrepancias en torno a los hallazgos, deben 
documentarse a través del registro de auditoría de la evaluación y se debe intentar lograr un consenso. 
Si el PNUD sigue sin estar de acuerdo con los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones del 
informe de evaluación, esto debe indicarse de una manera clara en la respuesta de la administración, 
con razones que justifiquen esta discrepancia.  
 
El registro de auditoría de la evaluación no forma parte del informe de evaluación y no es un 
documento público, pero constituye una parte del proceso de finalización del informe de evaluación. 
El registro de auditoría de la evaluación no se debe incluir en el informe final ni se debe cargar en el 
CRE.  
 
En algunos casos, si la unidad que encarga la evaluación o las partes interesadas no están de acuerdo 
con uno de los hallazgos, es posible incluir una nota en el informe acerca de dicho desacuerdo.  
 
Tabla 3. Modelo de registro de auditoría 

 

Número de capítulo y 
de apartado 

Número de párrafo/ 
número de línea Comentarios 

Respuestas del 
equipo de evaluación 

o acciones 
emprendidas 

    
    

 
Las unidades de los programas no deben realizar ningún ajuste en los informes de evaluación, pero 
deben abordar los posibles desacuerdos que existan en materia de hallazgos, conclusiones o 
recomendaciones mediante la respuesta de la administración.  
 
Solución de controversias 
 
Con frecuencia, surgen controversias entre los evaluadores y las personas que son objeto de la 
evaluación. El registro de auditoría permite subrayar cuestiones de las evaluaciones y también permite 
al evaluador aportar más evidencias que respalden sus hallazgos.   
 
En caso de que persista un desacuerdo, el PNUD o el equipo de evaluación podrán dirigir sus 
preocupaciones a los coordinadores regionales de las evaluaciones. Es posible encontrar más datos 
sobre la solución de controversias de los distintos contratistas aquí34. 
 
 
 
  

                                                           
34 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individ
ual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Individual%20Contract_Individual%20Contract%20Policy.docx&action=default


 

 
 

 

31 

 

 

 

 

 
 

 

Cuarto paso. Uso de la  
evaluación: respuesta  
de la administración,  

intercambio de conocimientos  
y difusión 

 
 

  



 

 
 

 

32 

 Cuarto paso. Uso de la evaluación: respuesta de la administración, 
intercambio de conocimientos y difusión 

 

 Preparación de la respuesta de la administración para las evaluaciones 
descentralizadas 

 
¿Por qué se preparan las respuestas de la administración? 

A fin de lograr un uso eficaz de los hallazgos y las recomendaciones de las evaluaciones, y garantizar 
que se tomen en consideración diferentes acciones de seguimiento, todas las evaluaciones del PNUD 
deben elaborar respuestas de la administración para todas las recomendaciones. 

En las respuestas de la administración se deben detallar las acciones clave, indicando qué organismo 
o unidad es responsable de cada una de estas acciones y el plazo para su aplicación.  

Las sedes, la OEI y las direcciones regiones supervisan de cerca las respuestas de la administración y 
las acciones clave de seguimiento con el objeto de garantizar que se aprenden lecciones a partir de 
las evaluaciones.  La preparación de las respuestas de la administración no se debe concebir como una 
actividad puntual. El aprendizaje derivado del proceso de respuestas de la administración debe 
documentarse y reflejarse al diseñar un proyecto o programa nuevo, o al definir un efecto. El proceso 
de desarrollo de una respuesta de la administración para las evaluaciones terminales de los proyectos 
(en concreto para los proyectos completados) permite que las partes interesadas clave reflexionen 
sobre los resultados de los proyectos y extraigan lecciones que se puedan aplicar fuera de un proyecto 
particular en apoyo de otras actividades, proyectos o efectos de las unidades de los programas. 

Respuestas de la administración 

En primer lugar, las respuestas de la administración indican si la unidad del programa acepta las 
recomendaciones de la evaluación y de qué forma se encargará de ellas. Las unidades de los 
programas pueden aceptar de manera integral o parcial las recomendaciones, o rechazarlas. Cada una 
de las respuestas de la administración debe incluir una justificación respecto a la aceptación o el 
rechazo, e información sobre cómo se ocupará de la recomendación. 
 
 Aceptación integral: se acepta la totalidad de la recomendación y se buscarán acciones para 

cumplirla. 
 Aceptación parcial: se aceptan ciertos elementos de la recomendación. En la respuesta de la 

administración se deben describir los elementos con los que la administración está de acuerdo 
y aquellos con los que está en desacuerdo, e incluir los motivos por los que ciertas partes de 
las recomendaciones no son válidas. 

 Rechazo: la administración puede rechazar una recomendación, pero debe indicar por qué lo 
hace y el motivo por el que no llevará a cabo el seguimiento de la recomendación en el futuro 
(es decir, no es necesario añadir las acciones clave a la respuesta). 

 
Acciones clave 

En caso de que se acepten de manera integral o parcial las recomendaciones, es necesario incluir la 
correspondiente respuesta de la administración y las acciones clave de seguimiento. Las 
recomendaciones pueden contar con varias acciones clave para garantizar la aplicación de la 
recomendación de la evaluación. Es fundamental que las acciones clave cumplan las condiciones 
siguientes: 
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 Indicar con claridad la naturaleza de la acción y cómo responderán a las recomendaciones. 
 Especificar la parte (unidad u organización) que tiene la responsabilidad de ejecutar la acción 

clave y quien rendirá cuentas de su implementación. 
 Contar con plazos y calendarios concretos para su finalización. Lo ideal es que las acciones 

clave se completen en un plazo de 18 meses a partir de la evaluación. 
 La cantidad de acciones clave en las respuestas de la administración debe ser razonable para 

lograr la ejecución, el monitoreo y la supervisión. 
 
Las respuestas de la administración y las acciones clave de seguimiento para las recomendaciones de 
la evaluación se deben debatir y consensuar en las juntas de los proyectos (si procede). Si el PNUD o 
su asociado para la ejecución no están de acuerdo con una recomendación, también pueden indicarlo 
en la respuesta de la administración, de modo que no será necesario añadir acciones clave de 
seguimiento.  
 
Es necesario acordar las respuestas de la administración y las acciones clave e introducirlas en el CRE 
en un plazo de seis semanas a partir de la finalización del informe de evaluación. En los anexos, se 
incluye un modelo de respuesta de la administración. 

Es fundamental que en los términos de referencia de la evaluación se soliciten expresamente 
recomendaciones específicas y se prevea un seguimiento y una ejecución efectivos. Al mismo tiempo, 
en los términos de referencia se debe solicitar una cantidad viable y realista de recomendaciones que 
se puedan ejecutar y gestionar. 
 

 
En los términos de referencia, es posible establecer una cantidad límite de recomendaciones (entre 
7 y 10) y, al revisar los borradores de los informes, los evaluadores deben considerar la posibilidad 
de agrupar las recomendaciones en secciones generales para asegurarse de ello.  
 
Si existe una gran cantidad de recomendaciones, será difícil ponerlas en práctica y gestionarlas, y 
se ejercerá una presión considerable sobre los recursos para llevar a cabo las tareas siguientes: a) 
desarrollar las respuestas de la administración y las acciones clave; b) introducir las 
recomendaciones, las respuestas de la administración y las acciones clave en el CRE; y c) completar 
el seguimiento y los informes sobre la implementación de las respuestas de la administración y las 
acciones clave. 
 

 
Respuestas de la administración en proyectos conjuntos 

En el caso de los proyectos conjuntos y las evaluaciones de los MANUD, el PNUD debe cooperar con 
los asociados de los proyectos y coordinarse con ellos a la hora de desarrollar las respuestas de la 
administración y las acciones clave. Las unidades de los programas del PNUD solo son responsables 
de las recomendaciones dirigidas a ellas y deben desarrollar respuestas de la administración y acciones 
clave únicamente para estas. 
 
Seguimiento de la ejecución 

Los especialistas, oficiales o puntos focales de SyE son los responsables del seguimiento de la ejecución 
de las acciones clave y de la presentación de informes acerca de los logros a través del CRE. Estas 
tareas se deben llevar a cabo de manera trimestral y el CRE deberá actualizarse de acuerdo con la 
documentación de apoyo, cuando corresponda. Las direcciones regionales también supervisan y 
vigilan la ejecución, y realizarán el seguimiento con las unidades de los programas. Es posible emplear 
el CRE para monitorear la implementación de los compromisos ligados a las respuestas de la 
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administración y las acciones clave. La OEI ofrece datos sobre las respuestas de la administración en 
su informe anual sobre evaluación, por ejemplo, la cantidad de respuestas de la administración y 
acciones clave que se han completado, las que se han puesto en marcha, aquellas cuyo plazo ha 
vencido o las que ya no se consideran aplicables.   
 
La preparación de las respuestas de la administración no se debe concebir como una actividad puntual. 
El aprendizaje derivado del proceso de respuestas de la administración debe documentarse y 
reflejarse al diseñar un proyecto o programa nuevo, o al definir un efecto. El proceso de desarrollo de 
una respuesta de la administración para las evaluaciones terminales de los proyectos permite que las 
partes interesadas clave reflexionen sobre los resultados de los mismos y extraigan lecciones que se 
puedan aplicar fuera de un proyecto en particular. También contribuye a la rendición de cuentas del 
PNUD, que debe contar con capacidad de respuesta a los hallazgos de la evaluación y responsabilizarse 
de las acciones de seguimiento. Por consiguiente, de conformidad con la política de evaluación, las 
respuestas de la administración son obligatorias para todas las evaluaciones, independientemente de 
la situación de la iniciativa evaluada. En los anexos, se incluye un modelo de respuesta de la 
administración. 
 

 Publicación del informe final de evaluación 
 
Todos los planes e informes de evaluación se deben cargar en el CRE35. El CRE es un sitio de 
información abierta al que todas las personas pueden acceder para ver los planes de evaluación y las 
evaluaciones. Para algunas de las informaciones recogidas en el CRE que son solo para uso interno del 
PNUD, la OEI debe facilitar el acceso correspondiente. Las unidades de los programas pueden nombrar 
a varios puntos focales para el CRE, quienes tendrán diferentes permisos en el sitio para cargar los 
distintos datos y acceder a estos con fines de supervisión. 
 
Es necesario disponer de acceso para cargar planes de evaluación, términos de referencia y 
evaluaciones. Por lo general, los puntos focales, especialistas u oficiales de SyE disponen de este nivel 
de acceso y pueden acceder al CRE utilizando su correo electrónico y su contraseña del PNUD. 
 
Para las evaluaciones finalizadas solo se deben cargar los documentos siguientes: 
 

 Los términos de referencia finales de la evaluación, que se cargan en un plazo de dos 
semanas a partir de su finalización; 

 El informe final de evaluación, que se carga en un plazo de dos semanas después de aceptar 
y finalizar el informe;  

 Los anexos complementarios, que se cargan con el informe de evaluación si no forman parte 
del informe principal. 

 
No es necesario cargar ningún otro documento. Las unidades de los programas deben recordar que el 
sitio del CRE está abierto al público y, por tanto, solo se deben cargar las versiones finales de los 
documentos. Los documentos no deben contener comentarios ni control de cambios y lo ideal es 
cargarlos como archivos pdf, aunque los documentos de Word también son válidos. 
 
No se deben subir los registros de auditoría de las evaluaciones al CRE. Tampoco se deben cargar en 
el CRE los informes iniciales por separado, sino que deben formar parte del informe final o de los 
anexos.  

                                                           
35 https://erc.undp.org/ 
 

https://erc.undp.org/
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Una vez completada y cargada la evaluación, será necesario actualizar otros datos introducidos 
anteriormente, como la fecha de finalización, los gastos de la evaluación y los nombres y las funciones 
de los miembros del equipo de evaluación. Existe más información disponible en las directrices del 
CRE36. 
 

Recomendaciones, respuestas de la administración y acciones clave 
 

La información siguiente también se debe actualizar en el CRE dentro de los plazos indicados a 
continuación: 
 

 Las recomendaciones de la evaluación destinadas al PNUD se introducen en el CRE una vez 
cargado el informe final (en un plazo de dos semanas a partir de la finalización); 

 Las respuestas de la administración de la evaluación se introducen en el CRE en un plazo de 
seis semanas tras la recepción del informe final de la evaluación; 

 Las acciones clave de la evaluación se introducen en el CRE junto con las respuestas de la 
administración. 

 

Las recomendaciones se introducen en el CRE de manera individual, lo que significa que no se deben 
copiar y pegar juntas como una sola recomendación. Los informes y el seguimiento de las diferentes 
recomendaciones, respuestas de la administración y acciones clave se realizan por separado, de 
manera que es necesario introducirlas de una en una. En caso de que en los términos de referencia se 
solicite al equipo de evaluación que extraiga las lecciones aprendidas, estas también se deberán 
introducir en el CRE. Existe una página independiente disponible para esta información.  
 

Lista de verificación al finalizar la evaluación 

El proceso que se describe a continuación comprende las funciones y responsabilidades de las 
unidades de los programas, así como los plazos previstos para la finalización. 
 
Tabla 4. Lista de verificación del proceso de evaluación 

PASO ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABILIDAD 

PR
IM

ER
O

 

Comprobación de la 
evaluabilidad 

Seis meses antes de la fecha de 
inicio propuesta 

 Solicitante de la evaluación 
 Gerente de evaluación 
 Especialista, oficial o punto focal de 

SyE 

SE
G

U
N

DO
 

Borrador de los 
términos de 
referencia 

Tres meses antes de la fecha de 
inicio propuesta 

 Solicitante de la evaluación 
 Gerente de evaluación 
 Especialista, oficial o punto focal de 

SyE  
 Grupo de referencia de la evaluación 

Términos de 
referencia finales 

Se cargan en el CRE dos semanas 
después de la finalización de los 
términos de referencia 

 Especialista, oficial o punto focal de 
SyE  

Contratación del 
equipo de evaluación 

Un mes antes de la fecha de inicio 
propuesta 

 Solicitante de la evaluación 
 Gerente de evaluación 
 Especialista, oficial o punto focal de 

SyE 
 Equipo de operaciones 

                                                           
36 https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-User-Guide.pdf 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-User-Guide.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-User-Guide.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-User-Guide.pdf
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PASO ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABILIDAD 

TE
RC

ER
O

 

Revisión del informe 
inicial 

Conforme a los términos de 
referencia (entre 2 y 4 semanas 
después de la firma del contrato) 

 Solicitante de la evaluación 
 Gerente de evaluación 
 Especialista, oficial o punto focal de 

SyE  
 Grupo de referencia de la evaluación 

Recopilación de datos 
y visitas sobre el 
terreno 

Conforme a los términos de 
referencia y los informes iniciales  Equipo de evaluación 

Revisión del borrador 
del informe 

Inmediatamente después de su 
recepción conforme a los 
términos de referencia y los 
informes iniciales 

 Solicitante de la evaluación 
 Gerente de evaluación 
 Especialista, oficial o punto focal de 

SyE  
 Grupo de referencia de la evaluación 

Informe de auditoría y 
comentarios 

Conforme a los términos de 
referencia y los informes iniciales  Equipo de evaluación 

Terminación del 
informe final 

Conforme a los términos de 
referencia y los informes iniciales  Equipo de evaluación 

Carga del informe 
final en el CRE 

Se carga en el CRE en un plazo de 
dos semanas a partir de la 
recepción 

 Especialista, oficial o punto focal de 
SyE  

Respuesta de la 
administración y 
acciones clave 

Evaluaciones de proyectos y 
efectos: en las cuatro semanas 
siguientes a la presentación del 
informe final 
Evaluaciones del PNUD: dentro de 
los dos meses siguientes a la 
presentación del informe final37 

 Gerente de evaluación  
 Grupo de referencia de la evaluación 

Respuesta final de la 
administración 

Se carga en el CRE en un plazo de 
seis semanas tras la recepción del 
informe final de la evaluación 
Evaluaciones del PNUD: dentro de 
los dos meses siguientes a la 
presentación del informe final38 

 Especialista, oficial o punto focal de 
SyE 

CU
AR

TO
 

Seguimiento 
trimestral de las 
acciones clave 

Se actualiza el CRE al final de cada 
trimestre 

 Gerente de evaluación 
 Especialista, oficial o punto focal de 

SyE sobre la base de los insumos 
facilitados por las unidades de los 
programas 

Cierre de la respuesta 
de la administración y 
las acciones clave 

Cuando se completan todas las 
acciones previstas o después de 
cinco años 

• Especialista, oficial o punto focal de 
SyE 

Las unidades de los programas pueden establecer calendarios y plazos para cada etapa. Sin embargo, 
las fechas anteriores relativas a la finalización y la carga en el CRE son invariables.  

                                                           
37 Las directrices del UNEG de 2012, UNEG Guidance on Preparing Management Responses to UNDAF Evaluations, 
establecen un generoso plazo de dos meses para finalizar las respuestas de la administración.  
38 Las directrices del UNEG de 2012, UNEG Guidance on Preparing Management Responses to UNDAF Evaluations, 
establecen un generoso plazo de dos meses para finalizar las respuestas de la administración.  

http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
http://www.unevaluation.org/document/detail/1212
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Anexo 1. Modelo de los términos de referencia de una evaluación 
Los términos de referencia deben englobar al menos los elementos que se describen a continuación.  
 
1. Antecedentes y contexto  
 
El apartado de antecedentes explica qué se está evaluando y define los principales factores sociales, 
económicos, políticos, geográficos y demográficos del contexto en que se lleva a cabo la evaluación y 
que repercuten directamente en ella. Esta descripción debe ser específica y concisa (una página como 
máximo) y debe subrayar solo aquellas cuestiones que resulten más relevantes para la evaluación. A 
continuación, se presentan los principales descriptores de los antecedentes y el contexto que se deben 
incluir: 
 
 La descripción de la intervención (efecto, proyecto, programa, grupo de proyectos, temas y 

asistencia de apoyo) que se esté evaluando. 
 El nombre de la intervención (p. ej., el nombre del proyecto), el propósito y los objetivos, así 

como cuándo y cómo se puso en marcha, quiénes son los beneficiarios previstos y qué efectos o 
productos se espera conseguir, además de la duración de la intervención y el estado de su 
ejecución dentro de ese plazo. 

 La escala y la complejidad de la intervención, por ejemplo, la cantidad de componentes, si hay 
más de uno, y el volumen y la descripción de la población a la que pretende beneficiar cada 
componente, ya sea de forma directa o indirecta. 

 El contexto geográfico y las fronteras, como la región, el país, el entorno y las dificultades, si 
procede. 

 El total de los recursos de todas las fuentes que son necesarios para la intervención, incluidos los 
recursos humanos y los presupuestos que comprenden las contribuciones del PNUD, los 
donantes y otras partes, y los gastos totales. 

 Los principales asociados que participan en la intervención, por ejemplo, los asociados y los 
organismos encargados de la ejecución, otras partes interesadas clave, junto con las 
preocupaciones de su interés y la pertinencia de la evaluación. 

 Los cambios que se han observado desde el inicio de la ejecución y los factores favorables. 
 Las vinculaciones con aspectos transversales pertinentes como los grupos vulnerables, el género, 

los derechos humanos, etc. 
 De qué modo encaja el tema de evaluación en las estrategias y prioridades del Gobierno asociado; 

los objetivos en materia de desarrollo en el plano internacional, regional o nacional; las 
estrategias y los marcos; los ODS, las prioridades y los objetivos institucionales del PNUD; y los 
programas mundiales, regionales o nacionales del PNUD, según corresponda.  

 Las principales características de las economías y las políticas económicas internacionales, 
regionales y nacionales que sean pertinentes para la evaluación.  

 La descripción de cómo encaja esta evaluación en el contexto de las otras evaluaciones en curso, 
de las evaluaciones anteriores y del ciclo de evaluación.  

 
Se debe incluir más información pormenorizada sobre los antecedentes y el contexto (p. ej., la 
propuesta de financiación inicial, los planes estratégicos, el marco lógico o la teoría del cambio, los 
planes de seguimiento y los indicadores) o hacer referencia a esta en los anexos por medio de enlaces 
a Internet u otros medios de comunicación.  
 
  



 

 
 

 

39 

La información básica del proyecto también se puede añadir mediante una tabla con el formato 
siguiente: 
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO O EFECTO 

Título del proyecto o efecto  

ID de Atlas  

Efecto y producto institucionales   

País  

Región  

Fecha de la firma del documento 
del proyecto 

 

Fechas del proyecto 
Inicio Finalización prevista 

  

Presupuesto del proyecto  

Gasto del proyecto en el 
momento de la evaluación 

 

Fuente de financiación  

Parte encargada de la ejecución39  
 
2. Propósito, alcance y objetivos de la evaluación 
 
En el apartado relativo al propósito de los términos de referencia se explica por qué se lleva a cabo la 
evaluación, quiénes utilizarán o aplicarán sus resultados, y de qué manera lo harán. En el propósito se 
deben incluir algunos datos sobre los antecedentes y la justificación acerca de por qué es necesaria la 
evaluación en esos momentos y cómo encaja la evaluación en el plan de evaluación de la unidad del 
programa. Una exposición clara del propósito sentará las bases para lograr una evaluación 
correctamente diseñada.  
 
En el alcance y los objetivos de la evaluación se debe indicar e incluir lo siguiente:  
 
 ¿Qué aspectos de la intervención debe abarcar la evaluación? Pueden ser los plazos, la fase 

de ejecución, la zona geográfica, los grupos destinatarios que se deberán tener en cuenta y, si 
procede, los proyectos (productos) que se incluirán.  

 ¿Cuáles son las principales cuestiones de interés para los usuarios que se deben abordar en la 
evaluación o los objetivos que esta debe lograr?   

 
Se trata de las cuestiones directamente relacionadas con las preguntas a las que la evaluación debe 
dar respuesta, de modo que los usuarios tengan la información que necesitan para las decisiones o 
acciones pendientes. Las cuestiones pueden estar ligadas a la pertinencia, la eficiencia, la eficacia o la 
sostenibilidad de las intervenciones. Además, las evaluaciones del PNUD deben abordar la forma en 
que la intervención tratará de fortalecer la aplicación del enfoque basado en los derechos y de 
incorporar la perspectiva de género en las iniciativas de desarrollo. 
 
  

                                                           
39 Se trata de la entidad que asume la responsabilidad general respecto a la ejecución del proyecto (adjudicación), el uso 
eficaz de los recursos y la entrega de los productos indicados en el documento del proyecto y el plan de trabajo firmados. 
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3. Criterios de evaluación y preguntas orientativas clave  
 
Las preguntas de evaluación determinan la información que producirá la evaluación. En este apartado, 
se proponen las preguntas cuya respuesta proporcionará a los usuarios previstos de la evaluación la 
información que buscan para tomar decisiones, emprender acciones o ampliar sus conocimientos. Las 
preguntas se deben agrupar en función de los cuatro criterios de evaluación del CAD de la OCDE: a) 
pertinencia; b) eficacia; c) eficiencia; y d) sostenibilidad (u otros criterios utilizados).   
 
Las definiciones generales de los criterios del CAD de la OCDE no contemplan las dimensiones de los 
derechos humanos y el género, de manera que dichas dimensiones deben incorporarse en los criterios 
de evaluación elegidos (véase la tabla 10 de la página 77 del documento Integrating Human Rights 
and Gender Equality in Evaluations). 
 

Preguntas modelo para las evaluaciones de MANUD 
 
Pertinencia 

• ¿En qué medida se adecua el MANUD a las necesidades y prioridades en materia de desarrollo 
nacional, y debería contemplarse la posibilidad de ajustar la ejecución del MANUD a fin de 
mantener la coherencia con los ODS?  

• ¿El diseño del MANUD aborda correctamente las necesidades de los grupos más vulnerables 
del país?  

• ¿Qué grado de capacidad de respuesta tiene el MANUD en lo que respecta a la evolución del 
entorno del país a nivel nacional y subnacional, y cómo se debería adaptar a este tipo de 
cambios?  
 

Eficacia 
• ¿Se encuentra el MANUD en una posición adecuada para lograr los resultados previstos 

(intencionados e inesperados, ya sean positivos o negativos)? 
• ¿De qué forma se incorporaron los principios relativos a la programación de las Naciones 

Unidas al diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del MANUD?  
• ¿En qué medida han sido capaces las Naciones Unidas de formar y mantener asociaciones con 

otros agentes del desarrollo, como organizaciones bilaterales y multilaterales, organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado, con el objeto de obtener resultados? 
 

Eficiencia  
• ¿En qué medida y de qué modo las Naciones Unidas han movilizado y utilizado sus recursos 

(humanos, técnicos y financieros) y han mejorado las sinergias interinstitucionales para lograr 
los resultados previstos en el ciclo actual del MANUD? 

• ¿Hasta qué punto ha aumentado el MANUD las sinergias entre los programas de los distintos 
organismos de las Naciones Unidas? 
 

Sostenibilidad 
• ¿Qué probabilidades hay de que los beneficios derivados del MANUD anterior y del MANUD 

actual se perpetúen a nivel nacional y subnacional al mostrar el Gobierno una apropiación, un 
compromiso y una voluntad adecuados? 

• Habida cuenta del pasado, el presente y el futuro, ¿está el MANUD correctamente diseñado 
para conservar su validez en vista de la constante evolución del entorno? 

 
 
  

http://unevaluation.org/document/detail/1616
http://unevaluation.org/document/detail/1616
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Preguntas modelo para las evaluaciones de efectos 
 
Pertinencia 
 ¿Se ajusta la iniciativa al mandato del PNUD, las prioridades nacionales y los requisitos de las 

mujeres y los hombres a los que está dirigida? 
 ¿Qué grado de pertinencia reviste el apoyo del PNUD para el logro de los ODS en el país? 
 ¿Adoptó el PNUD enfoques que tienen en cuenta las cuestiones de género, basados en los 

derechos humanos y sensibles a los conflictos?  
 ¿En qué medida el compromiso del PNUD constituye un reflejo de los aspectos estratégicos, 

por ejemplo, la función del PNUD en un determinado contexto de desarrollo y su ventaja 
comparativa? 

 ¿Eligió el PNUD un método de ejecución apropiado para el contexto de desarrollo en cuestión? 
 ¿En qué medida la teoría del cambio presentada en el modelo de efectos fue una visión 

pertinente y adecuada en la que fundamentar las iniciativas? 
 

Eficacia 
 ¿En qué medida se ha avanzado hacia el logro de los efectos? ¿Cuál ha sido la contribución del 

PNUD al cambio observado? 
 ¿Cuáles han sido los principales resultados y cambios logrados? ¿De qué forma la obtención 

de los productos del programa en el país ha propiciado el avance hacia el logro de los efectos?  
 ¿Se ha logrado algún resultado inesperado en lo que respecta a los efectos al margen de los 

efectos previstos? 
 ¿En qué medida ha mejorado el PNUD las capacidades de los asociados nacionales en la 

ejecución a la hora de promover las cuestiones ambientales, como el cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres? 

 ¿Ha establecido el PNUD asociaciones con la sociedad civil y las comunidades locales con el fin 
de fomentar la sensibilización respecto al medio ambiente y el riesgo de desastres en el país? 

 ¿Los efectos y los productos obtenidos han dado lugar a resultados en materia de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres? 

 ¿En qué medida han salido beneficiados los grupos marginados?  
 ¿Cuál ha sido la contribución de la cooperación triangular, la cooperación Sur-Sur y la gestión 

de los conocimientos a los resultados logrados? 
 ¿Cuáles son las áreas programáticas más pertinentes y estratégicas que el PNUD debería 

ampliar o considerar en el futuro? 
 
Eficiencia 
 ¿Se han obtenido los productos del programa o del proyecto a partir de un uso económico de 

los recursos? 
 ¿Se obtuvieron productos de calidad de manera puntual en el programa del país? 
 ¿Cuál fue la contribución de las modalidades de asociación al logro de los productos del 

programa en el país? 
 ¿Los sistemas de seguimiento proporcionaron a la administración un flujo de datos que le 

permitió conocer la situación y ajustar la ejecución en consonancia? 
 ¿En qué medida promovió el PNUD la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, 

los derechos humanos y el desarrollo humano durante la obtención de los productos del 
programa en el país? 

 ¿Han afectado las prácticas, las políticas, los procesos y las capacidades de toma de decisiones 
del PNUD al logro de los efectos del programa en el país? 

 ¿Colaboró el PNUD con los beneficiarios, los asociados en la ejecución, otros organismos de 
las Naciones Unidas y las contrapartes nacionales, y se coordinó con estos para lograr 
resultados en lo que a efectos se refiere? 
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Sostenibilidad 
 ¿Estableció el PNUD mecanismos para garantizar la sostenibilidad de los efectos del programa 

en el país? 
 ¿Cuentan los asociados nacionales con las capacidades institucionales necesarias, incluidas las 

estrategias de sostenibilidad, para mantener los resultados en la esfera de los efectos? 
 ¿Existen marcos normativos y reglamentarios en vigor que contribuyan a mantener los 

beneficios? 
 ¿En qué medida se han comprometido los asociados a prestar un apoyo continuado (en 

materia de financiación, personal, aspiraciones, etc.)? 
 ¿Existen mecanismos, procedimientos y políticas para que las principales partes interesadas 

sigan trabajando en los resultados logrados en el ámbito de la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres, los derechos humanos y el desarrollo humano? 

 ¿Existen asociaciones con otras instituciones nacionales, ONG, organismos de las Naciones 
Unidas, el sector privado y asociados para el desarrollo que permitan conservar los resultados 
logrados? 

 
 

Preguntas modelo para las evaluaciones de proyectos 
 
Pertinencia:  
 
 ¿Se ajustó el proyecto a las prioridades nacionales en materia de desarrollo, los productos 

y efectos del programa del país, el Plan Estratégico del PNUD y los ODS? 
 ¿Cuál fue la contribución del proyecto a la teoría del cambio para el efecto pertinente del 

programa en el país? 
 ¿Se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas en otros proyectos pertinentes al diseñar 

el proyecto? 
 Durante los procesos de diseño del proyecto, ¿se tomaron en consideración las perspectivas 

de aquellas personas que podrían influir en los efectos y de aquellas que podrían contribuir 
con información u otros recursos al logro de los resultados indicados? 

 ¿Contribuye el proyecto a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el 
enfoque basado en los derechos humanos?  

 ¿Ha tenido el proyecto una capacidad de respuesta adecuada a los cambios políticos, 
jurídicos, económicos, institucionales, etc. del país? 

 
Eficacia 
 
 ¿Cuál fue la contribución del proyecto a los efectos y los productos del programa del país, 

los ODS, el Plan Estratégico del PNUD y las prioridades nacionales en materia de desarrollo? 
 ¿En qué medida se lograron los productos del proyecto?  
 ¿Qué factores contribuyeron o perjudicaron al logro de los productos o efectos previstos 

en el programa del país? 
 ¿Fue adecuada y eficaz la estrategia de asociación del PNUD? 
 ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o a la ineficacia? 
 ¿En qué áreas registró el proyecto los mayores logros? ¿Cuáles fueron los factores 

favorables y por qué? ¿De qué forma puede el proyecto seguir desarrollando o ampliando 
estos logros? 

 ¿En qué áreas registró el proyecto menos logros? ¿Cuáles fueron los factores limitadores y 
por qué? ¿Cómo sería posible o fue posible superarlos? 
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 ¿Qué otras estrategias, en caso de que existan, habrían sido más eficaces a la hora de lograr 
los objetivos del proyecto? 

 ¿Los objetivos y productos del proyecto están claros y son prácticos y viables dentro de su 
ámbito? 

 ¿Cuál ha sido la participación de las partes interesadas en la ejecución del proyecto? 
 ¿Son participativos los procesos de gestión y ejecución del proyecto y contribuye dicha 

participación al logro de sus objetivos?  
 ¿Ha sido adecuada la capacidad de respuesta del proyecto a las necesidades de los grupos 

nacionales y a los cambios en las prioridades de los asociados? 
 ¿Ha contribuido el proyecto a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y 

la realización de los derechos humanos? 
 
Eficiencia 
 
 ¿Qué grado de eficiencia mostró la estructura definida para la gestión del proyecto en el 

documento del proyecto a la hora de conseguir los resultados previstos? 
 ¿Qué nivel de eficiencia y rentabilidad presentaron la estrategia de ejecución y la puesta en 

práctica del proyecto del PNUD? 
 ¿En qué medida se utilizaron de forma económica los recursos financieros y humanos? ¿Se 

asignaron los recursos (fondos, recursos humanos, tiempo, conocimientos especializados, 
etc.) de manera estratégica para lograr los efectos? 

 ¿En qué medida se emplearon los recursos de una forma eficiente? ¿Fueron rentables las 
actividades que se llevaron a cabo en apoyo de la estrategia?  

 ¿Se proporcionaron los fondos y se ejecutaron las actividades del proyecto de manera 
oportuna?  

 ¿Garantizaron los sistemas de SyE empleados por el PNUD la eficacia y la eficiencia de la 
gestión del proyecto? 

 
Sostenibilidad 
 
 ¿Existe algún riesgo financiero que pueda poner en peligro la sostenibilidad de los 

productos del proyecto? 
 ¿En qué medida habrá recursos financieros y económicos disponibles para mantener los 

beneficios logrados mediante el proyecto? 
 ¿Existe algún riesgo social o político que pueda poner en peligro la sostenibilidad de los 

productos del proyecto y las contribuciones de este a los productos y efectos del programa 
del país? 

 ¿Los marcos jurídicos, las políticas y los procesos y estructuras de gobernabilidad a los que 
está sujeto el funcionamiento del proyecto conllevan riesgos que podrían poner en peligro 
la sostenibilidad de los beneficios del proyecto? 

 ¿En qué medida representaron las acciones del PNUD una amenaza ambiental para la 
sostenibilidad de los productos del proyecto? 

 ¿Qué riesgo existe de que el grado de apropiación de las partes interesadas sea insuficiente 
para mantener los beneficios del proyecto? 

 ¿Existen mecanismos, procedimientos y políticas para que las principales partes interesadas 
sigan trabajando en los resultados logrados en el ámbito de la igualdad de género, el 
empoderamiento de las mujeres, los derechos humanos y el desarrollo humano? 

 ¿Cuál es el grado de apoyo de las partes interesadas a los objetivos a largo plazo del 
proyecto? 

 ¿Ha documentado el equipo del proyecto las lecciones aprendidas de manera continuada y 
se las ha remitido a las partes pertinentes que podrían extraer enseñanzas del proyecto?  
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 ¿Cuentan las intervenciones del PNUD con estrategias de salida correctamente diseñadas y 
planificadas? 

 ¿Qué se podría hacer para reforzar las estrategias de salida y la sostenibilidad? 
 

 
Preguntas modelo sobre los temas transversales de las evaluaciones 
 
Derechos humanos 
 
 ¿En qué medida se han beneficiado de la labor del PNUD en el país las personas pobres, la 

población indígena, las personas con discapacidades físicas, las mujeres y otros grupos 
desfavorecidos y marginados? 

 
Igualdad de género 
 
 ¿En qué medida se ha tenido en cuenta la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en el diseño, la ejecución y el seguimiento del proyecto?  
 ¿Son representativos de la realidad los datos del indicador de género de este proyecto? 
 ¿En qué medida ha promovido el proyecto cambios positivos en las esferas de la igualdad 

de género y el empoderamiento de las mujeres? ¿Hubo algún efecto inesperado?  
 
Las preguntas orientativas de la evaluación se deben definir en los términos de referencia y el equipo 
de evaluación se encargará de ultimarlas con el acuerdo de las partes interesadas en la evaluación del 
PNUD. 
 
4. Metodología 
 
En los términos de referencia, es posible proponer un enfoque y un método generales para llevar a 
cabo la evaluación, así como las fuentes de datos y las herramientas que probablemente proporcionen 
las respuestas más fiables y válidas a las preguntas de la evaluación dentro de los límites de los 
recursos. Sin embargo, las decisiones finales acerca del diseño y los métodos concretos para la 
evaluación se deben tomar a partir de las consultas llevadas a cabo entre la unidad del programa, los 
evaluadores y las partes interesadas clave acerca de qué es apropiado y viable para cumplir el 
propósito y los objetivos de la evaluación y para responder a las preguntas de esta, dadas las 
limitaciones de presupuesto, tiempo y datos.  
 
Los enfoques metodológicos pueden ser algunos de los siguientes o todos ellos: 
 
 La evaluación debe emplear una combinación de métodos e instrumentos de evaluación tanto 

cualitativos como cuantitativos. 
 Revisión de toda la documentación pertinente. Este proceso engloba la revisión de los 

siguientes aspectos, entre otros:  
o documento del proyecto (acuerdo de contribución);  
o teoría del cambio y marco de resultados; 
o informes de garantía de calidad del programa y del proyecto; 
o planes de trabajo anuales;  
o diseños de actividades;  
o informes trimestrales y anuales consolidados;  
o informe de seguimiento basado en los resultados;  
o aspectos destacados de las reuniones de la junta del proyecto;  
o informes de seguimiento técnico o financiero. 
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 Entrevistas semiestructuradas con las principales partes interesadas, como contrapartes 
gubernamentales clave, miembros de la comunidad de donantes, representantes de 
organizaciones clave de la sociedad civil, miembros del equipo de las Naciones Unidas en el 
país y asociados en la implementación. 

o Desarrollo de las preguntas de la evaluación, elaboradas en torno a la pertinencia, la 
eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad, y diseñadas para las distintas partes 
interesadas con las que se llevarán a cabo entrevistas. 

o Debates con grupos de discusión e informantes clave, con la participación de hombres 
y mujeres, beneficiarios y partes interesadas. 

o Todas las entrevistas se deben llevar a cabo en total confianza y anonimato. El informe 
final de evaluación no debe asignar comentarios concretos a ninguna persona en 
particular. 

 Encuestas y cuestionarios con participantes de los programas para el desarrollo y miembros 
del equipo de las Naciones Unidas en el país, y encuestas y cuestionarios donde participen las 
partes interesadas a nivel estratégico y programático. 

 Visitas sobre el terreno y validación in situ de las intervenciones y los productos tangibles 
clave. 

 Se espera que el evaluador siga un enfoque participativo y consultivo, que garantice una 
estrecha colaboración con los gerentes de evaluación, los asociados en la ejecución y los 
beneficiarios directos. 

 Otros métodos, como análisis de los efectos, visitas de observación, debates de grupo, etc. 
 Revisión y análisis de los datos de seguimiento y otros métodos y fuentes de datos. 

o Es necesario lograr la máxima validez y fiabilidad de los datos (calidad) y promover su 
uso; el equipo de evaluación se encargará de la triangulación de las distintas fuentes 
de datos. 

 
El enfoque metodológico final, que incluye el calendario de entrevistas, las visitas sobre el terreno y 
los datos que se utilizarán en la evaluación, se debe explicar de forma clara en el informe inicial, al 
mismo tiempo que el PNUD, las partes interesadas y los evaluadores deben debatirlo en su totalidad 
y llegar a un acuerdo al respecto. 
 
5. Productos de evaluación (productos finales) 
 
En los términos de referencia, es necesario especificar con claridad los productos que el PNUD espera 
obtener del equipo de evaluación, así como el calendario detallado y el plazo de finalización de los 
productos de evaluación. Si procede, se debe indicar también en los términos de referencia la 
extensión de los diferentes productos (páginas). A continuación, figuran algunos de los posibles 
productos: 
 
 Informe inicial de la evaluación (entre 10 y 15 páginas). El informe inicial se debe llevar a 

cabo tras los debates preliminares con el PNUD, una vez realizada la revisión de documentos, 
y sobre la base de dichos debates. Por otra parte, debe elaborarse antes de que comience la 
evaluación (es decir, antes de iniciar de manera formal las entrevistas de evaluación, la 
distribución de encuestas o las visitas sobre el terreno) y antes de la visita al país (en el caso 
de los evaluadores internacionales). 

 Reuniones informativas de evaluación. Inmediatamente después de una evaluación, el PNUD 
puede solicitar una sesión preliminar para la presentación de la información y los hallazgos.  

 Borrador del informe de evaluación (con la extensión acordada)40. La unidad del programa y 
las partes interesadas clave de la evaluación deben revisar el borrador del informe de 
evaluación y proporcionar diversos comentarios al evaluador en el plazo de tiempo convenido, 

                                                           
40 La extensión recomendada es de entre 40 y 60 páginas, incluido el resumen. 
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abordando el contenido necesario (según lo acordado en los términos de referencia y en el 
informe inicial) y los criterios de calidad, como se indica en las presentes Directrices. 

 Registro de auditoría del informe de evaluación. El evaluador debe conservar los comentarios
y los cambios que haya realizado en respuesta al borrador del informe a fin de demostrar
cómo se ha dado respuesta a los comentarios.

 Informe final de evaluación.
 Presentaciones a las partes interesadas o al grupo de referencia de la evaluación (si así se

solicita en los términos de referencia).
 Resumen de la evaluación y otros productos de conocimientos o participación en actos de

intercambio de conocimientos, si procede.

6. Composición y competencias necesarias del equipo de evaluación.

En este apartado se indican las distintas aptitudes, competencias y características que deben tener el 
evaluador o los diferentes evaluadores del equipo de evaluación, y la estructura y la composición 
previstas de dicho equipo, incluidas las funciones y responsabilidades de los miembros del equipo, a 
saber: 

 cualificaciones necesarias: educación, años de experiencia, conocimientos y experiencia en
un país o una región en concreto;

 competencias técnicas: conocimientos técnicos, experiencia y aptitudes de liderazgo del
equipo;

 aptitudes necesarias en lo que a idiomas se refiere.

En este apartado también es necesario indicar con qué tipo de pruebas (currículos, muestras de 
trabajo o referencias) se deben demostrar las aptitudes, la experiencia y los conocimientos descritos. 
En los términos de referencia, se debe exigir de manera explícita que los evaluadores sean 
independientes de cualquier organización que haya participado en el diseño, la ejecución o el 
asesoramiento de cualquier aspecto de la intervención que se esté evaluando41.   

7. Ética de la evaluación

En los términos de referencia, se debe señalar de forma explícita que las evaluaciones del PNUD se 
llevarán a cabo de acuerdo con los principios descritos en el documento Ethical Guidelines for 
Evaluation del UNEG42.  

41 Por este motivo, los miembros del personal del PNUD que se encuentren en otras oficinas en los países, en los centros 
regionales y en las dependencias de la sede no deben formar parte del equipo de evaluación.  
42 UNEG, Ethical Guidelines for Evaluation, junio de 2008. Disponible en http://www.uneval.org/document/detail/102 

http://www.uneval.org/document/detail/102
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El texto estándar es el siguiente: 
 
“Esta evaluación se llevará a cabo de acuerdo con los principios descritos en el documento Ethical 
Guidelines for Evaluation del UNEG. El consultor debe salvaguardar los derechos y la confidencialidad 
de los proveedores de información, las personas entrevistadas y las partes interesadas por medio de 
medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los códigos jurídicos y otros códigos 
pertinentes que rijan la recopilación de datos y la elaboración de informes sobre estos. El consultor 
también debe garantizar la seguridad de la información recopilada antes y después de la evaluación, 
así como los protocolos que velen por el anonimato y la confidencialidad de las fuentes de 
información, cuando proceda. De la misma forma, la información, los conocimientos y los datos 
recopilados en el proceso de evaluación solo se deben utilizar para la evaluación y no para otros usos, 
a menos que se obtenga la autorización expresa del PNUD y los asociados”. 
 
8. Acuerdos en materia de implementación 
 
En este apartado, se describe la estructura organizativa y de gestión para la evaluación, y se definen 
las funciones, las responsabilidades clave y la estructura jerárquica de todas las partes implicadas en 
el proceso de evaluación. El objetivo de los acuerdos en materia de implementación es esclarecer las 
expectativas, disipar las ambigüedades y lograr un proceso de evaluación eficiente y eficaz. 
 
En este apartado, deben describirse las funciones y responsabilidades concretas de los evaluadores, 
incluidas las de los miembros del equipo, el jefe de proyecto, la dirección de la unidad de programas 
que encarga la evaluación y las partes interesadas clave. Por otra parte, es necesario especificar la 
composición y las funciones y responsabilidades previstas de los miembros del panel asesor u otras 
entidades encargadas de la garantía de calidad, junto con sus modalidades de trabajo. En el caso de 
las evaluaciones conjuntas, se deben especificar las funciones y responsabilidades de los organismos 
participantes. Algunas cuestiones que se deben tener en cuenta son las siguientes: estructuras 
jerárquicas; vías y procesos de aprobación; aspectos logísticos, como por ejemplo de qué forma se 
facilitará el espacio de oficina, los suministros, los equipos y los materiales; y los procesos y quién es 
responsable de aprobar los productos finales. 
 
9. Plazo para el proceso de evaluación 
 
En este apartado se enumeran y se describen todas las tareas y los productos finales cuya 
responsabilidad y rendición de cuentas asumirán los evaluadores o el equipo de evaluación, además 
de todos aquellos relacionados con la oficina que encargó la evaluación, indicando, para cada uno de 
ellos, el plazo o la fecha límite (p. ej., el plan de trabajo, los acuerdos, las reuniones informativas, el 
borrador del informe o el informe final), así como la persona responsable de su finalización. Como 
mínimo, se debe incluir el cronograma las actividades siguientes:  
 

 la revisión de documentos; 
 las sesiones informativas de los evaluadores; 
 la finalización del diseño y los métodos de evaluación, y la elaboración del informe inicial 

pormenorizado; 
 la recopilación y el análisis de datos en el país (visitas sobre el terreno, entrevistas y 

cuestionarios); 
 la preparación del borrador del informe; 
 la reunión con las partes interesadas y l revisión del borrador del informe (para la garantía de 

calidad); 
 la incorporación de los comentarios y finalización del informe de evaluación. 
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Además, es posible que los evaluadores tengan que prestar apoyo a las iniciativas del PNUD 
encaminadas al intercambio y la difusión de conocimientos. Los formatos obligatorios para los 
informes iniciales, los informes de evaluación y otros productos finales figurarán en los anexos de los 
términos de referencia de la evaluación que se ha solicitado. En este apartado, se indicará también la 
cantidad de días laborables que se concederá a cada uno de los miembros del equipo de evaluación y 
el período durante el cual participarán en el proceso de evaluación (p. ej., 30 días laborables durante 
un período de tres meses).  
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Ejemplo de asignación de días laborables y calendario de una evaluación (evaluación de efectos) 
ACTIVIDAD DÍAS 

ESTIMADOS 
FECHA DE FINALIZACIÓN LUGAR PARTE RESPONSABLE 

Primera fase: Revisión de documentos e informe inicial 
Sesión informativa con el PNUD (directores de programas y personal del proyecto, 
según sea necesario) 

- En el momento de la firma del contrato 
1 de junio de 2018 

PNUD o 
reunión a 
distancia 

Gerente y solicitante de la 
evaluación 
 

Intercambio de la documentación pertinente con el equipo de evaluación - En el momento de la firma del contrato  
1 de junio de 2018 

Por correo 
electrónico 

Gerente y solicitante de la 
evaluación 

Revisión de documentos, diseño de la evaluación, metodología y plan de trabajo 
actualizado, incluida la lista de partes interesadas que serán entrevistadas 

5 días En un plazo de dos semanas a partir de la firma del 
contrato  
1 a 15 de junio de 2018 

A nivel 
interno 

Equipo de evaluación 

Presentación del informe inicial (15 páginas como máximo) - En un plazo de dos semanas a partir de la firma del contrato 
15 de junio de 2018 
 

 Equipo de evaluación 

Comentarios y aprobación del informe inicial - En un plazo de una semana desde la presentación del 
informe inicial 
22 de junio de 2018 

PNUD Gerente de evaluación 

Segunda fase: Misión de recopilación de datos 
Consultas y visitas sobre el terreno, entrevistas exhaustivas y grupos de discusión 15 días En un plazo de cuatro semanas a partir de la firma del 

contrato 
1 a 21 de julio de 2018 

En el país 
 
Con visitas 
sobre el 
terreno 

El PNUD en coordinación 
con los asociados locales del 
proyecto, el personal del 
proyecto, las autoridades 
locales, las ONG, etc. 

Reunión informativa con el PNUD y las partes interesadas clave 1 día 21 de julio de 2018 En el país Equipo de evaluación 
Tercera fase: Redacción del informe de evaluación 
Preparación del borrador del informe de evaluación (50 páginas como máximo, sin 
contar los anexos) y del resumen (4 páginas) 

5 días En un plazo de tres semanas tras la finalización de la 
misión sobre el terreno 
21 de julio a 15 de agosto 

A nivel 
interno 

Equipo de evaluación 

Presentación del borrador del informe - 15 de agosto  Equipo de evaluación 
Comentarios consolidados del PNUD y las partes interesadas sobre el borrador del 
informe  

- En un plazo de dos semanas desde la presentación del 
borrador del informe de evaluación 
29 de agosto de 2018 

PNUD Gerente de evaluación y 
grupo de referencia de la 
evaluación 

Reunión informativa con el PNUD 1 día En la semana siguiente a la recepción de los comentarios 
4 de septiembre de 2018 

PNUD a 
distancia 

El PNUD, el grupo de 
referencia de la evaluación, 
las partes interesadas y el 
equipo de evaluación 

Finalización del informe de evaluación que incorpora las ampliaciones y los 
comentarios facilitados por el personal del proyecto y la oficina del PNUD en el 
país 

3 días En la semana siguiente a la reunión informativa final 
11 de septiembre de 2018 

A nivel 
interno 

Equipo de evaluación 

Presentación del informe final de evaluación a la oficina del PNUD en el país (50 
páginas como máximo, sin contar el resumen ni los anexos) 

- En la semana siguiente a la reunión informativa final 
11 de septiembre de 2018 

A nivel 
interno 

Equipo de evaluación 

Total estimado de días para la evaluación 30     
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Este es un ejemplo ilustrativo. Las distintas evaluaciones contarán con sus propios requisitos en 
función de la naturaleza del MANUD, el efecto o proyecto, el presupuesto disponible, el tamaño del 
equipo de evaluación y el plazo para la finalización, el intercambio o la inclusión en otros procesos. 
 
10. Proceso de presentación de solicitudes y criterios de selección 
 
Según los requisitos de la unidad del programa. 

 
11. Anexos de los términos de referencia  
 
Los anexos se pueden utilizar para ofrecer más datos sobre los antecedentes y los requisitos de la 
evaluación, a fin de facilitar la labor de los evaluadores. Algunos ejemplos son: 
 
 El marco de resultados y la teoría del cambio de la intervención. Ofrecen información más 

detallada sobre la intervención que se esté evaluando. 
 Las partes interesadas y los asociados clave. Una lista de las partes interesadas clave y otras 

personas con las que se debe consultar, junto con una indicación de su afiliación y pertinencia 
para la evaluación y su información de contacto. En este anexo, también se pueden proponer 
lugares que visitar.   

 Los documentos de consulta. Una lista de los documentos y las páginas web relevantes que 
los evaluadores deben leer al inicio de la evaluación y antes de finalizar el diseño de la 
evaluación y el informe inicial. Se debe limitar a la información esencial necesaria para el 
equipo de evaluación. Algunos ejemplos de estas fuentes de datos y documentos son: 

o los documentos de la estrategia nacional pertinente; 
o los documentos estratégicos y otros documentos de planificación (p. ej., documentos 

de los programas y proyectos); 
o los planes de seguimiento y los indicadores;  
o los acuerdos de asociación (p. ej., acuerdos de cooperación con Gobiernos o 

asociados); 
o las evaluaciones y valoraciones anteriores; 
o la política de evaluación del PNUD, las normas y estándares del UNEG y otros 

documentos normativos. 
 

 La matriz de evaluación (propuesta como un producto final que figurará en el informe inicial). 
La matriz de evaluación es una herramienta que los evaluadores crean a modo de guía y 
referencia para la planificación y la realización de las evaluaciones. También se trata de una 
herramienta de gran utilidad para resumir y presentar de forma visual el diseño y la 
metodología de la evaluación a fin de debatir acerca de ellos con las partes interesadas. 
Describe las preguntas de la evaluación que se plantearán, las fuentes de datos, la recopilación 
de datos, las herramientas o los métodos de análisis adecuados para cada fuente de datos, y 
el estándar o la medida por la que se evaluará cada pregunta.  
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Tabla 5. Matriz de evaluación modelo 
 

 
 Calendario de tareas, hitos y productos finales. Sobre la base del plazo de tiempo indicado 

en los términos de referencia, los evaluadores presentan un calendario pormenorizado.  
 Formato obligatorio para el informe de evaluación. El informe final debe incluir los elementos 

descritos en los criterios de calidad para los informes de evaluación (véase el anexo 7), aunque 
sin limitarse necesariamente a dichos elementos. 

 Código de conducta. Las unidades de los programas del PNUD deben solicitar a todos los 
miembros del equipo de evaluación que lean detenidamente, comprendan y firmen el código 
de conducta destinado a los evaluadores del sistema de las Naciones Unidas, que se puede 
incluir como un apéndice del informe de evaluación.  

Criterios de 
evaluación 
pertinentes 

Preguntas 
clave 

Subpreguntas 
concretas 

Fuentes 
de datos 

Métodos o 
herramientas 

de 
recopilación 

de datos 

Indicadores 
o estándar 
de logros 

Método 
para el 

análisis de 
datos 
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Anexo 2. Resumen de los métodos o fuentes habituales para la recopilación de datos en las evaluaciones del PNUD43 
 

MÉTODO/FUENTE DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Sistemas de 
seguimiento del 
PNUD 

Este método utiliza indicadores del desempeño 
para medir los avances, en particular los 
resultados reales frente a los resultados 
previstos. 

 Puede constituir un método fiable, 
rentable y objetivo para valorar el progreso 
de los productos y los efectos. 

 Depende de la existencia de unos sistemas 
de seguimiento viables con indicadores de 
referencia y metas que hayan recopilado 
datos fiables con respecto a las metas a lo 
largo del tiempo, además de datos ligados 
a indicadores de los efectos. 

Informes y 
documentos  

La documentación existente, incluyendo 
información cuantitativa y descriptiva acerca 
de la iniciativa, sus productos y sus efectos, 
como por ejemplo la documentación de las 
actividades en la esfera del desarrollo de 
capacidades, los informes a los donantes y 
otras evidencias. 

 Es rentable.  Puede resultar difícil codificar y analizar las 
evidencias documentales en respuesta a 
las preguntas. 

 Resulta complicado comprobar la fiabilidad 
y la validez de los datos. 

Cuestionarios  Este método proporciona un enfoque 
normalizado para obtener información sobre 
una amplia gama de temas de diversas partes 
interesadas (por lo general, utilizando técnicas 
de muestreo) con el objeto de obtener datos 
sobre sus actitudes, creencias, opiniones, 
percepciones, niveles de satisfacción, etc. 
respecto a las operaciones, los insumos, los 
productos y los factores contextuales de una 
determinada iniciativa del PNUD.  

 Permite recopilar datos descriptivos sobre 
una amplia variedad de temas de una 
forma rápida y con un costo relativamente 
reducido. 

 El análisis resulta sencillo.  
 Garantiza el anonimato de los 

encuestados. 
 
 
 

 La elaboración de informes propios puede 
dar lugar a informes sesgados. 

 Los datos pueden mostrar el panorama 
general, pero es posible que carezcan de 
profundidad. 

 Es posible que no ofrezcan suficiente 
información sobre el contexto. 

 Está sujeto al sesgo de muestreo. 

Entrevistas Se solicitan respuestas personales a preguntas 
predeterminadas cuyo objetivo es obtener 
información pormenorizada sobre las 
impresiones o experiencias de las personas, u 

 Aumenta la cobertura, el alcance y la 
profundidad de la información sobre un 
tema. 

 

 Este método puede requerir una gran 
cantidad de tiempo. 

 Puede ser difícil de analizar.  
 Puede resultar costoso. 

                                                           
43 Los métodos descritos son ilustrativos y no constituyen una lista exhaustiva de los tipos de métodos que se pueden aplicar al contexto de evaluación del PNUD. 
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MÉTODO/FUENTE DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

obtener más información sobre las respuestas 
que dieron en determinados cuestionarios o 
encuestas. 

 Es posible que la persona que realiza la 
entrevista introduzca sesgos en las 
respuestas de la persona entrevistada. 

Observación in 
situ 

Conlleva el uso de un formulario de 
observación detallado donde se registre 
información precisa in situ acerca de cómo 
funciona el programa (actividades en curso, 
procesos, debates, interacciones sociales y 
resultados tangibles observados directamente 
en el transcurso de la iniciativa).  

 Permite ver las operaciones de un 
programa a medida que tienen lugar. 

 Se puede adaptar a los acontecimientos 
que se produzcan. 

 Puede resultar difícil categorizar o 
interpretar los comportamientos 
observados. 

 Puede conllevar un costo elevado. 
 Está sujeto a los sesgos de la selección (de 

los lugares). 

Entrevistas 
colectivas 

Se entrevista a un pequeño grupo (de entre 6 y 
8 personas) en conjunto a fin de explorar las 
opiniones pormenorizadas de las partes 
interesadas, los puntos de vista similares o 
divergentes, o las valoraciones sobre una 
iniciativa o política de desarrollo, con el objeto 
de recopilar información sobre los cambios 
tangibles e intangibles derivados de una 
iniciativa.  

 Constituye una forma rápida y fiable de 
obtener las impresiones conjuntas de 
diversas partes interesadas. 

 Se trata de un método eficiente a la hora 
de conseguir un alto grado de variedad y 
profundidad de la información en un breve 
período de tiempo. 
 

 

 Puede resultar difícil analizar las 
respuestas. 

 Es necesario recurrir a un facilitador 
capacitado. 

 Es posible que resulte complicado 
programar este tipo de entrevistas. 

Informantes  
clave 
 
 

Entrevistas cualitativas exhaustivas, por lo 
general individuales, con diversas partes 
interesadas que disponen de conocimientos de 
primera mano acerca de las operaciones y el 
contexto de la iniciativa. Estos expertos de la 
comunidad pueden aportar conocimientos 
concretos y entendimiento de los problemas y 
las soluciones recomendadas. 

 Este método puede ofrecer datos sobre la 
naturaleza de los problemas y 
recomendaciones para las soluciones 
correspondientes. 

 Puede proporcionar distintas perspectivas 
sobre una o varias cuestiones. 

 Está sujeto al sesgo de muestreo. 
 Se debe contar con algunos métodos que 

verifiquen o corroboren la información. 
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MÉTODO/FUENTE DESCRIPCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Paneles de 
expertos 
 
 

Una revisión por pares o un grupo de referencia 
formado por expertos externos que facilitan 
información sobre temas técnicos u otros 
temas importantes que son objeto de la 
evaluación. 

 Aumenta la credibilidad. 
 Puede funcionar como otra fuente de 

información (de expertos) a fin de 
proporcionar datos de mayor profundidad. 

 Permite verificar o corroborar la 
información y los resultados de la esfera 
temática. 

 Costos de consultoría y gastos conexos, si 
los hubiere. 

 Es necesario garantizar la imparcialidad y la 
ausencia de conflictos de intereses. 

Estudios de casos  
 

Se trata de un examen exhaustivo por medio de 
comparaciones cruzadas de casos para obtener 
información pormenorizada con el fin de 
comprender íntegramente la dinámica 
operacional, las actividades, los productos, los 
efectos y las interacciones de un proyecto o 
programa de desarrollo. 

 Resulta de utilidad para conocer todos los 
factores que contribuyen a los productos y 
efectos. 

 Se necesita una cantidad considerable de 
tiempo y de recursos, algo de lo que no 
suelen disponer las evaluaciones 
encargadas. 

 Puede ser difícil de analizar. 
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Anexo 3. Modelo y estándares de calidad para los informes de evaluación del PNUD 
 
Este modelo de informe de evaluación tiene por objeto servir de orientación para la elaboración de 
informes de evaluación relevantes, útiles y creíbles que cumplan los estándares de calidad. Dicho 
modelo no constituye un formato obligatorio y definitivo, detallado apartado por apartado, que todos 
los informes de evaluación deben seguir, sino que propone el contenido que debería figurar en un 
informe de evaluación de calidad.  
 
El informe de evaluación debe completarse y organizarse de una forma lógica. Se debe redactar con 
claridad y debe resultar comprensible para los destinatarios previstos. En el contexto de los distintos 
países, se deberá traducir el informe a los idiomas locales siempre que sea posible. En el informe 
deben figurar también los siguientes aspectos: 
 

1. Título y páginas iniciales. Deben proporcionar los siguientes datos básicos: 
 nombre de la intervención de la evaluación; 
 plazo de la evaluación y fecha del informe; 
 países de la intervención de la evaluación; 
 nombres y organizaciones de los evaluadores; 
 nombre de la organización que encarga la evaluación; 
 agradecimientos. 

 
2. Datos informativos sobre el proyecto y la evaluación. Figurarán en todas las versiones finales 

de los informes de evaluación (ajenos al FMAM)44 en la segunda página (una sola página): 
 

Información del proyecto o efecto 

Título del proyecto o efecto  
ID de Atlas  
Efecto y producto 
institucionales  

 

País  
Región  
Fecha de la firma del 
documento del proyecto 

 

Fechas del proyecto 
Inicio Finalización prevista 

  
Presupuesto del proyecto  
Gasto del proyecto en el 
momento de la evaluación 

 

Fuente de financiación  
Parte encargada de la 
ejecución45 

 

 
                                                           
44 Las evaluaciones del FMAM cuentan con sus propios requisitos en lo que respecta al modelo de información del 
proyecto. 
45 Se trata de la entidad que asume la responsabilidad general respecto a la ejecución del proyecto (adjudicación), el uso 
eficaz de los recursos y la entrega de los productos indicados en el documento del proyecto y el plan de trabajo firmados. 
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Información sobre la evaluación 

Tipo de evaluación (de 
proyectos, de efectos, 
temáticas, de DPP, etc.) 

 

Final, revisión de medio 
término u otros 

 

Período objeto de la 
evaluación 

Inicio Finalización 
  

Evaluadores  
Dirección de correo 
electrónico de los 
evaluadores 

  

Fechas de la evaluación Inicio Finalización 
   

 
 
3. Índice, donde figurarán también los cuadros, las figuras, las tablas y los anexos con las 

referencias a las páginas correspondientes. 
 
4. Lista de siglas y abreviaturas. 
 
5. Resumen (cuatro páginas como máximo). Se trata de un apartado independiente de dos o 

tres páginas que debe cumplir las condiciones siguientes: 
 Describir con brevedad la intervención de la evaluación (proyectos, programas, 

políticas u otras intervenciones) que se haya evaluado. 
 Explicar el propósito y los objetivos de la evaluación, incluidos los destinatarios de la 

evaluación y los usos previstos. 
 Describir los aspectos clave del enfoque y los métodos de evaluación. 
 Resumir los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones principales.  
 Incluir los estándares de calidad y las calificaciones de garantía de calidad de los 

evaluadores. 
 

6. Introducción 
 Explicar por qué se llevó a cabo la evaluación (el propósito), por qué se está 

evaluando la intervención en este momento y por qué se abordaron las distintas 
cuestiones tratadas.  

 Definir quiénes son los principales destinatarios o usuarios de la evaluación, qué 
lecciones quieren extraer de la evaluación y por qué, y de qué forma se espera que 
utilicen los resultados de la evaluación.   

 Definir la intervención de la evaluación (proyectos, programas, políticas u otras 
intervenciones; véase el apartado siguiente relativo a las intervenciones).   

 Presentar al lector la estructura y el contenido del informe, y cómo la información de 
este cumplirá con los propósitos de la evaluación y satisfará las necesidades 
informativas de los usuarios previstos del informe.  

 
7. Descripción de la intervención. Sirve de base para que los usuarios del informe comprendan 

el marco lógico, valoren las ventajas de la metodología de la evaluación y conozcan la posible 
aplicación de los resultados de la evaluación. La descripción debe ofrecer el nivel de detalle 
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necesario para que el usuario del informe comprenda el sentido de la evaluación. Por lo tanto, 
debería: 

 Describir qué se está evaluando, quién busca obtener un beneficio de ella y el 
problema o la cuestión que se pretende abordar.  

 Explicar el modelo o marco de resultados previsto, las estrategias de ejecución y los 
supuestos clave en que se basa la estrategia. 

 Vincular la intervención con las prioridades nacionales, las prioridades de los 
MANUD, los marcos institucionales de financiación plurianual o los objetivos de los 
planes estratégicos, así como con otros planes y objetivos específicos de los 
programas o países. 

 Definir la fase de la ejecución de la intervención y cualquier cambio significativo 
(p ej., planes, estrategias o marcos lógicos) que se haya producido a lo largo del 
tiempo, y explicar las consecuencias de esos cambios para la evaluación. 

 Señalar y describir a los asociados clave que participan en la ejecución, junto con sus 
funciones.  

 Definir los temas transversales pertinentes que se abordan por medio de la 
intervención, es decir, la igualdad de género, los derechos humanos, los grupos 
marginados y el principio de no dejar a nadie atrás. 

 Describir la escala de la intervención, por ejemplo el número de componentes (p. ej., 
las fases de un proyecto) y el tamaño de la población a la que se dirige cada uno de 
ellos.      

 Indicar la cantidad total de recursos, tanto los humanos como los presupuestarios. 
 Describir el contexto de los factores sociales, políticos, económicos e institucionales, 

así como el entorno geográfico, en que se desarrolla la intervención y explicar las 
repercusiones (desafíos y oportunidades) que conllevan esos factores para su 
ejecución y sus efectos.  

 Señalar las debilidades ligadas al diseño (p. ej., el marco lógico de la intervención) u 
otras limitaciones de la ejecución (como las limitaciones en materia de recursos).   

 
8. Alcance y objetivos de la evaluación. El informe debe explicar de manera nítida el alcance, 

los objetivos principales y las preguntas fundamentales de la evaluación.  
 Alcance de la evaluación. En el informe debe definir los parámetros de la evaluación, 

por ejemplo, el período de tiempo, los segmentos de la población destinataria 
contemplados, la zona geográfica incluida y qué componentes, productos o efectos 
se evaluaron y cuáles no.  

 Objetivos de la evaluación. El informe debe explicar detalladamente los tipos de 
decisiones que tomarán los usuarios de la evaluación, las cuestiones que deberán 
tener en cuenta al tomar dichas decisiones y qué deberá lograr la evaluación para 
contribuir a esas decisiones.  

 Criterios de evaluación. El informe debe definir los criterios de evaluación o los 
estándares de desempeño utilizados46. También se deben explicar los motivos por los 
que se han seleccionado los criterios particulares utilizados en la evaluación.  

 Preguntas de la evaluación. Determinan la información que producirá la evaluación. 
El informe debe detallar las principales preguntas de evaluación que se han abordado 
y es necesario explicar de qué manera las respuestas a esas preguntas suplen las 
necesidades de los usuarios en materia de información.  

 

                                                           
46 Los criterios de evaluación que se suelen aplicar con mayor frecuencia en las evaluaciones del PNUD son los criterios de 
pertinencia, eficiencia, eficacia y sostenibilidad del CAD de la OCDE. 
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9. Enfoque y métodos de la evaluación47. El informe de evaluación debe describir en
profundidad los enfoques metodológicos, los métodos y los análisis seleccionados; la
justificación de esta elección; y cómo, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y de
dinero, los enfoques y los métodos empleados produjeron datos que ayudaron a responder a
las preguntas de la evaluación y lograron los propósitos de esta. En el informe se debe
especificar de qué manera se abordaron la igualdad de género, la vulnerabilidad y la inclusión
social en la metodología, por ejemplo, de qué forma se incorporaron en los métodos de
recopilación y análisis de datos las cuestiones de género, el uso de datos desglosados y la
divulgación a diversos grupos de partes interesadas. La descripción debe ayudar a los usuarios
del informe a valorar las ventajas de los métodos utilizados en la evaluación y la credibilidad
de los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. En la descripción de la metodología,
deben tratarse los siguientes aspectos:

 Enfoque de la evaluación
 Fuentes de datos: las fuentes de información (documentos revisados y partes

interesadas), junto con los motivos por las que han sido seleccionadas, y la forma en
que la información obtenida dio respuesta a las preguntas de la evaluación.

 Muestra y marco de muestreo (en caso de que se haya utilizado una muestra): el
volumen y las características de la muestra; los criterios de selección de la muestra
(p. ej., mujeres solteras menores de 45); el proceso de selección de la muestra (p. ej.,
aleatoria o intencional); si corresponde, cómo se asignaron los grupos de tratamiento
y de comparación; y la medida en que la muestra es representativa de toda la
población destinataria, incluido el examen de las limitaciones de la muestra a la hora
de generalizar los resultados.

 Procedimientos e instrumentos para la recopilación de datos: métodos o
procedimientos empleados para recopilar datos, lo que engloba el examen de los
instrumentos de recolección de datos (p. ej., los protocolos para las entrevistas), su
adecuación a la fuente de datos y evidencias de su fiabilidad y validez, así como la
capacidad de respuesta a las cuestiones de género.

 Estándares de desempeño48: el estándar o la medida que se utilizará para evaluar el
desempeño relativo a las preguntas de la evaluación (p. ej., indicadores nacionales o
regionales, o escalas de calificación).

 Participación de las partes interesadas en la evaluación y cómo el nivel de
implicación de los hombres y las mujeres contribuyó a la credibilidad de la evaluación
y los resultados.

 Aspectos éticos: medidas adoptadas para proteger los derechos y la confidencialidad
de los informantes (para obtener más información, véase el documento Ethical
Guidelines for Evaluators del UNEG)49.

 Información básica sobre los evaluadores: composición del equipo de evaluación,
experiencia y aptitudes de los miembros del equipo y adecuación de la combinación
de competencias técnicas, el equilibrio entre los géneros y la representación
geográfica de la evaluación.

 Es necesario señalar las principales limitaciones de la metodología y examinarlas
abiertamente junto con sus repercusiones para la evaluación, además de las medidas
adoptadas para mitigar dichas limitaciones.

47 En el informe es necesario tratar íntegramente todos los aspectos de la metodología descrita. Es posible incluir algunos 
de los datos técnicos más detallados en los anexos del informe.  
48 Un cuadro sinóptico que muestre, para cada una de las preguntas de la evaluación, las fuentes de datos, los 
instrumentos o métodos de recopilación de datos para cada fuente de datos y el estándar o la medida en función de la que 
se evalúan las distintas preguntas constituye una buena herramienta ilustrativa para simplificar el marco lógico de la 
metodología para el lector del informe.  
49 UNEG, Ethical Guidelines for Evaluation, junio de 2008. Disponible en http://www.uneval.org/document/detail/102 

http://www.uneval.org/document/detail/102
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10. Análisis de datos. En el informe se deben describir los procedimientos que se utilizan para 
analizar los datos recopilados con el objeto de responder a las preguntas de la evaluación. Se 
deben detallar las distintas fases y etapas de análisis que se llevaron a cabo, incluidos los pasos 
necesarios para confirmar la exactitud de los datos y los resultados para los distintos grupos 
de partes interesadas (hombres y mujeres, diferentes grupos sociales, etc.). También se debe 
examinar si los análisis se adecuan a las preguntas de la evaluación. Se deben analizar las 
posibles debilidades del análisis de datos y las carencias o limitaciones de estos, además de su 
posible influencia en la interpretación de los hallazgos y la extracción de conclusiones.  

 
11. Los hallazgos se deben presentar como exposiciones de hechos basados en análisis de datos. 

Se deben estructurar alrededor de las preguntas de la evaluación, de manera que los usuarios 
del informe puedan relacionar rápidamente lo que se preguntó con lo que se descubrió. Es 
necesario explicar las diferencias que existen entre los resultados previstos y los resultados 
reales, así como los factores que afectan al logro de los primeros. Se deben examinar los 
supuestos o riesgos del diseño del proyecto o programa que posteriormente afectaron a la 
ejecución. Los hallazgos deben reflejar las preguntas de los temas transversales y el análisis 
de género. 

 

12. Las conclusiones deben ser exhaustivas y estar equilibradas, y deben poner de relieve los 
puntos fuertes, las debilidades y los efectos de la intervención. Se deben haber corroborado 
correctamente por medio de pruebas y es necesario vincularlas de una forma lógica con los 
hallazgos de la evaluación. Es necesario que respondan a las preguntas clave de la evaluación 
y que proporcionen información sobre la detección o solución de problemas importantes o 
cuestiones relevantes para la toma de decisiones de los usuarios previstos, por ejemplo, 
cuestiones con relación a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

 
13. Recomendaciones. En el informe, deben figurar recomendaciones prácticas, aplicables y 

viables para los usuarios previstos del informe con relación a las acciones que se deben 
emprender o las decisiones que se deben tomar. Debe haber un número razonable de 
recomendaciones. Las recomendaciones deben apoyarse de forma específica en evidencias y 
deben vincularse con los hallazgos y las conclusiones ligados a las preguntas clave de la 
evaluación. Deben abordar la sostenibilidad de la iniciativa y comentar la adecuación de la 
estrategia de salida del proyecto, si procede. En las recomendaciones también se debe ofrecer 
asesoramiento específico para programaciones o proyectos futuros o similares. Por otra parte, 
se deben tener en cuenta las cuestiones de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, así como las prioridades de acción para mejorar esos aspectos.  

 
14. Lecciones aprendidas. Según corresponda o si así lo exige lo dispuesto en los términos de 

referencia, en el informe se debe incluir un análisis de las lecciones aprendidas a raíz de la 
evaluación, es decir, los nuevos conocimientos adquiridos de las circunstancias particulares 
(intervención, efectos en el contexto o incluso métodos de evaluación) que se puedan aplicar 
a un contexto similar. Las lecciones deben ser concisas y se deben basar en pruebas concretas 
presentadas en el informe. 

 
15. Anexos del informe.  A continuación se proponen algunos anexos que proporcionan al usuario 

del informe datos complementarios sobre los antecedentes y la metodología que pueden 
mejorar la credibilidad del informe:   

 Los términos de referencia de la evaluación; 
 Documentación adicional con relación a la metodología, como la matriz de evaluación 

y los instrumentos de recopilación de datos (cuestionarios, orientaciones para 
entrevistas, protocolos de observación, etc.), según corresponda; 
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 Una lista de las personas o grupos con los que se llevaron a cabo entrevistas o 
consultas y de los lugares visitados; esto se puede omitir en aras de la 
confidencialidad si el equipo de evaluación y el PNUD así lo acuerdan; 

 Una lista de los documentos de apoyo revisados; 
 El modelo o el marco de resultados del proyecto o programa; 
 Cuadros sinópticos de los hallazgos, como tablas que muestren los progresos hacia el 

logro de productos, metas y objetivos relativos a los indicadores establecidos; 
 El código de conducta firmado por los evaluadores. 
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Anexo 4. Modelo de respuesta de la administración 
 
Modelo de respuesta de la administración del PNUD 
[Nombre de la evaluación] Fecha: 

 
Elaborado por:    Cargo:   
 Unidad o dirección: 
Aprobado por: Cargo:   
 Unidad o dirección: 
Introducción y actualización en el CRE: Cargo:   
 Unidad o dirección: 
 

Recomendación de evaluación 2.  
Respuesta de la administración: 
Acciones clave Fecha de finalización Unidades 

responsables 
Seguimiento 
Comentarios Estado 

(iniciado, 
completo o 
sin plazo 
fijado) 

2.1      
2.2      
2.3     

 
* El estado de la ejecución se controla de forma electrónica en la base de datos del CRE.

Recomendación de evaluación 1.  
Respuesta de la administración:  
Acciones clave Fecha de finalización Unidades 

responsables 
Seguimiento* 
Comentarios Estado 

(iniciado, 
completo o 
sin plazo 
fijado) 

1.1      
1.2      
1.3      

Recomendación de evaluación 3.  
Respuesta de la administración:  
Acciones clave Fecha de finalización Unidades 

responsables 
Seguimiento 
Comentarios Estado 

(iniciado, 
completo o 
sin plazo 
fijado) 

3.1      
3.2      
3.3     
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 LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LAS 
EVALUACIONES DESCENTRALIZADAS: RESUMEN 

 

 

En la siguiente tabla se resumen las funciones y responsabilidades de desarrollo y supervisión de los 
planes de evaluación, así como de ejecución, difusión y uso de las evaluaciones descentralizadas.  

 

El apartado 5 resume las funciones y responsabilidades de desarrollo y ejecución de los planes de 
evaluación, así como de ejecución, difusión y uso de las evaluaciones descentralizadas.  
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FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
SOLICITANTE O PROPIETARIO 
DE LA EVALUACIÓN 
 

 
El organismo o la entidad 
que solicita que se realice la 
evaluación. Dentro del 
PNUD, la responsabilidad de 
las evaluaciones 
descentralizadas 
corresponde en última 
instancia al personal 
directivo superior a nivel 
global, regional y de las 
oficinas en los países, que es 
el que “posee” el plan de 
evaluación de su programa, 
es decir:  
 
 Directores de las 

direcciones regionales 
 Representantes 

residentes  
 Directores en los países, 

regionales y globales  
 

 
 Liderar y garantizar el desarrollo de un plan de evaluación integral, representativo, 

estratégico y con previsión de los costos. 
 Aplicar de manera oportuna el plan de evaluación. 
 Promover la labor de evaluación conjunta con el sistema de las Naciones Unidas y otros 

asociados. 
 Garantizar la evaluabilidad de las iniciativas del PNUD: hay establecidos marcos de 

resultados claros e integrales y se lleva a cabo un seguimiento eficaz.  
 Nombrar al gerente de evaluación.  
 Salvaguardar la independencia del ejercicio de evaluación y garantizar la calidad de las 

evaluaciones. 
 Garantizar que se preparen respuestas de la administración para todas las evaluaciones, 

con acciones clave para su aplicación a las que se deben asignar plazos concretos. 
 Garantizar la calidad y la aprobación de los términos de referencia finales, los informes 

de las evaluaciones finales y las respuestas de la administración antes de enviarlos de 
manera definitiva al Centro de Recursos de Evaluación (CRE). 
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FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
DIRECTOR DEL PROYECTO O 
PROGRAMA 

 
 

 
Director del programa, efecto 
o proyecto del PNUD en 
proceso de evaluación 
 
Por lo general: 
 Personal directivo 

superior encargado de las 
evaluaciones de los 
programas de los países  

 Directores de proyectos o 
programas mundiales 
encargados de las 
evaluaciones de los 
programas mundiales 

 Directores de proyectos o 
programas regionales 
encargados de las 
evaluaciones de los 
proyectos o programas 
regionales  

 Responsables de los 
efectos encargados de las 
evaluaciones de efectos  

Oficiales de programas 
(líderes de equipos de 
programas, analistas de 
programas) encargados de las 
evaluaciones de proyectos 

 
 Participar en el desarrollo del plan de evaluación e implicar a las partes interesadas 

pertinentes.   
 Garantizar la evaluabilidad de las iniciativas del PNUD en el marco de un determinado 

proyecto, programa, área temática o de resultados. 
 Establecer el grupo de referencia de la evaluación con asociados clave del proyecto siempre 

que sea necesario. 
 Aportar información o asesoramiento al gerente de evaluación y al grupo de referencia de la 

evaluación acerca del grado de detalle y el alcance de los términos de referencia para la 
evaluación y sobre cómo se van a utilizar los hallazgos. 

 Garantizar y salvaguardar la independencia de las evaluaciones. 
 Proporcionar al gerente de evaluación todos los datos y la documentación necesarios, la lista 

de contactos o partes interesadas, etc. 
 Realizar observaciones y aclaraciones sobre los términos de referencia, el informe inicial y los 

borradores de los informes de evaluación. 
 Responder a las recomendaciones de la evaluación proporcionando respuestas de la 

administración y acciones clave para todas las recomendaciones dirigidas al PNUD. 
 Garantizar la difusión del informe de evaluación entre todas las partes interesadas, entre ellas 

la junta del proyecto. 
 Implementar acciones clave relacionadas con las recomendaciones de la evaluación. 
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FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
GERENTE DE EVALUACIÓN  
 
(No el director del proyecto o 
programa) 
 
 

 
Especialista u oficial de 
seguimiento y evaluación 
(SyE) 
 
Si no hay designado ningún 
especialista u oficial 
específico de SyE, la 
dependencia del programa 
debe asegurarse de que el 
gerente de evaluación no sea 
el director del proyecto o 
programa. 
 
Los puntos focales de 
evaluación regionales 
prestan apoyo adicional en 
caso de que la capacidad de 
evaluación de las oficinas en 
los países sea limitada.  
 
 
 
************ 
Algunas de las 
responsabilidades que se 
enumeran en esta tabla 
puede llevarlas a cabo el 
punto focal de SyE.  

 
 Participar en todas las fases del proceso de evaluación: a) valoración de la evaluabilidad; b) 

preparación; c) ejecución y gestión; y d) uso de la evaluación. 
 Dirigir la elaboración de los términos de referencia de la evaluación. 
 Participar en la selección o contratación de evaluadores externos.  
 Salvaguardar la independencia de las evaluaciones. 
 Prestar a los evaluadores apoyo administrativo y facilitarles los datos y la documentación 

necesarios. 
 Servir de enlace con el (los) director(es) del proyecto o programa a lo largo del proceso de 

evaluación. 
 Poner en contacto a los evaluadores con toda la dependencia del programa, el personal 

directivo superior y las partes interesadas clave de la evaluación, y garantizar la adopción de 
un enfoque transparente y plenamente inclusivo durante la evaluación. 

 Revisar y aprobar los informes iniciales, así como las metodologías y las preguntas de la 
evaluación. 

 Revisar los borradores de los informes de evaluación, realizar observaciones al respecto 
y divulgar los borradores y las versiones finales de los informes de evaluación. 

 Recopilar y unificar los comentarios sobre los borradores de los informes de evaluación 
y compartirlos con el equipo de la evaluación para ultimar el informe de evaluación.  

 Participar en la elaboración de respuestas de la administración y acciones clave en 
relación con todas las recomendaciones dirigidas al PNUD. 

 Garantizar que los términos de referencia de la evaluación, los informes finales de 
evaluación, las respuestas de la administración, las lecciones aprendidas y otra 
información pertinente se pongan a disposición del público a través del CRE dentro de 
los plazos establecidos.  

 Facilitar la ejecución de las respuestas de la administración y las acciones clave, realizar 
un seguimiento de su aplicación y elaborar informes trimestrales al respecto. 

 Facilitar el intercambio de conocimientos y el uso de los hallazgos en los procesos de 
programación y toma de decisiones.  
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FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
APOYO A LA EVALUACIÓN, 
GARANTÍA DE CALIDAD Y 
GESTIÓN DEL PORTAL DEL CRE 

 
Especialista u oficial de SyE 
 
Puntos focales de SyE 
 
(a nivel global, regional y de 
las oficinas en los países) 
 
 

 
 Subir el plan de evaluación al CRE, gestionar los cambios que se necesitan introducir en el plan 

de evaluación y obtener la aprobación para los cambios del punto focal de evaluación 
regional.  

 Presentar informes a la administración acerca del cumplimiento del plan de evaluación, la 
finalización de las respuestas de la administración y las acciones clave, así como de los 
resultados de las valoraciones de calidad. 

 Revisar y aprobar los términos de referencia de la evaluación garantizando que cumplan los 
requisitos de las orientaciones del PNUD. 

 Revisar y aprobar el informe inicial de evaluación garantizando que cumpla los requisitos del 
PNUD. 

 Revisar y recomendar la aceptación del borrador y la versión final del informe de evaluación. 
 Revisar las respuestas de la administración y las acciones clave. 
 Garantizar que los términos de referencia de la evaluación, los informes finales de 

evaluación, las respuestas de la administración, las lecciones aprendidas y otra 
información pertinente se pongan a disposición del público a través del CRE dentro de 
los plazos establecidos.  

 Facilitar la ejecución de las respuestas de la administración y las acciones clave, realizar un 
seguimiento de su aplicación y elaborar informes trimestrales al respecto. 
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FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
GRUPO DE REFERENCIA DE LA 
EVALUACIÓN (OPCIONAL) 

 
Partes interesadas clave de 
un efecto o proyecto, 
asociados gubernamentales o 
donantes, así como 
representantes de las juntas 
de administración de los 
proyectos 
 
En estos grupos también 
deberían participar personas 
con cierta experiencia y 
conocimientos técnicos en 
materia de diseño, ejecución y 
garantía de calidad de las 
evaluaciones. Sin embargo, en 
el grupo de referencia de la 
evaluación no deben 
participar representantes del 
proyecto que se está 
sometiendo a evaluación, 
para evitar los conflictos de 
intereses. 

 
 Desempeñar una función de asesoramiento a lo largo del proceso de evaluación. 
 Garantizar el cumplimiento de los estándares de evaluación facilitados por el Grupo de 

Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG), entre ellos los relativos a la salvaguardia de la 
transparencia y la independencia. 

 Prestar asesoramiento sobre la pertinencia de la evaluación, sobre la adecuación de las 
metodologías y preguntas de la evaluación y sobre la medida en que las conclusiones y 
recomendaciones están orientadas a la acción y resultan creíbles en vista de las evidencias 
presentadas. 

 Prestar apoyo y aportar insumos para elaborar las respuestas de la administración y las 
acciones clave. 



 

 
 

 

7 

FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
ASOCIADOS DE LA EVALUACIÓN 

 
Asociados gubernamentales, 
partes interesadas y 
donantes 

 
 Participar en la revisión de los principales productos finales de la evaluación, entre ellos los 

términos de referencia, el informe inicial y las versiones subsiguientes del borrador del 
informe de evaluación. 

 Cuando los donantes son los encargados de dirigir el proceso de evaluación, el PNUD debe 
garantizar la inclusión de los elementos clave que exija la dependencia del programa (como 
aspectos relativos a temas transversales). 

 Cuando el PNUD es el encargado de dirigir el proceso, debe mostrar flexibilidad ante las 
sugerencias y las exigencias de los donantes, pero sin dejar de lado los requisitos del PNUD en 
relación con los términos de referencia, la ejecución de la evaluación y los informes de 
evaluación. 

 Las evaluaciones de los proyectos financiados por donantes deben subirse al CRE junto con 
recomendaciones, respuestas de la administración y acciones clave relacionadas con el PNUD. 

 
EVALUADORES 
INDEPENDIENTES   

 
Expertos o empresas de 
evaluación externos 

 
 Cumplir los arreglos contractuales en virtud de los términos de referencia, según corresponda. 
 Elaborar el informe inicial de la evaluación, dentro del cual se engloba una matriz de 

evaluación, en consonancia con los términos de referencia, las normas y estándares del UNEG 
y sus directrices éticas.  

 Redactar informes e informar al gerente de evaluación, los directores del proyecto o programa 
y las partes interesadas sobre los progresos logrados, así como sobre los hallazgos y las 
recomendaciones clave. 

 Ultimar la evaluación, teniendo en cuenta los comentarios y las preguntas del informe de 
evaluación; los comentarios de los evaluadores deben quedar reflejados en el registro de 
auditoría. 
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FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
APOYO TÉCNICO Y GARANTÍA 
DE CALIDAD A NIVEL REGIONAL 

 
Puntos focales de evaluación 
regionales, especialistas y 
asesores 
  

 
 Apoyar el proceso de evaluación y garantizar el cumplimiento de las normas institucionales. 
 Supervisar y apoyar la planificación de la evaluación y las tareas de carga, implementación y 

ajuste de los planes de evaluación en el CRE. 
 Revisar las solicitudes de ajustes de los planes de evaluación (cambios de fechas, adiciones, 

eliminaciones), asegurarse de que la justificación de los cambios sea adecuada y aprobarlas a 
través del CRE.  

 Prestar apoyo técnico a las oficinas en los países, entre otras cosas, ofreciéndoles 
asesoramiento con respecto a la elaboración de los términos de referencia; la contratación de 
evaluadores y el mantenimiento de las listas de evaluadores; la realización de las evaluaciones; 
la finalización de las evaluaciones, las respuestas de la administración y las acciones clave. 

 Garantizar el seguimiento de las respuestas de la administración a través del CRE y respaldar el 
desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos en materia de SyE. 

 Encargarse de la solución de controversias cuando surgen problemas durante la ejecución de 
las evaluaciones. 

 
GARANTÍA DE CALIDAD GLOBAL 

 
Dirección de Políticas y 
Apoyo a Programas 
 

 
 Proporcionar una supervisión global de las evaluaciones descentralizadas y orientaciones.  
 Coordinar la comunicación entre la administración del PNUD y la Oficina de Evaluación 

Independiente (OEI). 
 Asesorar a las oficinas en los países y las direcciones regionales con respecto a la función de 

las evaluaciones descentralizadas para el PNUD. 
 Apoyar a los puntos focales de SyE para garantizar la correcta ejecución de los planes de 

evaluación.  
 Monitorear la implementación de las respuestas de la administración correspondientes a las 

evaluaciones descentralizadas e independientes.  
 En colaboración con la OEI, ofrecer orientación a las dependencias de ejecución del PNUD 

sobre el uso de los hallazgos y las lecciones aprendidas de las evaluaciones. 
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FUNCIÓN 
PERSONA U 

ORGANIZACIÓN RESPONSABILIDADES 

 
ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN 
A NIVEL GLOBAL Y REGIONAL 

 
Oficina de Evaluación 
Independiente 

 
 Ofrecer normas, estándares, directrices y herramientas para favorecer el aumento de la 

calidad de las evaluaciones.  
 Supervisar la ejecución de las evaluaciones descentralizadas y el cumplimiento de los planes 

de evaluación, así como elaborar informes al respecto. 
 Llevar a cabo la valoración de calidad anual de todas las evaluaciones descentralizadas a través 

de un grupo independiente de revisión de la valoración de la calidad y elaborar informes al 
respecto.  

 Encargarse de la gestión y el mantenimiento del CRE y ayudar a los organismos encargados de 
la ejecución con los problemas técnicos que puedan tener al usar el CRE. 

 Ofrecer orientación sobre las evaluaciones descentralizadas a través de los puntos focales de 
evaluación regionales. 
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6. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
EVALUACIONES DESCENTRALIZADAS 

 

 
 
Las evaluaciones de alta calidad son esenciales para la gestión basada en los resultados, la 
generación de conocimientos para ampliar su uso y la rendición de cuentas de los asociados de los 
programas. En virtud de los requisitos de la política de evaluación del PNUD, las unidades de los 
programas (oficinas de la sede, direcciones regionales y oficinas en los países) deben velar por que 
las evaluaciones sienten las bases para la gestión de los programas y contribuyan a los resultados 
en materia de desarrollo1. Por consiguiente, se presta más atención al fortalecimiento del apoyo a 
las evaluaciones descentralizadas (las que llevan a cabo las unidades de los programas) con el objeto 
de mejorar el cumplimiento de la política de evaluación por parte de las unidades, mejorar la calidad 
de las evaluaciones y aumentar el uso que hacen de las evaluaciones los encargados de la 
formulación de políticas y las partes interesadas.   
 
La Oficina de Evaluación Independiente (OEI) valora anualmente la calidad de las evaluaciones 
descentralizadas e informa sobre los resultados de esas valoraciones a la Junta Ejecutiva del PNUD. 
El proceso de valoración de la calidad contribuye a la mejora de la calidad de las evidencias 
evaluativas, incluidos los hallazgos, la cobertura y el alcance, así como las recomendaciones, a través 
del análisis independiente de las evaluaciones realizadas por las unidades de los programas. El 
proceso de valoración de la calidad también contribuye a la gestión de las evaluaciones por parte 
de las unidades de los programas y a la ejecución del plan de evaluación, así como a la supervisión 
de las direcciones regionales, la Dirección de Políticas y Apoyo a Programas (DPAP) y la Oficina de 
Evaluación Independiente (OEI). Este sistema de valoración de la calidad para los informes de las 
evaluaciones descentralizadas facilita la uniformidad y la coherencia del proceso de valoración de 
calidad y la elaboración de informes.   
 

6.1 Propósito y alcance 
 
A través de un conjunto de parámetros, un sistema de calificación y distintas ponderaciones, las 
valoraciones de la calidad de los informes de evaluación permiten valorar el diseño de las 
evaluaciones, la calidad de sus hallazgos y evidencias evaluativas, y la solidez de sus conclusiones y 
recomendaciones. En el caso de las evaluaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

                                                           
1 Política de evaluación del PNUD (DP/2016/23), 
http://web.undp.org/evaluation/documents/policy/2016/Evaluation_policy_SP_2016.pdf 

El apartado 6 describe el sistema de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del PNUD para 
valorar la calidad de las evaluaciones descentralizadas, en especial el propósito, las funciones y 
responsabilidades, los procesos y las herramientas. Además, en el apartado se explica el indicador 
del desempeño de la evaluación del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas 
sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, y cómo se valoran las 
evaluaciones independientes y descentralizadas con el objeto de facilitar datos del PNUD en el 
contexto de este indicador.  
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(FMAM), las valoraciones también incluyen la medida en que se lograron (o se esperan lograr) los 
productos del proyecto o los efectos del programa.  
 
Algunos de los propósitos de las valoraciones de la calidad de los informes de evaluación son los 
siguientes:   
 
 Mejorar la calidad de las evidencias evaluativas para gestionar mejor las contribuciones a 

los resultados en materia de desarrollo.   
 Contribuir a la rendición de cuentas al ofrecer una valoración independiente de la calidad 

de los informes de las evaluaciones descentralizadas a la administración y a la Junta 
Ejecutiva del PNUD.   

 Fortalecer la coherencia de la elaboración de los informes y la calidad de las evaluaciones 
entre los distintos proyectos. 

 Prestar apoyo a las funciones de vigilancia de las direcciones proporcionando comentarios 
paralelos por medio del análisis exhaustivo de la calidad de los informes de evaluación con 
recomendaciones para su mejora. 

 Contribuir a las lecciones aprendidas a nivel institucional a partir de evaluaciones adecuadas 
en el informe anual sobre evaluación.   

  
Estas Directrices mejoran los estándares de calidad de las evaluaciones descentralizadas, como la 
utilidad, la claridad de los objetivos para todas las partes interesadas, la credibilidad, la exactitud y 
fiabilidad de las evidencias evaluativas, la transparencia de las opiniones y la profundidad y claridad 
en la elaboración de informes.  
 
Se realizan valoraciones de calidad para todas las evaluaciones descentralizadas que llevan a cabo 
el PNUD, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y el programa de 
los Voluntarios de las Naciones Unidas, las cuales incluyen evaluaciones de los Marcos de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), evaluaciones de efectos, proyectos y 
programas, y evaluaciones temáticas. Las unidades de los programas y las oficinas en los países 
pueden utilizar los comentarios de la OEI para realizar ajustes que refuercen esferas de las 
evidencias evaluativas y del informe, además de perfeccionar la gestión y la ejecución de las 
evaluaciones con el objeto de garantizar la obtención de hallazgos y recomendaciones, así como la 
utilidad general de los informes de las evaluaciones descentralizadas. Las preguntas de la valoración 
de la calidad se ajustan y responden a los estándares de calidad del PNUD para la programación2. 

  
El alcance del análisis de los informes de evaluación del FMAM es más amplio que en el caso de los 
demás informes de evaluación del PNUD. Los análisis del FMAM engloban la valoración de la 
documentación del proyecto (p. ej., los objetivos del proyecto y la planificación y ejecución del 
proyecto o programa) y un análisis de la validez de los hallazgos y las conclusiones de la evaluación.   
  

                                                           
2 
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Progra
mming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PPM_Programming%20Standards_Quality%20Standards%20for%20Programming.docx&action=default
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6.2 Proceso de valoración de la calidad 
  
 A continuación, se presentan los pasos principales del proceso de valoración de la calidad (véase la 
figura 1):  
  
 Publicación de las evaluaciones en el Centro de Recursos de Evaluación  

o Las unidades de los programas publican una copia electrónica, la cual se puede 
imprimir, de los términos de referencia de las evaluaciones y el informe final de 
estas en el Centro de Recursos de Evaluación (CRE)3 en las dos semanas siguientes 
a su finalización.  

o Solo se deben cargar las versiones finales de los documentos. No se deben subir 
borradores, ya que el CRE es un sitio web público. 

o La respuesta de la administración y las acciones clave se deben cargar en un plazo 
de seis semanas a partir de la finalización del informe. 

 Verificación  
o La OEI verificará si los informes publicados en el CRE forman parte del plan de 

evaluación de la unidad del programa y si se trata del documento final.  
o En caso de que se trate del borrador en lugar de la versión final de los términos de 

referencia o la evaluación, o si no se han cargado los anexos complementarios, la 
OEI se pondrá en contacto con la oficina en el país y la oficina regional para 
asegurarse de que se suban los documentos correctos4. 

 Valoración de la calidad  
o La OEI envía el informe de evaluación a un revisor contratado para la valoración de 

la calidad, quien llevará a cabo la revisión correspondiente.   
o La calificación de la valoración de la calidad está disponible en el CRE normalmente 

en un plazo de dos semanas a partir de la revisión y la comprobación de la 
valoración de la calidad por parte de la OEI. 

 Comentarios  
o Una vez recibido el informe de valoración de la calidad del revisor, la OEI revisa el 

informe y, a continuación, lo pone a disposición de la unidad del programa 
correspondiente a través del CRE.    

 
  

                                                           
3 http://erc.undp.org 
4 El CRE es un sitio web público y, por lo tanto, todos los documentos deben ser documentos finales de alta calidad. Las 
calificaciones de las valoraciones de la calidad solo están disponibles para el PNUD. 
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Figura 1: Proceso de valoración de la calidad 

 
 
 

6.3 Funciones y responsabilidades 
 
La OEI es la responsable general de la valoración de la calidad de la evaluación y, al mismo tiempo, 
es la encargada de la elaboración de informes y de proporcionar comentarios de forma oportuna a 
las unidades de los programas.   
 
Las direcciones regionales deben supervisar el proceso de valoración de la calidad y utilizarlo para 
poner de relieve las debilidades y los desafíos de la realización de las evaluaciones en sus regiones 
y en los distintos programas para los países. El CRE constituye una herramienta sinóptica que 
permite ver la calidad de las evaluaciones de las oficinas regionales y en los países. En los casos 
donde las evaluaciones se encuentran constantemente por debajo del nivel satisfactorio, los puntos 
focales de evaluación regionales deben colaborar estrechamente con las oficinas en los países para 
hacer frente a las dificultades de la ejecución y garantizar que las unidades de los programas 
comprenden los problemas del proceso de evaluación subrayados y detallados en el proceso de 
valoración de la calidad. 
 
De la misma forma, la DPAP y la OEI prestan apoyo a las regiones a la hora de afrontar los problemas 
de la ejecución de la evaluación detectados a través del proceso de valoración de la calidad, al 
tiempo que ayudan a las direcciones a encarar las dificultades señaladas de manera recurrente.  
 

Las dependencias de los programas cargan los 
informes de evaluación finalizados en el CRE 

La Oficina de Evaluación Independiente 
comprobará si la evaluación debe ser objeto de una 
valoración de la calidad 
 Se remiten los informes de evaluación a los 
revisores encargados de valorar la calidad para su 
examen 

La OEI revisa y garantiza la calidad del informe de 
valoración de los revisores 

El informe de valoración de la calidad se carga en el 
CRE 

Se informará de forma automática a las 
dependencias de los programas de que los informes 
han sido cargados en el sitio web 
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6.4 Grupo de revisión de la valoración de la calidad 
 
Con el objeto de garantizar la calidad y la coherencia de las valoraciones del informe de evaluación, 
la OEI cuenta con un grupo de revisores expertos en valoraciones de calidad. Estos revisores son 
evaluadores con una amplia experiencia y conocimientos exhaustivos de las áreas temáticas y los 
enfoques de evaluación del PNUD, y que también poseen conocimientos y experiencia a nivel 
mundial, regional y nacional. Para garantizar la uniformidad y la coherencia de la valoración de la 
calidad de las evaluaciones, los revisores han recibido orientaciones acerca de la aplicación de las 
herramientas destinadas a la valoración de la calidad; por su parte, la OEI verifica de forma periódica 
el proceso de valoración de la calidad a fin de velar por su fiabilidad.   
 

6.5 Elaboración del informe de valoración de la calidad 
 
Los informes de valoración de la calidad de una evaluación en particular estarán disponibles tan 
pronto como la OEI lleve a cabo las comprobaciones de garantía de calidad de la valoración (por lo 
general, en un plazo de dos semanas a partir de la finalización y la presentación del informe de 
valoración de calidad). Es posible acceder a los resultados de las oficinas mundiales, regionales y 
nacionales a través del CRE.  
 
Figura 2. Informe resumido de las valoraciones de calidad por regiones en el CRE 

  
Todos los años, la OEI presentará los resultados del proceso de valoración de calidad por medio de 
su informe anual sobre evaluación, junto con un informe anual más exhaustivo acerca de las 
valoraciones de la calidad, y estos serán transmitidos a las oficinas de la sede y las direcciones 
regionales para la difusión y el seguimiento con las oficinas en los países.  
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6.6 Apartados y ponderación de la valoración de la calidad  
 
Los parámetros clave de las valoraciones de la calidad se basan en los requisitos básicos de calidad 
de los informes de evaluación admisibles, según lo dispuesto en las Directrices de Evaluación. 
Generalmente, el proceso de valoración de la calidad incluye cuatro apartados ponderados y 39 
preguntas. Los revisores pueden dejar preguntas sin calificar si consideran que no son pertinentes 
debido a la orientación de los términos de referencia o al contexto de la intervención que se esté 
evaluando.  
 
Las valoraciones de la calidad constan de los apartados siguientes:   
 
 Términos de referencia: 5 preguntas con una ponderación del 15 % 

o En los términos de referencia, ¿se describen de una forma apropiada y clara los 
objetivos, el propósito, los criterios y las preguntas clave de la evaluación? 

 Estructura, metodología y fuentes de datos de la evaluación: 16 preguntas con una 
ponderación del 30 % 

o ¿Es correcta la estructura de la evaluación y cuenta con un conjunto claramente 
organizado de objetivos, criterios y metodología descritos de manera integral y 
adecuada? 

 Temas transversales: 9 preguntas con una ponderación del 15 % 
o ¿Se revisan y se abordan adecuadamente los temas transversales en la evaluación, 

por ejemplo, el género, los derechos humanos, las discapacidades y los grupos 
vulnerables? 

 Hallazgos, conclusiones y recomendaciones: 9 preguntas con una ponderación del 40 % 
o ¿Los hallazgos son adecuados, están basados en los criterios de evaluación (p. ej., 

la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la sostenibilidad y el impacto) y responden 
directamente a las preguntas de la evaluación?  

o ¿Las conclusiones van más allá de los hallazgos y definen las cuestiones prioritarias 
subyacentes? ¿Presentan las conclusiones opiniones lógicas sobre la base de 
hallazgos respaldados por evidencias? 

o ¿Resultan pertinentes las recomendaciones con relación al objeto y los propósitos 
de la evaluación, y cuentan con el respaldo de las evidencias de la evaluación? 

 
Las valoraciones de la calidad de las evaluaciones terminales del FMAM incluyen un apartado 
adicional en el que el revisor de la valoración de calidad validará las calificaciones de la evaluación 
o recomendará ciertos ajustes. En estos momentos, no se realizan valoraciones de calidad de las 
revisiones de medio término del FMAM, aunque están contempladas en el plan de evaluación. 
 

6.7 Calificaciones de las preguntas de las valoraciones de calidad 
 
Las preguntas de las valoraciones de calidad de cada apartado se puntúan mediante un sistema de 
calificación de seis puntos, de muy satisfactoria (6) a insatisfactoria (1).  La escala de calificación 
permite valorar si las evaluaciones han cumplido las expectativas, las normas y los criterios. Pese a 
que las calificaciones de 4, 5 y 6 se pueden considerar satisfactorias, si se cumplen todos los requisitos 
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de evaluación del PNUD las evaluaciones deben recibir una calificación de 5 (satisfactoria) como 
mínimo, que es el valor de referencia de una buena evaluación. 
 
Escala de calificación de las valoraciones de calidad 

CÓDIGO Explicación para asignar la calificación Valor 

HS Muy satisfactoria 
Se cumplieron íntegramente todos los parámetros y no 
hubo deficiencias en el informe de evaluación. 

6 

S Satisfactoria 
Se cumplieron íntegramente todos los parámetros con 
deficiencias leves en el informe de evaluación. 

5 

MS 
Mayormente 
satisfactoria 

Se cumplieron de manera parcial los parámetros con 
algunas deficiencias en el informe de evaluación. 

4 

MU 
Mayormente 
insatisfactoria 

Se incumplieron varios parámetros con deficiencias 
significativas en el informe de evaluación. 

3 

U Insatisfactoria 
Se incumplieron la mayoría de los parámetros y hubo 
deficiencias importantes en el informe de evaluación. 

2 

HU Muy insatisfactoria 
No se cumplió ninguno de los parámetros y hubo 
deficiencias graves en el informe de evaluación. 

1 

 

6.8 Herramienta de valoración de la calidad 
 
Es posible acceder a la herramienta de valoración de la calidad desde el sitio web del CRE 
(http:erc.undp.org). Solo tendrán acceso a esta los puntos focales de seguimiento y evaluación (SyE) 
registrados. Los puntos focales de SyE deben comunicar los resultados de las valoraciones de la calidad 
de las evaluaciones a los solicitantes y gerentes de estas.  
 
Los revisores encargados de las valoraciones de la calidad utilizan menús desplegables para asignar 
calificaciones a los contenidos y comentarios pormenorizados que justifiquen dichas calificaciones. 
Las puntuaciones totales, conforme a las ponderaciones anteriores, se asignarán de forma automática 
a través del CRE.  
 
Las puntuaciones y los comentarios están disponibles en las diferentes evaluaciones una vez finalizada 
la valoración de la calidad.  
 

6.9 Documentación de apoyo 
 
Toda la documentación de apoyo de los proyectos o programas valorados se carga en el CRE y estará 
a disposición del revisor encargado de la valoración de la calidad.  
 
En el caso de los proyectos del PNUD, la documentación incluye lo siguiente:  
 
 Los términos de referencia de la evaluación (documento esencial para la valoración de la 

calidad); 
 El informe final de evaluación y los anexos (documento esencial para la valoración de la 

calidad); 
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 La información sobre el proyecto o la evaluación (datos del proyecto, presupuesto de la 
evaluación y plazo); 

 Las lecciones y los hallazgos de la evaluación; 
 Las recomendaciones de la evaluación; 
 La respuesta de la administración y las acciones clave. 

 
A efectos de la valoración de la calidad, los términos de referencia y el informe final de evaluación 
son los documentos clave, junto con otros datos extraídos de esos documentos. 
 
El CRE contendrá la misma información en el caso de las evaluaciones terminales de los proyectos del 
FMAM. Sin embargo, con el objeto de validar las calificaciones de las evaluaciones terminales para la 
ejecución de los proyectos, el FMAM proporcionará información adicional a los revisores encargados 
de la valoración de la calidad a través de la OEI. Actualmente, estos documentos no están disponibles 
en el CRE. Otros documentos son:  
 
 La nota conceptual y los formularios de identificación del proyecto (FIP y Asistencia 

Preparatoria para el Desarrollo Grupo A y B (APD-A y APD-B));  
 El documento del proyecto (ProDoc), incluido el marco de resultados; 
 Las revisiones de la ejecución del proyecto (informe anual del proyecto (IAP) o informe sobre 

la ejecución del proyecto (IEP);  
 Las herramientas de vigilancia (si las hubiere);  
 La evaluación de medio término, en su caso; 
 El informe terminal de evaluación y los términos de referencia;  
 La respuesta de la administración a la evaluación terminal; 
 El plan de acción para la ejecución del proyecto.  
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6.10 Preguntas de valoración de la calidad 
 

6.10.1 Primer apartado: Términos de referencia (FMAM y PNUD) 
 
En los términos de referencia, ¿se describen de una forma apropiada y clara los objetivos, el 
propósito, los criterios y las preguntas clave de la evaluación, y se proporcionan los recursos y el 
tiempo suficientes? 

1.1 

¿Se describe claramente el enfoque de la evaluación de una manera lógica y realista 
en los términos de referencia? Eso engloba: 
 El propósito, el alcance y los objetivos de la evaluación 
 Los productos o efectos que se evaluarán 
 El contexto y los detalles de la evaluación 

1.2 

En los términos de referencia, ¿se incluyen los plazos y días necesarios para 
completar la evaluación? 
 ¿Existe un plazo para el alcance y el enfoque de la evaluación? 
 ¿Se incluye una descripción del tamaño del equipo de evaluación que 

reconozca las necesidades y el alcance de esta? 

1.3 

¿Se establece de una forma clara el enfoque previsto para la evaluación en los 
términos de referencia? 
 Se señala una función concreta para los asociados de la evaluación 
 Se indica un mecanismo expreso para la presentación de comentarios 

1.4 

¿Se describe con claridad el esquema propuesto para el enfoque y la metodología 
de la evaluación en los términos de referencia? 
 Enfoque metodológico general 
 Datos necesarios, fuentes y enfoques de análisis 
 Requisitos de análisis de la financiación y fuentes de datos sobre financiación 

1.5 

¿Se solicita al evaluador, en los términos de referencia, que tome en consideración 
el género y los grupos vulnerables en la evaluación? (Evaluaciones ajenas al FMAM) 

- ¿Incluyen los términos de referencia propuestas de herramientas, 
metodologías y análisis de datos que cumplan este requisito?   
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6.10.2 Segundo apartado: Estructura, metodología y fuentes de datos del informe 
de evaluación  

 
¿Se describen por completo los objetivos, los criterios, la metodología y las fuentes de datos del informe 
de evaluación, y se adecuan estos al objeto de la evaluación y a los motivos de la realización de dicha 
evaluación?  

 ESTRUCTURA  

2.1 

¿Está correctamente equilibrado y estructurado el informe de evaluación? 
- ¿Presenta suficiente información básica, sin que resulte excesiva? 
- ¿Es razonable la extensión del informe? 
- ¿Son necesarios los anexos incluidos? 

2.2 
¿Da respuesta el informe de evaluación a los objetivos de la evaluación de una forma clara, 
según lo dispuesto en los términos de referencia? 

  
METODOLOGÍA 
  

2.3 
¿Se describe de manera inequívoca el enfoque metodológico de la evaluación? 

- Se indican los cambios realizados respecto al enfoque propuesto y los motivos de dichos 
cambios 

2.4 
¿Se explican correctamente la naturaleza y el alcance de la función y la participación de las 
partes interesadas en el proyecto o programa? 

2.5 ¿La evaluación valora claramente el nivel de pertinencia del proyecto o programa? 

2.6 ¿La evaluación valora claramente el nivel de eficacia del proyecto o programa? 

2.7 ¿La evaluación valora claramente el nivel de eficiencia del proyecto o programa? 

2.8 ¿La evaluación valora claramente el nivel de sostenibilidad del proyecto o programa? 

  
RECOPILACIÓN DE DATOS 
  

2.9 

¿Se describen correctamente los análisis y métodos de recopilación de datos? 
- ¿Se explica cuáles son las fuentes de datos (incluidos los métodos de triangulación)? 
- ¿Se describen los enfoques del análisis de datos? 
- ¿Se explican los métodos y las herramientas de recopilación de datos? 

2.10 

¿Se ajustan el enfoque y el análisis de la recopilación de datos al alcance de la evaluación? 
- ¿Existe, si procede, un conjunto integral de fuentes de datos (en especial, para la 

triangulación)? 
- ¿Existe, si procede, un conjunto integral de encuestas cuantitativas y cualitativas, junto 

con los correspondientes enfoques de análisis? 
- ¿Se presentan de una forma clara los análisis y las citas de los datos en el informe? 
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¿Se ha documentado la celebración de reuniones y encuestas con las partes interesadas 
y los grupos beneficiarios, si corresponde? 

2.11 

¿Se describen y se explican adecuadamente los cambios realizados en el enfoque de evaluación 
o las limitaciones de ejecución durante la misión de evaluación? 

- ¿Hay problemas relativos a los datos o la verificación de las fuentes de datos? 
- ¿Existen problemas de disponibilidad de las personas entrevistadas? 
- Es necesario describir cómo se abordaron estas limitaciones 

  
CONTENIDO DEL INFORME   
  

2.12 ¿Está vinculada la evaluación con el MANUD o la estrategia del programa del país del PNUD? 

2.13 

¿Está vinculada la evaluación con las estrategias y los planes gubernamentales conexos del país 
en el sector o el área de apoyo? 

- ¿Se analiza en la evaluación la posible forma de abordar el desarrollo de capacidades o el 
fortalecimiento de las capacidades nacionales? 

2.14 

En la evaluación, ¿se señala la financiación del proyecto y se incluyen datos sobre esta (en 
especial en el caso del FMAM)? 

- ¿Se valoran y se explican las diferencias existentes entre los gastos previstos y los gastos 
reales? 

- ¿Se tienen en cuenta las observaciones de las auditorías financieras realizadas para el 
proyecto? 

2.15 
¿Incluye la evaluación una valoración del diseño, la ejecución y la calidad general del SyE del 
proyecto? 

2.16 
¿Se define en la evaluación de qué modo el programa o proyecto ha dado lugar a una función 
catalizadora y ha demostrado: a) la producción de un bien público; b) la prueba; c) la repetición; 
o d) la ampliación (evaluaciones del FMAM)? 

2.17 
¿Se valoran los indicadores del marco de resultados de forma individual y se señalan los logros 
finales? 
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6.10.3 Tercer apartado: Temas transversales  
 

¿Se tienen en cuenta las cuestiones de género y otros temas transversales en el informe de evaluación? 

3.1 
¿Se abordan, si procede, las cuestiones de los derechos humanos, las discapacidades, las 
minorías y los grupos vulnerables? 

3.2 
¿Se analiza en el informe el nexo entre la pobreza y el medio ambiente o las cuestiones relativas 
a los medios de vida sostenibles, si es pertinente? 

3.3 
¿Se analizan en el informe, si procede, las cuestiones de la reducción del riesgo de desastres, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a este? 

3.4 
¿Se analizan en el informe las cuestiones relativas a la prevención de crisis y la recuperación, si 
procede? 

3.5 
¿Se incorporan, si es pertinente, los principios y la política relativa a la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en el alcance y los indicadores de la evaluación? 

3.6 
¿Contemplan específicamente los criterios y las preguntas de la evaluación de qué forma se 
integraron la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el diseño, la 
planificación y la ejecución de la intervención, y los resultados logrados, según corresponda? 

3.7 
¿Se seleccionaron métodos, metodología, herramientas y técnicas de análisis de datos para la 
evaluación que tuvieran en cuenta las perspectivas de género? 

3.8 
¿Se tuvieron en cuenta los aspectos de la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de la evaluación?   

3.9 
¿Está vinculada la evaluación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas e indicadores 
pertinentes para el área que se esté evaluando? 

3.10 
¿Se abordan correctamente las salvaguardias sociales y ambientales en la evaluación terminal, 
si procede? (Evaluaciones del FMAM) 
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6.10.4 Cuarta sección: Resultados de las evaluaciones 
 
En el presente apartado se explican todos los resultados, hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
de las evaluaciones. Tanto los proyectos del FMAM como los del PNUD utilizan las mismas preguntas 
para la valoración de la calidad.  
 

¿Se describen y se justifican de una forma clara y concisa los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones del informe?  

HALLAZGOS Y CONCLUSIONES  

4.1 
¿Figura en el informe de evaluación un conjunto de hallazgos concisos y organizados de forma 
lógica? 

4.2 
¿Figura en el informe de evaluación un conjunto de conclusiones concisas y organizadas de forma 
lógica? 

4.3 
¿Figura en el informe de evaluación un conjunto de lecciones aprendidas concisas y organizadas de 
forma lógica? 

4.4 

¿Están los hallazgos y las conclusiones directamente relacionados con los objetivos del proyecto o 
programa? 

- ¿Se corresponden los objetivos de la evaluación con lo dispuesto en los términos de 
referencia? 

4.5 
¿Existen fuentes de datos y entrevistas que respalden los hallazgos y las conclusiones? 

- ¿Se describen las limitaciones existentes a la hora de acceder a las fuentes de datos y 
entrevistas? 

4.6 
¿Se basan las conclusiones en los hallazgos de la evaluación? 

- ¿Las conclusiones van más allá de los hallazgos y presentan una idea equilibrada de los puntos 
fuertes y las limitaciones del enfoque de la evaluación? 

4.7 ¿Se examinan los riesgos en el informe de evaluación? 

RECOMENDACIONES 

4.8 

¿Las recomendaciones son claras, concisas, realistas y aplicables? 
- Se ofrece un número razonable de recomendaciones habida cuenta del tamaño y el alcance 

del proyecto o programa 
- Las recomendaciones están directamente relacionadas con los hallazgos y las conclusiones 

4.9 

¿Están relacionadas las recomendaciones con los efectos y las estrategias del programa del país? 
¿La oficina en el país puede ponerlas en práctica? 

- ¿Se proporcionan orientaciones para la implementación de las recomendaciones? 
- ¿Se definen las funciones de implementación de las recomendaciones (PNUD, Gobierno, 

programa, parte interesada u otros)? 
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6.10.5 Validación de los resultados de las evaluaciones terminales del FMAM 
 
Este apartado se utiliza solo para que las evaluaciones del FMAM validen las calificaciones de los 
proyectos señaladas durante las evaluaciones terminales iniciales. Loos revisores encargados de la 
valoración de la calidad recibirán documentación adicional para llevar a cabo la valoración de la 
calidad de las evaluaciones terminales del FMAM y validar la calificación de la ejecución del proyecto 
señalada por el evaluador inicial.  Dicha documentación incluirá:  
 
 La nota conceptual y los formularios de identificación del proyecto (FIP y APD-A y APD-B) y el 

documento del proyecto (ProDoc), incluido el marco de resultados; 
 Las revisiones de la ejecución del proyecto (informe anual del proyecto (IAP) o informe sobre 

la ejecución del proyecto (IEP);  
 Las herramientas de seguimiento (si las hubiere);  
 La evaluación de medio término, en se ha llevado a cabo; 
 El informe terminal de evaluación y los términos de referencia;  
 La respuesta de la administración a la evaluación terminal. 

 

  

Calificación de 
la valoración de 
la calidad de la 
OEI del PNUD 

Calificación de 
la evaluación 
terminal del 

FMAM 

Comentarios o 
justificación 

para el ajuste de 
la calificación o 

puntuación 

Sugerencias  
para mejorar 

  
Calific
ación 

Puntua
ción 

Calific
ación 

Puntu
ación  

 

Valoración de los efectos 

Enfoque 
del 
proyecto 

Indique la calificación de la evaluación terminal en términos de 
eficacia, eficiencia y pertinencia del proyecto y, sobre la base de la 
documentación disponible, indique su calificación y justifíquela. 
Indique también su calificación en aquellos casos en los que no 
figure ninguna en la evaluación terminal.    

  

1 Eficacia      
  

  

2 Eficiencia      
  

  

3 Pertinencia      
  

  

4 Efecto general del proyecto      
  

  

Sostenibilidad 

Enfoque 
del 
proyecto 

Indique la calificación de la evaluación terminal en términos de 
sostenibilidad y, sobre la base de la documentación disponible, 
indique su calificación y justifíquela. Indique también su 
calificación en aquellos casos en los que no figure ninguna en la 
evaluación terminal.    
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Calificación de 
la valoración de 
la calidad de la 
OEI del PNUD 

Calificación de 
la evaluación 
terminal del 

FMAM 

Comentarios o 
justificación 

para el ajuste de 
la calificación o 

puntuación 

Sugerencias  
para mejorar 

  
Calific
ación 

Puntua
ción 

Calific
ación 

Puntu
ación  

 

5 Riesgos financieros      
  

  

6 Riesgos sociopolíticos     
  

  

7 
Marco institucional y riesgos de 
gobernabilidad 

    
  

  

8 Riesgos ambientales     
  

  

9 
Posibilidades generales en 
cuanto a la sostenibilidad 

    
  

  

Seguimiento y evaluación   

Enfoque 
del 
proyecto 

Indique la calificación de la evaluación terminal en términos de 
calidad del SyE y, sobre la base de la documentación disponible, 
indique su calificación y justifíquela. Indique también su calificación 
en aquellos casos en los que no figure ninguna en la evaluación 
terminal.   

  

10 Diseño inicial del SyE     
  

  

11 Plan y ejecución del SyE     
  

  

12 Calidad general del SyE     
  

  

Ejecución y puesta en práctica 

Enfoque 
del 
proyecto 

Indique la calificación de la evaluación terminal en términos de 
desempeño del PNUD como organismo encargado de la ejecución 
del proyecto y, sobre la base de la documentación disponible, 
indique su calificación y justifíquela. Indique también su 
calificación en aquellos casos en los que no figure ninguna en la 
evaluación terminal.   

  

13 
Calidad de la ejecución del 
PNUD 

    
  

  

14 

Calidad de la ejecución: 
organismo encargado de la 
ejecución 

    

  

  

15 
Calidad general de la ejecución 
y la implementacion 
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Calificación de 
la valoración de 
la calidad de la 
OEI del PNUD 

Calificación de 
la evaluación 
terminal del 

FMAM 

Comentarios o 
justificación 

para el ajuste de 
la calificación o 

puntuación 

Sugerencias  
para mejorar 

  
Calific
ación 

Puntua
ción 

Calific
ación 

Puntu
ación  

 

Desempeño general del proyecto 

Enfoque 
del 
proyecto 

¿Incluye la evaluación terminal una valoración resumida y una 
calificación general de los resultados del proyecto? Indique la 
calificación de la evaluación terminal e indique también, sobre la 
base de la documentación disponible, si considera que habría sido 
más apropiada alguna otra calificación para los resultados 
generales del proyecto.   

  

16 
Justifique la aceptación o el 
ajuste de las calificaciones. 

    
  

  

 
 

6.10.6 Lecciones aprendidas 
 
En la mayoría de las evaluaciones, se deben señalar las lecciones aprendidas a partir de la ejecución 
del proyecto. Este apartado no se puntúa en la valoración general de la calidad, pero brinda al revisor 
la oportunidad de indicar las lecciones clave que se podrían extraer de una evaluación y que se 
deberían difundir ampliamente, dentro de la oficina en el país, a nivel regional o mundial.   
 

 ¿Se incluye un resumen general de los puntos fuertes y las debilidades de la evaluación? 

1 
  

2 
  

3 
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6.10.7 Resumen de los resultados de la valoración de la calidad 
 
La valoración general de la calidad se sintetizará de forma automática en el CRE y estará a disposición 
del revisor para que la tenga en cuenta antes de presentar la valoración de la calidad a la OEI para su 
aprobación y finalización.  
 

  
Calificación 

 

Criterios de valoración de la calidad HS S MS MU U HU 
Puntuación 
ponderada 

        

Términos de referencia y diseño de la evaluación  

En los términos de referencia, ¿se 
describen de una forma apropiada y 
clara los objetivos, el propósito, los 
criterios y las preguntas clave de la 
evaluación, y se proporcionan los 
recursos y el tiempo suficientes? 

       

Estructura del informe de evaluación 

¿Se describen por completo los 
objetivos, los criterios, la metodología 
y las fuentes de datos del informe de 
evaluación, y se adecuan estos al 
objeto de la evaluación y a los motivos 
de la realización de dicha evaluación? 

       

Temas transversales 

¿Se tienen en cuenta las cuestiones de 
género y otros temas transversales en 
el informe de evaluación? 

       

Hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la evaluación 

¿Se describen y se justifican de una 
forma clara y concisa los hallazgos, las 
conclusiones y las recomendaciones 
del informe? 
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6.11 Valoración e indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP 
 
La política de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres común a todo el sistema fue 
aprobada por la Junta de los Jefes Ejecutivos para la Coordinación en octubre de 2006 como forma de 
impulsar el objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las políticas y 
los programas del sistema de las Naciones Unidas. En 2012, las Naciones Unidas acordaron el Plan de 
Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres (ONU-SWAP) con el objeto de aplicar la política de género mencionada. En el marco 
del ONU-SWAP, se asignaron estándares comunes de desempeño a la labor en materia de género de 
todas las entidades de las Naciones Unidas, incluida la de evaluación. El ONU-SWAP incluye un 
indicador del desempeño de la evaluación. En 2018, se actualizó el ONU-SWAP, de modo que se revisó 
el indicador del desempeño de la evaluación.  
 
El PNUD debe presentar informes respecto al indicador del desempeño de la evaluación de manera 
anual, valorando tanto las evaluaciones independientes como las evaluaciones descentralizadas. Es 
posible encontrar más información sobre el indicador del desempeño de la evaluación aquí. En el 
presente capítulo, se sintetizan los principales elementos del indicador del desempeño de la 
evaluación y se explica el proceso de valoración del PNUD.  
 

6.11.1 ¿En qué consiste el indicador del desempeño de la evaluación del ONU-
SWAP? 

 

El indicador del desempeño de la evaluación valora la medida en que los informes de evaluación de 
una entidad cumplen las normas y estándares de evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones 
Unidas (UNEG) y hacen un uso eficaz de las directrices del UNEG para la integración de las perspectivas 
de derechos humanos y de género durante todas las fases de la evaluación.  
 

6.11.2 Criterios y sistema de calificación del indicador del desempeño de la 
evaluación  

 

Se utiliza un sistema de calificación para valorar los informes de evaluación con respecto a tres 
criterios. (En el caso de los organismos, se aplica un cuarto criterio). Los dos primeros criterios 
examinan si se incorporaron las preocupaciones relativas a la igualdad de género en el alcance del 
análisis y los métodos y herramientas para la recopilación y el análisis de datos de la evaluación. 

1. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres están integrados en el alcance del 
análisis de la evaluación, al tiempo que los criterios y las preguntas de la evaluación tienen por 
objeto garantizar la recopilación de datos pertinentes. 

2. Se han seleccionado métodos, metodología, herramientas y técnicas de análisis de datos que 
tienen en cuenta las perspectivas de género. 

El tercer criterio se centra en si el informe de evaluación refleja un análisis de género acorde a lo 
reflejado en los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones. Esto se puede reflejar de distintas 
maneras a lo largo del informe de evaluación. 

http://unevaluation.org/document/detail/1452
http://unevaluation.org/document/detail/1616
http://unevaluation.org/document/detail/1616
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3. Los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones de la evaluación reflejan un análisis de 
género. 

El cuarto criterio se centra en si la entidad, en este caso el PNUD, ha encargado:  

4. Al menos una evaluación para valorar el desempeño institucional en materia de incorporación 
del enfoque de género o similar cada 5 a 7 años.  

Cada uno de los informes de evaluación se valoran en función de los tres primeros criterios utilizando 
una escala de cuatro puntos (0 a 3):  
 
 0 = Ausencia total de incorporación. Se aplica cuando no se cumple ninguno de los 

elementos de un criterio. 
 1 = Incorporación parcial. Se aplica cuando algunos elementos mínimos se han cumplido, 

pero se necesita un mayor avance y una acción correctiva para adecuarse al estándar. 
 2 = Incorporación satisfactoria. Se aplica cuando se ha logrado un nivel satisfactorio y se han 

cumplido muchos de los elementos, pero todavía se puede mejorar. 
 3 = Incorporación total. Se aplica cuando todos los elementos de un criterio se han 

cumplido, se han utilizado y se han incorporado íntegramente a la evaluación, y no es 
necesaria ninguna acción correctiva.  
 

En el anexo a la nota técnica del indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP, se 
establecen preguntas orientativas para la valoración según los distintos criterios. Tras revisar el 
informe de evaluación, en particular con respecto a cada uno de los criterios, se asigna una 
puntuación para el informe del siguiente modo:  

0 a 3 puntos = No reúne los requisitos 
4 a 6 puntos = Se acerca a los requisitos 
7 a 9 puntos = Reúne los requisitos 

  

6.11.3 El proceso de valoración 
 

La Oficina de Evaluación Independiente del PNUD es el centro de coordinación del indicador del 
desempeño de la evaluación. Todos los años, la OEI contrata a un experto independiente para que 
lleve a cabo la valoración de un conjunto de evaluaciones, el cual comprende todas las evaluaciones 
independientes y una muestra de las evaluaciones descentralizadas completadas en el período sobre 
el que se informa, es decir de enero a diciembre del año correspondiente. 

La muestra de las evaluaciones descentralizadas debe reflejar lo siguiente:  

 Un equilibrio entre las evaluaciones de medio término y las evaluaciones finales; 
 Diferentes tipos de evaluación: proyectos, programas, políticas, efectos, impacto, evaluación 

de trabajos más normativos, estrategias, etc.; 
 Diversos temas y sectores;  
 Una amplia cobertura geográfica; 
 Intervenciones en las que la igualdad de género constituya el enfoque principal o, aunque no 

sea el enfoque principal, haya sido incorporada a toda la intervención.  

http://unevaluation.org/document/detail/1452
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En años anteriores, la OEI ha seleccionado una muestra de 25 evaluaciones descentralizadas 
aproximadamente, repartidas entre distintas regiones (en proporción al número de evaluaciones de 
la región)5. Esta selección ha dado lugar al equilibrio descrito anteriormente.  

Las puntuaciones de todas las evaluaciones, tanto las independientes como la muestra de 
evaluaciones descentralizadas, se suman para obtener una puntuación final del PNUD en su conjunto. 
En 2016 y 2017, la puntuación total del PNUD “se acercó a los requisitos”.  

 

6.11.4 El sistema de valoración de la calidad y el indicador del desempeño de la 
evaluación del ONU-SWAP: ¿por qué dos valoraciones? 

 

Los criterios del indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP 1.0 (2012-2017) han sido 
incorporados a la valoración de la calidad de las evaluaciones descentralizadas (criterios 4.05 a 4.08). 
Sin embargo, la valoración del indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP exige 
conocimientos especializados en materia de género para valorar de una forma crítica los informes de 
evaluación con relación al indicador del desempeño de la evaluación, y dichos conocimientos pueden 
variar entre los distintos revisores expertos que se encargan de las valoraciones de calidad. Por otra 
parte, el sistema de puntuación de la valoración de la calidad del PNUD para todas las preguntas (de 
6 (muy satisfactoria) a 1 (muy insatisfactoria)) difiere del sistema de puntuación del indicador del 
desempeño de la evaluación del ONU-SWAP (de 0 a 3 puntos, como se explicó anteriormente), y se 
han revisado los criterios del indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP 2.0. A fin de 
velar por una valoración coherente de las evaluaciones independientes y descentralizadas según el 
indicador del desempeño de la evaluación, se lleva a cabo un ejercicio aparte con una muestra de 
evaluaciones descentralizadas.  

No obstante, se compara la puntuación de las preguntas de la valoración de la calidad de 4.05 a 4.08 
para todas las evaluaciones descentralizadas con los resultados de la valoración del indicador del 
desempeño de la evaluación, al mismo tiempo que se incluye una referencia a ambas valoraciones en 
el informe del indicador del desempeño de la evaluación. (Por ejemplo, en 2017, de las 128 
evaluaciones descentralizadas cuya valoración de calidad estaba disponible en el momento de 
elaborar el indicador del desempeño de la evaluación, el 27 % se valoraron en el proceso de valoración 
de la calidad del PNUD como evaluaciones que no reunían los requisitos, el 41 %, como valoraciones 
que se acercaban a los requisitos y el 32 %, como evaluaciones que reunían o superaban los requisitos. 
La puntuación media de las 128 evaluaciones fue “se acercan a los requisitos”, la misma calificación 
que la otorgada por la evaluación específica particular). 

 

                                                           
5 Por ejemplo, en 2017, se seleccionaron ocho evaluaciones de manera aleatoria de la lista de evaluaciones de África, tres 
de los Estados árabes, cinco de Asia y el Pacífico, cinco de Europa y la Comunidad de Estados Independientes, y cuatro de 
América Latina y el Caribe.  
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Cuadro 1. Ejemplos de evaluaciones que han “cumplido” los requisitos del indicador del 
desempeño de la evaluación  
 

• Angola: UNDP-Outcome Evaluation in the Practice of Environment and Disaster Risk 
Reduction 

• Sierra Leona: Outcome Evaluation of the UNDP Support to Access to Justice in Sierra Leone 
• Jamaica: Evaluation of the "Building Capacity for Reform of HIV-Related Law and Policy in 

Jamaica" Project 
• Mozambique: Final Evaluation of the Project Disaster Risk Resilient Livelihoods Recovery 
• Túnez Evaluation à mi-parcours - Appui à un système national d'intégrité 
• Guatemala: Midterm Evaluation Joint Programme for the Full Exercise of the Rights of 

Indigenous Peoples in Guatemala 
 
Nota: el indicador del desempeño de la evaluación valora la medida en que la evaluación 
incorpora las perspectivas de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Un 
informe puede tener una buena puntuación según el indicador del desempeño de la evaluación 
incluso aunque los hallazgos de la evaluación con respecto a la incorporación de la perspectiva del 
género en el programa o en el proyecto evaluado se consideren negativos. 
 

 

6.11.5 Elaboración de informes  
 

La OEI elabora un informe final de síntesis que se carga en el portal del ONU-SWAP. La Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 
analiza todos los indicadores del desempeño del ONU-SWAP, incluidos los de las evaluaciones, y 
todos los años se presenta un informe global por medio del informe del Secretario General al 
Consejo Económico y Social sobre la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas 
y los programas del sistema de las Naciones Unidas6.

                                                           
6 Es posible acceder al informe de 2017 a través de la dirección https://undocs.org/es/E/2017/57 

http://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7922
http://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7308
http://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7308
http://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/5493
http://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7843
http://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7708
http://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/7708
https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/E_2017_57%20Mainstreaming%20a%20gender%20perspective.pdf


 

 

 

 

 

 

DIRECTRICES DE EVALUACIÓN DEL PNUD  

Oficina de Evaluación Independiente  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  
One United Nations Plaza, 20th Floor, New York, 
NY 10017, EE. UU. Tel.: +1 (646) 781-4200  

 
Web: http://www.undp.org/evaluation 

 
 

  

http://www.undp.org/evaluation

	Cover and inside pages updated 17-01-19_ES_AG
	FINAL Sec 1 UNDP Evaluation Function 4th December 2018 v4_first edit RGJ_ES-AG_NA
	1. LA FUNCIÓN DE EVALUACIÓN EN EL PNUD
	1.1. Introducción a las Directrices de Evaluación actualizadas
	1.1.1. ¿Por qué se han actualizado las Directrices de Evaluación?
	1.1.2. ¿A quién están dirigidas las Directrices de Evaluación?
	1.1.3. Estructura de las Directrices de Evaluación actualizadas
	1.2. La función de evaluación en el PNUD
	1.2.1. ¿Qué es una evaluación?
	1.2.2. ¿Por qué evalúa el PNUD?
	1.2.3. Principios, normas y estándares de evaluación del PNUD
	Valoración fundamental del valor potencial de una iniciativa antes de que se tome la decisión de ejecutarla.
	Evaluación  ex ante
	Seguimiento
	Revisión
	Inspección
	Investigación
	Examen sistemático concebido para desarrollar conocimientos o ampliarlos.
	Estudio
	Revisiones periódicas del cumplimiento, por parte de los organismos de ejecución, de los controles de la administración y los procedimientos internos (como las políticas y procedimientos de operaciones y programas y de gestión de programas y proyectos).
	Auditoría
	Examen concreto de una acusación de infracción y suministro de pruebas para un posible enjuiciamiento o la adopción de medidas disciplinarias.
	Examen general con el objetivo de descubrir esferas vulnerables y disfunciones, así como de proponer acciones correctivas.
	Valoraciones periódicas o ad hoc del desempeño de una iniciativa, por lo general rápidas, que no aplican el debido proceso de evaluación. Las revisiones suelen poner de relieve los problemas operacionales.
	Examen continuo por parte de la administración de los progresos logrados durante la ejecución de una iniciativa a fin de vigilar el cumplimiento del plan y de tomar las decisiones necesarias para mejorar el desempeño.
	Principios, objetivos y metas convenidos internacionalmente
	Utilidad
	Credibilidad
	Imparcialidad
	Capacidad nacional de evaluación
	Independencia
	Ética
	Transparencia
	Derechos humanos e igualdad de género
	Profesionalidad
	1.2.4. Evaluación en el PNUD
	1.2.5. Estructura de gobernabilidad para la evaluación en el PNUD

	FINAL Sec 2 Decentralised Evaluation in UNDP 4th December 2018 v4_first edit RGJ_ES AG_NA
	2. Evaluaciones descentralizadas en el PNUD
	2.1. Introducción
	2.2. Evaluaciones del MANUD
	2.3. Evaluaciones de los programas en los países
	2.4. Evaluaciones de efectos
	2.5. Evaluaciones de proyectos
	2.6. Evaluaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo de Adaptación y el Fondo Verde para el Clima
	2.7. Proyectos multinacionales o de cooperación Sur-Sur
	2.8. Evaluaciones de carteras de proyectos
	2.9. Evaluaciones temáticas
	2.10. Evaluaciones de impacto
	2.11. Evaluaciones conjuntas
	2.12. Evaluaciones encargadas por donantes u organizaciones multilaterales
	Anexo 1: Lista de verificación para el análisis de las evaluaciones conjuntas

	FINAL Sec 3 Evaluation Planning DE 4th December 2018 v4_First edit RGJ_ES_AG_NA
	3. DESARROLLO DEL PLAN DE EVALUACIÓN
	3.1. Introducción al desarrollo del plan de evaluación
	3.2. Desarrollo del plan de evaluación de las unidades de los programas
	3.3. Contenido del plan de evaluación
	3.4. Determinación de los costos y las fuentes de financiación para el plan de evaluación
	3.5. Modelo de plan de evaluación10F
	3.6. Revisión del plan de evaluación y garantía de calidad
	3.7. Finalización y aprobación del plan de evaluación
	3.8. Cambios en el plan de evaluación
	3.9. Cumplimiento del plan de evaluación

	FINAL Sec 4 Evaluation Implementation and Use 4th December  2018 v4_first edit RGJ_ES_AG_NA
	4. EJECUCIÓN Y USO DE LAS EVALUACIONES
	4.1 Funciones y responsabilidades en la ejecución de evaluaciones
	4.2 Primer paso. Evaluación previa: inicio del proceso de evaluación
	4.3 Segundo paso. Preparación de la evaluación
	4.3.1 Financiación o presupuesto de la evaluación
	4.3.2 Términos de referencia de la evaluación
	Los términos de referencia definen el alcance, los requisitos y las expectativas de la evaluación, y sirven de guía y punto de referencia a lo largo de la evaluación. El gerente de evaluación debe elaborar el borrador inicial con los insumos del solic...
	Para que la calidad de los términos de referencia sea adecuada, estos deben ser claros y específicos, y deben proporcionar un mandato definido al equipo de evaluación acerca de qué se está evaluando y por qué, quiénes deben participar en el proceso de...

	4.3.3 Documentación de apoyo para las evaluaciones
	4.3.4 Género, sensibilidad a la exclusión y enfoque basado en los derechos
	4.3.5 Selección de los evaluadores
	4.4 Tercer paso. Gestión de una evaluación
	4.4.1 Sesión informativa para el equipo de evaluación
	Si bien los organismos encargados de la ejecución deben velar por la ausencia de interferencias en la puesta en práctica de las evaluaciones con el fin de salvaguardar su independencia, esto no significa que no se coopere, apoye u oriente al equipo de...
	Algunas de las funciones de apoyo de la unidad del programa, el gerente de evaluación y el director del proyecto son las siguientes:

	4.4.2 Suministro de información de apoyo
	4.4.3 Informe inicial de la evaluación
	Los evaluadores empezarán el proceso de evaluación con una revisión de documentos y un análisis preliminar de la información disponible que haya suministrado el organismo encargado de la ejecución. Sobre la base de los términos de referencia, las reun...

	4.4.4 Misión de evaluación y recopilación de datos
	4.4.5 Borrador del informe y proceso de revisión
	Esquema normalizado de los informes de evaluación. En el anexo 1 se ofrece más información sobre el esquema normalizado de los informes de evaluación. En resumen, los contenidos mínimos de los informes de evaluación son los siguientes:

	4.4.6 Proceso de revisión de las evaluaciones y proceso de solución de controversias
	4.5 Cuarto paso. Uso de la evaluación: respuesta de la administración, intercambio de conocimientos y difusión
	4.5.1 Preparación de la respuesta de la administración para las evaluaciones descentralizadas
	4.5.2 Publicación del informe final de evaluación
	Anexo 1. Modelo de los términos de referencia de una evaluación
	Anexo 2. Resumen de los métodos o fuentes habituales para la recopilación de datos en las evaluaciones del PNUD42F
	Anexo 3. Modelo y estándares de calidad para los informes de evaluación del PNUD
	Anexo 4. Modelo de respuesta de la administración

	FINAL Sec 5 Evaluation Role and responsibilties in DE 4th December 2018 v4_First edit RGJ_ES_AG
	5. LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LAS EVALUACIONES DESCENTRALIZADAS: RESUMEN

	FINAL Sec 6 Quality Assessment 4th December 2018 v4_first edit RGJ_ES_AG_NA
	6. VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS EVALUACIONES DESCENTRALIZADAS
	6.1 Propósito y alcance
	6.2 Proceso de valoración de la calidad
	6.3 Funciones y responsabilidades
	6.4 Grupo de revisión de la valoración de la calidad
	6.5 Elaboración del informe de valoración de la calidad
	6.6 Apartados y ponderación de la valoración de la calidad
	6.7 Calificaciones de las preguntas de las valoraciones de calidad
	6.8 Herramienta de valoración de la calidad
	6.9 Documentación de apoyo
	6.10 Preguntas de valoración de la calidad
	6.10.1 Primer apartado: Términos de referencia (FMAM y PNUD)
	6.10.2 Segundo apartado: Estructura, metodología y fuentes de datos del informe de evaluación
	6.10.3 Tercer apartado: Temas transversales
	6.10.4 Cuarta sección: Resultados de las evaluaciones
	6.10.5 Validación de los resultados de las evaluaciones terminales del FMAM
	6.10.6 Lecciones aprendidas
	6.10.7 Resumen de los resultados de la valoración de la calidad
	6.11 Valoración e indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP
	6.11.1 ¿En qué consiste el indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP?
	6.11.2 Criterios y sistema de calificación del indicador del desempeño de la evaluación
	6.11.3 El proceso de valoración
	6.11.4 El sistema de valoración de la calidad y el indicador del desempeño de la evaluación del ONU-SWAP: ¿por qué dos valoraciones?
	6.11.5 Elaboración de informes




