Plan Estratégico para garantizar una vida sana y promover el bienestar de toda la
poblacién de la Provincia de Buenos Aires, en todas las etapas de su ciclo de vida

Proyecto Arg/16/006

Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

La Plata, 9 de junio de 2021.-

Ref: Proyecto PNUD
ARG/16/006 Licitacion
Publica  Internacional  N°
02/2021- “Adquisicion
deEquipamiento Médico
Menor”.-

ENMIENDA N° 1

El comprador ha resuelto modificar el Pliego de la presente solicitud de cotizacién de

acuerdo a lo siguiente:

En el Anexo VI “CRONOGRAMA DE ENTREGAS-LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA
PARA LOS LOTES 1 A 31, donde dice: “E] plazo de entrega serd de 30 (treinta) dfas

corridos contados a partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra correspondiente.” Se

deberd leer lo siguiente: “El plazo de entrega serd de 30 (treinta) dias corridos contados a

partir del perfeccionamiento de la Orden de Compra correspondiente con las siguientes
excepceiones: el plazo de entrega sera de 45 dias para los bienes de origen fuera del pais del
comprador y para los lotes correspondientes a instrumental quirargico (LOTES N° 25, 26, 27,
28, 29, 30) el plazo de entrega seré de 60 dias. Los plazos se cuentan en dfas corridos desde

el perfeccionamiento de la Orden de Compra correspondiente.”

El resto de las cldusulas se mantiene inalterable.
216510 de 1as clausulas se mantiene inalterable.

Sin otro particular, saludamos muy atentamente.

I
Marta V. Anaddn

Dir. cional Alterna
Prow Arg. 16/006
Ministerio de Salud Pcia. Bs. As.
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