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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (I1AO)

1. Alcance de la
licitacion

1.1

1.2

1.3

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segin la definicion' que consta en las

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Seccion 11, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar
Ofertas para el disefo y la construccion de las Obras que se
describen en los DDL y en la Seccion VI, “Condiciones
Particulares del Contrato” (CPC). EIl nombre y el numero de
identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y en
las CPC.

El Oferente seleccionado debera disefiar y finalizar las Obras en
la Fecha Prevista de Finalizacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (r) de las CPC. Si en los DDL se especifica, el
disefio debera ser entregado en la fecha indicada.

En este documento de licitacion:

(@) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, fax, e incluso, si asi se especifica en la [AO 1.4,
distribuido o recibido a través del sistema electronico de
adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de
recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario; y

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotacion y
abuso sexual - EAS -y violencia de género VBG).

(e) “VSG” se refiere a cualquier acto perpetrado en contra de la
voluntad de una persona y que se basa en normas de género
y relaciones de poder desiguales. Abarca amenazas de
violencia, coercién y acoso. Puede ser de naturaleza fisica,
emocional, psicologica o sexual, y puede tomar la forma de
una denegacion de recursos o acceso a ellos. Incluye la
explotacion, el abuso y el acoso sexuales. Inflige dafio a
personas de todos los géneros. Puede afectar a personas de
cualquier edad a lo largo de la vida y afecta de manera

Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones
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desproporcionada a mujeres, nifias y personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género

1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencion
de usar el sistema electronico de adquisiciones, indicado en los
DDL y que sera utilizado para gestionar los aspectos de la
licitacion indicados en los DDL?Z,

2. Fuente de 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
Financiamiento parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”)
identificado en los DDL, por un monto indicado en los DDL para
sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los
DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato

para las Obras.

2.2 ElBanco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos solamente
a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario,
nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en virtud
del Contrato de Préstamo ni tendra ningin derecho a los fondos
del financiamiento.

3. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,

al igual que a todas las firmas, entidades o individuos

participando en actividades financiadas por el Banco o

actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas,

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de

servicios 'y concesionarios (incluidos sus respectivos

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus

atribuciones expresas o implicitas), entre otros, observar los

mas altos niveles éticos y denunciar al Banco® todo acto

sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga

conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion

y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas

Prohibidas son las siguientes: (i) practicas corruptas; (ii)

practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas

2 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, segun lo dispuesto en el parrafo 2.11 de las
Politicas de Adquisiciones

3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion sobre como denunciar la supuesta comision de Practicas
Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion, y el acuerdo que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre
instituciones financieras internacionales.
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colusorias; (v) practicas obstructivas y (vi) apropiacion
indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la
denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia debera ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OIl) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para
sancionar a quienes hayan incurrido en Practicas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribid con otras Instituciones
Financieras  Internacionales (IFI) un acuerdo de
reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitacion.

(@) A los efectos de esta disposicion, las definiciones de las
Practicas Prohibidas son las siguientes:

(1) Una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i) Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(i11) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
propésito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

i.destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

li.amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacion del Grupo BID o que prosiga con la
investigacion; o

lii.actos realizados con la intencién de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos
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en el IAO 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de
acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos
o recursos del Grupo BID para un propésito indebido o
para un propdsito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando
en una actividad financiada por el Banco o actuando como,
entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios,
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier
etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco
podra:

i.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisicion de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

Ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador
ha cometido una Practica Prohibida;

iii. declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

iv.  emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;
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(©)

V. declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por un periodo
determinado de tiempo, para la participacion y/o
la adjudicacion de contratos adicionales
financiados con recursos del Grupo BID;

vi. imponer otras sanciones que considere
apropiadas, entre otras, restitucion de fondos y
multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones
previstas en los Procedimientos de Sanciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma
adicional o en sustitucion de las sanciones arriba
referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la
amonestacion y la inhabilitacion/inelegibilidad).

vii.  extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado,
asi como a los funcionarios, empleados, afiliados
o agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o
ejerzan control sobre una entidad sancionada aun
cuando no se haya concluido que esas partes
incurrieron  directamente en wuna Practica
Prohibida.

viii.remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se
aplicard también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancidn, u otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada

(€)

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
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(f)

concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), entre otros, podra verse
sujeto a una sancion. A los efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término “sancion” incluye toda
inhabilitaciéon permanente, imposiciéon de condiciones para
la participacion en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente
de una IFI aplicable a la resolucion de denuncias de comision
de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan
revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y el cumplimiento del
contrato, y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo licitante, oferente,
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario debera prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,  consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas y (iii)
aseguren que los empleados o agentes de los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las
actividades han sido financiadas por el Banco, estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con
la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios
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(9)

0 concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion, el Banco, discrecionalmente,
podra tomar medidas apropiadas en contra los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores
de bienes y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provision
de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension
o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible
por el Banco, este no financiara los gastos conexos y tomara
las medidas que considere convenientes.

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar
sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan:

(a)

(b)

(©)

que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y Ilas sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Préctica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

que no han tergiversado ni ocultado ningtin hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion
0 ejecucion de este contrato;
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4. Oferentes
Elegibles

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por
el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco; y

(F) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de una
o mas de las medidas descritas en la TAO 3.1 (b).

4.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los

beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion y las
agencias de contratacion, asi como todas las empresas, entidades
y personas fisicas que participen en una actividad financiada por
el Banco y actuen, entre otros, como oferentes, proponentes,
proveedores, contratistas, consultores , subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios no
participaran a sabiendas, directa o indirectamente a través de
Intermediarios Financieros, en la produccion, comercializacion o
uso de los productos y sustancias o las actividades enumeradas en
el Anexo 1 - LISTA DE EXCLUSION DEL BID A EFECTOS
AMBIENTALES Y SOCIALES del Marco de Politica Ambiental
y Social[ 1], la cual permite adicionalmente incluir exclusiones
adicionales.

42 Si el Banco determina que, en cualquier etapa de la

implementacion de un contrato, el Prestatario (incluidos los
beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion, las
agencias de contratacion, cualquier firma, entidad o individuo que
participe en una actividad financiada por el Banco como, entre
otros, licitantes , proponentes, proveedores, contratistas,
consultores, personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios utilizaron recursos del BID
para realizar una Actividad Prohibida durante la ejecucion del
contrato, el Banco podra

a) suspender el desembolso de la operacién si se determina en
cualquier etapa del contrato se ha utilizado recursos del BID para
realizar una Actividad Excluida

b) Declarar la adquisicion no elegible y cancelar y/o acelerar el
pago de la parte del préstamo o donacidn destinada a un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas. medidas (que incluyen, entre otras cosas,
proporcionar notificacion adecuada al Banco al enterarse de la
Actividad Prohibida) dentro de un periodo de tiempo que el Banco
considere razonable;
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c) remitir el asunto a las autoridades competentes encargadas de
hacer cumplir la ley.

4.3 El Banco exige que todos los solicitantes, postores, proponentes,
proveedores y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas,
proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco
inspeccionar cuentas, registros y otros documentos relacionados
con la cumplimiento de los contratos, asi como hacerlos auditar
por personal designado por el Banco.

44 Los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios deberan
asistir plenamente al Banco en su seguimiento y supervision.

4.5 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan
ser originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes
originarios de paises no miembros del Banco seran descalificados
de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos
del Banco. En la Seccion 11, “Paises Elegibles” de este documento
se indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los
bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Banco, al
igual que los bienes suministrados, no seran elegibles:

(@) si las leyes o la reglamentacion oficial del pais
del Prestatario prohibe relaciones comerciales con
ese pais, si demuestre satisfactoriamente al Banco
que esa exclusion no impedird la competencia
efectiva respecto al suministro de los bienes y
servicios de que se trate;

(b) por un acto de conformidad con una decision
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
esa Organizacion, el pais del Prestatario prohiba las
importaciones de bienes de ese pais o cualquier
pago a personas o entidades en ese pais.

4.6 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés a menos
que haya sido resuelto a satisfaccion del Banco. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflictos
de interés con una o mas partes en este proceso de licitacion si ellos:

a. tienen control[1] de manera directa o indirecta a otro
Oferente, es controlado de manera directa o indirecta
por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente
por una persona natural o juridica en comtn; o
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b.

reciben o ha recibido algun subsidio directo o indirecto
de otro Oferente; o

comparten el mismo representante legal con otro
Oferente; o

poseen una relacion con otro Oferente, directamente o
a través de terceros en comun, que le permite influir en
la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del
Contratante en relacion con esta licitacion; o

cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultora en la preparacion de los estudios
preliminares, el disefio conceptual o las
especificaciones técnicas de las obras que constituyen
el objeto de la Oferta; o

cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se
propone para ser contratado) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecucion
del Contrato; o

proveera bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la
preparacion o ejecucion del proyecto especificado en
los DDL en referencia a IAO 2.1 que €l haya provisto o
que hayan sido provistos por cualquier filial que
controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea
controlada de manera directa o indirecta por esa firma
o sea controlada junto a esa firma por una entidad en
comun; o

tienen una estrecha[2] relacion familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con alglin profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion
del proyecto, o de un beneficiario de parte del
préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparacion del documento de
licitacion o las especificaciones del Contrato, o el
proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o
(i1) pudiera estar relacionado con la ejecucion o
supervision de ese Contrato a menos que el conflicto
derivado de tal relacion haya sido resuelto de manera
aceptable para el Banco durante el proceso de licitacion
y la ejecucion del Contrato.

4.7 No es elegible un Oferente si ¢l mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos
los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
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5. Calificaciones del
Oferente

suspension temporal o una inhabilitacién impuesta por el BID, o
de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme a un acuerdo
para el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por
el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

4.8 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una APCA) no podra participar como Oferente o
como integrante de una APCA en mas de una Oferta, salvo en el
caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion
redundard en la descalificacion de todas las Ofertas en las que
haya estado involucrada la firma en cuestion. Una firma que no es
un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como
subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que se especifique en
los DDL, no existe limite en el nimero de miembros de una
APCA.

49 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (i1) operan conforme a las leyes comerciales; y (ii1) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

410 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante
para presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta o la Propuesta

411 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Todos los Oferentes deberan presentar, de conformidad con la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”, una descripcion de la
metodologia de disefio, del método de trabajo y el cronograma
preliminar que proponen, incluyendo esquemas, planos y
graficas, segin sea necesario y posible con el nivel de
informacion proporcionado por el Contratante y la experiencia
del disenador del Contratista.

5.2 Si se realiz6 una precalificacion de los posibles Oferentes, solo
se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato.  Estos Oferentes precalificados
deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacion que actualice su informacion original de
precalificacion. La confirmacion o actualizacion de la
informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion IV, “Formularios de la Oferta”.

5.3 Si el Contratante no realizo una precalificacion de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas
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la siguiente informacion y documentos en la Seccion IV,
“Formularios de la Oferta”, a menos que se establezca otra cosa
en los DDL:

(a)

(b)

(©)

(d)

(e)

®

(2

(h)

W)

copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion y sede del Oferente, asi como
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizdndole
a comprometer al Oferente;

monto total anual facturado por la construccién de las
obras civiles realizadas en cada uno de los ultimos cinco
(5) afios;

experiencia en construccion y en el disefio de obras de
similar naturaleza y magnitud en cada uno de los ultimos
cinco (5) afios, y detalles de los trabajos en marcha o bajo
compromiso contractual, asi como de las agencias
contratantes que puedan ser contactados para obtener
mayor informacion sobre dichos contratos;

principales equipos de construccion que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico para el disefio, para la construccion, la supervision
técnica y el control de calidad de las Obras como
administrativo propuesto para desempenarse en el Lugar de
las Obras;

informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria de los ultimos cinco (5) afios;

evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito
y disponibilidad de otros recursos financieros);

autorizacion para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

informacion relativa a litigios (incluyendo arbitrajes)
presentes o habidos durante los ltimos cinco (5) afos, en
los cuales el Oferente estuvo o estd involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

propuestas para subcontratar componentes, como el
disefio, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a mas
del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El limite
maximo del porcentaje de participacion de subcontratistas
estd establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA) constituida por dos o mas
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5.5

firmas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos
que se indique otra cosa en los DDL.:

(a) la Oferta debera contener toda la informacién enumerada
en la antes mencionada Subcléusula 5.3 de las IAO para
cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables conjunta y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio
de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de
Intencion para formalizar el convenio de constitucion de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual
deberd ser firmada por todos los socios y estar
acompafiada de una copia del Convenio propuesto. El
Convenio o la Carta deben especificar el porcentaje de
participacion de cada miembro.

Para la adjudicacién del Contrato, los Oferentes deberan
cumplir con los siguientes criterios minimos de calificacion:

(@) tener una facturacion promedio anual por construccion
de obras por el periodo indicado en los DDL de al
menos el multiplo del monto de la Oferta indicado en
los DDL;

(b) demostrar experiencia en el disefio de obras de por lo
menos el numero de obras indicado en los DDL, cuya
naturaleza, monto y complejidad sean equivalentes a
las de las Obras licitadas;

(c) demostrar experiencia como contratista principal en la
construccion de por lo menos el niimero de obras
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad
sean equivalentes a las de las Obras licitadas,
adquirida durante el periodo indicado en los DDL
(para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un setenta (70)
por ciento);
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6. Una Oferta por
Oferente

5.6

5.7

6.1

4

5

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea
este propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);

(e) contar con un Administrador de Obras con cinco afos de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres anos han de ser como Administrador de
Obras;

(f) contar con un equipo de ingenieros que realicen la
supervision técnica, control de calidad del disefio y de las
obras; y

(g) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
por un monto superior a la suma indicada en los DDL?.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subclausulas 5.5 (a) y (g) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por
ciento (25%) de los requisitos minimos para Oferentes
individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a) y (g); y el
socio designado como representante debe cumplir al menos con
el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por la APCA sera rechazada.

Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificacion no se tomardn en cuenta la experiencia ni los
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa
en los DDL. En el caso del disefio de las obras, el disefiador
puede ser un Subcontratista especializado, en cuyo caso, la
experiencia especifica del disefiador se agregara a las del
Oferente para los efectos de [AO 5.5 (b).

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA®. El Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite

Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un periodo de 4 a 6 meses en base al avance
promedio de construccion (considerando una distribucion uniforme y sin considerar el periodo de preparacion de los disefios ejecutivos y su
aprobacion). El periodo real de referencia dependera de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.

Para los efectos de esta instruccion, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote.
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7. Costo de las
Propuestas

8. Visita al Lugar de
las Obras

9. Contenido del
Documento de
Licitacion

7.1

8.1

8.2

9.1

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionara
que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion, incluyendo los estudios basicos adicionales,
disefios preliminares y célculos necesarios para la presentacion
de sus Ofertas y el Contratante en ningin momento sera
responsable por dichos gastos.

Se aconseja que Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Lugar de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para el disefio y la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
Oferente.

De conformidad con la Clausula 12.3 de las CGC, los datos
bésicos e informaciones que entrega el Contratante en este
documento de licitacion, respecto a las cuales el Contratante no
ha declarado que son veraces y suficientes, deben ser
corroboradas por los Oferentes y posteriormente, durante el
disefio de las obras, modificadas o no por el Contratista a su
criterio para poder cumplir con los requisitos de la Seccion VII.
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” y alcanzar
sus propdsitos. Excepto por la informacion sobre la titularidad
de los terrenos de las Obras, el Contratante no es responsable
por la veracidad y suficiencia de los datos por lo que estas
informaciones son un riesgo de los Oferentes y luego del
Contratista seleccionado.

B. Documento de Licitacion

El conjunto del documento de licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
IAO 11:

Seccion L. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion III.  Paises Elegibles

Seccion IV.  Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI.  Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

Seccion VII.  Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion VIII. Planos
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Seccion IX.  Lista de Actividades y Sub-Actividades
Seccion X.  Formularios de Contrato

10. Aclaracion del 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
Documento de el documento de licitacion deberan solicitarlas al Contratante
Licitacion por escrito a la direccion indicada en los DDL. El Contratante

debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos 14 dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas®. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que compraron el
documento de licitacion, la cual incluird una descripcion de la
consulta, pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas al 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Documento de Contratante podra modificar el documento de licitacion
Licitacion mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral del
documento de licitacidén y serd comunicada por escrito a todos
los que adquirieron el documento de licitacion’. Los posibles
Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito
al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparacion
de sus Ofertas, el Contratante debera extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12. Idioma de las 12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
Ofertas estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.
13. Documentos que 13.1 La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada
conforman la por los siguientes documentos:
Oferta

(@ La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion IV, “Formularios de la Oferta”,

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la IAO 17 asi se requiere;

(c) La Lista de Actividades valoradas (es decir, con
indicacién de precios);

6 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales al
documento de licitacion. Véase IAO 11.

7 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los documentos
de licitacion y sus direcciones.
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(d) El formulario y los documentos de Informacion para la
Calificacion,;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 El Contrato comprendera el disefo y la construccion bajo un
Oferta esquema de "responsabilidad tnica" de la totalidad de las Obras
especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de
Actividades establecidas por el Contratante, aceptadas o

ampliadas y valoradas por el Oferente.

14.2 El Oferente indicara los precios para todos elementos de las
Obras segun la Lista de Actividades. El Contratante no efectuara
pagos por sub-actividades o elementos ejecutados para los
cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en otras sub-actividades
dentro de la Lista de Actividades valoradas en correspondencia
a la responsabilidad tinica del contrato de disefio y construccion
por suma alzada de esta licitacion. Si hubiere correcciones, éstas
se hardn tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente en el Formulario
correspondiente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en el
precio total de la Oferta presentada por el Oferente.

14.4 El precio global que cotice el Oferente estara sujeto a ajustes
durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los
DDL, en las CPC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de
las CGC. El Oferente debera proporcionar con su Oferta toda
la informacion requerida en las Condiciones Particulares del
Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

15. Monedas de la 15.1 El precio global debera ser cotizado por el Oferente
Oferta y Pago enteramente en la moneda del pais del Contratante segin se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio de
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales®) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del

Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizard el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer

8 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Actividades para ser utilizadas a su discrecion
para fines especificos.
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16. Validez de las
Ofertas

17. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta y
Declaracion de

15.3

15.4

16.1

16.2

16.3

17.1

9

los porcentajes mencionados en la IAO 15.1 anterior, sera el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para
la presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningun
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio,
las disposiciones de la IAO 29.1 aplicaran, y en todo caso, los
pagos se calcularan utilizando los tipos de cambio cotizadas
en la Oferta.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en el precio global, si
asi se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la IAO 15.1.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo® estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. Si se ha solicitado
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad
con la TAO 17, ésta deberd extenderse también por 28 dias
después de la fecha limite prorrogada para la presentacion de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia o se ejecute la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerird ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la [AO
17.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),
si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56
dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la
solicitud de extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes
sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la

El periodo es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 dias y no mayor de 105, para permitir la evaluacion de las Ofertas,
hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objecion’ del Banco (cuando la adjudicacion del contrato esta sujeta a revision previa).
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Mantenimiento de
la Oferta

17.2

17.3

17.4

Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en
el formulario original especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pais
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(a) aeleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito
0 en una garantia bancaria emitida por una institucion
bancaria, o una fianza o pdéliza de caucion emitida por
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier pais. Si la institucion que
emite la garantia estd localizada fuera del pais del
Contratante, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita
hacer efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion X, “Formularios de Contrato” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la IAO 17.5;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f) permanecer valida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la IAO 16.2;

Si la TAO 17.1 exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a
lo requerido en la cldusula mencionada, seran rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después
de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.
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18. Ofertas
Alternativas de los
Oferentes

17.5

17.6

18.1

18.2

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podrd hacer
efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se
podra ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la IAO 16.2; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO 28;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(1)  firmar el Contrato; o

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser
emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de
intencion.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
TAO 18.1 y 18.2 regiran y en los DDL se especificara cual de
las siguientes opciones se permitira:

(@) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante ~ considerara solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

(b) Opciéon Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte
del Contratante, incluyendo los calculos del disefio
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19. Formato y firma
de la Oferta

20. Presentacion,
Cierre ¢
Identificacion de
las Ofertas

19.1

preliminar, las especificaciones técnicas alternativas, los
graficos y bosquejos, esquemas, los posibles métodos de
construccion y cronograma preliminar propuestos y otros
detalles pertinentes de conformidad con IAO 5.1 y los
Formularios de la Seccion IV.

El Oferente preparara un original de los documentos que
comprenden la Oferta segin se describe en la IAO 13, el cual
debera formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Oferente deberd presentar el nimero de copias de la Oferta
que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y
las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

19.2El original y todas las copias de la Oferta deberan ser

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
IAO 5.3 (a). Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la
persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3La Oferta no podré contener alteraciones ni adiciones, excepto

19.4

20.1

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacién de las Ofertas

Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar
sus Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los
DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas
electronicamente seguiran los procedimientos indicados en
los DDL para la presentacion de dichas Ofertas. En el caso de
Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el
Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta en
dos sobres interiores, que sellara e identificara claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segtin corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.



Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) 25

21. Plazo para la

presentacion de las
Ofertas

22. Ofertas tardias

23. Retiro, sustitucion

y modificacion de
las Ofertas

20.2

20.3

20.4

21.1

21.2

22.1

23.1

23.2

10

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion®
proporcionada en los DDL;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDLy CPC;y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la IAO 20.2, los sobres
interiores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que
la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
IAO 22.

Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda al documento de licitacion,
de conformidad con la IAO 11. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la TAO 21 sera devuelta al Oferente
remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la TAO 21.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las IAO 19 y 20, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,

La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal
autorizado para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una
direccion de apartado postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitacion.
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24. Apertura de las
Ofertas

233

234

23.5

24.1

24.2

243

“RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segun
corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
deberan ser entregadas al Contratante en la direccién
especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la DDL IAO 21.1.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la IAO 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la IAO 16.2, puede dar lugar
a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o se ejecute la Garantia de la Oferta, segun lo dispuesto
en laIAO 17.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la
Oferta de conformidad con esta cldusula, o incluyéndolas en la
Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la TAO 23, en acto publico con la presencia
de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a
la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electronicamente si  las mismas son permitidas de
conformidad con la IAO 20.1, estaran indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la IAO 23.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, y
registrard en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si
se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion serd
rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas
tardias de conformidad con la TAO 22. Las sustituciones y
modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las
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25. Confidencialidad

26. Aclaracion de las
Ofertas

27. Determinacion del
Cumplimiento de
las Ofertas

24.4

25.1

26.1

27.1

disposiciones de la IAO 23 que no sean abiertas y leidas en
voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la IAO 24.3' y enviara prontamente copia de dicha acta
a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del Contrato hasta que la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato se haya comunicado a
todos los Oferentes, con arreglo a IAO 36. Cualquier intento
por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato
podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar la revision de la propuesta técnica Oferente, el
examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendrd la facultad de solicitar a cualquier Oferente
que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios en la
Lista de Actividades y cualquier aspecto de naturaleza técnica
de la propuesta. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitard, ofrecerd ni permitira ninguna modificacion de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la TAO 28.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en
laIAO 4;

(b) ha sido debidamente firmada;

11 Para los contratos sujetos a revision previa, una copia del acta de apertura debera ser enviada por el Contratante al Banco
Interamericano de Desarrollo, junto con el informe de evaluacion de las ofertas.
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(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta si se solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion; y

(e) los dibujos, diagramas, bosquejos, esquemas, calculos y
la propuesta técnica se ajustan sustancialmente a la
Seccion VII. “Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento” y las especificaciones técnicas.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones del
documento de licitacidon sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el
documento de licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion.

27.3 Siuna Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion, serd rechazada por el Contratante y
el Oferente no podrd posteriormente transformarla en una
oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion mediante la correccion o el retiro de
las desviaciones o reservas.

28. Correccion de 28.1 El Contratante verificara si las Ofertas que cumplen
Errores sustancialmente con los requisitos del documento de licitacion
contienen errores aritméticos. Dichos errores serdn corregidos
por el Contratante asi: cuando haya una discrepancia entre los
montos indicados en nimeros y en palabras, prevalecera el

indicado en palabras.

28.2 Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante
corregira los errores aritméticos de la siguiente forma:

(a) Lista de Subactividad con Precios: si hay errores entre el
total de los montos dados en la columna para el Precio de
Sub-actividad y el monto dado en el total para la Sub-
actividad, prevalecerd el primero y este tltimo corregido
en consecuencia;
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29. Moneda para la
Evaluacion de las
Ofertas

30. Evaluacion y
Comparacion de
las Ofertas

28.3

29.1

30.1

30.2

(b) Lista de la Actividad con Precios: si hay errores entre el
total de los importes dados en la columna para el Precio de
la Actividad y el monto dado en el precio total de las
Actividades, prevalecera el primero y éste serd corregido
en consecuencia; y cuando exista un error entre el total de
los montos en la Lista de Sub-actividad con Precios y el
monto correspondiente en el Cronograma de Actividades
con Precios, prevalecera el primero y el segundo serad
corregido en consecuencia; y

(c) Resumen global: en caso de errores entre el precio total de
las actividades en el calendario de actividades con precios
y el importe indicado en el Resumen Global, prevalecera
el primero y éste se corregird en consecuencia.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO
17.5 (b).

Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del pais del Contratante, de conformidad con la IAO 15.1, a
menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de
las establecidas de conformidad con la IAO 15.2, en cuyo caso,
primero la Oferta se convertira a los montos pagaderos en
diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la
Oferta, y después se reconvertirda a la moneda del pais del
Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de
conformidad con la IAO 15.2.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion de conformidad con la IAO 27.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
laTAO 28;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Actividades, pero
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incluyendo los Trabajos por Administracion'?, siempre
que sus precios sean cotizados de manera competitiva,

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables
presentadas de conformidad con la IAO 18;

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la IAO 23.5; y

(e) wusando el método de Mejor Oferta Final si se especifica en
los DDL en referencia a IAO 33.1.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la Clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la IAO 30.2
(d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

31. Preferencia 31.1 No se aplicara un margen de preferencia para comparar las

Nacional ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros.

32. Ofertas 32.1 Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en

Anormalmente combinacion con otros elementos constitutivos de la Oferta,

Bajas parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad

del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

32.2 En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
Anormalmente Baja, el Contratante pedira al Oferente que brinde
aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis
pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion con el objeto
del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el
cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades, y de

12 Trabajos por Administracion son los trabajos que se realizan segiin las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme
al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluacion de las Ofertas se considere
que el precio de los Trabajos por Administracion ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante debera hacer una lista de las cantidades
tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un numero determinado
de dias-hombre de un conductor de tractores, una cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los
precios unitarios para Trabajos por Administracion cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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33. Mejor Oferta
Final o
Negociaciones

34.Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Ofertao a
rechazar cualquier
o todas las Ofertas

32.3

33.1

33.2

33.3

33.4

335

33.6

34.1

cualquier otro requisito establecido en el documento de
licitacion.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente
no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara el
método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron
Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos del
documento de licitacion seran invitados, de conformidad con
IAO 33.3 a IAO 33.6, a presentar su Mejor Oferta Final
reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o
suministrando informacién adicional, como corresponda.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizard
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la
adjudicacion final del Contrato, el Oferente que presentd la
Oferta Méas Ventajosa sera invitado a entablar Negociaciones
de conformidad con IAO 37.2 y siguientes.

Los Oferentes no estdn obligados a presentar una Mejor
Oferta Final. No habrda Negociaciones después de la
presentacion de la Mejor Oferta Final.

Para observar e informar la aplicacion de la Mejor Oferta
Final el Contratante podrd, y en caso de Negociaciones
debera, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad
que se indica en los DDL.

El Contratante establecera un nuevo plazo y detalles para la
presentacion de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para
iniciar Negociaciones y para la presentacion de la Oferta
negociada en los DDL, como corresponda. En lo que
corresponda, las instrucciones en IAO 20 a IAO 26 aplicaran
a la presentacion, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta
Final de cada Oferente.

Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el
Contratante procederd nuevamente con la evaluacion y
comparacion de las Ofertas de conformidad con las IAO 27 a
IAO 32 y luego procedera con la IAO 34 y siguientes.

El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y
rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en ninguna
responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté
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obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los
motivos de la decision del Contratante®®,

35. Plazo Suspensivo  35.1 EI Contrato no se adjudicara antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Plazo Suspensivo serd de diez (10) dias
habiles salvo que se extienda de conformidad con IAO 40. El
Plazo Suspensivo comenzara cuando se envie a los Oferentes
la Notificacion de Intencion de Adjudicacion del Contrato.
Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en
respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicara el Plazo Suspensivo.

36. Notificacion de la 36.1 El Contratante transmitird a todos los Oferentes la Notificacion

Intencion de de Intencion de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado.
Adjudicar La Notificacién deberd contener, como minimo, la siguiente
informacion:

(@ el nombre y la direccion del Oferente que presenté la
Oferta seleccionada;

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(¢) los nombres de todos los Oferentes que presentaron
Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron
en voz alta en la apertura de las Ofertas;

(d) una declaracion donde se expongan las razones por las
cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no
seleccionado a quien se remite la notificacién, a menos
que la informacion sobre el precio incluida en el
subparrafo (c) anterior ya revele la razon;

(e) silaevaluacion de ofertas incluy6 el método de la Mejor
Oferta Final, si corresponde;

(f) lafecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(9) instrucciones sobre como solicitar explicaciones y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

37. Criterios de

. e n 37.1 Sujeto a la IAO 34, el Contratante adjudicara el contrato al
Adjudicacion

Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacién (incluyendo los recursos destinados a la ejecucion
del disefio, las obras y el aseguramiento de la calidad) y que
representa el costo evaluado como madas bajo, siempre y

13 El Contratante no debera rechazar Ofertas o anular el proceso de licitacion, excepto en los casos en que lo permiten las Politicas para la
Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
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38. Notificacion de
Adjudicacion

37.2

37.3

37.4

38.1

38.2

cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
(a) es elegible de conformidad con la IAO 4 y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la IAO 5.

Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta
Final en la evaluacion de Ofertas y en los DDL en referencia
a IAO 332 se establece que Contratante utilizara
Negociaciones con el Oferente de la Oferta Mas Ventajosa, el
Oferente seleccionado serd invitado a Negociaciones antes de
la adjudicacion final del Contrato. Estas se realizaran en
presencia de la Autoridad Independiente de Probidad
establecida en los DDL en referencia a la IAO 33.4.

Una vez determinado el Oferente con la Oferta Mas
Ventajosa, el Contratante le notificard prontamente el plazo
para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en
referencia a la IAO 33.5. Las Negociaciones podran incluir
términos y condiciones, precio o0 aspectos sociales,
ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y
cuando no se modifiquen los requisitos minimos de la Oferta.

El Contratante negociara primero con el Oferente que haya
presentado la Oferta Mas Ventajosa. Si el resultado no es
satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante
notificara al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin
acuerdo y podra entonces notificar al Oferente con la
siguiente Oferta Mas Ventajosa de la lista, y asi
sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el
Contratante le notificara por escrito la decision de
adjudicacion del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC
denominada la “Carta de Aceptacion”) deberd estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la
ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato™).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante
publicard la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que
contendrd, como minimo, la siguiente informacion:

(@) el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el nimero de referencia del contrato que se
esta adjudicando y método de seleccion utilizado;
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39. Explicaciones del
Contratante

38.3

38.4

39.1

39.2

39.3

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como
se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos
o por no cumplir con los criterios de calificacién) o no
fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;

(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del
Contrato, su duracion y un resumen de su alcance;

(F) la adjudicacion final incluy6 el uso de Negociaciones, si
procede; y

(9) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL
en referencia a [AO 41.1.

La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara
en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se
encontrara disponible, o en al menos un periddico de
circulacion nacional del Pais del Contratante o en el boletin
oficial. El Contratante también debera incluir dicha
notificacion en el sitio web de la publicacion de las Naciones
Unidas Development Business.

Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la
Carta de Aceptacion constituird un Contrato vinculante.

Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion de
Intencion de Adjudicar a la que se hace referencia en la
IAO 43.1, los Oferentes no favorecidos tendran un plazo de
tres (3) dias habiles para presentar una solicitud de
explicaciones por escrito dirigida al Contratante.
El Contratante ~ deberd  brindar las  explicaciones
correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud
se reciba dentro del plazo establecido.

Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este
plazo, el Contratante deberd proporcionarla dentro de los
cinco (5) dias hébiles posteriores, a menos que decida, por
razones justificadas, hacerlo fuera de ese periodo. En ese
caso, el Plazo Suspensivo se extendera automaticamente
hasta los cinco (5) dias habiles posteriores al envio de la
mencionada explicacion. Si se produce una demora de este
tipo en mas de una explicacion, el Plazo Suspensivo no podra
finalizar antes de los cinco (5) dias hébiles posteriores a la
ultima explicacion proporcionada. El Contratante informara
sin demora y por el medio mas rapido disponible a todos los
Oferentes acerca de la extension del Plazo Suspensivo.

Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones
después de concluido el plazo de tres (3) dias hébiles, debera
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40. Firma del
Contrato

41. Garantia de
Cumplimiento

39.4

40.1

40.2

41.1

41.2

41.3

41.4

hacer llegar dicha explicacion tan pronto como le sea posible
y normalmente a mas tardar a los quince (15) dias hébiles
después de la fecha de publicacion de la Notificacion de
Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de explicaciones
recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) dias habiles
no dara lugar a la prorroga del Plazo Suspensivo.

Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podran
darse por escrito o mediante una reunion de informacion, o
ambas, a opcion del Contratante. Los gastos incurridos para
asistir a la reunion a recibir las explicaciones correrdn por
cuenta del Oferente.

Inmediatamente después de la Notificacion de la
Adjudicacién, el Contratante enviard el Convenio
Contractual al Oferente seleccionado, vy, si se especifica en
los DDL, una solicitud para presentar el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva de la Seccion IX,
“Formularios del Contrato” que proporciona informacion
adicional sobre su titularidad real. El Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita,
debera enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles
posteriores a la recepcion de esta solicitud.

Dentro de los veintitun (21) dias siguientes a la recepcion del
Convenio Contractual, el Oferente seleccionado debera
firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la
Carta de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma (garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL,
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados
en la Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser
emitida, a eleccion del Oferente, por un banco en el pais del
Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante
a través de un banco corresponsal con domicilio en el pais del
Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta debera ser emitida por una
compaiia afianzadora que el Oferente seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las IAO 36.1 constituird base suficiente para
anular la adjudicacién del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la
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42. Pago de Anticipo y
Garantia

43. Conciliador
Técnico

44. Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

42.1

43.1

44.1

Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el Convenio
Contractual y presente la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la TAO 35.1, el Contratante comunicara el
nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no
seleccionados y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 17 4.

El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al
monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
debera ejecutarse contra la recepcion de una garantia. En la
Seccion X “Formularios de Contrato” se proporciona un
formulario de Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador
Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a
quien se le pagaran los honorarios por hora estipulados en los
DDL, mas gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de
acuerdo con esta propuesta, debera manifestarlo en su Oferta.
Si en la Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de
acuerdo con la designacion del Conciliador Técnico, el
Conciliador Técnico debera ser nombrado por la autoridad
designada en los DDL y las CPC, a solicitud de cualquiera de
las partes.

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuacion complementan, suplementan o modifican
las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones que aqui se incluyen prevaleceran sobre las previstas en las TAO.

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es:; Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (M.V.O.T.

El objeto de este contrato es la elaboracidn del Proyecto Ejecutivo y la refaccion,
acondicionamiento del local del Centro de Migrantes y su equipamiento de
acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitacion. La elaboracion
del Proyecto Ejecutivo se realizara a partir de los recaudos que forma parte de los
documentos de licitacion. Estas obras constituyen la refaccion,
acondicionamiento del local ubicado en el padron N° 3.051 de la localidad de
Montevideo y su equipamiento.

El procedimiento de licitacion y contratacion es por un precio global segun se
estipula en la IAO 14y 15, lo cual implica que los oferentes deberan considerar
que, por la sola presentacion de sus propuestas, estan incluidas en su cotizacion
y seran de cargo de la empresa contratista, la elaboracion del proyecto ejecutivo
y construccion de las obras de acuerdo al mismo, incluyendo su equipamiento.

I) Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)

En la elaboracién de las ofertas los oferentes deberan tener en cuenta lo
establecido en los documentos “Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)”
y “Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)” del Programa Mejoramiento
de Barrios, en donde se establece lo siguiente: “El contratista previo al inicio de
los trabajos fisicos del proyecto debera elaborar conforme a los lineamientos del
EIAS y MGAS del Programa, el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) a
nivel constructivo y contar con la aprobacién del mismo por Direccion de Obra,
Supervisor del Contratante y la UCP; que su propuesta incluya el presupuesto y
el personal para implementar las medidas de dicho PGAS.”

El plazo previsto para la aprobacién de dicho PGAS sera entre la fecha de la
firma del Contrato y la firma del Acta de inicio de Obras. El contratista no
podra iniciar ninguna intervencion en el local antes de tener aprobado el PGAS.
El Contratista designara un Técnico Ambiental.




IAO 1.2 El plazo previsto para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo es de treinta dias
calendario.
El plazo previsto para la ejecucion de las obras es de noventa dias calendario.

1A0 14 No aplica.

Sistema

Electrénico de

Adquisiciones

1AO 2.1 El Prestatario es la Republica Oriental del Uruguay

TIAO 2.1 La expresion “Banco” utilizada en este documento comprende al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y los fondos administrados por el Banco. Los
requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con
excepcion de los paises elegibles en donde la membresia podria ser diferente (Ver
Seccion III, Paises Elegibles). La expresion “préstamos” abarca todos los
instrumentos y métodos de financiacion, las cooperaciones técnicas y los
financiamientos de operaciones. La expresion “Contrato de Préstamo”
comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan
las operaciones del Banco.
El préstamo del Banco es: Préstamo BID N° 4651/0C-UR
Fecha: 3 de julio de 2019
El monto del préstamo es: U$S 70:000.000

TIAO 2.1 El nombre del Proyecto es: Programa de Mejoramiento de Barrios 111

TAO 3.2 El oferente debera presentar una nota de declaracion y garantia (Seccion IV
Nota 3).

TAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion
sobre las empresas y personas sancionadas.

TAO 4.4 El nimero maximo de integrantes de la APCA sera: dos

TAO 5.2 Se sustituye por:

El Oferente deberé presentar el Formulario de Identificacion del Oferente de la
Seccion IV Nota 5

IAO 5.3 (b), ()
y (@

Se sustituye por:

El Oferente debera presentar el Certificado de Valor Estimado de Contratacion
Anual libre (VECA) expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Pablicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (RNEOP - MTOP),
vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo al Decreto N.° 208/009 de
fecha 4 de mayo de 2009.

Se consideraran los incumplimientos de los oferentes que figuren en el certificado
del RNEOP - MTOP para su evaluacion, lo que podra dar lugar, a juicio de la
Comision Evaluadora y/o la Administracion, a la descalificacion del proponente,
indicandose las valoraciones realizadas.

Valor Estimado de Contratacion Anual libre minimo requerido.

El VECA libre de la empresa debe ser igual o mayor al monto de la oferta,
excluidos los montos correspondientes a los aportes sociales y el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

De acuerdo a lo referido en el Articulo 34 del Decreto 208/09:
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“Las empresas extranjeras interesadas en ofertar en tales procedimientos, deberan
solicitar con 10 (diez) dias de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion
de que se trate, su inscripcion y la expedicion del certificado para ofertar. Deberan
presentar, ademas del contrato social y sus modificaciones, titulo profesional del
representante técnico, expedido o revalidado por la autoridad universitaria
correspondiente, el que debera ser acorde con la especialidad objeto del llamado,
y resolucion de sus autoridades, en la que conste:

a) autorizacion para participar en la licitacion;

b) constitucion de domicilio especial en la Republica;

c) nombramiento de representantes técnico y legal con poderes suficientes;

d) declaracion de obligarse a constituir una sucursal u otro modo de
representacion permanente, en caso de resultar adjudicataria”

TAO 5.3 ()

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas en la construccion de
las obras es de hasta un 25% del precio global ofertado.

Los subcontratos cuyo monto individual supere del 10% del precio de la oferta
deberan declararse mediante nota especificando el rubro, datos del
subcontratista y experiencia cumpliendo con lo especificado en la IAO 5.5 (b)

IAO 54

El (Los) oferente (s) con intencion de consorciarse deberan:

Acreditar en su oferta la inscripcion de cada empresa en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE) de la Republica Oriental del Uruguay. Se
consideraran los incumplimientos de los oferentes que figuren en el certificado
VECA expedido por el RNEOP — MTOP para su evaluacion, lo que podra dar
lugar a juicio de la Comisién Evaluadora y/o de la Administracion, a la
descalificacion del proponente, indicandose las valoraciones correspondientes.
En lo referido al VECA para el caso de empresas extranjeras, aplica el Articulo
34 del Decreto 208/09

1AO 5.5(a)

No aplica

IAOS.5 (b)

Experiencia requerida en Proyectos Ejecutivos: el Contratista debera presentar
al menos tres proyectos similares. Se debera indicar descripcion de los proyectos
realizados, contratante, presupuesto y fecha de elaboracion.

So6lo seran computados aquellos proyectos ejecutivos que cuenten con la
aprobacién del contratante respectivo otorgado a la fecha de apertura de la
licitacion, cuyas fotocopias deberan ser presentadas en la oferta.

Experiencia requerida en obra: refiere a volumen de obra en los siguientes
rubros:

RUBRO UNIDAD MINIMO POR TOTAL
OBRA
RQUITECTURA M2 300 900

A los efectos de la acreditacion indicada se consideraran unicamente obras y
proyectos ejecutivos similares al objeto de licitacidn, ejecutados en los ultimos
10 afios.




Para ordenar la informacion solicitada, y con el fin de que las obras sean
computables, se debera armar un cuadro (detallando una obra por fila) indicando:

Referencia del Plazo |Periodo Fecha Monto
Licitacion | Comitente | Comitente Rubro | Unidad | Metraje Recepcion

(meses) | (afios) s (SU)
(Nombre, Tel) Provisoria

La celda “Licitacion” del cuadro supra, se completara si corresponde.
Se considerara la experiencia del oferente y la de los subcontratos declarados.

La experiencia del subcontratista serd valida Gnicamente para las actividades que
se preve subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la oferta, el
subcontrato.

Solo seran computadas aquellas obras que cuenten con la Recepcion Provisoria
otorgada a la fecha de apertura de la licitacion y/o Certificado de Cierre de Obra
otorgado por BPS, cuyas fotocopias deberan ser presentadas en la oferta.

Podra ser causal de rechazo el incumplimiento de cualquiera de los minimos
requeridos.

IAO 5.5 (d) No aplica.
IAO 5.5 (e) Presentar Formulario N°6 Personal Clave.

Para la adjudicacion del contrato, la figura de Administrador de Obra se sustituye
por Técnico Residente.

El Contratista debera designar el siguiente Plantel Clave como minimo:
Para Elaboracion del Proyecto Ejecutivo:
Se exigira al Contratista un plantel basico integrado por:

1. Arquitecto/a como Técnico Responsable del Proyecto Ejecutivo: Demostrar
que ha elaborado al menos 3 (tres) proyectos ejecutivos de magnitud igual o
superior al proyecto ejecutivo motivo de esta licitacion, y que tenga una
experiencia mayor a 5 afios.

Para la Ejecucion de las Obras:
Se exigira al Contratista un plantel basico integrado por:

1. Un Ingeniero o Arquitecto como Técnico residente de obra. Demostrar
gue ha participado como director en al menos 2 (dos) obras de magnitud
igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, con dedicacion total
y que tenga una experiencia mayor a 5 afios como Técnico Residente de
obra. El perfil de éste, debera adecuarse a las caracteristicas de las obras
contratadas, dado la multiplicidad de tipos de trabajos, debiendo el
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contratista, proporcionarle los asesores que sean necesarios o requeridos
por el Director de Obra.

2. Un Ingeniero o Arquitecto como Representante Técnico. Demostrar que
ha participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a
las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la
profesion mayor a 5 afios.

3. Los capataces de obra. Deben pertenecer al plantel de la empresa al
momento que ésta se presenta a la licitacion y tener una experiencia en el
cargo, en la empresa o en otras, no inferior a 5 (cinco) afios y acreditar
experiencia en los rubros solicitados en la IAO 5.5 (b) por lo menos un
volumen similar a lo establecido como minimo por obra.

4. Técnico Ambiental. El Contratista seleccionado debera designar como
parte de su equipo profesional a un Técnico Ambiental. dentro del
personal permanente u asesores eventuales, el que debera tener Ensefianza
Secundaria Completa; y formacion o experiencia en Ambiental UNIT o
equivalentes.

5. Técnico Prevencionista. Debera designar a un asesor interno cuando en la
obra o en alguna de sus etapas ocupen 100 o méas trabajadores. Donde
deberé estar presente en toda la jornada de trabajo. Si el nimero es menor
a 100 podra ser de caracter externo.

Personal No Clave

Se recomienda la contratacion de un experto EDGE dentro del Personal de

la empresa.
TAO 5.5 Se agrega que:
Si el Oferente tuviera un historial consistente de litigios desfavorables o laudos
arbitrales desfavorables o cualquiera de los integrantes de una APCA, esto
debera ser considerado por la Comision Evaluadora, lo cual a su juicio, con el
aval de la administracion, podré ser causal de su descalificacion
TIAO 5.6 Se sustituye por:

El monto de calificacion detallado en el Certificado VECA de cada uno de los
integrantes de una APCA se sumaran a fin de determinar el VECA del Oferente.
Para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes
debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento (25%) de los requisitos
minimos para Oferentes individuales que se establece en la IAO 5.5 (b) y (¢); y
el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por
ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, podra dar lugar, a solo
juicio de la Administracion, a la descalificacion de la oferta presentada por la
APCA. En la evaluacion de la experiencia requerida podran adoptarse los
siguientes criterios complementarios:

a) la experiencia de los subcontratistas, siendo valida Gnicamente para las
actividades que se prevé subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la
oferta, el subcontrato.

b) la experiencia por Categorias que registra como antecedentes en el VECA
presentado por cada oferente.




¢) la incidencia en costos, segun presupuesto ofertado por la APCA, de los
rubros solicitados en la IAO 5.5 (b) y (c).

En lo referido al VECA para el caso de empresas extranjeras, aplica el Articulo
34 del Decreto 208/09

TAO 5.7

Se considerara la experiencia y los recursos de los subcontratistas para la
elaboracion del proyecto ejecutivo y ejecucion de las obras objeto de esta
licitacion.

La experiencia del subcontratista sera valida unicamente para las actividades
que se preven subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la oferta, el
subcontrato.

B. Documento de Licitacién

TAO 8.1

El contratante realizard una reunion informativa y una visita al sitio de obras. La
visita al Sitio de Obras tendra caracter obligatorio para todos los oferentes. Para
poder presentar una oferta, se debera contar con el certificado de asistencia
correspondiente. La reunion informativa tendra lugar el dia 12 de enero de 2023
a las 11 horas en las oficinas del PNUD, Paraguay 1470 Piso 5 de Montevideo.

La visita al sitio de obra tendra lugar el dia 16 de enero de 2023 a las 11 horas
en el lugar indicado en la CGC 1.1 (aa).

1AO 9.1

Seccidn VIII - Planos. Se sustituye por recaudos graficos y escritos.

TAO 10.1

La fecha limite para solicitar aclaraciones es hasta el dia 23 de enero de 2023.
Dirigirse a: Paraguay 1470 Piso 5 - Montevideo / Uruguay

E-mail: adquisiciones.uy@undp.org

Las preguntas y sus correspondientes respuestas tendran caracter vinculante y,
por ende, pasaran a formar parte de las bases de este Ilamado.

La fecha limite para dar respuesta a las consultas es hasta el dia 27 de enero
de 2023.

El Contratante respondera las solicitudes que reciba, incluyendo las preguntas sin
identificar su origen. Las consultas, las respuestas, las enmiendas y las prorrogas
de fecha de apertura, seran publicadas en la pagina web del PNUD

www.uy.undp.org/es/uruguay/adquisiciones.

C. Preparacion de las Ofertas

TAO 12.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espafiol
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IAO 13.1 ()

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los siguientes
documentos:

Se agrega a la lista:

Documentacién general:

1. Requisito obligatorio: Garantia de_mantenimiento de oferta (a primer
requerimiento) en original y copia conjuntamente con la oferta. Se expedira
el recibo durante el acto de apertura.

2. Certificado de inscripcion y capacidad de contratacion anual (VECA)
expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Pablicas (MTOP), (Decreto N°208/009 del
04 de mayo de 2009). Las empresas extranjeras deben cumplir con lo
dispuesto por el articulo 34 del citado decreto.

3. Intencion de Consorcio: Si se tratare de Empresas que
proyectan consorciarse en caso de resultar adjudicatarias, deberan agregar la
Carta-Intencion respectiva donde conste: denominacion, domicilio,
participacion de cada Empresa, teléfono, correo electrénico, administracion,
poder de representacion, representante legal y técnico y declaracion de
solidaridad de los integrantes del futuro consorcio e indivisibilidad de las
obligaciones, dado mediante certificado notarial.

4. Acreditacion de la representacion del firmante de la oferta y del
representante técnico, la cual debera ser acreditada mediante certificado
notarial de representacion. En caso de ser mandatario deberd asimismo
presentar poder general o especial con facultades suficientes.

5. Copia fiel otorgada por Escribano/a Publico del Certificado digital del
Registro Nacional de Actos Personales, libre. En caso de existir
inscripciones, las mismas deberan ser descartadas por Escribano (Sélo para
empresas nacionales; no es exigible para las Empresas extranjeras).

6. Para empresas extranjeras rige el Articulo 34 del Decreto 208/009 ya
referido en I1AO 5.3.

7. Presentar constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores
del Estado (RUPE), vigente a la fecha de apertura de la licitacion.

Documentos referidos a la oferta:

1. Formulario de Oferta (indicado en la Seccion 1V) indicando el Precio Global
expresado en la(s) moneda(s) indicada(s) en la clausula IAO 15.1 por la
totalidad de los trabajos; discriminando el Precio Global de la forma que
indica el Formulario.

2. La Lista de Actividades valoradas (es decir con indicacion de precios). Se
entregara memoria extraible o pen drive de respaldo en formato de planilla de
calculo editable.




3. Nota en la que manifiesta y declara (Seccion IV: Nota 4):

o haber analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las
modificaciones o complementos propuestos y aprobados por la Contratante
y la UCP (PMB I1I/MVOT); y en consecuencia acepta elaborar el proyecto
ejecutivo y ejecutar las obras y servicios necesarios de acuerdo al mismo para
cumplir con el objeto del Contrato, por el monto global ofertado.

« que la oferta cumple sustancialmente con los documentos de la licitacion.

e que el precio global ofertado incluye la totalidad de honorarios y costos
necesarios para realizar los trabajos y obras especificadas.

e que no se han pagado ni se pagardn ningun tipo de comisiones o
gratificaciones.

e que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su conjunto el 25%
del precio total de la oferta.

e La oferta tiene en cuenta lo establecido en los documentos “Estudio de
Impacto Ambiental y Social (EIAS)” o “Marco de Gestion Ambiental y
Social (MGAS)” del Programa Mejoramiento de Barrios.

o La empresa cuenta con PGAS y normas ASSS que presentara una vez sea
requerida.

e Se declara y garantiza que se tendra la disponibilidad oportuna del equipo
esencial (propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero),
para ejecutar en el plazo contratado las obras del objeto de la licitacion.

4. Cronograma de avance fisico (%) y financiero ($).

5. Planificacion de Recursos Humanos.

6. Cronograma de Ejecucion de metrajes por rubros.

7. Plan de Trabajo: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance de los items
por periodos mensuales, mediante barras que mensuren la magnitud del
avance porcentual de los trabajos con respecto al item en particular y al

suministro en general.

8. Laapertura en rubros y subrubros seré la que se indique en la Seccion IX
— Lista de Actividades.

Anexo V: Lista de Chequeo de la Documentacion.

La misma no sustituye a lo especificado en el Documento de Contratacién de
Obras Menores, sino que lo resume y complementa.

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicaran a sus
empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del contrato.

[Nota: Indique los riesgos que deben ser contemplados en las Normas de
Conducta con sujecion a la Seccion VII. Especificaciones y condiciones de
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Cumplimiento, tales como: la afluencia de mano de obra, la propagacion de
enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, explotacion y
abusos sexuales, comportamiento ilicito y criminal, y el mantenimiento de un
ambiente seguro, etc.]

Ademas, el Oferente debe explicar como va a implementar esas Normas de
Conducta. Esto debe incluir: como se especificara el cumplimiento de las Normas
en los contratos de empleo, qué capacitacion sera ofrecida, como se observara el
cumplimiento de las Normas y como es que el Contratista propone tratar las
infracciones.

El Contratista estd obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.

Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)

El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestion de las Estrategias y Planes
de Implementacion (GEPI) para gestionar los aspectos clave de naturaleza
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) (incluyendo
explotacion y abuso sexual y violencia de género).

[Nota: insertar el nombre del plan y los riesgos especificos];

e [p.¢j. Plan de Manejo del Trafico para asegurar la seguridad de las
comunidades locales del trafico de construccion];

¢ [p.¢j. Plan de Proteccion de Recursos Hidricos para prevenir la
contaminacion del agua potable];

e [p.¢j. Estrategia de Sefalizacion y Demarcacion de Limites para
movilizacion para prevenir impactos adversos en los exteriores de la
construccion];

e [p.ej. Estrategia para la obtencidon de consentimientos / permisos previos
al inicio de trabajos relevantes como la apertura de una cantera o un area
de préstamo de materiales].

e [p.ej. Planes de Prevencion y de Plan de Acciéon en Respuesta a
situaciones de violencia de género y explotacion y abuso sexuales
(VBG/EAS)]




El Contratista debera presentar para aprobacion y posteriormente implementar
el Plan Ambiental y Gestion Social del Contratista que incluye las Estrategias de
Gestion y los Planes de Implementacion descritos aqui.

[Nota: La extension y el alcance de estos requisitos deben reflejar los riesgos o
requisitos  significativos de ASSS establecidos en la Seccion VIIL
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento segin lo recomendado por el
especialista ambiental / social. Los principales riesgos a ser abordados por el
Oferente deben ser identificados por especialistas ambientales / sociales, por
ejemplo, en la Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS), en el Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS), en el Plan de Accion de Reasentamiento
(PAR) y / 0 en las Condiciones de Consentimiento (que son las condiciones de la
autoridad reguladora adjuntas a cualquier permiso o aprobacidn para el proyecto),
hasta un maximo de cuatro. Los riesgos pueden surgir durante las fases de
movilizacion o construccion, y pueden incluir los impactos del trafico de
construccion en la comunidad, la contaminacién del agua potable, el uso de
terrenos privados y los impactos en especies raras, etc. Las estrategias y/o planes
de movilizacion para enfrentar los riesgos pueden incluir, si son pertinentes:
estrategia de movilizacion, estrategia de obtencidon de consentimientos /
permisos, plan de gestion del trafico, plan de proteccion de los recursos hidricos,
plan de proteccion de la biodiversidad y una estrategia para la sefializacion y el
respeto de los limites de las obras, etc.]

IAO 13.1 (a)

Donde dice carta de oferta debe decir: Formulario de Oferta.

IAO 13.1 (d)

No aplica.

El calculo de los metrajes del rubrado sera de responsabilidad del

1AO 14.1 Contratista

TAO 144 Los precios por unidad estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con la
clausula 47 de las CGC.

TIAO 14.5 Derecho del Contratante a modificar las cantidades.
El Contratante se reserva el derecho de aumentar o reducir las cantidades
especificadas en la Lista de Actividades hasta un 25% del precio total de las
obras. Se podréa reducir rubros y/o Subrubros completos, hasta que la sumatoria
de los mismos no supere el 25% de total del precio de las obras.

TAO 15.1 La moneda del Pais del Contratante es pesos uruguayos.

TIAO 15.2 Se sustituye por:
Solo para las Licitaciones Publica Internacional, se habilita que las empresas
extranjeras, puedan presentar ofertas en dolares estadounidenses. El tipo de
cambio a utilizar para su traspaso a pesos uruguayos, serd la de la cotizacion del
Banco Central del Uruguay, Interbancario, Fondo BCU, del tipo vendedor a la
fecha de la apertura de la Licitacion. Los contratos siempre se firmaran en pesos
uruguayos.

TAO 15.3 No aplica.

TIAO 15.4 No aplica.

TAO 16.1 El periodo de validez de las Ofertas sera de 180 (ciento ochenta) dias.
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TIAO 17.1

La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento de Oferta emitida por un
banco o una aseguradora extendida “a la vista” (a primer requerimiento)
utilizando el formulario para garantia de la Oferta (garantia bancaria o fianza)
incluido en la Seccion IV.

Forma de la Garantia de Mantenimiento de Oferta: Aval bancario y pdliza de
seguro de fianza.

El contratante podré, si lo considera conveniente, conceder un plazo de dos (2)
dias habiles, a los efectos de que los oferentes subsanen cualquier defecto
vinculado a la garantia de mantenimiento de oferta. No aplicara para subsanar el
Tipo de Poliza “a la vista” (a primer requerimiento).”

IAO 17.2

El monto de la Garantia de Mantenimiento de Oferta es: $U 406.920 (pesos
uruguayos cuatrocientos seis mil novecientos veinte).

TAO 18.1

Aplica

Se aceptara ofertas alternativas conforme a lo establecido en la clausula 18.1
opcion a) y 18.2 de la Seccidn I. Instrucciones a los oferentes.

La solucion alternativa propuesta debera estar vinculada con el sistema
constructivo, cumpliendo con los mismos estandares de calidad, o superior, que
el proyecto incluido en los recaudos licitatorios (&reas, condiciones de
iluminacion y ventilacion, transmitancia térmica, resistencia al fuego, etc).
Deberan presentarse los recaudos correspondientes a nivel de proyecto ejecutivo;
la omisidn de algun detalle en los recaudos presentados no dara mérito al aumento
del precio ofertado.

La oferta alternativa debera proporcionar toda la informacién necesaria para su
completa evaluacion por parte del Contratante, incluyendo los mismos
documentos solicitados para la oferta bésica, destacandose:

1. Formulario de oferta.
2. Nota de Manifestacién y Declaracion 1AO 13.1 (Nota 4)
3. Lista de Actividades valoradas (Presupuesto por rubros y subrubros
detallado de la Oferta Alternativa).
Para la firma del contrato, el Contratante podra solicitar, especificaciones
técnicas, métodos de construccion y otros detalles pertinentes a la oferta
alternativa.

TAO 19.1

Los Oferentes deberan presentar su oferta de la siguiente forma:

1 original de la oferta

1 copia completa del original

1 copia completa en formato digital (el archivo de la oferta econdémica debera ser
presentado en planilla de calculo editable tipo Excel o similar).

TAO 19.4

Se agrega:
En la Nota de Declaracion y Manifestacion (Nota 4), el Oferente debera declarar

y manifestar sobre comisiones o gratificaciones, si las hay, pagadas o por pagar a
agentes en relacion con esta Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente
resulta seleccionado.




D. Presentacion de las Ofertas

TAO 20.1

Los Oferentes NO podréan presentar Ofertas electronicamente

IAO 20.2 (a)

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:
Direccion: Paraguay 1470 Piso 5

Ciudad y Cédigo postal: Montevideo / 11100

Pais: Uruguay

IAO 20.2 (b)

Licitacion Publica Nacional N° 150/2022

IAO 20.2 (c)

En la nota de advertencia debera leerse:

“NO ABRIR ANTES de las 11:00 hs. del dia 3 de febrero de 2023”

TAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: el dia 3
de febrero de 2023 a las 11:00 hs., hora en la cual se realizara la apertura de
las ofertas presentadas.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

TIAO 24

El Contratante nombrara, previo a la apertura de ofertas, una Comision
Evaluadora para realizar el estudio de las propuestas, la cual estard integrada por
técnicos del contratante.

TAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Paraguay 1470 piso 5 |
Fecha: 3 de febrero de 2023; Hora 11:00

TIAO 26

Se agrega:

1.-Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable el
Contratante podra corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el Oferente
suministre la informacion faltante.

2.-No se podra considerar error u omision subsanable, la falta de firma de la
oferta, la ausencia de garantia, el tipo de garantia “a la vista” (a primer
requerimiento), o cualquier correccion que altere la sustancia de su oferta o que
la mejore.

IAO 27.1 (e)

No aplica.

TAO 274

La falta de coherencia, a juicio de la Comision Evaluadora, con el aval del
Contratante, constatada mediante la documentacioén indicada, entre el precio
global ofertado y el detalle de actividades y/o sub actividades, metrajes y precio
por unidad, el plazo de elaboracion del proyecto ejecutivo, el plazo de obra, el
plan de trabajo, el cronograma financiero y el equipo técnico propuesto, podra
dar lugar al rechazo de la oferta.
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de Probidad

TIAO 32 Ofertas Anormalmente Bajas
Luego de finalizar la evaluacion de las ofertas economicas, el contratante si
considera necesario, podra solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento
se incremente a expensas del Oferente hasta un nivel que no supere el 20 % del
Precio del Contrato.
Se agrega lo siguiente:
Ofertas Desequilibradas o con Pagos Iniciales Abultados.
Si la Oferta por un contrato basado en la elaboracién de un proyecto ejecutivo y
medicion de ejecucion de obra con el costo evaluado mas bajo esta, a juicio del
Contratante, seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el
Contratante puede pedir al Oferente que presente aclaraciones por escrito que
incluyan, por ejemplo, analisis pormenorizados de precios para demostrar la
coherencia del precio de la Oferta con el proyecto ejecutivo a elaborarse, el
alcance de las Obras, la metodologia propuesta, el cronograma y cualquier otro
requisito establecido en el documento de licitacion.
Después de evaluar la informacion y los analisis pormenorizados de precios
presentados por el Oferente, el Contratante puede, segiin proceda:
(a) aceptar la Oferta, o
(b) solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se incremente a
expensas del Oferente hasta un nivel que no supere el 20 % del Precio del
Contrato, o
(c) rechazar la Oferta.

TAO 33.1 No Aplica

Mejor Oferta

Final

TAO 33.2 No aplica.

Negociaciones

TAO 33.3 No aplica.

TAO 334 No aplica.

Autoridad

Independiente




TAO 33.5

Direccion para
la presentacion
de la Mejor
Oferta Final de
cada Oferente

No aplica.

TAO 33.5

Fecha Limite
para la entrega
de Mejor
Oferta Final de
cada Oferente

No aplica.

IAO 35 No aplica
Plazo

Suspensivo

IAO 36 No aplica.

Notificacion de
Intencion de la

Adjudicar

TIAO 37 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacién (incluyendo los recursos destinados a la elaboracion del Proyecto
Ejecutivo, las obras y el aseguramiento de la calidad) y que representa el costo
evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la IAO 4 y (b) esté calificado
de conformidad con las disposiciones de la IAO 5.

TAO 38.2 No aplica

TAO 38.3 No aplica

TAO 38.4 No aplica
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F. Adjudicacion del Contrato

IAO 40.1
Firma del
Contrato.

Se sustituye por:

Previo a la notificacién de la Resolucion de Adjudicacion el Contratante podra
solicitar informaciéon complementaria a efectos de verificar que la empresa
cumple con:

1. El VECA libre para contratar.

2. No tener un historial consistente de litigios desfavorables o laudos
arbitrales desfavorables en contra del Oferente, lo cual podria ser causal
para su descalificacion.

El incumplimiento de las condiciones alli establecidas por parte del oferente
seleccionado constituird base suficiente para anular la adjudicacién del contrato,
procediendo a la adjudicacion del oferente que sigue en el orden de prelacion
establecido en el Informe de la Comision Evaluadora.

Inmediatamente después de la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
finalizado el proceso, se procedera de la siguiente manera:

1. Inicio de la etapa de ajuste de los términos finales del Contrato, destacandose
los siguientes temas:

e Plan para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo (Programa)
¢ Plan de Obra (Programa)
e Implantacion de Obra
e Trabajos por dia
e Lista de Contratistas

2. El Contratante enviara el Contrato de elaboracion del Proyecto Ejecutivo y
obra fisica (segiin Seccion X, modelo contrato) al Oferente seleccionado. El
Oferente seleccionado [debe] suministrar el Formulario de Divulgacion de la
Propiedad Efectiva.
El Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita,

debera enviarse dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la recepcion
de esta solicitud.




3. En forma paralela el oferente seleccionado ir4 preparando la documentacion
necesaria para la firma del contrato:

El Plan de Trabajo, cronograma de tareas (fisico y financiero),
planificacion de recursos humanos y cronograma de ejecucion de metrajes
por rubros.

Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.

El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato,
expedido por el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado
de VECA LIBRE para contratar).

Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE) en calidad de ACTIVO.

Certificado del Banco de Seguros del Estado (BSE) vigente a la firma de
contrato.

Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos
Personales, libre, otorgada por Escribano/a Publico, ampliados a la firma
del contrato. En caso de existir inscripciones, las mismas deberan ser
descartadas por Escribano (So6lo para empresas nacionales; no es exigible
para las Empresas extranjeras).

Certificado Notarial de vigencia y representacion legal de la adjudicataria.

En caso de APCAs: Documento de constitucion del APCA, Documento
por el cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en
obligados solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o
terminacion del registro de la empresa o consorcio extranjero
adjudicatario en el Registro Nacional de Empresas del MTOP.

Garantia de fiel cumplimiento del Contrato (a primer requerimiento)

El Convenio (Contrato de Elaboracion de Proyecto Ejecutivo y Obra Fisica)
incorpora todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado.
(Seccion X. Modelo de Contrato).

La firma del contrato se realizard en un plazo maximo de 10 dias hébiles, contados
a partir del dia siguiente de haber recibido el adjudicatario la notificacion, previo
cumplimiento de lo estipulado en esta IAO.

Si los plazos vencieren en dia inhabil, la obligacion se trasladara al dia habil
inmediato siguiente.

TAO 40.2

No aplica.
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1A0 41 El adjudicatario en un plazo maximo de 5 dias habiles, contados a partir del dia
siguiente de haber recibido la notificacion de adjudicacion, presentara la Garantia
de Cumplimiento de Contrato de conformidad con la Clausula 41.1 de las IAO y
toda otra documentacién necesaria para la firma del Contrato.
El monto de dicha garantia es del 5% (cinco por ciento del monto total del
Contrato y se constituird mediante aval bancario y péliza de seguros de fianza
extendida a la vista o a primer requerimiento.
Si los plazos vencieren en dia inhdbil, la obligacion se trasladard al dia habil
inmediato siguiente.

1A0 42.1 Se sustituye por:
El pago de anticipo sera por un monto maximo de 10% (diez por ciento) del
Precio del Contrato excluyendo el monto correspondiente al rubro proyecto
ejecutivo.
El pago del anticipo financiero solicitado por el contratista estard sujeto a la
aprobacion del contratante.

TIAO 43.1 .
No aplica.

Conciliador

Técnico

TAO 44.1 Se sustituye por:

Quejas Una vez notificada la resolucion de adjudicacion, cada oferente tendra diez dias

Relacionadas corridos -contados a partir del dia siguiente de haber sido notificado- para

con presentar recursos administrativos en tanto exista un sujeto -Oferente- con

Adquisiciones legitimacion activa que se considera lesionado por el acto administrativo de

adjudicacion. Su contenido estara dirigido a la Administracion para que esta dicte
un acto administrativo que revoque, modifique o sustituya aquel anterior sin
agravar la situacion impugnada. El procedimiento a seguir sera el determinado en
la legislacidén nacional para la interposicion de Recursos Administrativos.




Seccion 111, Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japon,
Meéxico, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panamd, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido,
Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
C) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.
d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

1.1 Lista de Paises de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japdn,
México, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panama, Paraguay, Pert, Portugal, Reino Unido,
Republica de Corea, Republica Dominicana, Reptblica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios, se
utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si €l o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
(1 es ciudadano de un pais miembro; o
(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide”
y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
Q) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
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(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos
arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes
0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Union
Europea”, estos seran elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Unioén Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los

mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.),
a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccidn V. Formularios de la Oferta

1. Formulario de oferta

Fecha:

Préstamo BID N.°: 4651/0C-UR

Llamado a Licitacion Publica Nacional N° 150/2022

A: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial (MVOT)

De nuestra mayor consideracion:

...(Nombre de la empresa) ............ representada por ..........cceeeeeeee. ,CLocis en su
calidad de Representante Legal con domicilio real de la empresa en la calle ............ N de
laciudad de .....ccceeiieiiiiiiiiieny e (pais)........... y con domicilio local en la calle
e ——————— de la cmdad de i , .....(pais)...., con correo -electronico

............................ luego de haber examinado los documentos de licitacion, incluidas todas sus
enmlendas los suscritos ofrecemos elaborar el Proyecto Ejecutivo y construir las obras descritas
en y de conformidad con dichos documentos y proveer el equipamiento, por un monto global ,
unico y total de $§ ... (PESOS  UrugUAYOS.....covveveevererenee. ); que incluye los
correspondientes aportes al Banco de Prevision Social, los montos abonados en concepto del
Impuesto al Valor Agregado por los insumos gravados y todo tributo exigido por la legislacion
vigente de acuerdo con el siguiente detalle:

Proyecto Ejecutivo:

Monto Basico: $
Impuesto al Valor Agregado (IVA):

Subtotal (Monto Global): S

Obras a ser ejecutadas que integran los recaudos de la licitacion:

Monto Basico:

$ Impuesto al Valor Agregado (IVA): $
Leyes sociales: $
Subtotal (Monto Global): $
Equipamiento:

Monto Basico: $

Impuesto al Valor Agregado (IVA)
Subtotal (Monto Global) $

Proyecto Ejecutivo, Obras y Equipamiento a ser ejecutadas que integran los recaudos de la
licitacion:

Total (Monto Global): $
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Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

1.

3.

Confirmamos que estamos preparados y organizados para ejecutar el proyecto ejecutivo de las
obras y proporcionarle adecuada supervision técnica para el aseguramiento de la calidad, la
obtencion de los permisos, autorizaciones y consentimientos regulatorios necesarios para la
aprobacion de los planos y disefos definitivos y para el cumplimiento de las disposiciones en
materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo del pais por parte del Contratista.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad con la IAO 4.1
y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto
de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso
de seleccidn, las negociaciones o la ejecucion del Contrato. En caso de que el contrato de
elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de obras incluya el suministro de bienes y
Servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de paises miembros del Banco.

Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto
y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de
servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspension
temporal o inhabilitacion impuesta por el BID ni de una inhabilitacién impuesta por el BID
conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado
por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais del
Contratante o de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

que nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de licitacion y la zona de las
Obras. En base a esta informacion, nos comprometemos a elaborar el proyecto ejecutivo y
ejecutar las obras mencionadas hasta su total terminacion, de conformidad con las
especificaciones técnicas de su solicitud de cotizacion y el plazo alli indicado.

que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la elaboracion del proyecto ejecutivo
y ejecucion de las obras para las cuales presentamos esta oferta.

que no tenemos ningun conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del
BID; ademds nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BID
(www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es)

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantia de cumplimiento de contrato
equivalente al 5% del monto del mismo para asegurar el debido cumplimiento de éste en forma
prescrita por el Contratante.


http://www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es
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9. Nos comprometemos a mantener esta oferta por un periodo de 180 dias calendario a partir de
la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las DDL; la oferta nos obligard y podra
ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

10. Esta oferta, junto con su aceptacion por escrito incluida en la notificacion de adjudicacion,
constituira un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal.

11. que para firmar el contrato o documento similar, confirmaremos la conformacion del personal
técnico que se pondrd a disposicion y que cumple los requisitos indicados en las
especificaciones técnicas.

12.nos comprometemos a elaborar el proyecto ejecutivo y realizar las obras descritas en las
Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado en la TAO 1.2 de las instrucciones a los
oferentes o en uno menor.

13.1a veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizamos mediante la presente, para
que cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la
informacion que consideren necesaria para verificar la documentacion que presentamos; en
caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma, nos damos por notificados que su
Entidad tiene el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el
contrato, se cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

1. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar nuestra oferta ni ninguna otra de las
ofertas que reciban.

2. Nosotros como Oferentes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y
presentacion de esta cotizacion, cualquiera sea el resultado del proceso.

3. Iniciado el periodo de evaluacion de las cotizaciones y hasta la finalizacion de la evaluacion
por parte de la Comision Asesora (o comité de evaluacion), toda la informacion relacionada
con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las cotizaciones, asi como, los informes y
las recomendaciones de adjudicacion son consideradas confidenciales. Situacién que
respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro medio que
no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a que
nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.

El monto de mano de obra imponible es de $U ........cccceeeieienenn (no forma parte del monto
global)

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de ...........cccceevvenenne ,|
extendemos la presente declaracion el dia ...... del mes de ....... de 20......

Por (especificar nombre del oferente)
Firma del representante legal autorizado:

Aclaracion de la Firma:
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2. Certificado de proveedor
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3. Nota de Declaracion y Garantia (I1AO 3.2)

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)

Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacién General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacién General)

Direccién de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del

oferente segiin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacion General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica

Nacional N.° 150/2022

Declaramos y garantizamos que:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningtin hecho sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o
accionistas principales son inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por
servicios de facilitacibn o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco; y

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias podra dar lugar a la
imposicion por el Banco de una o mas de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b).

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
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4. Nota de Manifestacion y Declaracion
TAO 13.1 Documentos Referidos a la oferta, punto 3

En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)

Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Direccion de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segiin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacion General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica
Nacional N° 150/2022

Se manifiesta y declara que en relacion a esta licitacion:

e haber analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las modificaciones o
complementos propuestos y aprobados por la Contratante y la UCP (PMB III/MVOT); y en
consecuencia acepta elaborar el proyecto ejecutivo y ejecutar las obras y servicios necesarios
de acuerdo al mismo para cumplir con el objeto del Contrato, por el monto global ofertado.

e ¢l precio global ofertado incluye la totalidad de honorarios y costos necesarios para elaborar
el proyecto ejecutivo, realizar los trabajos y obras especificadas

e De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan
indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del [ Monto y Moneda Propdsito de la Comision o
Receptor Gratificacion

(S1 no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

e nuestra oferta cumple sustancialmente con los documentos de licitacion
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e Que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su conjunto el 25% del precio total
de la oferta.

e La oferta tiene en cuenta lo establecido en los documentos “Estudio de Impacto Ambiental y
Social (EIAS)” y “Marco de Ambiental y Social (MGAS)” del Programa Mejoramiento de
Barrios.

e Laempresa cuenta con PGAS y normas ASSS que presentara una vez sea requerida.

e Sc declara y garantiza que se tendra la disponibilidad oportuna del equipo esencial (propio,

alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero), para ejecutar en el plazo
contratado las obras del objeto de la licitacion.

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma

5. Formulario de Identificacion del Oferente



“Nombre del oferente”

Licitacion Publica Nacional N. © 150/2022
En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)
Razoén Social de la Empresa: (especificar la razén social de la empresa)
Nombre Comercial de la Empresa: (especificar nombre comercial de la empresa) |
R.U.T. ~ (especificar RUT de la empresa)
Domicilio Fiscal: (Indicar Calle, N.° de puerta, oficina (si corresponde), pais, ciudad, localidad)
Tel y Fax: (teléfono y fax de contacto)
Correo Electronico:  (especificar correo electronico que se constituye)
Numero de registro en el BPS:
Registro Proveedor del Estado: (Indicar nimero de registro)

Exento de IVA: (Indicar si 0 no)

Representante Legal: (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico: |
Representante Técnico: (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico: |
Titular de la Empresa (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica
Nacional N.° 150/2022

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma:

6. Formulario de Personal Clave (IAO 5.5 d)

En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

63
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Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)
Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Direccién de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacién General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica
Nacional N.° 150/2022

Item Posicion / iy Aifios de experiencia en
c v g Profesion s c e s
No. Especializacion Posicion/Especializacion
1 Representante Legal
2 Representante Técnico
Personal clave para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo
3 Responsable Técnico del

Proyecto Ejecutivo
Personal clave para la construccion

4 Técnico Jefe de Obra

5 Técnico Residente de
Obra

6 Capataz de obra

7 Técnico Ambiental

8 Prevencionista

Por (especificar nombre del oferente)
Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma

7. Nota de Declaracion y garantia sobre Normas de
Conducta y formulario ASSS - GEPI (IAO 13.1)

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (dia) de (mes) de (afo)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)
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Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Direccion de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacién General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica
Nacional N.° 150/2022

Declaramos y garantizamos que cumpliremos con las normas de conducta (ASSS segiin IAO 13.1
(f)) que establezca nuestra legislacion y las normas del BID, enunciandose las siguientes:

a) Cumplimos con las leyes 18561 (Ley de acoso sexual, prevencion y sanciones en el &mbito
laboral) y 19643 (Ley de violencia hacia las mujeres basada en genero);

b) Cumplimos con toda la normativa ambiental, principalmente con la Ley 16.466 (Ley de
evaluacion de impacto ambiental), Ley N° 17.283 (Ley de Protecciéon del Medio
Ambiente) y la Ley N° 18308 (Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible);

¢) Los trabajadores no podran aceptar ningun tipo de soborno y/o proporcionar ninglin bien
de la empresa a los vecinos y/o cualquier otra persona.

d) Todo el personal y los representantes de la empresa cumpliran cabalmente con el PGAS
y el Estudio y Plan de Seguridad.

Garantizamos que cumpliremos con el mecanismo de Estrategias y Planes de Implementacion
(GEPI)

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia
Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segun
las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: /[indicar el nombre y la direccion del Contratante]
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Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el numero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente™) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del /indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacion No. [indique el numero del Llamado] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de /[indique la cifra en numeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una comunicacion escrita que declare que el Oferente estd incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (1) no firma o rehtsa firmar el Convenio Contractual, si asi se
le solicita, o (i1) no suministra o rehusa suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las [AO.

Esta Garantia expirard (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento
emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CClI relativas a las garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus
siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el numero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
e [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
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conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante/, en calidad de Garante (en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva
y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos
términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200 _, para la construccion de [indique el numero del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; o

2 no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 28.2 de las IAO; o

3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

(a) no firma o rehusa firmar el Formulario de Convenio Contractual, si asi se le solicita,
de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehuisa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la médxima suma indicada anteriormente
al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar
su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el
acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cudl(es) evento(s)
ocurrid / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacidon permanecerd vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal como se
establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes
de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este
instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos
con sus respectivos nombres este [indique el numero] dia de [indique el mes] de [indique el ario].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)



autorizado(s)

autorizado(s)

[indique el nombre y cargo en letra de
imprenta]

arno]

[indique el nombre y cargo en letra de imprenta]
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones

A. Disposiciones Generales

1.1

Las palabras y expresiones definidas aparecen en

negrillas

(@) E1 Conciliador Técnico es la persona nombrada en

forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad
con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC;

(b)La Lista de Cantidades Actividades es la lista

especificada por el Contratante en el documento de
Licitacion, que es aceptada o modificada y presentada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades actividades
y precios, que forma parte de la Oferta;

(c) Calendario de Actividades es la lista debidamente

preparada por el Contratista, con indicacion de la
secuencia, las duraciones y el programa de las
Actividades que componen el disefio y la construccion de
las Obras;

(d) Disefios son los documentos preparados por el

Contratista para ser aprobados por el Gerente de Obras
antes del Inicio de las Obras que incluyen Ilas
descripciones de las obras, las especificaciones técnicas,
memorias de céalculo, estudios basicos ejecutados, planos,
y calendarios y permisos para la ejecucion de las Obras.
La aprobacion del Gerente de Obras no implica
corresponsabilidad por el disefio;

(e) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula

44 de estas CGC;

(f) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de

las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Subclausula 55.1 de estas CGC;
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(9) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para disefar, ejecutar, terminar, reparar si
fuese necesario, y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subclausula 2.3 de estas
CGC,;

(h)El Contratista es la persona natural o juridica, cuya
Oferta para el disefo y la ejecucion de las Obras ha sido
aceptada por el Contratante;

(i) La Oferta del Contratista son los documentos de la
licitacién que fueron completados y entregados por el
Contratista al Contratante;

(1) EI Precio del Contrato es el precio establecido en la
Carta de Aceptacion y subsecuentemente, segiin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato;

(k) Dias significa dias calendario continuos, es decir,
aquellos que transcurren inexorablemente, sin considerar
que sean habiles, laborables, feriados o festivos;

(I) Meses significa meses calendario;

(m)Trabajos por dia, si se especifican, significa una
variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y
planta conexos;

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato;

(0) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos;

(p) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 35.1 de las CPC
y calculado a partir de la fecha de terminacion;

(g) Los Planos incluye los disefios, calculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el Gerente de
Obras para la ejecucion del Contrato;

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las
CPC;
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(s) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las
Obras para la construccion de las Obras;

(t) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante;

(u) La Fecha Prevista de Finalizacion de los Diseiios de las
Obras es la fecha que se prevé que el Contratista deba
terminar los disefios de las Obras y que se especifica en
las CPC. Esta fecha podra ser modificada unicamente
por el Gerente de Obras mediante una prérroga del plazo
o una orden de acelerar los trabajos;

(v) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CPC. Esta fecha podra
ser modificada Unicamente por el Gerente de Obras
mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos;

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras;

() Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga
una funcidon mecénica, eléctrica, quimica o biologica e
incluye los vehiculos que el Contratista asigna a la Obra
para uso del Contratante y sus Supervisores;

(Y)El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CPC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar el disefio de las Obras,
la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato;

(z) CPC significa las Condiciones Particulares del
Contrato;

(aa) EI Lugar de las Obras ¢s ¢l sitio definido como tal
en las CPC;

(bb) Los Informes de Investigacion de Investigacion del
Lugar de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la
superficie y en el subsuelo del Lugar de las Obras;

(cc) Especificaciones significa las especificaciones
minimas de las Obras que el Contratante establecio en
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(dd)

(ee)

(ff)

(99)

(hh)

los  Especificaciones 'y  Condiciones  de
Cumplimiento y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras, y que el
Contratista respetara o sustituird por especificaciones
iguales o superiores al ejecutar el disefo final de las
Obras y cualquier modificacion o adicién aprobada
por el Gerente de Obras;

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
significan aquellos incluidos en las CPC y en la
Seccion VII. Se especifica la finalidad, alcance y
requisitos y/u otros criterios técnicos para el Disefio
y las Obras y deben ser necesariamente cumplidos
por el Contratista. Los Disefios y las Obras seran
adecuados a las finalidades y propositos de la Obra;

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que
el Contratista deberd empezar el disefio de las Obras y
puede realizar las Obras Preliminares que estd
estipulada en las CPC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del
Lugar de las Obras;

La Fecha de Inicio de las Obras es la fecha mas
tardia en la que el Contratista deberd empezar la
ejecucion de las Obras con disefio aprobado por el
Gerente de Obras y que esta estipulada en las CPC.
No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Lugar de las Obras;

Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Lugar de las Obras;

Obras Provisionales son las obras que el Contratista
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccion o instalacion de las
Obras;
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(i)

1)),

Obras Preliminares son las obras que el Contratista
puede emprender sin haber obtenido la aprobacion de
los disefios de las Obras a los que se refiere el literal
(d) arriba y que incluye al menos: movilizacion,
establecimiento y construccion de campamentos,
trazo 'y replanteo, limpieza, excavaciones,
recoleccion de muestras y mediciones tales como
percolacion, capacidad soportante, y movimiento de
tierra menores para accesos;

Una Variacién es una instruccion impartida por el
Gerente de Obras que modifica las Obras;

(kk) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige

(I

al Contratista disefiar, construir, instalar, reparar si
corresponde, bajo un esquema de responsabilidad unica
del Contratista, y entregar al Contratante como se define
en las CPC e incluye las obras permanentes, definitivas
y las correcciones de defectos, si corresponde;

Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
con Sede en Washington D.C.;

(mm) Supervision Técnica son los trabajos de

ingenieros inspectores, laboratoristas y personal de
control de calidad del Contratista que deberan
demostrar en todo momento que el disefio se ajusta a
las mejores practicas de la ingenieria y que la
construccion de las Obras se ajustan a la Seccion VII,
bajo un esquema de responsabilidad tUnica del
Contratista. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento del documento de licitacion, en los
Planos y detalles de las Obras como aprobadas por el
Gerente de Obras. Incluye las inspecciones de los
ingenieros, arquitectos y especialistas que ejecutaron
los disefios de las Obras y la supervision del
cumplimiento de las obligaciones ASSS inherentes a
las Obras. La Supervision Técnica del Contratista debe
colaborar en todo momento con la Supervision del
Contratante;

(nn) Obligaciones Ambientales, Sociales y de

Seguridad y Salud Laboral (en adelante “ASSS”)
son los requisitos nacionales en esos temas e incluyen
explotacion y abuso sexual y violencia de género, y si
no existieran, son los contenidos en las normas y
politicas del Banco Interamericano de Desarrollo y en
las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento;
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2. Interpretacion

3. Idioma y Ley Aplicables

4. Decisiones del Gerente de
Obras

2.1

2.2

23

3.1

4.1

(00) Especificaciones 'y  Condiciones de

Cumplimiento es la Seccion VII del documento de
licitacién que contiene los requisitos del Contratante
para la ejecucion del diseno, la construccion de las
obras y la operacion y mantenimiento, si corresponde.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa.
Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en
el Contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. EI Gerente de Obras
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Si las CPC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras (excepto
las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de
la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretardn en el siguiente orden de prioridad:

(@ Convenio Contractual,

(b) Disefios Aprobados por el Contratante,

(¢) Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento,
(d) Carta de Aceptacion,

(e) Oferta,

(f) Condiciones Particulares del Contrato,

(9) Condiciones Generales del Contrato,

(h) Especificaciones,

(i) Planos,

() Lista de Actividades, y

(k) Cualquier otro documento que en las CPC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan
en las CPC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de
Obras, en representacion del Contratante, decidird sobre
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5. Delegacion de funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,
podra delegar en otras personas, con excepcion del
Conciliador Técnico, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato solo seran
validas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Lugar de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CPC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar
la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto
al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave
enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad
con lo indicado en las CPC, para llevar a cabo las
funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion
de un integrante de la fuerza laboral del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista
se asegurara que dicha persona se retire del Lugar de las
Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados
con el Contrato.
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10. Riesgos del Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del Contratante

9.3

10.1

1.1

11.2

Lo indicado en el numeral 9.1 es de especial aplicacion a
la Supervision Técnica, considerandose a los mismos
siempre dentro del Personal Clave.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) del personal del
Contratante, como consecuencia de:

(1) el usou ocupacion del Lugar de las Obras por
las Obras, o con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por ¢l o
contratada por €I, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, o0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se
han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o danos como
consecuencia de:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion,;

(b) fallas del Contratista o en el disefio hecho por el
Contratista;

(c) fallas o negligencia de la Supervision Técnica del
Contratista;
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12. Riesgos del Contratista

13. Seguros

12.1

12.2

12.3

13.1

(d) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de
Terminacioén, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

(e) las actividades del Contratista en el Lugar de las
Obras después de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio (del disefio y de las Obras
Preliminares) hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, el Disefo, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante,
seran riesgos del Contratista bajo un esquema de
responsabilidad tnica del Contratista.

Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las
obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotacion y abuso
sexual y violencia de género establecidos en la ley
aplicable y en las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Constituye riesgo del Contratista aquella informacion
entregada por el Contratante en el documento de
licitacion, sobre la cual el Contratante no ha hecho
representacion de veracidad y suficiencia alguna. El
Contratista reconoce que ha hecho diligente y debido
escrutinio de la misma y que es su riesgo confiar o no en
dicha informacion. El Contratista es responsable entonces
de interpretar la informacion entregada por el Contratante
y la modificard o no a su criterio para poder alcanzar las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y sus
propositos.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el
nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para
cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CPC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato, y
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14. Informes de investigacion
del Lugar de las Obras

15. Consultas acerca de las
Condiciones Particulares del
Contrato

16. Diseiio y Construccion de las
Obras por el Contratista

13.2

133

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

(d) lesiones personales o muerte;

(e) responsabilidad profesional por el disefio de las
Obras.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para
su aprobacion, las podlizas y los certificados de seguro
antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista. Esta posibilidad
no puede ser considerada como una obligacion a cargo del
Contratante.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones
de las polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los
informes de investigacion del Lugar de las Obras que ¢l
realice y cualesquiera otros indicados en las CPC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el
Contratista. La informacion que ha entregado el
Contratante es meramente referencial y debe entenderse
como un riesgo del Contratista.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las
CPC.

El Contratista debera disefiar, construir e instalar las Obras
de Obras de conformidad con las Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento y los Planos aprobados
por el Gerente de Obras.

16.2 Las condiciones del terreno més desfavorables que las que

razonablemente se podian inferir a partir de los estudios
informativos entregados por Contratante y los estudios e
investigaciones adicionales del Contratista durante la
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17. Terminacion de las Obras en
la fecha prevista

18. Aprobacion por el Gerente
de Obras

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

preparacion del disefio de las obras son un riesgo del
Contratista.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras
en la Fecha de Inicio de las Obras y debera ejecutarlas de
acuerdo con el disefio aprobado, el Programa que hubiera
presentado y el Calendario, con las actualizaciones que el
Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
memorias de célculo, los disefios, las Especificaciones y
los Planos que muestren las obras provisionales y
permanentes propuestas, quien debera aprobarlas si dichas
obras cumplen con las Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento, las Especificaciones minimas, con el
disefio conceptual del Contratante y la Oferta aceptada
que fue presentada por el Contratista (en ultimo término)
y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales y permanentes de conformidad con las
mejores practicas de la ingenieria, los cddigos y las
normas de construccion del Pais del Contratante, y si estos
no existieran, con normas y cédigos internacionalmente
aceptados segun la determinacion del Gerente de Obras..

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al
Contratista de responsabilidad en cuanto al disefio de las
Obras Permanentes, Preliminares o Provisionales. El
unico responsable del Disefio es el Contratista y la
aprobacion, por parte del Gerente de Obras, no hace a este
o al Contratante responsable del Disefio revisado. La
responsabilidad del disefio es exclusiva del Contratista.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras permanentes, provisionales o modificaciones
de los disefios por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras permanentes, provisionales o
definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion. La regla de
responsabilidad establecida en CGC 18.3 supra, aplica
también en cuanto a la aprobacion de los planos.

18.6 El Contratista entregara el Disefio al Gerente de Obras para

que este evalue si lo aprueba o no, en el nivel de disefio
establecido en las CPC y en la oportunidad establecida y
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19.

20.

21.

22.

23.

ASSS

Descubrimientos

Toma de posesion del Lugar
de las Obras

Acceso al Lugar de las
Obras

Instrucciones, Inspecciones
y Auditorias

19.1

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

con el numero de copias y formato también alli
establecido.

El Contratista sera responsable por las obligaciones en
materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral
(incluyendo explotaciéon y abuso sexual - EAS - y
violencia de género - VBG) de todas las actividades en el
Lugar de las Obras, de conformidad con las regulaciones
del Pais del Contratante, y si no existieran, de
conformidad con las estipulaciones de las condiciones
contractuales y las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Cualquier elemento de interés historico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que ¢ste imparta sobre la manera de
proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Lugar de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las
CPC, se considerard que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable en cuanto afecten la ruta critica de
las Obras.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Lugar
de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando
o0 se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el
Lugar de las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos del Contratista
relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion
del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto
financiado por el Banco, por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard al
Banco todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de précticas prohibidas y
ordenard a los individuos, empleados o agentes del
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24. Controversias 24.1

25. Procedimientos para la 25.1
Solucion de Controversias

25.2

253

26. Reemplazo del Conciliador 26.1
Técnico

B. Disefio de las Obras

Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha
tomado una decision que esta fuera de las facultades que
le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decision
se sometera a la consideracion del Conciliador Técnico
dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente de Obras.

El Conciliador Técnico deberd comunicar su decisién por
escrito dentro de los 28 dias siguientes a la recepcion de
la notificacion de una controversia.

El Conciliador Técnico sera compensado por su trabajo,
cualquiera que sea su decisién, por hora segun los
honorarios especificados en los DDL y en las CPC,
ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CPC y el costo sera sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podra someter la decision del Conciliador Técnico a
arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliador Técnico. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliado Técnico
seréa definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de arbitraje publicado por la institucion denominada en
las CPC y en el lugar establecido en las CPC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador Técnico o
en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran
en que el Conciliador Técnico no estd cumpliendo sus
funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de
comun acuerdo un nuevo Conciliador Técnico. Si al cabo
de 30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a
un acuerdo, a peticion de cualquiera de las partes, el
Conciliador Técnico sera designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CPC dentro de los 14 dias
siguientes a la recepcion de la peticion.

27. Diseio de las Obras 27.1 El Contratista disenara las Obras. El Gerente de Obras

deberd aprobar el disefio de las Obras. El Contratista no
podré iniciar las Obras (incluidas las Obras Preliminares



Seccion V- Condiciones Generales del Contrato

83

217.2

27.3

274

2715

27.6

y Obras Provisionales) sin la aprobacion del Gerente de
Obras. El Gerente de Obras podra rechazar el disefio de
las obras o parte del disefio de las obras si no se cifien a
las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento o
no cumplen con la legislacion aplicable.

El Contratista debera rectificar los disefos o las partes de
los disenos que el Gerente de Obras haya rechazado. Si el
Gerente de Obras decide rechazar los disefios
rectificados, el Gerente de Obras notificara al Contratista
su intencion de terminar el Contrato por incumplimiento
fundamental del Contratista de conformidad con la
Clausula 59.2 (a).

El Contratista podra expresar su inconformidad respecto
a la decision del Gerente de Obras de terminar el Contrato
segun el procedimiento de la Clausula 24.1.

Para los efectos de la aprobacion del disefo, cada parte
dispone de un plazo maximo de siete (7) dias para emitir
su pronunciamiento, decision, solicitud de rectificacion,
rechazo, solicitud de aclaracion, aceptacion o
inconformidad a partir de la notificacion de la otra parte.
Si una parte no se pronuncia dentro del plazo, se
entenderd el silencio como contestacion en sentido
negativo y las partes procederan en correspondencia.

Donde sea posible, y si especificado en las CPC, de
conformidad con las regulaciones del pais del
Contratante, el Contratista es responsable de obtener
oportunamente los permisos, licencias y consentimientos,
incluyendo las licencias ambientales y permisos
municipales, necesarios para ejecutar las instalaciones
provisionales y las Obras permanentes por ¢l disenadas.
En las CPC se identificara los encargados y se definira el
alcance de esta responsabilidad.

El Contratista es responsable de que el disefio de las obras
cumpla con los requisitos ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo establecidos en las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y si
no se especificaron, en la ley aplicable.

C. Control de Plazos
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28. Programa

29. Prorroga de la Fecha
Prevista de Terminacion

28.1

28.2

28.3

28.4

29.1

29.2

Dentro del plazo establecido en las CPC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara
al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa en
el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas al disefio, la construccion y
las tareas de la Supervision Técnica de a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades. Es obligacion del Contratista mantener el
programa debidamente actualizado y ejecutar las obras tal
como se ha establecido en el mismo, asi como cumplir con
los plazos establecidos en ¢l, especialmente si se trata de
hitos, la Fecha de Finalizacion de los Disefios y la Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para
su aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecidos en las CPC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el
monto especificado en las CPC del proximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista. El Contratista podra modificar el Programay
presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable
o se ordene una Variacion que haga imposible la
terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacion sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y
que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacion y por cudnto tiempo,
dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que el
Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacion sustentadora. Si el
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30. Aceleracion de las Obras

31. Demoras ordenadas por el
Gerente de Obras

32. Reuniones Administrativas

30.1

30.2

Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras deberd solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista
de Terminacion serda modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar
la ejecucion de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se trataran como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al
Precio del Contrato.

30.3 Cualquier recuperacion de ritmo de ejecucion debido o

31.1

32.1

322

atribuible a retrasos del Contratista no son considerados
Aceleracion.

El Gerente de Obras a su sola discrecion podra ordenar al
Contratista que demore la iniciacion o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden
debe quedar documentada y sera comunicada por
escrito, debiendo incluir las razones que la justifican.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran
solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de aspectos relacionados al disefio de las Obras,
los permisos, reubicacion de servicios publicos,
servidumbres, derechos de paso, derechos de via,
reubicacion de viviendas y negocios, transito de
vehiculos, seguridad vial, medidas ambientales, de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion
de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Alerta Temprana descrito en la Clausula 33.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la
propia reunion o con posterioridad a ella, el Gerente de
Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las
medidas que deban adoptarse.
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32.3 El Contratista deberd asegurar la participacion de los

33. Alerta Temprana

33.2

33.1

disefiadores y de la Supervision Técnica del Contratista en
las Reuniones Administrativas, cuando asi lo notifique el
Gerente de Obras.

El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo
antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
preparacion oportuna del disefo, la calidad del disefio,
la obtencion de permisos y de los trabajos, elevar el
Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o
reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare
el Gerente de Obras.

D. Control de Calidad

34. Identificacion de Defectos en las Obras o en

la Supervision Técnica

34.1 El Contratista es responsable por la
calidad de los disefos y de los trabajos
y debera asignar las tareas de control
de calidad a la Supervision Técnica
con experiencia y suficientes recursos
para la realizacion de las tareas. El
Gerente de Obras controlara el trabajo
del Contratista y de su Supervision
Técnicay le notificara de cualquier falta
de control, falta de supervision o
defecto que encuentre. Dicho Dicha
control observacion no modificard de
manera alguna las obligaciones del
Contratista. Como consecuencia de
esas observaciones, el Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que
reemplace o refuerce la Supervision
Técnica o de cualquier miembro de esta,
cuando note deficiencias, ausencias o
insuficiencias o falta de idoneidad u
oportunidad en la inspeccion de las
Obras. El Gerente de Obras debe tener
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35. Pruebas

36. Correccion de Defectos

37. Defectos no corregidos

acceso irrestricto a los resultados de
todas las pruebas del Contratista,
especialmente aquellas resultantes del
control y aseguramiento de calidad que
realiza la Supervision Técnica del
Contratista.

34.2 El Gerente de Obras podra ordenar al

35.1

36.1

36.2

37.1

Contratista que localice un defecto y
que ponga al descubierto y someta a
prueba cualquier trabajo que el Gerente
de Obras considere que pudiera tener
algin defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al
Contratista realizar alguna prueba que
no est¢ contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si
alguin trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningin
defecto, la prueba se considerara un
Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificara al
Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que
finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se define en las CPC.
El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el
Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacion del
Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un
defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Gerente de Obras,
este ultimo estimard el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto a valores de
mercado, siendo el precio de la
actividad que el Contratista ha previsto
meramente referencial.
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E. Control de Costos

38. Calendario de Actividades 38.1 El calendario de Actividades muestra la
secuencia y duraciones de las actividades en la
Lista de Actividades y debera contener los
rubros correspondientes al diseno,
construccion, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar
el Contratista.

38.2 La Lista de Actividades se usa para calcular el
Precio del Contrato. Al Contratista se le paga
por las actividades o parte de las actividades
definidas en la Lista de Actividades concluidas
a satisfaccion del Gerente de Obras. El
calendario de Actividades muestra la secuencia
y duraciones de las actividades en la Lista de
Actividades y debera contener los rubros
correspondientes al disefio, construccion, el
montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en
servicio que deba ejecutar el Contratista.

38.2 Al Contratista se le paga por el avance
certificado por el Gerente de Obras en las
actividades o parte de las actividades definidas
en la Lista de Actividades, de conformidad con
la "Proyeccion de Flujos de Efectivo" de la
Clausula 41 y sus actualizaciones aprobadas.

39. Modificaciones a la Lista de Actividades 39.1 LaLista de Actividades serd modificada por el
Contratista para incorporar las modificaciones
en el Programa o método de trabajo que haya
introducido el Contratista por su propia cuenta.
Los precios de la Lista de Actividades no
sufririan  modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios. La Lista
de Actividades sera modificada por el
Contratista para incorporar las modificaciones
en el Programa o método de trabajo que haya
introducido el Contratista por su propia cuenta.
Los precios de la Lista de Actividades no
sufriran modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios

40. Pagos de las 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
Variaciones presentarle una cotizacion para la ejecucion de una
Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
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41. Proyecciones de Flujo
de Efectivos

42. Certificados de Pago

los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El
Gerente de Obras debera analizar la cotizacion antes de
ordenar la Variacion.

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los
costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion
no permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se
considerard como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho la
Alerta Anticipada pertinente.

41.1 Cuando se actualice el Programa de trabajo o Calendario de
Actividades, el Contratista debera proporcionar al Gerente de
Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas seglin se
estipulen en el Contrato, convertidas segiin sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

42.1 El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
de conformidad con el avance de las actividades y
subactividades o hitos menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Gerente de Obras.

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de
los hitos, las actividades o las sub-actividades terminadas
incluidas en La Lista de actividades.

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier hito o sub-
actividad incluido en un certificado anterior o reducir la
proporcion de cualquier hito o sub-actividad que se hubiera
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certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagard al
Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés sobre
el pago atrasado. El interés se calculara a partir de la fecha
en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el
Conciliador Técnico o un Arbitro, se le pagara interés al
Contratista sobre el pago demorado como se establece en
esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha en
que se deberia haber certificado dicho incremento si no
hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuardan en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 EIl Contratante no pagard los elementos o sub-actividades
de las Obras para los cuales no se indic6 precio y se
entenderd que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables ]
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del

Lugar de las Obras en la Fecha de Posesion del Lugar
de las Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de
las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas
de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en
virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite,
dentro de los 28 dias siguientes a la presentacion por
el Contratista de los documentos iniciales o
rectificaciones, la aprobacion de los disefios, los
Planos, las Especificaciones, los documentos o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de
la construccion de las Obras.
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(d)  El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

(e)  El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

()  El Gerente de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

(g) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

(h) El anticipo se paga atrasado.

(i)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

()  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

(k) El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con
todos los requisitos impuestos por las autoridades
ambientales o locales para obtener permisos, licencias
y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar
los permisos, licencias y consentimientos dentro de los
plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera aumentar el Precio
del Contrato y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras decidira si el Precio del
Contrato deberd incrementarse y el monto del incremento, y
si la Fecha Prevista de Terminacion deberd prorrogarse y en
qué medida.

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparard su
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

44.4

45.1

46.1

47.1

propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente vy
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por
el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la cldusula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a
la del pais del Contratante estipulada en las CPC, las tasas
de cambio que se utilizaran para calcular las sumas
pagaderas seran las estipulados en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, inicamente si asi se estipula en las
CPC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado
de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo,
se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.
Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado una
formula similar a la siguiente:

Pc = Ac + B (Imc/Ioc)

en la cual:

Pc

Ac

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

y Bc son coeficientes* estipulados en las CPC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y

14 La suma de los dos coeficientes, A. y B, debe ser igual a 1 (uno) en la formula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos
coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcién no
ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros
componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa

moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e Lo es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”.

47.2 Sise modifica el valor del indice después de haberlo usado
en un calculo, dicho calculo deberé corregirse y se debera
hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todos los
cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CPC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente
de Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC,
se le pagard al Contratista la mitad del total retenido y la
otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retencion con una garantia
bancaria “a la vista”.

49. Liquidacion por 49.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
daiios y perjuicios perjuicios conforme al precio por dia establecida en las CPC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con
respecto a la Fecha Prevista de Terminacion®®. El monto total
de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado
en las CPC. El Contratante podra deducir dicha
indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.
El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan

15 El Contratante debe analizar, en cada proyecto y de manera especifica, si existe posibilidad (cuantitativa y probabilisticamente) que los
incumplimientos del Contratista le generen pérdidas, dafios o deterioros por montos superiores al 10% del Contrato. De ser este el caso, el Contratante
podra incrementar la responsabilidad del Contratista y no limitar los dafios y perjuicios al retraso en la fecha de terminacion, por ejemplo, podria deducir
dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.
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50. Bonificaciones

51. Pago de Anticipo

52. Garantias

50.1

51.1

51.2

51.3

52.1

pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a
la tasa diaria establecida en las CPC, por cada dia (menos los
dias que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la
Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras debera
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con
la Subcléusula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CPC en la fecha también estipulada en las
CPC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un
banco aceptables para el Contratante en los mismos montos
y monedas del anticipo. La garantia debera permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado,
pero el monto de la garantia serd reducido progresivamente
en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas
u otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomardn en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta
de Aceptacion y por el monto estipulado en las CPC, emitida
por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias
la fecha de emision del Certificado de Terminacion de las



Seccion V- Condiciones Generales del Contrato 95

53.

54.

5S.

56.

57.

Trabajos por
Administracion

Costo de
Reparaciones

Terminacion de
las Obras

Recepcion de las
Obras

Liquidacion final

55.1

56.1

571

Obras en el caso de una garantia bancaria, y excedera en un
afio dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por

Administracion indicadas en la Oferta se aplicaran para
pequenas cantidades adicionales de trabajo solo cuando el
Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista debera dejar constancia en formularios

aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como Trabajos por Administracion. El Gerente de
Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por

Administracion estaran supeditados a la presentacion de los
formularios mencionados en la Subclausula 53.2 de las CGC.

54.1 El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta

propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

F. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitird cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Lugar de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista deberé proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de
56 dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
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58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Terminacion del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operaciéon y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregara en las fechas estipuladas en las CPC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CPC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendrd la suma estipulada en las CPC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estardn limitados a los siguientes:

(@) el Gerente de Obras rechaza reiteradamente el disefno o
partes del disefio de las Obras efectuado por el
Contratista;

(b) el Gerente de Obras determina que la Supervision
Técnica del Contratista es ausente, deficiente o
insuficiente para construir las Obras de conformidad
con los disefios, planos y Especificaciones aprobadas,
siempre y cuando el Contratista haya sido advertido al
respecto de conformidad con la Subclausula 34.1, con
anterioridad a la determinacion;

(c) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

(d) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 dias siguientes;

(e) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

() el Contratante no efectua al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a
la fecha de emision del certificado por el Gerente de
Obras;



Seccion V- Condiciones Generales del Contrato 97

60. Practicas
Prohibidas

59.3

59.4

59.5

(9) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion, que
sea consistente con el plazo maximo con el que se
alcanzaria el monto maximo establecido en la CGC 49.1;

(h) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

(i) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el nimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segun lo
estipulado en las CPC;

() si de conformidad con los Procedimientos de Sanciones
del Banco se determina que, durante el proceso licitatorio
o de ejecucion del Contrato, el Contratista ha participado
en actos de Practicas Prohibidas seglin la Clausula 60.1
de las CG;

(k) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias, sin perjuicio de
lo indicado en la Clausula 60.1. de este Contrato.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberd decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podrd terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
participando en actividades financiadas por el Banco o actuando
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), entre otros, observar los mas altos niveles
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éticos y denunciar al Banco'® todo acto sospechoso de constituir
una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas son las
siguientes: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas;
(ii1) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias; (v) practicas
obstructivas y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se
investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos
para sancionar a quienes hayan incurrido en Practicas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribio con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las
decisiones de inhabilitacion.

(@) Alos efectos de esta disposicion, las definiciones de las
Practicas Prohibidas son las siguientes

(1) Una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i1) Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una
obligacion;

(ii1) Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una prdctica obstructiva consiste en:

i.  destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los

16 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion sobre como denunciar la supuesta comision de Précticas
Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion, y el acuerdo que rige el reconocimiento reciproco de sanciones entre
instituciones financieras internacionales.
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investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para una investigacion del
Grupo BID o que prosiga con la investigacion; o

iii. actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoria
e inspeccion del Grupo BID previstos en la
Subclausula 60.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso
a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos
o recursos del Grupo BID para un propdsito indebido o
para un proposito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en
una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre
otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

I.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
un contrato para la adquisicion de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha
cometido una Practica Prohibida;

lii. declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
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Vi.

Vii.

viii.

tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacién adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de
la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por un periodo determinado
de tiempo, para la participacion y/o la adjudicacion
de contratos adicionales financiados con recursos
del Grupo BID;

imponer otras sanciones que considere apropiadas,
entre otras, restitucion de fondos y multas
equivalentes al reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones previstas en
los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas" (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestacion y
la inhabilitacion/inelegibilidad).

extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado, asi
como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan
control sobre una entidad sancionada aun cuando
no se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Practica Prohibida.

remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subclausula 60.1 (b)
se aplicara también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, u otra resolucion.
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(d) La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada

(€)

(f)

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores, = miembros del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos  funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), entre otros, podrd verse sujeto a una
sancion. A los efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancidén” incluye toda inhabilitacion permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcion publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una IFI aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante,
proveedor de bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberd prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. El Banco también
requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas, consultores, miembros del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Précticas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
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representantes o  agentes,  contratistas,  consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades
han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor debidamente
designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacion, el Banco,
discrecionalmente, podrd tomar medidas apropiadas en contra
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, 0 concesionario.

(9) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de
bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en conexion con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso
de que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible por el Banco, este no financiara los gastos conexos
y tomard las medidas que considere convenientes.

60.2 El Contratista, incluidos los respectivos directores, personal
clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes,
declaran y garantizan:
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61. Pagos posteriores
a la terminacion
del Contrato

61.1

61.2

(@) que ha leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no ha incurrido o no incurrird en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningun hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni €l ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados
por el Banco;

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de
una o mas de las medidas descritas en la Subcléusula 60.1

(b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por €l
hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
pagar indemnizaciones adicionales por danos y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituird una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
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62. Derechos de
Propiedad

63. Liberacion de
Cumplimiento

62.1

63.1

63.2

de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante. Los disefios, planos,
memorias y calculos de disefo realizado por el Contratista son
propiedad del Contratista, pero al entregar y obtener la aprobacion
de los disefios, el Contratista otorga al Contratante derechos
ilimitados de uso de su propiedad intelectual. El empleo de
software de modelaje o de programacion, implicara que el
Contratante tiene derecho al uso del respectivo programa, de
acuerdo a las normas que regulan propiedad intelectual e
industrial.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberd certificar
la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustracion, deberé pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

Una vez emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, cada
una de las Partes continda siendo responsable de cualquier
obligacion derivada de la ejecucion de disefio y de la construccion.
A menos que la legislacién del Pais del Contratante especifique
plazos mayores, a los efectos de determinar la naturaleza y grado
de responsabilidad de las Partes y de las obligaciones derivadas,
se considerard que el Contrato estd vigente por los siguientes
plazos contados desde la emision del Certificado de Terminacion
de las Obras:

(@) 10 afios en caso de fallas o defectos estructurales;

(b) 5 afios cuando se trate de falla o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones;

(3) 3 afios si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de
terminaciones o acabados de las obras; y

(4) 5 afios para fallas o defectos que no sean asimilables o
equivalentes a los apuntados supra.
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Estos plazos son contractuales y adicionales a cualquier norma
del Pais del Contratante que establezca responsabilidades a los
Contratistas. Estan incluidos en el Precio del Contrato.

64. Suspension de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Desembolsos del Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
Préstamo del al Contratista:

Banco

(1.a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcion por parte del Contratante
de la notificacion de suspension del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podréa emitir inmediatamente una notificacion para terminar
el Contrato en el plazo de 14 dias.

6S. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:

(i.a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si ¢l o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y estd legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(i.o) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

a.. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

a.ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de

la firma es de propiedad de individuos o firmas
de paises miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
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producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente
reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito
de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes.
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Seccion VI. Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (a)

No aplica

CGC 1.1 (b)

Se sustituye por:

La lista de actividades y sub actividades preparada por el oferente debera estar
de acuerdo a la planilla de presupuesto por rubros y sub rubros entregada a
efectos de elaborar la oferta.

Se denomina rubro a una categoria que se utiliza para agrupar dentro de ella a
objetos o actividades que entre si poseen determinadas caracteristicas.

CGC 1.1 (d)

El Disefio se refiere al Proyecto Ejecutivo. Son los documentos preparados por
el Contratista para ser aprobados por el Director de Obras, Supervisor del
Contratante antes del Inicio de las Obras que incluyen las descripciones de las
obras, las especificaciones técnicas, memorias de calculo, estudios basicos
ejecutados, planos, y calendarios y permisos para la ejecucion de las Obras.
La aprobacion del Director de Obras no implica corresponsabilidad por el
Proyecto Ejecutivo.

CGC 1.1 (j)

El Precio del Contrato es ¢l precio establecido en la Resolucion de
Adjudicacion.
Se agrega:

El Precio por unidad se refiere al costo por unidad de metraje de un rubro,
y/o sub rubro o actividad.

CGC 1.1 (0)

El término Certificado de Responsabilidad por Defectos se refiere al Acta de
Recepcion Definitiva.

CGC 1.1 (p)

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de 1 (un) afio a partir de la
fecha del Acta de Recepcion Provisoria, sin perjuicio de lo establecido por el
art. 1844 del Codigo Civil (responsabilidad decenal).

CGC 1.1 (r)

El Contratante es : M.V.O.T.

CGC 1.1 (t)

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Resolucion
de Adjudicacion del Contratante.

CGC 1.1 (u)

El Plazo de elaboracion del Proyecto Ejecutivo es de treinta dias calendario.
Esta fecha podra ser modificada por el Director de Obras o el Contratante,
previa autorizacion del PMBIII-MVOT, mediante una prorroga de plazo o una
orden de acelerar los trabajos.

CGC 1.1 (v)

El Plazo de obra es de noventa dias calendario.
Esta fecha podra ser modificada por el Director de Obras o el Contratante,
mediante una prorroga de plazo o una orden de acelerar los trabajos.

CGC 1.1 (y)

El Gerente de Obras es el técnico que designe el Contratante para actuar como
Director de Obra, responsable de supervisar la realizacion del Proyecto
Ejecutivo, aprobar el mismo y dirigir la ejecucion de las obras.

CGC 1.1 (aa)

El Sitio de las Obras se ubicara en la calle 25 de mayo 423/431 de
Montevideo.
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CGC 1.1 (cc)

La aprobacion que realice el Director de Obra, debe ser con previa autorizacion
del Contratante.

CGC 1.1 (dd)

Se agrega:
Son también Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento las

modificaciones o adiciones hechas o aprobadas por el Director de Obra.

CGC 1.1 (ee)

La Fecha de Inicio de la elaboracion del Proyecto Ejecutivo es la fecha mas tardia
en la que el Contratista debera empezar la elaboracion del Proyecto Ejecutivo, la
cual sera el dia habil siguiente a la firma del contrato. Si los plazos vencieren en
dia inhabil, la obligacion se trasladard al dia habil inmediato siguiente. No
coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio
de las Obras.

CGC 1.1 (ff)

La Fecha de Inicio de las Obras es la fecha mas tardia en la que el Contratista
debera empezar la ejecucion de las Obras, la cual se establecera en el Acta de
Inicio de Obra y no podra exceder los 10 (diez) dias habiles posteriores a la
aprobacion del Proyecto Ejecutivo por la Direccion de Obra y el contratante. Si
los plazos vencieren en dia inhdbil, la obligacion se trasladard al dia habil
inmediato siguiente. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de
toma de posesion del Sitio de las Obras.

CGC 1.1 (ii)

Siempre deberén tener la previa aprobacion del Director de Obra y Contratante.

CGC 1.1 (kk)

El proyecto ejecutivo y las obras objeto de licitacion son las que se incluyen en
el anteproyecto cuyos recaudos se proporcionan y cuyo costo integral es el precio
global ofertado; comprenden la construccion de: refaccion, acondicionamiento
y equipamiento del local ubicado en la calle 25 de mayo 423/431 (padron
numero 3.051) de la localidad de Montevideo.

Los servicios cuyo costo debera estar comprendido en el precio global
ofertado son todos los necesarios para la elaboracion del proyecto ejecutivo
y ejecucion de las obras especificadas precedentemente, de los cuales se
destacan:

a) El oferente deberd elaborar el proyecto ejecutivo y la construccion de las
obras referidas al mismo.

b) gestionar la aprobacion de los proyectos y la habilitacion de las obras y los
servicios correspondientes, ante los organismos publicos competentes en
cada caso, incluido el BPS, obteniendo los certificados requeridos y
asumiendo los costos derivados. (Planos, aportes sociales, tasas por
aprobacion, habilitacion, conexiones y obras a cargo de dichos organismos);
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CGC2.2 Se sustituye por:
Se podran recepcionar obras por rubros completos mediante Recepcion
Provisorias Parciales. Esto no constituye la entrega total de la obra al contratante,
siendo este acto unicamente establecido con la Recepcion
CGC23 De verificarse discrepancias entre los recaudos escritos, graficos y/o lista de
cantidades se tendra por valido el sentido mas favorable al Contratante, siempre
que ello no configure una incoherencia para el proyecto; quedando la definicion
en todos los casos a cargo de la Direccion de Obra y el contratante.
CGC 2.3 (d) No aplica.
CGC 2.3 (k) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
1. Documentacion técnica que contiene la descripcion de las obras y las
Especificaciones Técnicas:
2. Documentacion grafica y escrita que forma parte de los documentos de
licitacion;
a.  ElPlan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos que incluye los
respectivos cronogramas (fisico y financiero) aprobados por el
Contratante y la UCP.
b. las aclaraciones a las consultas de los oferentes, respecto a los pliegos y
las normas o instrucciones complementarias a dichos documentos que la
Administracion hubiere hecho conocer por escrito a los interesados,
antes de la fecha de apertura de los Llamados a Licitacion que se
convoquen en el marco del presente Pliego.
3. La garantia de fiel cumplimiento del contrato.
4. Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos
objeto del Contrato.
5. Las 6rdenes de servicio y/o ejecucion.
6. El Certificado actualizado habilitante para firmar el Contrato, expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (MTOP).
7. Certificados que acrediten que la empresa estd habilitada para operar
comercialmente en el pais.
8. La Estrategia de Gestion y el Plan de Implementacion de la materia ASSS
(GEPI); y
9. Normas de Conducta ASSS
Se considerara documentacion complementaria a la siguiente:
1. Las Actas que las partes suscriban con los fines de la ejecucion del Contrato.
2. Los planos complementarios preparados por el Contratista que fueran
aprobados por la Direccion de Obra y confirmados por el Contratante.
3. Cumplimiento de la Ley 17.957 con la modificacion dispuesta por el Articulo
3 de la Ley 18.244 (Deudores Alimentarios Morosos).
CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es espaiol.

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica Oriental del Uruguay
(R.O.U))

Para la interpretacion y cumplimiento del Contrato de Obra respectivo, asi como
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente
documentacion y en el modelo de Contrato, el licitante acepta que las partes se
someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la R.O.U, por lo que el licitante
deberd renunciar al fuero que pudiera.
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CGC 4. El Director de Obra, en representacion del Contratante, cuando se presenten
cuestiones contractuales entre el Contratante y el Contratista, antes de emitir
la resolucion final, deberd solicitar previamente la aprobacion del contratante.

CGC5.1 No aplica.

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas No hay otro contratista

CGCI.1 Personal Clave: segun lo establecido en la IAO 5.5 (e)

CGC13.1 Sequros

No obstante, las obligaciones que aqui se establecen de contratar polizas de
seguros, el Contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera al
Contratante y a la Direccion de Obra frente a cualquier reclamacién de terceros
por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente Contrato
por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratara todos los seguros obligatorios previstos por la
reglamentacion vigente, pero incluird como minimo, los siguientes seguros:

A. Sequro contra daros a terceros

El Contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Director
de Obray los integrantes de la Direccidn de Obras, asi como el de otras empresas
que se encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a efectos
de este seguro de responsabilidad civil.

B. Sequro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribird todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente. EI Contratista sera responsable
de que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligacion.

El Contratista mantendra indemne al Contratante y al Director de Obra frente a
todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus Subcontratistas
pudieran ejercer en este sentido.

El Contratista cumplird, ademas, con lo establecido por la legislacion y
reglamentacion aplicable en su pais de origen en lo que respecta a su personal
extranjero trabajando en el pais del Contratante.

C. Sequro contra los riesgos en la Zona de Obras

El Contratista suscribira, en conformidad con la reglamentacion aplicable, un
seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios
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debidos a un defecto de concepcidn, del material de construccion o de la
realizacion. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales

Suscripcion y presentacion de polizas

Los seguros obligatorios y, como minimo, los seguros que figuran anteriormente
deberéan ser presentados por el Contratista para la aprobacion del Director de Obra
y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer
vigentes hasta la recepcion provisional de las obras objeto del Contrato.

El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deber& permanecer vigente por un
periodo de seis (6) meses después de la recepcion provisional de las mismas.
Todas estas pélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion aun
aviso previo de la compaiiia de seguros al Contratante de las obras.

CGC 14.1 No hay Informes de Investigacion del Lugar de las Obras

CGC 15.1 El Director de obra es la persona competente nombrada por el Contratante con
notificacién al Contratista, responsable dirigir la ejecucion del Proyecto
Ejecutivo, de las Obras y de administrar el Contrato.

CGC 16 Se agrega:

16.3 Proyecto Ejecutivo:

1. Elplazo para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo se establece en la CGC
1.1 (u)

2. Los trabajos daran inicio formalmente a partir de la firma del Contrato, como
se especifica en la CGC 1.1 (ee)

El Gerente de Proyecto es el técnico que designe el Contratista para actuar como
Responsable del Proyecto.

16.4 Ejecucion de las Obras:

1. El plazo para la ejecucion de la totalidad de los trabajos sera el establecido en
los DDL, y se aplicard a la terminacion de las obras y servicios previstos que
son de responsabilidad del Contratista incluyendo el retiro de las instalaciones
del sitio de la obra, la obtencion de los certificados de aprobacion requeridos
para la recepcion de los mismos.

2. Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, salvo disposicion en contrario en el
Contrato, el plazo de ejecucion de las obras comprendera un periodo de
movilizacién que inicia con la aprobacion del Proyecto Ejecutivo, con una
duracion maxima de 20 dias habiles, destinado a la preparacion de
documentos y realizacion de todos los trabajos necesarios para el inicio de las
obras (obtencion de los permisos que correspondan ante los organismos
competentes). Una vez inscripta la obra en MTSS y BPS podran iniciarse los
trabajos preparatorios de implantacion.
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3. Los trabajos daran inicio formalmente a partir de la firma del Acta de Inicio
de Obras o en su defecto en la fecha establecida en el Contrato, fecha a partir
de la cual se computaré el plazo de obra.

4. En caso que por motivos ajenos al contratista, se firme el acta de inicio de las
obras posterior a lo estipulado en el presente pliego, previo a la firma, el
contratista podrd ajustar el cronograma de obra y los dias de lluvia
planificados.

Acta de Inicio de Obra

El Acta de Inicio de Obra debera ser suscrita por el representante técnico y el
Director de Obras del contratista conjuntamente con la supervision de obras del
contratante.

Condiciones previas a la suscripcion del Acta de Inicio de Obra:

1. Proyecto Ejecutivo Aprobado por el Contratante y el PMBIII/MVOT.

2. La propuesta de implantacion de obra y los planos correspondientes,
indicando ubicacion y dimensiones del obrador, oficina, zona de acopios, etc.,
aprobados por el Director de Obra.

3. Tener aprobado el Plan de Social y Ambiental (PGAS).

4. Presentar las Normas de Conducta (ASSS)

5. Constancia del Registro de la Obra en ATYR

6. Copia del proyecto de seguridad de obra presentado en MTSS.

CGC18.1y Se agrega que:

18.5 Ademas, deberd, ser aprobado por el Contratante.

CGC 18.6 Todos los Recaudos Graficos y Escritos que forman parte del Proyecto
Ejecutivo, preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras, deberan
ser aprobados previamente por el Director de Obras y el Contratante antes de
su utilizacion.

Los Recaudos Graficos y Escritos que el Contratista deberad elaborar son los

definidos en la Seccion VIII. Todos los recaudos se presentaran en papel, (1

original y 1 copia) y digital en pendrive en formato pdf y editable cad. En

formato papel deberd tener un nivel de presentacién que permita una facil

lectura de los mismos y su representacion grafica y escrita, de comprension

técnica debidamente referenciada.

Requisitos Generales Recaudos del Proyecto Ejecutivo.

1. La expresion grafica, acotado, formato y acotado de planos deberd ser de
acuerdo a las normas UNIT (Preferentemente doblado a formato A4).

2. La primera ldmina del Proyecto Ejecutivo sera un Indice de Laminas
conteniendo la descripcion general de cada pieza.

3. Ubicacion de los ejes de origen de coordenadas del proyecto y norte en todas
las plantas.

CGC 211 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera la fecha del Acta de

Inicio, pudiendo el Contratante exceptuar aquellas zonas donde no es posible
otorgar la posesion, lo que no genera un evento compensable.
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CGC22.1

Se agrega que:
Toda autoridad y/o representante del Contratante y el BID.

CGC 231

Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes de servicio impartidas por la
Direccion de la Obra en tiempo y forma, el Contratante podra aplicarle una
multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por cada dia habil de mora.

En caso de no cumplir con lo declarado y garantizado en el Formulario N°9
“Nota de Declaracion y garantia sobre Normas de Conducta (IAO 13.1)”, el
técnico prevencionista y/o ambiental debera comunicarle al Director de Obra,
Supervisor del Contratante previo al cierre de la certificacion mensual de
avance de obra las observaciones necesarias y sugerir si corresponde la
aplicacion de una orden de servicio

En caso de que el Contratista entienda que esas drdenes le perjudican o son
contrarias a la buena ejecucion de la obra, deberd igualmente cumplirlas,
pudiendo presentar posteriormente reclamacion fundada.

La reclamacion seré presentada ante el Contratante, quien se expedira sobre el
punto. En caso de que el Contratista entienda que esas érdenes le perjudican o
son contrarias a la buena ejecucion de la obra, debera igualmente cumplirlas,
pudiendo presentar posteriormente reclamacion fundada.

Retencidn por retraso en la ejecucion de la obra: La retencion a aplicarse en
cada pago de anticipo mensual, por retraso en la ejecucion de los trabajos, la
que se aplicara mientras la certificacion acumulada sea inferior al 80% (ochenta
por ciento) de la establecida para cada etapa en el Plan de Obras e Inversiones
aprobado, sera equivalente al 5/1000 (cinco por mil) sobre el precio del
contrato. EI monto méximo acumulado de dicha penalidad sera del 15% del
precio del Contrato. EI monto de dicha retencidn se descontard de los pagos
mensuales al Contratista por concepto del anticipo mensual de las obras
realizadas.

En caso de regularizarse el avance de las obras, alcanzando el monto
correspondiente a los anticipos mensuales (excluidos el anticipo financiero o el
correspondiente para acopios), el 80% (ochenta por ciento) del monto de
inversion mensual prevista de acuerdo al Plan de Obras y Servicios y el
correspondiente de Inversiones aprobado, se le devolveran los montos retenidos
sin ajustes por este concepto-

Cuando se llegue al final de la certificacion de la obra y el contratista tenga
sumas retenidas por dicho concepto, el contratante podra devolver o no
devolver las mismas.

Retencidn por retraso en la elaboracién del Proyecto Ejecutivo:
Aplica lo especificado para la retencion por retraso en la ejecucion de la obra.

CGC 241

No aplica.

CGC25.1

No aplica.

CGC 25.2

No aplica.

CGC 25.3

El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro
de Conciliacion y Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur)
que funciona en la orbita de la Camara de Comercio del Uruguay.

El lugar de arbitraje sera: Montevideo - Uruguay

CGC 26.1

No aplica.
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B. Disefio de las Obras

CGC271

El Proyecto Ejecutivo elaborado por el contratista debera ser aprobado por el
Director de Obras y el Contratante; y el inicio de las obras se efectivizara
formalmente con la firma del Acta de Inicio.

CGC27.4

El Contratista presentara al Director de Obras y el Contratante el Proyecto
Ejecutivo para su revision. Una vez acordada la aprobacion u observaciones a
ser notificadas al contratista entre el Director de Obras y el Contratante, este
ultimo notificara su aprobacion o notificacion de observaciones al contratista,
especificando un plazo para el levantamiento de las mismas.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo por el Director de Obras y el
Contratante, el Contratista podra solicitar el pago del mismo ante el contratante
segiin CGC 43 de las CPC.

CGC 275

El Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista, debera cumplir con todas las
Normativas Departamentales y Nacionales que le sean aplicables.

C. Control de Plazos

CGC 28.1

El Contratista presentarad un Programa para la aprobacion por parte del Director
de Obras dentro de 10 (diez) dias habiles a partir de la fecha de la Resolucion
de Adjudicacion.

Previo a la firma del Acta de inicio de Obra, se presentard un programa
actualizado para ser aprobado por el Director de Obras, no eximiendo al
Contratista de las sanciones aplicables del CGC 23.1

CGC 283

Los intervalos establecidos para la actualizacion del Programa de Obras serén
de 30 (treinta) dias corridos.

El porcentaje a retener en caso de que el Contratista no presenta el Programa
actualizado dentro del plazo previsto sera del 10% del monto del proximo
certificado de pago y se continuaré reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.

La devolucidn de las retenciones especificadas en esta clausula, se realizara sin
ajustes.

CGC29

Se agrega:
Cualquier aprobacion del Director de Obra a una prérroga, debera contar con la

previa aprobacion del Contratante.

CGC 311

Se agrega:
El Director de Obra debera contar con la previa autorizacion del Contratante.
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CGC 32.2 Se agrega:
Conforme lo establecido en el Plan Ambiental y Social (PGAS) la empresa
adjudicataria debera asistir a las reuniones de la Comision de Seguimiento de
Obras (CSO) a las que fuera convocada por la Direccion de Obras.
La frecuencia habitual de estas reuniones es quincenal; sin perjuicio, ésta puede
variar en funcién de la etapa de obra, las caracteristicas de los trabajos y/o la
ocurrencia de variaciones y/o eventos compensables.

CGC 331 Se entiende el término “antes posible” como un plazo no mayor a las 48 horas
habiles desde el conocimiento del contratista.

D. Control de la Calidad

CGC 36.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias a partir de la fecha
del Acta de Recepcion Provisoria.

CGC371 Se agrega:
Si el Contratista no cumpliera con las obras de reparacion o conservacion
intimadas, se le aplicara una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades reajustables)
por cada intimacion realizada.

E. Control de Costos

CGC 39.1 Se agrega:
El Director de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las
cantidades y/o actividades, a menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.

GCG 40.1 Se agrega:
El Contratista debera proporcionar informacién sobre cualquier riesgo ASSS y
su impacto en la Variacion.

CGC 42.1 Se sustituye por:
De acuerdo al Modelo de Certificado que se adjunta en el Anexo IV.

CGC42.6 La exclusion o reduccion referida debera estar aprobada previamente por el
Contratante.

CGC 42.7 “El Gerente de Proyecto es el técnico que designe el Contratante para actuar
como Responsable del Proyecto.”

CGC 43 Certificacion Proyecto Ejecutivo.

La aprobacién del proyecto ejecutivo se realizard segun se especifica en la
clausula 27.4 de la CPC.

El Contratista remitira el Certificado en formato digital (formato de planilla
electronica editable) al Director de Obras y el Contratante para su revision.

Una vez aprobado el Certificado por el Director de Obras y el Contratante, el
Contratista remitira al Contratante dicho certificado en formato papel firmado
por el Responsable del Proyecto Ejecutivo quien dara con esto su aprobacion.

El Contratante dispondra de 5 (cinco) dias habiles, luego de recibido el
Certificado -con las facturas correspondientes y la solicitud de pago firmada
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por el representante técnico del Contratista- para la aprobacion final del
certificado y dar curso al pago correspondiente.

Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al certificado,
éstas tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los cuales continuaran una
vez levantadas las mismas.

El pago deberd efectuarse por el Contratante dentro del plazo de sesenta (60)
dias posteriores a la fecha de presentacion por el Contratista de la factura
correspondiente al certificado mensual.

Los montos que figuren en los certificados no tendran caracter definitivo ni
comprometen a las partes contratantes y seran considerados pagos a cuenta del
monto total del Contrato.

Certificaciones mensuales de Avances de Obra.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen
mediante la formulacion de certificaciones mensuales, que abarcan un mes
calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondientes a las obras
ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Ese monto se establecera a partir de los “precios por unidad de referencia”, es
decir, de los precios que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos o
aumentos que pudieran indicarse en él, pero sin ajuste, ni revision de los
precios.

La certificacion mensual correspondiente a cada anticipo mensual, incluira en
la medida necesaria, los trabajos originales, ejecutados y pagaderos por
cantidades y precios por unidad.

El monto de los trabajos originales ejecutados se establecera de la manera
siguiente:

La certificacibn mensual incluird la relacion de las obras ejecutadas en
conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto,
con las evaluaciones de la Direccion de Obra. Los precios totales, podran
fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese
precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje
ejecutado de la obra o de la parte de obra.

Pago mensual de los anticipos a cuenta del precio.

El monto del pago mensual que debera abonarse al Contratista se hara contra el
certificado mensual de obra ejecutada, que deberd ser realizado por el
Contratista y aprobado por la Direccion de Obra; y que incluira los siguientes
elementos:
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a. el monto del anticipo mensual, establecido a partir de los precios por
unidad de referencia correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos: indemnizaciones, multas o
penalidades, trabajos adicionales realizados en el mes respectivo y la deduccion
de la suma anticipada;

b. el monto total que debera pagarse al Contratista es la suma del literal (a)
precedente, menos la retencion de garantia si esta prevista en el Contrato;

C. el monto total del anticipo a pagar sera el resultado del literal (b)
precedente menos las deducciones que se establezcan en las CPC;

d. ningun anticipo a cuenta se considerara que constituye la aprobacion
parcial o total de las obras excepto la correspondiente al Acta de Recepcion
Provisoria;

e. las observaciones de caracter técnico que establezca la Direccién de
Obra, que estén debidamente documentadas en el Libro de Obray que no hayan
sido subsanadas por el Contratista dentro del plazo estipulado, darén lugar a
que se suspenda el pago de los anticipos hasta que las mismas sean
solucionadas.

El Contratista remitira el Certificado en formato digital (formato de planilla
electronica editable) a la Direccion de Obra y al Contratante para su revision.
La Direccion de Obra enviara al Contratista su acuerdo o desacuerdo en un
plazo no mayor a 5 (cinco) dias, notificando al Contratante.

Una vez aprobado el Certificado, por la Direccion de Obra y el Contratante, el
Contratista remitira al Contratante dicho certificado en formato papel firmado
por el Técnico Residente de Obray por el Director de Obra, quienes daran con
esto su aprobacion.

El Contratante dispondra de 5 (cinco) dias habiles, luego de recibido el
Certificado -con las facturas correspondientes y la solicitud de pago firmada
por el representante técnico del Contratista- para la aprobacion final del
certificado y dar curso al pago correspondiente, que se realizara a traves del
PNUD.

Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al certificado,
éstas tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los cuales continuaran una
vez levantadas las mismas.

Las observaciones sobre el no cumplimiento a la declaracion y garantia del
Formulario N°7 “Nota de Declaracion y garantia sobre Normas de Conducta
(IAO 13.1)”, también tienen efectos suspensivos sobre los plazos.

El pago debera efectuarse por el Contratante dentro del plazo de sesenta (60)
dias posteriores a la fecha de presentacion por el Contratista de la factura
correspondiente al certificado mensual.

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una
operacion necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se suspendera por
un periodo igual al retraso resultante.

La suspension del plazo solo podra producirse después del envio por la
Direccion de Obra al Contratista, al menos ocho (8) dias antes de la expiracion
del plazo de la orden de pago, de una carta certificada con peticion de acuse de
recibo postal en la que exponga las razones, imputables al Contratista o0 a sus
subcontratistas que reciben pago directo, que impiden la orden de pago y
especificando particularmente los documentos que deberd presentar o
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completar. En dicha carta se debera indicar que tiene por efecto la suspension
del plazo de la orden de pago.

La suspension comenzaréa el dia de recepcion por el Contratista de dicha carta
certificada. Concluira el dia de recepcion por el Director de Obra de la carta
certificada con peticion de acuse de recibo postal enviada por el Contratista, en
la cual se incluird la totalidad de los comprobantes que se le han exigido, asi
como una relacion de los documentos transmitidos.

La mora se producird de pleno derecho al vencimiento de los plazos
establecidos y una vez concluido el procedimiento anterior en el caso que
correspondiere.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter
definitivo ni comprometen a las partes contratantes y seran considerados pagos
a cuenta del monto total del Contrato.

Cuenta Final.

Una vez concluidas elaboracién del Proyecto Ejecutivo y la construccion de las
obras, el Contratista preparara, ademas de la certificacion mensual referente al
altimo mes de su ejecucién, si correspondiere, la estimacion de la cuenta final
en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener
derecho por concepto de ejecucion del Contrato en su conjunto.

Esta estimacion de cuenta final se preparard en la misma forma y se basara en
los mismos precios por unidad de base que se usan en las certificaciones
mensuales y contendrd las mismas partes que éstas, con excepcion de los
inventarios y los anticipos.

La estimacion de cuenta final se enviard al Director de Obra dentro de los
cuarenta y cinco (45) dias contados a partir de la fecha de notificacion de la
Recepcidn Provisoria de las obras, o cuando ésta esté sujeta a reservas, a partir
del levantamiento de las observaciones.

Pasado el plazo sin la presentacion de la cuenta final por parte del Contratista,
habilitard a la Direccion de obra a formular la misma si que el contratista
pudiera realizar reclamacion alguna.

La estimacion de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones
que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas
anteriores por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los
intereses por mora.

Cuenta Final Finiquito.

La Direccion de Obra preparara la cuenta general, que incluira los siguientes
elementos:

a. La cuenta final.

b. El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la tltima certificacion
mensual.

La recapitulacién de las certificaciones mensuales y del saldo. EI monto de la
cuenta general serd igual al resultado de esta Gltima recapitulacion La cuenta
general, firmada por el Contratante, deberd ser comunicada por escrito al
Contratista antes de la mas tardia de las dos fechas siguientes:

a. cuarentay cinco (45) dias después de la fecha de entrega de la estimacidn
de cuenta final; y

treinta (30) dias después de la publicacién de informacion de referencia que
permita la revision de saldo.
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El pago del saldo deberé efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a partir
de la notificacion de la cuenta general.

El Contratista debera, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir
de la notificacion de la cuenta general, devolverla firmada al Director de Obra,
con o sin reservas, 0 manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha
aceptacion obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al
monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertira asi en la cuenta
general definitiva del Contrato.

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el
Contratista debera exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita,
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de
caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido
objeto de una liquidacion definitiva, dicho memorando debera enviarse al
Director de Obra en el plazo de 45 dias contados a partir de la notificacion de
la cuenta general.

Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos
de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el Contratista no hubiera devuelto al Director de Obra la cuenta general
firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias fijado o si, aun habiéndola
enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o0 expuesto
detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus
reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el
Contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del Contrato.

Si la Direccién de Obra no estuviera de acuerdo con la reclamacion del
contratista, debera notificarselo mediante nota.

En dicho caso se pagara en base a su cuenta final finiquito, dandole la opcion
al contratista a que siga su reclamacion a través del arbitraje

CGC43.5 El Contratante o quien financie no pagara intereses, multas, ni precio diferencial
por los atrasos en el pago del precio. El inico ajuste sera el de la paramétrica
correspondiente segun CGC 47.1

CGC 44.1 (¢) | No aplica.

CGC 44.1 (d) | Los trabajos ejecutados por el contratista y que no han tenido la aprobacion del
Director de Obras, si éste solicitara su puesta al descubierto o pruebas
adicionales no se podra considerar como un evento compensable.

CGC44.1 (f) | El Director de obras imparte una instruccién para lidiar con una condicién

imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros motivos, siempre y cuando los
mismos se encuentren aprobados por el contratante.

CGC 44.1 (h)

No aplica.

CGC 44.1 (i)

Se sustituye por:
Toda accion del Contratante que ponga en riesgo el cumplimiento de las
obligaciones del contratista, vinculado al objeto del contrato.




Seccion VI. Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 120

CGC 44.2

Se agrega:
Criterios para computar dias de paros:

El siguiente evento compensable podra generar corrimiento de los plazos de
obra, sin variaciones de precio:

Paros Sindicales.

Cuando se realicen paros Sindicales, se generard un corrimiento de plazos
segun el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracion, se aumentara el
plazo de obra en 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs 0 menos de duracion, se aumentara el
plazo de obra en medio dia.

Procedimiento a aplicarse mensualmente en cada certificado.

En cada Certificado de Avance Mensual el Director de Obra aprobara la
prérroga generada en el mes correspondiente.

En el espacio destinado a notas del Certificado mensual, el Director de Obra
debera indicar los dias de prdrroga generados y aprobados en el mes,
especificando su causal (paro y/u otro evento que justifique una suspension de
los trabajos).

En caso de no constar ninguna anotacién al respecto se considerara que no se
han generado dias de prérroga en el mes correspondiente

Todas las decisiones deberan ser aprobada previamente por el
Contratante.
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CGC 44.3 Sustituyase por:
Si el Contratista presenta un evento compensable al Director de Obra, debera
contener como minimo la siguiente informacion:
a. Un informe descriptivo, constructivo y justificativo que lo demuestre.
b. Debera presentar un presupuesto por rubros indicando: metraje, precio
por unidad, subtotal de cada rubro y leyes sociales. Se tiene que indicar el mes
y afo de la cotizacion del precio.
C. El ajuste de precio si correspondiere, se aplicara en funcion de la IAO
47.1 pero teniendo en cuenta el mes y afio indicado en el punto anterior como
fecha base para el calculo del ajuste.
El Director de Obra debera confeccionar y presentar ante el Contratante un
informe técnico el cual deberé contener lo siguiente:
a. Analisis de la documentacion presentada por el Contratista;
b. Informar si corresponde 0 no a un evento compensable;
C. Evaluacién del Precio del evento compensable presentado y su
readecuacion si corresponde.
La decision final de la aprobacion o no del evento compensable sera dada por
quien Financie el Proyecto.

CGC 45 Se agrega.

El Contratista tendra la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos
en relacién con los ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de
conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes y en todas
las enmiendas realizadas en los mismos, en relacion con los impuestos sobre
utilidades y con sujecion a dichos impuestos. El Contratista tiene la
responsabilidad de practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto
y se considerara que ha quedado satisfecho de la aplicacion de todas las leyes
fiscales pertinentes.
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CGC 45.2

Aportes a la Sequridad Social (BPSy ATYR)

El Contratista debera realizar los correspondientes aportes al Banco de
Prevision Social, obteniendo el Certificado Final de Obra libre de toda deuda.
Los pagos por estos conceptos estardn incluidos en el monto de la oferta y
desglosados.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Oferente establecera en su oferta el Monto
Imponible global para las distintas actividades y el monto correspondiente a los
aportes sociales a pagar al BPS, indicando ademas que asume y se compromete
a:

1. Pagar los aportes, multas y recargos correspondientes a las obras licitadas o
que surjan de la liquidacion final del aporte correspondiente a las mismas,

realizada por los servicios del BPS hasta obtener el certificado final de “Fin
de Obra” libre de toda deuda.

2. Entregar mensualmente al Contratante si corresponde, el recibo original que
acredite los pagos realizados y la planilla(s) de personal afectado a la obra
(firmada por el profesional residente o por el representante técnico)
debidamente intervenidos por el BPS (ATYR), a partir de lo cual el
Contratante podra realizar el reintegro del pago al contratista.

3. Para que el Contratante autoricen el pago del certificado de obra del mes
correspondiente, el contratista deberd presentar:

a) La planilla (s) de personal afectado a la obra y el recibo original que
acredite los pagos realizados correspondientes al mes anterior de
certificacion de avance de obra a aprobar.

b) La planilla (s) de personal afectado a la obra del mes de certificacion de
avance de obra a aprobar.

El incumplimiento en la presentacion de dichos documentos dara lugar a la
suspension de pagos, tanto los correspondientes a los propios aportes como los
correspondientes a certificaciones de obra, sin derecho a indemnizacion
posterior, hasta tanto se regularice la situacion.

Serdn de cargo del contratista los importes por concepto de MULTAS y
RECARGOS que fije el BPS, que puedan surgir por atrasos en los plazos para
el registro de obra, cierre de obra, presentacion de ndmina mensual (planilla(s)
de personal afectado a la obra del mes de certificacion de avance de obra) ante
el BPS. El Contratante no pagara ningun tipo de multas y recargos generados
por Aportes de Leyes Sociales.

El Registro de Obra correspondiente a Subcontratos deberd hacerse de la misma
manera que el del Contratista principal.

El Contratante podra exigir y asumir el pago de dicho aporte por cuenta del
Contratista, para lo cual éste deberd suministrar con suficiente antelacién los
documentos necesarios y seran deducidos del monto de aportes previsto en el
Contrato.
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En caso de superarse el monto de Leyes Sociales establecido en el Contrato —
ajustado segun los aumentos o reducciones del Contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u
otras causales de variacion del monto inicial — la Direccion de Obra procedera
a notificar al Contratista 1.  Superados dichos montos seran de cuenta del
Contratista los restantes aportes. Este dispondra un plazo para evacuar la vista
conferida, cumplido lo cual, la Administracion resolvera en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope segun resulte de las
planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se
descontaran de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

El contratista y/o subcontratistas deberan presentar a la Direccion de Obras la
nomina de personal y las planillas de aportes correspondientes dentro de los
primeros cinco dias calendario del mes siguiente al de la realizacion de las
obras.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.
Cuando el monto total efectivamente pagado al BPS — deducidos multas y
recargos — sea menor al monto establecido por el adjudicatario en su oferta, el
monto global del Contrato a pagar al Contratista, se reducird en un monto
equivalente a la diferencia entre dichos montos, no dando derecho a éste de
reclamo alguno.

Documentos requeridos por el Contratante para el reintegro de Aportes de
Leyes Sociales a través del PNUD.

1. Solicitud de Devolucién de Aporte de Leyes Sociales del Contratista,
especificando la misma a que mes corresponde el monto solicitado de
reintegro y estando firmada por el representante legal o técnico.

2. Nomina (planilla(s) de personal afectado a la obra) con intervencion del
BPS, firmada por el propietario de la obra (Contratante) o por quien este
designe, contratista o subcontratista y Director de Obra.

3. Boletos de pago (Recibo original de BPS que acredite los pagos) con la
intervencion de caja o copia del débito bancario y conformidad del
Contratante.

4. Aprobacion del Contratante.

El PNUD no podra tramitar el reintegro de leyes sociales sin la
documentacion solicitada.
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Procedimiento de gestidon para el reintegro de aportes de leyes sociales.

1. Para dar inicio a la gestion del reintegro de aportes de leyes sociales, el
contratista debera presentar ante el contratante a méas tardar 5 dias
posteriores a la fecha de vencimiento del recibo de pago original del BPS
y/o cualquier otra documentacion requerida.

2. El Contratante mediante nota enviard al PNUD la aprobacion de dicho
reintegro adjunta a la documentacion requerida para efectivizar el reintegro
correspondiente.

3. El reintegro se efectuara dentro del plazo de sesenta (60) dias posteriores a
la fecha de presentacion por el Contratista ante el Contratante de la
documentacion requerida.

Ajustes de L eyes Sociales

Las Leyes Sociales ofertadas se ajustaran considerando como fecha base de
ajuste la apertura de la Licitacion y segun el coeficiente de traslacion a precios
(T) del Laudo del Grupo 9 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS; Sub-Grupos 01 Industria de la
Construccion y Actividades Complementarias

CGC 46.1

La moneda del Pais del Contratante es: pesos uruguayos

CGC 471

El Contrato esté sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47
de las CGC.

Ajuste Paramétrico Proyecto Ejecutivo.
Los pagos en pesos uruguayos se ajustaran por el indice de precios al consumo,
aplicando la siguiente formula:

P=P0x CV/CV0

en la cual: P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

PO = Precio segun Oferta, de los trabajos realizados en el mes.

CV = Indice de precios al consumo segin el Instituto Nacional de Estadisticas
del Uruguay (INE) correspondiente al mes anterior a la fecha de aprobacion de
los trabajos*.

CVO0 = Idem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

CV / CV0 = Indice de aumento del indice de precios al consumo segun la
Instituto Nacional de Estadisticas del Uruguay (INE) correspondiente al mes

anterior de la fecha de aprobacion de los trabajos con referencia al mes anterior
a la fecha de apertura de la licitacion.
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Ajuste Paramétrico Obra

El componente de pago en moneda nacional se ajustarda mediante el
“Procedimiento de Calculo Global” por cada grupo de rubros. (Grupos del 1 al
4 establecidos en el Grafico A)

P="Po (ax J/Jo +b x IPC/IPCo + ¢ x M/Mo + d x D/Do) en el cual:

P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Po = Precio segiin Oferta, de los trabajos realizados en el mes.

J = Jornal del Medio Oficial Albaiiil (MOA), segiin remuneracion mayor
laudo o convenio homologado, a dos meses antes a la ejecucion de los trabajos.
Jo = Idem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitacion.

J/Jo = Indice de aumento del jornal del MOA correspondiente a dos meses
antes a la ejecucion de los trabajos con referencia al jornal a dos meses antes a
la fecha de apertura de la licitacion.

IPC = Indice de precios al consumo segiin el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente a dos meses antes a la ejecucion de los trabajos.

IPCo = idem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitacion.
IPC/IPCo = Indice de aumento del indice de Precios al Consumo del Instituto
Nacional de Estadistica (INE) correspondiente a dos meses antes a la ejecucion
de los trabajos con referencia a dos meses antes a la fecha de apertura de la
licitacion.

M = Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,
correspondiente a dos meses antes a la ejecucion de los trabajos.

Mo = Idem, correspondiente a dos meses antes a la fecha de apertura de la
licitacion.

M/Mo = Indice de aumento de los precios de los materiales representativos de
cada grupo de rubros, correspondiente al ultimo dia de dos meses antes al de
ejecucion de los trabajos con referencia a sus precios al tiltimo dia de dos meses
antes de la fecha de apertura de la licitacion.

D= Cotizacidon del dolar estadounidense interbancario tipo vendedor que
fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al
promedio de dos meses antes al de ejecucion de los trabajos.

Do = {dem, correspondiente al promedio de dos meses antes a la fecha de
apertura de la licitacion.

D/Do = indice de aumento de la cotizacion del dolar estadounidense
interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay correspondiente al promedio de dos meses antes al de ejecucion de los
trabajos con referencia al promedio de dos meses antes a la fecha de apertura
de la licitacion.

a,b,c,d = Pardmetros cuyos valores para cada grupo de rubros se fija en Cuadro
A
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Si durante la ejecucion de los trabajos, el Poder Ejecutivo, al autorizar los
incrementos salariales en la Industria de la Construccidn, estableciera en los
mismos Indices de Traslado de Precios, la relacion J/Jo a los efectos del ajuste
de precios, se calculara teniendo en cuenta el citado indice.

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijacion de las
variables M/Mo, seran los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de
Construccion” preparada mensualmente por la Direccion de Arquitectura del
M.T.O.P. Para el célculo del factor M/Mo se considerara el conjunto de
materiales representativos del grupo y sus correspondientes porcentajes de
incidencia, de acuerdo a lo indicado en el Cuadro B. El valor de M/Mo se
determina sumando los productos del porcentaje de incidencia de cada material
representativo por el incremento porcentual de precio que se produjo entre dos
meses antes al de apertura de la licitacion y dos meses antes a la ejecucion de
las obras.
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CGC47.1

Parametros de ajuste de precios. Grafico A

GRUPO DENOMINACION a|b|l c |d
1 Viabilidad y desagiies Pluviales  |0,15/0,2| 0,5 |0,15
2 Saneamiento Agua Potable 0,2 10,21 0,5 0,1
3 Red eléctrica y Alumbrado Publico | 0,2 |0,2| 0,5 | 0,1
4 Arquitectura y varios 0,25]0,2|10,55| 0

Materiales Representativos. Grafico B

GRUPO | DENOMINACION | CODIGO MATERIALES %
4090 Combustible Gas Oil | 45,00%
N N Cemento Portland gris
j  |Viabilidady desagiies oo |\ rontevideo, en bolsa, | 30.00%
pluviales
en obra)
4228 |Balasto natural (en obra)| 25,00%
) Saneamiento y Agua| 4090 Combustible Gas Oil | 25,00%
Potable 4299 Caiio PVC 100 mm | 75,00%
4034 Conductor glf:ctrlco de 40,00%
cobre, seccién 2mm?2
Red Eléctrica y 4402 | Columnas de Hormigbn ) 50/
3 Alumbrado piblico pretensado h=7.00 m
p Artefacto Eléctrico de
4418 Aluminio fundido 40,00%
completo H.P.L. 250 W
Cemento Portland gris
4168 (Montevideo, en bolsa, | 30,00%
en obra)
Madera pino nacional 0
4 Arquitectura y Varios 4153 (tablas para encofrado) 15,00%
Ladrillo de campo, 1ra 0
4133 calidad (en obra) 25,00%
4125 Hierro redondo, | 5 4,
diametro 12 mm ’

Casos Especiales.
1. Las variables paramétricas para realizar el calculo del certificado de

ajuste no se pueden elaborar, debido a que no se encuentra disponible la
lista oficial de materiales del mes correspondiente para realizar el
certificado de ajuste segiin CGC 47.1

2. El certificado de ajuste se pagd con error de calculo.

Para el Caso 1 se realizara el certificado de ajuste con las ultimas variables
paramétricas vigentes, con previa aprobacion del Contratante. El certificado de
reajuste se calculara teniendo en cuenta las variables paramétricas que se
debieron utilizar para el calculo del certificado de ajuste y el certificado de
ajuste pago y se pagara posterior al ultimo certificado de avance de obra a ser
pago y previo a la Recepcion Provisoria, siendo este parte de una Cuenta Final
de los pagos del contrato como se detalla en la CGC 43.
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Para el Caso 2, el certificado de reajuste se pagara posterior al ultimo certificado
de avance de obra a ser pago y previo a la Recepcion Provisoria, siendo este
parte de una Cuenta Final de los pagos del contrato como se detalla en la CGC
43

CGC 48.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es del 5% (cinco por ciento),
sobre el monto del contrato sin IVA y sin Leyes Sociales.

CGC 48.2

Se sustituye por:

La devolucién de retenciones correspondientes al Proyecto Ejecutivo se
realizara una vez se apruebe el mismo, con su respectivo ajuste paramétrico
como se detalla en la clausula 47.1, al mes antes de generada la obligacion de

pago.

El término Certificado de Terminacion de Obras refiere al Acta de Recepcién
Provisoria.

La devolucién de retenciones de garantia adicional se podra realizar con la
Recepcion Provisoria o de acuerdo a Recepciones Provisorias Parciales por
rubro completo (si las hubiere) con sus respectivos ajustes paramétricos, a
través del “Procedimiento de Calculo Global” por cada grupo de rubros como
se detalla en la clausula 47.1 a dos meses antes de generada la obligacion de
pago.

Cuando la Recepcion Provisoria, general o parcial, tenga observaciones
formuladas y detalladas en el acta correspondiente, se devolvera el 50% de las
retenciones de garantia adicional del o los rubros recepcionado/s.

El 50% restante se devolvera luego de que se hayan realizado las acciones y
reparaciones determinadas en el acta de recepcion, detallando su cumplimiento
en un Acta de Levantamiento de Observaciones.

De no realizar las reparaciones necesarias para levantar las observaciones
establecidas en el Acta de Recepcion Provisoria en el plazo fijado para ello, el
Contratista perdera el derecho a la devolucion de las retenciones, pudiendo el
Contratante ejecutar - en el caso que hubiera - la pdliza o el aval bancario por
el monto de las retenciones ajustadas.

CGC 48.3

Se sustituye por:

Cuando las obras estén totalmente terminadas el Contratista podré sustituir la
retencion por una poéliza o aval bancario con clausula de pago a primer
requerimiento o la vista por el monto equivalente mas los ajustes que
correspondan.

CGC 49.1

El monto de la indemnizacion por daios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0,005 (cinco por mil) del Precio final del Contrato por dia. El
monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.

CGC 49.2

Aclaracion:

El término intereses se refiere a los ajustes paramétricos previsto en la CGC
47.1
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CGC50.1

El monto de bonificacion es del 0,003 (tres por mil) del Precio final del Contrato
por dia. EI monto méximo de la bonificacion es del 5% (cinco por ciento) del
precio final del Contrato. La misma se aplicara unicamente cuando la
Recepcion Provisoria de las obras sea sin observaciones.

El otorgamiento de esta bonificacién queda sujeta a la decision del Contratante,
sin posibilidad de reclamacion alguna por parte del contratista.

CGC511

Anticipo Financiero:

El pago por anticipo serd de hasta un 10% (diez por ciento) del precio del
Contrato, excluido, el monto correspondiente al Proyecto Ejecutivo, el IVA'y
los Aportes Sociales.

El anticipo financiero sera garantizado por péliza o aval bancario con clausula
de pago a primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero sera optativo del Contratista debiendo ser
solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el
Representante Legal y/o Técnico, luego del Acta de Inicio.

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo debera ser
ajustado a dos meses antes de la fecha de solicitud, por el “Procedimiento de
Célculo Global” por cada grupo de rubros, como se detalla en las 47.1 de las
CPC.

Pago anticipo financiero = Monto bésico del contrato de obra x %anticipo
X Ajuste Paramétrico

CGC51.3

Se agrega que:

El Contratista podra solicitar la reduccién de la garantia cuando el monto
amortizado del anticipo alcance al 30% (treinta por ciento) y el 60% (sesenta
por ciento) respectivamente. El saldo de la garantia caducara el dia siguiente
que se amortice la Gltima parte del anticipo.

CGCs2.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 5 % (cinco por ciento) del
monto total del Contrato (Proyecto Ejecutivo y Obras) y se constituira mediante
depésito efectivo, aval bancario, bonos del tesoro y/o péliza de seguros de
fianza extendida a la vista o a primer requerimiento.

La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en un afio la fecha de la
ultima Recepcion Provisoria.
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F. Finalizacién del Contrato

CGC 551

Acta de Recepcion Provisoria.

Cuando el Contratista haya dado término al suministro contratado de

conformidad con los documentos del Contrato y hayan resultado satisfactorios

los ensayos, las pruebas de caracter técnico e inspecciones previas exigidas para

las diversas instalaciones, notificard al Contratante la fecha a partir de la cual

considera que se estara en condiciones de realizar la recepcion provisoria de los

trabajos. A la notificacion debera acompaniar:

a) Las constancias de que se han solicitado las inspecciones finales y/o

habilitaciones de OSE, B.P.S., Comision Especial Permanente de la
Ciudad Vieja e Intendencia, si corresponde.

El Director de Obras redactara el Acta de Recepcion Provisoria cuando decida
que las obras estan terminadas.

Si ciertas obras o parte de obras no estdn enteramente conformes con las
especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de
tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la
utilizacion de las obras, el Director de Obra labrard el Acta de Recepcion
Provisoria registrando en la misma las observaciones constatadas.

Cuando la recepcion provisoria esté sujeta a reservas, el Contratista debera
remediar las correspondientes imperfecciones y defectos de construccion en el
plazo que fije el Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a més tardar tres (3)
meses antes de la fecha prevista para la recepcion definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el
Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

La recepcion provisoria podra -si el Contratante lo considere- efectuarse por
etapas, en cuyo caso, la recepcion de la Gltima etapa constituira la recepcion
provisoria de las obras.

El Contratista entregard al Contratante, con cinco dias habiles de anticipacion a
la fecha prevista para la firma del Acta de Recepcion Provisoria, la siguiente
documentacion:

a) Constancia de fin de obra (Formulario 9 - F9 — cierre / inactividad) vy,
de corresponder, el Certificado Especial.”
b) Copia de todo otro tramite que se realice ante los Organismos Publicos.
Todos los pagos que se deban realizar para obtener los servicios son a cargo
del Oferente y por lo tanto se consideraran incluidos en la Oferta.

CGC 56.1

No aplica.
La recepcion provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los

riesgos al Contratante y constituye el punto de partida de la garantia
contractual.
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CGC 56.2

Recepcion Definitiva.
La recepcidn definitiva tendra lugar en 6 (seis) meses después del acta de

recepcion provisoria.

Por otra parte, a mas tardar 4 (cuatro) meses después de la recepcion provisoria
el Contratante enviard al Contratista las listas detalladas de defectos de
construccién descubiertos, con excepcion de los dafos resultantes del uso
normal y/o impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El Contratista dispondra de un plazo de 2 (dos) meses para efectuar las
reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato.

El Contratista devolvera al Contratante las listas de defectos de ejecucion junto
con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

El Contratante emitira al final de dicho periodo de 2 (dos) meses, el Acta de
Recepcion Definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron
correctamente realizados.

Si el Contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro de los plazos
acordados, la recepcion definitiva serd declarada solamente después de la
realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales
trabajos no hayan sido realizados dentro de un (1) meses inmediatamente
siguientes al término del periodo de garantia contractual, el Contratante
declarara de todos modos, la recepcion definitiva de las obras al final de dicho
periodo. En tal caso, el Contratante haré realizar los trabajos pendientes por
empresas de su eleccion, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la
garantia de cumplimiento, a que se refiere la Clausula 52.1 continuara en vigor
durante el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion del
Contratante por el Contratista.

CGC 58.1

Los planos finales actualizados y los manuales de operacion y mantenimiento
deberan presentarse junto a la Recepcion Provisoria.

CGC 58.2

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es del 2,5% total del contrato.

CGC 59.2 (¢)

Se sustituye por:
El Contratante o el Contratista se declaran en concurso o entran en liquidacion
por causas distintas de una reorganizacion o fusion de sociedades

CGC 59.2 (g)

El nUmero méaximo de dias es 20 dias corridos.

CGCoe6l.1

El porcentaje que se aplicard al valor de las Obras no terminadas es un 10%.

CGC 61.2

Se agrega que:
No generara ningun dafio ni perjuicios y/o otros costos que los indicados en la
presente.
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Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

El Proyecto Ejecutivo debera ser elaborado conforme al Anteproyecto de Albaiiileria y a las
Especificaciones Técnicas que conforman este documento y en un todo de acuerdo a las
Normativas Departamentales y Nacionales. (Ver Ampliacion de informacién en la Seccion VIII)

La construccion debera cumplir con las normas departamentales y lograr la inspeccion final de la
Intendencia de Montevideo.

De la misma manera con relacion a la Instalacion Sanitaria y Eléctrica frente a los organismos
competentes si correspondiere.

Las condiciones arquitectonicas, constructivas y de acondicionamiento seran de acuerdo a las
especificaciones definidas por el Programa de Mejoramiento de Barrios III del Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial.

Para la elaboracion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), se debera tener en cuenta lo
establecido en los documentos “Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)” y “Marco de
Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa de Mejoramiento de Barrios III indicados en
la Seccidon VIII Recaudos Escritos, los cuales forman parte de los documentos de licitacion.

Las Condiciones de Cumplimiento vinculadas al ASSS — GEPI son las indicadas en los
documentos:
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Seccion VIII. Recaudos Graficos y Escritos

“Elaboracion del Proyecto Ejecutivo y Construccion de las obras de refaccion,
acondicionamiento y equipamiento del local “Centro de encuentro para Migrantes”

El objeto final es la elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de las obras de refaccion,
acondicionamiento y equipamiento de un local que propiciara del “Centro de encuentro para
Migrantes”.

A efectos de la mejor comprension para la elaboracion del proyecto siendo la obra a realizarse
parte de un proyecto mas amplio, se detalla a continuacion los recaudos del anteproyecto:

Recaudos Graficos.

VAO1: Plano de implantacién. Esc. 1/200, con indicacién de alineaciones y cotas
planimétricas y altimétricas.

VAO02-1: Planta de Albanileria. Esc. 1/50, con indicacién de cotas altimétricas vy
planimétricas, terminaciones, iluminacion y ventilacion por local, planilla de muros,
previsiones para instalaciones, etc.

VAO02-2: Alzados de Albanileria. Esc. 1/50. Cortes y fachadas con indicacion de
materiales, cotas altimétricas, previsiones para instalaciones, etc.

VA02-3: Detalles constructivos. Esc. 1/20 — 1/10

VAO03-1: Planta de abastecimiento de agua potable. Esc. 1/50, indicacion de materiales,
piezas, etc.

VAO03-2: Planta de desaglie saneamiento y pluviales. Esc. 1/50, indicacion de artefactos,
etc.

VAO03-3: Cortes esquematicos con indicacién de pendientes, profundidad de camaras,
etc.

VAO4-1: Plantas de instalacion eléctrica. Esc. 1/50 con indicacion de materiales,
canalizaciones y previsién en albanileria y estructura.

VVA04-2: Diagrama Unifilar.

VAO5: Planilla de aberturas, herreria, carpinteria y de mesadas. Esc. 1/20 — 1/10
VA06-1: Plantas de estructura de todos los niveles donde existan intervenciones en la
estructura existente (ej. entrepisos patios). Esc.1/100 con indicacién de prevision en
albanileria e instalaciones.

EBAO06-2: Planillas de vigas y pilares

EBAO06-3: Detalles de estructura. 1/10 - 1/20

Recaudos Escritos.

Memoria descriptiva general.

Informacion Complementaria Proyecto Integral:
Consulta previa, tramite Comision Especial Permanente Ciudad Vieja.
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Seccion IX. Lista de Actividades
PROYECTO: CENTRO DE ENCUENTRO PARA MIGRANTES
UBICACION: 25 de Mayo 437, Ciudad Vieja
PROPIETARIO: MVOT
SUP A INTERVENIR: 1,075.14 m2
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

b IND [CANT] i, |

1 PROYECTO EJECUTIVO

1.1 Proyecto Ejecutivo gl 1
1.2 Impresién de Planos y recaudos escritos gl 1

2 TRABAJOS PRELIMINARES

2.1 |Preparacion de obra gl 1
2.2 |Limpieza de residuos gl 1
2.3 |Letrero de obra gl 1
2.4 |Oficina para Direccién de Obra (9m2)con bafio (2m?2) gl 1
2.50ficina de empresa constructora gl 1
2.6 |Instalacion para el personal (Comedor, vestuario y SSHH) gl 1
2.7 |Instalacion Provisoria de obra (Sanitaria) gl 1
2.8 |Instalacion Provisoria de obra (Eléctrica) gl 1
2.9[Tramites ante Organismos previos al comienzo de la Obra gl 1

3 RESTAURACION DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DANADOS

SUBSUELO

3.1 [Restauracién cielorrasos dafados gl 1
3.2 Restauracion revoques dafados al 1
3.3 Restauracion contrapisos dafiados gl 1
3.4 |Pintura cielorraso gl 1
3.5[Pintura columnas gl 1

PLANTA BAJA gl 1

3.6 Restauracion bovedillas al 1
3.7 Restauracién cielorrasos dafados gl 1
3.8 Restauracion entrepiso dafiado al 1
3.9 Restauracion contrapisos dafiados al 1
3(')1 Restauracion de pisos de madera gl 1
31'1 Restauracion revoques dafiados gl 1
3; Pintura cielorraso gl 1
3; Pintura columnas gl 1
3"11 Reemplazo de cristales dafiados al 1
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4 FACHADA
4.1 Hidrolavado de fachadas al 1
4.2 Pintura de aberturas de fachada gl 1
4.3 |Pintura de mamposteria gl 1
4.4 Reposicion de herrajes y cerraduras gl 1
4.5 Cambio de aberturas al 1
4.6 Impermeabilizacién de balcones gl 1
4.7 lluminacién de fachada gl 1
4.8 |Proteccién de peatones gl 1
4.9 |Permiso por proteccién de fachada gl 1
5 SUBDIVISIONES PARA ACONDICIONAR SANITARIOS DE
IACCESO AL PUBLICO
PLANTA BAJA
5.1 [Tabiques nuevos (ladrillo hueco 0,10cm) gl 1
5.2 [Tabiques nuevos (mamposteria 0,12cm) gl 1
5.3 [Tabiques nuevos (mamposteria 0,15cm) gl 1
5.4 [Tabiques nuevos (mamposteria 0,25cm) gl 1
5.5[Tapiado huecos (mamposteria 0,15cm) gl 1
5.6 [Tapiado huecos (mamposteria 0,18cm) gl 1
5.7 [Tapiado huecos (mamposteria 0, 42cm) gl 1
5.8 [Tapiado huecos (mamposteria 0, 57cm) gl 1
5.9 Revoque tabiques nuevos gl 1
5(')1 Revoque tapiados gl 1
5_i1 Pintura tabiques nuevos gl 1
5; Pintura tapiados gl 1
6 [PATIOS
6.1 [Estructura metalica (perfiles verticales) gl 1
6.2 [Estructura metadlica (perfiles horizontales) gl 1
6.3 [Suministro e instalacion de estructura del patio al 1
7 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
PLANTA BAJA 1
7.1 Instalacion sanitaria de agua potable (interna) embutida gl 1
7.2 Instalacion sanitaria de agua potable (interna) aparente al 1
8 IARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
PLANTA BAJA
81 Grifos efi(?ientes que ,ahorran agua para bafos privados: 0.4 un 6
L/cycle, cierre automatico
82 Grifos efi(?ientes que ghorran agua para bafios publicos: 0.4 un 1
L/cycle, cierre automatico
Inodoros eficientes que ahorran agua para bafios privados: 6
8.3 L/descarga de alto volumen y 3 L/descarga de bajo volumen -| un 1

doble descarga
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Inodoros eficientes que ahorran agua para bafios publicos: 6

8.4 |L/descarga de alto volumen y 3 L/descarga de bajo volumen -| un 2
doble descarga
8.5 Inodoro alto para impedidos fisicos eficiente - doble descarga| un 1
8.6 [Lavatorio con pedestal un 6
8.7 |Lavatorio sin pedestal un 3
8.8 Mesada para bachas un 1
8.9 Mingitorio sifonado con griferia un 3
8(')1 IApoyos metalicos auxiliares para impedidos fisicos un 2
81'1 Secador de manos eléctrico un 1
8; Dispensadores de toallas de papel un 7
8; Cambiador de pafial para bebe un 1
841 Expendedor de jabén liquido un 8
851 Portarrollos un 9
9 INSTALACION ELECTRICA
PUESTO DE TRANSFORMACION Y DISTRIBUCION
Instalacion eléctrica: canalizacién interna en muros
9.1 ; o] 1
(embutida)
Instalacion eléctrica: canalizacién interna en muros
9.2 o] 1
(aparente)
Instalacion eléctrica: canalizacién interna en losas
9.3 ; o] 1
(embutida)
9.4 |Instalacion eléctrica: canalizacion interna en losas (aparente) | gl 1
9.5 Instalacion eléctrica: Tableros al 1
9.6 [Instalacion eléctrica: Puesta a tierra al 1
9.7 Instalacion eléctrica: artefactos gl 1
Suministro y montaje de bandejas metadlicas (enhebrado
9.8] : gl 1
incluido)
9.9 |Suministro y montaje de cafos de hierro (enhebrado incluido)| gl 1
9(')1 Suministro y montaje de cafios de PVC (enhebrado incluido) gl 1
91'1 Suministro e instalacion de plaguetas (enhebrado incluido) gl 1
9.1{Suministro e instalacion de médulos 3 en linea (enhebrado | 1
2 fincluido) g
9.1 [Suministro e instalacion de médulos de corte unipolar | 1
3 |(enhebrado incluido) 9
9.1{Suministro e instalacién de llaves de corte bipolar (enhebrado | 1
4 jincluido) 9
9.1 Suministro e Instalacién de mddulos shuko con tierra central | 1
5 (enhebrado incluido) g
9.1 [Suministro e Instalacién de mddulos de corte de | 1
6 (combinacion (enhebrado incluido) g
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9.1

7 Suministro e instalacion de cajas hondas gl
9; Suministro e instalacion de cajas de brazo al
9(; Suministro e instalacion de cajas de registro al
9[')2 Suministro y enhebrado de conductores de potencia gl
9.2 Enhebrado de guia para corrientes débiles INCLUYE |

1 INSTALACION g
922 Suministro de luminarias al
9.2 . N

3 Montaje de luminarias gl

EXTINCION DE INCENDIOS
10. Realizar proyecto con medidas de prevencion y proteccién |

1 |contra incendio g
13' Presentar permiso de Habilitacion de Bombero gl
1??' Suministro e instalacion de medidas aprobadas gl

CLIMATIZACION
12' Realizar proyecto de climatizacion de los locales al
15?' Suministro e instalacion de la solucidn propuesta gl
INSTALACION TELEFONICA Y DATOS
12' Suministro e instalacion de Telefonia y Datos gl
GENERADOR DE EMERGENCIA y ASCENSOR
1?' Suministro e instalacion de generador de energia gl
1g' SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR ACCESIBLE gl
10. (Calculo de potencia necesaria para abastecer los servicios |
9 lesenciales g
11 TRABAJO DE ACABADOS
SUBSUELO
111' Cielorraso de yeso gl
121' Pintura de paredes gl
1;' Restauracion de carpinteria revestimientos de muros gl
1‘1' Restauracion de carpinteria escalera gl
151' Restauracion de carpinteria escalera gl
PLANTA BAJA
1;' Cielorraso de yeso gl
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171' Pintura de paredes gl 1
1;' Restauracion de carpinteria revestimientos de muros gl 1
1;' Restauracion de carpinteria escalera gl 1
1110 Restauracion de carpinteria escalera gl 1
111_] Restauracion de aberturas de madera gl 1
1112 Restauracion de vitrales gl 1
1113 Restauracion de barandas de escalera gl 1
1114 Restauracion de aberturas de hierro gl 1
12 EQUIPAMIENTOS

SUBSUELO

112' Sillas un 24
122' Mesas un 6
1§ "Proyector un 1
12. .

4 Tela proyeccidn un 1

PLANTA BAJA

1 g " [Escritorios contra pared un 8
1 g "[Escritorios un 9
12.

7 Mesas redondas un 3
12. .

8 Mesa de conferencias un 1
12.

9 Mesa de comedor un 1
11% Sillas mesa de conferencias un 14
11% Sillas mesa de comedor un 8
1122 Sillas oficina un 26
12.1.. .

13 Sillas atencion un 9
12.1..

14 Sillas cyber un 4
12.

15 Taburetes un 6
12.1..

16 Sillones un 4
12 Computadoras de escritorio (trabajo) un 16

17
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1128 Computadoras cyber un 4
12. Impresoras un 2
19 MP
12% Estructura cerramiento de zona de juegos infantiles + juegos | un 1
12. Equipamiento sala lactancia (sillon, freezer, elementos

S un 1

21 higiene)

13 UARDINERIA

PATIOS

113' Jardineria: carga de tierra, cultivo de plantas ornamentales m2 12
13' Plantas enredaderas un 6
13' Grilla cemento un 1
13.

4 Pasto un 1
14 ICOSTOS INDIRECTOS
114' Jefatura de Obra al 1
14, . .

2 Técnico Prevencionista gl 1
1;' Capataz general de Obra gl 1
1:' Carga y Descarga de materiales gl 1
! g "Fletes gl 1
14.

6 Sereno de Obra gl 1
174' Personal de seguridad para la ejecucién de las Obras al 1
1;” Consumos agua potable gl 1
1;" Consumos Energia Eléctrica gl 1
14.

10 Consumos ADSL gl 1
14.

11 Planos CEPCV al 1
14, .

12 Tramites CEPCV al 1
14. -

13 Costos Oficina (Sede) gl 1
14. .

14 Traslado de equipos gl 1
15 GENERAL
15 Limpieza final gl 1

1

TOTAL
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PRECI
NIVELES 0s
SUBSUELO
PLANTA BAJA

TOTAL EDIFICIO

TOTAL X M2




Seccion VIII — Recaudos Graficos y Escritos 141

Seccion X. Formularios de Contrato

FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA
COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario”) debe ser completado
por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por
separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se presentara en este
Formulario debera ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o mas de
las siguientes condiciones:

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u organo de gobierno equivalente del Oferente

No. Licitacién: [ingrese el niimero de la Licitacion]
Licitacion: [ingrese la identificacion]

A: ingrese el nombre completo del Contratante)

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacién adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(1) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva
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Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o
indirectamente el derecho a
designar a la mayoria del

. D Tiene directa 0
Tiene participacion directa o

. , indirectamente el 25%
Identidad del Propietario indirecta del 25% o mas de o mas de los derechos

: las acciones consejo de administracion,
Efectivo de voto junta directiva o del organo
(Si/ No) (Si/No) de gobierno equivalente del

Oferente

(Si/No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais de
residencia]

O bien

(i1) Declaramos que no hay ningliin Propietario Efectivo que cumpla una o més de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(ii1)) Declaramos que no podemos identificar a ningiin Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: /Si se selecciona esta opcion, el Oferente debera explicar por
qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e que posea directa o indirectamente el 25% o més de las acciones

e que posea directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: */indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion

del Oferente: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar
la Oferta]
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Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican mds arriba]

Fecha de la firma: /indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso
de que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva (incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntara a los documentos y
formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier informacion falsa o equivoca que haya sido provista en relacion con este
requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y politicas.
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Modelo de Contrato
PROYECTO EJECUTIVO Y OBRAS DE “especificar tipo de obras”

BARRIOS “ (especificar nombre) ”

CONTRATO. Enlaciudad de .........ccuvvennennneen. , Republica Oriental del Uruguay, el dia ..........
4 [T de 20....; ENTRE: POR UNA PARTE: El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial, representada en este acto Por ........ccccceeveeereverveeneenne. , en su calidad de [Ministra de
Vivienda y Ordenamiento Territorial], con domicilio en la calle ..........ccceeveriinienne nimero
................ , inscripta en el Registro Unico Tributario con el nimero .............................- POR
OTRAPARTE:El ..., , mayor de edad, titular de la cédula de identidad nimero
.................... , quien comparece en su calidad de mandatario, en nombre y representacion de la
CMPIESA  ..ovveereereerireereeenreenens , inscripta en el Registro Unico Tributario con el numero
e y en el Banco de Prevision Social con el nimero .........c.ccceeeenneee , con
domicilio constituido a todos los efectos del presente en la calle ..........cccceeenee. numero
................. de esta ciudad. -

CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO. ANTECEDENTES: I) El Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial llamo6 a Licitacion Publica ............ NUMETO0 ....ooveeeneennee. tramitada en
Expediente numero ...... , caratulado elaboracion del Proyecto Ejecutivo y Construccion de las
Obras de Mejoramiento de Barrios en el Asentamiento “.............ccccceeeeuveennnee. . - 1) Por Resolucion
101011115 (0 J de fecha .................. , se adjudico la Obra de referencia a la Empresa
s Dicha elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de obra forma parte
del Programa de Mejoramiento de Barrios 111, el que es financiado con recursos locales del mismo,
asi como parcialmente por el Préstamo BID nimero 4651/OC-UR - SEGUNDO. OBJETO: Con
el objeto de llevar a cabo la elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de las obras de
........................................... en el Asentamiento “...............” el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial ha aceptado la oferta para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y
construccion de dichas obras por lo que contrata a la empresa ........cccceeeveeeneennee. , quien también
acepta y se obliga a elaborar el Proyecto Ejecutivo y construir las Obras Mejoramiento Barrial, en
un todo de acuerdo con el Pliego de Disefio y Obras Menores respectivo, Pliego Particular de
Condiciones y Especificaciones Técnicas y la oferta presentada que ambas partes declaran conocer

y aceptar en todos sus términos formando parte de este contrato. Los siguientes documentos se
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consideran parte del presente y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el Contrato: a)
Condiciones Generales y Particulares del Contrato; b) el Formulario de la Oferta objeto del
presente, donde la Empresa establecid el monto global por el cual se compromete a realizar la
totalidad de las obras. ¢) el Formulario de Declaraciones de Comisiones o Gratificaciones; d) la
notificacion del Contratante al Contratista de que se le ha adjudicado el Contrato; e) las
aclaraciones y enmiendas que se realicen a dichos documentos; f) el plan de trabajo, los
cronogramas fisico y financiero, planificacion de recursos humanos de obra y cronograma de
ejecucion de metrajes establecidas en la oferta y aprobados por el Contratante; g) los planos y
demas recaudos entregados al Contratista, los que definen los servicios para la elaboracion del
proyecto ejecutivo y las obras cuya ejecucion comprende el Contrato; y h) las Ordenes de Servicio

que sean impartidas a la Empresa para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y realizacion de la

Obra.- TERCERO. PRECIO: El precio objeto de este contrato es de $ ........ccceeeeeeneee. (pesos
UTUZUAYOS .. eeveeenveeeeeenreeneeeeneeenees ), que se desglosa: a) § ...................... (pesos uruguayos) por
basico de proyecto ejecutivo; b) $ ... (pesos uruguayos) por concepto de

IVA de proyecto ejecutivo;

C) S (Pesos  Uruguayos.........cceeeeveenveenne. ) por basico de obra; d) $
e (PESOS UTUZUAYOS ....eevvvveereenreerereeveenenaans ) por concepto de IVA de obra.
Los montos indicados en los numerales a), b), ¢) y d) se ajustaran por la paramétrica determinada
en la clausula 47.1 de las Condiciones Particulares del Contrato que recoge el documento del
llamado y; €) § ......... (pesos uruguayos .............. ) por concepto de aportes al BPS, las cuales se
ajustardn segin los aumentos de jornales (coeficiente trasladable a precio correspondiente al
Convenio vigente de la Industria de la Construccion) a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravamenes y tributos
de cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.-
CUARTO: Como contraprestacion a los pagos que el Programa de Mejoramiento de Barrios
realizara por cuenta y orden del Contratante, al Contratista en la forma indicada en este Contrato,
el Contratista se obliga a elaborar el Proyecto Ejecutivo, realizar los servicios, y construir las obras
al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad con las disposiciones del
Contrato.- QUINTO: El Contratante se obliga a pagar a la empresa ..........ccceeeeveeeneenne por la
elaboracion del Proyecto Ejecutivo y construccion de las obras, el precio indicado en el Contrato
o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con el mismo, dentro del plazo y en la forma

prescrita en el presente. - SEXTO. PLAZQO: El plazo total previsto para la ejecucion del contrato
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esde ...oooeeninnns dias calendario, el plazo previsto para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo es
de .oooviiiiii dias calendario y el plazo previsto para la ejecucion de las obras objeto del
contrato es de ........ccoe..e. dias calendario. Los plazos de ejecucion del contrato y de la

elaboracion del Proyecto Ejecutivo seran contados a partir de la firma del Contrato, y el de
ejecucion de las obras desde la firma del Acta de Inicio de las Obras, la que se debera labrar dentro
de los 20 dias corridos a partir de la fecha de aprobacion del proyecto ejecutivo.- SEPTIMO:
FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara mediante anticipos
a cuenta del precio ofertado, en forma mensual y con relacién al avance fisico de la obra, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Pliego de Disefio y Obras Menores (Clausula 43
de las Condiciones Particulares del Contrato).- OCTAVO: RECARGO POR MORA: Se estara
a lo establecido en el Pliego de Disefio y Obras Menores (Clausula ......).- NOVENO: PLAN DE
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: Se llevara a cabo de acuerdo a lo previsto en el Pliego
de Disefio de Obras Menores (literal ..... Ejecucion de los Trabajos), al Cronograma de Avance e
Inversiones, Planificacién de Recursos Humanos y Cronograma de ejecucion metrajes presentados
por la firma Contratista y oportunamente aprobados, que se anexan a este contrato. - DECIMO.
GARANTIA: La Empresa constituyd: I) Garantia de mantenimiento de oferta segiin recibo
namero ............. de fecha .....de ......de .......;por lasumade §$.................... ; y 1) Garantia de
Cumplimiento de Contrato segiin recibo niumero .............. de fecha ......de .......de .........., por
lasumade$ .............. , expedido por la Tesoreria General de la .M. - DECIMOPRIMERO.
CERTIFICADOS: La Empresa presento: I) Certificado Veca, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas el dia ........... de
............... de ..........; II) Certificado Comin nimero ..........................., previsto en la Ley N.°
16.170 Art. 663 y siguientes, expedido por el Banco de Prevision Social el dia ....... de ............
de ... ; IIT) Constancia de Certificado de Vigencia Anual de la Direccion General Impositiva
N de fecha .......de ........ de ...........; todos vigentes. - DECIMOSEGUNDO. El
contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones
convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral. - DECIMOTERCERQO. INSPECCION DE LAS
OBRAS: funcionarios designados por el Contratante, el MVOT, el Programa de Mejoramiento de
Barrios y el BID efectuaran la inspeccion de las obras y/o de los centros de produccion todas las

veces que lo estimen conveniente, obligandose el contratista a otorgar las facilidades necesarias. -
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DECIMOCUARTO. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS: Queda establecido
que las diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido en la Clausula ...... del Pliego de Disefio y Obras Menores. - DECIMOQUINTO.
MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la omisioén o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo
contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion judicial o extrajudicial de clase alguna. -
DECIMOSEXTO. DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales
para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento,
estableciendo como medio idoneo de notificacion las comunicaciones efectuadas mediante
telegrama colacionado y fax con acuso de recibo. - DECIMOSEPTIMO. La Empresa acepta la
competencia de los Tribunales del Pais a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de
este contrato. - EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman el presente contrato de
conformidad con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, en el dia, mes y afio antes

indicado, en tres ejemplares del mismo tenor. -
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia deberd completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia] |

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. /indigue el numero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el niimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve
descripcion de los diserios y de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en niimeros] [indique la cifra en palabras],'" 1a cual sera pagada por nosotros en
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompaniada de una comunicacion escrita que
declare que el Contratista estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada
en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del
[indicar el aiio],*® 1o que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

17 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en
la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

18 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. El Contratante debera observar que, en
el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha
solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante
podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penultimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia
por un plazo no superior a [seis meses]/ [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que sera presentada
al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacién del CCI No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) estd aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberd completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccién del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista™) e [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compariia
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante™) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]®®, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha?® del /indique
el niimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre del Contrato] de
acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la
medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste
y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el
Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su parte
con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento o debera
proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cudl es el Oferente que ofrece
la oferta evaluada mas baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer
la celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algin incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para
sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser
responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este parrafo significara el monto total pagadero por el

19 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado en la(s) moneda(s) del
Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

20 Fecha de la Carta de Aceptacion o del Convenio Contractual.
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Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta
fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye
esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberd iniciarse antes de transcurrido un afio
a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de
esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma
de su representante legal, a los [indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el ario].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberda completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un
pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: /indique el numero]

Se nos ha informado que /nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista™) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion
de los diserios y de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]?* contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados
para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero [indique
niimero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo
es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periodicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al
recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta
(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el numero]
dia del [indique el mes] de [indique el afio]? lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantia deberd recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

21 El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del
Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

22 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que, en caso de una prorroga al plazo
de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante
pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del pentiltimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta
Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos
sera presentada antes de que expire la Garantia.”
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Esta garantia estd sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]
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Seccion X1 - Anexos

Anexo |

Llamado a Licitacion

MVOT asociado en la implementacion al
Proyecto PNUD URU/21/010: PMB III

Republica Oriental del Uruguay
Préstamo BID N°4651/0C-UR

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE
REFACCION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL “CENTRO DE
ENCUENTRO PARA MIGRANTES”

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 150/2022

1. La Republica Oriental del Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Mejoramiento de Barrios
Il y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento, para efectuar los pagos
que se lleven a cabo en virtud del contrato objeto de esta licitacion.

2. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) asociado en la
implementacion del Proyecto PNUD URU/21/010: PMB III, invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y
construccion de las obras de refaccion, acondicionamiento y equipamiento del local
que propiciara como el “Centro de encuentro para migrantes”. El plazo para la
elaboracion del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) dias calendario. El plazo de obra
es de noventa (90) dias calendario.

3. Lalicitacion se efectuara conforme al procedimiento de Licitacion Publica Nacional (LPN)
de acuerdo con las politicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y esta abierta
a todos los Oferentes de paises elegibles, segtn se define en los Documentos de Licitacion.
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4.

Los Oferentes elegibles que estén interesados podran revisar los documentos de licitacion
en la direccion https://www.undp.org/es/uruguay/adquisiciones del PNUD, los que estaran
disponibles a los interesados a partir del dia de la publicacion.

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a mas tardar a las 11:00
horas del dia 3 de febrero de 2023. Ofertas electronicas “no seran” permitidas. Las ofertas
que se reciban fuera del plazo serdn rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en

presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la direccion indicada
al final de este Llamado, a las 11:00 horas del dia 3 de febrero de 2023

El monto Total estimado con impuestos incluidos es de veintisiete millones ciento
veintiocho mil ($U 27.128.000). Todas las ofertas “deberan” estar acompafnadas de una
“Garantia de Mantenimiento de la Oferta”, por el monto de $U 406.920 (pesos uruguayos
cuatrocientos seis mil novecientos veinte))

El dia 12 de enero de 2023 a las 11 horas tendra lugar en las oficinas del PNUD (Paraguay
1470, Piso 5) una reunioén informativa con todas las empresas interesadas en presentar
ofertas.

El dia 16 de enero de 2023 a las 11 horas tendra lugar una visita al sitio de las obras a la
que deberan asistir de forma obligatoria todas las empresas que presentaran oferta. El punto
de encuentro serd en la calle 25 de mayo 423/431 de la localidad de Montevideo. Los
Oferentes deberan adjuntar a la oferta constancia de haber asistido a dicha visita.

La fecha limite para solicitar aclaraciones es hasta el dia 23 de enero de 2023 y la fecha
limite para dar respuesta a las consultas es hasta el dia 27 de enero de 2023

E-mail: adquisiciones.uy@undp.org

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial asociado en la implementacion al

Proyecto PNUD URU/21/010: PMB I11
Paraguay 1470 Piso 5
(Montevideo)

Republica Oriental del Uruguay


https://www.undp.org/es/uruguay/adquisiciones
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Anexo Il — Certificado de Obra Tipo

Programa de Mejoramiento de Barrios Ill - Prestamo BID N° 4651/0C-UR

Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” - “Nombre de la Obra” en el Asentamiento "Nombre Asentamiento” Empresa: “Nombre Empresa Constructora”

Certificado de obra financiada con aporte P.M.B. lll - M.V.0O.T. asociado en la implementacion del Proyecto URU/21/010 PNUD

Comparacién de Precios “N°" - Certificado de Avance en pesos N°

N° Certificado

Correspondiente al mes:

| Mes y Afio de Certificacion

OBRA BASICA

MONTO
CONTRATO

‘ ACUMULADO ANTERIOR ‘

TOTAL DEL MES

| ACUMULADO ACTUAL

[PROYECTO

Monto

% Monto %

Monto

%

PROYECTO EJECUTIVO

Monto bésico del
contrato

Monto de avance
acumulado del mes
anterior

Monto Bésico de
avance

%

Monto basico de
avance acumulado
del mes

SUBTOTAL PROYECTO

St

[ s

[ St

| 51

[INVERSION DIRECTA

EEEEEco~answnek @

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Monto bésico del
contrato por rubros

Monto basico de
avance acumulado

rubros

del mes anterior por rubros

Monto Bésico de
avance por rubros

% por

% por rubros

Monto basico de
avance acumulado
del mes por rubros

% por
rubros

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA

FACTURA 1

ISUBTOTAL OBRA BASICA DEL MES

A+B

% A+B

LV.A. (22 %)

IVA

IVA

AVANCE DEL MES

(A+B) + IVA

(A+B) + IVA

RETENCION DE GARANTIA ADICIONAL (5 % sobre BASICO)

Retencién
Acumulada del
mes anterior

-(A+B)*0,05

Retencién
Acumulada del mes

|[DESCUENTO ANTICIPO INVERSION DIRECTA

BEEBoa~wmuawne @

=8

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Monto anticipo
financiero por rubro

Monto acumulado
de descuento de
anticipo financiero
del mes anterior por
rubros

Monto de descuento
de anticipo
financiero por rubros

Monto acumulado de
descuento de
anticipo financiero del
mes por rubros

SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA

MULTAS
OTRAS RETENCIONES
DEVOLUCIONES

LIQUIDACION DEL MES

A PAGAR

Sumatoria

Todos los valores estan indicados en pesos uruguayos

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios Ill - MVOT:

Certificado Aprobado

[Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.B. IINMVOT

por “Empresa Constructora”

por “Direccién de obra”

por P.M.B. lll - MVOT
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Programa de Mejoramiento de Barrios Ill - Prestamo BID N° 4651/0C-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:
“Nombre Subejecutor” - “Nombre de la Obra” en el Asentamiento "Nombre Asentamiento” Empresa: “Nombre Empresa Constructora”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B. lll - M.V.0.T. asociado en la implementacién del Proyecto URU/21/010 PNUD
Comparacién de Precios “N°” - Certificado de Avance en pesos N° [__N° Certificado | [ Correspondiente al mes: [ _Mes v Afio de Certificacian
AJUSTE PARAMETRICO
‘ ACUMULADO ANTERIOR ‘ TOTAL DEL MES |ACUMULADO ACTUAL
A [PROYECTO Monto % Monto % | Monto %
Monto basico de 2 Monto basico de
1 PROYECTOEJECUTIVO ajuste acumulado ‘ MDNZE;:'CD i@ ajuste acumulado del
del mes anterior i mes
SUBTOTAL PROYECTO St i [ S i [ St i [ st i
A [INVERSION DIRECTA [ |
1 RED VIAL
2  RED DEDRENAJES PLUVIALES
3  REDDE SANEAMIENTO
4  REDDE AGUA POTAELE
5 REDDEENERGIA ELECTRICA
6  RED DE ALUMBRADO PUBLICO Monto bésico de ,
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL Coeficiente de ajuste| ajuste acumulado Monto Basico de a LT:IDemaDCE?E\CaDdSEde\
8  EQUIPAMIENTO URBANO por rubro del mes anterior por ajuste por rubros ! mes por rubros
9 VIVIENDAS Tubros
10 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
11 MEJORA DE VIVIENDAS
12 SERVICIOS HIGIENICOS
13  OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
14 GASTOS GESTION
SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA I St i St i St
GI Coeficiente
é ISUBTOTAL AJUSTE PARAMETRICO DEL MES promedio A+B ‘ A+B
2 LV.A. (22 %) VA
Q
E AVANCE AJUSTE PARAMETRICO DEL MES (A+B) + IVA
Retencién Retencion
RETENCION DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (S % sobre BASICOQ) Acumulada del -(A+B)*0,05 A
: cumulada del mes
mes anterior
A [DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA | I
1 REDVIAL
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES
3 RED DE SANEAMIENTO
a4 RED DE AGUA POTABLE
5  REDDEENERGIA ELECTRICA
6  RED DE ALUMBRADO PUBLICO Monto acumulado Monto acumulado de
7 EQUPAMENTOSOCAL Mol deshoode | deceemeniode RSN
8  EQUIPAMIENTO URBANO por rubro financiero del mes financiero por rubros [’Ejﬁtﬂ'gfog‘rﬁ%ﬂgm
9  VIVIEENDAS anterior por rubros P
10 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
11 MEJORA DE VIVIENDAS
12  SERVICIOS HIGIENICOS
13 OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
14  GASTOS GESTION
SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE INVERSIONDIRECTA | S i [ s ia [ su a Si ia
LIQUIDACION DEL MES | A PAGAR Sumatoria
Todos los valores estan indicados en pesos uruguayos
Notas:
Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios - MVOT: .
Certificado Aprobado
[Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.B. INMVOT
por “Empresa Constructora” por “Direccién de obra” por P.M.B. Il - MVOT
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Programa de Mejoramiento de Barrios Il - Préstamo BID N° 4651/0C-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” - Asentamiento "Nombre Asentamiento y/o Area precaria”

Empresa: “Nombre Empresa Constructora”

Certificado de obra financiada con aporte P.M.B. lll - M.V.Q.T. asociado en la implementacion del Proyecto URU/21/010 PNUD

Licitacién “Tipo y N°” - Certificado de Avance fisico N° | Ne° Certificado ‘ ‘ Correspondiente al mes: ‘ Mes y Afio de Certificacion
AVANCE METRAJE
‘ UNIDAD | METRAJE ‘ ACUMULADO ANTERIOR ‘ METRAJE EJECUTADO DEL MES ‘ ACUMULADO ACTUAL
CONTRATADO
A [INVERSION DIRECTA Monto % WMonto % I WMonto %
1 REDVIAL
11 REDVIAL - CARPETA ASFALTICA ml
111 SUBASE ml
112 BASE ml
113  CARPETAASFALTICA mi
12 RED VIAL - HORMIGON
111 SUBASE ml
112 BASE ml
113 PAVIMENTO HORMIGON mi
13 VEREDA mi
14 ciclovia mi
15  CORDONCUNETA
2 REDDEDRENAJES PLUVIALES mi
21 CUNETA mi
22  COLECTORES
3 REDDE SANEAMIENTO mi
31 RED DE CANERIAINSTALADA
32  LOTES CONECTADOS A SANEAMIENTO n
33 CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA CONEXIONES SANEAMIENTO un
4 REDDEAGUAPOTABLE
41 RED DE CANERIA INSTALADA mi
42 LOTES CONECTADOS A AGUA POTABLE un
5  REDDEENERGIA ELECTRICA
51 TENDIDO DE LARED mi
52  LOTES CONECTADOS A ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA un
VIVIENDAS A LAS QUE SE REALIZO MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA| Metraje acumuiado. o, Metraje de avance
53 INTRADOMICILIARIS o cunll:/’:\?g :Er[ﬁ]ms di mes antenor por rﬂ“n‘iﬁé etile 0e 2vance Por o por rubros acumiado Geimes rfn?uué
6  REDDEALUMBRADO PUBLICO 1ubros por rubros
61  TENDIDO DE LARED mi
62 LUMINARIAS INSTALADAS un
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL
72 CIMENTACION Se indica
73 ESTRUCTURA unicamente
74 ALBANILERWA avance
75  TERMINACIONES porcentual
8 EQUIPAMIENTO URBANO
81  JUEGOS NFANTLES m
82  JUEGOS JUVENILES un
83  EQUIPAMIENTO GRAL (BANCOS, MESAS, ETC) un
84  ALUMBRADO un
85  CANCHAS MULTIFUNCIONALES un
9 VIVIENDAS un
91  CIMENTACION un
92  ESTRUCTURA un
93  ALBANILERWA un
94  TERMINACIONES un
10 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS un
11 MEJORA DE VIVIENDAS un
12 SERVICIOS HIGENICOS un
13 CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA MEJORA DE BANOS un
14 OBRAS MITIGACION AMBIENTAL Variable

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios - MVOT:

Certificado Aprobado

/Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.BJMVOT

por “Empresa Constructora”

por “Direccién de obra”

por P.M.B. Il - MVOT
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CRONOGRAMA FiSICO Y FINANCIERO “Nombre Empresa Constructora” — “Nombre Asentamiento”
“ANO"
Rubro ‘T"ta' 1] 23] 4[5 ]6 7 [8 ]9 [10o]1]1
PROYECTO Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes
Proyecto Ejecutivo Monto Béasico Ingreso Porcentajes de avance mensual
SUBTOTAL Proyecto Sumatoria Porcentajes de avance mesual

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos

Inversién Directa

Especificar cada rubro planificable de la obra

Monto Basico

Ingreso por rubros

Porcentajes

de avance mensual

por rubros
Porcentajes de avance mesual
ISUBTOTAL Inversién Directa Sumatoria
Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos
Monto Porcentajes de avance mesual
[TOTAL Inversion Total .
Basico Total

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos

DIiAS DE LLUVIAS (N° dias mensual)

Ingreso por mes de la cantidad de dias de lluvia planificados.
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PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS (Cantidad mensual)

Rubro

Total

“ANO™

2 3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

Mes

Mes | Mes

Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes

Mes

Mes

Mes

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

Cat. |

Cat. Il

Cat. Il

Cat. IV

Cat. V

Cat. VI

Cantidad total
por categorias

Cat. VIl

Cat. IX

Cat. X

Cat. Xl

Cat. Xl

Cantidad

de Recursos Humanos mensual por

categoria

ISUBTOTAL

Sumatoria

Indicar sumatoria mensual

OBRAS DE ARQUITECTURA

Cat. |

Cat. Il

Cat. Il

Cat. IV

Cat. V

Cat. VI

Cantidad total

Cat. VIl

por categorias

Cat. IX

Cat. X

Cat. Xl

Cat. XlI

Cantidad

de Recursos Humanos mensual por

categoria

ISUBTOTAL

Sumatoria

Indicar sumatoria mensual

[TOTAL

Sumatoria

Indicar sumatoria mensual
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PARA INVERSION DIRECTA

metraje

construir
por rubros

161
CRONOGRAMA EJECUCION DE METRAJES “Nombre Empresa Constructora” - “Nombre Asentamiento”
Rubro | Unidad | Metraje 1 3 3 Y 3 EANO7 3 ) 07 1L 12
|Inversién Directa Mes | Mes [ Mes | Mes | Mes [ Mes | Mes | Mes [ Mes | Mes | Mes | Mes |
RED VIAL ml
RED VIAL - CARPETA ASFALTICA ml
SUBASE ml
BASE ml
CARPETA ASFALTICA ml
RED VIAL - HORMIGON ml
SUBASE ml
BASE ml
PAVIMENTO HORMIGON ml
EREDA ml
CICLOVIA ml
CORDON CUNETA ml
RED DE DRENAJES PLUVIALES ull
CUNETA ull
COLECTORES ull
RED DE SANEAMIENTO
RED DE CANERIA INSTALADA ull
LOTES CONECTADOS A SANEAMIENTO unidad
CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA CONEXIONES SANEAMIBNTO
RED DE AGUA POTABLE
RED DE CANERIA INSTALADA ull
LOTES CONECTADOS A AGUA POTABLE unidad
INGRESO POR MES DE LOS METRAJES A CONSTRUIRSE POR
RED DE ENERGIA ELECTRICA RUBROS Y SUBRUBROS INDICADOS
ITENDIDO DE LA RED ull
LOTES CONECTADOS A ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA . unidad
IVIENDAS A LAS QUE SE REALIZO MEJORAMIENTO DE INSTALACION
L ECTRICA INTRADOMIGIIARIA unidad '”Eg:ﬁ;felgs
totales a
RED DE ALUMBRADO PUBLICO construir
ITENDIDO DE LA RED mi por rubros
LUMINARIAS INSTALADAS unidad
EQUIPAMIENTO SOCIAL % Avance
CIMENTACION %Avance
ESTRUCTURA Y%Avance
JALBARILERIA Y%Avance
ITERMINACIONES YeAvance
EQUIPAMIENTO URBANO % Avance
NUEGOS INFANTILES unidad
NUEGOS JUVENILES unidad
EQUIPAMIENTO GRAL (BANCOS, MESAS, ETC) unidad
IALUMBRADO unidad
CANCHAS MULTIFUNCIONALES unidad
IVIENDAS Unidad
CIMENTACION Unidad
ESTRUCTURA Unidad
JALBARILERIA Unidad
ITERMINACIONES Unidad
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS Unidad
SERVICIOS HIGIENICOS Unidad
CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA MEJORA DE BANOS Unidad
OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
Inversién Complementaria
Ingresar los
INDICAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS QUE SE FORMAN PARTE DE Unidad segdn metrajes
LAS OBRAS A EJECUTARSE SIGUIENDO EN CRITERIC ESTABLECIDO totales a
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Anexo IV. Cartel de Obra

|[MODELO DE CARTEL OBRAS PMB Il — MVOT

4.00

*

Obras:

o >>

vanzar

CAMBIANDO REALIDADES

BARRIO

Monto Total:
con leyes sociales e LV.A incluido

Préstamo BID N°
Licitacién Pablica N°

Esta Cbra es tuya.
Seguta por nuestro QR

QR

PLAN QUINQUENAL DE VIVIENDA 2020 - 2024

oo,
Qo= = O8> -

PALETA DE COLORES

2 CMYK RGB PANTONE

=

-

w

o .

O C:100% M: 77% R:O G:61 B:166 Pantone 293C

=® Y: 0% KO%

O

w

o

w

= C: O% M: 10% R:249 G:220 B:48 Pantone Yellow O12C
Y: 100% K: O%

=< CMYK PANTONE

=

—

<

—

=2 | C: O% M: O% Pantone 293 C

= Y: O% K: 100%

2 .

75

oc

w

s 70% Pantone 293 C

b3

2.45

0.10, 0.45

3.00
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Anexo V. Lista de Chequeo

ANEXO V - LISTA DE CHEQUEO - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS lll- PRESTAMO BID N°4651/OC-UR

Encuentro para Migrantes

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° XXX/2022 Elaboracién del Proyecto Ejecutivo y Construccion de Obras del Centro de

ién de la D

Lista de Chequeo y orden de pr

segun lo especificado en la Seccién 1.

a los Of t

(IAO) y Seccid

Il Datos de la Licitacion (DDL) del D to de C i6
de Obras Menores (DCOM)

Verifi

DDL 13.1 (f) (1) Documentos Referidos
a la oferta

Formulario de oferta. Seccion 1V. 1

Firma de la oferta por persona autorizada

DDL 17.1 y 13.1 (f) (1) Documentacion
general

Garantia de Mantenimiento de la oferta a Primer Requerimiento: $U 450.000

Recibo de deposito y Fotocopia de la Garantia de Mantenimiento de oferta presentada.

DDL 13.1 (f) (2) Documentacion
general

Recibo de adquisicion de los recaudos de la licitacion (si corresponde).

DDL 13.1 (f) (4) Documentacion
General

Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse, presentar carta de intencion

DDL 54 y 13.1 (f) (8) Documentacion
General

Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE),
vigente a la fecha de apertura de la licitacion.

DDL 5.3 y 13.1 (3) Documentacion
general

Certificado Registro Nacional de Empresa de Obras Publicas VECA (MTOP) vigente a la
fecha de apertura de ofertas.

DDL 13.1 (f) (6) Documentacion
General

Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos Personales, libre,
otorgada por Escribano/a Pablico. En caso de existir inscripciones descartadas por
escribano.

DDL 13.1 (2). Documentos referidos a
la oferta

La Lista de Actividades valoradas (es decir con indicacion de precios) — Presupuesto
detallado. Se entregara CD o USB de respaldo en formato de planilla de calculo editable.

DDL 13.1 (f) (4) Documentos referidos
a la oferta

Cronograma de avance fisico (%) y financiero ($)

DDL 13.1 (f) (5) Documentos referidos
a la oferta

Planificacion de Recursos Humanos

DDL 13.1 (f) (6) Documentos referidos
a la oferta

Cronograma de Ejecucion de metrajes por rubros.

DDL 13.1 (7) Documentos referidos a
la oferta

Plan de desarrollo de los trabajos: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance

DDL 5.2

Formulario de Identificacion del Oferente. Seccion IV. Formularios de la Oferta.
Formulario N° 5

DDL 3.2

Nota de declaracion y garantia (IAO 3.2). Seccion IV. Formularios de la Oferta. Nota 3

DDL 13.1 (f) (3) Documentos referidos
a la oferta

Nota en la que manifiesta y declara. Seccion IV. Formularios de la Oferta. Nota 4 para
Empresas Constructoras o APCA.

DDL 53 (j)

Declaracion de subcontratos cuyo monto individual superen el 10% del precio de la
oferta.

DDL 13.1 Normas de Conducta y
ASSS-GEPI

Nota en la que manifiesta y declara - Normas de Conducta y Fromulario ASSS-GEPI.
Seccion IV. Formularios de la Oferta. Nota 7

DDL 13.1 (f) (5) Documentacion
General

Acreditacion de la Representacion del Representante Legal

proponente: Poder General o especial para

el llamado o carta poder con firmas Representante Técnico

certificadas y certificado notarial de

personeria juridica de la Empresa. Representante Apertura

1AO 5.3 (i) (Seccion 1)

Declaracion de informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los ultimos
cinco (5) afios

DDL 55 (b)

Experiencia Requerida en Proyecto Ejecutivos.

Aprobaciones ortorgadas por el contratante de cada proyecto ejecutivo presentado como
experiencia.

Cuadro con las obras ejecutadas en los ultimos diez afios que cuentan como experiencia
de la empresas.

Copias de Recepciones Provisorias y/o Certificado de Cierre de obra otorgado por BPS

Formulario de Personal Clave (IAO 5.5 d) - Seccion IV. Formularios de la Oferta.
Formulario N° 6

Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Residente de obra.
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Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Representante Técnico

Curriculum Vitae: Capataces de obra.
DDL 5.5 (d) Curriculum Vitae: Técnico Ambiental

Curriculum Vitae: Técnico Prevencionista
Principales EqUIpos de Construccion que el oferente propone para cumplir con el
.contrato

OFERTA ORIGINAL
COPIAS (DEBEN SER 1)

1 copia completa en formato digital (el archivo de la oferta econémica debera ser
presentado en formato de planilla de calculo editable tipo Excel o similar).

IAO 5.3 (d) (Seccion 1)

1AO 8.1 Constancia de Visita al Sitio de Obra

DDL 191

DDL : Seccion Il Datos de la Licitacion del DCOM
IAO : Seccion | Instrucciones a los oferentes del DCOM



