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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (I1AO)

1. Alcance de la
licitacion

1.1

1.2

1.3

A. Disposiciones Generales

El Contratante, segin la definicion' que consta en las

“Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en
la Seccion 11, “Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar
Ofertas para el disefo y la construccion de las Obras que se
describen en los DDL y en la Seccion VI, “Condiciones
Particulares del Contrato” (CPC). EIl nombre y el nimero de
identificacion del Contrato estan especificados en los DDL y en
las CPC.

El Oferente seleccionado debera disefiar y finalizar las Obras en
la Fecha Prevista de Finalizacion especificada en los DDL y en la
Subclausula 1.1 (r) de las CPC. Si en los DDL se especifica, el
disefio debera ser entregado en la fecha indicada.

En este documento de licitacion:

(@) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electronico, fax, e incluso, si asi se especifica en la [AO 1.4,
distribuido o recibido a través del sistema electronico de
adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba de
recibo;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

(c) “dia” significa dia calendario; y

(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo (incluyendo explotacion y
abuso sexual - EAS -y violencia de género VBG).

(e) “VSG” se refiere a cualquier acto perpetrado en contra de la
voluntad de una persona y que se basa en normas de género
y relaciones de poder desiguales. Abarca amenazas de
violencia, coercién y acoso. Puede ser de naturaleza fisica,
emocional, psicologica o sexual, y puede tomar la forma de
una denegacion de recursos o acceso a ellos. Incluye la
explotacion, el abuso y el acoso sexuales. Inflige dafio a
personas de todos los géneros. Puede afectar a personas de
cualquier edad a lo largo de la vida y afecta de manera
desproporcionada a mujeres, nifias y personas de diversas
orientaciones sexuales e identidades de género

Véase la Seccion V, “Condiciones Generales del Contrato”, Clausula 1. Definiciones



1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intencién
de usar el sistema electronico de adquisiciones, indicado en los
DDL y que sera utilizado para gestionar los aspectos de la
licitacién indicados en los DDL?.

2. Fuente de 2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
Financiamiento parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”)
identificado en los DDL, por un monto indicado en los DDL para
sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los
DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato

para las Obras.

2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuara pagos solamente
a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de
Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato de
Préstamo”). Dichos pagos se ajustaran en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario,
nadie mas que el Prestatario podra tener derecho alguno en virtud
del Contrato de Préstamo ni tendra ningtin derecho a los fondos
del financiamiento.

3. Practicas 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,

al igual que a todas las firmas, entidades o individuos

participando en actividades financiadas por el Banco o

actuando como oferentes, proveedores de bienes, contratistas,

consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de

servicios 'y concesionarios (incluidos sus respectivos

funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya sean sus

atribuciones expresas o implicitas), entre otros, observar los

mas altos niveles éticos y denunciar al Banco® todo acto

sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga

conocimiento o sea informado, durante el proceso de seleccion

y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las Practicas

Prohibidas son las siguientes: (i) practicas corruptas; (ii)

practicas fraudulentas; (iii) practicas coercitivas; (iv) practicas

colusorias; (v) practicas obstructivas y (vi) apropiacion

indebida. El Banco ha establecido mecanismos para la

2 En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, segun lo dispuesto en el
parrafo 2.11 de las Politicas de Adquisiciones

3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacién sobre como denunciar la supuesta
comision de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion, y el acuerdo que rige el
reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.



denuncia de la supuesta comision de Practicas Prohibidas. Toda
denuncia deberd ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OIl) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos para
sancionar a quienes hayan incurrido en Practicas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribid con otras Instituciones
Financieras  Internacionales (IFI) un acuerdo de
reconocimiento mutuo de las decisiones de inhabilitacion.

(@) A los efectos de esta disposicion, las definiciones de las
Practicas Prohibidas son las siguientes:

(1) Una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i) Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una obligacion;

(i11) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

i.destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii.amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una
investigacion del Grupo BID o que prosiga con la
investigacion; o

lii.actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de
auditoria e inspeccion del Grupo BID previstos



en el IAO 3.1 (f) de abajo, o sus derechos de
acceso a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos
o recursos del Grupo BID para un propésito indebido o
para un propdsito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando
en una actividad financiada por el Banco o actuando como,
entre otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios,
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas) ha cometido una Practica Prohibida en cualquier
etapa de la adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco
podra:

i.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato para la adquisicion de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;

Ii.  suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador
ha cometido una Practica Prohibida;

iii. declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar
el pago de una parte del préstamo o de la
donacion relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de
una donacion, no ha tomado las medidas
correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificacion adecuada al Banco tras
tener conocimiento de la comision de la Practica
Prohibida) en un plazo que el Banco considere
razonable;

iv.  emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;



V. declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por un periodo
determinado de tiempo, para la participacion y/o
la adjudicacion de contratos adicionales
financiados con recursos del Grupo BID;

vi. imponer otras sanciones que considere
apropiadas, entre otras, restitucion de fondos y
multas equivalentes al reembolso de los costos
vinculados con las investigaciones y actuaciones
previstas en los Procedimientos de Sanciones.
Dichas sanciones podran ser impuestas en forma
adicional o en sustitucion de las sanciones arriba
referidas" (las sanciones “arriba referidas” son la
amonestacion y la inhabilitacion/inelegibilidad).

vii.  extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado,
asi como a los funcionarios, empleados, afiliados
o agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o
ejerzan control sobre una entidad sancionada aun
cuando no se haya concluido que esas partes
incurrieron  directamente en wuna Practica
Prohibida.

viii.remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se
aplicard también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, u otra resolucion.

(d) Laimposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores, miembros del personal,
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean Sus
atribuciones expresas o implicitas), entre otros, podra verse
sujeto a una sancion. A los efectos de lo dispuesto en el
presente parrafo, el término ‘“‘sancién” incluye toda
inhabilitacion permanente, imposicion de condiciones para
la participacion en futuros contratos o adopcion publica de
medidas en respuesta a una contravencion del marco vigente
de una IFT aplicable a la resolucion de denuncias de comision
de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
sus representantes o agentes, y concesionarios le permitan
revisar cuentas, registros y otros documentos relacionados
con la presentacion de propuestas y el cumplimiento del
contrato, y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Todo licitante, oferente,
proponente, solicitante, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios y concesionario deberd prestar plena asistencia al
Banco en su investigacion. El Banco también requiere que
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,  consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y
registros relacionados con actividades financiadas por el
Banco por un periodo de siete (7) afios luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (i1)
entreguen todo documento necesario para la investigacion de
denuncias de comision de Practicas Prohibidas y (ii1)
aseguren que los empleados o agentes de los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y
sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las
actividades han sido financiadas por el Banco, estén
disponibles para responder a las consultas relacionadas con
la investigacion provenientes de personal del Banco o de
cualquier investigador, agente, auditor, o consultor
debidamente designado. Si los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
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(9)

representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios
0 concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la investigacion, el Banco, discrecionalmente,
podra tomar medidas apropiadas en contra los licitantes,
oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de bienes y su
representante o agente, contratista, consultor, miembro del
personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de
servicios, o concesionario.

Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores
de bienes y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios
(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y
representantes o agentes, ya sean sus atribuciones expresas o
implicitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada para la provision
de bienes, obras o servicios distintos de servicios de
consultoria en conexion con actividades financiadas por el
Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspension
o la rescision. Las agencias especializadas deberan consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de que
una agencia especializada suscriba un contrato o una orden
de compra con una firma o individuo declarado inelegible
por el Banco, este no financiara los gastos conexos y tomara
las medidas que considere convenientes.

3.2 Los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, al presentar

sus ofertas, propuestas o solicitudes, declaran y garantizan:

(a)

(b)

que han leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Préctica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos de
seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;
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4. Oferentes
Elegibles

(¢) que no han tergiversado ni ocultado ningtin hecho sustancial
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion
0 ejecucion de este contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por
el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de facilitacion
o acuerdos para compartir ingresos relacionados con
actividades financiadas por el Banco; y

(F) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de una
o mas de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b).

4.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluidos los

beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion y las
agencias de contratacion, asi como todas las empresas, entidades
y personas fisicas que participen en una actividad financiada por
el Banco y actuen, entre otros, como oferentes, proponentes,
proveedores, contratistas, consultores , subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios no
participaran a sabiendas, directa o indirectamente a través de
Intermediarios Financieros, en la produccion, comercializacion o
uso de los productos y sustancias o las actividades enumeradas en
el Anexo 1 - LISTA DE EXCLUSION DEL BID A EFECTOS
AMBIENTALES Y SOCIALES del Marco de Politica Ambiental
y Social[1], la cual permite adicionalmente incluir exclusiones
adicionales.

42 Si el Banco determina que, en cualquier etapa de la

implementacion de un contrato, el Prestatario (incluidos los
beneficiarios de donaciones), las agencias de ejecucion, las
agencias de contratacion, cualquier firma, entidad o individuo que
participe en una actividad financiada por el Banco como, entre
otros, licitantes , proponentes, proveedores, contratistas,
consultores, personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores
de bienes o servicios, concesionarios utilizaron recursos del BID
para realizar una Actividad Prohibida durante la ejecucion del
contrato, el Banco podra

a) suspender el desembolso de la operacion si se determina en
cualquier etapa del contrato se ha utilizado recursos del BID para
realizar una Actividad Excluida

b) Declarar la adquisicion no elegible y cancelar y/o acelerar el
pago de la parte del préstamo o donacién destinada a un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacion, no ha tomado las medidas



correctivas adecuadas. medidas (que incluyen, entre otras cosas,
proporcionar notificacién adecuada al Banco al enterarse de la
Actividad Prohibida) dentro de un periodo de tiempo que el Banco
considere razonable;

c) remitir el asunto a las autoridades competentes encargadas de
hacer cumplir la ley.

4.3 El Banco exige que todos los solicitantes, postores, proponentes,
proveedores y sus representantes o agentes, contratistas,
consultores, funcionarios o empleados, subcontratistas,
proveedores de servicios y concesionarios permitan al Banco
inspeccionar cuentas, registros y otros documentos relacionados
con el cumplimiento de los contratos, asi como hacerlos auditar
por personal designado por el Banco.

44 Los solicitantes, postores, proponentes, proveedores y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios deberan
asistir plenamente al Banco en su seguimiento y supervision.

4.5 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberan
ser originarios de paises miembros del Banco. Los Oferentes
originarios de paises no miembros del Banco seran descalificados
de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos
del Banco. En la Seccion 11, “Paises Elegibles” de este documento
se indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los
bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Banco, al
igual que los bienes suministrados, no seran elegibles:

(@) si las leyes o la reglamentacion oficial del pais
del Prestatario prohibe relaciones comerciales con
ese pais, si demuestre satisfactoriamente al Banco
que esa exclusion no impedird la competencia
efectiva respecto al suministro de los bienes y
servicios de que se trate;

(b) por un acto de conformidad con una decisién
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de
esa Organizacion, el pais del Prestatario prohiba las
importaciones de bienes de ese pais o cualquier
pago a personas o entidades en ese pais.

4.6 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no debera tener conflictos de interés a menos
que haya sido resuelto a satisfaccion del Banco. Los Oferentes que
sean considerados que tienen conflicto de interés seran
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descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflictos
de interés con una o mas partes en este proceso de licitacion si ellos:

a.

tienen control[1] de manera directa o indirecta a otro
Oferente, es controlado de manera directa o indirecta
por otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente
por una persona natural o juridica en comun; o

reciben o ha recibido algun subsidio directo o indirecto
de otro Oferente; o

comparten el mismo representante legal con otro
Oferente; o

poseen una relacion con otro Oferente, directamente o
a través de terceros en comun, que le permite influir en
la Oferta de otro Oferente o en las decisiones del
Contratante en relacion con esta licitacion; o

cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultora en la preparacion de los estudios
preliminares, el disefio conceptual o las
especificaciones técnicas de las obras que constituyen
el objeto de la Oferta; o

cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se
propone para ser contratado) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecucion
del Contrato; o

proveera bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoria resultantes de los servicios de consultoria, o
directamente relacionados con ellos, para la
preparacion o ejecucion del proyecto especificado en
los DDL en referencia a IAO 2.1 que €l haya provisto o
que hayan sido provistos por cualquier filial que
controle de manera directa o indirecta a esa firma, sea
controlada de manera directa o indirecta por esa firma
o sea controlada junto a esa firma por una entidad en
comun; o

tienen una estrecha[2] relacion familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algiin profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecucion
del proyecto, o de un beneficiario de parte del
préstamo) que: (i) esté directa o indirectamente
relacionado con la preparacion del documento de
licitacion o las especificaciones del Contrato, o el
proceso de evaluacion de la Oferta de ese Contrato; o
(i1) pudiera estar relacionado con la ejecucion o
supervision de ese Contrato a menos que el conflicto
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5. Calificaciones del
Oferente

derivado de tal relacion haya sido resuelto de manera
aceptable para el Banco durante el proceso de licitacion
y la ejecucion del Contrato.

4.7 No es elegible un Oferente si ¢l mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de servicios
que intervienen en alguna parte del Contrato (incluidos, en todos
los casos, los respectivos directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes) son objeto de una
suspension temporal o una inhabilitacién impuesta por el BID, o
de una inhabilitacion impuesta por el BID conforme a un acuerdo
para el reconocimiento de decisiones de inhabilitacion firmado por
el BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.

4.8 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una APCA) no podra participar como Oferente o
como integrante de una APCA en mas de una Oferta, salvo en el
caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion
redundard en la descalificacion de todas las Ofertas en las que
haya estado involucrada la firma en cuestion. Una firma que no es
un Oferente ni un miembro de una APCA puede participar como
subcontratista en mas de una Oferta. Salvo que se especifique en
los DDL, no existe limite en el nimero de miembros de una
APCA.

4.9 Las empresas estatales del pais Prestatario seran -elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (i) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no
dependen de ninguna agencia del Prestatario.

410 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante
para presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta o la Propuesta

411 Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.

5.1 Todos los Oferentes deberan presentar, de conformidad con la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”, una descripcion de la
metodologia de disefio, del método de trabajo y el cronograma
preliminar que proponen, incluyendo esquemas, planos y
graficas, segin sea necesario y posible con el nivel de
informacion proporcionado por el Contratante y la experiencia
del disenador del Contratista.

5.2 Si se realiz6 una precalificacion de los posibles Oferentes, solo
se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato.  Estos Oferentes precalificados
deberan confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
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53

originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacioén que actualice su informacion original de
precalificacion. La confirmacion o actualizacion de la
informacion debera presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”.

Si el Contratante no realizd una precalificacion de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas
la siguiente informacion y documentos en la Seccion IV,
“Formularios de la Oferta”, a menos que se establezca otra cosa
en los DDL:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion y sede del Oferente, asi como
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizdndole
a comprometer al Oferente;

(b) monto total anual facturado por la construccion de las
obras civiles realizadas en cada uno de los Gltimos cinco
(5) afios;

(c) experiencia en construccion y en el disefio de obras de
similar naturaleza y magnitud en cada uno de los ultimos
cinco (5) afios, y detalles de los trabajos en marcha o bajo
compromiso contractual, asi como de las agencias
contratantes que puedan ser contactados para obtener
mayor informacion sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construccion que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico para el disefio, para la construccion, la supervision
técnica y el control de calidad de las Obras como
administrativo propuesto para desempefiarse en el Lugar de
las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria de los ultimos cinco (5) afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito
y disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorizacion para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(i) informacion relativa a litigios (incluyendo arbitrajes)
presentes o habidos durante los ltimos cinco (5) afos, en
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los cuales el Oferente estuvo o estd involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y

() propuestas para subcontratar componentes, como el

disefio, o partes de las Obras cuyo monto ascienda a mas
del diez (10) por ciento del Precio del Contrato. El limite
maximo del porcentaje de participacion de subcontratistas
esta establecido en los DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,

5.5

Consorcio o Asociacion (APCA) constituida por dos o mas
firmas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos
que se indique otra cosa en los DDL:

(a) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada
en la antes mencionada Subcldusula 5.3 de las IAO para
cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta deber ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables conjunta y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado; y

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio
de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de
Intencion para formalizar el convenio de constitucion de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual
debera ser firmada por todos los socios y estar
acompafiada de una copia del Convenio propuesto. El
Convenio o la Carta deben especificar el porcentaje de
participacion de cada miembro.

Para la adjudicacién del Contrato, los Oferentes deberan
cumplir con los siguientes criterios minimos de calificacion:

(@) tener una facturacidon promedio anual por construccion
de obras por el periodo indicado en los DDL de al
menos el multiplo del monto de la Oferta indicado en
los DDL;

(b) demostrar experiencia en el disefio de obras de por lo
menos el numero de obras indicado en los DDL, cuya
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naturaleza, monto y complejidad sean equivalentes a
las de las Obras licitadas;

(c) demostrar experiencia como contratista principal en la
construccion de por lo menos el numero de obras
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad
sean equivalentes a las de las Obras licitadas,
adquirida durante el periodo indicado en los DDL
(para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberan estar terminadas en al menos un setenta (70)
por ciento);

(d) demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea
este propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);

(e) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres anos han de ser como Administrador de
Obras;

(f) contar con un equipo de ingenieros que realicen la
supervision técnica, control de calidad del disefio y de las
obras; y

(g) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
por un monto superior a la suma indicada en los DDL*,

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subclausulas 5.5 (a) y (g) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por
ciento (25%) de los requisitos minimos para Oferentes
individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a) y (g); y el
socio designado como representante debe cumplir al menos con

4 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un periodo de 4 a 6 meses en base
al avance promedio de construccion (considerando una distribucion uniforme y sin considear el periodo de preparacion de los
diseflos ejecutivos y su aprobacion). El periodo real de referencia dependera de la rapidez con que el Contratante pague los
certificados mensuales del Contratista.
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6. Una Oferta por
Oferente

7. Costo de las
Propuestas

8. Visita al Lugar de
las Obras

5.7

6.1

7.1

8.1

8.2

el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este
requisito, la Oferta presentada por la APCA sera rechazada.

Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de
calificaciébn no se tomaran en cuenta la experiencia ni los
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa
en los DDL. En el caso del disefio de las obras, el disenador
puede ser un Subcontratista especializado, en cuyo caso, la
experiencia especifica del disefiador se agregara a las del
Oferente para los efectos de IAO 5.5 (b).

Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA®. El Oferente
que presente o participe en mas de una Oferta (a menos que lo
haga como subcontratista o en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionara
que todas las propuestas en las cuales participa sean
rechazadas.

Los Oferentes serdn responsables por todos los gastos asociados
con la preparacion, incluyendo los estudios basicos adicionales,
disenos preliminares y célculos necesarios para la presentacion
de sus Ofertas y el Contratante en ningun momento sera
responsable por dichos gastos.

Se aconseja que Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su
propio riesgo, visite e inspeccione el Lugar de las Obras y sus
alrededores y obtener por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para el diseno y la construccion de las Obras. Los
gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del
Oferente.

De conformidad con la Clausula 12.3 de las CGC, los datos
bésicos e informaciones que entrega el Contratante en este
documento de licitacion, respecto a las cuales el Contratante no
ha declarado que son veraces y suficientes, deben ser
corroboradas por los Oferentes y posteriormente, durante el
disefio de las obras, modificadas o no por el Contratista a su
criterio para poder cumplir con los requisitos de la Seccion VII.
“Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento” y alcanzar
sus propdsitos. Excepto por la informacion sobre la titularidad
de los terrenos de las Obras, el Contratante no es responsable
por la veracidad y suficiencia de los datos por lo que estas
informaciones son un riesgo de los Oferentes y luego del
Contratista seleccionado.

Para los efectos de esta instruccion, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote.



19

B. Documento de Licitacion

9. Contenido del 9.1 El conjunto del documento de licitacion comprende los
Documento de documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
Licitacion enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la

IAO 11:
Seccion L. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Seccion II.  Datos de la Licitacion (DDL)

Seccion III.  Paises Elegibles

Seccion IV.  Formularios de la Oferta

Seccion V. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI.  Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

Seccion VII.  Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion VIII. Planos
Seccion IX.  Lista de Actividades y Sub-Actividades
Seccidn X. Formularios de Contrato

10. Aclaracion del 10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
Documento de el documento de licitacion deberan solicitarlas al Contratante
Licitacion por escrito a la direccion indicada en los DDL. El Contratante

debera responder a cualquier solicitud de aclaracion recibida
por lo menos 14 dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas®. Se enviaran copias de la
respuesta del Contratante a todos los que compraron el
documento de licitacion, la cual incluird una descripcion de la
consulta, pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas al 11.1 Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Documento de Contratante podra modificar el documento de licitacion
Licitacion mediante una enmienda.

11.2 Cualquier enmienda que se emita formara parte integral del
documento de licitacion y sera comunicada por escrito a todos
los que adquirieron el documento de licitacion’. Los posibles
Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda por escrito
al Contratante.

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparacion
de sus Ofertas, el Contratante debera extender, si fuera

6 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentacion de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios
sustanciales al documento de licitacion. Véase IAO 11.

7 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido
los documentos de licitacion y sus direcciones.
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12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos que
conforman la
Oferta

14. Precios de la
Oferta

necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

12.1

13.1

14.1

14.2

14.3

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

La Oferta que presente el Oferente deberd estar conformada
por los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V, “Formularios de la Oferta”,

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la IAO 17 asi se requiere;

(c) La Lista de Actividades valoradas (es decir, con
indicacion de precios);

(d) El formulario y los documentos de Informacion para la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y

(f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera el disefio y la construccion bajo un
esquema de "responsabilidad unica" de la totalidad de las Obras
especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de
Actividades establecidas por el Contratante, aceptadas o
ampliadas y valoradas por el Oferente.

El Oferente indicara los precios para todos elementos de las
Obras segun la Lista de Actividades. El Contratante no efectuara
pagos por sub-actividades o elementos ejecutados para los
cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en otras sub-actividades
dentro de la Lista de Actividades valoradas en correspondencia
a la responsabilidad tnica del contrato de disefio y construccion
por suma alzada de esta licitacion. Si hubiere correcciones, éstas
se haran tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente en el Formulario
correspondiente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en el
precio total de la Oferta presentada por el Oferente.
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14.4 El precio global que cotice el Oferente estara sujeto a ajustes
durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en los
DDL, en las CPC, y en las estipulaciones de la Clausula 47 de
las CGC. El Oferente debera proporcionar con su Oferta toda
la informacion requerida en las Condiciones Particulares del
Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

15. Monedas de la 15.1 El precio global debera ser cotizado por el Oferente
Oferta y Pago enteramente en la moneda del pais del Contratante segun se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberan indicar como porcentajes del precio de
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales®) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion del

Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizard el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer
los porcentajes mencionados en la IAO 15.1 anterior, serd el
tipo de cambio vendedor para transacciones similares
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para
la presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningun
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio,
las disposiciones de la IAO 29.1 aplicaran, y en todo caso, los
pagos se calcularan utilizando los tipos de cambio cotizadas
en la Oferta.

15.3 Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en el precio global, si
asi se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la IAO 15.1.

16. Validez de las 16.1 Las Ofertas permaneceran validas por el periodo® estipulado
Ofertas en los DDL.

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podra
solicitar a los Oferentes que extiendan el periodo de validez
por un plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas
de los Oferentes deberan ser por escrito. Si se ha solicitado

8 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Actividades para ser utilizadas
a su discrecion para fines especificos.

9 El periodo es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 dias y no mayor de 105, para permitir la evaluacion de
las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objecion’ del Banco (cuando la adjudicacion del contrato estd sujeta a revision
previa).
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17. Garantia de
Mantenimiento de
la Oferta y
Declaracion de
Mantenimiento de
la Oferta

16.3

17.1

17.2

una Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad
con la TAO 17, ésta deberd extenderse también por 28 dias
después de la fecha limite prorrogada para la presentacion de
las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia o se ejecute la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerira ni se le permitira
que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la [AO
17.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),
si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56
dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la
solicitud de extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes
sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en
el formulario original especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pais
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(a) aeleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito
0 en una garantia bancaria emitida por una institucion
bancaria, o una fianza o poliza de caucion emitida por
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier pais. Si la institucion que
emite la garantia estd localizada fuera del pais del
Contratante, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita
hacer efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion X, “Formularios de Contrato” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la IAO 17.5;
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17.3

17.4

17.5

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f) permanecer valida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la IAO 16.2;

Si la TAO 17.1 exige una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
de Mantenimiento de la oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a
lo requerido en la cldusula mencionada, seran rechazadas por
el Contratante por incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después
de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se
podra ejecutar si:

(a) el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
salvo lo estipulado en la IAO 16.2; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO 28;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i) firmar el Contrato; o

(1) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

17.6 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberd ser
emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de
intencion.
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18. Ofertas
Alternativas de los
Oferentes

19. Formato y firma
de la Oferta

18.1

18.2

19.1

No se considerardn Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
IAO 18.1 y 18.2 regiran y en los DDL se especificara cual de
las siguientes opciones se permitira:

(@) Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante considerara solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

(b) Opciéon Dos: Un Oferente podrd presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso basico, asi como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de
la Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte
del Contratante, incluyendo los célculos del disefio
preliminar, las especificaciones técnicas alternativas, los
graficos y bosquejos, esquemas, los posibles métodos de
construccion y cronograma preliminar propuestos y otros
detalles pertinentes de conformidad con IAO 5.1 y los
Formularios de la Seccion IV.

El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la IAO 13, el cual
debera formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo
marcara claramente como “ORIGINAL”. Ademas, el
Oferente debera presentar el nimero de copias de la Oferta
que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar
como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y
las copias, el texto del original prevalecera sobre el de las
copias.

19.2El original y todas las copias de la Oferta deberan ser

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
IAO 5.3 (a). Todas las paginas de la Oferta que contengan
anotaciones o enmiendas deberdn estar rubricadas por la
persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
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Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionara la informacién sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacién de las Ofertas

20. Presentacion, 20.1 Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
Cierre e entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar
Identificacion de sus Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los
las Ofertas DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas

electronicamente seguiran los procedimientos indicados en
los DDL para la presentacion de dichas Ofertas. En el caso de
Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el
Oferente pondra el original y todas las copias de la Oferta en
dos sobres interiores, que sellara e identificara claramente como
“ORIGINAL” y “COPIAS”, segtin corresponda, y que colocara
dentro de un sobre exterior que también debera sellar.

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(a) estar dirigidos al Contratante a la direccion®

proporcionada en los DDL;;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDLy CPC;y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

20.3 Ademas de la identificacion requerida en la IAO 20.2, los sobres
interiores deberan llevar el nombre y la direccion del Oferente,
con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que
la misma sea declarada Oferta tardia, de conformidad con la
IAO 22.

20.4 Si el sobre exterior no esta cerrado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara

10 La direccion donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con
personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepcion y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No
se debe indicar una direccion de apartado postal. La direccion para la recepcion de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el
Llamado a licitacion.
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21. Plazo para la
presentacion de las
Ofertas

22. Ofertas tardias

23. Retiro, sustitucion
y modificacion de
las Ofertas

21.1

21.2

22.1

23.1

232

233

23.4

23.5

en caso de que la Oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a mas
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda al documento de licitacion,
de conformidad con la TAO 11. En este caso todos los
derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes
previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la TAO 21 serd devuelta al Oferente
remitente sin abrir.

Los Oferentes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la IAO 21.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las IAO 19 y 20, y los
sobres exteriores y los interiores debidamente marcados,
“RETIRO”, “SUSTITUCION”, o “MODIFICACION”, segln
corresponda.

Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
deberdn ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a mas tardar en la
fecha y hora que se indican en la DDL TAO 21.1.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la TAO 16.1 o del periodo
prorrogado de conformidad con la IAO 16.2, puede dar lugar
a que se haga efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o se ejecute la Garantia de la Oferta, segun lo dispuesto
en la IAO 17.

Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la
Oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la
Oferta original.
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24. Apertura de las
Ofertas

25. Confidencialidad

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24.1

24.2

243

24.4

25.1

11 Para los contratos sujetos a revision previa, una copia del acta de apertura debera ser enviada por el Contratante al Banco

El Contratante abrira las Ofertas, y las notificaciones de retiro,
sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la IAO 23, en acto publico con la presencia
de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a
la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electronicamente si  las mismas son permitidas de
conformidad con la IAO 20.1, estaran indicados en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”. No
se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la IAO 23.

En el acto de apertura, el Contratante leerd en voz alta, y
notificard por linea electronica cuando corresponda, y
registrard en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios
totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se
solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
notificaciones de retiro, sustituciéon o modificacion de Ofertas,
la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si
se solicitd, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificacion sera
rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas
tardias de conformidad con la IAO 22. Las sustituciones y
modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las
disposiciones de la IAO 23 que no sean abiertas y leidas en
voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacion dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la TAO 24.3' y enviara prontamente copia de dicha acta
a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del Contrato hasta que la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato se haya comunicado a

Interamericano de Desarrollo, junto con el informe de evaluacion de las ofertas.
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26. Aclaracion de las 26.1
Ofertas

27. Determinacion del 27.1
Cumplimiento de
las Ofertas

27.2

todos los Oferentes, con arreglo a IAO 36. Cualquier intento
por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el
procesamiento de las Ofertas o en la adjudicacion del contrato
podra resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo
anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de
apertura y la fecha de adjudicacion del contrato, un Oferente
desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar la revision de la propuesta técnica Oferente, el
examen, la evaluacion y la comparacion de las Ofertas, el
Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier Oferente
que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios en la
Lista de Actividades y cualquier aspecto de naturaleza técnica
de la propuesta. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan efectuarse por escrito pero no se
solicitara, ofrecera ni permitird ninguna modificacién de los
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritméticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la TAO 28.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en
laIAO 4;

(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompanada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o de la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta si se solicitaron;

(d) cumple sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion; y

(e) los dibujos, diagramas, bosquejos, esquemas, calculos y
la propuesta técnica se ajustan sustancialmente a la
Seccion VII. “Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento” y las especificaciones técnicas.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones del
documento de licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacion, reserva u omision
significativa es aquella que:

(@) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o
el funcionamiento de las Obras;
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28. Correccion
Errores

de

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con el
documento de licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion.

27.3 Siuna Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos del

28.1

documento de licitacion, sera rechazada por el Contratante y
el Oferente no podrd posteriormente transformarla en una
oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion mediante la correccion o el retiro de
las desviaciones o reservas.

El Contratante verificarda si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos del documento de licitacion
contienen errores aritméticos. Dichos errores seran corregidos
por el Contratante asi: cuando haya una discrepancia entre los
montos indicados en nimeros y en palabras, prevalecera el
indicado en palabras.

28.2 Al evaluar la Parte Financiera de cada Oferta, el Contratante

corregird los errores aritméticos de la siguiente forma:

(a) Lista de Subactividad con Precios: si hay errores entre el
total de los montos dados en la columna para el Precio de
Sub-actividad y el monto dado en el total para la Sub-
actividad, prevalecera el primero y este ultimo corregido
en consecuencia;

(b) Lista de la Actividad con Precios: si hay errores entre el
total de los importes dados en la columna para el Precio de
la Actividad y el monto dado en el precio total de las
Actividades, prevalecera el primero y éste sera corregido
en consecuencia; y cuando exista un error entre el total de
los montos en la Lista de Sub-actividad con Precios y el
monto correspondiente en el Cronograma de Actividades
con Precios, prevalecera el primero y el segundo sera
corregido en consecuencia; y

(c) Resumen global: en caso de errores entre el precio total de
las actividades en el calendario de actividades con precios
y el importe indicado en el Resumen Global, prevalecera
el primero y éste se corregird en consecuencia.

28.3 El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de

acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el



30

29. Moneda para la 29.1
Evaluacion de las
Ofertas

30. Evaluacion y 30.1
Comparacion de
las Ofertas

30.2

30.3

12 Trabajos por Administracion son los trabajos que se realizan segln las instrucciones del Gerente de Obras y que se
remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de
la evaluacion de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administracion ha sido cotizado de manera competitiva,
el Contratante debera hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se
determinaran contra los dias de trabajo (por ejemplo, un niimero determinado de dias-hombre de un conductor de tractores, una
cantidad especifica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicaran por los precios unitarios para Trabajos por

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO
17.5 (b).

Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del pais del Contratante, de conformidad con la IAO 15.1, a
menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de
las establecidas de conformidad con la IAO 15.2, en cuyo caso,
primero la Oferta se convertird a los montos pagaderos en
diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la
Oferta, y después se reconvertird a la moneda del pais del
Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de
conformidad con la IAO 15.2.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitacion de conformidad con la IAO 27.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinard el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la TAO 28;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Actividades, pero
incluyendo los Trabajos por Administracion'?, siempre
que sus precios sean cotizados de manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables
presentadas de conformidad con la IAO 18;

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con laIAO 23.5;y

(e) wusando el método de Mejor Oferta Final si se especifica en
los DDL en referencia a [AO 33.1.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la

Administracion cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.
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31. Preferencia
Nacional

32. Ofertas
Anormalmente
Bajas

33. Mejor Oferta
Final o
Negociaciones

30.4

evaluacion de las ofertas no se tendran en cuenta las variaciones,
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan
los requisitos de los documentos de licitacion o que resulten en
beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la Clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la IAO 30.2

31.1

321

32.2

32.3

33.1

33.2

(d), el Contratante determinara la aplicacion de los descuentos
a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes.

No se aplicard un margen de preferencia para comparar las
ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros.

Una Oferta Anormalmente Baja es aquella cuyo precio, en
combinacion con otros elementos constitutivos de la Oferta,
parece ser tan bajo que despierta serias dudas sobre la capacidad
del Oferente para ejecutar el Contrato al precio cotizado.

En caso de detectar lo que podria constituir una Oferta
Anormalmente Baja, el Contratante pedira al Oferente que brinde
aclaraciones por escrito y, en especial, que presente analisis
pormenorizados del Precio de la Oferta en relacion con el objeto
del Contrato, el alcance, la metodologia propuesta, el
cronograma, la distribucion de riesgos y responsabilidades, y de
cualquier otro requisito establecido en el documento de
licitacion.

Tras evaluar los analisis de precios, si determina que el Oferente
no ha demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio
cotizado, el Contratante rechazara la Oferta.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara el
método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que presentaron
Ofertas sustancialmente ajustadas a los requisitos del
documento de licitacion seran invitados, de conformidad con
[AO 33.3 a TAO 33.6, a presentar su Mejor Oferta Final
reduciendo los precios, aclarando o modificando su Oferta o
suministrando informacién adicional, como corresponda.

Si en los DDL se establece que el Contratante utilizara
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de la
adjudicacion final del Contrato, el Oferente que presento la
Oferta Mas Ventajosa sera invitado a entablar Negociaciones
de conformidad con TAO 37.2 y siguientes.
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33.3 Los Oferentes no estan obligados a presentar una Mejor
Oferta Final. No habrd Negociaciones después de la
presentacion de la Mejor Oferta Final.

33.4 Para observar e informar la aplicaciéon de la Mejor Oferta
Final el Contratante podra, y en caso de Negociaciones
debera, nombrar a la Autoridad Independiente de Probidad
que se indica en los DDL.

33.5 El Contratante establecerd un nuevo plazo y detalles para la
presentacion de la Mejor Oferta Final de cada Oferente o para
iniciar Negociaciones y para la presentacion de la Oferta
negociada en los DDL, como corresponda. En lo que
corresponda, las instrucciones en IAO 20 a IAO 26 aplicaran
a la presentacion, apertura y aclaraciones de la Mejor Oferta
Final de cada Oferente.

33.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada Oferente, el
Contratante procederd nuevamente con la evaluacion y
comparacion de las Ofertas de conformidad con las IAO 27 a
IAO 32 y luego procedera con la IAO 34 y siguientes.

34.Derecho del 34.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
Contratante a cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitacion y
aceptar cualquier rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la
Ofertao a adjudicacion del contrato, sin que por ello incurra en ninguna
rechazar cualquier responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté
o todas las Ofertas obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los

motivos de la decision del Contratante®.

35. Plazo Suspensivo  35.1 El Contrato no se adjudicaré antes de la finalizacion del Plazo
Suspensivo. El Plazo Suspensivo sera de diez (10) dias
habiles salvo que se extienda de conformidad con IAO 40. El
Plazo Suspensivo comenzara cuando se envie a los Oferentes
la Notificacion de Intencion de Adjudicacion del Contrato.
Cuando solo se presente una Oferta, o si este contrato es en
respuesta a una situacion de emergencia reconocida por el
Banco, no se aplicara el Plazo Suspensivo.

36. Notificacion de la 36.1 El Contratante transmitira a todos los Oferentes la Notificacion

Intencion de de Intencion de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado.
Adjudicar La Notificacion deberd contener, como minimo, la siguiente
informacion:

(@) el nombre y la direccion del Oferente que presento la
Oferta seleccionada;

13 El Contratante no debera rechazar Ofertas o anular el proceso de licitacion, excepto en los casos en que lo permiten
las Politicas para la Adquisicion de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
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37. Criterios de
Adjudicacion

37.1

37.2

37.3

37.4

(b) el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c) los nombres de todos los Oferentes que presentaron
Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se leyeron
en voz alta en la apertura de las Ofertas;

(d) una declaracion donde se expongan las razones por las
cuales no fue seleccionada la Oferta del Oferente no
seleccionado a quien se remite la notificacién, a menos
que la informacion sobre el precio incluida en el
subparrafo (c) anterior ya revele la razon;

(e) silaevaluacion de ofertas incluy6 el método de la Mejor
Oferta Final, si corresponde;

(f) lafecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(9) instrucciones sobre como solicitar explicaciones y/o
presentar una queja durante el Plazo Suspensivo.

F. Adjudicacion del Contrato

Sujeto a la IAO 34, el Contratante adjudicara el contrato al
Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que
cumple sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacion (incluyendo los recursos destinados a la ejecucion
del disefio, las obras y el aseguramiento de la calidad) y que
representa el costo evaluado como mas bajo, siempre y
cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente
(a) es elegible de conformidad con la TAO 4 y (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la IAO 5.

Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta
Final en la evaluacion de Ofertas y en los DDL en referencia
a IAO 33.2 se establece que Contratante utilizara
Negociaciones con el Oferente de la Oferta Mas Ventajosa, el
Oferente seleccionado serd invitado a Negociaciones antes de
la adjudicacion final del Contrato. Estas se realizaran en
presencia de la Autoridad Independiente de Probidad
establecida en los DDL en referencia a la IAO 33.4.

Una vez determinado el Oferente con la Oferta Mas
Ventajosa, el Contratante le notificara prontamente el plazo
para iniciar Negociaciones de conformidad con los DDL en
referencia a la IAO 33.5. Las Negociaciones podran incluir
términos y condiciones, precio o0 aspectos sociales,
ambientales, innovadores y de ciberseguridad, siempre y
cuando no se modifiquen los requisitos minimos de la Oferta.

El Contratante negociara primero con el Oferente que haya
presentado la Oferta Mdas Ventajosa. Si el resultado no es



34

38. Notificacion de
Adjudicacion

38.1

38.2

38.3

satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el Contratante
notificara al Oferente que las Negociaciones concluyeron sin
acuerdo y podra entonces notificar al Oferente con la
siguiente Oferta Mas Ventajosa de la lista, y asi
sucesivamente hasta lograr un resultado satisfactorio.

Antes de la expiraciéon de la validez de la Oferta, el
Contratante le notificara por escrito la decision de
adjudicacion del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC
denominada la “Carta de Aceptacion™) deberd estipular el
monto que el Contratante pagara al Contratista por la
ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por
parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”).

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante
publicara la Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que
contendra, como minimo, la siguiente informacion:

() el nombre y la direccion del Contratante;

(b) el nombre y el nimero de referencia del contrato que se
estd adjudicando y método de seleccion utilizado;

(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal como
se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron,;

(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos
o por no cumplir con los criterios de calificacidon) o no
fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;

(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total del
Contrato, su duracién y un resumen de su alcance;

(f) la adjudicacion final incluy6 el uso de Negociaciones, si
procede; y

(9) el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL
en referencia a [AO 41.1.

La Notificacion de la Adjudicacion del Contrato se publicara
en el sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se
encontrara disponible, o en al menos un periddico de
circulacion nacional del Pais del Contratante o en el boletin
oficial. El Contratante también debera incluir dicha
notificacion en el sitio web de la publicacion de las Naciones
Unidas Development Business.
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39. Explicaciones del
Contratante

40. Firma del
Contrato

38.4

39.1

39.2

39.3

39.4

40.1

Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la
Carta de Aceptacion constituird un Contrato vinculante.

Tras recibir de parte del Contratante la Notificacion de
Intencion de Adjudicar a la que se hace referencia en la
IAO 43.1, los Oferentes no favorecidos tendran un plazo de
tres (3) dias habiles para presentar una solicitud de
explicaciones por escrito dirigida al Contratante.
El Contratante ~ deberd  brindar las  explicaciones
correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud
se reciba dentro del plazo establecido.

Cuando se reciba un pedido de explicacion dentro de este
plazo, el Contratante debera proporcionarla dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores, a menos que decida, por
razones justificadas, hacerlo fuera de ese periodo. En ese
caso, el Plazo Suspensivo se extendera automaticamente
hasta los cinco (5) dias habiles posteriores al envio de la
mencionada explicacion. Si se produce una demora de este
tipo en mas de una explicacion, el Plazo Suspensivo no podra
finalizar antes de los cinco (5) dias hébiles posteriores a la
ultima explicacion proporcionada. El Contratante informara
sin demora y por el medio mas rapido disponible a todos los
Oferentes acerca de la extension del Plazo Suspensivo.

Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones
después de concluido el plazo de tres (3) dias habiles, debera
hacer llegar dicha explicacion tan pronto como le sea posible
y normalmente a mas tardar a los quince (15) dias hébiles
después de la fecha de publicacion de la Notificacion de
Adjudicacion del Contrato. Las solicitudes de explicaciones
recibidas una vez concluido el plazo de tres (3) dias habiles
no dard lugar a la prorroga del Plazo Suspensivo.

Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados podran
darse por escrito o mediante una reunioén de informacion, o
ambas, a opcion del Contratante. Los gastos incurridos para
asistir a la reunion a recibir las explicaciones correran por
cuenta del Oferente.

Inmediatamente después de la Notificacion de la
Adjudicacion, el Contratante enviard el Convenio
Contractual al Oferente seleccionado, vy, si se especifica en
los DDL, una solicitud para presentar el Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva de la Seccion IX,
“Formularios del Contrato” que proporciona informacion
adicional sobre su titularidad real. El Formulario de
Divulgacion de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita,
debera enviarse dentro de los ocho (8) dias habiles
posteriores a la recepcion de esta solicitud.
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41. Garantia de
Cumplimiento

40.2

41.1

41.2

41.3

41.4

Dentro de los veintiun (21) dias siguientes a la recepcion del
Convenio Contractual, el Oferente seleccionado debera
firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la
Carta de Aceptacion, el Oferente seleccionado deberd firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la
forma (garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL,
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados
en la Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta deberd ser
emitida, a eleccion del Oferente, por un banco en el pais del
Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante
a través de un banco corresponsal con domicilio en el pais del
Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta debera ser emitida por una
compania afianzadora que el Oferente seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las IAO 36.1 constituird base suficiente para
anular la adjudicacién del contrato y hacer efectiva la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto
como el Oferente seleccionado firme el Convenio
Contractual y presente la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la IAO 35.1, el Contratante comunicara el
nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no
seleccionados 'y les devolvera las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la IAO 17.4.

42. Pago de Anticipoy 42.1 El Contratante proveerd un anticipo sobre el Precio del

Garantia

43. Conciliador
Técnico

43.1

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al
monto maximo establecido en los DDL. El pago del anticipo
debera ejecutarse contra la recepcion de una garantia. En la
Seccion X “Formularios de Contrato” se proporciona un
formulario de Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador
Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a
quien se le pagaran los honorarios por hora estipulados en los
DDL, mas gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de
acuerdo con esta propuesta, debera manifestarlo en su Oferta.
Si en la Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de
acuerdo con la designacion del Conciliador Técnico, el
Conciliador Técnico deberd ser nombrado por la autoridad
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44. Quejas
Relacionadas con
Adquisiciones

designada en los DDL y las CPC, a solicitud de cualquiera de
las partes.

44.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada con
el proceso de adquisiciones se especifican en los DDL.
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

Los datos especificos que se presentan a continuaciéon complementan, suplementan o modifican
las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones que aqui se incluyen prevaleceran sobre las previstas en las IAO.

A. Disposiciones Generales

IAO 1.1 El Contratante es: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (M.V.O.T.)

El objeto de este contrato es la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y Construccion
de las Obras de ampliacion de la Policlinica Maracana en el Asentamiento
“Maracana Sur”, ciudad de Montevideo, ubicada en la calle Nuble Yic y
Camino Cibils de acuerdo a lo detallado en los recaudos que rigen esta licitacion.
La elaboracion del Proyecto Ejecutivo se realizara a partir del Anteproyecto que
forma parte de los documentos de licitacion. Estas obras constituyen la obra del
Proyecto Mejoramiento del Asentamiento Maracana Sur, ubicado
geograficamente en un espacio de intervencion de mayor escala, delimitado
por las calles Camino Cibils, Manuel Oribe y Oficial 1.

La Policlinica de Maracana Sur se encuentra ubicado en el Padrén N.° 42563.

El procedimiento de licitacion y contratacion es por un precio global segun se
estipulaen la IAO 14y 15, lo cual implica que los oferentes deberan considerar
que, por la sola presentacion de sus propuestas, estan incluidas en su cotizacién
y seran de cargo de la empresa contratista, la elaboracion del proyecto ejecutivo
y construccion de las obras de acuerdo al mismo.

I) Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)

En la elaboracion de las ofertas los oferentes deberdn tener en cuenta lo
establecido en los documentos “Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)”
y “Marco de Gestion Ambiental y Social (MGAS)” del Programa Mejoramiento
de Barrios, en donde se establece lo siguiente: “El contratista previo al inicio de
los trabajos fisicos del proyecto debera elaborar conforme a los lineamientos del
EIAS y MGAS del Programa, el Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) a
nivel constructivo y contar con la aprobacién del mismo por Direccion de Obra,
Supervisor del Contratante y la UCP; que su propuesta incluya el presupuesto y
el personal para implementar las medidas de dicho PGAS.”

El plazo previsto para la aprobacion de dicho PGAS sera entre la fecha de la firma
del Contrato y la firma del Acta de inicio de Obras. El contratista no podré iniciar
ninguna intervencion en el terreno antes de tener aprobado el PGAS. El
Contratista designara un Técnico Ambiental quien serd responsable de dar
cumplimiento al PGAS.
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IAO 1.2 El plazo previsto para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo es de sesenta (60)
dias calendario.
El plazo previsto para la ejecucion de las obras es de ciento cincuenta (150)
dias calendario.

IAO 14 No aplica.

Sistema

Electronico de

Adquisiciones

TAO 2.1 El Prestatario es la Republica Oriental del Uruguay

TIAO 2.1 La expresion “Banco” utilizada en este documento comprende al Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y los fondos administrados por el Banco. Los
requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con
excepcion de los paises elegibles en donde la membresia podria ser diferente (Ver
Seccion III, Paises Elegibles). La expresion “préstamos” abarca todos los
instrumentos y métodos de financiacion, las cooperaciones técnicas y los
financiamientos de operaciones. La expresion “Contrato de Préstamo”
comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan
las operaciones del Banco.
El préstamo del Banco es: Préstamo BID N° 4651/OC-UR
Fecha: 3 de julio de 2019
El monto del préstamo es: US$S 70:000.000

TAO 2.1 El nombre del Proyecto es: Programa de Mejoramiento de Barrios 111

TAO 3.2 El oferente debera presentar una nota de declaracion y garantia (Seccion IV
Nota 3).

TIAO 4.3 En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion
sobre las empresas y personas sancionadas.

TAO 4.4 El nimero maximo de integrantes de la APCA sera: dos

TAO 5.2 Se sustituye por:

El Oferente deberé presentar el Formulario de Identificacion del Oferente de la
Seccion IV Nota 5

TAO 5.3 (b), ()
y(g)

Se sustituye por:

El Oferente debera presentar el Certificado de Valor Estimado de Contratacion
Anual libre (VECA) expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Pablicas, del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (RNEOP - MTOP),
vigente a la fecha de apertura de ofertas, de acuerdo al Decreto N.° 208/009 de
fecha 4 de mayo de 2009.

Se consideraran los incumplimientos de los oferentes que figuren en el certificado
del RNEOP - MTOP para su evaluacion, lo que podré dar lugar, a juicio de la
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Comision Evaluadora y/o la Administracion, a la descalificacion del proponente,
indicandose las valoraciones realizadas.

Valor Estimado de Contratacion Anual libre minimo requerido.

El VECA libre de la empresa debe ser igual o mayor al monto de la oferta,
excluidos los montos correspondientes a los aportes sociales y el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

De acuerdo a lo referido en el Articulo 34 del Decreto 208/09:

“Las empresas extranjeras interesadas en ofertar en tales procedimientos, deberan
solicitar con 10 (diez) dias de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion
de que se trate, su inscripcion y la expedicion del certificado para ofertar. Deberan
presentar, ademas del contrato social y sus modificaciones, titulo profesional del
representante técnico, expedido o revalidado por la autoridad universitaria
correspondiente, el que debera ser acorde con la especialidad objeto del llamado,
y resolucion de sus autoridades, en la que conste:

a) autorizacion para participar en la licitacion;

b) constitucion de domicilio especial en la Republica;

c) nombramiento de representantes técnico y legal con poderes suficientes;

d) declaracion de obligarse a constituir una sucursal u otro modo de
representacion permanente, en caso de resultar adjudicataria”

IAO 5.3 (j)

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas en la construccion de
las obras es de hasta un 25% del precio global ofertado.

Los subcontratos cuyo monto individual supere del 10% del precio de la oferta
deberan declararse mediante nota especificando el rubro, datos del
subcontratista y experiencia cumpliendo con lo especificado en la IAO 5.5 (b)

IAO 54

El (Los) oferente (s) con intencidn de consorciarse deberan:

Acreditar en su oferta la inscripcion de cada empresa en el Registro Unico de
Proveedores del Estado (RUPE) de la Republica Oriental del Uruguay. Se
consideraran los incumplimientos de los oferentes que figuren en el certificado
VECA expedido por el RNEOP — MTOP para su evaluacion, lo que podréa dar
lugar a juicio de la Comision Evaluadora y/o de la Administracion, a la
descalificacion del proponente, indicandose las valoraciones correspondientes.
En lo referido al VECA para el caso de empresas extranjeras, aplica el Articulo
34 del Decreto 208/09

TAO 5.5(a)

No aplica

TAOS.5 (b)

Experiencia requerida en Proyectos Ejecutivos: el Contratista debera presentar
al menos tres proyectos similares. Se debera indicar descripcion de los proyectos
realizados, contratante, presupuesto y fecha de elaboracion.

So6lo seran computados aquellos proyectos ejecutivos que cuenten con la
aprobacion del contratante respectivo otorgado a la fecha de apertura de la
licitacion, cuyas fotocopias deberan ser presentadas en la oferta.
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Experiencia requerida en obra: refiere a volumen de obra en los siguientes
rubros:

RUBRO UNIDAD MINIMO POR TOTAL
OBRA
ARQUITECTURA M2 300 900
RED VIAL (Asfalto) ML 60 180

A los efectos de la acreditacion indicada se consideraran unicamente obras y
proyectos ejecutivos similares al objeto de licitacion, ejecutados en los ultimos
10 afos.

Para ordenar la informacion solicitada, y con el fin de que las obras sean
computables, se debera armar un cuadro (detallando una obra por fila) indicando:

Referencia del Fecha

Licitacién | Comitente | Comitente Rubro | Unidad | Metraje {:I:;os] F}:;gglo Recepcién N}:ﬂt}o
(Nombre, Tel) Provisoria

La celda “Licitacion” del cuadro supra, se completara si corresponde.
Se considerara la experiencia del oferente y la de los subcontratos declarados.

La experiencia del subcontratista sera valida Unicamente para las actividades que
se prevé subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la oferta, el
subcontrato.

Sélo seran computadas aquellas obras que cuenten con la Recepcion Provisoria
otorgada a la fecha de apertura de la licitacidn y/o Certificado de Cierre de Obra
otorgado por BPS, cuyas fotocopias deberan ser presentadas en la oferta.

Podra ser causal de rechazo el incumplimiento de cualquiera de los minimos
requeridos.

TAO 5.5 (d) No aplica.
TAO 5.5 (e) Presentar Formulario N°6 Personal Clave.

Para la adjudicacion del contrato, la figura de Administrador de Obra se sustituye
por Técnico Residente.
El Contratista debera designar el siguiente Plantel Clave como minimo:

Para Elaboracion del Proyecto Ejecutivo:

Se exigira al Contratista un plantel basico integrado por:

Arquitecto/a como Técnico Responsable del Proyecto Ejecutivo: Demostrar que
ha elaborado al menos 3 (tres) proyectos ejecutivos de magnitud igual o superior
al proyecto ejecutivo motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor
a 5 afos.
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Ingeniero/a Agrimensor: El oferente debera designar en su propuesta al profesional

que se encargard de los trabajos de mensura descritos en los recaudos de la
licitacion, debiendo el mismo suscribir la nota en que se le designa, en sefial de
aceptacion. Podré ser el mismo que se designe para la ejecucion de las obras.

Para la Ejecucion de las Obras:

Se exigira al Contratista un plantel basico integrado por:

Un Ingeniero o Arquitecto como Técnico residente de obra. Demostrar que ha
participado como director en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior
a las obras motivo de esta licitacion, con dedicacion total y que tenga una
experiencia mayor a 5 afios como Técnico Residente de obra. El perfil de éste,
deberd adecuarse a las caracteristicas de las obras contratadas, dado la
multiplicidad de tipos de trabajos, debiendo el contratista, proporcionarle los
asesores que sean necesarios o requeridos por el Director de Obra.

Un Ingeniero o Arquitecto como Representante Técnico. Demostrar que ha
participado en al menos 2 (dos) obras de magnitud igual o superior a las obras
motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesion mayor a 5
afios.

Los capataces de obra. Deben pertenecer al plantel de la empresa al momento que
ésta se presenta a la licitacion y tener una experiencia en el cargo, en la empresa
0 en otras, no inferior a 5 (cinco) afios y acreditar experiencia en los rubros
solicitados en la IAO 5.5 (b) por lo menos un volumen similar a lo establecido
como minimo por obra.

Ingeniero Agrimensor. El oferente debera designar en su propuesta al profesional
que se encargara de los trabajos de mensura descritos en los recaudos de la
licitacion, debiendo el mismo suscribir la nota en que se le designa, en sefial de
aceptacion.

Topdgrafo. Con dedicacion total y que tenga una experiencia mayor a 5 afios.
Técnico Ambiental. EI Contratista seleccionado debera designar como parte de
su equipo profesional a un Técnico Ambiental. dentro del personal permanente u
asesores eventuales, el que deberd tener Ensefianza Secundaria Completa; y
formacion o experiencia en Ambiental UNIT o equivalentes.

Técnico Prevencionista. Debera designar a un asesor interno cuando en la obra o
en alguna de sus etapas ocupen 100 o mas trabajadores. Donde debera estar
presente en toda la jornada de trabajo. Si el nimero es menor a 100 podra ser de
caracter externo.

TAOS.5

Se agrega que:
Si el Oferente tuviera un historial consistente de litigios desfavorables o laudos

arbitrales desfavorables o cualquiera de los integrantes de una APCA, esto
debera ser considerado por la Comision Evaluadora, lo cual, a su juicio, con el
aval de la administracion, podra ser causal de su descalificacion.
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TAO 5.6

Se sustituye por:

El monto de calificacion detallado en el Certificado VECA de cada uno de los
integrantes de una APCA se sumaran a fin de determinar el VECA del Oferente.
Para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes
debe cumplir al menos con el veinticinco por ciento (25%) de los requisitos
minimos para Oferentes individuales que se establece en la IAO 5.5 (b) y (c); y
el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta por
ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, podra dar lugar, a solo
juicio de la Administracion, a la descalificacion de la oferta presentada por la
APCA. En la evaluacién de la experiencia requerida podran adoptarse los
siguientes criterios complementarios:

a) la experiencia de los subcontratistas, siendo vélida Gnicamente para las
actividades que se prevé subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la
oferta, el subcontrato.

b) la experiencia por Categorias que registra como antecedentes en el VECA
presentado por cada oferente.

c) la incidencia en costos, segun presupuesto ofertado por la APCA, de los rubros
solicitados en la IAO 5.5 (b) y (c).

En lo referido al VECA para el caso de empresas extranjeras, aplica el Articulo
34 del Decreto 208/09

TIAO 5.7

Se considerard la experiencia y los recursos de los subcontratistas para la
elaboracion del proyecto ejecutivo y ejecucion de las obras objeto de esta
licitacion.

La experiencia del subcontratista serd valida Gnicamente para las actividades que
se prevén subcontratar, debiéndose declarar expresamente en la oferta, el
subcontrato.

IAO 8.1
Visita al sitio de
obra

El contratante realizard una reunién informativa y una visita al sitio de obras. La
visita al Sitio de Obra tendra caracter obligatorio para todos los oferentes. Para
poder presentar una oferta, se debera contar con el certificado de asistencia
correspondiente. La reunién informativa tendra lugar el dia 18 de enero de 2023
a las 11:00 horas, en las Oficinas del PNUD, Paraguay 1470 Piso 5 de
Montevideo.

La visita al sitio de obra tendra lugar el dia 25 de enero de 2023 a las 10:00
horas en el lugar indicado en la CGC 1.1 (aa).
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B. Documento de Licitacion

TAO 9.1

Seccion VIII - Planos. Se sustituye por recaudos graficos y escritos.

TAO 10.1

La fecha limite para solicitar aclaraciones es hasta el dia 30 de enero de 2023.

Dirigirse a:

adquisiciones.uy@undp.org

Las preguntas y sus correspondientes respuestas tendran caracter vinculante vy,
por ende, pasaran a formar parte de las bases de este llamado.

La fecha limite para dar respuesta a las consultas es hasta el dia 3 de febrero
de 2023.

El Contratante respondera las solicitudes que reciba, incluyendo las preguntas
sin identificar su origen. Las consultas, las respuestas, las enmiendas y las
prorrogas de fecha de apertura seran publicadas en la pagina web del PNUD:
https://www.undp.org/es/uruguay/adquisiciones

C. Preparacion de las Ofertas

TAO 12.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Espafiol

IAO 13.1 (f)

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada por los siguientes
documentos:

Se agrega a la lista:

Documentacién general:

1. Requisito obligatorio: Garantia de mantenimiento de oferta (a primer
requerimiento) en original y copia conjuntamente con la oferta. Se
expedira el recibo durante el acto de apertura Certificado de inscripcion y
capacidad de contratacion anual (VECA) expedido por el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas, del Ministerio de Transporte y
Obras Pablicas (MTOP), (Decreto N°208/009 del 04 de mayo de 2009). Las
empresas extranjeras deben cumplir con lo dispuesto por el articulo 34 del
citado decreto.

2. Intencion de Consorcio: Si se tratare de Empresas que
proyectan consorciarse en caso de resultar adjudicatarias, deberan agregar la
Carta-Intencion  respectiva donde conste: denominacion, domicilio,
participacion de cada Empresa, teléfono, direccién de correo electrénico,
administracion, poder de representacion, representante legal y técnico y
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declaracion de solidaridad de los integrantes del futuro consorcio e
indivisibilidad de las obligaciones, dado mediante certificado notarial.
Acreditacion de la representacion del firmante de la oferta y del
representante técnico, la cual debera ser acreditada mediante certificado
notarial de representacion. En caso de ser mandatario deberd asimismo
presentar poder general o especial con facultades suficiente.

Copia fiel otorgada por Escribano/a Publico del Certificado digital del
Registro Nacional de Actos Personales, libre. En caso de existir
inscripciones, las mismas deberan ser descartadas por Escribano (So6lo para
empresas nacionales; no es exigible para las Empresas extranjeras).

Para empresas extranjeras rige el Articulo 34 del Decreto 208/009 ya
referido en IAO 5.3.

Presentar constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores
del Estado (RUPE), vigente a la fecha de apertura de la licitacion.

Documentos referidos a la oferta:

1.

Formulario de Oferta (indicado en la Seccion V) indicando el Precio Global
expresado en la(s) moneda(s) indicada(s) en la clausula 1AO 15.1 por la
totalidad de los trabajos; discriminando el Precio Global de la forma que
indica el Formulario.

La Lista de Actividades valoradas (es decir con indicacion de precios). Se
entregara memoria extraible o pen drive de respaldo en formato de planilla
de calculo editable.

Nota en la que manifiesta y declara (Seccion IV: Nota 4):

haber analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las
modificaciones o complementos propuestos y aprobados por la Contratante
y la UCP (PMB I1I/MVOT); y en consecuencia acepta elaborar el proyecto
ejecutivo y ejecutar las obras y servicios necesarios de acuerdo al mismo para
cumplir con el objeto del Contrato, por el monto global ofertado.

que la oferta cumple sustancialmente con los documentos de la licitacion.

que el precio global ofertado incluye la totalidad de honorarios y costos
necesarios para realizar los trabajos y obras especificadas.

que no se han pagado ni se pagaran ningun tipo de comisiones o
gratificaciones.
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e que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su conjunto el 25%
del precio total de la oferta.

o La oferta tiene en cuenta lo establecido en los documentos “Estudio de
Impacto Ambiental y Social (EIAS)” y “Marco de Gestion Ambiental y
Social (MGAS)” del Programa Mejoramiento de Barrios.

o Laempresa cuenta con PGAS y normas ASSS que presentara una vez sean
requeridas.

e Se declara y garantiza que se tendrd la disponibilidad oportuna del equipo
esencial (propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero),
para ejecutar en el plazo contratado las obras objeto de la licitacion.

4. Cronograma de avance fisico (%) y financiero ($).

5. Planificacion de Recursos Humanos.

6. Cronograma de Ejecucion de metrajes por rubros.

7. Plan de Trabajo: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance de los items
por periodos mensuales, mediante barras que mensuren la magnitud del
avance porcentual de los trabajos con respecto al item en particular y al

suministro en general.

8. Laapertura en rubrosy subrubros seré la que se indique en la Seccion IX
— Lista de Actividades.

Anexo V: Lista de Chequeo de la Documentacion.

La misma no sustituye a lo especificado en el Documento de Contratacion de
Obras Menores, sino que lo resume y complementa.

Normas de Conducta (ASSS)

Los Oferentes deben presentar las Normas de Conducta que aplicardn a sus
empleados y subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
en materia ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del contrato.

[Nota: Indique los riesgos que deben ser contemplados en las Normas de
Conducta con sujecion a la Seccion VII. Especificaciones y condiciones de
Cumplimiento, tales como: la afluencia de mano de obra, la propagacion de
enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, explotacion y
abusos sexuales, comportamiento ilicito y criminal, y el mantenimiento de un
ambiente seguro, etc.]

Ademas, el Oferente debe explicar como va a implementar esas Normas de
Conducta. Esto debe incluir: cémo se especificard el cumplimiento de las Normas
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en los contratos de empleo, qué capacitacion sera ofrecida, como se observara el
cumplimiento de las Normas y como es que el Contratista propone tratar las
infracciones.

El Contratista estd obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.

Gestion de las Estrategias y Planes de Implementacion (GEPI)

El Oferente debe presentar un mecanismo de Gestion de las Estrategias y Planes
de Implementacion (GEPI) para gestionar los aspectos clave de naturaleza
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS) (incluyendo
explotacion y abuso sexual y violencia de género).

[Nota: insertar el nombre del plan y los riesgos especificos];

[p.ej. Plan de Manejo del Trafico para asegurar la seguridad de las
comunidades locales del trafico de construccion];

[p.ej. Plan de Proteccion de Recursos Hidricos para prevenir la
contaminacion del agua potable];

[p.ej. Estrategia de Sefalizacion y Demarcacion de Limites para
movilizacion para prevenir impactos adversos en los exteriores de la
construccion];

[p.ej. Estrategia para la obtencién de consentimientos / permisos previos
al inicio de trabajos relevantes como la apertura de una cantera o un area
de préstamo de materiales].

[p.ej. Planes de Prevencién y de Plan de Accion en Respuesta a
situaciones de violencia de género y explotacion y abuso sexuales
(VBG/EAS)]
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El Contratista debera presentar para aprobacion y posteriormente implementar el
Plan Ambiental y Gestion Social del Contratista que incluye las Estrategias de
Gestion y los Planes de Implementacion descritos aqui.

[Nota: La extension y el alcance de estos requisitos deben reflejar los riesgos o
requisitos  significativos de ASSS establecidos en la Seccion VIL
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento segin lo recomendado por el
especialista ambiental / social. Los principales riesgos a ser abordados por el
Oferente deben ser identificados por especialistas ambientales / sociales, por
ejemplo, en la Evaluacion de Impacto Ambiental y Social (EIAS), en el Plan de
Gestion Ambiental y Social (PGAS), en el Plan de Accion de Reasentamiento
(PAR) y / 0 en las Condiciones de Consentimiento (que son las condiciones de la
autoridad reguladora adjuntas a cualquier permiso o aprobacién para el proyecto),
hasta un maximo de cuatro. Los riesgos pueden surgir durante las fases de
movilizaciéon o construccioén, y pueden incluir los impactos del trafico de
construccion en la comunidad, la contaminacién del agua potable, el uso de
terrenos privados y los impactos en especies raras, etc. Las estrategias y/o planes
de movilizacion para enfrentar los riesgos pueden incluir, si son pertinentes:
estrategia de movilizacion, estrategia de obtenciéon de consentimientos /
permisos, plan de gestion del trafico, plan de proteccion de los recursos hidricos,
plan de proteccion de la biodiversidad y una estrategia para la sefializacion y el
respeto de los limites de las obras, etc.]

IAO 13.1 (a)

Donde dice carta de oferta debe decir: Formulario de Oferta.

TAO 13.1 (d)

No aplica.

IAO 14.1 El calculo _de los metrajes del rubrado sera de responsabilidad del
Contratista

TAO 14.4 Los precios por unidad estaran sujetos a ajustes de precio de conformidad con la
clausula 47 de las CGC.

IAO 14.5 Derecho del Contratante a modificar las cantidades.
El Contratante se reserva el derecho de aumentar o reducir las cantidades
especificadas en la Lista de Actividades hasta un 25% del precio total de las obras.
Se podra reducir rubros y/o Subrubros completos, hasta que la sumatoria de los
mismos no supere el 25% de total del precio de las obras.

TAO 15.1 La moneda del Pais del Contratante es pesos uruguayos.
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TAO 15.2

Se sustituye por:

Solo para las Licitaciones Publica Internacional, se habilita que las empresas
extranjeras, puedan presentar ofertas en ddlares estadounidenses. El tipo de
cambio a utilizar para su traspaso a pesos uruguayos, sera la de la cotizacion del
Banco Central del Uruguay, Interbancario, Fondo BCU, del tipo vendedor a la
fecha de la apertura de la Licitacion. Los contratos siempre se firmaran en pesos
uruguayos.

TAO 15.3

No aplica.

IAO 154

No aplica.

TIAO 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de 180 (ciento ochenta) dias.

IAO 17.1

La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento de Oferta emitida por
un banco o una aseguradora extendida “a la vista” (a primer requerimiento)
utilizando el formulario para garantia de la Oferta (garantia bancaria o fianza)
incluido en la Seccion IV.

Forma de la Garantia de Mantenimiento de Oferta: Aval bancario y poéliza de
seguro de fianza.

El contratante podrd, si lo considera conveniente, conceder un plazo de dos (2)
dias habiles, a los efectos de que los oferentes subsanen cualquier defecto
vinculado a la garantia de mantenimiento de oferta. No aplicara para subsanar el
Tipo de Poliza “a la vista” (a primer requerimiento).”

IAO 17.2

El monto de la Garantia de Mantenimiento de Oferta es: $U 163.940,62 (pesos
uruguayos ciento sesenta y tres mil novecientos cuarenta con sesenta y dos
centésimos).
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TAO 18.1

Aplica

Se aceptara ofertas alternativas conforme a lo establecido en la clausula 18.1
opcion a) y 18.2 de la Seccidn 1. Instrucciones a los oferentes.

La solucidn alternativa propuesta deberd estar vinculada con el sistema
constructivo, cumpliendo con los mismos estandares de calidad, o superior, que
el proyecto incluido en los recaudos licitatorios (areas, condiciones de
iluminacién y ventilacion, transmitancia térmica, resistencia al fuego, etc).
Deberan presentarse los recaudos correspondientes a nivel de proyecto
ejecutivo; la omision de algun detalle en los recaudos presentados no dara
mérito al aumento del precio ofertado.

Para el caso de sistemas constructivos no tradicionales deberan presentarse
los certificados de aptitud correspondientes (DAT aprobado, “Documento
de Aptitud Técnica)”.

La oferta alternativa debera proporcionar toda la informacion necesaria para su
completa evaluacién por parte del Contratante, incluyendo los mismos
documentos solicitados para la oferta basica, destacandose:

1. Formulario de oferta.

2. Nota de Manifestacién y Declaracion IAO 13.1 (Nota 4)

3. Lista de Actividades valoradas (Presupuesto por rubros y subrubros
detallado de la Oferta Alternativa).

Para la firma del contrato, el Contratante podra solicitar, especificaciones
técnicas, métodos de construccion y otros detalles pertinentes a la oferta
alternativa.

TAO 19.1

Los Oferentes deberan presentar su oferta de la siguiente forma:

1 original de la oferta

1 copia completa del original

1 copia completa en formato digital (el archivo de la oferta econémica deberé ser
presentado en planilla de calculo editable tipo Excel o similar).

IAO 194

Se agrega:
En la Nota de Declaracion y Manifestacion (Nota 4), el Oferente debera declarar

y manifestar sobre comisiones o gratificaciones, si las hay, pagadas o por pagar a
agentes en relacion con esta Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente
resulta seleccionado.
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D. Presentacién de las Ofertas

TAO 20.1 Los Oferentes NO podréan presentar Ofertas electronicamente

IAO 20.2 (a) Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del Contratante es:
Direccion: Paraguay 1470 Piso 5
Ciudad y Cédigo postal: Montevideo / 11100
Pais: Uruguay

TIAO 20.2 (b) Licitacion Publica Nacional N°151/2022

TAO 20.2 (¢) En la nota de advertencia se debera leer:

“NO ABRIR ANTES de las_11:00 hs. del dia_9 de febrero de 2023”

TIAO 21.1 La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: el dia 9
de febrero de 2023 a las 11:00 horas (UYT) hora en la cual se realizara la
apertura de las ofertas presentadas.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas
El Contratante nombrara, previo a la apertura de ofertas, una Comision

IAO 24 . . -

Evaluadora para realizar el estudio de las propuestas, la cual estara integrada por
técnicos del contratante.

TAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendra lugar en: Paraguay 1470 piso 5, Montevideo.
Fecha: 9 de febrero de 2023 Hora: 11:00 horas (UYT)

TAO 26 Se agrega:
1.-Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable el
Contratante podra corregir el error o solicitar que, en un plazo breve, el Oferente
suministre la informacion faltante.
2.-No se podré considerar error u omision subsanable, la falta de firma de la
oferta, la ausencia de garantia, el tipo de garantia “a la vista” (a primer
requerimiento), o cualquier correccion que altere la sustancia de su oferta o que
la mejore.

TAO 27.1 (e) No aplica.
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TAO 27.4

La falta de coherencia, a juicio de la Comision Evaluadora, con el aval del
Contratante, constatada mediante la documentacion indicada, entre el precio
global ofertado y el detalle de actividades y/o sub actividades, metrajes y precio
por unidad, el plazo de elaboracion del proyecto ejecutivo, el plazo de obra, el
plan de trabajo, el cronograma financiero y el equipo técnico propuesto, podra
dar lugar al rechazo de la oferta.

TAO 32

Ofertas Anormalmente Bajas.

Luego de finalizar la evaluacion de las ofertas econdmicas, el contratante si
considera necesario, podra solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento
se incremente a expensas del Oferente hasta un nivel que no supere el 20 % del
Precio del Contrato.

Se agrega lo siguiente:

Ofertas Desequilibradas o con Pagos Iniciales Abultados.

Si la Oferta por un contrato basado en la elaboracién de un proyecto ejecutivo y
medicion de ejecucion de obra con el costo evaluado mas bajo esta, a juicio del
Contratante, seriamente desequilibrada o implica pagos iniciales abultados, el
Contratante puede pedir al Oferente que presente aclaraciones por escrito que
incluyan, por ejemplo, analisis pormenorizados de precios para demostrar la
coherencia del precio de la Oferta con el proyecto ejecutivo a elaborarse, el
alcance de las Obras, la metodologia propuesta, el cronograma y cualquier otro
requisito establecido en el documento de licitacion.

Después de evaluar la informacion y los analisis pormenorizados de precios
presentados por el Oferente, el Contratante puede, segun proceda:

(a) aceptar la Oferta, o

(b) solicitar que el monto de la Garantia de Cumplimiento se incremente a
expensas del Oferente hasta un nivel que no supere el 20 % del Precio del
Contrato, o

(c) rechazar la Oferta.

TAO 33.1

Mejor Oferta
Final

No Aplica

TAO 33.2

Negociaciones

No aplica.

TAO 33.3

No aplica.
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TAO 33.4 No aplica.

Autoridad

Independiente

de Probidad

TIAO 33.5 No aplica.

Direccion para

la presentacion

de la Mejor

Oferta Final de

cada Oferente

TIAO 33.5 No aplica.

Fecha Limite

para la entrega

de Mejor

Oferta Final de

cada Oferente

TIAO 35 No aplica.

TAO 36 No aplica.

TAO 37 El Contratante adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya
determinado que cumple sustancialmente con los requisitos del documento de
licitacion (incluyendo los recursos destinados a la elaboracion del Proyecto
Ejecutivo, las obras y el aseguramiento de la calidad) y que representa el costo
evaluado como mas bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que
dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la IAO 4 y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la IAO 5.

TAO 38.2 No aplica

TAO 38.3 No aplica

TAO 38.4 No aplica
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F. Adjudicacion del Contrato

IAO 40.1
Firma del
Contrato.

Se sustituye por:

Previo a la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion el Contratante podra
solicitar informacion complementaria a efectos de verificar que la empresa
cumple con:

El VECA libre para contratar.

No tener un historial consistente de litigios desfavorables o laudos arbitrales
desfavorables en contra del Oferente, lo cual podria ser causal para su
descalificacion.

El incumplimiento de las condiciones alli establecidas por parte del oferente
seleccionado constituird base suficiente para anular la adjudicacion del contrato,
procediendo a la adjudicacion del oferente que sigue en el orden de prelacion
establecido en el Informe de la Comision Evaluadora.

Inmediatamente después de la notificacion de la Resolucion de Adjudicacion y
finalizado el proceso, se procedera de la siguiente manera:

Inicio de la etapa de ajuste de los términos finales del Contrato, destacandose los
siguientes temas:

Plan para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo (Programa)
Plan de Obra (Programa)

Implantacion de Obra

Trabajos por dia

Lista de Contratistas

El Contratante enviard el Contrato de elaboracion del Proyecto ejecutivo y obra
fisica (segun Seccion X, modelo contrato) al Oferente seleccionado. El Oferente
seleccionado [debe] suministrar el Formulario de Divulgacion de la Propiedad
Efectiva.

El Formulario de Divulgacién de la Propiedad Efectiva, si asi se solicita, debera
enviarse dentro de los cinco (5) dias hébiles posteriores a la recepcion de esta
solicitud.

En forma paralela el oferente seleccionado ird preparando la documentacion
necesaria para la firma del contrato:

El Plan de Trabajo, cronograma de tareas (fisico y financiero), planificacion de
recursos humanos y cronograma de ejecucion de metrajes por rubros. En el
cronograma de tareas, se debera indicar la cantidad de lluvias mensual estimada.

Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecucion del contrato.
El Certificado que habilita al adjudicatario a suscribir el Contrato, expedido por

el Registro Nacional de Empresas del MTOP (Certificado de VECA LIBRE para
contratar).
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Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Proveedores del Estado
(RUPE) en calidad de ACTIVO.

Certificado del Banco de Seguros del Estado (BSE) vigente a la firma de contrato.

Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos Personales, libre,
otorgada por Escribano/a Publico, ampliados a la firma del contrato. En caso de
existir inscripciones, las mismas deberan ser descartadas por Escribano (Sélo para
empresas nacionales; no es exigible para las Empresas extranjeras).

Certificado Notarial de vigencia y representacion legal de la adjudicataria.

En caso de APCAs: Documento de constitucion del APCA, Documento por el
cual el consorcio o grupo o conjunto de empresas se constituyan en obligados
solidarios del cumplimiento del contrato; Cumplimiento o terminacién del
registro de la empresa o consorcio extranjero adjudicatario en el Registro
Nacional de Empresas del MTOP.

Garantia de fiel cumplimiento del Contrato (a primer requerimiento)

El Convenio (Contrato de Elaboracién de Proyecto Ejecutivo y Obra Fisica)
incorpora todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado.
(Seccion X. Modelo de Contrato).

La firma del contrato se realizara en un plazo maximo de 10 dias habiles, contados
a partir del dia siguiente de haber recibido el adjudicatario la notificacion, previo
cumplimiento de lo estipulado en esta IAO.

Si los plazos vencieren en dia inhabil, la obligacion se trasladard al dia habil
inmediato siguiente.

TAO 40.2 No aplica.
TAO 41 El adjudicatario en un plazo maximo de 5 dias habiles, contados a partir del dia

siguiente de haber recibido la notificacion de adjudicacion, presentard la Garantia
de Cumplimiento de Contrato de conformidad con la Clausula 41.1 de las [AO y
toda otra documentacion necesaria para la firma del Contrato.

El monto de dicha garantia es del 5% (cinco por ciento del monto total del
Contrato y se constituird mediante aval bancario y poliza de seguros de fianza
extendida a la vista o a primer requerimiento.

Si los plazos vencieren en dia inhébil, la obligacion se trasladara al dia habil
inmediato siguiente.
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TAO 42.1 Se sustituye por:
El pago de anticipo sera por un monto maximo de 10% (diez por ciento) del
Precio del Contrato excluyendo el monto correspondiente al rubro proyecto
ejecutivo.
El pago del anticipo financiero solicitado por el contratista estara sujeto a la
aprobacion del contratante.
TAO 43.1 No aplica.
Conciliador
Técnico
TAO 44.1 Se sustituye por:
Quejas Una vez notificada la resolucion de adjudicacion, cada oferente tendra diez dias
Relacionadas corridos -contados a partir del dia siguiente de haber sido notificado- para
con presentar recursos administrativos en tanto exista un sujeto -Oferente- con
Adquisiciones legitimacion activa que se considera lesionado por el acto administrativo de

adjudicacion. Su contenido estara dirigido a la Administracion para que esta dicte
un acto administrativo que revoque, modifique o sustituya aquel anterior sin
agravar la situacion impugnada. El procedimiento a seguir serd el determinado en
la legislacion nacional para la interposicion de Recursos Administrativos.
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Seccion 111, Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1.1 Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espafia, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japon,
Meéxico, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panamd, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido,
Republica de Corea, Republica Dominicana, Republica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunion — por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Virgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam — por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
C) Aruba — por ser Pais Constituyente del Reino de los Paises Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint
Maarten, Sint Eustatius — por ser Departamentos de Reino de los Paises Bajos.
d) Hong Kong — por ser Region Especial Administrativa de la Republica Popular de China.

1.2 Lista de Paises de conformidad con el Acuerdo del Fondo Administrado:

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canada, Chile,
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Espaiia, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japon,
Meéxico, Nicaragua, Noruega, Paises Bajos, Panamd, Paraguay, Perd, Portugal, Reino Unido,
Republica de Corea, Republica Dominicana, Reptblica Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam,
Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el pais de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinacion sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el pais de origen de los bienes y servicios, se
utilizaran los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del Banco si €l o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
(1 es ciudadano de un pais miembro; o
(i) ha establecido su domicilio en un pais miembro como residente “bona fide”
y esta legalmente autorizado para trabajar en dicho pais.
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b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
Q) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un pais
miembro del Banco; y
(i)  mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o asociacion (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos

arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un pais miembro del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados
o producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcion o proposito de uso son substancialmente diferentes de sus partes
0 componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexion, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiacion si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un pais miembro. Cuando el bien es una combinacion de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del pais en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.

Para efectos de determinacion del origen de los bienes identificados como “hecho en la Union
Europea”, estos serdn elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente pais especifico de
la Unién Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los

mismos

C) Origen de los Servicios

El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.),
a los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.
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Seccidn V. Formularios de la Oferta

1. Formulario de oferta

Fecha:

Préstamo BID N.°: 4651/0C-UR

Llamado a Licitacion Publica Nacional N°146/2022

A: Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial (MVOT)

De nuestra mayor consideracion:

...(Nombre de la empresa) ............ representada por ........ccceeeveenee. ,ClLo en su
calidad de Representante Legal con domicilio real de la empresa en la calle ............ N de
laciudad de ... .cccooveieeiiieeiieeey e (pais)........... y con domicilio local en la calle

............................ de la c1udad de . co(pais)...., N2 i, luego

de haber examinado los documentos de hcltacmn 1nc1u1das todas sus enmiendas, los suscrltos
ofrecemos elaborar el Proyecto Ejecutivo y construir las obras descritas en y de conformidad con
dichos documentos, por un monto global , unico y total de $ ......coconnn. (pesos
UTUZUAYOS...ceveeereenreenereennns ); que incluye los correspondientes aportes al Banco de Prevision
Social, los montos abonados en concepto del Impuesto al Valor Agregado por los insumos gravados
y todo tributo exigido por la legislacion vigente de acuerdo con el siguiente detalle:

Proyecto Ejecutivo:

Monto Basico: $
Impuesto al Valor Agregado (IVA): $
Subtotal (Monto Global): $

Obras a ser ejecutadas que integran los recaudos de la licitacion:

Monto Basico: $
Impuesto al Valor Agregado (IVA): $
Leyes sociales: $
Subtotal (Monto Global): S

Proyecto Ejecutivo y Obras a ser ejecutadas que integran los recaudos de la licitacion:

Total (Monto Global): $
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Con la presentacion de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:

1.

3.

Confirmamos que estamos preparados y organizados para ejecutar el proyecto ejecutivo de las
obras y proporcionarle adecuada supervision técnica para el aseguramiento de la calidad, la
obtencion de los permisos, autorizaciones y consentimientos regulatorios necesarios para la
aprobacion de los planos y disefos definitivos y para el cumplimiento de las disposiciones en
materia ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo del pais por parte del Contratista.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad con la IAO 4.1
y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos encontramos en cualquier conflicto
de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito al Contratante, ya sea durante el proceso
de seleccidn, las negociaciones o la ejecucion del Contrato. En caso de que el contrato de
elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de obras incluya el suministro de bienes y
Servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de paises miembros del Banco.

Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas principales, personal propuesto
y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de
servicios que intervienen en alguna parte del contrato, no somos objeto de una suspension
temporal o inhabilitacion impuesta por el BID ni de una inhabilitacién impuesta por el BID
conforme al acuerdo para el cumplimiento conjunto de las decisiones de inhabilitacion firmado
por el BID y otros bancos de desarrollo.

Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del Pais del
Contratante o de conformidad con una decision del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

que nuestra empresa examind cuidadosamente los documentos de licitacion y la zona de las
Obras. En base a esta informacion, nos comprometemos a elaborar el proyecto ejecutivo y
ejecutar las obras mencionadas hasta su total terminacion, de conformidad con las
especificaciones técnicas de su solicitud de cotizacion y el plazo alli indicado.

que nuestra empresa se encuentra legalmente constituida y no tiene impedimentos legales o
administrativos para, eventualmente ser contratada para la elaboracion del proyecto ejecutivo
y ejecucion de las obras para las cuales presentamos esta oferta.

que no tenemos ningun conflicto de interés, cumplimos con los requisitos de elegibilidad del
BID; ademas nuestra empresa no se encuentra en la lista de firmas sancionadas por el BID
(www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es)

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantia de cumplimiento de contrato
equivalente al 5% del monto del mismo para asegurar el debido cumplimiento de éste en forma
prescrita por el Contratante.


http://www.iadb.org/topics/transparency/IAD/sanctionedfirms.cfm?lang=es
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9. Nos comprometemos a mantener esta oferta por un periodo de 180 dias calendario a partir de
la fecha fijada para la apertura de las ofertas conforme a las DDL; la oferta nos obligard y podra
ser aceptada en cualquier momento antes de que venza dicho plazo.

10. Esta oferta, junto con su aceptacion por escrito incluida en la notificacion de adjudicacion,
constituira un Contrato valedero hasta que se firme un Contrato formal.

11. que para firmar el contrato o documento similar, confirmaremos la conformacion del personal
técnico que se pondrd a disposicion y que cumple los requisitos indicados en las
especificaciones técnicas.

12.nos comprometemos a elaborar el proyecto ejecutivo y realizar las obras descritas en las
Especificaciones Técnicas en el plazo sefialado en la IAO 1.2 de las instrucciones a los
oferentes o en uno menor.

13.1a veracidad de toda la informacion proporcionada y autorizamos mediante la presente, para
que cualquier persona natural o juridica, suministre a sus representantes autorizados, la
informacion que consideren necesaria para verificar la documentaciéon que presentamos; en
caso de comprobarse cualquier incorreccién en la misma, nos damos por notificados que su
Entidad tiene el derecho a rechazar nuestra oferta, o en caso de haber sido adjudicados con el
contrato, se cancele el mismo sin perjuicio de aplicarse las sanciones que correspondan

Declaramos que conocemos y aceptamos que:

1. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar nuestra oferta ni ninguna otra de las
ofertas que reciban.

2. Nosotros como Oferentes solventaremos los costos relacionados con la preparacion y
presentacion de esta cotizacion, cualquiera sea el resultado del proceso.

3. Iniciado el periodo de evaluacion de las cotizaciones y hasta la finalizacion de la evaluacion
por parte de la Comision Asesora (o comité de evaluacion), toda la informacion relacionada
con el examen, las aclaraciones y evaluacion de las cotizaciones, asi como, los informes y
las recomendaciones de adjudicacion son consideradas confidenciales. Situacion que
respetaremos, y entendemos que cualquier intencién de comunicarnos por otro medio que
no sea escrito y en respuesta a las aclaraciones que nos sean solicitadas, daran lugar a que
nuestra oferta sea rechazada, sin perjuicio de otras acciones que correspondan.
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El monto de mano de obra imponible es de $U .........cccccceeeninnnnnd (no forma parte del monto
global)

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de .........ccccuveeenneennee. , extendemos
la presente declaracion el dia ...... del mes de ....... de 20......

Por (especificar nombre del oferente)
Firma del representante legal autorizado:

Aclaracion de la Firma:
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2. Certificado de proveedor
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3. Nota de Declaracion y Garantia (I1AO 3.2)

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)

Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacién General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacién General)

Direccién de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del

oferente segiin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacion General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitaciéon Publica

Nacional N.° 146/2022

Declaramos y garantizamos que:

(a) que han leido y entendido las definiciones de Practicas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables de conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no han incurrido o no incurrirdn en ninguna Practica Prohibida descrita en este documento
durante los procesos de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningtin hecho sustancial durante los procesos de seleccion,
negociacion, adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores, directores, personal clave o
accionistas principales son inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados por el Banco;

(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes o agentes, pagos por
servicios de facilitacion o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco; y

(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantias podréd dar lugar a la
imposicion por el Banco de una o mas de las medidas descritas en la IAO 3.1 (b).

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
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4. Nota de Manifestacion y Declaracion

TAO 13.1 Documentos Referidos a la oferta, punto 3

En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)

Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 numeral 5 de la

Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 numeral 5 de la

Documentacion General)

Direccién de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del

oferente segiin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacién General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica

Nacional N° 146/2022

Se manifiesta y declara que en relacion a esta licitacion:

e haber analizado los recaudos de las obras objeto del llamado y las modificaciones o
complementos propuestos y aprobados por la Contratante y la UCP (PMB III/MVOT); y en
consecuencia acepta elaborar el proyecto ejecutivo y ejecutar las obras y servicios necesarios

de acuerdo al mismo para cumplir con el objeto del Contrato, por el monto global ofertado.

e ¢l precio global ofertado incluye la totalidad de honorarios y costos necesarios para elaborar
el proyecto ejecutivo, realizar los trabajos y obras especificadas

e De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan

indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del
Receptor

Monto y Moneda

Proposito de la Comision o
Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)



66

e nuestra oferta cumple sustancialmente con los documentos de licitacion

e Que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su conjunto el 25% del precio total
de la oferta.

e La oferta tiene en cuenta lo establecido en los documentos “Estudio de Impacto Ambiental y
Social (EIAS)” y “Marco de Ambiental y Social (MGAS)” del Programa Mejoramiento de
Barrios.

e Laempresa cuenta con PGAS y normas ASSS que presentara una vez sea requerida.

e Sc declara y garantiza que se tendra la disponibilidad oportuna del equipo esencial (propio,

alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero), para ejecutar en el plazo
contratado las obras del objeto de la licitacion.

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
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5. Formulario de Identificaciéon del Oferente

“Nombre del oferente”

Licitacion Publica Nacional N. ° 146/2022
En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afo)
Razoén Social de la Empresa: (especificar la razén social de la empresa)
Nombre Comercial de la Empresa: (especificar nombre comercial de la empresa)

R.UT. (especificar RUT de la empresa)

Domicilio Fiscal: (Indicar Calle, N.° de puerta, oficina (si corresponde), pais, ciudad, localidad)

Tel y Fax: (teléfono y fax de contacto)

Correo Electronico: (especificar correo electronico que se constituye)
Numero de registro en el BPS:

Registro Proveedor del Estado: (Indicar nimero de registro)

Exento de IVA: (Indicar si 0 no)

Representante Legal: (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico:
Representante Técnico: (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico:
Titular de la Empresa (Nombre) Tel/Cel: Correo Electronico:

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica
Nacional N.° 146/2022

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma:
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6. Formulario de Personal Clave (IAO 5.5 d)

En la ciudad de (especificar ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)

Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)

Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Direccion de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segiin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacién General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica
Nacional N.° 146/2022

Item Posicion / . Afos de experiencia en
c v s Profesion s c oy g
No. Especializacion Posicion/Especializacion
1 Representante Legal
2 Representante Técnico
Personal clave para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo
3 Responsable Técnico del
Proyecto Ejecutivo
Personal clave para la construccion
4 Técnico Jefe de Obra
5 Técnico Residente de
Obra
6 Capataz de obra
7 Ingeniero Agrimensor
8 Topografo
9 Técnico Ambiental
10 Prevencionista

Por (especificar nombre del oferente)

Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
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7. Nota de Declaracion y garantia sobre Normas de
Conducta y formulario ASSS - GEPI (IAO 13.1)

En la ciudad de (Especificar Ciudad), el (dia) de (mes) de (afio)
Por la presente la empresa: (nombre fiscal de la empresa oferente)
Con domicilio legal en: (Direccion fiscal de la empresa oferente)

Teléfono: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segun [AO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Fax: (Teléfono especificado en la Nota del oferente segin IAO 13.1 numeral 5 de la
Documentacion General)

Direccién de correo electronico (Direccion de correo electronico especificado en la Nota del
oferente segiin IAO 13.1 numeral 5 de la Documentacion General)

Todas las direcciones son validas para recibir notificaciones referentes a la Licitacion Publica
Nacional N.° 146/2022

Declaramos y garantizamos que cumpliremos con las normas de conducta (ASSS segin IAO 13.1
(f)) que establezca nuestra legislacion y las normas del BID, enunciandose las siguientes:

a) Cumplimos con las leyes 18561 (Ley de acoso sexual, prevencion y sanciones en el &mbito
laboral) y 19643 (Ley de violencia hacia las mujeres basada en genero);

b) Cumplimos con toda la normativa ambiental, principalmente con la Ley 16.466 (Ley de
evaluacion de impacto ambiental), Ley N° 17.283 (Ley de Protecciéon del Medio
Ambiente) y la Ley N° 18.308 (Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Sostenible);

¢) Los trabajadores no podran aceptar ningtn tipo de soborno y/o proporcionar ningin bien
de la empresa a los vecinos y/o cualquier otra persona.

d) Todo el personal y los representantes de la empresa cumpliran cabalmente con el PGAS
y el Estudio y Plan de Seguridad.

Garantizamos que cumpliremos con el mecanismo de Estrategias y Planes de Implementacion
(GEPI)

Por (especificar nombre del oferente)
Firma del representante legal autorizado

Aclaracion de firma
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia
Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segun
las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el numero]

Se nos ha informado que /indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacion No. [indique el numero del Llamado] (“el Llamado”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en numeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una comunicacion escrita que declare que el Oferente esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio Contractual, si asi se
le solicita, o (i1) no suministra o rehusa suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las IAO.

Esta Garantia expirard (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento
emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esté sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758. (ICC, por sus
siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente debera completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el numero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
e [indique el nombre, denominacion legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante (en
adelante “‘el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con /[indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante™) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la Garantia,
nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva
y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos
términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200 _, para la construccion de [indique el numero del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; o

2 no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subclausula 28.2 de las IAO; o

3) st después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

(a) no firma o rehtisa firmar el Formulario de Convenio Contractual, si asi se le solicita,
de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehusa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procederd inmediatamente a pagar al Contratante la maxima suma indicada anteriormente
al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar
su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta es motivada por el
acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, especificando cual(es) evento(s)
ocurrio / ocurrieron.
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El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacidon permanecera vigente y tendra pleno efecto
inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal como se
establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier momento antes
de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se dispensan por este
instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos documentos
con sus respectivos nombres este [indique el numero] dia de [indique el mes] de [indique el ario].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)

[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]
imprental

ano]
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Seccion V. Condiciones Generales del Contrato

1. Definiciones

A. Disposiciones Generales

1.1

Las palabras y expresiones definidas aparecen en

negrillas

(@) E1 Conciliador Técnico es la persona nombrada en
forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su
defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad
con la clausula 26.1 de estas CGC, para resolver en
primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las clausulas 24 y 25 de estas CGC;

(b)La Lista de Cantidades Actividades es la lista
especificada por el Contratante en el documento de
Licitacion, que es aceptada o modificada y presentada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades actividades
y precios, que forma parte de la Oferta;

(c) Calendario de Actividades es la lista debidamente
preparada por el Contratista, con indicacion de la
secuencia, las duraciones y el programa de las
Actividades que componen el disefio y la construccion de
las Obras;

(d) Disefios son los documentos preparados por el
Contratista para ser aprobados por el Gerente de Obras
antes del Inicio de las Obras que incluyen Ilas
descripciones de las obras, las especificaciones técnicas,
memorias de céalculo, estudios basicos ejecutados, planos,
y calendarios y permisos para la ejecucion de las Obras.
La aprobacion del Gerente de Obras no implica
corresponsabilidad por el disefio;

(e) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula
44 de estas CGC;

(f) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de
las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo
con la Subclausula 55.1 de estas CGC;



75

(9) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para disefar, ejecutar, terminar, reparar si
fuese necesario, y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Subclausula 2.3 de estas
CGC,;

(h)El Contratista es la persona natural o juridica, cuya
Oferta para el disefio y la ejecucion de las Obras ha sido
aceptada por el Contratante;

(i) La Oferta del Contratista son los documentos de la
licitacién que fueron completados y entregados por el
Contratista al Contratante;

() EI Precio del Contrato es el precio establecido en la
Carta de Aceptacion y subsecuentemente, segiin sea
ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato;

(k) Dias significa dias calendario continuos, es decir,
aquellos que transcurren inexorablemente, sin considerar
que sean habiles, laborables, feriados o festivos;

(I) Meses significa meses calendario;

(m)Trabajos por dia, si se especifican, significa una
variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo
utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en
adicion a los pagos por concepto de los materiales y
planta conexos;

(n) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato;

(0) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es ¢l
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que
el Contratista ha corregido los defectos;

(p) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 35.1 de las CPC
y calculado a partir de la fecha de terminacion;

(g) Los Planos incluye los disefios, calculos y otra
informacion proporcionada o aprobada por el Gerente de
Obras para la ejecucion del Contrato;

(r) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, seglin se estipula en las
CPC;
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(s) Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista
que han sido trasladados transitoriamente al Lugar de las
Obras para la construccion de las Obras;

(t) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante;

(u) La Fecha Prevista de Finalizacion de los Diseiios de las
Obras es la fecha que se prevé que el Contratista deba
terminar los disefios de las Obras y que se especifica en
las CPC. Esta fecha podra ser modificada unicamente
por el Gerente de Obras mediante una prérroga del plazo
o una orden de acelerar los trabajos;

(v) La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la
fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CPC. Esta fecha podra
ser modificada Unicamente por el Gerente de Obras
mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar
los trabajos;

(w) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser
incorporados en las Obras;

() Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga
una funcidon mecénica, eléctrica, quimica o biologica e
incluye los vehiculos que el Contratista asigna a la Obra
para uso del Contratante y sus Supervisores;

(Y)El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CPC (o cualquier otra persona competente
nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de
Obras), responsable de supervisar el disefio de las Obras,
la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato;

(z) CPC significa las Condiciones Particulares del
Contrato;

(aa) EI Lugar de las Obras ¢s ¢l sitio definido como tal
en las CPC;

(bb) Los Informes de Investigacion de Investigacion del
Lugar de las Obras, incluidos en los documentos de
licitacion, son informes de tipo interpretativo, basados
en hechos, y que se refieren a las condiciones de la
superficie y en el subsuelo del Lugar de las Obras;

(cc) Especificaciones significa las especificaciones
minimas de las Obras que el Contratante establecio en
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(dd)

(ee)

(ff)

(99)

(hh)

los  Especificaciones y  Condiciones de
Cumplimiento y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras, y que el
Contratista respetara o sustituird por especificaciones
iguales o superiores al ejecutar el diseno final de las
Obras y cualquier modificacion o adicién aprobada
por el Gerente de Obras;

Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento
significan aquellos incluidos en las CPC y en la
Seccion VII. Se especifica la finalidad, alcance y
requisitos y/u otros criterios técnicos para el Disefio
y las Obras y deben ser necesariamente cumplidos
por el Contratista. Los Disefios y las Obras seran
adecuados a las finalidades y propositos de la Obra;

La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que
el Contratista deberd empezar el disefio de las Obras y
puede realizar las Obras Preliminares que esta
estipulada en las CPC. No coincide necesariamente
con ninguna de las fechas de toma de posesion del
Lugar de las Obras;

La Fecha de Inicio de las Obras es la fecha mas
tardia en la que el Contratista deberd empezar la
ejecucion de las Obras con disefio aprobado por el
Gerente de Obras y que esta estipulada en las CPC.
No coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Lugar de las Obras;

Subcontratista es una persona natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el
Lugar de las Obras;

Obras Provisionales son las obras que el Contratista
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccion o instalacion de las
Obras;
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(i)

1)),

Obras Preliminares son las obras que el Contratista
puede emprender sin haber obtenido la aprobacion de
los disefios de las Obras a los que se refiere el literal
(d) arriba y que incluye al menos: movilizacion,
establecimiento y construccion de campamentos,
trazo 'y replanteo, limpieza, excavaciones,
recoleccion de muestras y mediciones tales como
percolacion, capacidad soportante, y movimiento de
tierra menores para accesos;

Una Variacién es una instruccion impartida por el
Gerente de Obras que modifica las Obras;

(kk) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige

(I

al Contratista disefiar, construir, instalar, reparar si
corresponde, bajo un esquema de responsabilidad unica
del Contratista, y entregar al Contratante como se define
en las CPC e incluye las obras permanentes, definitivas
y las correcciones de defectos, si corresponde;

Banco es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
con Sede en Washington D.C.;

(mm) Supervision Técnica son los trabajos de

ingenieros inspectores, laboratoristas y personal de
control de calidad del Contratista que deberan
demostrar en todo momento que el disefio se ajusta a
las mejores practicas de la ingenieria y que la
construccion de las Obras se ajustan a la Seccion VII,
bajo un esquema de responsabilidad tnica del
Contratista. Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento del documento de licitacion, en los
Planos y detalles de las Obras como aprobadas por el
Gerente de Obras. Incluye las inspecciones de los
ingenieros, arquitectos y especialistas que ejecutaron
los disefios de las Obras y la supervision del
cumplimiento de las obligaciones ASSS inherentes a
las Obras. La Supervision Técnica del Contratista debe
colaborar en todo momento con la Supervision del
Contratante;

(nn) Obligaciones Ambientales, Sociales y de

Seguridad y Salud Laboral (en adelante “ASSS”)
son los requisitos nacionales en esos temas e incluyen
explotacion y abuso sexual y violencia de género, y si
no existieran, son los contenidos en las normas y
politicas del Banco Interamericano de Desarrollo y en
las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento;
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2. Interpretacion

3. Idioma y Ley Aplicables

4. Decisiones del Gerente de
Obras

2.1

2.2

23

3.1

4.1

(00) Especificaciones 'y  Condiciones de

Cumplimiento es la Seccion VII del documento de
licitacién que contiene los requisitos del Contratante
para la ejecucion del diseno, la construccion de las
obras y la operacion y mantenimiento, si corresponde.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo
requiere, el singular significa también el plural, y el
masculino significa también el femenino y viceversa.
Los encabezamientos de las cldusulas no tienen
relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en
el Contrato tienen su significado corriente a menos que
se las defina especificamente. El Gerente de Obras
proporcionara aclaraciones a las consultas sobre estas
CGC.

Si las CPC estipulan la terminacion de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada Seccion de las Obras (excepto
las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y de
la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretardn en el siguiente orden de prioridad:

(@ Convenio Contractual,

(b) Disefios Aprobados por el Contratante,

(¢) Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento,
(d) Carta de Aceptacion,

(e) Oferta,

(f) Condiciones Particulares del Contrato,

(9) Condiciones Generales del Contrato,

(h) Especificaciones,

(i) Planos,

() Listade Actividades, y

(k) Cualquier otro documento que en las CPC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan
en las CPC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de
Obras, en representacion del Contratante, decidird sobre
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5. Delegacion de funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,
podra delegar en otras personas, con excepcion del
Conciliador Técnico, cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato solo seran
validas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Lugar de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefialadas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CPC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar
la Lista de Otros Contratistas y debera notificar al respecto
al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave
enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad
con lo indicado en las CPC, para llevar a cabo las
funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y
experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion
de un integrante de la fuerza laboral del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista
se asegurara que dicha persona se retire del Lugar de las
Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados
con el Contrato.
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10. Riesgos del Contratante y
del Contratista

11. Riesgos del Contratante

9.3

10.1

1.1

11.2

Lo indicado en el numeral 9.1 es de especial aplicacion a
la Supervision Técnica, considerandose a los mismos
siempre dentro del Personal Clave.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccion de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de
pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) del personal del
Contratante, como consecuencia de:

(1) el usou ocupacion del Lugar de las Obras por
las Obras, o con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por ¢l o
contratada por €I, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, o0 a una guerra o contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se
han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision
del Certificado de Correccidon de Defectos, sera riesgo del
Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o danos como
consecuencia de:

(a) un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) fallas del Contratista o en el disefio hecho por el
Contratista;

(c) fallas o negligencia de la Supervision Técnica del
Contratista;
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12. Riesgos del Contratista

13. Seguros

12.1

12.2

12.3

13.1

(d) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de
Terminacioén, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

(e) las actividades del Contratista en el Lugar de las
Obras después de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio (del disefio y de las Obras
Preliminares) hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccion de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, el Disefio, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante,
seran riesgos del Contratista bajo un esquema de
responsabilidad tnica del Contratista.

Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las
obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud
en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotacion y abuso
sexual y violencia de género establecidos en la ley
aplicable y en las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Constituye riesgo del Contratista aquella informacion
entregada por el Contratante en el documento de
licitacion, sobre la cual el Contratante no ha hecho
representacion de veracidad y suficiencia alguna. El
Contratista reconoce que ha hecho diligente y debido
escrutinio de la misma y que es su riesgo confiar o no en
dicha informacion. El Contratista es responsable entonces
de interpretar la informacion entregada por el Contratante
y la modificard o no a su criterio para poder alcanzar las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento y sus
propositos.

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el
nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para
cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, por los montos totales y los montos deducibles
estipulados en las CPC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(c) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato, y
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14. Informes de investigacion
del Lugar de las Obras

15. Consultas acerca de las
Condiciones Particulares del
Contrato

16. Diseiio y Construccion de las
Obras por el Contratista

13.2

133

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

(d) lesiones personales o muerte;

(e) responsabilidad profesional por el disefio de las
Obras..

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para
su aprobacion, las podlizas y los certificados de seguro
antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los
certificados exigidos, el Contratante podra contratar los
seguros cuyas polizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podra recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista. Esta posibilidad
no puede ser considerada como una obligacion a cargo del
Contratante.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

Ambeas partes deberan cumplir con todas las condiciones
de las polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los
informes de investigacion del Lugar de las Obras que ¢l
realice y cualesquiera otros indicados en las CPC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el
Contratista. La informacion que ha entregado el
Contratante es meramente referencial y debe entenderse
como un riesgo del Contratista.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las
CPC.

El Contratista debera disefiar, construir e instalar las Obras
de Obras de conformidad con las Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento y los Planos aprobados
por el Gerente de Obras.

16.2 Las condiciones del terreno més desfavorables que las que

razonablemente se podian inferir a partir de los estudios
informativos entregados por Contratante y los estudios e
investigaciones adicionales del Contratista durante la
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17. Terminacion de las Obras en
la fecha prevista

18. Aprobacion por el Gerente
de Obras

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

preparacion del disefio de las obras son un riesgo del
Contratista.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras
en la Fecha de Inicio de las Obras y debera ejecutarlas de
acuerdo con el disefio aprobado, el Programa que hubiera
presentado y el Calendario, con las actualizaciones que el
Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la
Fecha Prevista de Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
memorias de célculo, los disefios, las Especificaciones y
los Planos que muestren las obras provisionales y
permanentes propuestas, quien debera aprobarlas si dichas
obras cumplen con las Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento, las Especificaciones minimas, con el
disefio conceptual del Contratante y la Oferta aceptada
que fue presentada por el Contratista (en ultimo término)
y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales y permanentes de conformidad con las
mejores practicas de la ingenieria, los cddigos y las
normas de construccion del Pais del Contratante, y si estos
no existieran, con normas y cédigos internacionalmente
aceptados segun la determinacion del Gerente de Obras..

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al
Contratista de responsabilidad en cuanto al disefio de las
Obras Permanentes, Preliminares o Provisionales. El
unico responsable del Disefio es el Contratista y la
aprobacion, por parte del Gerente de Obras, no hace a este
o al Contratante responsable del Disefio revisado. La
responsabilidad del disefio es exclusiva del Contratista.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio
de las obras permanentes, provisionales o modificaciones
de los disefios por parte de terceros cuando sean
necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras permanentes, provisionales o
definitivas deberan ser aprobados previamente por el
Gerente de Obras antes de su utilizacion. La regla de
responsabilidad establecida en CGC 18.3 supra, aplica
también en cuanto a la aprobacion de los planos.

18.6 El Contratista entregara el Disefio al Gerente de Obras para

que este evalue si lo aprueba o no, en el nivel de disefio
establecido en las CPC y en la oportunidad establecida y
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19.

20.

21.

22.

23.

ASSS

Descubrimientos

Toma de posesion del Lugar
de las Obras

Acceso al Lugar de las
Obras

Instrucciones, Inspecciones
y Auditorias

19.1

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

con el numero de copias y formato también alli
establecido.

El Contratista serd responsable por las obligaciones en
materia ambiental, social y de seguridad y salud laboral
(incluyendo explotacion y abuso sexual - EAS -y
violencia de género - VBG) de todas las actividades en el
Lugar de las Obras, de conformidad con las regulaciones
del Pais del Contratante, y si no existieran, de
conformidad con las estipulaciones de las condiciones
contractuales y las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento.

Cualquier elemento de interés historico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras sera de propiedad
del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la
totalidad del Lugar de las Obras. Si no se traspasara la
posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las
CPC, se considerard que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable en cuanto afecten la ruta critica de
las Obras.

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a
cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Lugar
de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando
o0 se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el
Lugar de las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las
cuentas, registros contables y archivos del Contratista
relacionados con la presentacion de ofertas y la ejecucion
del contrato y realice auditorias por medio de auditores
designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. Para
estos efectos, el Contratista debera conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto
financiado por el Banco, por un periodo de siete (7) afios
luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard al
Banco todo documento necesario para la investigacion
pertinente sobre denuncias de précticas prohibidas y
ordenard a los individuos, empleados o agentes del
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24. Controversias 24.1

25. Procedimientos para la 25.1
Solucion de Controversias

25.2

253

26. Reemplazo del Conciliador 26.1
Técnico

B. Disefio de las Obras

Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas
provenientes de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha
tomado una decision que esta fuera de las facultades que
le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decision
se sometera a la consideracion del Conciliador Técnico
dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente de Obras.

El Conciliador Técnico deberda comunicar su decision por
escrito dentro de los 28 dias siguientes a la recepcion de
la notificacion de una controversia.

El Conciliador Técnico sera compensado por su trabajo,
cualquiera que sea su decisién, por hora segun los
honorarios especificados en los DDL y en las CPC,
ademas de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CPC y el costo sera sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podra someter la decision del Conciliador Técnico a
arbitraje dentro de los 28 dias siguientes a la decision por
escrito del Conciliador Técnico. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliado Técnico
seréa definitiva y obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de arbitraje publicado por la institucion denominada en
las CPCy en el lugar establecido en las CPC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador Técnico o
en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran
en que el Conciliador Técnico no estd cumpliendo sus
funciones de conformidad con las disposiciones del
Contrato, el Contratante y el Contratista nombraran de
comun acuerdo un nuevo Conciliador Técnico. Si al cabo
de 30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a
un acuerdo, a peticion de cualquiera de las partes, el
Conciliador Técnico sera designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CPC dentro de los 14 dias
siguientes a la recepcion de la peticion.

27. Diseio de las Obras 27.1 El Contratista disenara las Obras. El Gerente de Obras

deberd aprobar el disefio de las Obras. El Contratista no
podré iniciar las Obras (incluidas las Obras Preliminares



87

217.2

27.3

274

2715

27.6

y Obras Provisionales) sin la aprobacion del Gerente de
Obras. El Gerente de Obras podra rechazar el disefio de
las obras o parte del disefio de las obras si no se cifien a
las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento o
no cumplen con la legislacion aplicable.

El Contratista debera rectificar los disefios o las partes de
los disefios que el Gerente de Obras haya rechazado. Si el
Gerente de Obras decide rechazar los disefios
rectificados, el Gerente de Obras notificara al Contratista
su intencion de terminar el Contrato por incumplimiento
fundamental del Contratista de conformidad con la
Clausula 59.2 (a).

El Contratista podra expresar su inconformidad respecto
a la decision del Gerente de Obras de terminar el Contrato
segun el procedimiento de la Clausula 24.1.

Para los efectos de la aprobacion del disefio, cada parte
dispone de un plazo maximo de siete (7) dias para emitir
su pronunciamiento, decision, solicitud de rectificacion,
rechazo, solicitud de aclaracion, aceptacion o
inconformidad a partir de la notificacion de la otra parte.
Si una parte no se pronuncia dentro del plazo, se
entenderd el silencio como contestacion en sentido
negativo y las partes procederan en correspondencia.

Donde sea posible, y si especificado en las CPC, de
conformidad con las regulaciones del pais del
Contratante, el Contratista es responsable de obtener
oportunamente los permisos, licencias y consentimientos,
incluyendo las licencias ambientales y permisos
municipales, necesarios para ejecutar las instalaciones
provisionales y las Obras permanentes por ¢l disenadas.
En las CPC se identificara los encargados y se definira el
alcance de esta responsabilidad.

El Contratista es responsable de que el disefio de las obras
cumpla con los requisitos ambientales, sociales y de
seguridad y salud en el trabajo establecidos en las
Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, y si
no se especificaron, en la ley aplicable.
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28. Programa 28.1

28.2

28.3

28.4

29. Prorroga de la Fecha 29.1
Prevista de Terminacion

29.2

C. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CPC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara
al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa en
el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas al disefio, la construccion y
las tareas de la Supervision Técnica de a las Obras.

El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales
avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades. Es obligacion del Contratista mantener el
programa debidamente actualizado y ejecutar las obras tal
como se ha establecido en el mismo, asi como cumplir con
los plazos establecidos en ¢él, especialmente si se trata de
hitos, la Fecha de Finalizacion de los Disefios y la Fecha
Prevista de Terminacion.

El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para
su aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no
excedan el periodo establecidos en las CPC. Si el
Contratista no presenta dicho Programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el
monto especificado en las CPC del préximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificard de manera alguna las obligaciones del
Contratista. El Contratista podra modificar el Programay
presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable
0o se ordene una Variacion que haga imposible la
terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de
Terminacién sin que el Contratista adopte medidas para
acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes y
que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminacion y por cuanto tiempo,
dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que el
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30. Aceleracion de las Obras

31. Demoras ordenadas por el
Gerente de Obras

32. Reuniones Administrativas

30.1

30.2

Contratista solicite al Gerente de Obras una decision sobre
los efectos de una Variacion o de un Evento Compensable
y proporcione toda la informacidon sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una
demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora
debida a esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras deberd solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista
de Terminacion serda modificada como corresponda y
ratificada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar
la ejecucion de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se tratardn como
Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran al
Precio del Contrato.

30.3 Cualquier recuperacion de ritmo de ejecucion debido o

31.1

32.1

32.2

atribuible a retrasos del Contratista no son considerados
Aceleracion.

El Gerente de Obras a su sola discrecion podra ordenar al
Contratista que demore la iniciacion o el avance de
cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden
debe quedar documentada y sera comunicada por
escrito, debiendo incluir las razones que la justifican.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran
solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones sera la
revision de aspectos relacionados al disefio de las Obras,
los permisos, reubicacion de servicios publicos,
servidumbres, derechos de paso, derechos de via,
reubicacion de viviendas y negocios, transito de
vehiculos, seguridad vial, medidas ambientales, de la
programacion de los trabajos pendientes y la resolucion
de asuntos planteados conforme con el procedimiento de
Alerta Temprana descrito en la Clausula 33.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado
en las reuniones administrativas y suministrar copias del
mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la
propia reunion o con posterioridad a ella, el Gerente de
Obras debera decidir y comunicar por escrito a todos los
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323

33. Alerta Temprana 33.1

33.2

asistentes sus respectivas obligaciones en relacion con las
medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera asegurar la participacion de los
disefiadores y de la Supervision Técnica del Contratista en
las Reuniones Administrativas, cuando asi lo notifique el
Gerente de Obras.

El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo
antes posible sobre futuros posibles eventos o
circunstancias especificas que puedan perjudicar la
preparacion oportuna del disefio, la calidad del disefio,
la obtencion de permisos y de los trabajos, elevar el
Precio del Contrato o demorar la ejecucion de las Obras.
El Gerente de Obras podra solicitarle al Contratista que
presente una estimacion de los efectos esperados que el
futuro evento o circunstancia podrian tener sobre el
Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacién tan
pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante en los trabajos pueda evitar o
reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare
el Gerente de Obras.

D. Control de Calidad

34. Identificacion de Defectos en las Obras o en 34.1 El Contratista es responsable por la

la Supervision Técnica

calidad de los disefios y de los trabajos
y debera asignar las tareas de control
de calidad a la Supervision Técnica
con experiencia y suficientes recursos
para la realizacion de las tareas. El
Gerente de Obras controlara el trabajo
del Contratista y de su Supervision
Técnica y le notificara de cualquier falta
de control, falta de supervision o
defecto que encuentre. Dicho Dicha
control observacion no modificard de
manera alguna las obligaciones del
Contratista. Como consecuencia de
esas observaciones, el Gerente de Obras
podra ordenar al Contratista que
reemplace o refuerce la Supervision
Técnica o de cualquier miembro de esta,
cuando note deficiencias, ausencias o
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35. Pruebas

36. Correccion de Defectos

37. Defectos no corregidos

insuficiencias o falta de idoneidad u
oportunidad en la inspeccion de las
Obras. El Gerente de Obras debe tener
acceso irrestricto a los resultados de
todas las pruebas del Contratista,
especialmente aquellas resultantes del
control y aseguramiento de calidad que
realiza la Supervision Técnica del
Contratista.

34.2 El Gerente de Obras podra ordenar al

35.1

36.1

36.2

37.1

Contratista que localice un defecto y
que ponga al descubierto y someta a
prueba cualquier trabajo que el Gerente
de Obras considere que pudiera tener
algiin defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al
Contratista realizar alguna prueba que
no est¢ contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si
alguin trabajo tiene defectos y la prueba
revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las
muestras. Si no se encuentra ningin
defecto, la prueba se considerara un
Evento Compensable.

El Gerente de Obras notificard al
Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que
finalice el Periodo de Responsabilidad
por Defectos, que se inicia en la fecha
de terminacion y se define en las CPC.
El Periodo de Responsabilidad por
Defectos se prorrogara mientras queden
defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el
Contratista lo corregira dentro del plazo
especificado en la notificacion del
Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un
defecto dentro del plazo especificado en
la notificacion del Gerente de Obras,
este ultimo estimard el precio de la
correccion del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto a valores de
mercado, siendo el precio de la
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E. Control de costos

38. Calendario de Actividades

39. Modificaciones a la Lista de Actividades

38.1

38.2

38.2

39.1

actividad que el Contratista ha previsto
meramente referencial.

El calendario de Actividades muestra la
secuencia y duraciones de las actividades en la
Lista de Actividades y debera contener los
rubros correspondientes al diseno,
construccion, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar
el Contratista.

La Lista de Actividades se usa para calcular el
Precio del Contrato. Al Contratista se le paga
por las actividades o parte de las actividades
definidas en la Lista de Actividades concluidas
a satisfaccion del Gerente de Obras. El
calendario de Actividades muestra la secuencia
y duraciones de las actividades en la Lista de
Actividades y debera contener los rubros
correspondientes al disefio, construccion, el
montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en
servicio que deba ejecutar el Contratista.

Al Contratista se le paga por el avance
certificado por el Gerente de Obras en las
actividades o parte de las actividades definidas
en la Lista de Actividades, de conformidad con
la "Proyeccion de Flujos de Efectivo" de la
Clausula 41 y sus actualizaciones aprobadas.

La Lista de Actividades sera modificada por el
Contratista para incorporar las modificaciones
en el Programa o método de trabajo que haya
introducido el Contratista por su propia cuenta.
Los precios de la Lista de Actividades no
sufriran modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios. La Lista
de Actividades serd modificada por el
Contratista para incorporar las modificaciones
en el Programa o método de trabajo que haya
introducido el Contratista por su propia cuenta.
Los precios de la Lista de Actividades no
sufriran modificacion alguna cuando el
Contratista introduzca tales cambios
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40. Pagos de las
Variaciones

41. Proyecciones de Flujo
de Efectivos

42. Certificados de Pago

40.1

40.3

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una
Variacion. El Contratista debera proporcionarsela dentro de
los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo
mayor si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado. El
Gerente de Obras debera analizar la cotizacion antes de
ordenar la Variacion.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la
Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los
costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

no permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los
trabajos, no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se
considerara como un Evento Compensable.

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese hecho la
Alerta Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa de trabajo o Calendario de
Actividades, el Contratista debera proporcionar al Gerente de
Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivos.
Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas seglin se
estipulen en el Contrato, convertidas segiin sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados
de conformidad con el avance de las actividades y
subactividades o hitos menos las sumas acumuladas
previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificard las cuentas mensuales del
Contratista y certificard la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de
los hitos, las actividades o las sub-actividades terminadas
incluidas en La Lista de actividades.
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42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de
las Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier hito o sub-
actividad incluido en un certificado anterior o reducir la
proporcién de cualquier hito o sub-actividad que se hubiera
certificado anteriormente en consideracion de informacion
mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagard al
Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras
dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el
pago siguiente se debera pagarle al Contratista interés sobre
el pago atrasado. El interés se calcularé a partir de la fecha
en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la
fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de
interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el
Conciliador Técnico o un Arbitro, se le pagara interés al
Contratista sobre el pago demorado como se establece en
esta clausula. El interés se calculara a partir de la fecha en
que se deberia haber certificado dicho incremento si no
hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuaran en las proporciones de las
monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los elementos o sub-actividades
de las Obras para los cuales no se indicd precio y se
entenderd que estan cubiertos en otros precios en el
Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables ]
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del

Lugar de las Obras en la Fecha de Posesion del Lugar
de las Obras de acuerdo con la Subclausula 21.1 de
las CGC.

(b)  El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas
de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en
virtud del Contrato.

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite,
dentro de los 28 dias siguientes a la presentacion por
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(d)

(e)

®

(&)

(h)
(1)

W)

(k)

el Contratista de los documentos iniciales o
rectificaciones, la aprobacion de los disefos, los
Planos, las Especificaciones, los documentos o las
instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de
la construccion de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas
en el Contrato, causando demoras o costos
adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con
todos los requisitos impuestos por las autoridades
ambientales o locales para obtener permisos, licencias
y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar
los permisos, licencias y consentimientos dentro de los
plazos que se otorgan a otras solicitudes semejantes.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se debera aumentar el Precio
del Contrato y/o se deberd prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion. El Gerente de Obras decidira si el Precio del
Contrato deberd incrementarse y el monto del incremento, y
si la Fecha Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en
qué medida.
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de Precios

44.3

44.4

45.1

46.1

47.1

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion
que demuestre los efectos de cada evento compensable en
su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y
ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el
Gerente de Obras no considerase la estimacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato
conforme a ésta. El Gerente de Obras supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el
Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si
los impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el
periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior
a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha
del ultimo Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por
el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el
Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la
aplicacion de la clausula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a
la del pais del Contratante estipulada en las CPC, las tasas
de cambio que se utilizardn para calcular las sumas
pagaderas seran las estipulados en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, nicamente si asi se estipula en las
CPC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado
de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo,
se deberan ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de
precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.
Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado una
formula similar a la siguiente:

en la cual:

Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";
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Ac y Bc son coeficientes* estipulados en las CPC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables y
ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa
moneda especifica "c", e

Imc es el indice vigente al final del mes que se factura, e loc es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28
dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices se
refieren a la moneda “c”.

47.2 Sise modifica el valor del indice después de haberlo usado
en un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera
hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todos los
cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CPC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente
de Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las
Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC,
se le pagard al Contratista la mitad del total retenido y la
otra mitad cuando haya transcurrido el Periodo de
Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista
antes del vencimiento de este periodo han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el
Contratista podra sustituir la retenciéon con una garantia
bancaria “a la vista”.

49. Liquidacion por 49.1 El Contratista deberd indemnizar al Contratante por dafios y
daiios y perjuicios perjuicios conforme al precio por dia establecida en las CPC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con

respecto a la Fecha Prevista de Terminacion®®. El monto total

de dafios y perjuicios no debera exceder del monto estipulado

en las CPC. El Contratante podra deducir dicha

indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.

14 La suma de los dos coeficientes, Ac y Be, debe ser igual a 1 (uno) en la féormula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes seran los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el
coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15)
que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega
al Precio del Contrato.

15 El Contratante debe analizar, en cada proyecto y de manera especifica, si existe posibilidad (cuantitativa y probabilisticamente) que
los incumplimientos del Contratista le generen pérdidas, dafios o deterioros por montos superiores al 10% del Contrato. De ser este el
caso, el Contratante podra incrementar la responsabilidad del Contratista y no limitar los dafios y perjuicios al retraso en la fecha de
terminacion, por ejemplo, podria deducir dicha indemnizacion de los pagos que se adeudaren al Contratista.
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50. Bonificaciones

51. Pago de Anticipo

49.2

50.1

51.1

51.2

51.3

El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de
Obras debera corregir en el siguiente certificado de pago los
pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por
concepto de liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan
pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago
hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
Subcléusula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a
la tasa diaria establecida en las CPC, por cada dia (menos los
dias que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la
Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras debera
certificar que se han terminado las Obras de conformidad con
la Subclausula 55.1 de las CGC aun cuando el plazo para
terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CPC en la fecha también estipulada en las
CPC, contra la presentacion por el Contratista de una
Garantia Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un
banco aceptables para el Contratante en los mismos montos
y monedas del anticipo. La garantia debera permanecer
vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado,
pero el monto de la garantia sera reducido progresivamente
en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no
devengara intereses.

El Contratista debera usar el anticipo unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas
u otros documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccion de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en
cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la
valoracion de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de
precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidacion
por daiios y perjuicios.
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52. Garantias

53. Trabajos por
Administracion

54. Costo de
Reparaciones

55. Terminacion de
las Obras

56. Recepcion de las
Obras

57. Liquidacion final

52.1

53.1

53.2

533

54.1

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia
de Cumplimiento a mas tardar en la fecha definida en la Carta
de Aceptacion y por el monto estipulado en las CPC, emitida
por un banco o compaiiia afianzadora aceptables para el
Contratante y expresada en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La
validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en 28 dias
la fecha de emision del Certificado de Terminacion de las
Obras en el caso de una garantia bancaria, y excedera en un
afio dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para Trabajos por
Administracién indicadas en la Oferta se aplicaran para
pequenias cantidades adicionales de trabajo solo cuando el
Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba
pagarse como Trabajos por Administracion. El Gerente de
Obras debera verificar y firmar dentro de los dos dias
siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por
Administracion estaran supeditados a la presentacion de los
formularios mencionados en la Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los
Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha
de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

F. Finalizacion del Contrato

55.1 El Contratista le pedird al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitird cuando decida que las Obras estan terminadas.

56.1

57.1

El Contratante tomara posesion del Lugar de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista deberé proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
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58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Terminacion del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de
56 dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidird el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operaciéon y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregard en las fechas estipuladas en las CPC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CPC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CPC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) el Gerente de Obras rechaza reiteradamente el disefno o
partes del disefio de las Obras efectuado por el
Contratista;

(b) el Gerente de Obras determina que la Supervision
Técnica del Contratista es ausente, deficiente o
insuficiente para construir las Obras de conformidad
con los disefios, planos y Especificaciones aprobadas,
siempre y cuando el Contratista haya sido advertido al
respecto de conformidad con la Subclausula 34.1, con
anterioridad a la determinacion;

(c) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

(d) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los
28 dias siguientes;
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59.3

59.4

59.5

(e) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(f) el Contratante no efectuia al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a
la fecha de emision del certificado por el Gerente de
Obras;

(9) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificacion, que
sea consistente con el plazo maximo con el que se
alcanzaria el monto maximo establecido en la CGC 49.1;

(h) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida
en el Contrato;

(i) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por
el niimero de dias para el cual se puede pagar el monto
maximo por concepto de dafios y perjuicios, segin lo
estipulado en las CPC;

() si de conformidad con los Procedimientos de Sanciones
del Banco se determina que, durante el proceso licitatorio
o de ejecucion del Contrato, el Contratista ha participado
en actos de Practicas Prohibidas seglin la Clausula 60.1
de las CG;

(k) si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias, sin perjuicio de
lo indicado en la Clausula 60.1. de este Contrato.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberd decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podrd terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberad suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.
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60. Practicas

Prohibidas

16

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los

beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
participando en actividades financiadas por el Banco o actuando
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), entre otros, observar los mas altos niveles
éticos y denunciar al Banco'® todo acto sospechoso de constituir
una Practica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de seleccion y las negociaciones o
la ejecucion de un contrato. Las Practicas Prohibidas son las
siguientes: (i) practicas corruptas; (ii) practicas fraudulentas;
(ii1) practicas coercitivas; (iv) practicas colusorias; (V) practicas
obstructivas y (vi) apropiacion indebida. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comision de
Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se
investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos
para sancionar a quienes hayan incurrido en Practicas Prohibidas.
Asimismo, el Banco suscribio con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las
decisiones de inhabilitacion.

(@) Alos efectos de esta disposicion, las definiciones de las

Précticas Prohibidas son las siguientes

(1) Una prdctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i1) Una prdctica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluida la tergiversacion de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra indole o para evadir una
obligacion;

(ii1) Una prdctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita informacion sobre como denunciar la supuesta
comisiéon de Practicas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigacion y sancion, y el acuerdo que rige el
reconocimiento reciproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;

(iv) Una prdctica colusoria es un acuerdo entre dos o mas
partes realizado con la intencién de alcanzar un
propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una prdctica obstructiva consiste en:

I.  destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigacion del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intencion de impedir una
investigacion del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para una investigacion del
Grupo BID o que prosiga con la investigacion; o

iii. actos realizados con la intencion de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoria
e inspeccion del Grupo BID previstos en la
Subclausula 60.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso
a la informacion;

(vi) Una apropiacion indebida consiste en el uso de fondos
o recursos del Grupo BID para un propdsito indebido o
para un proposito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.

(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en
una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre
otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas) ha
cometido una Practica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicacion o ejecucion de un contrato, el Banco podra:

I.  no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de
un contrato para la adquisicion de bienes o
servicios, la contratacion de obras, o servicios de
consultoria;
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Vi.

Vii.

suspender los desembolsos de la operacion si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha
cometido una Practica Prohibida;

declarar una contratacion no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donacién, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificacién adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comision de
la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;

emitir una amonestacion a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por un periodo determinado
de tiempo, para la participacion y/o la adjudicacion
de contratos adicionales financiados con recursos
del Grupo BID;

imponer otras sanciones que considere apropiadas,
entre otras, restitucion de fondos y multas
equivalentes al reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones previstas en
los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de las sanciones arriba referidas" (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestacion y
la inhabilitacion/inelegibilidad).

extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control comun con un sancionado, asi
como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan
control sobre una entidad sancionada aun cuando
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(©)

no se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Préctica Prohibida.

viii. remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subclausula 60.1 (b)
se aplicara también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicacion de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancién, u otra resolucion.

(d) La imposicion de cualquier medida definitiva que sea tomada

(€)

(f)

por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitacion firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,  consultores, = miembros del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o0
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas), entre otros, podrd verse sujeto a una
sancion. A los efectos de lo dispuesto en el presente parrafo, el
término “sancion” incluye toda inhabilitacidn permanente,
imposicion de condiciones para la participacion en futuros
contratos o adopcién publica de medidas en respuesta a una
contravencion del marco vigente de una IFI aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas Prohibidas.

El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoria por auditores designados por el
Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante,
proveedor de bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberd prestar plena
asistencia al Banco en su investigacion. El Banco también
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requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,  consultores, = miembros del  personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
periodo de siete (7) afios luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigacion de denuncias de
comision de Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes 0 agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades
han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigacion
provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor debidamente
designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigacién, el Banco,
discrecionalmente, podrd tomar medidas apropiadas en contra
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, o concesionario.

(9) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Practicas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicaran integramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de
bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implicitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provision de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoria en conexidén con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspension o la rescision. Las agencias especializadas
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deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso
de que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible por el Banco, este no financiara los gastos conexos
y tomara las medidas que considere convenientes.

60.2 El Contratista, incluidos los respectivos directores, personal
clave, accionistas principales, personal propuesto y agentes,
declaran y garantizan:

(@) que ha leido y entendido las definiciones de Practicas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;

(b) que no ha incurrido o no incurrird en ninguna Practica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de seleccion, negociacion, adjudicacion o ejecucion de este
contrato;

(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningtin hecho sustancial
durante los procesos de seleccidon, negociacion,
adjudicacion o ejecucion de este contrato;

(d) que ni €l ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicacion de contratos financiados
por el Banco;

(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitacion o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y

(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias podra dar lugar a la imposicion por el Banco de
una o mas de las medidas descritas en la Subclausula 60.1

(b).
61. Pagos posteriores 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
a la terminacion Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
del Contrato que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por €l
hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
pagar indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
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62. Derechos de
Propiedad

63. Liberacion de
Cumplimiento

61.2

62.1

63.1

63.2

monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
consideraran de propiedad del Contratante. Los disefios, planos,
memorias y célculos de disefo realizado por el Contratista son
propiedad del Contratista, pero al entregar y obtener la aprobacion
de los disefios, el Contratista otorga al Contratante derechos
ilimitados de uso de su propiedad intelectual. El empleo de
software de modelaje o de programacién, implicara que el
Contratante tiene derecho al uso del respectivo programa, de
acuerdo a las normas que regulan propiedad intelectual e
industrial.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, 0 por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras debera certificar
la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustracion, deberé pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

Una vez emitido el Certificado de Terminacion de las Obras, cada
una de las Partes continla siendo responsable de cualquier
obligacion derivada de la ejecucion de disefio y de la construccion.
A menos que la legislacion del Pais del Contratante especifique
plazos mayores, a los efectos de determinar la naturaleza y grado
de responsabilidad de las Partes y de las obligaciones derivadas,
se considerard que el Contrato esta vigente por los siguientes
plazos contados desde la emision del Certificado de Terminacion
de las Obras:
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(@) 10 afios en caso de fallas o defectos estructurales;

(b) 5 afios cuando se trate de falla o defectos de los elementos
constructivos o de las instalaciones;

(3) 3 afios si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de
terminaciones o acabados de las obras; y

(4) 5 afos para fallas o defectos que no sean asimilables o
equivalentes a los apuntados supra.

Estos plazos son contractuales y adicionales a cualquier norma
del Pais del Contratante que establezca responsabilidades a los
Contratistas. Estan incluidos en el Precio del Contrato.

64. Suspension de 64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Desembolsos del Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
Préstamo del al Contratista:

Banco

(L.a) El Contratante esté obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensién en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcidn por parte del Contratante
de la notificacion de suspension del Banco

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podréa emitir inmediatamente una notificacion para terminar
el Contrato en el plazo de 14 dias.

65. Elegibilidad 65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:

(i.a) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si ¢l o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

i. es ciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y esta legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(i.b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

a.l. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

a.ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de

la firma es de propiedad de individuos o firmas
de paises miembros del Banco.
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65.2 Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o

65.3

asociacion (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un articulo comercialmente
reconocido cuyas caracteristicas basicas, su funcion o proposito
de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes.
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Seccion VI. Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

A. Disposiciones Generales

CGC1.1 No aplica

(@)

CGC1.1 Se sustituye por:

(b) La lista de actividades y sub actividades preparada por el oferente debera estar de
acuerdo a la planilla de presupuesto por rubros y sub rubros entregada a efectos de
elaborar la oferta.

Se denomina rubro a una categoria que se utiliza para agrupar dentro de ella a
objetos o actividades que entre si poseen determinadas caracteristicas.

CGC1.1 El Diseno se refiere al Proyecto Ejecutivo. Son los documentos preparados por el

(d) Contratista para ser aprobados por el Director de Obras, Supervisor del Contratante
antes del Inicio de las Obras que incluyen las descripciones de las obras, las
especificaciones técnicas, memorias de calculo, estudios bdasicos ejecutados,
planos, y calendarios y permisos para la ejecucion de las Obras. La aprobacion del
Director de Obras no implica corresponsabilidad por el Proyecto Ejecutivo.

CGC 1.1 (j) | El Precio del Contrato es el precio establecido en la Resolucion de Adjudicacion.
Se agrega:

El Precio por unidad se refiere al costo por unidad de metraje de un rubro, y/o
sub rubro o actividad.

CGC1.1 El término Certificado de Responsabilidad por Defectos se refiere al Acta de

(0) Recepcion Definitiva.

CGC1.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de 1 (un) afio a partir de la fecha

(p) del Acta de Recepcion Provisoria, sin perjuicio de lo establecido por el art. 1844
del Codigo Civil (responsabilidad decenal).

CGC1.1 El Contratante es : M.V.O.T.

()

CGC 1.1 (t) | El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Resolucién de
Adjudicacion del Contratante.

CGC1.1 El Plazo de elaboracion del Proyecto Ejecutivo es de sesenta (60) dias calendario.

(u) Esta fecha podra ser modificada por el Director de Obras o el Contratante, previa
autorizacion del PMBIII-MVOT, mediante una prérroga de plazo o una orden de
acelerar los trabajos.

CGC 1.1 El Plazo de obra es de ciento cincuenta (150) dias calendario.

V) Esta fecha podra ser modificada por el Director de Obras o el Contratante,

mediante una prorroga de plazo o una orden de acelerar los trabajos.
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CGC 1.1 El Gerente de Obras es el técnico que designe el Contratante para actuar como

() Director de Obra, responsable de supervisar la realizacion del Proyecto Ejecutivo,
aprobar el mismo y dirigir la ejecucion de las obras.

CGC1.1 El Sitio de las Obras corresponde a la calle Nuble Yic esquina Camino Cibils, en la

(aa) ubicacion del predio de la Policlinica Maracana.

CGC 1.1 | Laaprobacion que realice el Director de Obra, debe ser con previa autorizacion del

(co) Contratante.

CGC 1.1 | Se agrega:

(dd) Son también Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento las modificaciones o
adiciones hechas o aprobadas por el Director de Obra.

CGC 1.1 | LaFechade Inicio de la elaboracion del Proyecto Ejecutivo es la fecha més tardia en

(ee) la que el Contratista deberd empezar la elaboracion del Proyecto Ejecutivo, la cual
sera el dia habil siguiente a la firma del contrato. Si los plazos vencieren en dia
inhabil, la obligacion se trasladara al dia habil inmediato siguiente. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesién del Sitio de las Obras.

CGC 1.1 | LaFechade Inicio de las Obras es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera

(ff) empezar la ejecucion de las Obras, la cual se establecera en el Acta de Inicio de Obra
y no podra exceder los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la aprobacion del
Proyecto Ejecutivo por la Direccion de Obray el contratante. Si los plazos vencieren
en dia inhabil, la obligacion se trasladara al dia habil inmediato siguiente. No coincide
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesién del Sitio de las Obras.

CGC 1.1 | Siempre deberan tener la previa aprobacion del Director de Obra y Contratante.

(ii)

CGC 1.1 | El proyecto ejecutivo y las obras objeto de licitacion son las que se incluyen en el

(kk) anteproyecto cuyos recaudos se proporcionan y cuyo costo integral es el precio global

ofertado; comprenden la construccion de: de la ampliacion de la Policlinica de
Maracana en el asentamiento “Maracana Sur”, en la ciudad de Montevideo..

Los servicios cuyo costo debera estar comprendido en el precio global ofertado
son todos los necesarios para la elaboracion del proyecto ejecutivo y ejecucion
de las obras especificadas precedentemente, de los cuales se destacan:

a) El oferente deberd elaborar el proyecto ejecutivo y la construccion de las obras
referidas al mismo.

b) gestionar la aprobacion de los proyectos y la habilitacion de las obras y los
servicios correspondientes, ante los organismos publicos competentes en cada
caso, incluido el BPS, obteniendo los certificados requeridos y asumiendo los
costos derivados. (Planos, aportes sociales, tasas por aprobacion, habilitacion,
conexiones y obras a cargo de dichos organismos);

c) Se debera realizar el amojonamiento y confeccionar un plano con la delimitacion
del predio y de la construccion, dentro de la manzana conforme al proyecto
ejecutivo. Se indicardn limites de propiedad, anchos de calle y demés informacion
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d) requerida para un plano de mensura al amparo de lo establecido en el Decreto
318/95 y Resolucion 24/996.
Este plano debera ser realizado por Ing. Agrimensor y no se registrara en la
Direccion Nacional de Catastro.

Acta de Amojonamiento

Previo al inicio de las obras definidas en el proyecto ejecutivo aprobado, el Ing.
Agrimensor del Contratista debera proceder al amojonamiento del predio, y
balizamiento de los mojones realizando el acta correspondiente, por la cual se
responsabiliza de que se han colocado los mojones en un todo de acuerdo con los
recaudos del proyecto ejecutivo y/o 6rdenes de servicio y/o ejecucion, sin perjuicio
de la responsabilidad de la empresa en mantener los mismos o sustituirlos en caso de
destruccién o desaparicion.

Los mojones deberan ser de hierros de 12mm con una longitud no inferior a 1m, con
base de hormigdn en la cual sera claramente legible el N° de mojon.

Antes de entregar el acta debera notificar a la Unidad Coordinadora de Proyecto del
Programa de Mejoramiento de Barrios que se efectud el amojonamiento y combinar
la inspeccion con un responsable del ejecutor o quién este designe, caso contrario no
sera aprobado el inicio de trabajos.

CGC2.2 Se sustituye por:
Se podran recepcionar obras por rubros completos mediante Recepcion Provisorias
Parciales. Esto no constituye la entrega total de la obra al contratante, siendo este acto
unicamente establecido con la Recepcion

CGC23 De verificarse discrepancias entre los recaudos escritos, graficos y/o lista de
cantidades se tendra por valido el sentido mas favorable al Contratante, siempre que
ello no configure una incoherencia para el proyecto; quedando la definicion en todos
los casos a cargo de la Direccion de Obra y el contratante.

CGC23 No aplica.

(d)

CGC23 Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

(k)

1. Documentacion técnica que contiene la descripcion de las obras y las
Especificaciones Técnicas:

2. Documentacion grafica y escrita que forma parte de los documentos de
licitacion;

a. El Plan de Trabajo y Programa de Inversiones definitivos que incluye los
respectivos cronogramas (fisico y financiero) aprobados por el Contratante
y la UCP.

b. las aclaraciones a las consultas de los oferentes, respecto a los pliegos y las
normas o instrucciones complementarias a dichos documentos que la
Administracién hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes
de la fecha de apertura de los Llamados a Licitacion que se convoquen en el
marco del presente Pliego.
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3. Lagarantia de fiel cumplimiento del contrato.

4. Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto
del Contrato.

5. Las oOrdenes de servicio y/o ejecucion.

6. EIl Certificado actualizado habilitante para firmar el Contrato, expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Publicas (MTOP).

7. Certificados que acrediten que la empresa esta habilitada para operar
comercialmente en el pais.

8. LaEstrategia de Gestion y el Plan de Implementacion de la materia ASSS (GEPI);
y

9. Normas de Conducta ASSS
Se considerard documentacion complementaria a la siguiente:

1. Las Actas que las partes suscriban con los fines de la ejecucion del Contrato.

2. Los planos complementarios preparados por el Contratista que fueran aprobados
por la Direccién de Obra y confirmados por el Contratante.

3. Cumplimiento de la Ley 17.957 con la modificacion dispuesta por el Articulo 3
de la Ley 18.244 (Deudores Alimentarios Morosos).

CGC3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es espaiiol.

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la Republica Oriental del Uruguay
(R.O.U)

Para la interpretacién y cumplimiento del Contrato de Obra respectivo, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentacion y en
el modelo de Contrato, el licitante acepta que las partes se someteran a la jurisdiccion
de los Tribunales de la R.O.U, por lo que el licitante debera renunciar al fuero que
pudiera.

CGCA4. El Director de Obra, en representacion del Contratante, cuando se presenten
cuestiones contractuales entre el Contratante y el Contratista, antes de emitir la
resolucion final, debera solicitar previamente la aprobacion del contratante.

CGCS.a No aplica.

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas No hay

CGC9.1 Personal Clave: segtn lo establecido en la IAO 5.5 (e)

CGC 13.1 | Sequros.

No obstante, las obligaciones que aqui se establecen de contratar pélizas de seguros,
el Contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegerd al Contratante
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y a la Direccién de Obra frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato por el Contratista, sus
Subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratard todos los seguros obligatorios previstos por la
reglamentacion vigente, pero incluird como minimo, los siguientes seguros:

A. Sequro contra darios a terceros.

El Contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, el Director de
Obray los integrantes de la Direccion de Obras, asi como el de otras empresas que se
encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a efectos de este
seguro de responsabilidad civil.

B. Sequro contra accidentes de trabajo.

El Contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacion vigente. EI Contratista sera responsable de que sus
Subcontratistas también cumplan con esta obligacion.

El Contratista mantendra indemne al Contratante y al Director de Obra frente a todos
los recursos que el personal del Contratista o el de sus Subcontratistas pudieran
gjercer en este sentido.

El Contratista cumplird, ademas, con lo establecido por la legislacion y
reglamentacion aplicable en su pais de origen en lo que respecta a su personal
extranjero trabajando en el pais del Contratante.

C. Sequro contra los riesgos en la Zona de Obras.

El Contratista suscribira, en conformidad con la reglamentacidon aplicable, un seguro
contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendra

las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los dafios
debidos a un defecto de concepcidn, del material de construccion o de la realizacion.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales

Suscripcion y presentacion de polizas.

Los seguros obligatorios y, como minimo, los seguros que figuran anteriormente,
deberan ser presentados por el Contratista para la aprobacion del Director de Obra 'y
ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo.
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Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn permanecer
vigentes hasta la recepcion provisional de las obras objeto del Contrato.

El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer vigente por un
periodo de doce (12) meses despueés de la recepcion provisional de las mismas. Todas
estas pdlizas contendran una disposicion que subordina su cancelaciéon a un aviso
previo de la compafiia de seguros al Contratante de las obras.

CGC 14.1 | Los Informes de Investigacion del Lugar de las Obras son: no existen informes.

C15.1 El Director de Obra es la persona competente nombrada por el Contratante con
notificacion al Contratista, responsable dirigir la ejecucion del Proyecto Ejecutivo, de
las Obras y de administrar el Contrato.

CGC 16 Se agrega:

16.3 Proyecto Ejecutivo:

1. Elplazo para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo se establece en la CGC 1.1
(w)

2. Los trabajos daran inicio formalmente a partir de la firma del Contrato, como se
especifica en la CGC 1.1 (ee)

El Gerente de Proyecto es el técnico que designe el Contratista para actuar como
Responsable del Proyecto.

16.4 Ejecucion de las Obras:

1. El plazo para la ejecucion de la totalidad de los trabajos serd el establecido en los
DDL, y se aplicara a la terminacion de las obras y servicios previstos que son de
responsabilidad del Contratista incluyendo el retiro de las instalaciones del sitio
de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares, la obtencion de los
certificados de aprobacion requeridos para la recepcion de los mismos.

2. Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo, salvo disposicion en contrario en el
Contrato, el plazo de ejecucién de las obras comprenderd un periodo de
movilizacién que inicia con la aprobacion del Proyecto Ejecutivo, con una
duracion maxima de 20 dias habiles, destinado a la preparacion de documentos y
realizacion de todos los trabajos necesarios para el inicio de las obras (obtencion
de los permisos que correspondan ante los organismos competentes). Una vez
inscripta la obra en MTSS y BPS podrén iniciarse los trabajos preparatorios de
implantacion.

3. Los trabajos darén inicio formalmente a partir de la firma del Acta de Inicio de
Obras 0 en su defecto en la fecha establecida en el Contrato, fecha a partir de la
cual se computara el plazo de obra.

4. En caso de que por motivos ajenos al contratista, se firme el acta de inicio de las
obras posterior a lo estipulado en el presente pliego, previo a la firma, el
contratista podré ajustar el cronograma de obra y los dias de lluvia planificados.
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Acta de Inicio de Obra
El Acta de Inicio de Obra debera ser suscrita por el representante técnico y el Director
de Obras del contratista conjuntamente con la supervision de obras del contratante.

Condiciones previas a la suscripcion del Acta de Inicio de Obra:

1. Proyecto Ejecutivo Aprobado por el Contratante y el PMBIII/MVOT.

2. La propuesta de implantacion de obra y los planos correspondientes, indicando
ubicacién y dimensiones del obrador, oficina, zona de acopios, etc., aprobados
por el Director de Obra.

3. Tener aprobado el Plan de Social y Ambiental (PGAS).

4. Presentar las Normas de Conducta (ASSS)

5. Constancia del Registro de la Obra en ATYR

6. Copia del proyecto de seguridad de obra presentado en MTSS
8.1y18.5 Se agrega que:

Ademas, debera, ser aprobado por el Contratante.

CGC 18.6 | Todos los Recaudos Graficos y Escritos que forman parte del Proyecto Ejecutivo,
preparados por el Contratista para la ejecucion de las obras, deberan ser aprobados
previamente por el Director de Obras y el Contratante antes de su utilizacion.

Los Recaudos Gréficos y Escritos que el Contratista deberd elaborar son los

definidos en la Seccion VIII. Todos los recaudos se presentardn en papel, (1

original y 1 copia) y digital en pendrive en formato pdf'y editable cad. En formato

papel debera tener un nivel de presentacion que permita una facil lectura de los

mismos y su representacion grafica y escrita, de comprension técnica debidamente

referenciada.

Requisitos Generales Recaudos del Proyecto Ejecutivo.

1. Laexpresion gréfica, acotado, formato y acotado de planos debera ser de acuerdo
a las normas UNIT (Preferentemente doblado a formato A4).

2. Laprimera l&mina del Proyecto Ejecutivo sera un Indice de Laminas conteniendo
la descripcion general de cada pieza.

3. Ubicacion de los ejes de origen de coordenadas del proyecto y norte en todas las
plantas.

CGC21.1 La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera la fecha del Acta de Inicio,
pudiendo el Contratante exceptuar aquellas zonas donde no es posible otorgar la
posesion, lo que no genera un evento compensable.

CGC22.1 | Seagrega que:

Toda autoridad y/o representante del Contratante y el BID.
CGC 23.1 | Si el Contratista no cumpliera con las 6rdenes de servicio impartidas por la

Direccion de la Obra en tiempo y forma, el Contratante podra aplicarle una multa
de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por cada dia habil de mora.
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En caso de no cumplir con lo declarado y garantizado en el Formulario N°9 “Nota
de Declaracion y garantia sobre Normas de Conducta (IAO 13.1)”, el técnico
prevencionista y/o ambiental debera comunicarle al Director de Obra, Supervisor
del Contratante previo al cierre de la certificacion mensual de avance de obra las
observaciones necesarias y sugerir si corresponde la aplicacion de una orden de
servicio

En caso de que el Contratista entienda que esas Ordenes le perjudican o son
contrarias a la buena ejecucion de la obra, debera igualmente cumplirlas, pudiendo
presentar posteriormente reclamacién fundada.

La reclamacion sera presentada ante el Contratante, quien se expedira sobre el
punto. En caso de que el Contratista entienda que esas ordenes le perjudican o son
contrarias a la buena ejecucion de la obra, debera igualmente cumplirlas, pudiendo
presentar posteriormente reclamacién fundada.

Retencién por retraso en la ejecucion de la obra: La retencion a aplicarse en
cada pago de anticipo mensual, por retraso en la ejecucién de los trabajos, la que
se aplicara mientras la certificacion acumulada sea inferior al 80% (ochenta por
ciento) de la establecida para cada etapa en el Plan de Obras e Inversiones
aprobado, sera equivalente al 5/1000 (cinco por mil) sobre el precio del contrato.
El monto maximo acumulado de dicha penalidad sera del 15% del precio del
Contrato. EI monto de dicha retencion se descontara de los pagos mensuales al
Contratista por concepto del anticipo mensual de las obras realizadas.

En caso de regularizarse el avance de las obras, alcanzando el monto
correspondiente a los anticipos mensuales (excluidos el anticipo financiero o el
correspondiente para acopios), el 80% (ochenta por ciento) del monto de inversion
mensual prevista de acuerdo al Plan de Obras y Servicios y el correspondiente de
Inversiones aprobado, se le devolveran los montos retenidos sin ajustes por este
concepto-

Cuando se llegue al final de la certificacion de la obra y el contratista tenga sumas
retenidas por dicho concepto, el contratante podrd devolver o no devolver las
mismas.

Retencidn por retraso en la elaboracién del Proyecto Ejecutivo:
Aplica lo especificado para la retencion por retraso en la ejecucion de la obra.

CGC 24.1 | Noaplica.
CGC 251 No aplica.
CGC 25.2 | No aplica.
CGC 25.3 | El arbitraje se realizara de acuerdo al procedimiento estipulado por el Centro de

Conciliacién y Arbitraje (Corte de Arbitraje Internacional para el Mercosur) que
funciona en la érbita de la Camara de Comercio del Uruguay.
El lugar de arbitraje serd: Montevideo — Uruguay
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CGC 26.1 No aplica.

B. Disefio de las Obras

CGC271 El Proyecto Ejecutivo elaborado por el contratista debera ser aprobado por el
Director de Obras y el Contratante; y el inicio de las obras se efectivizara
formalmente con la firma del Acta de Inicio.

CGC27.4 El Contratista presentara al Director de Obras y el Contratante el Proyecto
Ejecutivo para su revision. Una vez acordada la aprobacion u observaciones a
ser notificadas al contratista entre el Director de Obras y el Contratante, este
ultimo notificara su aprobacion o notificacion de observaciones al contratista,
especificando un plazo para el levantamiento de las mismas.

Una vez aprobado el Proyecto Ejecutivo por el Director de Obras y el
Contratante, el Contratista podra solicitar el pago del mismo ante el contratante
segun CGC 43 de las CPC.

CGC27.5 El Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista, debera cumplir con todas las
Normativas Departamentales y Nacionales que le sean aplicables.

C. Control de Plazos

CGC 28.1 | El Contratista presentard un Programa para la aprobacion por parte del Director de
Obras dentro de 10 (diez) dias hébiles a partir de la fecha de la Resolucion de
Adjudicacion.

Previo a la firma del Acta de inicio de Obra, se presentard un programa actualizado
para ser aprobado por el Director de Obras, no eximiendo al Contratista de las
sanciones aplicables del CGC 23.1

CGC 28.3 | Los intervalos establecidos para la actualizacion del Programa de Obras seran de
30 (treinta) dias corridos.

El porcentaje a retener en caso de que el Contratista no presenta el Programa
actualizado dentro del plazo previsto sera del 10% del monto del préximo
certificado de pago y se continuara reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.
La devolucion de las retenciones especificadas en esta clausula, se realizara sin
ajustes.

CGC 29 Se agrega:

Cualquier aprobacién del Director de Obra a una prorroga, debera contar con la
previa aprobacion del Contratante.

CGC 31.1 Se agrega:

El Director de Obra debera contar con la previa autorizacion del Contratante.
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CGC32.2 | Seagrega:

Conforme lo establecido en el Plan Ambiental y Social (PGAS) la empresa
adjudicataria deberd asistir a las reuniones de la Comision de Seguimiento de
Obras (CSO) a las que fuera convocada por la Direccion de Obras.

La frecuencia habitual de estas reuniones es quincenal; sin perjuicio, ésta puede
variar en funcion de la etapa de obra, las caracteristicas de los trabajos y/o la
ocurrencia de variaciones y/o eventos compensables.

CGC 33.1 | Se entiende el término “antes posible” como un plazo no mayor a las 48 horas
habiles desde el conocimiento del contratista.

D. Control de la Calidad

CGC 36.1 | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias a partir de la fecha del
Acta de Recepcion Provisoria.

CGC37.1 | Se agrega:

Si el Contratista no cumpliera con las obras de reparacion o conservacion
intimadas, se le aplicara una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades reajustables) por
cada intimacion realizada.

E. Control de Costos

CGC 39.1 Se agrega:

El Director de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las cantidades
y/o actividades, a menos que cuente con la aprobacion previa del Contratante.

GCG 40.1 | Se agrega:
El Contratista debera proporcionar informacion sobre cualquier riesgo ASSS y su
impacto en la Variacion.

CGC42.1
Se sustituye por:

De acuerdo al Modelo de Certificado que se adjunta en el Anexo IV.

CGC42.6 | La exclusion o reduccion referida deberd estar aprobada previamente por el
Contratante.

CGC 42.7 | “El Gerente de Proyecto es el técnico que designe el Contratante para actuar como
Responsable del Proyecto.”
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CGC43

Certificacion Proyecto Ejecutivo.

La aprobacidn del proyecto ejecutivo se realizara segun se especifica en la clausula
27.4 de la CPC.

El Contratista remitird el Certificado en formato digital (formato de planilla
electronica editable) al Director de Obras y el Contratante para su revision.

Una vez aprobado el Certificado por el Director de Obras y el Contratante, el
Contratista remitird al Contratante dicho certificado en formato papel firmado por
el Responsable del Proyecto Ejecutivo quien dara con esto su aprobacion.

El Contratante dispondra de 5 (cinco) dias habiles, luego de recibido el Certificado
-con las facturas correspondientes y la solicitud de pago firmada por el
representante técnico del Contratista- para la aprobacion final del certificado y dar
curso al pago correspondiente.

Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al certificado,
éstas tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los cuales continuaran una vez
levantadas las mismas.

El pago deberé efectuarse por el Contratante dentro del plazo de sesenta (60) dias
posteriores a la fecha de presentacién por el Contratista de la factura
correspondiente al certificado mensual.

Los montos que figuren en los certificados no tendran caracter definitivo ni
comprometen a las partes contratantes y seran considerados pagos a cuenta del
monto total del Contrato.

Certificaciones mensuales de Avances de Obra.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen
mediante la formulacion de certificaciones mensuales, que abarcan un mes
calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, una certificacion mensual
que indique el monto total de las sumas correspondientes a las obras ejecutadas,
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Ese monto se establecera a partir de los “precios por unidad de referencia”, es decir,
de los precios que figuran en el Contrato, incluidos los descuentos 0 aumentos que
pudieran indicarse en €l, pero sin ajuste, ni revision de los precios.

La certificacion mensual correspondiente a cada anticipo mensual, incluira en la
medida necesaria, los trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y
precios por unidad.




122

El monto de los trabajos originales ejecutados se establecerd de la manera
siguiente:

La certificacion mensual incluird la relacion de las obras ejecutadas en
conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto,
con las evaluaciones de la Direccion de Obra. Los precios totales, podran
fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese
precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado
de la obra o de la parte de obra.

Pago mensual de los anticipos a cuenta del precio.

El monto del pago mensual que debera abonarse al Contratista se hara contra el
certificado mensual de obra ejecutada, que debera ser realizado por el Contratista
y aprobado por la Direccién de Obra; y que incluird los siguientes elementos:

a. el monto del anticipo mensual, establecido a partir de los precios por unidad
de referencia correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se
distinguirdn los diferentes elementos: indemnizaciones, multas o penalidades,
trabajos adicionales realizados en el mes respectivo y la deduccién de la suma
anticipada;

b. el monto total que debera pagarse al Contratista es la suma del literal (a)
precedente, menos la retencidn de garantia si esta prevista en el Contrato;

C. el monto total del anticipo a pagar seré el resultado del literal (b) precedente
menos las deducciones que se establezcan en las CPC;

d.  ningln anticipo a cuenta se considerara que constituye la aprobacion parcial
o total de las obras excepto la correspondiente al Acta de Recepcion Provisoria;

e. las observaciones de caracter técnico que establezca la Direccidn de Obra,
que estén debidamente documentadas en el Libro de Obra y que no hayan sido
subsanadas por el Contratista dentro del plazo estipulado, daran lugar a que se
suspenda el pago de los anticipos hasta que las mismas sean solucionadas.

El Contratista remitir4 el Certificado en formato digital (formato de planilla
electronica editable) a la Direccion de Obra y al Contratante para su revision. La
Direccién de Obra enviara al Contratista su acuerdo o desacuerdo en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias, notificando al Contratante.

Una vez aprobado el Certificado, por la Direccion de Obra y el Contratante, el
Contratista remitira al Contratante dicho certificado en formato papel firmado por
el Técnico Residente de Obray por el Director de Obra, quienes daran con esto su
aprobacion.

El Contratante dispondré de 5 (cinco) dias habiles, luego de recibido el Certificado
-con las facturas correspondientes y la solicitud de pago firmada por el
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representante técnico del Contratista- para la aprobacion final del certificado y dar
curso al pago correspondiente, que se realizara a través del PNUD.

Si en alguno de los pasos anteriores, se le hicieran observaciones al certificado,
éstas tienen efectos suspensivos sobre los plazos, los cuales continuaran una vez
levantadas las mismas.

Las observaciones sobre el no cumplimiento a la declaracion y garantia del
Formulario N°7 “Nota de Declaracion y garantia sobre Normas de Conducta (IAO
13.1)”, también tienen efectos suspensivos sobre los plazos.

El pago debera efectuarse por el Contratante dentro del plazo de sesenta (60) dias
posteriores a la fecha de presentacion por el Contratista de la factura
correspondiente al certificado mensual.

Si el Contratante se viera impedido por el Contratista de proceder a una operacién
necesaria para efectuar un pago, el plazo de pago se suspendera por un periodo
igual al retraso resultante.

La suspensién del plazo solo podré producirse después del envio por la Direccion
de Obra al Contratista, al menos ocho (8) dias antes de la expiracion del plazo de
la orden de pago, de una carta certificada con peticion de acuse de recibo postal en
la que exponga las razones, imputables al Contratista 0 a sus subcontratistas que
reciben pago directo, que impiden la orden de pago y especificando
particularmente los documentos que deberé presentar o completar. En dicha carta
se debera indicar que tiene por efecto la suspension del plazo de la orden de pago.
La suspension comenzara el dia de recepcion por el Contratista de dicha carta
certificada. Concluira el dia de recepcion por el Director de Obra de la carta
certificada con peticion de acuse de recibo postal enviada por el Contratista, en la
cual se incluira la totalidad de los comprobantes que se le han exigido, asi como
una relacion de los documentos transmitidos.

La mora se producira de pleno derecho al vencimiento de los plazos establecidos
y una vez concluido el procedimiento anterior en el caso que correspondiere.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran carécter
definitivo ni comprometen a las partes contratantes y seran considerados pagos a
cuenta del monto total del Contrato.

Cuenta Final.

Una vez concluida la elaboracién del Proyecto Ejecutivo y la construccion de las
obras, el Contratista preparara, ademas de la certificacion mensual referente al
ultimo mes de su ejecucion, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en
la cual se indicard el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener
derecho por concepto de ejecucion del Contrato en su conjunto.

Esta estimacion de cuenta final se preparard en la misma forma y se basara en los
mismos precios por unidad de base que se usan en las certificaciones mensuales y




124

contendra las mismas partes que éstas, con excepcion de los inventarios y los
anticipos.

La estimacién de cuenta final se enviara al Director de Obra dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias contados a partir de la fecha de notificacion de la Recepcion
Provisoria de las obras, o cuando ésta esté sujeta a reservas, a partir del
levantamiento de las observaciones.

Pasado el plazo sin la presentacion de la cuenta final por parte del Contratista,
habilitard a la Direccién de obra a formular la misma si que el contratista pudiera
realizar reclamacion alguna.

La estimacion de cuenta final compromete al Contratista por las indicaciones que
en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores
por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por mora.

Cuenta Final Finiquito.

La Direccién de Obra preparara la cuenta general, que incluira los siguientes
elementos:

a. La cuenta final.
b. El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la dltima certificacion
mensual.

La recapitulacion de las certificaciones mensuales y del saldo. EI monto de la
cuenta general seré igual al resultado de esta Ultima recapitulacion La cuenta
general, firmada por el Contratante, deberd ser comunicada por escrito al
Contratista antes de la mas tardia de las dos fechas siguientes:

a. cuarenta y cinco (45) dias despueés de la fecha de entrega de la estimacion
de cuenta final; y

treinta (30) dias después de la publicacion de informacion de referencia que
permita la revision de saldo.

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurridos dos (2) meses a partir de
la notificacion de la cuenta general.

El Contratista debera, en un plazo de cuarenta y cinco (45) dias contados a partir
de la notificacion de la cuenta general, devolverla firmada al Director de Obra, con
0 sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha
aceptacion obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto
de los intereses por mora; dicha cuenta se convertird asi en la cuenta general
definitiva del Contrato.
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Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el
Contratista deberd exponer en un memorando de reclamacién los motivos de su
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita,
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de
caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido
objeto de una liquidacion definitiva, dicho memorando debera enviarse al Director
de Obra en el plazo de 45 dias contados a partir de la notificacion de la cuenta
general.

Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de
la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el Contratista no hubiera devuelto al Director de Obra la cuenta general firmada
en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias fijado o si, aun habiéndola enviado
puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los
motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara
que dicha cuenta general ha sido aceptada por el Contratista, convirtiéndose en
cuenta general y definitiva del Contrato.

Si la Direccion de Obra no estuviera de acuerdo con la reclamacion del contratista,
debera notificarselo mediante nota.

En dicho caso se pagara en base a su cuenta final finiquito, dandole la opcion al
contratista a que siga su reclamacion a través del arbitraje

CGC 43.5 | El Contratante o quien financie no pagara intereses, multas, ni precio diferencial
por los atrasos en el pago del precio. El tinico ajuste sera el de la paramétrica
correspondiente segin CGC 47.1

CGC441 No aplica.

()
CGC 44.1 | Los trabajos ejecutados por el contratista y que no han tenido la aprobacion del
(d) Director de Obras, si éste solicitara su puesta al descubierto o pruebas adicionales

no se podra considerar como un evento compensable.

CGC 44.1 | El Director de obras imparte una instruccion para lidiar con una condicion
® imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son
necesarios por razones de seguridad u otros motivos, siempre y cuando los mismos
se encuentren aprobados por el contratante.

CGC44.1 No aplica.

(h)
CGC 44.1 | Sesustituye por:
(@) Toda accion del Contratante que ponga en riesgo el cumplimiento de las

obligaciones del contratista, vinculado al objeto del contrato.
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CGC 44.2 Se agrega:
Criterios para computar dias de lluvia y paros:

Los siguientes eventos compensables podran generar corrimiento de los plazos de
obra, sin variaciones de precio:

1. Dias de lluvia.
2. Paros Sindicales.

Dias de Lluvia.

Se considerara lluvia cuando las precipitaciones acumuladas/ hora superen 1mm.

Se tendra en cuenta para el corrimiento de plazos, la diferencia entre los dias de
lluvias planificados mensualmente (segun detalle del cronograma de obra
presentado a la firma del contrato) y la cantidad de dias de lluvias reales segun
informacion suministrada por el Instituto Uruguayo de Meteorologia.

Se entiende que los dias de lluvias planificados estan previstos dentro del
cronograma de obras fisico y financiero presentado en la oferta y el aprobado para
la firma del contrato.

Si existieran tareas y/o actividades que se encuentren en ejecucion y luego de las
lluvias fuera necesario realizar tareas no previstas para el reinicio normal de su
ejecucion, la Direccion de Obra computara e informara a través del libro de obray
partes diarios el atraso de las mismas.

Paros Sindicales.

Cuando se realicen paros Sindicales, se generard un corrimiento de plazos segun
el siguiente detalle:

1. Cuando se produzca un paro de mas de 5 hs de duracién, se aumentara el plazo
de obraen 1 dia.

2. Cuando se produzca un paro de 5 hs 0 menos de duracién, se aumentara el plazo
de obra en medio dia.

Procedimiento a aplicarse mensualmente en cada certificado.

En cada Certificado de Avance Mensual el Director de Obra aprobara la prorroga
generada en el mes correspondiente.

En el espacio destinado a notas del Certificado mensual, el Director de Obra debera
indicar los dias de prérroga generados y aprobados en el mes, especificando su
causal (lluvia, paro y/u otro evento que justifique una suspension de los trabajos).
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En caso de no constar ninguna anotacion al respecto se considerara que no se han
generado dias de prorroga en el mes correspondiente

Todas las decisiones deberan ser aprobada previamente por el Contratante.

CGC 44.3 | Sustituyase por:

Si el Contratista presenta un evento compensable al Director de Obra, debera
contener como minimo la siguiente informacion:

a. Un informe descriptivo, constructivo y justificativo que lo demuestre.

b. Debera presentar un presupuesto por rubros indicando: metraje, precio por
unidad, subtotal de cada rubro y leyes sociales. Se tiene que indicar el mes y afio
de la cotizacion del precio.

C. El ajuste de precio si correspondiere, se aplicara en funcién de la IAO 47.1
pero teniendo en cuenta el mes y afio indicado en el punto anterior como fecha base
para el calculo del ajuste.

El Director de Obra debera confeccionar y presentar ante el Contratante un informe
técnico el cual debera contener lo siguiente:

a. Anadlisis de la documentacion presentada por el Contratista;

b. Informar si corresponde o0 no a un evento compensable;

c. Evaluacion del Precio del evento compensable presentado y su readecuacion
si corresponde.

La decision final de la aprobacién o no del evento compensable sera dada por quien
Financie el Proyecto.

CGC 45 Se agrega.

El Contratista tendré la responsabilidad de pagar todos los cargos e impuestos en
relacién con los ingresos, incluido el impuesto sobre el valor agregado, de
conformidad con lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes y en todas las
enmiendas realizadas en los mismos, en relacion con los impuestos sobre utilidades
y con sujecion a dichos impuestos. ElI Contratista tiene la responsabilidad de
practicar todas las averiguaciones necesarias a este respecto y se considerara que
ha quedado satisfecho de la aplicacion de todas las leyes fiscales pertinentes.
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CGC 45.2

Aportes a la Sequridad Social (BPS y ATYR)

El Contratista debera realizar los correspondientes aportes al Banco de Prevision
Social, obteniendo el Certificado Final de Obra libre de toda deuda. Los pagos por
estos conceptos estaran incluidos en el monto de la oferta y desglosados.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Oferente establecerd en su oferta el Monto
Imponible global para las distintas actividades y el monto correspondiente a los
aportes sociales a pagar al BPS, indicando ademas que asume y se compromete a:
Pagar los aportes, multas y recargos correspondientes a las obras licitadas o que
surjan de la liquidacion final del aporte correspondiente a las mismas, realizada
por los servicios del BPS hasta obtener el certificado final de “Fin de Obra” libre
de toda deuda.

Entregar mensualmente al Contratante si corresponde, el recibo original que
acredite los pagos realizados y la planilla(s) de personal afectado a la obra (firmada
por el profesional residente o por el representante técnico) debidamente
intervenidos por el BPS (ATYR), a partir de lo cual el Contratante podra realizar
el reintegro del pago al contratista.

Para que el Contratante autoricen el pago del certificado de obra del mes
correspondiente, el contratista debera presentar:

La planilla (s) de personal afectado a la obra y el recibo original que acredite los
pagos realizados correspondientes al mes anterior de certificacion de avance de
obra a aprobar.

La planilla (s) de personal afectado a la obra del mes de certificacion de avance de
obra a aprobar.

El incumplimiento en la presentacion de dichos documentos dard lugar a la
suspension de pagos, tanto los correspondientes a los propios aportes como los
correspondientes a certificaciones de obra, sin derecho a indemnizacion posterior,
hasta tanto se regularice la situacion.

Serdn de cargo del contratista los importes por concepto de MULTAS vy
RECARGOS que fije el BPS, que puedan surgir por atrasos en los plazos para el
registro de obra, cierre de obra, presentacion de némina mensual (planilla(s) de
personal afectado a la obra del mes de certificacion de avance de obra) ante el BPS.
El Contratante no pagara ningun tipo de multas y recargos generados por Aportes
de Leyes Sociales.

El Registro de Obra correspondiente a Subcontratos deberd hacerse de la misma
manera que el del Contratista principal.

El Contratante podréa exigir y asumir el pago de dicho aporte por cuenta del
Contratista, para lo cual éste deberd suministrar con suficiente antelacion los
documentos necesarios y seran deducidos del monto de aportes previsto en el
Contrato.

En caso de superarse el monto de Leyes Sociales establecido en el Contrato —
ajustado segun los aumentos o reducciones del Contrato, obras extraordinarias
ordenadas por la Direccion de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras
causales de variacién del monto inicial — la Direccién de Obra procedera a notificar
al Contratista 1. Superados dichos montos seran de cuenta del Contratista los
restantes aportes. Este dispondrd un plazo para evacuar la vista conferida,
cumplido lo cual, la Administracion resolvera en consecuencia.
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Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope segun resulte de las
planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran
de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante.

El contratista y/o subcontratistas deberan presentar a la Direccion de Obras la
némina de personal y las planillas de aportes correspondientes dentro de los
primeros cinco dias calendario del mes siguiente al de la realizacion de las obras.
No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.
Cuando el monto total efectivamente pagado al BPS — deducidos multas y recargos
— sea menor al monto establecido por el adjudicatario en su oferta, el monto global
del Contrato a pagar al Contratista, se reducird en un monto equivalente a la
diferencia entre dichos montos, no dando derecho a éste de reclamo alguno.

Documentos requeridos por el Contratante para el reinteqro de Aportes de
Leyes Sociales a través del PNUD.

Solicitud de Devolucion de Aporte de Leyes Sociales del Contratista, especificando
la misma a que mes corresponde el monto solicitado de reintegro y estando firmada
por el representante legal o técnico.

Nomina (planilla(s) de personal afectado a la obra) con intervencion del BPS,
firmada por el propietario de la obra (Contratante) o por quien este designe,
contratista o subcontratista y Director de Obra.

Boletos de pago (Recibo original de BPS que acredite los pagos) con la
intervencion de caja o copia del débito bancario y conformidad del Contratante.

Aprobacion del Contratante.

EI PNUD no podra tramitar el reintegro de leyes sociales sin la documentacion
solicitada.

Procedimiento de gestion para el reintegro de aportes de leyes sociales.

Para dar inicio a la gestion del reintegro de aportes de leyes sociales, el contratista
debera presentar ante el contratante a mas tardar 5 dias posteriores a la fecha de
vencimiento del recibo de pago original del BPS y/o cualquier otra documentacién
requerida.

El Contratante mediante nota enviard al PNUD la aprobacion de dicho reintegro
adjunta a la documentacion requerida para efectivizar el reintegro correspondiente.
El reintegro se efectuara dentro del plazo de sesenta (60) dias posteriores a la fecha
de presentacion por el Contratista ante el Contratante de la documentacion
requerida.

Ajustes de L eyes Sociales

Las Leyes Sociales ofertadas se ajustaran considerando como fecha base de ajuste
la apertura de la Licitacion y segun el coeficiente de traslacion a precios (T) del
Laudo del Grupo 9 INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS; Sub-Grupos 01 Industria de la Construccion y
Actividades Complementarias

CGC 46.1

La moneda del Pais del Contratante es: pesos uruguayos
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CGC47.1

El Contrato esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47 de
las CGC.

Ajuste Paramétrico Provecto Ejecutivo.

Los pagos en pesos uruguayos se ajustaran por el indice de precios al consumo,
aplicando la siguiente formula:

P=P0x CV/CVO0
en la cual: P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.
PO = Precio segun Oferta, de los trabajos realizados en el mes.

CV = Indice de precios al consumo segtn el Instituto Nacional de Estadisticas del
Uruguay (INE) correspondiente al mes anterior a la fecha de aprobacion de los
trabajos™.

CVO = fdem, al mes anterior a la fecha de apertura de la licitacion.

CV / CV0 = Indice de aumento del indice de precios al consumo segin la Instituto
Nacional de Estadisticas del Uruguay (INE) correspondiente al mes anterior de la
fecha de aprobacion de los trabajos con referencia al mes anterior a la fecha de
apertura de la licitacion.

Ajuste Paramétrico Obra

El componente de pago en moneda nacional se ajustard mediante el
“Procedimiento de Calculo Global” por cada grupo de rubros. (Grupos del 1 al 4
establecidos en el Grafico A)

P="Po (axJ/Jo+b x IPC/IPCo + ¢ x M/Mo + d x D/Do) en el cual:

P = Precio actualizado de los trabajos realizados en el mes.

Po = Precio segin Oferta, de los trabajos realizados en el mes.

J = Jornal del Medio Oficial Albaiiil (MOA), segin remuneracién mayor laudo
o convenio homologado, a dos meses antes a la ejecucion de los trabajos.

Jo = Idem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitacion.

J/Jo = Indice de aumento del jornal del MOA correspondiente a dos meses antes
a la ejecucion de los trabajos con referencia al jornal a dos meses antes a la fecha
de apertura de la licitacion.

IPC = Indice de precios al consumo segiin el Instituto Nacional de Estadistica,
correspondiente a dos meses antes a la ejecucion de los trabajos.

IPCo = Idem, a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitacion.
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IPC/IPCo = Indice de aumento del Indice de Precios al Consumo del Instituto
Nacional de Estadistica (INE) correspondiente a dos meses antes a la ejecucion de
los trabajos con referencia a dos meses antes a la fecha de apertura de la licitacion.
M = Los precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros,
correspondiente a dos meses antes a la ejecucion de los trabajos.

Mo = fdem, correspondiente a dos meses antes a la fecha de apertura de la
licitacion.

M/Mo = Indice de aumento de los precios de los materiales representativos de cada
grupo de rubros, correspondiente al tltimo dia de dos meses antes al de ejecucion
de los trabajos con referencia a sus precios al ultimo dia de dos meses antes de la
fecha de apertura de la licitacion.

D= Cotizacion del dolar estadounidense interbancario tipo vendedor que fije la
Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al promedio de
dos meses antes al de ejecucion de los trabajos.

Do= Idem, correspondiente al promedio de dos meses antes a la fecha de
apertura de la licitacion.

D/Do = ndice de aumento de la cotizacion del délar estadounidense
interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del
Uruguay correspondiente al promedio de dos meses antes al de ejecucion de los
trabajos con referencia al promedio de dos meses antes a la fecha de apertura de la
licitacion.

a,b,c,d = Parametros cuyos valores para cada grupo de rubros se fija en Cuadro A

Si durante la ejecucion de los trabajos, el Poder Ejecutivo, al autorizar los
incrementos salariales en la Industria de la Construccion, estableciera en los
mismos Indices de Traslado de Precios, la relacion J/Jo a los efectos del ajuste de
precios, se calcularé teniendo en cuenta el citado indice.

Los precios de los materiales que se toman como base para la fijaciéon de las
variables M/Mo, seran los de la “Lista Oficial de Precios de Materiales de
Construccion” preparada mensualmente por la Direccion de Arquitectura del
M.T.O.P. Para el calculo del factor M/Mo se considerara el conjunto de materiales
representativos del grupo y sus correspondientes porcentajes de incidencia, de
acuerdo a lo indicado en el Cuadro B. El valor de M/Mo se determina sumando
los productos del porcentaje de incidencia de cada material representativo por el
incremento porcentual de precio que se produjo entre dos meses antes al de
apertura de la licitacion y dos meses antes a la ejecucion de las obras.
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CGC47.1

Parametros de ajuste de precios. Grafico A

GRUPO DENOMINACION a |b |c d

1 Viabilidad y desagiies Pluviales 0,1510,210,5 0,15
2 Saneamiento Agua Potable 0,2 10,20,5 10,1
3 Red eléctrica y Alumbrado Publico 0,2 [0,2/0,5 10,1
4 Arquitectura y varios 0,2510,210,55 |0

Materiales Representativos. Grafico B

GRUPO DENOMINACION CODIGO MATERIALES %
4090 Combustible Gas Oil 45,00%
N , Cemento Portland gris
i Viabilidad y desaglies ;e | Montevideo, en bolsa,30,00%
pluviales
en obra)
4228 Balasto natural (en obra) 25,00%
) Saneamiento y Agua4090 Combustible Gas Oil  [25,00%
Potable 4299 Canio PVC 100 mm 75,00%
4084 Conductor eléctrico de 40,00%

cobre, seccion 2mm?2
Columnas de Hormigon|
pretensado h=7.00 m
Artefacto Eléctrico de
4418 Aluminio fundido40,00%
completo H.P.L. 250 W
Cemento Portland gris
4168 (Montevideo, en bolsa,30,00%
en obra)

4153 Madera pino nacional
4 Arquitectura y Varios (tablas para encofrado)
4133 Ladrillo de campo, 1ra
calidad (en obra)

Hierro redondo, diametro
12 mm

Red  Eléctrica  y4402
Alumbrado publico

20,00%

15,00%

25,00%

4125 30,00%

Casos Especiales.
1. Las variables paramétricas para realizar el calculo del certificado de ajuste

no se pueden elaborar, debido a que no se encuentra disponible la lista
oficial de materiales del mes correspondiente para realizar el certificado de
ajuste segun CGC 47.1

2. El certificado de ajuste se pago6 con error de calculo.

Para el Caso 1 se realizara el certificado de ajuste con las ultimas variables
paramétricas vigentes, con previa aprobacion del Contratante. El certificado de
reajuste se calculara teniendo en cuenta las variables paramétricas que se debieron
utilizar para el calculo del certificado de ajuste y el certificado de ajuste pago y se
pagara posterior al Gltimo certificado de avance de obra a ser pago y previo a la
Recepcion Provisoria, siendo este parte de una Cuenta Final de los pagos del
contrato como se detalla en la CGC 43.
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Para el Caso 2, el certificado de reajuste se pagara posterior al ultimo certificado
de avance de obra a ser pago y previo a la Recepcion Provisoria, siendo este parte
de una Cuenta Final de los pagos del contrato como se detalla en la CGC 43

CGC 48.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es del 5% (cinco por ciento), sobre
el monto del contrato sin IVA y sin Leyes Sociales.

CGC 48.2

Se sustituye por:

La devolucidn de retenciones correspondientes al Proyecto Ejecutivo se realizard
una vez se apruebe el mismo, con su respectivo ajuste paramétrico como se detalla
en la clausula 47.1, al mes antes de generada la obligacion de pago.

El término Certificado de Terminacion de Obras refiere al Acta de Recepcidn
Provisoria.

La devolucion de retenciones de garantia adicional se podra realizar con la
Recepcidn Provisoria o de acuerdo a Recepciones Provisorias Parciales por rubro
completo (si las hubiere) con sus respectivos ajustes paramétricos, a través del
“Procedimiento de Calculo Global” por cada grupo de rubros como se detalla en
la cldusula 47.1 a dos meses antes de generada la obligacion de pago.

Cuando la Recepcion Provisoria, general o parcial, tenga observaciones
formuladas y detalladas en el acta correspondiente, se devolvera el 50% de las
retenciones de garantia adicional del o los rubros recepcionado/s.

El 50% restante se devolverad luego de que se hayan realizado las acciones y
reparaciones determinadas en el acta de recepcion, detallando su cumplimiento en
un Acta de Levantamiento de Observaciones.

De no realizar las reparaciones necesarias para levantar las observaciones
establecidas en el Acta de Recepcion Provisoria en el plazo fijado para ello, el
Contratista perdera el derecho a la devolucion de las retenciones, pudiendo el
Contratante ejecutar - en el caso que hubiera - la péliza o el aval bancario por el
monto de las retenciones ajustadas.

CGC 48.3

Se sustituye por:

Cuando las obras estén totalmente terminadas el Contratista podré sustituir la
retencion por una poliza o aval bancario con clausula de pago a primer
requerimiento o la vista por el monto equivalente mas los ajustes que
correspondan.

CGC49.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del 0,005 (cinco por mil) del Precio final del Contrato por dia. El monto maximo
de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del
10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.

CGC49.2

Aclaracion:
El término intereses se refiere a los ajustes paramétricos previsto en la CGC 47.1




134

CGC 50.1 | ElI monto de bonificacion es del 0,003 (tres por mil) del Precio final del Contrato
por dia. EI monto maximo de la bonificacién es del 5% (cinco por ciento) del precio
final del Contrato. La misma se aplicara Unicamente cuando la Recepcién
Provisoria de las obras sea sin observaciones.

El otorgamiento de esta bonificacion queda sujeta a la decision del Contratante, sin
posibilidad de reclamacion alguna por parte del contratista.

CGC 51.1 | Anticipo Financiero:

El pago por anticipo seré de hasta un 10% (diez por ciento) del precio del Contrato,
excluido, el monto correspondiente al Proyecto Ejecutivo, el IVA y los Aportes
Sociales.

El anticipo financiero sera garantizado por péliza o aval bancario con clausula de
pago a primer requerimiento.

El uso de este anticipo financiero sera optativo del Contratista debiendo ser
solicitado por éste al Contratante formalmente por nota, firmada por el
Representante Legal y/o Técnico, luego del Acta de Inicio.

En caso de que el Contratista solicite dicho anticipo, el mismo debera ser ajustado
a dos meses antes de la fecha de solicitud, por el “Procedimiento de Calculo
Global” por cada grupo de rubros, como se detalla en las 47.1 de las CPC.

Pago anticipo financiero = Monto basico del contrato de obra x %anticipo x
Ajuste Paramétrico

CGC51.3 | Se agrega que:

El Contratista podra solicitar la reduccion de la garantia cuando el monto
amortizado del anticipo alcance al 30% (treinta por ciento) y el 60% (sesenta por
ciento) respectivamente. El saldo de la garantia caducara el dia siguiente que se
amortice la ultima parte del anticipo.

CGC 52.1 | El monto de la Garantia de Cumplimiento es del 5 % (cinco por ciento) del monto
total del Contrato (Proyecto Ejecutivo y Obras) y se constituira mediante depdsito
efectivo, aval bancario, bonos del tesoro y/o poliza de seguros de fianza extendida
a la vista 0 a primer requerimiento.

La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en un afio la fecha de la Gltima
Recepcion Provisoria.

F. Finalizacion del Contrato

CGC 55.1 | Acta de Recepcion Provisoria.
Cuando el Contratista haya dado término al suministro contratado de conformidad
con los documentos del Contrato y hayan resultado satisfactorios los ensayos, las
pruebas de caracter técnico e inspecciones previas exigidas para las diversas
instalaciones, notificara al Contratante la fecha a partir de la cual considera que se
estara en condiciones de realizar la recepcion provisoria de los trabajos. A la
notificacién debera acompafiar:

a) Las constancias de que se han solicitado las inspecciones finales y/o

habilitaciones de OSE, B.P.S. e Intendencia, si corresponde.
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b) Certificacion de la autoridad competente sobre operacion y prestacion de
servicios de saneamiento y agua potable.

El Director de Obras redactara el Acta de Recepcidn Provisoria cuando decida que
las obras estan terminadas.

Si ciertas obras o parte de obras no estdn enteramente conformes con las
especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal
naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién
de las obras, el Director de Obra labrara el Acta de Recepcion Provisoria
registrando en la misma las observaciones constatadas.

Cuando la recepcion provisoria esté sujeta a reservas, el Contratista debera
remediar las correspondientes imperfecciones y defectos de construccion en el
plazo que fije el Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a mas tardar tres (3) meses
antes de la fecha prevista para la recepcion definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el
Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

La recepcion provisoria podrd -si el Contratante lo considere- efectuarse por
etapas, en cuyo caso, la recepcion de la ultima etapa constituird la recepcion
provisoria de las obras.

El Contratista entregara al Contratante, con cinco dias hébiles de anticipacion a la
fecha prevista para la firma del Acta de Recepcion Provisoria, la siguiente
documentacion:

El Acta de Recepcion conforme por parte de OSE de las instalaciones cuyo
proyecto dicho Organismo haya debido aprobar y que pueden ser:

a) Ampliacion de la Red Oficial de Agua Potable por via Publica Red Interna
de Agua Potable. Constancia de pago de las conexiones de agua potable a
OSE, que deberan estar instaladas y en funcionamiento.

b) Copia de las aprobaciones oficiales y/o recepciones de obra de la
Intendencia de las redes de infraestructuras que correspondan (vialidad,
saneamiento, etc.).

c) Juego completo de planos conforme a obras de todas las infraestructuras,
obras de arquitectura ejecutadas y planos de mensura y fraccionamiento
elaborados por el Ingeniero Agrimensor.

d) Constancia de fin de obra (Formulario 9 - F9 — cierre / inactividad) y, de
corresponder, el Certificado Especial."

e) Copia de todo otro tramite que se realice ante los Organismos Publicos.

Todos los pagos que se deban realizar para obtener los servicios sanitarios son a
cargo del Oferente y por lo tanto se consideraran incluidos en la Oferta.

CGC 56.1 No aplica.
La recepcion provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos
al Contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.
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CGC 56.2

Recepcion Definitiva.
La recepcion definitiva tendra lugar un afio después del acta de recepcién

provisoria.

Por otra parte, a mas tardar 8 (ocho) meses después de la recepcion provisoria el
Contratante enviara al Contratista las listas detalladas de defectos de construccion
descubiertos, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal y/o impropio
de las obras, o de dafios causados por terceros.

El Contratista dispondra de un plazo de 4 (cuatro) meses para efectuar las
reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del Contrato.

El Contratista devolvera al Contratante las listas de defectos de ejecucion junto con
el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

El Contratante emitira al final de dicho periodo de 4 (cuatro) meses, el Acta de
Recepcion Definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron
correctamente realizados.

Si el Contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos
acordados, la recepcion definitiva serd declarada solamente después de la
realizacién completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos
no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al
término del periodo de garantia contractual, el Contratante declarard de todos
modos, la recepcion definitiva de las obras al final de dicho periodo. En tal caso,
el Contratante hara realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccion,
por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, a que
se refiere la Clausula 52.1 continuara en vigor durante el periodo necesario para
asegurar la completa satisfaccion del Contratante por el Contratista.

CGC 58.1

Los planos finales actualizados, el plano de fraccionamiento registrado en
Direccion Nacional de Catastro (si corresponde) y los manuales de operacion y
mantenimiento deberan presentarse junto a la Recepcion Provisoria.

CGC 58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es del 2,5% total del contrato.

CGC59.2
(e)

Se sustituye por:
El Contratante o el Contratista se declaran en concurso o entran en liquidacion por
causas distintas de una reorganizacion o fusién de sociedades

CGC 59.2
(2

El nimero méximo de dias es 20 dias corridos.

CGCoe6l.1

El porcentaje que se aplicard al valor de las Obras no terminadas es un 10%.
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CGC61.2

Se agrega que:

No generara ningun dafio ni perjuicios y/o otros costos que los indicados en la
presente.




Seccion VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

El Proyecto Ejecutivo debera ser elaborado conforme al Anteproyecto de Albaiiileria y a las
Especificaciones Técnicas que conforman este documento y en un todo de acuerdo a las
Normativas Departamentales y Nacionales. (Ver Ampliacion de informacion en la Seccion VIII)

La construccion debera cumplir con las normas departamentales y lograr la inspeccion final de la
Intendencia de Montevideo, ASSE y Bomberos.

De la misma manera con relacion a la Instalacion Sanitaria y Eléctrica frente a los organismos
competentes.

Las condiciones arquitectonicas, constructivas y de acondicionamiento seran de acuerdo a las
especificaciones definidas por el Programa de Mejoramiento de Barrios III del Ministerio de
Vivienda Ordenamiento Territorial y de ASSE.

Para la elaboracion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS), se debera tener en cuenta lo
establecido en los documentos “Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS)” y “Marco de
Gestion Ambiental y Social (MGAS) del Programa de Mejoramiento de Barrios III indicados en
la Seccidon VIII Recaudos Escritos, los cuales forman parte de los documentos de licitacion.
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Seccion VIII. Recaudos Graficos y Escritos

Elaboracion del Proyecto Ejecutivo y Obra de Ampliacion de la Policlinica Maracana -
Asentamientos “Maracand Sur”

El objeto final es la elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de las obras de ampliacion
de la Policlinica “Maracand” para el mejoramiento integral del Asentamiento “Maracana Sur”.

A efectos de la mejor comprension para la elaboracion del proyecto siendo la obra a realizarse
parte de un proyecto mas amplio, se detalla a continuacion los recaudos del anteproyecto:

Recaudos Graficos.

1. Propuesta MaracanaSUR-Planta
2. PropuestaMacaranaSUR-Ubicacion
3. Implantacion Contenedor

Anexo: Recaudos Graficos de 1a obra de la Policlinica existente

EBAO1a- Ubicacion e Implantacion
EBAO1b- Fundaciones y veredas
EBAO02- Planta de Techos

EBAO03- Albaiiileria - Planta y fachada
EBAO04- Fachadas

EBAO05- Cortes

EBAO06- Planilla de Aberturas — Aluminio
EBAO07- Planilla de Herreria

EBAO08- Planilla de carpinteria

EBA10- Detalle SS.HH.

EBA14a- Detalle de cerco perimetral
EBA14b- Detalle Rampa

EBA14c- Detalles constructivos
EBA15a- Instalacion Sanitaria - Planta y corte
EBA16- Instalacion Sanitaria — Pluviales
EBA17- Fuerza Motriz

EBA18- luminacion

EBA19- Datos

EBA20- Diagrama Unifilar

EBA21- Planta de Fundaciones

EBA22- Detalles Platea

EBA23- Detalles

EBA24- Nivel 2.38

EBAZ2S5- Planilla Vigas

EBAZ26- Proteccion contra incendios
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Recaudos Escritos.

1.Memoria P. E. Ampliacion Policlinica Maracand

Informacion Complementaria Proyecto Integral del Barrio:

Se adjuntan también Planos del Proyecto Ejecutivo de la primera Ampliacion de la Policlinica
existente realizada en 2019, en ANEXO 1
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Seccidn IX. Lista de Actividades

(Ver: Rubrado Ampliacion Policlinica Maracand Sur
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Seccion X. Formularios de Contrato

FORMULARIO DE DIVULGACION DE LA PROPIEDAD EFECTIVA

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA
COMPLETADO EL FORMULARIO

Este Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado
por el Oferente seleccionado. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por
separado para cada miembro. La informacion de titularidad real que se presentara en este
Formulario debera ser la vigente a la fecha de su presentacion.

Para los propositos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier
persona natural que en ultima instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o mas de
las siguientes condiciones.

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de las acciones

* poseer directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto

* tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion u organo de gobierno equivalente del Oferente

No. Licitacién: [ingrese el niimero de la Licitacion]
Licitacion: /ingrese la identificacion]

A: [ingrese el nombre completo del Contratante)

En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptacion fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptacion] para proporcionar informacién adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opcion segun corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]

(1) por la presente proporcionamos la siguiente informacion sobre la Propiedad Efectiva
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Detalles de la Propiedad Efectiva

Tiene directa o

Tiene directa o indirectamente el derecho a

Tiene participacion directa | . .
p P indirectamente el 25%

. o o indirecta del 25% o més . designar a la mayoria del
Identidad ;ﬂlel P ropietario de las acciones 0 mas de los derechos consejo de administracion,
Efectivo de voto junta directiva o del 6rgano
(Si/No) (Si/No) de gobierno equivalente del
Oferente
(Si/No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, pais de
residencial

O bien

(i1) Declaramos que no hay ningun Propietario Efectivo que cumpla una o mas de las siguientes
condiciones:
e posee directa o indirectamente el 25% o més de las acciones
e posee directa o indirectamente el 25% o mas de los derechos de voto
e tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente

O bien

(111) Declaramos que no podemos identificar a ningiin Propietario Efectivo que cumpla una o
mas de las siguientes condiciones: /Si se selecciona esta opcion, el Oferente debera explicar por
qué no puede identificar a ningun Propietario Efectivo]:

e que posea directa o indirectamente el 25% o més de las acciones

e que posea directa o indirectamente el 25% o més de los derechos de voto

e que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoria del consejo de
administracion, junta directiva u 6rgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: */indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representacion
del Oferente: **/indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para firmar

la Oferta]
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Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta]

Firma de la persona mencionada mas arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican mds arriba] |

Fecha de la firma: /indique la fecha de la firma] [indique el dia, el mes y el afio]

Firmado a los dias del mes de de

* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de
que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgacion de la Propiedad Efectiva
(incluida esta Introduccion al mismo) debera leerse como referida al miembro de la APCA.

** La persona que firme la Oferta tendra el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntara a los documentos y
formularios de la Oferta.

***Queda entendido que cualquier informacion falsa o equivoca que haya sido provista en relacion con este
requerimiento pudiere acarrear acciones o sanciones por parte del Banco de acuerdo con sus normas y politicas.
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Modelo de Contrato
PROYECTO EJECUTIVO Y OBRAS DE “especificar tipo de obras”

BARRIOS “ especificar nombre >

CONTRATO. Enlaciudad de .........ccuvvennennneen. , Republica Oriental del Uruguay, el dia ..........
4 [T de 20....; ENTRE: POR UNA PARTE: El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento
Territorial, representada en este acto Por .........ccceeeverveeveennneenne. , en su calidad de [Ministra de
Vivienda y Ordenamiento Territorial], con domicilio en la calle ..........ccceeveriinienne nimero
................ , inscripta en el Registro Unico Tributario con el nimero .............................- POR
OTRAPARTE:El ..o, , mayor de edad, titular de la cédula de identidad nimero
.................... , quien comparece en su calidad de mandatario, en nombre y representacion de la
CMPIESA  ..ovveereereerireereeenreenens , inscripta en el Registro Unico Tributario con el namero
e y en el Banco de Prevision Social con el nimero .........c.ccceeeenneee , con
domicilio constituido a todos los efectos del presente en la calle ...........ccoeeeeneee. niamero
................. de esta ciudad. -

CONVIENEN LO SIGUIENTE: PRIMERO. ANTECEDENTES: I) El Ministerio de Vivienda
y Ordenamiento Territorial llamo6 a Licitacion Publica ............ NUMETO0 ....ooveeeneennee. tramitada en
Expediente numero ...... , caratulado elaboracion del Proyecto Ejecutivo y Construccion de las
Obras de Mejoramiento de Barrios en el Asentamiento “.............cccccveeenvennnne. . - 1) Por Resolucion
101011115 (0 J de fecha .................. , se adjudico la Obra de referencia a la Empresa
s Dicha elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de obra forma parte
del Programa de Mejoramiento de Barrios 111, el que es financiado con recursos locales del mismo,
asi como parcialmente por el Préstamo BID nimero 4651/OC-UR - SEGUNDO. OBJETO: Con
el objeto de llevar a cabo la elaboracion del proyecto ejecutivo y construccion de las obras de
........................................... en el Asentamiento “...............” el Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial ha aceptado la oferta para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y
construccion de dichas obras por lo que contrata a la empresa ........ccceevveerenennnen. , quien también
acepta y se obliga a elaborar el Proyecto Ejecutivo y construir las Obras Mejoramiento Barrial, en
un todo de acuerdo con el Pliego de Disefio y Obras Menores respectivo, Pliego Particular de
Condiciones y Especificaciones Técnicas y la oferta presentada que ambas partes declaran conocer

y aceptar en todos sus términos formando parte de este contrato. Los siguientes documentos se
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consideran parte del presente y seran leidos e interpretados en forma conjunta con el Contrato: a)
Condiciones Generales y Particulares del Contrato; b) el Formulario de la Oferta objeto del
presente, donde la Empresa establecid el monto global por el cual se compromete a realizar la
totalidad de las obras. ¢) el Formulario de Declaraciones de Comisiones o Gratificaciones; d) la
notificacion del Contratante al Contratista de que se le ha adjudicado el Contrato; e) las
aclaraciones y enmiendas que se realicen a dichos documentos; f) el plan de trabajo, los
cronogramas fisico y financiero, planificacion de recursos humanos de obra y cronograma de
ejecucion de metrajes establecidas en la oferta y aprobados por el Contratante; g) los planos y
demas recaudos entregados al Contratista, los que definen los servicios para la elaboracion del
proyecto ejecutivo y las obras cuya ejecucion comprende el Contrato; y h) las Ordenes de Servicio

que sean impartidas a la Empresa para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y realizacion de la

Obra.- TERCERO. PRECIO: El precio objeto de este contrato es de $ ........ccceeeeneene. (pesos
UTUZUAYOS .. eeveeenveeeeeereenieeeneeenees ), que se desglosa: a) § ...................... (pesos uruguayos) por
basico de proyecto ejecutivo; b) $ ... (pesos uruguayos) por concepto de

IVA de proyecto ejecutivo;

C) S, (PesS0S  UruguayosS........cccveevveenvennnn. ) por basico de obra; d) $
e (PESOS UTUZUAYOS ....eevvvveereenreerereeveenenaans ) por concepto de IVA de obra.
Los montos indicados en los numerales a), b), ¢) y d) se ajustardn por la paramétrica determinada
en la clausula 47.1 de las Condiciones Particulares del Contrato que recoge el documento del
llamado y; €) § ......... (pesos uruguayos .............. ) por concepto de aportes al BPS, las cuales se
ajustardn segin los aumentos de jornales (coeficiente trasladable a precio correspondiente al
Convenio vigente de la Industria de la Construccion) a partir de la fecha de apertura de las ofertas.
Dicho precio comprende la totalidad de los trabajos, suministros, impuestos, gravamenes y tributos
de cualquier clase, aportes sociales y gastos originados por cualquier concepto requerido.-
CUARTO: Como contraprestacion a los pagos que el Programa de Mejoramiento de Barrios
realizara por cuenta y orden del Contratante, al Contratista en la forma indicada en este Contrato,
el Contratista se obliga a elaborar el Proyecto Ejecutivo, realizar los servicios, y construir las obras
al Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad con las disposiciones del
Contrato.- QUINTO: El Contratante se obliga a pagar a la empresa .........cccceeeveeennenn. por la
elaboracion del Proyecto Ejecutivo y construccion de las obras, el precio indicado en el Contrato
o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con el mismo, dentro del plazo y en la forma

prescrita en el presente. - SEXTO. PLAZQO: El plazo total previsto para la ejecucion del contrato
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esde ...oooeeninnns dias calendario, el plazo previsto para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo es
de .oooviiiiii dias calendario y el plazo previsto para la ejecucion de las obras objeto del
contrato es de ........ccoe..e. dias calendario. Los plazos de ejecucion del contrato y de la

elaboracion del Proyecto Ejecutivo seran contados a partir de la firma del Contrato, y el de
ejecucion de las obras desde la firma del Acta de Inicio de las Obras, la que se debera labrar dentro
de los 20 dias corridos a partir de la fecha de aprobacion del proyecto ejecutivo.- SEPTIMO:
FORMA, MONEDA Y LUGAR DE PAGO: El pago del precio se realizara mediante anticipos
a cuenta del precio ofertado, en forma mensual y con relacion al avance fisico de la obra, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en el Pliego de Disefio y Obras Menores (Clausula 43
de las Condiciones Particulares del Contrato).- OCTAVO: RECARGO POR MORA: Se estara
a lo establecido en el Pliego de Disefio y Obras Menores (Clausula ......).- NOVENO: PLAN DE
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: Se llevara a cabo de acuerdo a lo previsto en el Pliego
de Disefio de Obras Menores (literal ..... Ejecucion de los Trabajos), al Cronograma de Avance e
Inversiones, Planificacién de Recursos Humanos y Cronograma de ejecucion metrajes presentados
por la firma Contratista y oportunamente aprobados, que se anexan a este contrato. - DECIMO.
GARANTIA: La Empresa constituyd: I) Garantia de mantenimiento de oferta segin recibo
namero ............. de fecha .....de ......de .......;por lasumade §$.................... ; y 1) Garantia de
Cumplimiento de Contrato segiin recibo niumero .............. de fecha ......de .......de .........., por
lasumade$ ............... , expedido por la Tesoreria General de la .M. - DECIMOPRIMERO.
CERTIFICADOS: La Empresa presento: I) Certificado Veca, expedido por el Registro Nacional
de Empresas de Obras Publicas del Ministerio de Transporte y Obras Publicas el dia ........... de
............... de ..........; II) Certificado ComUn nimero ..........................., previsto en la Ley N.°
16.170 Art. 663 y siguientes, expedido por el Banco de Prevision Social el dia ....... de ............
de ... ; IIT) Constancia de Certificado de Vigencia Anual de la Direccion General Impositiva
N de fecha .......de ........ de ...........; todos vigentes. - DECIMOSEGUNDO. El
contratista queda obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en materia laboral. Los contratistas de obra publica, deberan incluir en sus relaciones
convencionales con los respectivos subcontratistas, la obligacion de éstos de cumplir con todas las
disposiciones vigentes de derecho laboral. - DECIMOTERCERQ. INSPECCION DE LAS
OBRAS: funcionarios designados por el Contratante, el MVOT, el Programa de Mejoramiento de
Barrios y el BID, efectuardn la inspeccion de las obras y/o de los centros de produccion todas las

veces que lo estimen conveniente, obligandose el contratista a otorgar las facilidades necesarias. -
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DECIMOCUARTO. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS: Queda establecido
que las diferencias o controversias que puedan surgir entre las partes se resolveran de acuerdo a lo
establecido en la Clausula ...... del Pliego de Disefio y Obras Menores. - DECIMOQUINTO.
MORA: Se caera en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por
la omisioén o realizacion de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo
contrario a lo estipulado, sin necesidad de estipulacion judicial o extrajudicial de clase alguna. -
DECIMOSEXTO. DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios especiales
para todos los efectos de este contrato en los establecidos como suyos en el encabezamiento,
estableciendo como medio idoneo de notificacion las comunicaciones efectuadas mediante
telegrama colacionado y fax con acuso de recibo. - DECIMOSEPTIMO. La Empresa acepta la
competencia de los Tribunales del Pais a todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecucion de
este contrato. - EN TESTIMONIO de lo cual, las partes firman el presente contrato de
conformidad con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay, en el dia, mes y afo antes

indicado, en tres ejemplares del mismo tenor.
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia debera completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia] |

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. /indigue el numero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No. [indique el niimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve
descripcion de los diserios y de las Obras] en adelante “el Contrato™).

Asimismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en niimeros] [indique la cifra en palabras],'" 1a cual sera pagada por nosotros en
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompaiiada de una comunicacion escrita que
declare que el Contratista estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada
en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del
[indicar el aiio],*® 1o que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia deberd recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

17 El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y
denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

18 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. El Contratante debera
observar que, en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta
Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia.
Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del pentltimo
parrafo: “El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/ [ un
aflo], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que serd presentada al Garante
antes de que expire la Garantia.”



150

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberd completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direccion del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista™) e [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compariia
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante™) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]®®, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha?® del /indique
el niimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre del Contrato] de
acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la
medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste
y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el
Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su parte
con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento o debera
proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cudl es el Oferente que ofrece
la oferta evaluada mas baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer
la celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algun incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para
sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser

19 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado en
la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.

20 Fecha de la Carta de Aceptacion o del Convenio Contractual.
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responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este parrafo significara el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, o

3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta
fianza.

El Garante no sera responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye
esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido un afio
a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de
esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la firma
de su representante legal, a los [indique el numero] dias de [indique el mes] de [indique el ario].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberda completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un
pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: /indique el numero]

Se nos ha informado que /nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista™) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion
de los diserios y de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]?* contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los estipulados
para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero [indique
niimero] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo
es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta de pago
periodicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a mas tardar, al
recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta
(80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el numero]
dia del [indique el mes] de [indique el aiio]? lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier
demanda de pago bajo esta garantia deberd recibirse en esta oficina en o antes de esta fecha.

21 El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en
cualquiera de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable
al Contratante.

22 Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que, en caso
de una prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al
final del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a
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Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

[seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera
presentada antes de que expire la Garantia.”
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Seccidon XI - Anexos

Anexo |

Llamado a Licitacion

MVOT asociado en la implementacion al
Proyecto PNUD URU/21/010: PMB 111
Republica Oriental del Uruguay

Préstamo BID N° 4651/0C-UR

ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS
DE AMPLIACION DE LA POLICLINICA MARACANA EN EL ASENTAMIENTO

“MARACANA SUR”

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 151/2022

1. La Republica Oriental del Uruguay ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de

Desarrollo para financiar parcialmente el costo del Programa de Mejoramiento de Barrios
IIT y se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento, para efectuar los pagos
que se lleven a cabo en virtud del contrato objeto de esta licitacion.

. El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) asociado en la
implementacion del Proyecto PNUD URU/21/010: PMB III, invita a los Oferentes
elegibles a presentar ofertas selladas para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo y
construccion de las obras de ampliacion de la Policlinica Maracana, en el
Asentamiento “Maracana Sur”. El plazo para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo
es de sesenta (60) dias calendario. El plazo de obra es de ciento cincuenta (150) dias
calendario.

. Lalicitacion se efectuard conforme al procedimiento de Licitacion Publica Nacional (LPN)
de acuerdo con las politicas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y esta abierta
a todos los Oferentes de paises elegibles, segin se definen en los Documentos de
Licitacion.
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Los Oferentes elegibles que estén interesados podran revisar los documentos de licitacion
en la direccion: https://www.undp.org/es/uruguay/adquisiciones del PNUD los que estaran
disponibles a los interesados a partir del dia de la publicacion.

Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a maés tardar a las 11:00
horas del dia 9 de febrero de 2023. Ofertas electronicas “no serdn” permitidas. Las ofertas

que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la direccion indicada
al final de este Llamado a las 11:00 horas del dia 9 de febrero de 2023.

El monto Total estimado con impuestos incluidos es de $ 10.929.375,00 (pesos uruguayos
diez millones novecientos veintinueve mil trescientos setenta y cinco con cero
centésimos) Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una “Garantia de
Mantenimiento de la Oferta”, por el monto de $ 163.940,62 (pesos uruguayos ciento
sesenta y tres mil novecientos cuarenta con sesenta y dos centésimos).

. El dia 18 de enero de 2023 a las 11:00 horas (UYT) tendra lugar en las oficinas del PNUD
(Paraguay 1470, Piso 5) una reunién informativa con todas las empresas interesadas en
presentar ofertas.

. El dia 25 de enero de 2023 a las 10:00 horas (UYT) tendra lugar una visita al sitio de las
obras a la que deberan asistir de forma obligatoria todas las empresas que presentaran
oferta. El punto de encuentro serd en la calle Nuble Yic y Camino Cibils (donde se
encuentra actualmente la Policlinica Maracand”). Los Oferentes deberan adjuntar a la
oferta constancia de haber asistido a dicha visita.

La fecha limite para solicitar aclaraciones es hasta el dia 30 de enero de 2023 y la fecha
limite para dar respuesta a las consultas es hasta el dia 3 de febrero de 2023

E-mail: adquisiciones.uy@undp.org

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial asociado en la implementacion al
Proyecto PNUD URU/21/010: PMB I11
Paraguay 1470 Piso 5
Oficina de PNUD
(Montevideo)

Republica Oriental del Uruguay


https://www.undp.org/es/uruguay/adquisiciones
mailto:adquisiciones.uy@undp.org
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Anexo Il — Certificado de Obra Tipo

Programa de Mejoramiento de Barrios Ill - Prestamo BID N° 4651/0C-UR

Certificado correspondiente a los datos que siguen:

“Nombre Subejecutor” - “Nombre de la Obra” en el Asentamiento "Nombre Asentamiento” Empresa: “Nombre Empresa Constructora”

Certificado de obra financiada con aporte P.M.B. lll - M.V.0O.T. asociado en la implementacion del Proyecto URU/21/010 PNUD

Comparacién de Precios “N°" - Certificado de Avance en pesos N°

N° Certificado

Correspondiente al mes:

| Mes y Afio de Certificacion

OBRA BASICA

MONTO
CONTRATO

‘ ACUMULADO ANTERIOR ‘

TOTAL DEL MES

| ACUMULADO ACTUAL

[PROYECTO

Monto

% Monto %

Monto

%

PROYECTO EJECUTIVO

Monto bésico del
contrato

Monto de avance
acumulado del mes
anterior

Monto Bésico de
avance

%

Monto basico de
avance acumulado
del mes

SUBTOTAL PROYECTO

St

[ s

[ St

| 51

[INVERSION DIRECTA

EEEEEco~answnek @

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Monto bésico del
contrato por rubros

Monto basico de
avance acumulado

rubros

del mes anterior por rubros

Monto Bésico de
avance por rubros

% por

% por rubros

Monto basico de
avance acumulado
del mes por rubros

% por
rubros

SUBTOTAL INVERSION DIRECTA

FACTURA 1

ISUBTOTAL OBRA BASICA DEL MES

A+B

% A+B

LV.A. (22 %)

IVA

IVA

AVANCE DEL MES

(A+B) + IVA

(A+B) + IVA

RETENCION DE GARANTIA ADICIONAL (5 % sobre BASICO)

Retencién
Acumulada del
mes anterior

-(A+B)*0,05

Retencién
Acumulada del mes

|[DESCUENTO ANTICIPO INVERSION DIRECTA

BEEBoa~wmuawne @

=8

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Monto anticipo
financiero por rubro

Monto acumulado
de descuento de
anticipo financiero
del mes anterior por
rubros

Monto de descuento
de anticipo
financiero por rubros

Monto acumulado de
descuento de
anticipo financiero del
mes por rubros

SUBTOTAL DESCUENTO DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA

MULTAS
OTRAS RETENCIONES
DEVOLUCIONES

LIQUIDACION DEL MES

A PAGAR

Sumatoria

Todos los valores estan indicados en pesos uruguayos

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios Ill - MVOT:

Certificado Aprobado

[Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.B. IINMVOT

por “Empresa Constructora”

por “Direccién de obra”

por P.M.B. lll - MVOT




158

Programa de Mejoramiento de Barrios Ill - Prestamo BID N° 4651/0C-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:
“Nombre Subejecutor” - “Nombre de la Obra” en el Asentamiento "Nombre Asentamiento” Empresa: “Nombre Empresa Constructora”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B. lll - M.V.0.T. asociado en la implementaciéon del Proyecto URU/21/010 PNUD

Comparaci6n de Precios “N°” - Certificado de Avance en pesos N°

[ N° Certificado |

[ Correspondiente al mes:

[ Mes v Afio de Certificacion

AJUSTE PARAMETRICO

| ACUMULADO ANTERIOR |

TOTAL DEL MES

|ACUMULADO ACTUAL

[PROYECTO

Monto

% Monto

% | Monto

%

PROYECTO EJECUTIVO

Monto basico de
ajuste acumulado

Monto Bésico de
ajuste

Monto basico de
ajuste acumulado del

SUBTOTAL PROYECTO

del mes anterior

mes

St i | [

| St

I [

[INVERSION DIRECTA

ERREEca~vouswne |

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Coeficiente de ajuste
por rubro
rubros

Monto basico de
ajuste acumulado
del mes anterior por

Monto Basico de
ajuste por rubros

Monto basico de
ajuste acumulado del
mes por rubros

SUBTOTAL INVERSION COMPLEMENTARIA

FACTURA 2

ISUBTOTAL AJUSTE PARAMETRICO DEL MES

Coeficiente
promedio

A+B

LV.A. (22 %)

IVA

AVANCE AJUSTE PARAMETRICO DEL MES

(A+B) + IVA

RETENCION DE GARANTIA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (5 % sobre BASICO)

Retencién
Acumulada del
mes anterior

-(A+B)*0,05

Retencién
Acumulada del mes

JDESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO INVERSION DIRECTA

Boo~wouaswnek [P

RED VIAL

RED DE DRENAJES PLUVIALES
RED DE SANEAMIENTO

RED DE AGUA POTABLE

RED DE ENERGIA ELECTRICA
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
EQUIPAMIENTO SOCIAL
EQUIPAMIENTO URBANO
VIVIENDAS
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS
SERVICIOS HIGIENICOS

OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
GASTOS GESTION

Monto de ajuste de
anticipo financiero
por rubro

Monto acumulado
de descuento de
ajuste de anticipo
financiero del mes
anterior por rubros

Monio de descuento
de ajuste de anticipo
financiero por rubros

Monto acumulado de
descuento de ajuste

de anticipo financiero
del mes por rubros

SUBTOTAL DESCUENTO AJUSTE DE ANTICIPO DE INVERSION DIRECTA

| St i [ Sy ia

[ Su ia

LIQUIDACION DEL MES

| A PAGAR

Sumatoria

Todos los valores estan indicados en pesos uruguayos

Notas:

Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios - MVOT:

Certificado Aprobado

Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.B. INMVOT

por “Empresa Constructora”

por “Direccién de obra”

por P.M.B. lll - MVOT
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Programa de Mejoramiento de Barrios Ill - Préstamo BID N° 4651/0C-UR
Certificado correspondiente a los datos que siguen:
“Nombre Subejecutor” - Asentamiento "Nombre Asentamiento y/o Area precaria” Empresa: “Nombre Empresa Constructora”
Certificado de obra financiada con aporte P.M.B. lll - M.V.O.T. asociado en la implementacién del Proyecto URU/21/010 PNUD
Licitacién “Tipo y N°” - Certificado de Avance fisico N° | N° Certificado ‘ ‘ Correspondiente al mes: ‘ Mes y Aiio de Certificacion
AVANCE METRAJE
‘ UNIDAD | METRAJE ‘ ACUMULADO ANTERIOR ‘ METRAJE EJECUTADO DEL MES ACUMULADO ACTUAL
CONTRATADO
A [INVERSION DIRECTA Monto % Monto % [ Monto %
1 RED VIAL
11 RED VIAL - CARPETA ASFALTICA ml
111 SUBASE ml
112 ml
113 CARPETAASFALTICA ml
12  RED VIAL - HORMIGON
111 SUBASE ml
112 BASE mi
113 PAVIMENTO HORMIGON ml
13 VEREDA ml
14  CICLOVIA mi
15 CORDON CUNETA
2 RED DE DRENAJES PLUVIALES mi
21 CUNETA ml
22  COLECTORES
3 RED DE SANEAMIENTO mi
31 RED DE CANERIA INSTALADA
32  LOTES CONECTADOS A SANEAMIENTO un
33 CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA CONEXIONES SANEAMIENTO un
4 RED DE AGUA POTABLE
41 RED DE CANERIA INSTALADA ml
42  LOTES CONECTADOS A AGUA POTABLE un
5 RED DE ENERGIA ELECTRICA
51  TENDIDO DE LARED mi
5.2 LOTES CONECTADOS A ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA un
VIVIENDAS A LAS QUE SE REALIZO MEJORAMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA| Metraje acumulado Metraje de avance o
53 YR ADOMOLARS un cum':g?ﬁadﬂ:ms del mes anterior por [C"h'ig; Metraje rdue 2VNCE PO o7, por rubros acumulado a8l mes [f'hfgg
6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO rubros por rubros
6.1 TENDIDO DE LA RED ml
6.2 LUMINARIAS INSTALADAS un
7 EQUIPAMIENTO SOCIAL
7.2 CIMENTACION Seindica
7.3 ESTRUCTURA unicamente
74 ALBANILERIA avance
7.5 TERMINACIONES porcentual
8 EQUIPAMIENTO URBANO
81 JUEGOS INFANTILES un
82  JUEGOS JUVENILES un
8.3 EQUIPAMIENTO GRAL (BANCOS, MESAS, ETC) un
84  ALUMBRADO un
85  CANCHAS MULTIFUNCIONALES un
9 VIVIENDAS un
91  CIMENTACION un
9.2 ESTRUCTURA un
93  ALBANLERIA un
94 TERMINACIONES un
10 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS un
11 MEJORA DE VIVIENDAS un
12 SERVICIOS HIGIENICOS un
13 CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA MEJORA DE BANOS un
14 OBRAS MITIGACION AMBIENTAL Variable
rutas:
Ingreso al Programa de Mejoramiento de Barrios - MVOT:
Certificado Aprobado
/Aprobado por Mejoramiento Barrial - P.M.BJMVOT
por “Empresa Constructora” por “Direccién de obra” por P.M.B. lll - MVOT

ACLARACIONES AL CERTIFICADO AVANCE METRAJE.

Para completar la planilla de Resumen del Metraje Ejecutado para cada certificado, se debera
ingresar Unicamente los valores de metrajes ejecutados en el mes para el rubro indicado.

1. La cantidad de los rubros indicados en la planilla tipo dependera de las obras adjudicadas

a ser ejecutadas.

El porcentaje por rubros serd la relacion con respecto al metraje contratado.

3. En caso de que un rubro se construya con distintos componentes, se abrira el rubro en
subrubros indicando el metraje para cada uno de los mismos. A modo de ejemplo: Red Vial
Carpeta Asfaltica, Red Vial hormigon.

4. Laplanilla de avance metraje serd suministrada por el PMB III / MVOT previo al inicio de
la obra.

5. Para indicar el metraje ejecutado de cada rubro y/o sub rubro, el mismo debera estar
aprobado por la Direccion de Obra, el Contratante y el PMB 111/ MVOT y corresponderse
con los avances metrajes a ser pagos segun en el certificado basico y ajuste.

6. En el rubro "Equipamiento Social":

a. Se podré identificar entre paréntesis el nombre de equipamiento que se viene
construyendo.

N



160

10.

11.

12.

13.

b. En el rubro "Equipamiento Social", se indicara inicamente el porcentaje de avance
de ejecucion del equipamiento en su totalidad

c. Enlos subrubros por etapas (Cimentacion, Estructura, Albaiiileria, Terminaciones),
se indicara unicamente el porcentaje de avance de ejecucion de cada etapa.

En el rubro “Equipamiento Urbano:
a. Se podré identificar entre paréntesis el nombre de equipamiento que se viene
construyendo.
b. Seindicara el porcentaje de avance de ejecucion del equipamiento en su totalidad
c. En los subrubros por tipo de equipamiento (plazas, canchas, juegos, alumbrado,
etc), se contabilizara la unidad cuando el mismo se haya finalizado. Durante su
ejecucion se indicard inicamente el avance porcentual.

El rubro Viviendas:

a. Se contabilizara como Vivienda terminadas, aquellas que hayan finalizado todas
sus etapas y se encuentren recepcionadas por la Direccion de Obras y el
Contratante. Esto se indicara en el rubro "VIVIENDAS"

b. Mientras se encuentren en ejecucion, se contabilizara por etapas (cimentacion,
estructuras, albanilerias, terminaciones) por unidad de vivienda para visualizar el
estado de ejecucion de cada una.

El rubro “VIVIENDAS A LAS QUE SE REALIZO MEJORAMIENTO DE
INSTALACION ELECTRICA INTRADOMICILIARIA” corresponde a la ejecucion de
rubro mejoramiento de las instalaciones eléctricas de las viviendas indicadas en el
presupuesto.

El rubro "Lotes conectados a acometida energia eléctrica”, se refiere a los lotes que se haya
instalado la conexion a energia eléctrica con su correspondiente contador

El rubro "Acondicionamiento de predios", se refiere a la nivelacion del lote para una
segunda etapa de obra.

El rubro "Servicios Higiénicos", se refiere a mejora de bafios existentes (canasta de
materiales para banos).

El rubro "Obras de Mitigacion Ambiental" se refiere al Acondicionamiento Vegetal,
sustitucion de suelos contaminados, etc, por lo cual su unitario podra variar seglin subrubro.
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Anexo |11 — Cronogramas Tipo

CRONOGRAMA FiSICO Y FINANCIERO “Nombre Empresa Constructora” —

“Nombre Asentamiento”

“ANO"
Rubro Total 1] 2345 6] 7879 [10]1]i1

PROYECTO Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes

Proyecto Ejecutivo Monto Béasico Ingreso Porcentajes de avance mensual

SUBTOTAL Proyecto Sumatoria Porcentajes de avance mesual

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos

Inversién Directa

Especificar cada rubro planificable de la obra

Monto Basico

Ingreso por rubros

Porcentajes

de avance mensual

por rubros
Porcentajes de avance mesual
ISUBTOTAL Inversién Directa Sumatoria
Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos
Mont Porcentajes de avance mesual
TOTAL Inversién Total (wonto
Basico Total

Avance Financiero Mensual en Pesos Uruguayos

DIiAS DE LLUVIAS (N° dias mensual)

Ingreso por mes de la cantidad de dias de lluvia planificados.
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PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS (Cantidad mensual)

Rubro

Total

“ANO™

2 3

4 5 6 7 8 9

10

11

12

Mes

Mes | Mes

Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes

Mes

Mes

Mes

OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS

Cat. |

Cat. Il

Cat. Il

Cat. IV

Cat. V

Cat. VI

Cantidad total
por categorias

Cat. VIl

Cat. IX

Cat. X

Cat. Xl

Cat. Xl

Cantidad

de Recursos Humanos mensual por

categoria

ISUBTOTAL

Sumatoria

Indicar sumatoria mensual

OBRAS DE ARQUITECTURA

Cat. |

Cat. Il

Cat. Il

Cat. IV

Cat. V

Cat. VI

Cantidad total

Cat. VIl

por categorias

Cat. IX

Cat. X

Cat. Xl

Cat. XlI

Cantidad

de Recursos Humanos mensual por

categoria

ISUBTOTAL

Sumatoria

Indicar sumatoria mensual

[TOTAL

Sumatoria

Indicar sumatoria mensual
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CRONOGRAMA EJECUCION DE METRAJES “Nombre Empresa Constructora” - “Nombre Asentamiento”

PARA INVERSION DIRECTA

metraje

construir
por rubros

Rubro | Unidad | Metraje 1 7 3 2 5 ;ANO,; 8 ) 10 11 12
|Inversién Directa Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes | Mes [ Mes | Mes | Mes | Mes |
RED VIAL ull
RED VIAL - CARPETA ASFALTICA ull
SUBASE ull
BASE ull
CARPETA ASFALTICA ull
RED VIAL - HORMIGON ull
SUBASE ull
BASE ull
PAVIMENTO HORMIGON ull

EREDA ull
CICLOVIA ull
CORDON CUNETA ml
RED DE DRENAJES PLUVIALES ull
CUNETA ull
COLECTORES ull
RED DE SANEAMIENTO
RED DE CANERIA INSTALADA ull
LOTES CONECTADOS A SANEAMIENTO unidad
CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA CONEXIONES SANEAMIBNTO
RED DE AGUA POTABLE
RED DE CANERIA INSTALADA ull
LOTES CONECTADOS A AGUA POTABLE unidad
INGRESO POR MES DE LOS METRAJES A CONSTRUIRSE POR
RED DE ENERGIA ELECTRICA RUBROS Y SUBRUBROS INDICADOS
ITENDIDO DE LA RED ull
LOTES CONECTADOS A ACOMETIDA ENERGIA ELECTRICA i unidad
IVIENDAS A LAS QUE SE REALIZO MEJORAMIENTO DE INSTALACION
L ECTRICA INTRADOMIGI RIA unidad '”ﬂsﬁgfe'gs
totales a
RED DE ALUMBRADO PUBLICO construir
ITENDIDO DE LA RED ml por rubros
LUMINARIAS INSTALADAS unidad
EQUIPAMIENTO SOCIAL % Avance
CIMENTACION %Avance
ESTRUCTURA Y%Avance
JALBARILERIA %Avance
ITERMINACIONES Y%Avance
EQUIPAMIENTO URBANO % Avance
NUEGOS INFANTILES unidad
JJUEGOS JUVENILES unidad
EQUIPAMIENTO GRAL (BANCOS, MESAS, ETC) unidad
IALUMBRADO unidad
(CANCHAS MULTIFUNCIONALES unidad
IVIENDAS Unidad
CIMENTACION Unidad
ESTRUCTURA Unidad
JALBARILERIA Unidad
ITERMINACIONES Unidad
ACONDICIONAMIENTO DE PREDIOS
MEJORA DE VIVIENDAS Unidad
SERVICIOS HIGIENICOS Unidad
CANASTAS MATERIALES ENTREGADAS PARA MEJORA DE BANOS Unidad
OBRAS MITIGACION AMBIENTAL
Inversion Complementaria
Ingresar los
INDICAR LOS RUBROS Y SUBRUBROS QUE SE FORMAN PARTE DE Unidad segtin metrajes
LAS OBRAS A EJECUTARSE SIGUIENDO EN CRITERIO ESTABLECIDO totales a
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Anexo IV. Cartel de Obra

IMODELO DE CARTEL OBRAS PMB Ill — MVOT

4.00

-~

~

(&}

vanzar

CAMBIANDO REALIDADES

BARRIO

PALETA DE COLORES

Obras:

...

con leyes sociales e LV.A incluido

Préstamo BID N°
Licitacién Pablica N°

QR

PLAN QUINQUENAL DE VIVIENDA 2020 - 2024

r "\‘57%
- = S \IBID o =

Esta Obra o= tuya
Segala por nuestro QR

g CMYK RGB PANTONE

<

b_.

(%2

O >

QO C: 100% M: 77% R:O G:61 B:166 Pantone 293C

=z Y: 0% K:O%

O

7]

o

s
C: O% M: 10% R:249 G:220 B48 Pantone Yellow O12C
Y: 100% K: O%

i CMYK PANTONE

£

'_

<

Z r~

o) C. O% M: O% Pantone 293 C

z Y: 0% K: 100%

(%]

[+ 4

w

> C: O% M: O% 70% Pantone 293 C

Y: O% K: 70%

2.45

3.00
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TIPOGRAFIAS

Aguawax Regular

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimfiopgrstuvwxyz
1234567890

Aquawax Black

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmiopgrstuvwxyz
1234567890
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Anexo V. Lista de Chequeo

ANEXO V - LISTA DE CHEQUEO - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS lll- PRESTAMO BID N°4651/0C-UR

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 146/2022 Elaboracion del Proyecto Ejecutivo y Construccion de Obras de una
Policlinica y Acondicionamiento de la calle "Pasaje A" en los Asentamientos “Nuevo Amanecer - Los Reyes” -

MvoT
Lista de Chequeo y orden de de la seglin lo especificado en la
Seccién I. Instr alos (IAO) y Seccién Il Datos de la Licitacién (DDL) del Verificacion
de C de Obras Menores (DCOM)

DOL 13.1 (f) (1) Documentos
Referidos a la oferta

Formulario de oferta. Seccidn IV. 1

Firma de la oferta por persona autorizada

DDL 7.1y 13.1 () (1)
Documentacion general

Garantia de Mantenimiento de la oferta a Primer Requerimiento: $U 219.932

Recibo de deposito y Fotocopia de la Garantia de Mantenimiento de oferta presentad

DOL 13.1 (f) (2) Documentacién
general
DOL 13.1 (f) (4) Documentacion
General

Recibo de adquisicion de los recaudos de la licitacion (si corresponde)

Si se tratare de Empresas que proyectan consorciarse, presentar carta de intencién

DOL 5.4 y 13.1 (f) (8) Documentacién
General

Constancia de inscripcion en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE),
lvigente a la fecha de aperiura de Ia licitacion.

DOL 5.3y 13.1 (3) Documentacion
general

Certificado Registro Nacional de Empresa de Obras Publicas VECA (MTOP) vigente
a la fecha de apertura de oferias

DDL 13.1 (f) (6) Documentacion
General

Copia fiel del Certificado digital del Registro Nacional de Actos Personales, libre,
otorgada por Escribano/a Publico. En caso de existir inscripciones descartadas por
escribano.

DOL 13.1 (2). D referidos

La Lista de (es decir con de precios) — Presupuesto

a la oferta

Se CD o USE de respaldo en formato de planilla de calculo
editable.

DDL 13.1 (f) (4) Documentos
referidos a la oferta

Cronograma de avance fisico (%) y financiero ($)

DOL 13.1 (f) (5) Documentos
referidos a la oferta

Planificacion de Recursos Humanos

DOL 13.1 (f) (6) Documentos
referidos a la oferta

DOL 13.1 (7) Documentos referidos a
Ia oferta

Cronograma de Ejecucion de metrajes por rubros.

Plan de desarrollo de los frabajes: Diagrama de Barras (GANTT) tiempo/avance

Formulario de Identificacion del Oferente. Seccién IV. Formularios de la Oferta,

DOL 13.1 (f) (3) Documentos
referidos a la oferta

oL 52 Formulario N° §
DOL 3.2 gmla de Ty garantia (IAC 3.2). Seccion V. F de la Oferta. Nota

Nota en la gue manifiesta y declara. Seccion IV. Formularios de la Oferta. Nota 4
para Empresas Constructoras o APCA.

DDL 5.3 (j)

DOL 13.1 Normas de Conducta y
ASSS-GEPI

Declaracion de subcontratos cuyo monto individual superen el 10% del precio de la
oferta

Nota en la que manifiesta y declara - Normas de Conducta y Fromulario ASSS-
GEPI. Seccion IV. Formularios de la Oferta. Nota 7

DOL 13.1 (f) (5) Documentacion
General

\Acreditacion de |la Representacion del

Representante Legal
propenente; Poder General o especial

para el llamado o carta poder con firmas
certificadas y certificado notarial de
personeria juridica de la Empresa

Representante Técnico

Representante Apertura

Declaracion de informacion relativa a litigios presentes o habidos durante los ditimos

IAO 5.3 (i) (Seccion 1) cinco (5) afios
Experiencia Requerida en Proyecto Ejecutivos.
Al i porel de cada proyecto ejecutivo presentado
DOL 5.5 (b) como experiencia.
Cuadro con las obras ejecutadas en los Ultimos diez afios gue cuentan como
experiencia de la empresas.
Coplas de Recepciones Provisorias y/o Certificado de Cierre de obra otorgado por
8pPs
Formulario de Personal Clave (IAQ 5.5 d) - Seccién IV. Formularios de |a Oferta.
Formulario N° 6
Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Residente de obra
Curriculum Vitae: Ingeniero o Arquitecto Representante Técnica
Curriculum Vitae: Capataces de obra
DOL 5.5 (d) Curriculum Vitae: Ingeniero Agrimensor

Nota de delIng. y

Curriculum Vitae: Topografo

Curriculum Vitae: Técnico Ambiental

Curriculum Vitae: Técnico Prevencionista

1AO 5.3 (d) (Seccién 1)

Principales Equipos de Construccitn que el oferente propone para cumplir con el
contrato,

DOL 181

OFERTA ORIGINAL

COPIAS (DEBEN SER 1)

1 copia completa en formato digital (el archivo de la oferta econdmica debera ser

presentado en formato de planilla de calculo editable tipo Excel o similar).

DOL : Seccion |l Datos de la Licitacién del DCOM
IAO : Seccidn | Instrucciones a los oferentes del DCOM



