Estructura de Desglose del Producto

Producto	Subproducto		Evidencia durante el desarrollo
TGI (Generales)	Estrategia ajustada	O1	Acta de arranque (kickoff)
		O2	Orden de proceder
		O3	Reporte de reuniones con beneficiarios y personal técnico a razón de ajustes
		O4	Plan de seguridad
		O5	Borrador de estrategia ajustada
	Levantamientos de fachada y plantas	O1	Presentación de listado de personal de campo
		O2	Notificación con calendario y horarios por desarrollo del trabajo
		O3	Borradores digitales de fachada y planta (dwg y pdf)
		O4	Reporte de revisiones
	Levantamiento planos servicios generales	O1	Presentación de listado de personal de campo
		O2	Notificación con calendario y horarios por desarrollo del trabajo
		O3	Borradores digitales de fachada y planta (dwg y pdf)
		O4	Reporte de revisiones
	Informe de uso, ocupación e intervenciones de las instalaciones	O1	Listado de fuentes a utilizarse
		O2	Borrador de linea histórica de usos y ocupaciones
		O3	Planos encontrados relacionados con la linea histórica
		O4	Borrador de informe de intervenciones en las instalaciones
		O5	Notas y comunicados a razón de la tarea
		O6	Informe final por entrevistas
		O7	Ficha técnica del edificio
	Tareas preparatorias	O1	Documento impreso y digital de revisión de requisitos con beneficiario, condiciones asumidas, y criterios para el desarrollo de
		O2	Documento impreso y digital de revisión de requerimientos de notas de representatividad y comunicados
		O3	Documento impreso y digital de notificación de calendario y horario de trabajos
		O4	Solicitudes, gestiones y permisos ante autoridades locales
		O5	Comunicado e informe especial de traslados preparativos a campo
		O6	Acuerdo de servicios básicos con IEI
		O7	Informe de implementación de requisitos de seguridad en campo