Construcción de Sistemas de Captación y Almacenamiento de Aguas Lluvias -SICAL- Modelo Construcción Participativa

Cronograma y sistios de entrega Fase 1

Actividad	Departamento-Municipio	Sitio entrega	Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	##	11	12	13	14	15	16
		Entregas		**1**				**2**				**3**				**4**		
Frente 1	Sucre-Guaranda	**Comunidad Berlín**		X														
Entrega Lote Agregado		Vivienda Angel Fernandez																
Frente 2	Sucre- Guaranda	**Comunidad Puerta Azul**								X								
Entrega Lote Agregado		Vivienda Josá Manuel																
Frente 3	Córdoba-Ayapel	**Comunidad La Lucha**		X														
Entrega Lote Agregado		Vivienda Sra Neira Castro																
Frente 4	Córdoba-Ayapel	**Comundad Las Guaduas**		X														
Entrega Lote Agregado		Vivienda Rafael Racini																
Frente 5	Córdoba-Ayapel	**Comunidad Las Marías**													X			
		Vivienda Maria Hernandez																
Entrega Lote Agregado		**Comunidad Plan de Mesa**													X			
		Vivienda Luis Coronado																
Frente 6	Córdoba-Ayapel	**Comunidad Caracolí**									X							
Entrega Lote Agregado		Vivienda Betty López Alean																
Frente 7	Córdoba-Ayapel	**Comunidad El Cuchillo**						X										
Entrega Lote Agregado		Vievienda Lenis Cortes																
Frente 8	Córdoba-Ayapel	**Comunidad Mata de caña**						X										
Entrega Lote Agregado		Escuela de Mata de Caña																