CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE ACCIÓN ESTRATÉGICA (PAE) DEL SISTEMA TDPS

29 noviembre de 2021

Resumen del contenido de los TdR del PAE

1. Objetivo

- Elaboración del Programa de Acción Estratégica (PAE) del Sistema Titicaca, Desaguadero, Poopó y Salar de Coipasa (TDPS), tomando en cuenta el PDGB.

Resumen del contenido de los TdR del PAE

1. Objetivo

- Orientar y/o formular la visión, objetivos y líneas estratégicas binacionales para la GIRH transfronteriza del TDPS, sobre la base de la problemática identificada en el Análisis de Diagnóstico Transfronterizo (ADT), el Plan Director Global Binacional y las políticas públicas relevantes de cada país.
- Proponer estrategias, acciones y arreglos de gestión necesarios para el cumplimiento de los objetivos y líneas estratégicas acorde con las capacidades y roles institucionales de ambos países.
- Identificar y proponer los mecanismos necesarios, medios de seguimiento, monitoreo y evaluación para la implementación del Programa de Acción Estratégica y articulación con instrumentos de planificación nacional de Perú y Bolivia.
- Validar el documento del Programa de Acción Estratégica (PAE) por las instancias definidas por el Proyecto GIRH-TDPS.

2. Actividades

Paso 1. Desarrollo de una Hoja de Ruta

- Desarrollar la descripción detallada de las actividades a realizar, el cronograma y el detalle de la metodología para el desarrollo del PAE y otras acciones necesarias para este proceso.

Paso 2. Preparación y Desarrollo de Visión y Objetivos del Programa de Acción Estratégica del Sistema TDPS Etapas a) y b) de pensamiento estratégico de la metodología del GEF

- Analizar el contenido de los principales insumos para el desarrollo del PAE, a fin de identificar su vinculación con los principales problemas priorizados y puntos de apalancamiento del ADT, PDGB entre otros.
- Elaborar el material de soporte necesario y celebrar dos talleres presenciales en cada país.
- **Proponer** la redacción de la visión, objetivos estratégicos y metas aplicable a todo el Sistema TDPS.
- Taller binacional virtual que permita la **validación** de la visión, objetivos estratégicos, y metas propuestas, y sistematizar los aportes y comentarios de los participantes del taller.
- Complementar la **visión, objetivos estratégicos, y metas del PAE** con los aportes brindados en el taller binacional.

Paso 3. Identificación y Análisis de Ideas, Oportunidades y Alternativas del PAE

Etapa c) de Pensamiento Estratégico de la metodología del GEF

- Desarrollar una revisión del **estado del arte de acciones, estrategias, y actividades** diseñadas en otros procesos de planificación transfronteriza regional.
- Elaborar materiales y diseñar la metodología para el taller binacional que permita la recolección y priorización inicial de **ideas y oportunidades** "Brainstorming" para la consecución de la **metas y objetivos** planteados.
- Desarrollar, facilitar y sistematizar los resultados del taller de "Brainstorming" de los actores claves.
- Desarrollar una propuesta completa de ideas y oportunidades para las 14 Unidades Hidrográficas el Sistema TDPS, para la **consecución de las metas y objetivos**.

Paso 4. Priorización de Ideas y Oportunidades del

Etapa d) de Pensamiento Estratégico de la metodología del GEF

- Desarrollar una herramienta de análisis multicriterio de priorización de ideas y oportunidades.
- Elaborar los materiales y diseñar la metodología para el taller binacional virtual de priorización de ideas y oportunidades, tomando en cuenta los criterios de priorización.
- Desarrollar, facilitar y sistematizar los resultados del taller virtual de evaluación y priorización de las propuestas de ideas y oportunidades para las 14 UH.
- Desarrollar un documento que consolide las propuestas de ideas y oportunidades generadas en el taller “Brainstorming”, el análisis multicriterio y los resultados del taller para las 14 Unidades Hidrográficas el Sistema TDPS.
- Taller binacional virtual para la presentación del producto.

Paso 5. Consultas Nacionales a actores locales sobre la visión objetivos estratégicos, metas y propuestas de Ideas/Oportunidades del PAE

Etapa a) de Planeamiento Estratégico de la metodología del GEF

- Coordinar y organizar en conjunto con la UBCP, los 16 talleres de consulta nacional en las unidades hidrográficas del Sistema.
- Desarrollar el material de soporte necesario para los taller de consulta nacional.
- Celebrar y facilitar los talleres presenciales de consulta nacional.
- Sistematizar los resultados del proceso de consulta nacional y establecer un resultados consolidad a nivel de cada una de la 14 UH.

Unidad hidrográfica (3)	Unidades hidrográficas (4)	N° de talleres	Ciudad
Lago Titicaca	Ramis	2	(1) Ayaviri, (1) Azángaro, Perú
	Coata	1	(1) Juliaca, Perú
	Illpa		
	Ilave	1	(1) Ilave, Perú
	Suches	2	(1) Cojata, Perú (1) Pelechuco, Bolivia
	Katari	1	(1) Laja, Bolivia
	Huancane	1	(1) Huancané, Perú
	Huaycho		
	Circunlacustre	2	(1) Puno, Perú (1) Copacabana, Bolivia
Río Desaguadero	Alto Desaguadero	2	(1) Oruro, Bolivia (1) Desaguadero, Bolivia
	Medio Desaguadero		
	Maure - Mauri	2	(1) Capaso, Perú (1) Charaña, Bolivia
Lago Poopó	Poopó	1	(1) Oruro, Bolivia
Salar de Coipasa	Coipasa	1	(1) Sabaya, Bolivia
Total		16	

Paso 6. Desarrollo de Estrategias de Implementación del PAE

Etapa b) de Planeamiento Estratégico de la metodología del GEF

- Desarrollar las estrategias de implementación, que incluya las Líneas de Acción y Acciones para la consecución de los Objetivos Estratégicos y Metas del PAE para las 14 unidades hidrográficas del Sistema TDPS.
- Desarrollar y documentar la vinculación programática con la Visión, Objetivos Estratégicos, Metas, Líneas de Acción y Acciones con el marco institucional binacional y nacional, incluyendo Marco Legal binacional y nacional, Arquitectura Institucional (Roles, Funciones y Competencias), y mecanismos de gobernanza existentes.
- Celebrar y facilitar un taller binacional virtual para la presentación del Producto 4 como parte del proceso de revisión.
- Facilitar y presentar los resultados del proceso y Producto 4 en una sesión virtual del Comité Técnico Binacional y Comité Directivo Binacional.

Paso 7. Desarrollo de Medio de Implementación y Monitoreo

Etapa c) de Planeamiento Estratégico de la metodología del GEF

- Desarrollar y documentar los Medios de Implementación para las Acciones y Líneas de Acción para las 14 unidades hidrográficas del Sistema TDPS - temporalidad de implementación, recursos necesarios (financieros, tecnológicos y capacidades), entre otros.
- Desarrollar a detalle los indicadores de monitoreo específicos, ya sean de resultado o proceso, para cada Línea de Acción y/o Acción para las 14 unidades hidrográficas, así como un mecanismo de evaluación periódica del PAE que incluya hitos específicos a ser evaluados.
- Documentar y analizar los vínculos operativos entre las Acciones, Líneas de Acción y Medios de Implementación desarrollados con los mecanismos de implementación existentes para cada país, como por ejemplo tipos de inversión, programas presupuestales, planes de acción nacional, regional o local, mecanismos de inversión etc.

Paso 8. Desarrollo del Primer Borradore del PAE

Etapa d) de Planeamiento Estratégico de la metodología del GEF

- Desarrollar el Primer Borrador del Programa de Acción Estratégica, según Las siguientes secciones del Anexo 7: Items 1 al 10.b.
- Celebrar y facilitar una reunión binacional virtual para la presentación del Producto 5 como parte del proceso de revisión.

Paso 9. Validación y Aprobación del PAE

Etapa e) de Planeamiento Estratégico de la metodología del GEF

- Desarrollar el documento de propuesta de Programa de Acción Estratégica. •
- Desarrollar las reuniones binacionales virtuales necesarias para la aprobación del PAE que incluirá.

Productos Esperados y Pagos:

Producto	Plazo de Entrega	Porcentaje de Pago
Producto 1. Hoja de Ruta (Paso 1)	7 días calendario	No afecta pago
Producto 2. Resultados de Paso 2.	52 días calendario	20%
Producto 3. Resultados del Paso 3 y Paso 4.	87 días calendario	20%
Producto 4. Resultados del Paso 5 y Paso 6.	187 días calendario	25%
Producto 5. Resultados del Paso 7 y 8.	212 días calendario	20%
Producto 6. Resultados del Paso 9.	242 días calendario	15%

Equipo mínimo requerido

N°	Cantidad	Personal Responsable	Duración (meses)	Condición mínima[1]
1	1	Coordinador Técnico del PAE	10	Tiempo Completo
2	1	Especialista en Planificación Territorial y Medio Ambiente	10	Tiempo completo
3	1	Especialista en Calidad de Recursos Hídricos	5	Tiempo Parcial
4	1	Especialista en Hidrología	5	Tiempo Parcial
5	1	Especialista en hidrogeología	5	Tiempo Parcial
6	1	Especialista en cambio climático	5	Tiempo Parcial
7	1	Especialista en Biodiversidad	5	Tiempo Parcial
8	1	Economista (Mecanismo financiero)	3	Tiempo Parcial
9	1	Especialista en Actividades Productivas	5	Tiempo Parcial
10	2	Facilitador – Sociólogo	5	Tiempo Parcial

[1] Tiempo completo: Se refiere a todo el periodo de desarrollo de los servicios.

Tiempo Parcial: Se refiere a un periodo de tiempo de 3 a 5 meses efectivos de trabajo.